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ekonomisk uppföljning oktober 2008 

Till nämnden den 9 oktober 2008 lämnade kontoret en ”fördjupad” månadsrapport 

per september. Inför denna hade kontoret bland annat analyserat samtliga 

investeringsprojekt. I månadsrapporten per september justerades tidigare prognos 

för kapitalkostnaderna och investeringsutgifterna. Kontoret bedömer att 

prognosen i månadsrapporten per september fortfarande gäller. 

En sammanställning av nämndens budget, bokfört t.o.m. oktober samt prognos 

lämnas i bilaga 1. Nedan kommenteras prognosen översiktligt. 

 

Prognos – driftbudget  

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas nedan uppdelad i 

”Markförvaltning” och ”Övrig verksamhet”. Den prognos som lämnades i 

månadsrapport per september kvarstår.  

 

Markförvaltning 

Mnkr 

Budget 2008  Tertial 2 Månadsrapport 

oktober 2008 

Avvikelse 

T 2/oktober  

Intäkter 1 764,7 1 812,2 1 812,2 0,0 

Kostnader 27,3 29,5 29,5 0,0 

Avskrivningar 100,0 75,0 70,0 +5,0 

Internräntor 1 190,0 1 120,0 1 115,0 +5,0 

Summa kostnader 1 317,3 1 224,5 1 214,5 +10,0 

Driftbudget – netto 447,4 587,7 597,7 +10,0 

 

Med ”Markförvaltning” avses förvaltning av tomträttsfastigheter och 

arrendemark. Driftbudgeten netto redovisas med en positiv avvikelse jämfört med 

budget om 150 mnkr. Tomträttsavgälder svarar för huvuddelen av nämndens 

intäkter. Till grund för den prognos som budgeten bygger på ligger en bedömning 

av tillkommande avgälder för regleringar, nyupplåtelser och domar i avgäldsmål 

som medför retroaktiva intäkter. I tertialrapport 2 redovisades att inga domar 

meddelats under året. Detta förhållande kvarstår. Kontoret bedömer dock att 

intäkterna kommer att ligga i nivå med den prognos som lämnades i  

tertialrapport 2 beroende på fler nyupplåtelser än som tidigare bedömts.  
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Som angavs i månadsrapport per september bedöms kostnaderna för stadens 

internränta respektive för avskrivningar att sammanlagt minska med 10 mnkr 

jämfört med den prognos som lämnades i tertialrapport 2. Orsaken är främst 

förskjutningar av projekt inom investeringsplanen.  

 

Övrig verksamhet 

Mnkr 

Budget 2008 Tertial 2 Månadsrapport 

oktober 2008 

Avvikelse 

T 2/ oktober 

Intäkter 63,3 85,0 85,0 0,0 

Kostnader 84,8 100,5 100,5 0,0 

Netto -21,5 -15,5 -15,5 0,0 

 

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, 

nyttjanderättsavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik från/till Hammarby 

Sjöstad, förvaltning av de byggnader nämnden har i avvaktan på exploatering, 

Riddersviks trädskola, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte 

är direkt kopplade till markförvaltning.  

Förändringar jämfört med verksamhetsplanen är omslutningsförändring för 

uppdragsverksamhet som innebär ökade kostnader och intäkter med 8 mnkr, 

utökad färjetrafik i Hammarby Sjöstad under sommaren 2008 med 0,6 mnkr och 

bidrag till City i samverkan, som är ett utvecklingsorgan för Stockholms City, med 

1 mnkr. Den förändring om 6 mnkr som ger ett positivt netto jämfört med budget 

är främst tillkommande intäkter för förvaltning av byggnader som staden 

förvärvat under 2008. Förvaltningen av fastigheterna sköts av fastighetsnämnden 

på uppdrag från exploateringsnämnden. 

 

Prognos – investeringsplan 

 

Investeringar  

Mnkr 

Budget 2008 Tertial 2 Månadsrapport 

oktober 2008 

Avvikelse 

T 2/ oktober  

Utgifter  2 116,1 2 262,0 2 265,1 -3,1 

Inkomster  163,1 162,0 115,1 -46,9 

Netto  1 953,0 2 100,0 2 150,0 -50,0 

 

Till och med oktober har nettoinvesteringsutgifter för 1 807 mnkr bokförts. 

Normalt bokförs en stor del av årets investeringsutgifter under det sista kvartalet. 

Hur stor del varierar dock över åren.  

Som redovisades i tertialrapport 2 är takten i genomförande av projekten hög och 

prognoserna för de enskilda projekten uppgick då sammanlagt till 2 280 mnkr 

netto för 2008. Erfarenheter visar dock att det ofta inträffar oförutsedda händelser 

inom investeringsplanen, varför prognosen i tertialrapport 2 justerades för 
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förmodade förskjutningar inom projekten. Kontorets prognos var att 

investeringsutgifterna netto skulle komma att uppgå till 2 100 mnkr. 

Prognosen för de enskilda projekten uppgick i månadsrapporten per september till 

sammanlagt ca 2 300 mnkr, dvs. något högre än prognosen i tertialrapport 2. 

Kontoret bedömde att det finns risk för att utgifterna kommer att bli högre än den 

prognos som lämnades i tertialrapport 2. Den bedömning kontoret gjorde var att 

investeringsutgifterna netto skulle kunna komma att uppgå till 2 150 mnkr. Denna 

bedömning kvarstår. 

 

Prognos – försäljningsbeting 

Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. I tertialrapport 2 

bedömdes att inkomsterna av fastighetsförsäljningar kan komma att uppgå till 

1 300 mnkr. Denna bedömning kvarstår under förutsättning att beslut i de olika 

försäljningsärendena hinner fattas under året och att det inte finns sådana förbehåll 

i avtalen att den s.k. försiktighetsprincipen ska tillämpas, dvs. att försäljning ska 

bokföras annat år. Huvuddelen av försäljningarna är kopplade till exploaterings-

verksamheten.  

Till och med oktober har försäljningar omfattande 1 020 mnkr bokförts. 

Realisationsvinsten för dessa uppgår till 922 mnkr.  

 

 

 

Krister Schultz 

 

Slut 


