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Rev. Projekt-PM nytt 

Genomförandebeslut

Beslut

Godkänd

Förv. Ch. SDNSDN

Farsta stadsdelsnämnd i samband med 

VP

PROJEKT-PM

Startbeslut

Projekt-PM/för 

Inriktningsbeslut

Plantering kv. Stålvinkeln

2011-01-20

2011-06-16

Projektansvar

Programskede:

Projekteringskede:

Datum

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut

Jan Ekman

Jan Ekman

Jan Ekman
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2011 2012

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2010

Program, park: Jan Ekman/Inger Åberg

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Jan Ekman

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

Lars ErikssonGatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

0,2 Mkr

2014

Speciella frågor

2013

Översiktlig tidplan

Projektet är ett samarbetsprojekt med exploateringskontoret. Exploateringskontoret utför upprustning av 

hårdjorda ytor, kantsten och utrustning. Stadsdelsnämnden gör planteringsarbeten. Upprustningen är en 

prioriterad åtgärd i Farstas lokala parkplan. Målet är att försköna Gubbängens centrum och att skapa ytor 

med bättra funktionalitet.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.

Tillgänglighet: Beläggningsmaterial och möbler enligt stadens policy skall användas.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x

Entreprenad x x

- 05 - 23

2011 2012 2013 2014 2015

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2010

200 000

Totalkostnad

2011

200 000

2011

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 485

15 000

Driftkalkyl

200 000

Genomförande-

beslut summa 200 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2012 2013

Tidplan

2014

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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