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Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslöt den 6 februari 2009 att från den 

1 augusti 2008 hyra lokaler i fastigheten Kristinebergs slott 4 med hänvisning till 

planer att utvidga Kullskolan.   

 

Utbildningsförvaltningen planerar att utvidga Kullskolan till östra och västra 

flyglarna av Kristinebergs slott inklusive gårdsanläggning för att möta behovet av 

nya utbildningsplatser som följer av elevprognos för år 2011 fram till år 2018. 

Därtill ska skolans lokaler tillgänglighetsanpassas motsvarande nivå 3 i enlighet 

med utbildningsförvaltningens riktlinjer vid större ombyggnadsarbeten.  
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Totalt beräknas arbetet, inklusive gårdsanläggningar, att pågå under cirka 2 år.  

 

 
 

 

Kristinebergs slott med flyglar (hus A och B) samt gymnastiksalen (hus C) och 

Kullskolan (hus D) förvaltas av SISAB. Slottet förvaltas av Stadsholmen AB och 

innehåller bostäder. Både Kullskolan och flyglarna är byggda som barnhem av 

Frimurarorden och blev skola 1930. Flyglarna är byggda 1864-67 efter ritningar 

av J F Åbom. Kullskolan är byggd 1907. 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB, nedan kallat SISAB har offererat ombyggnaden 

till en summa om cirka 92,6 mnkr. Det medför ökade hyreskostnader om cirka 

8,2 mnkr år 1. 

 

Om erforderliga beslut erhålls beräknas ombyggnationen kunna starta i maj år 

2011 med 12 månaders produktionstid. 

 

Ombyggnationen av slottsflyglarna är i princip att jämföra med nyproduktion då 

nästan allt invändigt rivs. Även markarbetena runt slottet är omfattande. 

Ombyggnader i denna typ av byggnad är svårkalkylerade på grund av brist på 

dokumentation. Osäkerhetsfaktorer i närområdet är eventuella osäkerheter i den 

kommande bostadsbyggnationen t.ex. placeringen av planerade kontor och 

idrottshall mot Essingeleden samt placeringen av 250 planerade lägenheter. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kvalitets- och ekonomiavdelningens lokalenhet i samarbete 

med grundskoleavdelningen avseende ombyggnationen av slottsflyglarna. 

Flygfoto Kristinebergs slott, flyglar (hus A och B), gymnastiksalen (hus C) och Kullskolan (hus D) 
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I diskussioner om områdets utformning har utbildningsförvaltningen, SISAB, 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt Kungsholmens stadsdels-

förvaltning träffast för att diskutera gemensamma frågor. Utbildningsförvaltningen 

och SISAB har bara haft en rådgivande roll i det sammanhanget.  

 

Bakgrund 

Ärendet har initierats av det ökande behov av elevplatser som kommer av den 

pågående och planerade byggnationen inom planprojektet Lindhagen i nordvästra 

Kungsholmen. 

 

Ärendet 

 

Övergripande utredning; inventering och kartläggning 

Förslag på inplacering av nya skolor finns för det nya programområdet och har 

upprättats av stadsbyggnadskontoret (se bilaga 1) och exploateringskontoret i 

samråd med Kungsholmens stadsdelförvaltning. Det senaste förslaget för 

planområdet gjordes i samband med en avstämning av en barnkonsekvensanalys i 

mars 2008 där nya och reviderade förslag på lokalisering av nya skolenheter 

redovisades av exploateringskontoret (se bilaga 2). 

 

I det fall en utredning om hur det efterfrågade antalet grundskoleplatser kan 

skapas förordar förvaltningen etablering av en ny skola. Den kan tidigast beräknas 

vara färdigställd cirka 3 år efter upprättande av förslagshandlingar och 

genomförandebeslut. 

 

Inom planområdet finns skolorna Kullskolan och f.d. Kristinebergs gymnasium 

som kan iordningsställas till att klara det initiala lokalbehovet för årskurs F-5. 

Möjligheter till utbyggnad finns även på Fridhemsskolan, som ligger utanför, men 

i direkt anslutning till, programområdet.  

 

Tidigare har tankar om att anlägga en lättillgänglig och tillräckligt stor skolgård 

för de yngre årskurserna på andra sidan gatan presenterats men det är inte längre 

aktuellt. 

 

Campus Konradsberg f.d. Lärarhögskolan, och f.d. S:t Görans gymnasium har 

ingått som tänkbara alternativ till kommunal skola vid Kristineberg, se nedan. 

Stadsdelsnämnden har angett ett stort behov av förskoleplatser och det finns 

förslag på både en tillfällig och en permanent förskoleetablering kring 

Kristinebergs slott. Förvaltningen utreder tillsammans med Kungsholmens 
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stadsdelsnämnd om det skulle vara möjligt att utbildningsförvaltningen bygger den 

nya permanenta förskolan vid Kullskolan för att den vid senare tillfälle ska kunna 

användas som skola
1
. Det skulle samtidigt lösa tillgänglighetsproblem vid 

Kullskolan. 

 

Högre nyttjandegrad i befintliga skolor är inget alternativ till nyetablering då de 

redan idag har högt kapacitetsutnyttjandet.  

 

Behovsanalys 

Kapacitetsutnyttjandet på Kungsholmens grundskolor är idag cirka 99 % och tre 

av de fem F-5-skolorna har överskridit sin elevkapacitet. Befolkningsprognosen 

visar att cirka 1 200 fler personer i grundskoleåldern kommer att bo på 

Kungsholmen år 2018. Befolkningen i åldern 6-11 år ökar med cirka 750 personer 

och i åldern 12-15 med 450 personer. Ökningen är högst i nybyggnationsområdena 

på nordvästra Kungsholmen. Detta medför behov av kapacitetsökning.  

 

Som alternativ till Kristinebergs slottsflyglar har förvaltningen övervägt bland 

annat Stadshagens skola, S:t Görans gymnasium samt Campus Konradsberg, f.d. 

Lärarhögskolan. 

 

I Stadshagen planeras också en exploatering och förtätning och förvaltningen har 

fått förfrågan om behov av skolkapacitet, förvaltningen har anmält ett första 

preliminärt intresse men även diskuterat med exploateringskontoret om det vore 

bättre att utvidga den redan befintliga Stadshagsskolan och försöka få den 

skolgården större istället. 

 

S:t Görans gymnasium har förvaltningen lämnat tillbaka till SISAB som nu hyrt ut 

lokalerna till en fristående aktör som kommer att bedriva skola för elever i åk 4-9 

med 4-5 paralleller
2
. 

 

Eventuell mindre skola vid Konradsberg utreds i dagsläget för att avlasta sydvästra 

Kungsholmen. 

 

Framtagande av förslagshandlingar 

Fastighetsägaren SISAB har tagit fram förslagshandlingar över Kullskolan och 

östra och västra flyglarna av Kristinebergs slott, före detta Kristinebergs 

gymnasium. Förslaget är från våren 2007 och har tagits fram inför en tänkt 

                                                 
1 Det kommer att redovisas i ett separat inriktningsärende. 
2 Enligt uppgifter från SISAB. 
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ombyggnad av lokalerna. SISAB:s förslagshandlingar utgör underlag för 

kommande projektering och ger en bild av det hyresintervall som kan förväntas 

efter iordningsställandet.  

 

Elevunderlag, prognoser 

Kungsholmen ökar t o m 2018 med 1 200 personer i grundskoleåldern, varav cirka 

750 personer i ålder 6-11 år och cirka 450 i ålder 12-15 år. De större ökningarna 

sker främst i nybyggnationsområdena på nordvästra Kungsholmen och Lilla 

Essingen. Ordinarie befolkningsprognos innehåller osäkerhet avseende planerade 

nybyggnadsområden. För att öka säkerheten rekommenderas att förvaltningen i 

samband med planeringen av Nordvästra Kungsholmen beställer en fördjupad 

elevantalsprognos för hela Kungsholmen. 

 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6-11 år befintlig bebyggelse 1 887 1 931 2 023 2 102 2 153 2 200 2 201 2 213 2 179 

  nybyggnation 56 119 171 215 275 334 387 453 515 

12-15 år befintlig bebyggelse 962 985 993 1 034 1 084 1 106 1 158 1 177 1 211 

  nybyggnation 50 98 124 138 161 180 189 214 235 

 Totalt 2 955 3 133 3 311 3 489 3 673 3 820 3 935 4 057 4 140 

 

 
 

Kartbilden ovan visar Kungsholmens befolkning i ålder 6-11 år 2012. 

Befolkningstillväxten sker främst på västra Kungsholmen, och då främst i 

nybyggnationsområdena på nordvästra Kungsholmen.  
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Kartbilden nedan visar Kungsholmens befolkningsökning i ålder 6-11 fram till år 

2018. På västra Kungsholmen inkl Lilla Essingen finns år 2010 cirka 630 personer 

och år 2018 finns cirka 1 270 personer, en skillnad på cirka 720 personer i åldern 

6-11. På östra Kungsholmen finns år 2010 cirka 1 070 personer i ålder 6-11 år och 

år 2018 finns cirka 1 250 personer.  

 

 
 

Elevrörelser – val av skola 

I september 2008 valde cirka 70 % av de boende på Kungsholmen en kommunal 

skola på Kungsholmen. I årskurs F-5 valde 88 % en kommunal skola på 

Kungsholmen och i årskurs 6-9 valde 73 % en kommunal skola på Kungsholmen. 

I den fortsatta analysen redovisas behovet utifrån alternativen 70 % till 85 % för 

årskurs F-5 respektive 60 % till 70 % för årskurs 6-9. 

 

Nuvarande kapacitet 

Idag finns en total elevkapacitet på Kungsholmen om cirka 1 335 platser i 

årskurserna F-5, cirka 910 i årskurserna 6-9. Dock ökar kapaciteten F-5 med 360 

platser läsåret 2012/2013 med tidigast inflyttning december 2011 då nya 

Kullskolans byggnation står klar. Sammantaget uppgår kapaciteten till 1 695 

årskurs F-5 och 910 årskurs 6-9. 

 

Analys 

Idag uppgår kapaciteten för F-5 till 1 335 platser, och när Kullskolan är 

färdigbyggd år 2011 finns ytterligare 360 platser vilket medför att det finns totalt 

1 695 platser år 2011. Dock uppgår befolkningen på Kungsholmen redan år 2012 

till cirka 2 200 personer i ålder 6-11 år. 
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De tre ringarna visar avståndet på 1 kilometers radie från respektive skola. Ett 

antagande om att 70 % av de boende skulle välja en närbelägen kommunal skola 

inom ett avstånd på 1 kilometer medför ett kapacitetsbehov enligt tabell: 

 

År 
Befolkning hela 
västra, 6-11 år 

Antal i skola  
(70%-85%) Kapacitet 

2011 697 488-590 320 

2012 793 555-671 680 

2014 963 674-815 680 

2016 1 114 780-943 680 

2018 1 238 867-1049 680 

 

Den totala kapaciteten på västra Kungsholmen kommer att uppgå till 680 platser 

år 2011 och risk finns för kapacitetsbrist år 2014. Dock finns skillnader i 

elevrörelser mellan den nordvästra och sydvästra delen (Stora Essingen klarar 

kapaciteten med Essingeskolan och berörs inte i tjänsteutlåtandet). 

Den nordvästra delen servas naturligt av Kullskolan som genomgår en 

ombyggnation.  

 

I de sju basområdena i sydvästra Kungsholmen inklusive Lilla Essingen ökar 

befolkningen i ålder 6-11 år med cirka 176 personer och omfattar år 2018 cirka 

480 personer. Vid ett antagande om att 70 % skulle välja kommunal skola skulle 

ett behov på cirka 336 platser finnas år 2018. I området finns Klastorpsskolan med 

en kapacitet på 180 platser.  År 2018 kommer bara Lilla Essingen ha cirka 200 

personer i ålder 6-11 år. Om Klastorpsskolan skulle sörja för att ta emot elever 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 09-324/3 

SID 8 (15) 

 

Box 22049, 104 22  Stockholm. Hantverkargatan 2 F 

Telefon 08-508 33 000 

registrator@utbildning.stockholm.se www.stockholm.se 

 

 

från Lilla Essingen skulle detta medföra ett ökat kapacitetsbehov på cirka 200 

personer (om 70 % skulle välja kommunal skola) på sydvästra Kungsholmen. 

 

På östra Kungsholmen finns Eiraskolan med en kapacitet på 415 elever och 

Fridhemsskolans kapacitet på 450 platser, totalt 865 platser. I de naturliga 

elevrörelser som idag existerar finns inte samma behov av kapacitetsökning på 

östra Kungsholmen även om det antagna elevantalet i viss mån överstiger 

kapaciteten. Elevantalet beräknas vara som högst 2016 för att därefter minska 

något. Beroende av hur stor andel av eleverna som går till kommunala skolor (70 

% - 85 %) på Kungsholmen så bedöms kapacitetsbristen 2016 till 40-195 platser. 

Utbyggnadsmöjlighet finns vid Fridhemsskolan. 

 

Framtida elevantal på Kullskolan 

Kullskolan planeras bli en F-5 skola med en kapacitet på cirka 550 elever. 

Utbyggnaden av Kullskolan medför att skolpliktsområden planeras om för att 

avlasta Fridhemsskolan och för att befolkningen på nordvästra Kungsholmen får 

Kullskolan som skolpliktsskola. I Klastorpsskolans befintliga skolpliktsområde 

sker en befolkningsökning. Därför kommer även en del av Klastorpsskolans 

skolpliktsområde att övergå till Kullskolans skolpliktsområde. För F-klass gäller 

dock närhetsprincip och inte skolpliktsområdet.  

 

För att prognostisera det framtida elevantalet vid Kullskolan antas att 80 % av 

befolkningen i Kullskolans nya skolpliktsområde i ålder 6-11 år väljer skolan. 

Antagandet om ett kapacitetsbehov om 80 % bygger på hur elever boende på 

Kungsholmen idag väljer skola, men har höjts från 75 % till 80 % med hänsyn till 

att ett högre elevantal inom det egna skolpliktsområdet bedöms komma att välja 

skolan och att högt kapacitetsutnyttjande generellt på Kungsholmen leder till 

mindre möjlighet att välja annan skola på Kungsholmen. 

 

Elevantalet vid Kullskolan antas därmed att fördelas enligt tabell nedan. 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Årskurs F-5 114 128 146 164 181 209 233 

Totalt 281 321 363 408 448 496 534 
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Verksamhetsbeskrivning Kullskolan 

Kullskolan planeras att bli en F-5 skola med cirka 550 elever omfattande tre 

paralleller. Skolbarnsomsorgen kommer att vara integrerad i skolan. 

Planeringen utgår från att skolan kommer att organiseras i arbetslag med ansvar 

för eleverna i år F-2 respektive år 3-5.  

 

Framtagande av förslagshandlingar 

 

Rumsfunktionsprogram 

Fastighetsägaren SISAB har tagit fram förslagshandlingar över Kullskolan och 

östra och västra flyglarna av Kristinebergs slott, före detta Kristinebergs 

gymnasium.  

 

Nuläge 

Kullskolan har idag ändamålsenliga lokaler med lärosalar m.m. i tre plan. På 

souterrängplanen finns både trä- och textilslöjd förlagda samt kök och matsal. 

 

I hus A är plan 200-400 inredda som skola. Plan 100 inrymmer fritidslokaler och 

tekniska utrymmen. Hus B inrymmer en stor vacker matsal på plan 300 där också 

f.d. kök och NO-salar varit inrymda. Plan 200 och 400 är inredda för 

undervisning. Plan 100 är halvt outgrävd, inrymmer inlastning, tekniska lokaler 

och mot gården lokaler för förskola. 

 

Upprustningsbehov 

Kullskolan är i gott skick både invändigt och utvändigt. Kristinebergs slottsflyglar 

hus A och B är i sämre skick. 

 

Översiktligt program 

550 elever F-5, matsal med tillagningskök, ämnessalar (textil, trä, musik, bild), 

bibliotek, administration, fritidshem integrerat i skolverksamheten samt 

skolbarmomsorg. Idrott/gymnastik förläggs till befintlig gymnastiksalen (hus C).  

 

Befintlig gymnastiksalen (hus C) klarar inte det ökade antalet elever och 

kompletteras därför med ett rörelserum i Kullskolan. Tills Idrottsförvaltningens 

tänkta idrottshall är färdigbyggd kommer idrotten att schemaanläggas mellan den 

befintliga gymnastiksalen hus C, det nya rörelserummet Kullskolan hus D och 

utomhus. 
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Omfattning av projektet 

Kullskolan (hus D), Kristinebergs slottsflyglar (hus A och B) och gymnastiksalen 

(hus C) ska tillsammans bilda en sammanhängande F-5 skola, 

Kristinebergsskolan. 

 

Generell rivning, hus A och B, omfattar samtliga golvmaterial rivs ner till 

undergolv, samtliga undertak och installationsinklädnader rivs, våtgrupper rivs, 

samtliga väggbeklädnader rivs. Släta modernare dörrar inklusive foder rivs. 

Befintliga hissar i hus A och B rivs. 

 

Befintliga snickerier t.ex. fönster, dörrar bevaras, kompletteras och anpassas till 

brand, ljud och tillgänglighetskrav vid behov.  

 

Befintlig bjälklag kompletteras. Golvkonstruktion kompletteras och nivåskillnader 

beaktas. Nya undertak monteras i de flesta rum och befintliga putsade innertak 

putslagas.  

 

Nya plastmattor och klinker. I storkök ska stegljudsdämpande åtgärd utföras under 

klinker. 

 

Befintliga takhuvar byggs ut och kompletteras med två nya. 

Befintliga stuprör kompletteras i nederkant för att anslutas till nytt dagvattennät. 

 

Kullskolan, hus D, omfattar rivning av befintligt kylt soprum och köket och 

anpassning av lärosalar för klasser om 30 elever med tillhörande grupprum. Två 

(2) mini-aulor och ett rörelserum ingår i ombyggnaden. Tillgänglighetsåtgärder 

enligt fastighetsägarens åtgärdsprogram (2009-01-26 bilaga 3). Kompletterande 

ytskikt. 

 

Förslag till planlösning och rumsfunktioner 

Förslag till planlösning och rumsfunktioner redovisades av fastighetsägaren 

SISAB (bilaga 4), Förslagshandling Typrumsbeskrivning (2009-11-30). 

 

Översiktlig teknisk utredning 

Tekniska konsekvenser av de föreslagna åtgärderna: 

1. El, tele, data 

Hus A och B har äldre system av el/tele/data och byts ut.  

2. Rör 

Hus A och B har stora renoveringsbehov med gamla stammar och system. Nya 

system föreslås i huvudsak.  
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3. Ventilation 

Hus A och B har relativt moderna system som dock inte räcker till. 

Kompletteras med ett nytt aggregat per hus. 

 

 

Gårdsfunktionsplan 

I samband med ombyggnationen av Kullskolan och Kristinebergsskolan, främst 

hus A och B, rustas skolgården upp och byggs om i vissa delar. Skolgårdens 

nuvarande tomtyta är på 28 650 m². Skoltomten kommer att få en ny avgränsning 

enligt en ny detaljplan som beräknas upprättas av exploateringskontoret under 

2010. Föreslagen skoltomt får en total yta på 19 120 m². Den fria lekytan utan hus 

blir 15 140 m². Med 550 elever ger detta en yta per elev på cirka 27,5 m². 

Den nuvarande skolgården vid Kullskolan behålls så intakt som möjligt. 

Resterande skolgård behålls med nuvarande markhöjder, men rustas upp med nya 

ytskikt och ny utrustning. Yta med konstgräs anläggs inte före utredning av 

underhållsansvar genomförts. Hela skolgården tillgänglighetsanpassas så långt det 

är möjligt. 

 

Den nya skolgården kommer inte att vara sammanhållen på det sätt 

utbildningsförvaltningen önskar och som gavs i uppdrag till SISAB att säkerställa. 

På ett antal ställen kolliderar skolans behov av att ha en väl avgränsad skolgård 

med exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets behov av att tillvarata det 

allmänna intresset av att ha parken öppen för alla i nästan alla delar samt att se till 

att Kungsholmens parkstråk har ett öppet flöde. Det har i diskussionerna med 

stadsbyggnadskontoret inte varit möjligt att nå en lösning där skolgården är fredad 

i fråga om flödet från Kullskolan ner till slottsflyglarna. Därvidlag har SISAB inte 

kunnat uppfylla förvaltningens önskemål. Det har delvis skett för att 

stadsbyggnadskontoret varit rädda för att skolan i framtiden skulle kunna stängsla 

in hela området (något som skulle hindra flödet i parkstråket). SISAB har uttryckt 

oro för att man inte kan säkerställa utbildningsnämndens behov avseende 

sammanhängande skolgård samt oro för hur skötseln av vissa områden ska 

hanteras framöver. 
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Tidplan 

Preliminär tidplan beräknas med förutsättning att arbetet utförs i en (1) etapp: 

1. Projekteringsarbete 7 månader 

2. Produktionsarbete 12 månader 

 

Kostnadsuppskattning 

Summa hyresgenererande projektkostnad = 92,6 mnkr. 

550 elever delade mellan Kullskolan och Kristinebergs slott; flyglarna. Kostnad 

per elev = 168 374 kronor 

6 769 m2 delade mellan Kullskolan och Kristinebergs slott; flyglarna. Kostnad  

per m2 = 13 681 kronor 

 

Nuvarande årshyra Kullskolan = 1,67 mnkr/år 

Nuvarande årshyra Kristinebergsskolan = 2,7 mnkr/år 

Tillkommande hyra p.g.a. projektkostnad = 8,1 mnkr/år 

Summa hyra år 1 = 12,5 mnkr/år 

Summa hyra per elev = 22 785 kronor/år 

 

Kungsholmens parkstråksflöde 
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Amorteringstid Investering (mnkr) Amortering (mnkr) Ränta (mnkr) Kronor/år (mnkr) 

33 år 36,1 1,1 1,4 2,5 

20 år 44,0 2,2 1,7 3,9 

10 år 12,5 1,3 0,5 1,7 

5 år     

     

Drift och underhåll för tillbyggd area 203 m² (BRA) 90 538 

Summa tillkommande hyra år 1 8,1 

 

Vidare blir med oförändrad driftskostnadsschablon och oförändrad räntesats: 

Summa tillkommande hyra år 11 5,1 mnkr/år 

Summa tillkommande hyra år 21 1,7 mnkr/år 

 

En eventuell alternativ etablering av skola på Konradsberg är en relevant 

jämförelse vad gäller kostnader och utformning. Utbildningsförvaltningen har 

offererats lokaler omfattande cirka 9 000 kvm till en kostnad av 17,1 mnkr per år 

med 100 % indexuppräkning med en kontraktstid om 12 år. Om skolan inrymmer 

750 elever motsvarar det en kostnad om 22 800 kr per elev och år. Med hänsyn 

tagen till rak amortering (Kristineberg) och indexuppräkning (Konradsberg) är 

Kristineberg ett mer attraktiv förslag. 

 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslöt den 6 februari 2009 att 

utbildningsnämnden ska hålla nere kostnaderna för projektet ombyggnad av 

Kullskolan/Kristinebergs slott. Kostnader har ökat jämfört med inriktningsärendet 

p.g.a. följande: 

1. Större omfattning av den utvändiga skolmiljön, krav från verksamheten om 

att skolgården är en del i det pedagogiska rummet, med utökade krav på 

antal sittplatser, lekutrustning och buskar/träd. 

2. Ersättning av naturlig gräsplan med ny konstgräsplan (gräsplan utgår i nya 

detaljplanen). 

3. Fler antal våtenheter, ny inkommande vattenledning. 

4. Markarbeten för ny kulvert, VA-ledningar, utvändig belysning. 

5. Tillägg verksamhetsåtgärder i befintlig rörelserum hus D med krav på 

ventilation och akustikdämpning. 

6. Tillägg tillgänglighetsåtgärder i hus C och D. 

7. Storkökets kapacitet har ökats till att leverera 800 portioner mot tidigare 

600, detta för att leverera till förskola i närområdet. 

8. Avfallskvarn till köket. 
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9. Ventilationsbehovet kunde inte uppnås inom befintlig anläggning varför ett 

nytt aggregat tillkommer samt även utökade kanalstorlekar för erforderliga 

flöden. 

10. Ombyggnad av ventilationshuvar på tak. 

11. Komplettering av fönster med isolerglas för bullerdämpning till klassrum. 

 

 

Riskbedömning  

Med avseende på de risker som finns utanför arbetsområdet och vars konsekvenser 

kan påverka kostnaderna vore det lämpligt med ökat samarbete. Exempel på 

sådana oklarheter: 

1. Osäkerhet och oklarheter i markanvändningen runt skolans område, 

detaljplanen ej fastställd. 

2. Nya ledningsdragningar för tänkta bostäder, utredning om förläggning 

pågår. I projektet ingår nya ledningsdragningar. Förutom inkoppling i 

byggnaderna hus A och hus B innebär det också anslutning mot 

ledningsnätet i området. Inom exploateringskontoret utreder man nya 

bostäder och i och med dessa kommer även nya ledningsstråk att dras inom 

parken. SISAB behöver därför veta om anslutning av nya ledningar ska till 

befintligt ledningsstråk eller till något nytt som inte finns än. Detta är en 

risk.  

3. SL:s planerade flytt av bussdepå. I och med att staden ska riva befintlig 

idrottsarena och även delar av skoltomten som SISAB äger idag bakom 

hus C (befintlig gymnastiksal), för att bygga ett nytt bussgarage under 

mark kommer det att krävas samordning. Omfattning av stadens projekt är 

oklar och denna oklarhet påverkar byggetableringsytor. Om stadsdelsför-

valtningen samtidigt bygger förskolor (permanent och tillfällig) blir det en 

risk för ökade produktionskostnader p.g.a. trång byggarbetsyta.  

4. Samordning med idrottsförvaltningens ombyggnad av Kristinebergs IP 

med nya förrådsbyggnader. I det senaste förslaget från stadsbyggnads-

kontoret föreslås Kristinebergs IP förlägga sina förrådsbyggnader 

insprängda under Kristinebergsskolans gymnastiksal, hus C. Detta för att 

inte behöva "förfula" parken med små förrådsbyggnader samt för att 

möjliggöra bättre nivåer på marken, bättre logistik/tillgänglighet för 

Kristinebergs IP. Arbetet med detta är en risk i form av ökade 

produktionskostnader. 

5. Stadsdelsnämndens planering av både en tillfällig och en permanent 

förskola på eller i direkt anslutning till skolgården. 
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Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende 

utvidgning av Kullskolan till östra och västra flyglarna av Kristinebergs slott 

inklusive iordningställande av mark, med en hyresgenererande projektkostnad på 

92,6 mnkr och en tillkommande hyra på 8,1 mnkr år 1. 

 

 

Bilagor 

Bilaga nr 1: Förslag 070919 avseende placering av skolor/förskolor. 

Bilaga nr 2: Förslag mars 2008 avseende placering av skolor, förskolor mm. Från 

Exploateringskontorets utredning Barn i Lindhagen. 

Bilaga nr 3: Kristinebergs Gymnasium (fd), Åtgärdsprogram Tillgänglighet, 

SISAB (2009-01-26) 

Bilaga nr 4: Förslagshandling Typrumsbeskrivning, SISAB (2009-11-30). 


