
2013-03-07

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr : Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
Yttre Brevik

Etapp 1 17 049 Etapp 1 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2132

Etapp 2 19 549 Etapp 2 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2448

Etapp 3 44 109 Etapp 3 3675 3675 3675 3675 3675

Etapp 4 39 829 Etapp 4

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11 729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 4 575 2 443 2 443 2 443 2 443 2 443 2 443 6 123 3 675 3 675 3 675 3 675

Totalt kkr per år:

Totalt m väg per år:

Krav på upplag m²

Krav på etablering m²

Förklaring

planläggning 18mån

laga kraft

Ev. överklagande tid c:a 12mån

genomförandetid: Kostnad upp till 10Mkr 1,5års byggtid, 10-25Mkr 2års byggtid, 25-40Mkr 2,5 års byggtid, > 40Mkr 3 års byggtid

Markinlösen, och upphandling av entreprenad 6mån (ska ingå i genomförandetiden)

Förutsättningar

Antal meter väg är jämnt fördelat mellan kvartalen

Kostnaderna är jämnt fördelade mellan kvartalen förutom det sista kvartalet som blir en "restpost"

Kommentarer

Stora problem med etablering + Schaktupplag på Yttre Brevik

0 1 0209298386564920

20272023 2024 20252021 2022 2026

8 524 11 904 13 452 14 7000 0 6 393
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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr :

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11 729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966

Totalt kkr per år:

Totalt m väg per år:

Krav på upplag m²

Krav på etablering m²

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

3675 3675 3675 3675 3675 3675 3684

3983 3983 3983 3983 3983 3983 3983 3983 3983 3982

Etapp 5 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2601

Etapp 6 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2756

Etapp 7 2874 2874

Etapp 8

Etapp 9

Etapp 14 4177

3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 7 658 7 667 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 6 585 6 585 6 584 2 602 2 602 2 602 2 602 2 602 5 361 5 360 2 759 2 759 2 759 2 759 5 633 9 807

9486328478601 6151 235

2028

1 213

2033 20342029 2030 2031 2032

10 408 16 239 20 95814 700 22 983 15 932 22 356
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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr :

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11 729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966

Totalt kkr per år:

Totalt m väg per år:

Krav på upplag m²

Krav på etablering m²

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

2874 2874 2874 2874 2874 2871

3585 3585 3585 3585 3585 3585 3585 3585 3585 3584

1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1467

Etapp 10 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1415

Etapp 11 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2406

Etapp 12 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2527

Etapp 13 3483 3483 3483 3483 3483

4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4182

7 051 7 051 7 051 7 051 7 051 10 633 9 228 9 228 9 228 11 637 11 642 7 460 7 460 7 461 7 405 6 349 6 346 3 940 3 940 3 940 3 940 3 943 2 528 6 011 6 010 3 483 3 483 3 483

1 588

2037 2038

2 043

36 140 39 967 28 675

2035 2040

1 130

2039

2 189 1 2901 695

2036

18 166 16 422

2041

970

16 45928 204
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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr :

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11 729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966

Totalt kkr per år:

Totalt m väg per år:

Krav på upplag m²

Krav på etablering m²

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

3483 3483 3483 3483 3483 3483 3486

3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 486 0

600

10 452

2042

800

13 932

2043
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