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Abyskolan - Om och tillbyggnad av omkladningsrum,
sekreteriat/kiosk, maskinférrad m.m.

Beslut
Tekniska utskottet beslutar att aterremittera arendet till tekniska forvaltningen
for att kommunicera med Abyskolan och Lagans AlK.

Arendet

Den 11 september 2012 fick tekniska férvaltningen i uppdrag av
kommunstyrelsen att bygga omkladningsrum med mera vid Abyskolan.
Tekniska forvaltningen skriver i en tjansteskrivelse daterad 29 oktober 2013 att
de har fatt in anbud for ombyggnaden och konstaterar darvid att anbuden ligger
over budgeterade medel. Anbud med mera redovisas separat pa grund av
sekretess. For att kunna genomfoéra byggnationen kravs att 1,75 mkr tillskjuts
projektet.

Faorslag till finansiering

Tekniska forvaltningen foreslar en omfordelning av 0,8 mkr fran projekt 34007
Kemikaliehanteringsanlaggning samt 0,95 mkr fran projekt 39002
Sakerhetsétgarder till projekt 34014 Omkladningsrum Abyskolan.

Forslag till beslut

Tekniska forvaltningen foreslar den 29 oktober 2013 att kommunstyrelsen att
beslutar att tillskjuta 1,75 mkr genom omfordelning av 0,8 mkr fran projekt
34007 Kemikaliehanteringsanlaggning samt 0,95 mkr fran projekt 39002
Sakerhetsatgarder till projekt 34014 Omkladningsrum Abyskolan.

Utdragsbestyrkande



