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Förord 

I Skötselplan för Sätraskogens naturreservat anges att Skötselplanen ska 

ligga till grund för ett detaljprogram för skötsel av naturmark som ska 

upprättas var 5:e år. I detaljprogrammet ska anges vilka åtgärder som ska 

utföras i naturmarken under femårsperioden.  

 

Föreliggande dokument utgör huvudsakligen detta detaljprogram för 

åren 2014-2015. Under 2015 kommer programmet att revideras för att 

sträcka sig över en 5-årsperiod från 2016-2021.  

 

Detaljprogrammet innehåller planering och prioritering av 

skötselåtgärder och eventuella kompensationsåtgärder, det handlar då 

både om att följa upp redan beslutade kompensationsåtgärder liksom att 

diskutera och föreslå nya. Till programmet har upprättats ett schema för 

uppföljning av åtgärder samt kostnader för genomförda insatser över tid. 

 

Intresseorganisationer och brukare har givits möjlighet att lämna 

synpunkter på detaljprogrammet och framtida synpunkter och idéer ska 

arbetas in i kommande versioner.  
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Om skötsel i Sätraskogens naturreservat 
 

All skötsel i reservatet utgår från Skötselplanen för Sätra 

naturreservat, se underlag 1. I föreliggande Detaljerat program för 

skötsel av Sätraskogens naturreservat anges kompletterande 

underlag för skötsel och åtgärder, men Skötselplanens 

beskrivningar, mål och riktlinjer för respektive område ska alltid 

ligga till grund för planering och åtgärd. Den som begär eller 

lämnar offert på arbete i reservatet ska ha tagit båda dokumenten, 

inklusive omnämnda underlag och bilagor i beaktande. All 

planering sker i samråd med ansvarig ekolog på miljöförvaltningen. 

  

Årlig skötsel 

Slåtter  

 

Fagning inför slåtter utförs under våren, med hänsyn till både 

häckande fåglar och övrigt djurliv. Slåtter av ängsmark får ske 

tidigast 1 augusti. Slåtter ska utföras av entreprenör med rätt 

kompetens. Slåtter ska ske av all kulturmark/öppen mark som anges 

i skötselplanen, inklusive K13 utöver den yta som avsatts för 

discgolfbana, och exklusive eventuella undantag som anges i 

detaljprogrammet. Slåtter behöver också, så långt det är möjligt, 

göras längs gångvägar i anslutning till öppna ytor. Längs en del 

sträckor har sly, nässlor och dylikt börjat frodas efter att markarbete 

lämnat jorden alltför näringsrik. Det gäller framförallt kring 

Varpaängen (Y2 & K13). Slaget gräs bör i möjligaste mån lämnas 

på marken i några dagar innan det tas omhand och forslas bort 

(enligt överenskommelse). Bland annat för att växterna ska hinna 

fröa av sig ordentligt. För kommande program bör slåtter planeras 

så att ytan som slåttras varierar från år till år, växelvis. 

 

Ytor för slåtter: 

- K2 

- K5 

- K7 - återställning krävs för att slåtter ska kunna genomföras. 

Med anledning av arbetet med förbifart Stockholm i området 

avvaktar stadsdelsförvaltningen med åtgärder. 

- K8  

K9 – del av ytan (området norr om dikesmarkeringarna) är 

hundrastområde. Naturvårdsslåtter kommer att göra ängen 

mindre näringsrik och därmed glesare och lättare att vistas 

på. Framöver bör växelvis slåtter göra att ytan för 

hundrastområde varieras.  
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- K12 är undantaget eftersom ytan i dagsläget klipps som 

hundträningsområde. 

- K13 - en del av ytan är undantagen för discgolfbanor, som 

sköts som hårt betad ängsmark genom brukaravtal. 

Ytterligare del av ytan slåttras genom brukaravtal.  

- Y1 – ur naturvårdssynpunkt och för ett högre 

rekreationsvärde hävdas ytan genom slåtter som  

naturvårdsäng. Här finns bland annat korskovall, en sällsynt 

och minskande art. 

- Y2 – norra halvan av aktivitetsytan sköts som slåtteräng, 

som kompensation för den del av K13 som ianspråktagits 

för discgolfbana. Även en del av denna yta är undantagen 

för discgolfbana, som sköts som hårt betad ängsmark genom 

brukaravtal. 

K13 Slåtter med brukaravtal – se underlag 10 

Brukaravtal har tecknats med Sätraskogens slåttergille för skötsel av 

utvald ängsmark inom K13. 

V2 Skärholmsbäcken – se bilaga 2 

Alla kolvar på kaveldunet behöver klippas innan spridning på 

hösten. Beståndet behöver också gallras. Årlig tillsyn av dammen 

enligt underlag. 

V3 Sätraån – se bilaga 2 

Årlig tillsyn/skötsel av dammen enligt underlag. 

Prioriteringar för 2014-2015 

 

Prioriterat under 2014-2015 är huvudsakligen att återställa 

ängsmark samt att friställa ekmiljöer i enlighet med underlag om 

Stockholms unika Ekmiljöer. Vid friställning ska hänsyn tas även 

till långsiktig föryngring av ekbeståndet, dvs även förutsättningarna 

för yngre träd med god potential och bra placering ska stärkas. 

Även senvuxna gamla ekar i rasbranterna utefter bergryggarnas 

sydsidor har höga naturvärden, trots att de sällan kan klassas som 

grova (diameter minst 1 m). De har speciella strukturer som 

förknippas med höga naturvärden, exempelvis håligheter med 

mulm. Dessutom mycket talrikt med signalarten oxtungsvamp.  
 

Viktigt att tänka på vid all nedtagning av träd och sly i reservatet är 

att död ved ska sparas i området. Avverkade stammar och stamdelar 

sparas i högar. Det är viktigt att vid placering beakta och minimera 

risken för rullande stockar. De ska placeras på öppen mark där de 

hamnar i ett soligt läge, (för större samlingar se kartan – bilaga 3) 

dock med minsta avstånd om ca 2-3 meter från gångbana eller 
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större stig. Detta är gynnsamt för utveckling av vedlevande insekter. 

Grenar kan kapas från stammarna. Grenar och ris sparas separat. Ris 

kan placeras på den öppna marken eller i högar inne i bestånden. 

Att samla ihop stammar, ris och grenar så att det ser fint ut bidrar 

till att det blir lätt att röra sig i området efter åtgärden. Det är även 

positivt ur faunavårdssynpunkt. Högarna med ris eller stammar 

kommer att bli attraktiva platser för vedlevande insekter, 

vedsvampar, övervintringsplats för groddjur och kräldjur och 

häcknings – och födosökslokal för fåglar.  

Arbete 2014 

- Restaurering av ängsmark för slåtter  

Restaurering av ängsmark för slåtter i område K8 samt kring 

Varpaängen. 

 

- K3 Skötsel av ädellövskog. – se bilaga 1, samt  

K9 – återställning av kulturlandskap/odlingsmark 

och S5 Friställning av ekmiljö.  

Åtgärder för K3 är uppdelade på följande skogliga på 

områden: aspbryn och ek på frisk mark, ek på näringsfattig 

mark samt lövblandskog på frisk mark. Friställning av ekar 

längs rasbranten i gränsen mellan område S5 och K9 utförs 

samtidigt som ovan nämnda åtgärder. Ekarna här är inte så 

stora men väl gamla, framförallt enstaka granar tas ned för 

att friställa gammal ek. I samband med åtgärderna utförs 

också friställning av värdefulla ekar (framförallt 

spärrgreniga) längs gångvägen ner till Sätrastrandsbadet. 

 

Vid syn av område K9 framgick att gränsen för 

kulturmarken/odlingsmarken flyttats genom att träd tillåtits 

att växa upp innanför dikesmarkering. En försiktig 

återställning mot tidigare gränsdragning i kombination med 

friställning av ekar inom område K3 görs genom fällning av 

framförallt höga lövträd. 50 % inom det avgränsade området 

fälls och träd med stort bevarandevärde sparas. En till två 

depåer för död ved skapas på särskilt utpekad plats.  

- K8 röjning längs diket – se bilaga 2 

Återställningsåtgärder genom framförallt slyröjning så att 

slåtter kan utföras till fullo kommande år. Se skötselplanen 

och bilaga 2. Ca 1/3 av videbeståndet tas ned och vid 

slyröjning i det sydvända skogsbrynet sparas utvalda 

ekplantor. Vägen till Skärholmens gård görs tillgänglig 
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genom utrymmesbeskärning (4,5 meter), vilket också 

innebär friställning av värdefulla ekar längs vägen. 

- V3 Nedtag av Almsjuka träd vid Sätraån 

Längs sätraån inom område V3 och angränsande finns ett 

stort antal döda träd som misstänks vara smittade med 

almsjukan. Spridningen i hela åravinen är redan ett faktum 

så att transportera bort träden förväntas inte ge något resultat 

gällande minskad spridning. De döda träd som står intill 

ängsyta fälls dock för att de inte ska falla olyckligt. Ett 

begränsat antal almar fälls. 

 

I samband med åtgärden av almsjuka träd ska även 50 % av 

den döda al som står i den övre delen av ån fällas. Stammar 

ska i så stor utsträckning som det är möjligt och säkert 

sparas på platsen. 

 

Planering inför 2015 

- Röjning av slyuppslag efter röjning av asp 2014. 

- Friställning av ekmijöer – se underlag 2 samt bilaga 3 

och 4 

Fortsatt friställning av ekmiljöer enligt ekmiljöinventering 

2007. Detaljerade beskrivningar motsvarande de för 2014 

tas fram för prioriterade områden 2015. 

- Inventering och skötselplanering för bevarandevärda 

tallar i reservatet 

- Ytterligare restaurering av ängsmark för slåtter  

Fortsatt översyn av ängsmark och restaureringsåtgärder där 

så behövs. En översyn görs av behovet av att utföra slåtter 

tidigare undersäsongen på särskilt utvalda ängsytor för att 

snabba på restaureringen och ökad artrikedom. Fagning 

inför slåttersäsongen 2015 genomförs under vintern. 

- K5 igenvuxen kulturmark  

Området är delvis igenvuxet. Vid syn med (2014) 

miljöförvaltningen beslutades att området ska genomgå en 

”friställningsåtgärd” under 2015 och sedan slyröjas med ca 

2-års intervall. Målet är att ytan ska hållas öppen för att 

eventuellt kunna slåttras i framtiden, alternativt att bete 
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återigen ordnas inom området. Åtgärd för nästa period 

(2017) utförs efter syn med miljöförvaltningen. 

- K10 Sätrabergsplatån – dialog angående skötsel 

På Sätrabergsplatån (område K10) har man nu kortklippt all 

plan ängsmark på platån ända in mot skogskanterna – även 

slänten upp mot ridbanan. Här behövs en genomtänkt balans 

mellan ridaktiviteterna och hänsyn till naturvärden. 

Stadsdelsförvaltningen tillsammans med miljö- och 

idrottsförvaltningen tar fram en plan för hur ytan ska skötas 

från 2015 och framåt. 

- U1 genomförande av kompensationsåtgärder – se 

underlag 7 och 8 

I skötselplanen anger att om byggnation av ny ridanläggning 

sker vid Sätravarvsvägen ska detta kompenseras genom att 

återställa mellanlagret till naturmark, dock inte med 

nyplantering av träd, ytan kan bevaras med nuvarande flora. 

Dock måste jättebjörnloka bekämpas. Ytorna ska kompenseras 

med annan yta utanför naturreservatet.  

- U2 dialog med Idrottsförvaltningen och Sätra stall om 

skötsel av marken.  

Kompensation av ängsmark som exploaterats för ny 

inridningsbana på sätraberg samt ny uppställningsplats för 

båtar på varpaängen ska genomföras  

 

Denna mark borde lämnas karg och torr och spontant få 

bilda ängsmark med delvis exponerade sandfläckar – en 

minskande biotop som många arter är specialiserade för. 

Sand kan med fördel tillföras för att gynna insekter. Detta 

skulle öka reservatets variation av biotoper. Även detta 

område ingår i de diskussioner som förs med 

idrottsförvaltningen under 2015. 

 

Kompensationsåtgärder Förbifart Stockholm 

 

Skärholmens stadsdelsförvaltning har vid svar på remiss med dnr: 

1.5.3./666-2014 lämnat följande begäran samt förslag till 

kompensationsåtgärder till Trafikverket: 

 

- Lämpligt antal stammar från fällningen kring Sätra varv 

placeras ut för att skapa en så kallad faunadepå på en särskilt 

utpekad plats i reservatet, något som redan finns föreslaget 
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som kompensationsåtgärd. Se bilaga 3. I åtgärden bör ingå 

skyltning på platsen, som beskriver depån och dess 

naturvårdssyfte. 

 

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats medel för viss restaurering av 

reservatets ekmiljöer, ett arbete som till stora delar kommer att 

genomföras under 2014/2015. Därmed kan behovet av föreslagna 

kompensationsåtgärder från Trafikverkets sida om restaurering av 

15 ha ekmiljö komma att minska.  

 

Som förslag till alternativa åtgärder har lämnats;  

 

- Ytterligare skyltning av områdets naturvårdsängar.  

- Skyltning till Sätra naturreservat vid områdets avfarter från 

E4/E20, närmare bestämt vid Bredäng och Skärholmen.  

- Området runt Sätra varv återställs. Område K7 enligt 

gällande skötselplan.  

 

Skyltning och åtgärder planeras i sådant fall fram i samråd med 

stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen. 

 

Ytterligare kompensationsåtgärder diskuteras 2015. 

Informationsspridning 

Information från Stockholms stad 

Stadens främsta informationskanal för reservatet är stadens hemsida 

genom vilken allmänheten också kan nå förvaltningens ekologer. 

Här bör aktuella dokument för skötsel finnas tillgängliga.  

En sammanställning av vad reservatet har att erbjuda bör också tas 

fram och finnas här.  

 

Information om aktuella evenemang och annonseras på Stadsdelens 

sida: http://www.stockholm.se/#omrade=Skarholmen. Evenemang 

och aktiviteter annonseras också i lokal press när så är möjligt.   

 

I appen upptäck Stockholm bör aktuell information om vad som kan 

upplevas i reservatet finnas. För det ansvarar stadsdelsförvaltningen 

och miljöförvaltningen. 

För den som arbetar i Sätraskogens naturreservat:  
 

Alla som arbetar i Sätraskogens naturreservat ska kunna informera 

förbipasserande om det arbete som utförs, varför det utförs och vem 

som är ansvarig på stadsdelsförvaltningen. Det ska finnas någon 

form av skriftlig information på plats när arbete utförs.  

http://www.stockholm.se/#omrade=Skarholmen
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Samverkan 

Följande har beretts möjlighet att lämna synpunkter på föreliggande 

program: 

- Stadsbyggnadskontoret 

- Miljöförvaltningen 

- Nätverket för Sätraskogens Natur- och Kulturreservat 

- Sätraskogens slåttergille 

- Skärholmens hembygdsförening 

 

Bilagor 

- 1. Skötselplanering av ädellövskog skötselområde K3. 

- 2. Detaljerad skötselplan för Sätradammen och 

Skärholmsbäcken. 

- 3. Karta trädflytt, död ved & prio ek-skötsel  

- 4. karta för prioritering - enligt rapporten Stockholms unika 

ekmijöer 

Underlag 

 

Underlag för skötselplaneringen utgörs huvudsakligen av följande 

dokument. Samtliga dokument kan lämnas ut från 

stadsdelsförvaltningen, avdelningen för stadsutveckling. 

 

- 1. Skötselplan Sätra naturreservat, augusti 2006, inklusive 

karta över Skötselområden. 

- 2. Rapporten ”Stockholms unika ekmiljöer. Förekomst, 

bevarande och utveckling 

- 3. Trädgårdshistorisk dokumentation för Arboga kök. (K7).  

- 4. Habitatnätverk, underlag för spridningssamband, underlag 

för biologisk mångfald. 

- 5. Återinventering av öppna gräsmarker - en rapport från 

ÖGA-projektet 2006 

- 6. Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad, 2004 

- 7. Planbeskrivning Sätra stall 

- 8. Genomförandebeskrivning Sätra stall 

- 10. Brukaravtal Sätraskogens slåttergille 2014  

- 11. Brukaravtal JKS – Discgolfbana och beachbasketplan. 

- 12. Sätraskogens vänner - karta sevärdheter 

 


