
 

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg  •  Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg 
Växel 08-570 470 00  •  varmdo.kommun@varmdo.se  •  www.varmdo.se  •  Org.nr. 01-212000-0035 
 

 Rapport 
2015-02-03 

  

 
 
 
Särskilt boende i Pilhamn vid Brunn 
 

Kostnadsuppskattning 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Rapport  

 Diarienummer  

 xxx Sid 2(2) 

 
 

 

  

Handläggare Diarienummer 

Axel Sirén 

Fastighetsenheten 

axel.siren@varmdo.se 
 

xxx 

 

 

  

 

Kostnadsuppskattning baserad på areor 
En kostnadsjämförelse utgående från uppskattade areor för Mark och Hus, samt 

motsvarande erfarenhetsvärden för kostnader per m2. 

 

Arean i föreliggande Programskiss (120816 Marge Ark, 41 rum) räknas upp för utökat 

antal rum i senare tillkommet Program (141105 Monica Fransson, 50 rum): 

 

4.270 m2 BTA x 50/41 = 5.207 m2 BTA, dvs ungefärligen 5.200 m2 BTA 

 

Generalentreprenadkostnad vid upphandling i konkurrens har uppskattats till  

19.000 Kr/m2 BTA  

 

Detta ger för byggnaden  98.800 KKr 

 

Tillkommer grov- och finplanering av tomten 

9.000 m2 à 1 KKr = 9.000 KKr 

 

(Prisuppskattningar per m2 har hämtats ur BK Beräkningskonsulters Prisguiden 2014,  

som en sammanvägning av kostnader för bostäder respektive sjukhus för vård, 

jämförelse uppförande Ljungs äldreboende 2010 och kalkylavdelning Ramböll. Inkl.en 

bedömd kostnad för planering av tomten.) 

 

Slutligen skall läggas till extraordinära kostnader för mark- och grundläggningsarbeten  

 

Sammanställning av GE-kostnad  (Mkr) 

 

Hus       99 Mkr 

Grov- och finplanering av tomten       9 Mkr 

Extraordinär grundläggning    20 Mkr 

Oförutsett/Risk 15%       19 Mkr  

Byggherrekostnader 14%     20 Mkr 

                      --------------  

Summa     167 Mkr 

     (ca 32tkr/kvm) 
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Byggherrekostnader och risk är satt något högre än normalt. Byggherrekostnader avser 

bla projektledning, byggledning och kontroll etc. Högre procentdel motiveras i detta 

läge på bla komplexa inslag för grundläggning, bullerstörningar och installationer. 

 

 

Följande ingår ej: 

Tomtanskaffning och fastighetsbildning 

Inredning, utrustning 

Sanering av riskmaterial, mark etc 

Anslutningsavgifter, bygglov och startbesked, myndighetsavgifter 

Ränte- och kreditivkostnader 

Moms 

Konstnärlig utsmyckning 

Byggherrens interna kostnader, administration 

 

 

 


