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Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg daterad 2015-05-07 
avseende om-, till- och nybyggnad av Kämpetorpsskolan i kv. 
Medaljongen 3 
 

 
Företagsledningens förslag till beslut 
 

Styrelsen beslutar följande 

 

1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet enligt 

redovisningen med en projektkostnad om 337 314 tkr 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att 

genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 337 314 tkr, 

varav 300 344 tkr är hyresgrundande, vid en beställning från 

Utbildningsförvaltningen. 

 

 

Åsa Öttenius 

VD 

 

Sammanfattning 

SISAB har 2015-05-07 lämnat offert med fast pris till Utbildningsförvaltningen avseende 

om-, till och nybyggnad av Kämpetorpsskolan.  Kapaciteten ska ökas till en komplett F-9 

skola med plats för 1080 elever. En separat byggnad uppförs för matsal och tillagningskök 

med kapacitet av 1200 portioner/dag. Tillgänglighetsanpassningar skall göras i hus A och F 

till nivå 2. 
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Hyresvillkoren kommer att regleras i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade 

ramavtalet för skollokaler.  

 

 

Bakgrund 

Kämpetorpsskolan byggdes 1952. Arkitekt var Paul Hedqvist. Byggnaderna är grönklassade 

av Stockholms stadsmuseum. Idag är skolan utrymd p.g.a. att ventilationsanläggningarna 

ar uttjänta och verksamheten är överflyttad till den närliggande Solbergaskolan. 

  

I området finns idag ett stort behov av nya skolplatser. I det närliggande kv. Kabelverket 

finns planer för 1500 nya bostäder som ytterligare kommer att öka behovet av skolplatser. 

 

Parallellt och beroende av detta projekt arbetar SISAB tillsammans med Älvsjö 

stadsdelsnämnd för att tillskapa en Framtidens förskola inom området. Idrottsförvaltningen 

planerar en idrottsbyggnad och en konstgräsplan på angränsande tomtmark. SISAB har på 

uppdrag av Utbildningsförvaltningen, Älvsjö stadsdelsförvaltning och Idrottsförvaltningen 

beställt ny detaljplan (2014-03-17) för hela området Medaljongen. Den nya detaljplanen 

kommer att ge förutsättningar för att området ska bli ett campus med skola, förskola och 

idrott. 

 

 

Projektet 

Kämpetorpsskolans kapacitet ökar från 350 elever i F-5 skola till F-9 skola för 1080 elever.  

 

Den befintliga huvudbyggnaden och längan hus A och F bevaras och renoveras varsamt. Fler 

WC-grupper tillkommer för att uppnå dagens normer. En tillgänglighetsanpassad 

huvudentré kommer att tillskapas i anslutning till sammanlänkningen mellan hus A och C. 

Byggnaderna energioptimeras genom att SISAB nyinvesterar i ventilations-, el- och 

värmeinstallationer samt i nya fönster och nytt tak. Dessutom säkerställs att de befintliga 

byggnaderna uppnår godkänd OVK samt SISABs energikrav.  

De befintliga husen B, G och S rivs för att plats åt en ny byggnad F och en mer funktionell 

skolgård. 

Två av de nya byggnaderna, C och D är längor som har kontakt direkt eller indirekt via en 

länk till de befintliga A och F huset. Byggnad C inrymmer högstadium och specialsalar och 

byggnad D inrymmer låg- och mellanstadium. 

Matsal och köksbyggnad, E kommer att ligga skilt från övriga byggnader. För att få en säker 

varutransport via en egen infart. Byggnad E har fått en egen utformning som avviker från 

skolan i övrigt och ska bilda en pendang till huvudbyggnaden. 

 

Nybyggnaderna ska klassas som miljöbyggnad Silver. 
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Ekonomi 

Projektkostnaden för den andra etappen bedöms uppgå till 337 314 tkr varav 300 344 tkr är 

hyresgenererande.  

 

Hyrestillägget är beräknat med rak amortering utifrån gällande ”Ramavtal för 

utbildningslokaler”. Rak amortering innebär att räntan successivt minskar vartefter de 

kvartalsvisa amorteringarna betalas. Hyrestillägget på helårsbasis utifrån kvartal 1 år 1 

uppgår till 21 517 tkr. 

 

Tider 

Inflyttning beräknas kunna ske i juni 2018 förutsatt att beställning inkommer till SISAB 

senast under oktober 2015. 
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Inför genomförandebeslut – fastprisoffert  

Om-, till- och nybyggnad av Kämpetorpsskolan, daterad 2015-05-07. 




