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Sammanfattning 

Staden växer och antalet barn och ungdomar i alla stadsdelsnämnds-

områden inom Stockholms stad fortsätter att öka. Redan 2017 

förväntas antalet grundskoleelever i Stockholms stad bli över  

100 000. Årskullarnas storlek och den långsiktiga bostads-

produktionsplanen som staden har som mål är de främsta orsakerna 

till den prognostiserade ökningen av antalet barn och ungdomar 

under prognosperioden 2015-2024. Störst ökning sett till antal sker i 

ålderskategorin 6-12-åringar (förskoleklass-, låg- och mellanstadie-

elever); en ökning om cirka 14 000 barn. Störst relativ ökning 

förväntas i åldern 13-15 år (40 %). Antal ungdomar i gymnasie-

åldern 16-18 år förväntas att öka med 34 %.  

 

Av elever boende i Stockholm går 74 % i de kommunala grund-

skolorna. Över tid har andelen elever ökat i de fristående skolorna. 

Elevantalsmässigt antas den kommunala skolan öka mest, med 

drygt 13 000 barn mot en ökning om cirka 5 500 för de fristående 

skolorna till 2024. Under planeringsperioden 2017-2019 

prognostiseras de kommunala skolorna öka med cirka 3 600 elever 

och de fristående med cirka 1 200. Prognosen är en framskrivning 

av tidigare antagningsmönster, vilket innebär att nya beteenden med 

anledning av exempelvis nyetablering av skolor, ambitioner att 

ändra antagningsmönster eller ändring av årskursindelning kommer 

att påverka framtida prognoser. 

 

Utifrån stadens mål att mellan åren 2010-2030 bygga 140 000 

bostäder pågår projektet Samordnad skolplanering i Stockholm 

(SAMS). Syftet är att säkerställa det totala långsiktiga behovet av 

skolor fram till år 2040 kopplat till bostadsproduktion fram till år 

2030. Enligt prognosen kommer antalet grundskoleelever öka med 

drygt 40 000 fram till 2040. Det är en ökning med 50 % mot dagens 

elevantal. Detta betyder att utöver dagens kapacitet antas behovet av 

nya skolor år 2040 motsvara 39 skolor à 900 elever. SAMS-

projektet omfattar i dagsläget endast grundskola, men kommer att 

utökas till att även omfatta gymnasieskola. Ambitionen är att 

etablera skolor med högre grad av heterogena skolmiljöer, med 

elever med olika bakgrund och socioekonomiska förutsättningar. 

 

Hösten 2015 fanns det cirka 70 000 gymnasieelever i Stockholms 

län varav nästan hälften i Stockholms stad. Elevantalet för 

kommunala gymnasieskolor i Stockholms stad var cirka 16 400 år 

2015 och bedöms i elevprognosen öka med 850 elever fram till år 

2019. Ökningen beror i stort sett på inflöde av elever från andra 

delar av länet. Antal elever som går i kommunala gymnasieskolor i 
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Stockholm och bor i Stockholm förväntas minska höstterminen 

2016 och därefter sakta gå uppåt för att 2019 vara på 2015 års nivå 

igen.  

 

Elevantalet i kommunala gymnasieskolor förväntas öka med  

4 000 elever fram till år 2024. Cirka häften av ökningen beror på 

inflöde av elever från andra delar av länet. Med nuvarande 

antagningsmönster förväntas samtidigt antalet elever som bor i 

Stockholm och går i fristående gymnasieskola öka kraftigt från 

dagens 10 100 till 13 800 elever år 2024 och då överstiga antalet 

stockholmselever i kommunal gymnasieskola med 600 elever. 

Totalt sett förväntas antalet gymnasieelever öka med nästan 

8 600 elever eller 28 % under prognosperioden.  

 

Egenregins verksamhetskapacitet bedöms till cirka 76 500 elev-

platser i grundskola och cirka 18 300 elevplatser i gymnasieskola 

(exklusive byggnaden Skärholmens gymnasium). Kapaciteten har 

uppdaterats i samband med byggprojekt och att nya kapacitets-

överenskommelser tecknats mellan skolledning, verksamhets-

avdelning och lokalenhet. Gymnasieskolans kapacitetsprojekt 

avslutas våren 2016. 

 

Förvaltningen är remissinstans för planärenden som kan påverka 

behovet av skola. Remisserna föreslås i framtiden behandlas av 

utbildningsnämnden i de fall remisserna avser frågor som kan vara 

av principiell vikt eller att förvaltningen avråder från genomförande 

av exempelvis ett bostadsprojekt. Samverkansförutsättningarna kan 

variera beroende av motstridiga intressen och konkurrens om mark. 

 

Funktionsprogrammet ska säkerställa goda och pedagogiska lokaler 

för ett långsiktigt bruk. Den nu föreslagna uppdateringen innehåller 

funktionskrav för kök och matsal. Funktionskraven för kök och 

matsal ska tillämpas för både grund- och gymnasieskola. 

 

Inför hösten 2016 konstaterade förvaltningen behov av ytterligare 

kapacitet för att klara kombinationen av ordinarie intag och 

ytterligare asylsökande och ensamkommande barn. Utbildnings-

nämnden fattade i januari 2016 inriktningsbeslut för paviljong-

etableringar som möjliggör ökad kapacitet om 4 200 elevplatser 

fördelade på grund- och gymnasieskola. Ytterligare kapacitet 

bedöms behövas i början av planeringsperioden med anledning av 

de flyktingbostäder staden planerar att etablera. För gymnasieskolan 

finns också osäkerhet om hur genomströmningen kommer att 

påverkas. Ett ökat antal år inom gymnasieskolan påverkar snabbt 

behovet av kapacitet.  
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Sammanfattningsvis beräknas hyreskostnaderna totalt sett öka för 

såväl grund- som gymnasieskolan. Hyreskostnaderna beräknas 

också ta en allt större andel av resurserna, framförallt då nybyggda 

lokaler är dyrare än äldre. Det ekonomiska utrymmet för övriga 

centrala kostnader kan därmed komma att minska, om inte 

grundskolan får sin skolpengs andel av grundschablonen på 73,5 % 

sänkt. Ett alternativ är att ett system med kompensation för höga 

hyror införs, liknande det system som finns inom förskolan. Det 

skulle innebära att det ekonomiska utrymmet för undervisning och 

administration inte minskar i alltför hög omfattning för den eller de 

huvudmän som bekostar nybyggnationen. 

 

Planerade/beslutade skolbyggnadsprojekt uppgår till cirka 11 000 

elevplatser i grundskola. Sammantaget beräknas hyreskostnaderna 

öka med 23 % eller 317 mnkr under planeringsperioden och totalt 

34 % eller 467 mnkr fram till år 2021. Med hänsyn tagen till 

prognostiserad elevantalsutveckling bedöms hyreskostnaden per 

elev öka från 18 900 kr år 2016 till 21 100 kr år 2019 och 22 400 kr 

år 2021. Detta innebär att hyreskostnaderna beräknas ta en allt 

större andel av resurserna framöver. 

 

Sammantaget beräknas gymnasieskolans hyreskostnader öka med 

17 % eller 59 mnkr under planeringsperioden och 22 % eller  

77 mnkr fram till år 2021. Samtidigt är osäkerheten stor då en 

inhyrning av en större gymnasieenhet mycket väl kan innebära en 

hyreskostnadsökning motsvarande den som här redovisas som 

kostnadsökning för hela planeringsperioden. 

Inledning 

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att staden på nämnd- och 

stadsledningsnivå ska ha möjlighet att planera det långsiktiga 

behovet av lokaler. Planeringsperioden omfattar åren 2017-2019. 

Prognosperioderna sträcker sig längre i framtiden, vanligen till 

2024, men varierar beroende på vilken prognos som avses. Det 

ökade antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn 

särredovisas och ingår inte i ordinarie prognoser. 

 

Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i tre delar:  

• Behovsanalys 

• Lokalresurser 

• Förändringar i lokalbeståndet 

Planen inleds med redovisning på stadsnivå för att därefter följas av 

redovisning på stadsdelsnämndsnivå.  
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Det finns olikheter mellan redovisning av kommunala och 

fristående skolor eftersom förvaltningen saknar tillräcklig kunskap 

om fristående skolor för att göra en likvärdig redovisning.  

 

Förvaltningen har fått ett utökat uppdrag avseende förskolelokaler. 

Årets lokalförsörjningsplan har därför i viss mån utökats med 

information om förskolor. Förvaltningen saknar däremot ännu 

tillräcklig information för att göra samma grundliga redovisning 

som för kommunal grund- och gymnasieskola. 

 

I bilagor redovisas lokaltillgångar (bilaga 5.1), pågående och 

planerade byggnadsprojekt med färdigställande under 

planeringsperioden (bilaga 5.2), funktionsprogram för skollokaler 

(bilaga 5.3) och teknisk beskrivning för befolknings- och 

elevprognoser (bilaga 5.4).  

 

Behovsanalys 

Målet med denna analys är att beskriva den prognostiserade 

ökningen av barn och unga i Stockholms stad samt att beräkna 

behovet av skolplatser i grund- och gymnasieskola.  

 

Behovsanalysen grundar sig på befolkningsprognoser för 

Stockholms stad och län respektive elevantalsprognoser för 

grundskola och gymnasieskola. Elevantalsprognoserna utgår från 

befolkningsprognoserna, men är sedan framskrivningar utifrån 

tidigare antagningsmönster. Det innebär att nya beteenden med 

anledning av exempelvis nyetablering av skolor, ambitioner att 

ändra antagningsmönster eller ändring av årskursindelning påverkar 

framtida prognoser. 

 

De prognoser som används i denna behovsanalys är stadens 

officiella befolkningsprognos för perioden 2015-2024, Stockholms 

läns landstings befolkningsprognos, elevantalsprognos för 

grundskola gällande perioden 2015-2024, för gymnasiet gällande 

perioden 2015-2024 samt en långsiktig elevantals- och 

befolkningsprognos som sträcker sig fram till år 2040 (från 2013). 

Prognoser för Stockholms stad tas fram en gång per år av Sweco 

och befolkningsprognos för Stockholms län tas fram av Stockholms 

läns landstings Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF). 

Prognoserna ovan står för underlag till all statistik och analys i detta 

kapitel om annan referens inte är angiven.  
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Prognoserna redovisar barn och elever folkbokförda i staden och 

elever folkbokförda i andra kommuner. I stadens kommunala 

grund- och gymnasieskolor finns även asylsökande vilka till antalet 

har ökat kraftigt under år 2015. Eftersom asylsökande inte är 

folkbokförda och därmed inte kan placeras in i någon av 

prognosgrupperna redovisas faktiskt befolknings- och elevantal år 

2015 och prognos exklusive asylsökande. Antalet asylsökande 

redovisas separat i avsnittet om nyanlända.  

 

En teknisk beskrivning av alla prognoser samt om prognossäkerhet 

redovisas i bilaga 5.4. 

Befolkningsprognos 

I slutet av år 2014 hade staden 912 000 invånare varav 186 000 i 

åldrarna 0-18 år. De senaste tio åren har antalet barn och unga i 

Stockholms stad ökat med 35 000 och ökningen ser ut att fortsätta. 

Under perioden 2015 – 2024 beräknas folkmängden i åldrarna 0-18 

år i Stockholms stad öka till 228 600 personer. Det innebär en 

ökning med 23 %, eller en genomsnittlig årlig ökning på 4 200 

personer. I slutet av 2017 förväntas antal barn och unga passera  

200 000. Motsvarande befolkningsökning är under planerings-

perioden 2017-2019 drygt 14 400 (7 %) barn och ungdomar.  

 

Antalet födda per år i Stockholms stad är på historiskt höga nivåer. 

På 2000-talet har barnafödandet i Stockholm ökat kraftigt och 2014 

fick Stockholm ett tillskott med nästan 14 000 nyfödda barn. Enligt 

prognosen kommer antalet födda barn att öka under de närmaste tio 

åren. Ökningen beror på att antalet kvinnor i barnafödande åldrar 

blir fler.  

 

Samtidigt - när man tittar på antalet födda per 1 000 invånare - ser 

man en tydlig ökning för varje år under 2000-talet ända fram till år 

2010 då den nådde sin topp, 16,0 barn. De senaste åren har antal 

barn per 1 000 invånare varit mellan 15,1 – 15,5 och antas att hålla 

sig på ungefär samma nivå de kommande 10 åren (figur 1).  
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Figur 1: Antal födda per år (Från och med år 2015 = Prognostiserat antal) 

 
Datakälla: ODS & Sweco 

 

För samtliga barn- och ungdomsåldrar upp till 18 år väntas 

befolkningen öka under prognosperioden, men alla åldersgrupper 

ökar inte lika kraftigt (figur 2). Totalt sett förväntas antalet barn i 

grundskoleåldern 6-15 år öka från 89 000 till 104 000 år 2019 och 

till 112 000 personer år 2024. En jämförelse för staden mellan 2014 

(aktuellt befolkningsantal) och det sista prognosåret 2024 visar att: 

- antalet 0-åringar ökar från 13 800 till 16 100 (17 %) 

- antalet barn i förskoleåldern (1–5 år) ökar från 59 900 till  

68 800 (15 %) 

- antalet barn i förskoleklassåldern (6 år) ökar från 10 700 till 

12 300 (15 %) 

- antalet barn i lägre grundskoleåldern (6–12 år) ökar från  

66 000 till 79 600 (21 %) 

- antalet barn i högstadieåldrarna (13–15 år) ökar från 23 200 

till 32 500 (40 %) 

- antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–18 år) ökar från  

23 600 till 31 600 (34 %) 

 

Befolkningsutvecklingen av antalet 1-5-åringar hänger starkt 

samman med barnafödandet och dess förändringsbenägenhet. Även 

om antalet födda barn per 1 000 invånare förväntas att stabiliseras, 

antas antalet födda barn ändå öka svagt beroende på inflyttningen 

och att fler personer kommer upp i åldrar där barnafödandet är högt. 

Samtidigt förväntas många ur de senaste årens stora barnkullar 

flytta ut från Stockholm - speciellt till grannkommuner - innan de 

börjar skolan. Därför ökar inte antalet barn i förskoleåldern 1-5 år 

andelsmässigt i samma grad, som de övriga barngrupperna. Under 

perioden 2015-2024 ökar barn i förskoleåldern med 8 800 personer 

och under planeringsperioden 2017-2019 är ökningen 2 900 

personer.  
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De senaste årens stabilisering syns tydligast när man tittar på antal 

6-åringar. Antalet 6-åringar förväntas att minska marginellt under 

planeringsperioden 2017-2019 med 46 barn, men år 2020 antas 

antalet barn att vara tillbaka på 2016 års nivå, och därefter ha en 

stabil ökning.  

 

Årskullarnas storlek är den främsta orsaken till skolbarnens ökning 

under prognosperioden 2015-2024. Störst ökning sett till antal, sker 

i ålderskategorin 6-12-åringar. Denna grupp står för nästan en 

tredjedel av befolkningsökningen under perioden 2015-2024. Detta 

motsvarar en ökning om cirka 14 000 personer. 

 

De som föddes vid millennieskiftet - då fruktsamheten var som lägst 

- har nu kommit upp i högstadieåldern och kommer så småningom 

börja på gymnasiet. De små ålderskullarna i kombination med den 

stigande fruktsamheten under 2000-talet gör att antal och speciellt 

andel barn i den högre grundskoleåldern, 13-15 år, och i gymnasie-

åldern, 16-18 år, kommer att öka kraftigt under prognosperioden. 

Störst relativ ökning förväntas i åldern 13-15 år (40 %). Antalet 

ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år förväntas att öka med 34 %. 

 
Figur 2: Befolkningsprognos för olika åldersgrupper år 2014-2024. Den 
övre figuren visar antal barn och ungdomar och den nedre 
indexförändringen per år. 

 
Datakälla: Sweco 2015 

 

Befolkningsförändringar på stadsdels- och lägre nivå är ofta 

kraftigare än för staden som helhet (figur 3). Områdenas 

befolkningsstruktur och ändringar av bostadsbeståndet gör att det 
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kan ske stora förändringar på kort tid.  Till exempel ökar antalet 

barn mest i områden där nya bostäder byggts de senaste åren och 

där nyproduktion förväntas under prognosperioden.  

 

Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsnämndsområde som i antal 

väntas öka sin folkmängd av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 

mest. År 2024 väntas antalet uppgå till 23 400, en ökning med 

6 660 invånare eller 40 % jämfört med 2014. Bromma och Enskede-

Årsta-Vantör förväntas öka sin befolkning med över 5 000 personer 

var. Sammanlagt motsvarar ökningen i barnantal i de här tre 

stadsdelsnämndsområdena 41 % av den totala ökningen i staden. 

 

Figur 3: Befolkningsökning 2014-2024 enligt befolkningsprognos 2015. 
Avser 6-12-åringar (ljusare färg) samt 13-15-åringar (mörkare färg) per 
basområde. Blå färg markerar ökning, röd minskning och gul stabil 
utveckling. Cirkelns storlek motsvarar beräknat befolkningsantal 2024.   

 
 

Den största relativa befolkningstillväxten, efter Hägersten-

Liljeholmen, väntas för Farsta med 35 % och för Östermalm med  

34 %. Spånga-Tensta och Skärholmen förväntas få den absoluta och 

relativt sett minsta befolkningsökningen, 10 % vilket motsvarar  

1 120 personer, respektive 12 % vilket motsvarar 1 010 personer.  
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Barn i förskoleåldern 1-5 år ökar framförallt i stadsdelsnämnds-

områden med nybyggnation under prognosperioden. I Farsta, 

Östermalm, Hägersten-Liljeholmen, Bromma och Enskede-Årsta-

Vantör förväntas antalet 1-5-åringar öka med över 20 %. På 

Södermalm och i mindre skala också på Norrmalm och i Älvsjö 

förväntas antalet barn i början av prognosperioden minska istället. 

Detta är områden som - i dagsläget - har väldigt mycket barn i 

denna ålder. I slutet av prognosperioden förväntas antal barn minska 

i Hässelby-Vällingby och Kungsholmen.  

 

Den största relativa befolkningstillväxten förväntas däremot ske i 

Farsta med 38 %, följt av Östermalm, Kungsholmen och Bromma. 

Den absoluta och relativt sett minsta befolkningsökningen förväntas 

ske i Spånga-Tensta med 8 % ökning.  

 

Gymnasieregionen innebär att länets alla niondeklassare – behöriga 

till nationellt program - kan söka till samtliga gymnasieprogram i 

Stockholms stad. Därför är stadens gymnasieverksamhet beroende 

av befolkningsutvecklingen inom hela Stockholms län. I slutet av år 

2014 hade Stockholms län 67 800 ungdomar i gymnasieåldern  

16-18 år, varav 23 600 bodde i Stockholms stad, 23 400 i 

grannkommuner för Stockholms stad och 20 900 i de övriga 

kommunerna i Stockholms län (figur 4).   

 

Antalet 16-18-åringar i Stockholms län förväntas öka kraftigt. 

Under planeringsperioden 2017-2019 beräknas ökningen vara 

ungefär 3 500 ungdomar eller 4 % varje år. Ökningen sker relativt 

sett ungefär lika snabbt överallt i Stockholms län.  

 

Under prognosperioden 2015-2024 förväntas antalet 16 -18-åringar 

öka mest i grannkommunerna till Stockholms stad, med 8 900 

ungdomar (38 %). Antalet ungdomar i Stockholms stad förväntas att 

öka nästan lika kraftigt, med 8 800 ungdomar (37 %). I slutet på 

prognosperioden kommer den årliga procentuella ökningen bli 

något högre i Stockholms stad än i övriga länet.  

 

Antalet 16 -18-åringar förväntas att öka långsammare i de övriga 

kommunerna i länet, med 5 800 ungdomar eller med 28 %. 
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Figur 4: Befolkningsprognos över antalet 16-18-åringar i Stockholms län 
2015-2024, fördelad på Stockholms stad separat och Grann-/Övriga 
kommuner för sig. Den övre figuren visar antal barn och ungdomar och 
den nedre indexförändringen per år. TRFs befolkningsprognos för 16–18-
åringar är litet kraftigare än Swecos och antal ungdomar förväntas att öka 
med 37 % i förhållande till Swecos prognos om 34 %. 

 
Datakälla: TRF 2015 

 

Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med snart en 

miljon invånare. För att möta tillväxten planeras det för 140 000 nya 

bostäder fram till 2030. Av den befolkningsökning som 

prognostiseras för staden till 2024, väntas omkring 137 000 

invånare bo i nyproducerade bostäder, som planeras bli färdigställda 

under de kommande tio åren och cirka 31 900 av dem förväntas att 

vara 0-18 år gamla. Antalet 6-15-åringar i nybyggnation förväntas 

att vara cirka 13 200. Det är stadsdelsnämndsområdena Hägersten-

Liljeholmen och Enskede-Årsta-Vantör som antas få det största 

tillskottet av barn i grundskoleåldern genom nybyggnation, båda 

knappt 2 000. Därefter kommer Bromma med cirka 1 700 och 

Farsta med cirka 1 300 barn i nya bostäder. 

 

Antal inflyttningsklara lägenheter har en stor påverkan på 

prognosen för barn i förskoleåldern1-5 år, men orsakar även en 

kraftig ökning bland barn 6-12 år. Vid slutet av prognosperioden 

2015-2024 kommer antalet 6-12-åringar i befintlig bebyggelse att 

öka framförallt i Mariehäll, Blackeberg, Fruängen och Västberga. 

Nybyggnationsområdena där antalet 6-12-åringar kommer att öka 

kraftigt är Västberga, Mariehäll, Solberga och Liljeholmen. 
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Nyanlända – Prognos för asylsökande 

En osäkerhetsfaktor i planeringen är nyanlända barn och ungdomar 

(invandrande och asylsökande). Antal invandrade barn och 

ungdomar i skolåldern till Stockholms stad har varit cirka 2 000 

under de senaste fem åren. Nyanlända invandrare är vanligtvis 

inkluderade i stadens ordinarie befolknings- och elevantalsprognos. 

Däremot är den kraftiga ökningen av asylsökande under 2015 inte 

inkluderat i prognosen. 

 

Mellan augusti 2015 och januari 2016 har cirka 1 500 asylsökande 

elever skrivits in i stadens grundskolor. Skolor i ytterområdena, i 

västerort, södra och sydvästra förorterna samt Järvaområdet, har 

tagit emot en stor andel av eleverna. Men det finns även skolor i 

innerstaden som tagit emot ett större antal asylsökande i förhållande 

till andra skolor.  

 

Staden har genom Sweco tagit fram en framskrivning över det antal 

som väntas bli inskrivna i Stockholms stad. Swecos framskrivning 

av antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn är 

baserade på Migrationsverkets tre scenarier.  

 

Enligt högalternativet, som förvaltningen har använt för att 

säkerställa skolplatser åt alla, kommer antalet asylsökande de 

närmsta åren innebära ett tillskott på totalt 23 500 personer år 2019 

varav 6 100 ensamkommande barn. Efter år 2019 minskar gruppen 

främst på grund av utflyttning. Antalet personer i låg- och 

mellanstadiet beräknas vara som flest år 2019. Det beräknas då vara 

omkring 1 250 barn som till största delen är födda utomlands. 2019 

och framåt väntas låg- och mellanstadiebarnen minska snabbt till en 

nivå på omkring 700 barn. Högstadiebarnen beräknas vara som flest 

redan år 2017 då de är 1 900 för att därefter minska till omkring 

hälften år 2020 och drygt 350 barn år 2025. En majoritet av 

personerna i gymnasieålder, väntas vara ensamkommande barn. År 

2018 beräknas de asylsökande ungdomar i gymnasieålder vara nära 

4 400, varav 3 500 är ensamkommande barn. 

Elevantalsprognos för grundskola 

Det är tydligt att antalet barn och ungdomar i alla stadsdelsnämnds-

områden inom Stockholms stad fortsätter att öka. Redan 2017 

förväntas antal grundskoleelever i Stockholms stad bli över  

100 000. Under perioden 2015 – 2024 beräknas antal elever i 

åldrarna 6-15 år i Stockholms stad öka från 90 400 till 109 000. Det 

innebär en ökning med 21 %, eller en genomsnittlig årlig ökning på 

1 900 elever. Motsvarande elevökning är under planeringsperioden 

2017-2019 drygt 4 800 (5 %) elever (figur 5). Det ökade antalet 
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asylsökande och ensamkommande flyktingbarn särredovisas och 

ingår inte i ordinarie prognos. 

 

Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsnämndsområde som i antal 

väntas öka sitt elevantal mest. År 2024 väntas antalet uppgå till  

11 000, en ökning med 2 900 elever eller 36 % jämfört med 2014. 

Därefter kommer Farsta med ökning med 1 900 elever och Bromma 

med 1 800 elever. Den största relativa elevökningen, efter 

Hägersten-Liljeholmen, väntas för Farsta med 35 % och för 

Skarpnäck med 31 %. Norrmalm och Skärholmen förväntas få den 

absolut och relativt sett minsta elevantalsökningen, 6 % och 8 % 

vilket motsvarar 400 respektive 300 elever.  

 

Figur 5: Elevantalsprognos för olika årskurser och regi år 2015-2024. Den 
övre figuren visar antal elever och den nedre indexförändringen per år 

 

Datakälla: Sweco 2015 

  

När man fokuserar på planeringsperioden 2017-2019, toppar 

Hägersten-Liljeholmen fortvarande med antal nya elever, följt av 

Bromma och Enskede-Årsta-Vantör. Den största relativa 

befolkningstillväxten förväntas däremot i Kungsholmen med 9 %, 

följt av Farsta och Hägersten-Liljeholmen. Den absoluta sett minsta 

elevantalsökningen, förväntas i Skärholmen med 130 elever och 

relativt sett i Norrmalm med 2 % ökning.  
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När det gäller elevantalsprognosen per årskurs (figur 6), bedöms en 

stor del av ökningen ske i de högre årskurserna som i dagsläget är 

något mindre än de lägre årskurserna. Det vill säga att under de 

kommande tio åren förväntas antal elever per årskurs stabiliseras till 

ungefär samma nivå för alla årskurserna, jämfört med dagens 

tyngdpunkt på de lägre årskurserna.  

 

I årskurserna 7-9 förväntas elevantalsökningen vara kraftigast 

mellan 2015-2024, 8 100 elever vilket motsvarar 33 %. Största 

ökningen för dessa årskurser, kommer att vara i Skarpnäck, Farsta 

och Hägersten-Liljeholmen där den förväntas vara över 50 %.  

 

Däremot förväntas antal barn i förskoleklass öka långsammare, med 

1 200 elever under prognosperioden och till och med en nedgång 

med 250 elever 2017. Nästan alla stadsdelsnämndsområden 

förväntas få färre förskoleklasselever 2017, men nedgången är i 

genomsnitt bara 15 elever per stadsdelsnämndsområde och år och 

50 elever som maximum. I Spånga-Tensta, Bromma och 

Skärholmen förväntas antal förskoleklasselever att minska redan 

2016. I Hägersten-Liljeholmen förväntas inte antalet minska förrän 

2018. Mot slutet av prognosperioden räknar man med att antal 

förskoleklasselever ska öka och då framförallt i Farsta, Östermalm 

och Hägersten-Liljeholmen. 

 

Figur 6: Elevantal 2015 och 2024 samt prognostiserad förändring i 
elevantal per årskurs under prognosperioden 2015-2024.   

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2015 

Geografiska elevströmmar 

I genomsnitt bor 76 % av stockholmseleverna i det stadsdels-

nämndsområde där de går i skola. Skillnaden mellan områdena är 

stora. I Bromma (87 %), Södermalm (85 %) och Hägersten-

Liljeholmen (83 %) går mest elever i skolan inom sitt eget 
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stadsdelsnämndsområde. I Rinkeby-Kista däremot, går endast 65 % 

av eleverna i en skola inom sitt eget stadsdelsnämndsområde. 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till de aktuella elevströmmarna i 

elevantalsprognosen. I elevströmmarna ingår elever i både 

kommunala och fristående skolor. 

Figur 7: In/Utpendling av elever från respektive stadsdelsnämndsområde. 
Avser både fristående- och egen regi år 2015. 

 

Datakälla: Sweco 2015 

 

När det gäller nettoinpendlingen i elevantal, det vill säga 

utpendlande mot inpendlande elever, tar alla stadsdelsnämnds-

områden i innerstaden samt Bromma och Hägersten-Liljeholmen 

emot mer elever än vad som pendlar ut från dessa områden. 

Nettoinpendlingen är störst i elevantal för Norrmalm och 

Södermalm. I motsats har Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör 

den största nettoutpendlingen sett till elevantal.  

 

Sett till sin befolkningsmängd i åldrarna 6-15 år så är Rinkeby-

Kista, Farsta och Spånga-Tensta de stadsdelsnämndsområden som 

har den största procentuella utpendlingen, 35 %, 33 % respektive  

32 % av befolkningen. Utpendlingen är minst från Bromma (13 %) 

och Södermalm (15 %).  

 

Norrmalm har den överlägset största inpendlingen. Cirka 44 % av 

eleverna kommer från annat stadsdelsnämndsområde. Nästan 1 000 

elever inpendlar till Adolf Fredriks musikklasser och nästan 2 000 

till övriga skolor på Norrmalm. Det vill säga att även utan Adolf 

Fredrik har Norrmalm det högsta pendlingsnettot. 31 % av eleverna 

på Östermalm och 24 % på Södermalm kommer från andra 

stadsdelsnämndsområden. 

 

Andel elever som går i skolan i sitt eget stadsdelsnämndsområde är 

ganska stabil över tid. När en ny skola öppnas – eller en skola läggs 
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ned – påverkas naturligtvis andelen. I övrigt är det väldigt små 

förändringar. Farsta är dock undantaget från regeln. Där har mellan 

åren 2010 och 2015, andelen elever inom eget stadsdelsnämnds-

område varierat mellan 65 – 78 %.  

 

Mellan 2010-2015 har nettopendlingen ökat mest i Spånga-Tensta 

och Enskede-Årsta-Vantör. I båda stadsdelsnämndsområdena har 

andelen elever som går i skolan i annat stadsdelsnämndsområde 

ökat med cirka 2,5 %. På Kungsholmen har däremot andelen elever 

i eget stadsdelsnämndsområde ökat med 3,3 %.  

 

Pendlingsnivåer över stadsdelsnämndsområdesgränser är beroende 

på årskurs och regi. I genomsnitt bor 86 % av stockholmseleverna i 

samma stadsdelsnämndsområde där de går i kommunal skola. För 

fristående skolor är motsvarande siffra 57 %.  

 

Pendling över stadsdelsnämndsområdesgränser är av en relativt 

liten omfattning under de första skolåren. Av förskoleklasselever 

går 87 % i skolan i sitt eget stadsdelsnämndsområde men andelen 

ökar successivt med högre årskurser. Den stora förändringen när det 

gäller pendlingsförfarandet, sker i årskurs 4 (76 % i eget SDN) samt 

i årskurs 7 (63 % i eget SDN). 

Elevströmmar mellan kommunala och fristående skolor 

Av elever boende i Stockholm går 74 % i kommunala grundskolor.  

 

Över tid har andelen elever ökat i de fristående skolorna och 

elevantalsprognosen beräknar att andelen elever i fristående skolor 

kommer att öka marginellt under prognosperioden från dagens 23 % 

till 24 % i 2024. Elevantalsmässigt antas den kommunala skolan 

öka mest, med drygt 13 000 barn mot en ökning om cirka 5 500 för 

de fristående skolorna till 2024. Under planeringsperioden  

2017-2019 bedöms de kommunala skolorna öka med cirka 3 600 

elever och de fristående med cirka 1 200. 

 

Andelen elever i fristående skolor ökar successivt med elevernas 

årskurs (figur 8). Av eleverna i årskurs F-3 går 80 % i kommunal 

skola. Bytet från kommunal till fristående skola sker oftast i årskurs 

4, 6 och 7. I genomsnitt går 72 % av elever i årskurs 4-6 i 

kommunal skola och 68 % i årskurs 7-9. Den största förändringen 

sker i de högre årskurserna där andelen elever i fristående skolor 

ökar och beräknas öka med flest procentenheter.  
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Figur 8: Procentuell fördelning av elever i kommunala grundskolor per 
årskurs 2010 och 2015 samt prognos för 2020 och 2024 

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2015 

 

Det finns en stor skillnad mellan stadsdelsnämnderna (figur 9). Av 

eleverna på Östermalm går 52 % i fristående skolor, följt av 

Kungsholmen med 31 %. Samtidigt går 92 % av eleverna i Älvsjö 

och 87 % av eleverna i Enskede-Årsta-Vantör i kommunala skolor. 

Andelen elever i fristående skolor kommer att öka speciellt i 

Rinkeby-Kista och Älvsjö. Däremot förväntas andelen elever i 

fristående skolor minska i Bromma, Kungsholmen, Östermalm, 

Skarpnäck och Farsta.  

 

Figur 9: Andel elever i kommunala skolor per årskurs 2015 samt prognos 
för 2024 per stadsdelsnämndsområde 

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2015 

 

2015 2024 2015 2024 2015 2024 2015 2024

Rinkeby - Kista 79 71 82 80 73 68 80 61

Spånga -Tensta 79 78 87 84 77 77 69 73

Hässelby - Vällingby 84 80 89 85 82 76 78 76

Bromma 83 84 89 89 80 82 78 79

Kungsholmen 69 74 74 76 68 74 63 70

Norrmalm 75 74 80 81 80 83 67 63

Östermalm 48 51 49 55 44 49 52 49

Södermalm 78 77 79 77 77 76 77 78

Enskede - Årsta - Vantör 87 85 92 91 87 86 76 72

Skarpnäck 82 84 84 84 82 84 79 85

Farsta 74 76 83 82 71 73 59 67

Älvsjö 92 87 94 90 92 86 88 82

Hägersten - Liljeholmen 72 70 79 81 65 65 68 59

Skärholmen 73 71 81 81 68 68 64 60

Totalt 77 76 82 81 75 75 72 70

Totalt ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
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Tillskott av fristående grundskoleplatser sker i huvudsak genom nya 

skolor. Under de senaste 10 åren har i genomsnitt fem fristående 

skolor startat per år. Sex nya fristående grundskolor förväntas att 

starta till läsåret 2016/2017. Svårighet att hitta lämplig lokal är en 

bidragande orsak – trots behovet - till att av Skolinspektionen 

godkända grundskolor ändå inte startar (figur 10). 

 

Figur 10: Antal nystartade fristående grundskolor 2008-2016 

 
  

Även om förändringen är liten mellan kommunala och fristående 

skolor sett till procenttalen, så handlar det om en ansenlig mängd 

elever. Om den procentuella fördelningen mellan kommunala och 

fristående skolor skulle hålla sig exakt på dagens nivå och inte öka 

enligt prognosen, skulle behovet att nya elevplatser i de kommunala 

skolorna i 2024 öka från beräknade 13 200 nya platser till 14 500, 

det vill säga ytterligare behov av 1 300 elevplatser. 

Förskoleklass 

Utvecklingen av fördelningen mellan förskoleklass i kommunal 

respektive fristående skola, är central i planering av nya skolor och 

beräkning av kapacitetsökning i de befintliga skolorna. 

Fördelningen är sedan 2011 och fram till 2015 något förändrad sett 

till hela staden. En liten procentuell förskjutning har skett i form av 

att kommunal skola har ökat sin andel med en procentenhet jämfört 

med fristående skolor. Samtidigt förväntas dagens fördelning, 81 % 

av förskoleklasselever i egen regi, att hålla sig stabil de kommande 

tio åren.  

 

Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör samt Bromma är de stadsdels-

nämndsområden som har och fortsätter ha högst andel förskole-

klassbarn i egen regi, över 90 %. Motsatsen uppvisar Östermalm 

som sticker ut med en låg andel barn i egen regi, 52 % år 2015. 

Rinkeby-Kista och Södermalm (båda 78 %) är två andra stadsdels-

nämndsområden med låg andel förskoleklassbarn i egen regi.  

 

De största förändringarna på stadsdelsnämndsnivå mellan 2011 och 

2015 har skett i Farsta, Rinkeby-Kista, Skärholmen och Norrmalm. 

Där har andelen förskoleklasselever i kommunal skola ökat med 

över 6 procentenheter. Samtidigt har andelen förskoleklasselever 

minskat med nästan 6 procentenheter i Hässelby-Vällingby.  

 

Andelen förskoleklasselever i kommunal skola förväntas minska 

marginellt i de flesta stadsdelsnämndsområden under de kommande 

Nystartade fristående 

grundskolor

Start 

2008

Start 

2009

Start 

2010

Start 

2011

Start 

2012 

Start 

2013

Start 

2014

Start 

2015

Trolig 

start 2016

Antal 9 3 7 6 3 5 4 4 6
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tio åren. Störst relativ minskning förväntas i Hässelby-Vällingby, 

Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Även i Farsta beräknas andelen 

elever i kommunala skolor minska. Däremot förväntas de 

kommunala skolornas andel av förskoleklasselever att öka kraftigt 

på Östermalm, mest på grund av utbyggnation av Hjorthagens skola 

samt etablering av nya Bobergsskolan på Norra Djurgårdsstaden 

(figur 11).  

 

Figur 11: Prognostiserat antal elever i förskoleklass 2015-2024 i 
Stockholms stadsdelsnämndsområden samt andel elever i kommunala 
skolor. Blå färg markerar ökning från föregående år, röd minskning.  

 

Datakälla: Sweco 2015 

Prognos till 2040 - Samordnad skolplanering i Stockholm, 
SAMS 

Utifrån stadens mål att mellan åren 2010-2030 bygga 140 000 

bostäder pågår projektet Samordnad skolplanering i Stockholm 

(SAMS). Projektet är ett samverkansprojekt under ledning av 

stadsledningskontoret. Deltagande förvaltningar är utbildningsför-

valtningen, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

idrottsförvaltningen och SISAB. Syftet är att säkerställa det 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bromma 1075 1069 1047 1138 1135 1137 1158 1178 1198 1211

90 90 90 91 91 91 91 91 91 91

Enskede - Årsta - Vantör 974 1006 965 1000 991 1042 1048 1073 1099 1129

92 91 91 92 91 92 91 91 91 91

Farsta 681 704 698 691 705 714 735 773 820 852

86 85 85 85 85 85 85 84 84 84

Hägersten - Liljeholmen 991 1038 1068 1050 1078 1066 1085 1117 1155 1195

81 81 82 82 82 82 82 82 81 80

Hässelby - Vällingby 1015 1056 1011 982 1044 1020 1017 1031 1043 1048

87 86 86 85 86 84 85 84 84 84

Kungsholmen 519 550 548 559 567 574 563 570 575 581

81 80 81 80 80 80 80 80 80 80

Norrmalm 572 591 543 555 541 562 550 561 571 581

83 83 83 83 82 83 83 83 83 83

Rinkeby - Kista 557 574 553 551 543 574 577 589 603 609

78 78 79 79 78 78 77 77 77 77

Skarpnäck 679 695 692 711 677 693 686 700 719 737

84 85 84 84 84 84 84 84 84 84

Skärholmen 416 407 412 404 399 404 402 407 414 418

81 82 82 81 81 81 81 81 81 81

Spånga -Tensta 533 515 491 491 513 516 524 534 547 558

86 85 85 84 85 85 84 84 84 84

Södermalm 1187 1268 1249 1197 1231 1185 1184 1207 1236 1257

78 78 78 78 78 78 78 78 78 77

Älvsjö 510 513 494 482 489 476 479 497 522 555

92 92 91 91 91 91 91 91 91 91

Östermalm 685 726 690 734 762 751 760 784 807 826

52 53 53 54 55 56 56 57 57 58

(övrigt) 171 175 175 179 184 183 189 195 200 204

Totalt 10565 10890 10635 10723 10858 10898 10958 11214 11510 11761

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
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långsiktiga behovet av skolor fram till år 2040 kopplat till 

bostadsproduktion fram till år 2030. Projektet omfattar i dagsläget 

endast grundskola, men kommer att utökas till att även omfatta 

gymnasieskola.   

 

En långsiktig befolknings- och elevantalsprognos till år 2040 har 

tagits fram av Sweco. Denna prognos innehåller samtliga 140 000 

bostäder på stadsdelsnämndsområdesnivå och täcker därför även in 

den ordinarie prognosperioden 2015-2024.  Enligt prognosen 

kommer antal grundskoleelever öka med drygt 40 000 fram till 

2040. Det är en ökning med 50 % mot dagens elevantal.  

 

Elevantalet bedöms att öka mest i Enskede-Årsta-Vantör (5 600), 

Hägersten-Liljeholmen (5 100) och Bromma (4 700). Jämfört med 

dagens elevantal förväntas elevantalet öka kraftigt också på 

Östermalm (+61 %), Skärholmen (+55 %) och Farsta (+53 %). 

Minst ökning förväntas - sett i absoluta och relativa tal - i Spånga-

Tensta och Rinkeby-Kista.   

 

Under 2015 har utbildningsförvaltningen producerat rapporter per 

stadsdelsnämndsområde som redovisar behovet av nya skolor och 

ökad kapacitet på lång sikt. Osäkerhet finns då prognosen är på 

stadsdelsnämndsnivå och platserna för bostadsproduktionen inte 

alltid är kända. Utbildningsförvaltningens rapporter har använts som 

underlag till en serie workshops tillsammans med övriga förvalt-

ningar. Målet har varit att identifiera tänkbara platser för nya skolor 

och utbyggnationsmöjligheter vid befintliga skolor. Utöver dagens 

kapacitet antas behovet av nya skolor år 2040 motsvara 39 skolor à 

900 elever. En lägesrapport från SAMS färdigställs av 

stadsledningskontoret under våren 2016. 
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Figur 12: Kapacitet 2016 och prognostiserat kapacitetsbehov 2040 av 
grundskolor per stadsdelsnämndsområde. På grund av senare definierat 
behov inom Stora Sköndalsprogrammet och Älvsjöprogrammet är behovet 
av nya elevplatser underberäknat för Farsta och Älvsjö. Grön färg 
markerar dagens kapacitet, blå planerat eller beslutad kapacitetsökning 
och lila ytterligare behov för 2040. 

 

Datakälla: Bosko, Sweco, Utbildningsförvaltning 

Elevantalsprognos för gymnasieskola 

Genom samverkansavtalet från 2011 mellan Stockholms läns 

kommuner, Håbo kommun och Stockholms läns landsting, har 

eleverna möjlighet att söka utbildning och skola på lika villkor i 

hela regionen. Konsekvensen har blivit att många elever väljer att 

pendla in till de populära innerstadsskolorna från Stockholms 

grannkommuner.   

 

Läsåret 2015-2016 finns det cirka 70 000 gymnasieelever i 

Stockholms län varav nästan hälften i Stockholms stad. Stockholms 

län har sedan 2008 haft minskade elevkullar i gymnasieskolan. 2014 

var antalet 16-åringar som lägst, för att från och med 2015 öka 

kontinuerligt hela prognosperioden fram till 2024. Det ökade antalet 

asylsökande och ensamkommande flyktingbarn särredovisas och 

ingår inte i ordinarie prognos. 
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Figur 13: Elevantalsprognos för gymnasieskolan, samtliga årskurser, för 
hösttermin åren 2015-2024, uppdelad efter skoltyp/boendeort, uppgifter 
för 2015 grundas på elevregistren per den 15 september 

 

Datakälla: Sweco, Utbildningsförvaltning 

 

Elevantalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms stad var 

cirka 16 400 år 2015 och bedöms i elevprognosen öka med 850 

elever fram till år 2019. Ökningen beror i stort sett på inflöde av 

elever från andra delar av länet. Antal elever som går i kommunala 

gymnasieskolor i Stockholm och bor i Stockholm förväntas minska 

höstterminen 2016 och därefter sakta gå uppåt för att 2019 vara på 

2015 års nivå igen (figur 13 och 14).  

 

Elevantalet i kommunala gymnasieskolor förväntas att öka med  

4 000 elever fram till år 2024. Cirka häften av ökningen beror på 

inflöde av elever från andra delar av länet. Samtidigt förväntas 

antalet elever som bor i Stockholm och går i fristående gymnasie-

skola öka kraftigt från dagens 10 100, till 13 800 elever år 2024 och 

då överstiga antalet stockholmselever i kommunal gymnasieskola 

med 600 elever. Totalt sett förväntas antalet gymnasieelever att öka 

med nästan 8 600 elever eller 28 % under prognosperioden.  

 

Utvecklingen sedan 2007 visar att allt fler elever söker en 

kommunal eller fristående gymnasieskola i en annan kommun 

(Gymnasiebehovet 2015; KSL). De förväntade större elevkullarna 

de närmaste åren kan dessutom öka söktrycket till 

innerstadsskolorna ännu mer. Det kan i sin tur leda till en 
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undanträngningseffekt av elever boende i Stockholm, som då söker 

sig till gymnasieskola utanför staden. Det är dock fortfarande svårt 

att förutsäga hur konsekvenserna av dessa förändringar påverkar 

elevpendlingen, nu när elevkullarna blir större igen (Källa: Sweco, 

Elevantalsprognos för gymnasieskolan 2016-2024). Än så länge 

beräknar prognosen att antalet elever från Stockholm som går i 

kommunal skola i en annan kommun ska öka från dagens 3 700 till 

4 650 år 2024. Samtidigt ska antalet elever som bor i andra 

kommuner och går i kommunal gymnasieskola i Stockholm öka 

med cirka 2 000 elever under prognosperioden.  Detta betyder att 

andelen elever i Stockholms kommunala gymnasieskolor som 

kommer från andra kommuner förväntas att öka från dagens 31 % 

till 35 % i 2024.  

 

Rörligheten av gymnasieelever begränsar sig inte bara till pendling 

inom Stockholms län, utan även utanför länet. I Stockholms stads 

gymnasieskolor finns elever från cirka 100 kommuner – samtidigt 

som elever folkbokförda i Stockholm återfinns i cirka 100 

kommuner. 

 

Figur 14: Antal elever i egen regi, avser elever från Stockholms stad, samt 
från annan kommun. 

 
Datakälla: Sweco, Utbildningsförvaltning 

 

Förvaltningens målbild är att 50 % av eleverna från Stockholms 

stad ska beredas plats i kommunal gymnasieskola i Stockholm. 

Andelen av stockholmseleverna som idag går i egen regi är cirka  

42 %.  

 



 Bilaga 5 

Sida 25 (98)  

 

 

 

 

 

Totalt går 62 % av eleverna i Stockholms stad i kommunala 

gymnasieskolor. I Stockholms län går 60 % i en kommunal 

gymnasieskola och 40 % i en fristående gymnasieskola.  

 

Antalet elever i fristående gymnasieskolor förväntas att öka kraftigt 

under prognosperioden. Redan 2018 förväntas antalet elever i 

friskolor överstiga antalet Stockholmselever i de kommunala 

skolorna och 2024 vara cirka 600 fler (figur 15). Detta i motsats till 

prognosen 2015-2023 där antalet stockholmselever i de kommunala 

gymnasieskolorna förväntas vara högre än antalet elever i de 

fristående skolorna under hela prognosperioden.  

 

Figur 15: Procentuell fördelning av Stockholmselever efter 
utbildningsanordnare. 

  

Datakälla: Sweco, Utbildningsförvaltning 

 

Etablering av nya fristående gymnasieskolor visar en vikande trend 

efter 2008. Nedan redovisas (figur 16) antal nya fristående 

gymnasieskolor från år 2008. En del av utökningen har dock skett i 

befintliga fristående gymnasieskolor genom att skolorna har fått 

tillstånd att starta nya nationella program.  

 

Figur 16: Antal nystartade fristående gymnasieskolor 2008-2016 

 
 

De flesta gymnasieskolor i Stockholms stad ligger i innerstaden 

eller vid Liljeholmen. Vissa innerstadgymnasieskolor är i en klass 

för sig vad det gäller söktrycket till skolan, men också 

gymnasieprogrammet, programmets storlek, sökmönster och 

Nystartade fristående 

gymnasieskolor

Start 

2008

Start 

2009

Start 

2010

Start 

2011

Start 

2012 

Start 

2013

Start 

2014

Start 

2015

Trolig 

start 2016

Antal 7 3 4 2 2 4 1 0 0
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arbetsmarknadens efterfrågan styr söktrycket till gymnasieskolorna 

(Gymnasiebehovet 2015; KSL).  

 

Figur 17: Elevfördelning per programtyp 2015 i Stockholms kommunala 
gymnasieskolor, samt av Stockholmseleverna i fristående gymnasieskolor 

 
 

Av gymnasieeleverna i Stockholm gick 73 % högskoleförberedande 

program hösten 2015 medan 14 % av eleverna gick på yrkes-

program och 13 % på introduktionsprogram. När man jämför 

elevfördelning per programtyp och regi är det tydligt att olika 

yrkesprogram (figur 17) är relativt sett större i de fristående 

skolorna, medan kommunala gymnasieskolor ansvarar mer för 

utbildningen inom introduktionsprogram. Samtidigt är yrkespro-

grammen mer populära i Stockholms län än i Stockholms stad. Av 

alla elever i Stockholms län antogs 22 % vid ett yrkesprogram. 

 

Gymnasiebehovet (2015; KSL) har i sin beräkning utgått ifrån 

antagandet att eleverna söker på samma sätt som de gjorde 2014 för 

att få ett första underlag som relaterar till befolkningsökningen. 

Resultatet av beräkningen visar att antalet elever skulle öka med 

cirka 10 000 elever till 2023. Av dessa skulle ökningen vid de 

högskoleförberedande programmen bli nästan 8 000 elever och 

förväntas rymmas inom programmen. Ökningen på yrkesprogram-

men skulle bli cirka 2 200 elever och vissa yrkesprogram förväntas 

minska trots elevantalsökning. Den stora volymökningen sker alltså 

inom de högskoleförberedande programmen.  

 

Antalet elever som antas på introduktionsprogrammen har ökat 

under de senaste åren. Siffrorna är något missvisande för 

Språkintroduktion. Programmet har ökat väldigt mycket under 

läsåret 2015-2016 till följd av nyanlända elever. Antalet elever kan 

snabbt öka då genomströmningstakten är osäker och elever kan 
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stanna kvar under flera år. I Stockholms stad har Sprintgymnasiet 

för nyanlända elever ökat sin kapacitet med en enhet till, Sprint 2. 

 

Lokalresurser 

Lokaltillgångar redovisas i bilaga 5.1. För egenregi redovisas 

kvadratmeteryta fördelat på permanenta och tillfälliga lokaler. Med 

tillfälliga lokaler avses permanenta byggnader med tillfälligt 

bygglov för skola och paviljonger oavsett permanent eller tillfälligt 

bygglov. Det är normalt fastighetsägaren som söker bygglov så det 

kan finnas tillfälliga bygglov som förvaltningen inte känner till och 

som saknas i bilagan. Tillfälligt bygglov beviljas fem år i taget och 

upp till 15 år, förutsatt att den sökande kan visa att det är ett 

tillfälligt och inte permanent behov. Det är inte möjligt att söka 

tillfälligt bygglov och sedan permanent bygglov på samma plats. 

Tillfälligt bygglov kan därför inte användas för att klara permanenta 

kapacitetsbehov. 

Förskola 

574 kommunala och 434 enskilt drivna förskolor finns i staden och 

redovisas på respektive karta över stadsdelsnämndsområden. Störst 

andel av enskilt drivna förskolor, över 50 % av beståndet, finns i 

Södermalm, Norrmalm och Östermalm. Samtidigt är över 70 % av 

förskolebeståndet i Hägersten-Liljeholmen och Spånga-Tensta 

kommunalt.  

 

Per den sista februari 2016 är 54 300 barn inskrivna i förskola. 

34 800 barn går i kommunala förskolor och 19 500 i enskilt drivna 

förskolor.  

Grundskola 

Det finns 120 kommunala grundskolor i staden.  

 

Egenregins verksamhetskapacitet bedöms till cirka 76 500 

elevplatser, mot cirka 73 200 elevplatser i föregående års 

lokalförsörjningsplan. I slutrapporten för projektet Skolbyggnation 

för ett växande Stockholm (bilaga till lokalförsörjningsplan 2016-

2018) bedömdes antalet elevplatser år 2020 till cirka 82 200 

elevplatser. 

 

Kapaciteten uppdaterats successivt i samband med byggprojekt eller 

att nya kapacitetsöverenskommelser tecknas mellan skolledning, 

verksamhetsavdelning och lokalenhet. Överenskommelserna är ett 

resultat av den kapacitetsinventering som genomfördes under 2014. 

Det kapacitetsverktyg förvaltningen tagit fram ger större kunskap 
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om skolbyggnaderna och är en förutsättning för likvärdig 

bedömning av skolor och för att kapacitet ska tas tillvara.  

Gymnasieskola 

Det finns 12 kommunala gymnasieskolor i innerstaden; Norrmalm, 

Kungsholmen, Södermalm och Östermalm. Ytterligare ett 15-tal 

finns i ytterstaden.  

 

Kapaciteten bedöms till cirka 18 300 elevplatser exklusive 

Skärholmens gymnasium. För ett år sedan värderades kapaciteten 

till cirka 16 500-17 750, varav drygt 3 000 elevplatser särskilt 

anpassade för yrkesprogram. 

 

Av dessa 18 300 elevplatser är drygt 2 600 platser anpassade för 

yrkesprogram. Flertalet av yrkesprogrammen tar in komvux-

studerande för att fylla klasserna. Drygt 1 300 elevplatser är 

anpassade för språkintroduktion och runt 1 600 elevplatser är 

avsedda för de övriga introduktionsprogrammen (IM). 

 

Kapacitetsöverenskommelser tecknas mellan skolledning, 

verksamhetsavdelning och lokalenhet och finns nu för näst intill 

samtliga gymnasieskolor. Överenskommelserna är ett resultat av 

den kapacitetsinventering som genomfördes under 2015. I de fall 

överenskommelse ännu inte finns har nuvarande elevantal använts i 

beräkningen. Antalet elevplatser förväntas att öka med några hundra 

platser efter att överenskommelse upprättats på kvarstående skolor. 

Kapacitetsprojektet avslutas under våren 2016. 

Administrativa lokaler 

Administrativa lokaler omfattar lokaler för förvaltningens gemen-

samma administration och det centrala kontoret för avdelningen för 

uppdrag kring lärande och elevhälsa. Kapaciteten bedöms till 390 

arbetsplatser på Hantverkargatan för förvaltningens gemensamma 

administration och på Trekantsvägen för avdelningen för uppdrag 

kring lärande och elevhälsa. Lokalerna finns redovisade i bilaga 5.1.  

 

Administrativa lokaler för fackligt förtroendevalda, pedagogisk 

personal eller elever ingår inte i redovisningen, det gäller 

exempelvis Språkcentrum, Sofia distans, Start Stockholm, 

Ungdomsmottagningen och enheten för vägledning och antagning/ 

Skolslussen. 
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Förändringar i lokalbeståndet 

Planeringsprocessen 

Utbildningsförvaltningens långsiktiga planering utgår huvudsak-

ligen från stadens prognoser, men förutsätter även löpande kontakt 

med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att tidigt 

fånga upp planerad bostadsbyggnation. Förvaltningen har även 

kontakter med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret – 

ofta tillsammans med SISAB - för att säkerställa utbyggnads-

möjligheter och tillgång till mark för nya skolor. Del av detta arbete 

sker inom ramen för SAMS. Stadsbyggnadskontorets inriktning att i 

ökad omfattning arbeta med områdesprogram ger förbättrade 

förutsättningar för samverkan i tidigt skede, innan enskilda 

detaljplaneprocesser påbörjas. Förvaltningen är remissinstans för 

planärenden som kan påverka behovet av skola. Remisserna 

föreslås i framtiden behandlas av utbildningsnämnden i de fall 

remisserna avser frågor som kan vara av principiell vikt eller att 

förvaltningen avråder från genomförande av exempelvis ett 

bostadsprojekt. Förutsättningarna till samverkan kan variera 

beroende av motstridiga intressen och konkurrens om mark. 

Likvärdighet 

Stockholm är en segregerad stad utifrån boende och i skolorna har 

detta förstärkts av det fria skolvalet, vilket har lett till mer 

homogeniserade skolmiljöer. I underlag för budget 2017 med 

inriktning för 2018 och 2019 (avsnitt 2.2.2) står att utbildnings-

förvaltningen ska se över den geografiska indelningen av grund-

skoleverksamheten i syfte att skapa incitament och förutsättningar 

för samverkan kring skolutveckling och samverkan mellan skolor.  
 

Ambitionen är att etablera skolor med högre grad av heterogena 

skolmiljöer, där elever med olika bakgrund och olika socio-

ekonomiska förutsättningar kan mötas. Samtidigt kan konkurrensen 

om ledig mark innebära att möjligheten att påverkan var en skola 

byggs kan vara begränsad. Bland de faktorer förvaltningen idag 

bedömer finns sociala barriärer och konsekvenser för skolans 

attraktivitet. Attraktivitet är en förutsättning för att skolan ska vara 

lockande för elever från olika områden. Det är samtidigt viktigt att 

se att sociala barriärer är påverkbara, inte minst genom inflyttning 

till nya bostäder. 

Underhållssamordning 

I den löpande planeringen ingår samordning mellan SISAB:s 

underhållsåtgärder och förvaltningens verksamhetsanpassningar. 

Underhållsansvaret omfattar befintliga funktioner och myndighets-

krav enligt 2012 års nivå. Med verksamhetsanpassningar avses alla 

byggnadsåtgärder som görs i syfte att tillföra funktioner. Det 
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omfattar allt från byggnadsåtgärder i kök, tillgänglighetsåtgärder för 

enskilda elever till kapacitetshöjande utbyggnadsprojekt.  

Genomförandeprocessen 

Processen för genomförande av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt 

delas upp i fyra skeden: förstudie, utredningsskede, förslags-

handlingsskede, genomförandeskede. Utrednings- respektive 

förslagshandlingsskedet avslutas med beslut i nämnd förutsatt att 

ärendet inte understiger nämndens delegationsnivåer. För 

närvarande befinner sig 168 projekt i något av dessa skeden och 

summan omfattar då inte ärenden i planeringsskede innan 

projektstart eller byggnadsåtgärder som har genomförts men ännu 

inte slutredovisats.  
 

Ansvaret för verksamhetsanpassningar upp till 500 tkr per projekt 

hanteras av respektive skolenhet. Ansvaret för maskiner och 

inventarier ligger med några få undantag helt på skolan. 

Skolbyggnation 
 

Planerade/beslutade skolbyggnadsprojekt uppgår till cirka 11 000 

elevplatser och redovisas i figur 18. Mörkblå motsvarar en skola 

som ska byggas ut och ljusblå en ny skola.  
 

Figur 18: Planerat och beslutat skolbyggnationsprojekt i Stockholm.  
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Funktionsprogram för skollokaler 

Funktionsprogrammet ska säkerställa goda och pedagogiska lokaler 

för ett långsiktigt bruk. Programmet bygger på att skollokaler 

behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i 

arbetssätt. Funktionsprogrammet ska även säkerställa flexibilitet, 

bidra till yteffektivitet och vara hållbart över tid utifrån pedagogik 

och arbetssätt.  

 

Nämndversionen av funktionsprogrammet omfattar inledande 

programbeskrivning och funktionskrav. Som stödmaterial finns en 

mer omfattande version där respektive funktion kompletterats med 

”att tänka på”. Som stöd finns även beskrivning av ytriktvärden för 

F-6 och F-9. Funktionsprogrammet publiceras på 

www.stockholm.se/funktionsprogram. 

 

Denna lokalförsörjningsplan innehåller en andra uppdatering av 

funktionsprogrammet, huvudsakligen gällande kök och matsal, 

(bilaga 5.3). Funktionskraven för kök och matsal ska tillämpas för 

både grund- och gymnasieskola och prorammet byter därför namn 

till ”Funktionsprogram för skollokaler”. De delar som berör kök och 

matsal har kompletterats med två nya parametrar; hygien respektive 

arbetsmiljö, för att tydligare beskriva de särskilda förutsättningar 

som gäller för dessa lokaler. I programmets övriga delar finns 

funktionskrav kopplade till arbetsmiljö ofta under parametrarna 

trygghet eller arbete. 

 

En referensgrupp bestående av kökschefer från ett tjugotal 

grundskolor i staden har i arbetsgrupper diskuterat och tagit fram 

underlag till programmet. Här har olika frågor om beredningsnivåer, 

utrustning samt utrustningsnivåer diskuterats och sammanställts. I 

de ”att tänka på” som respektive funktionskrav kompletteras med 

kommer att framgå att kök inte ska utrustas med stekbord och 

särskilda rum för bakning av bröd och för tvätt av kläder.  

 

Under våren 2016 startade ett arbete för framtida uppdatering av 

funktionskrav gällande idrottslokaler. Detta arbete genomförs i 

samverkan med bland annat idrottsförvaltningen och ska resultera i 

gemensamma funktionskrav i de delar som berör både skola och 

föreningsliv. I kommande uppdatering planeras sedan tidigare att 

tydliggöra grundsärskolans behov, se under rubriken 

”Grundsärskola”. 

Paviljongetableringar - Nyanlända 

Inför hösten 2016 konstaterade förvaltningen behov av ytterligare 

kapacitet för att klara kombinationen av ordinarie intag och 
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ytterligare asylsökande och ensamkommande barn. Utbildnings-

nämnden fattade inriktningsbeslut i januari 2016 för paviljong-

etableringar som möjliggör ökad kapacitet om 4 200 elevplatser 

fördelade på grund- och gymnasieskola. Beräkningen av volymen  

4 200 elevplatser baseras på det bedömda behovet för asylsökande 

och ensamkommande barn i årskurs 7-9 (2 800 elever) och i 

gymnasieskolan motsvarande en årskurs (1 400 elever). Effekten av 

eventuell överetablering år 2016 är att skolorna även klarar del av år 

2017 utan ytterligare etablering.  

 

Paviljongetableringarna är ett generellt kapacitetstillskott för att på 

skol-, områdes- och stadsdelsnämndsområdesnivå klara 

mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn. För 

grundskolor sker etablering av ett tiotal paviljongervid vid första 

hand vid F-9- och 7-9-skolor. Paviljongetableringar för 

gymnasieskolan sker även för att komma tillrätta med flaskhalsar.  

 

De första paviljongerna förväntas vara på plats till höstterminen 

2016. De gymnasieskolor som är aktuella att förstärkas med 

paviljonger är Kungsholmens gymnasium, Thorildsplans 

gymnasium, Södra Latin och Globala gymnasiet. Beroende på 

asylströmmarna kan paviljonger behöva etableras på fler platser.  

 

Ytterligare kapacitet bedöms behövas i början av planerings-

perioden med anledning av de flyktingbostäder staden planerar att 

etablera. För att planera denna kapacitetshöjning krävs kunskap om 

bland annat bostädernas placering och lägenhetsantal. Avstånd till 

kringliggande skolor och dessa skolors förutsättningar är avgörande 

för beslut om skolor ska kompletteras med paviljonger eller om helt 

nya skolor behöver etableras. För gymnasieskolan finns också 

osäkerhet om hur genomströmningen kommer att påverkas. Ett ökat 

antal år inom gymnasieskolan påverkar snabbt behovet av kapacitet. 

Samverkansprojekt om idrottsbehov 

Idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Fastighetskontoret 

och SISAB har gemomfört fyra delprojekt:  

 Öka föreningslivets tillgång till stadens befintliga 

gymnastiksalar tills alla efterfrågade gymnastiksalar 

används.  

 Skapa ett underlag för beslut om stadens kapacitet att 

hantera övernattningar i stadens egna lokaler. Underlaget 

ska beskriva stadens övergripande ambition, såväl som de 

rutiner som ska gälla för verksamheten. 

 Skapa en plattform för samplanering av stadens 

idrottsbehov. Plattformen ska dels bestå av principiella 



 Bilaga 5 

Sida 33 (98)  

 

 

 

 

 

ställningstaganden och dels av strategier som kan ligga till 

grund för den fortsatta planeringen. 

 Skapa en plattform för fortsatt samarbete kring uppdrag som 

rör skolgårdar, samt att ta fram en finansieringsmodell över 

hur kostnaderna ska fördelas vid anläggandet av 

konstgräsplaner på skolgårdar. Ambitionen ska vara att få 

till stånd fler konstgräsplaner och mer tillgänglig idrottsyta. 

  

Idrottsprojekt som i dagsläget anses aktuella för samplanering är 

redovisade i figur 19. 

 

Figur 19: Planerade idrottsprojekt 

Samverkansprojekt År Kommentar 

Bromma     

Alviksprogrammet 2025 Ny skola 

Ulvsunda industriområde 2025 Ny skola 

Solvalla/BällstaIP 2025 Ny skola 

Riksby 2025 Ny skola 

Enskede Årsta Vantör     

Bolidenplan/Steningeparken 2025 Ny skola, Start-PM våren 16 

Slakthusområdet 2030 Ny skola 

Årstafältet 2022 Ny skola, detaljplanearbete pågår 

Hägersten-Liljeholmen     

Nybohovsskolan 2025 Förstudie 

Hässelby-Vällingby     

Nälstastråket eller Yrkesmannen 2030 Ny skola 

Grimstaskolan 2017 Genomförandeskede 

Kungsholmen     

Kristinebergshöjden 2021 
Ev samverkan för 

Kristinebergsskolan. 

Norrmalm     

Rödabergsskolan (pilotprojekt) 2020 Förslagshandlingsskede 

Hagastaden/Bellevueparken 2025 Ny skola 

Rinkeby-Kista     

Kista 2030 Ny skola 

Skarpnäck     

Skarpnäcks BP/Skarpnäcksskolan 2021 
Ev samverkan för 

Skarpnäckssskolan. 

Nytorps gärde (alt. Hammarby backe) 2021 Hammarbyskolan 

Spånga-Tensta     

Spångadalen 2035 Ny skola 
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Södermalm     

Henriksdalshamnen 2040 Ny skola 

Älvsjö     

Kämpetorpsskolan 2018 Genomförandeskede 

Älvsjöprogrammet   Ny skola 

Östermalm     

Hjorthagshallen 2019 Förslagshandlingsskede 

Frihamnen/Loudden 2025 Ny skola 

 

Samplanering innebär utifrån utbildningsförvaltningens perspektiv 

hyresavtal för att säkerställa förfoganderätten dagtid och att 

förvaltningen åtar sig den verkliga kostnaden och inte enbart den 

timhyra som är aktuell vid timbokning av idrottsförvaltningens 

anläggningar. På så sätt säkerställs en skolas tillgång till idrott när 

exempelvis en skola byggs utan egen idrottsbyggnad. För utbild-

ningsförvaltningen innebär den ökade säkerheten en ökad kostnad i 

relation till sedvanlig timhyra. De ekonomiska konsekvenserna 

kommer att redovisas i slutrapporten för delprojektet ”samplanering 

av stadens idrottsbehov” och bygger på pilotprojektet Rödabergs-

skolan. Beslut om samplanering tas i respektive nämnds 

genomförandebeslut. En problematik är att idrottsförvaltningens 

behov av idrottshallskapacitet kan ligga långt före skolans behov.  

Tillgänglighetsanpassning 

Publika lokaler tillgänglighetsanpassas successivt i enlighet med 

stadens program för delaktighet för personer med funktionsned-

sättning. Projekten är jämnt fördelade om cirka 15 projekt per år. 

Därutöver omfattar större byggnadsprojekt mer omfattande 

tillgänglighetsåtgärder än enkelt avhjälpta hinder. Beredskap finns 

alltid för att genomföra projekt anpassade till enskilda elevers 

behov av åtgärder. 

Kök 

Förvaltningen har som mål att årligen aktualisera cirka fem kök för 

ombyggnation. Erfarenhetsmässigt är SISAB:s  underhållsbehov 

mycket styrande i prioriteringen av vilka kök som ska 

verksamhetsanpassas. I projektlistan för planeringsperioden  

2017-2019 (bilaga 5.2) ingår fem kök varav alla befinner sig i 

utrednings- eller genomförandeskede. Det är relativt få kök och 

antalet kommer att öka. Enbart under år 2016 förväntas hela 13 

köksprojekt färdigställas, varav ett avser Konradsberg. Den stora 

volymen under 2016 kan innebära att projekt senareläggs till 2017.  

 

I samband med att ny-, om-, och tillbyggnad av kök prövas 

lämpligheten i att ställa om från mottagningskök till tillagningskök. 
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I köksprojekten ingår också förberedelser för maskinell behandling 

av avfall. För att svara mot handlingsplanen för ökad insamling av 

matavfall för biologisk behandling beställer förvaltningen 

avfallskvarnar till ytterligare skolor och prioriterar skolor med hög 

produktionsvolym för att på så sätt bidra till förbättrad arbetsmiljö. 

Kvarnar är en av flera metoder för insamling av biologiskt 

matavfall. 

 

En strategisk plan ska tas fram för att säkerställa att förvaltningen 

utnyttjar köksresurserna effektivt. 

 

Funktionsprogram för kök och matsal har inarbetats i förslaget till 

funktionsprogram.  

Konceptskola 

SISAB och utbildningsförvaltningen har gemensamt utvärderat hur 

konceptförskolan med så små medel som möjligt, utan att ändra 

konceptskolans grundstruktur, kan förändras från förskola till skola. 

Utvärderingen har begränsats till den större konceptförskolan med 

åtta avdelningar, som SISAB uppfört ett antal av under de senaste 

åren. Slutsatsen är att konceptskolan kan rymma totalt 240 elever i 

fyra hemvister à 60 elever eller två hemvister à 120 elever beroende 

av hur verksamheten väljer att använda lokalerna. Därutöver 

studeras en alternativ planlösning utan hemvister och med utökat 

antal lärosalar. Nuvarande planlösning ska ses som ett komplement 

till en fungerande skola där matsal och specialsalar finns i huvud-

byggnaden. Två pilotprojekt planeras starta; Sturebyskolan och 

Bromma gymnasium. I pilotprojekten kan planlösningarna 

bearbetas ytterligare. Nuvarande konceptskola är som koncept-

förskolan begränsad till två våningar. Vid en eventuell framtida 

vidareutveckling av konceptskolan bör antalet våningar öka. 

Byggnadens dimensioner innebär också att den är lättare att 

införliva i en 2- eller 4-parallellig grundskola än en 3-parallellig 

grundskola. 

Grundskola 

Grundsärskola 

Förvaltningen har för avsikt att ta fram lokalstrategiska planer för 

grundsärskolan. Syftet är att se särskolans lokalbehov i ett 

geografiskt sammanhang och fördelat på norr, city och söderort. 

Som pilotstudie har en plan tagits fram för de norra delarna av 

staden. Behovet av lokaler kommer att gås igenom på motsvarande 

sätt för city och söderort och planer bedöms färdigställas under 

planeringsperioden, viket innebär en viss senareläggning mot 

tidigare redovisas planering.  
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Förutsättningar för lokalplaneringen är att elever i grundsärskolan 

inte ska gå i externa lokaler och i det här fallet innebär det att även 

en separat byggnad på skolgården anses som extern. 

Grundsärskoleeleverna ska gå i samma korridor/skollokaler som 

andra elever. 

 

Grundsärskola ska finnas på F-9-skolor för att ge förutsättningar för 

kontinuitet och säkerställa att eleven finns i en skola med 

jämnåriga. För elevens oberoende är det viktigt att grundsärskolan 

har bra kommunikationer, gärna tunnelbana, för att på så sätt 

undvika bil/skolskjuts. 

 

Förvaltningen planerar att i kommande uppdatering av 

funktionsprogam för skollokaler tydliggöra grundsärskolans 

generella behov och ta fram kompletterande stödmaterial för 

utformning av lokaler till grundsärskolelever med 

flerfunktionsnedsättning respektive grundsärskolelever med 

autismspektrumtillstånd. Stödmaterialet för elever med 

flerfunktionsnedsättning kommer att utgå från lokalerna och 

utformningen i Vinsta grundskola västra (före detta Vinsta-

gårdsskolan). Stödmaterialet för elever med autismspektrumtillstånd 

utgår från utformningen i Gullingeskolan. 

Fritidshem 

Fritidshem ska i möjligaste mån integreras i grundskolans övriga 

lokaler. Det vill säga skolans alla lokaler ska användas under hela 

dagen och förekomst av unika fritidslokaler ska undvikas. Det är 

även utgångspunkten i det funktionsprogram som används vid 

beställning av ny-, om- och tillbyggnad. 

Skolgårdar 

Utbildningsförvaltningen har genomfört en inventering av samtliga 

skolgårdar i syfte att få bättre överblick och möjlighet att prioritera 

insatser till rätt skola. År 2015 startade ett antal pilotprojekt för att 

utvärdera och förbättra metoder för utveckling av skolgårdar. 

Pilotprojektet omfattar sex skolgårdar som på olika sätt utvecklas 

utifrån det koncept som tagits fram i funktionsprogrammet. Elever 

är på olika sätt delaktiga i pilotprojektet för att säkerställa 

delaktighet och inflytande. Pilotprojekten färdigställs under 2016. 

Med erfarenheterna från pågående pilotprojekt initieras ytterligare 

sex till nio skolgårdsprojekt per år. Förvaltningen samverkar också 

med idrottsförvaltningen och SISAB kring olika skolgårdsåtgärder. 

Under planeringsperioden förutsätts därför ett större antal 

skolgårdsar beröras av olika projekt. 
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Gymnasieskola 

Förvaltningen har i uppdrag att öka den kommunala andelen 

gymnasieplatser samtidigt som elevantalsökningen ska hanteras. En 

konsekvens av detta är att lokalbeståndet behöver öka. Ur 

lokalhänseende finns en tydlig koppling mellan skolans geografiska 

plats och attraktivitet, vilket är en viktig faktor i arbetet för att öka 

lokalbeståndet. 

 

Utifrån stadens översiktsplan finns det befintliga skolor som, när 

flera av utbyggnadsprojekten är klara, kommer att ligga ”närmare” 

centrum än de upplevs idag. Såväl Spånga gymnasium som 

Skärholmens gymnasium ligger nära kommunikationsnoder. Utifrån 

ett lokalperspektiv är det viktigt att slå vakt om denna lokalkapacitet 

då förvaltningen troligtvis aldrig skulle få motsvarande lägen, eller 

storlek, på nya fastigheter.  

 

På flera nu attraktiva skolor kommer det under perioden att startas 

projekt för att öka kapaciteten.  

 

Diskussioner förs också med stadsbyggnadskontoret och 

exploateringskontoret för att undersöka om det finns lämpliga 

lokaliseringar i olika stadsutvecklingsprojekt.  

 

Möjligheten att hyra större objekt av privata fastighetsägare har 

ökat då förvärv inte längre är den enda lösningen för staden. Även 

möjligheten för SISAB att köpa objekt har ökat. Förvaltningen 

kommer under planeringsperioden att utöka sin lokalsökning av 

större objekt.  

 

Möjligheten att inrymma skolor i externt bestånd avtar med 

storleken på skolan. Skolor om cirka 300 elever är betydligt lättare 

att hitta inbäddade lokaler åt (det vill säga lokaler med fler hyres-

gäster än bara skolan) än skolor med 600 eller 1 000 elever. Det har 

visat sig möjligt att driva ekonomiskt bärkraftiga skolor på cirka 

300 elever, och det kommer troligen att bli en parameter vid 

framtida inhyrningar.  

Bromma 

På Blackebergs gymnasium behöver skolan utökas med såväl salar 

som andra ytor för att möta ett ökat söktryck. Utredning om detta 

startar under planeringsperioden.  

 

Bromma gymnasium kommer att byggas ut för att bereda plats för 

ytterligare språkintroduktion. En konceptbyggnad har föreslagits för 

att få en snabbare byggnation. I samband med att språkintroduktion 
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förläggs till Bromma gymnasium måste även kök och matsal 

byggas ut för att klara det utökade elevantalet.  

Hägersten-Liljeholmen 

Mindre ändringar kommer att ske på Midsommarkransens 

gymnasium. Sedan tidigare har delar av lokalkapaciteten lämnats 

till grundskolan. 

Kungsholmen 

Under planeringsperioden kommer flera förändringar att ske. 

Kungsholmens västra gymnasium fortsätter att ta lokaler i anspråk 

på Konradsberg och kommer fram till 2021 ha vuxit till cirka 1200 

elever.  

 

På Thorildsplans gymnasium behöver en matsalsutbyggnad ske, på 

så sätt kan skolan öka elevantalet avsevärt.  

 

Enligt tidigare beslut pågår planeringen av en ombyggnad av delar 

av S:t Eriks gymnasium för att möjliggöra en flytt av Riksgymnasiet 

för Rörelsehindrade, RgRh. 

 

Mindre förändringar sker på ISSR och Kungsholmens gymnasium. 

Norrmalm 

En utökning av Norra Reals gymnasium planeras under 

planeringsperioden. Då tidsperspektivet är viktigt kommer troligen 

någon typ av konceptbyggnad att testas (konceptet gäller interiört, 

inte exteriört). Tidigare planer på utbyggnad revideras i samband 

med detta. 

Skärholmen 

Skärholmens gymnasium kan komma att genomgå förändringar 

under planeringsperioden, troligtvis försvinner en av byggnaderna i 

stadsutvecklingsprojektet kring Skärholmen. Stockholms transport- 

och fordonstekniska gymnasium har en del av sin undervisning i 

Skärholmen. Den största delen av undervisningen sker i Lindveten, 

där en utbyggnad planeras. Om markbyten lyckas kommer 

utbyggnad att ske under planeringsperioden.  

Spånga-Tensta 

Ross-Tensta gymnasium kommer att genomgå en stor 

ventilationsombyggnad under planeringsperioden. I samband med 

planeringen av ombyggnaden togs beslutat att stoppa intaget av nya 

elever till skolan (beroende på lågt söktryck och en rapport från 

Skolinspektionen). Eleverna kommer att gå klart sina utbildningar 

på andra skolor. Vad som kommer att ske vid återöppnandet av 
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skolan är ännu inte klarlagt. En partiell renovering kommer att ske 

så att det är möjligt att bedriva språkintroduktion i lokalerna under 

tiden.   

Södermalm 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta lokaler för att 

etablera nya gymnasieskolor. I skrivande stund pågår arbetet med 

att omvandla före detta Frans Schartaus handelsinstut på Stigberget 

till gymnasieskola.  

 

Mindre förändringar sker på ISSR. 

Östermalm 

Under planeringsperioden kommer Östra real att evakueras för att 

genomgå en ventilationsombyggnad. Sökandet efter en 

evakueringslösning pågår.  

 

I omvandlingen av Västra Valhallavägen har förvaltningen anmält 

intresse för en gymnasiebyggnad. På grund av höga partikelvärden 

kommer detaljplanearbetet inte att kunna påbörjas förrän 2021. En 

skola där kommer därför att dröja. 

Administrativa lokaler 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och 

effektivisera lokalanvändningen. När personalutökningar är aktuella 

sker det som regel genom förtätning av arbetsplatser. Utökning sker 

genom att det centrala arkivet får ett annex på Konradsberg.  

Kostnadsutveckling 

Sammanfattningsvis beräknas hyreskostnaderna totalt sett öka för 

såväl grund- som gymnasieskolan. Hyreskostnaderna beräknas 

också ta en allt större andel av resurserna, framförallt då nybyggda 

lokaler är dyrare än äldre. Det ekonomiska utrymmet för övriga 

centrala kostnader kan därmed komma att minska, om inte 

skolpengens andel av grundschablonen på 73,5 % sänks, inom 

grundskolan. Ett alternativ är att ett system med kompensation för 

höga hyror införs, liknande det system som finns inom förskolan. 

Det skulle innebära att det ekonomiska utrymmet för undervisning 

och administration inte minskar i alltför hög omfattning för den 

eller de huvudmän som bekostar nybyggnationen. 

 

Kostnadsberäkningen år 2017-2019 tar hänsyn till hyresökningar 

för nya skolor, utbyggda skolor och övriga verksamhetsanpass-

ningar. Hyreskostnaderna för paviljongetableringen, med anledning 

av höstens flyktingtillströmning, är medräknade för perioden och 
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motsvarar hyresökningar på 80 mnkr för grundskolan och 15 mnkr 

för gymnasieskolan. Timhyra av idrottslokaler ingår inte i 

hyresberäkningen. 

 

Hänsyn har även tagits till hyressänkningar på grund av rak 

amortering i befintligt lokalbestånd, men inte hyresförändringar på 

grund av framtida ränte- och indexutveckling. Som framgår av 

bilaga 5.2 finns också ett antal projekt upptagna utan 

kostnadsbedömning. Projekt i tidigt skede är mer osäkra än projekt i 

senare skede. På samma sätt är projekt mer osäkra ju längre fram i 

tiden de planeras. Alla projekt är inte heller kända idag. 

En viktig förutsättning för att klara elevökningen är att befintliga 

lokalers kapacitet tas tillvara. Under särskild rubrik redovisas 

arbetet med att fastställa skolors kapacitet. Bättre kunskap om 

skolors kapacitet är väsentlig då delar av elevökningen förutsätts 

klaras genom befintligt lokalbestånd.  

 

En eventuell förändring av möjligheten till ränteavdrag för 

kommunala bolag kommer att påverka SISAB samt medföra ökade 

hyreskostnader. Stadsledningskontorets beräkning visar på en 

hyreshöjning på 160 mnkr eller drygt 10 %.  

 

Under rubriken samverkansprojekt om idrottsbehov redovisas att 

samplanering av idrottslokaler kommer att innebära ökad kostnad i 

relation till timhyra av idrottssalar.  

Grundskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna öka med 23 % eller  

317 mnkr under planeringsperioden och totalt 34 % eller 467 mnkr 

fram till år 2021.  

 

Med hänsyn tagen till prognostiserad elevantalsutveckling bedöms 

hyreskostnaden per elev öka från 18 900 kr år 2016 till 21 100 kr år 

2019 och 22 400 kr år 2021. Detta innebär att hyreskostnaderna 

beräknas ta en allt större andel av resurserna framöver. 
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Figur 20: Kostnadsutveckling grundskola i mnkr 

 
 

År 2016 beräknas grundskolans hyreskostnad till 1 390 mnkr(figur 

20). Ökningen från 2015 med 175 mnkr beror på att nya skolor och 

paviljonger tillkommer under 2016. 

Gymnasieskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna öka med 17 % eller 

59 mnkr under planeringsperioden och 22 % eller 77 mnkr fram till 

år 2021. Samtidigt är osäkerheten stor då en inhyrning av en större 

gymnasieenhet mycket väl kan innebära en hyreskostnadsökning 

motsvarande den som här redovisas som kostnadsökning för hela 

planeringsperioden. 

 

Med hänsyn tagen till prognostiserad elevantalsutveckling och idag 

planerade byggnadsprojekt bedöms hyreskostnaden per 

gymnasieelev öka endast marginellt, från 19 400 kr år 2016 till  

19 500 kr år 2019. Efter att elevantalet i gymnasieskolan under ett 

flertal år har sjunkit mer än vad lokalytan har minskat, är 

utvecklingen framöver motsatt när elevantalet i gymnasieskolan 

ökar. Det medför en möjlighet att utnyttja befintliga lokaler mer 

effektivt. Hyreskostnaderna beräknas först efter 2021 ta en allt 

större andel av resurserna. Förvaltningen har samtidigt i uppdrag att 

utöka gymnasieskolans kapacitet, vilket förväntas leda till att 

hyreskostnaderna ökar utöver vad som här kan redovisas.  
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Figur 21: Kostnadsutveckling gymnasieskola i mnkr 

 
 

År 2016 beräknas gymnasieskolans hyreskostnad till 351 mnkr 

(figur 21). Det är en ökning från 2015 med 10 mnkr, vilket 

framförallt beror på de nya paviljonger som tillkommer under 2016. 

Administrativa lokaler 

Den prognostiserade hyreskostnaden år 2016 beräknas uppgå till  

22 mnkr. Beskrivning av lokalerna finns under rubriken 

lokalresurser respektive bilaga 5.1. 
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Stadsdelsnämndsområden 

I de följande kapitlen redovisas behovsanalys, lokalresurser och 

förändringar i lokalbeståndet på stadsdelsnämndsnivå. 

Behovsanalysen beskriver den prognostiserade ökningen av barn 

och unga, samt beräknar behovet av elevplatser i grundskolan på 

stadsdelsnämndsnivå. Analysen har även fokus på basområden med 

stor beräknad förändring. 

 

Det bör uppmärksammas att: 

- Befolkningsprognosen bygger på verkligt befolkningsantal 

2014-12-31 och prognos till 2024.  

- Elevantalsprognoserna bygger på verkligt elevantal 

september 2015 och beskriver prognostiserat elevantal till 

2024 både i fristående och egen regi. 

- Elevantalet redovisas exklusive asylsökande/ 

förberedelseklasser. 

- För att bättre kunna visa befolkningsökning i förhållande till 

elevantalsökning i samma figur, är beräknat befolkningstal 

för 2015 använt i figuren (istället för verkligt 

befolkningsantal 2014-12-31 som är utgångspunkt för alla 

kalkylerna i själva texten).  

- En teknisk beskrivning av befolknings- och elevantals-

prognoser, samt om prognossäkerhet redovisas i bilaga 5.4. 

 

Stadsdelsnämndsområdeskartan redovisar kommunala grundskolors 

elevantal exklusive särskola, men inklusive elever från andra 

kommuner. Redovisningen av fristående grundskolor omfattar 

endast elever boende i Stockholms stad. De fristående 

grundskolornas verkliga elevantal är därför normalt högre, än vad 

som redovisas på kartan. Vissa av de fristående skolorna har endast 

grundsärskoleelever och saknar därför elevantal. För 

gymnasieskolorna redovisas samtliga inskrivna elever. 

 

Stadsdelsnämndsområden redovisas i alfabetisk ordning.  



 Bilaga 5 

Sida 44 (98)  

 

 

 

 

 

 



 Bilaga 5 

Sida 45 (98)  

 

 

 

 

 

Bromma 

Behovsanalys 

Brommas befolkning i åldrarna 6-15 är bland de snabbast växande i 

Stockholms stad. Totalt ökar antalet 6-15-åringar med cirka 2 900 

barn (32 %) till år 2024. Det är en uppskrivning med 290 mot förra 

årets prognos. Ökningen kommer att vara kraftigast under de 

kommande 5 åren, och under planeringsperioden 2017-2019 

kommer antalet barn i Bromma öka med cirka 1 000 personer eller 

10 %.  

 

Förändring i antalet barn och unga i Bromma är dock kraftigt 

polariserad. Överlägset störst ökning bedöms ske i Mariehäll och 

Blackeberg. Antalet barn ökar kraftigt också i Beckomberga och 

speciellt mot slutet av prognosperioden 2015-2024 kommer antalet 

barn att öka också i Riksby-Åkeshov samt i Ulvsunda, Alvik och 

Traneberg. I områdena kring Ålsten, Nockeby och Äppelviken 

bedöms däremot antalet 6-15-åringar minska. 

 

Elevprognosen för Bromma visar på en ökning om cirka 1 800 

elever (18 %) F-9 under prognosperioden, den tredje största 

ökningen i Stockholms stad. Motsvarande ökning för planerings-

perioden 2017-2019 är cirka 600. Däremot förväntas antal 

förskoleklasselever att vara på stabil nivå de närmaste åren, med 

viss nedgång 2016 och 2017. Det är dock stor skillnad mellan de 

norra och södra delarna av stadsdelsnämndsområdet.  

 

Cirka 84 % av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i 

kommunal skola. Andelen är den högsta i Stockholms stad. Enligt 

elevantalsprognosen kommer antal elever att öka framförallt i de 

kommunala skolorna. 

 

Cirka 87 % av de boende i Bromma går i skola i sitt stadsdels-

nämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 200 (13 %) elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. Det är den, procentuellt sett, lägsta siffran 

i Stockholms stad. Störst utpendling sker till Kungsholmen, 

Norrmalm och Spånga-Tensta. Speciellt de fristående skolorna på 

Kungsholmen lockar elever från Bromma.  

 

Cirka 16 % (1 500) av eleverna i skolorna i Bromma kommer från 

annat stadsdelsnämndsområde. Hälften av dem kommer från 

Hässelby-Vällingby. Inpendling är stor också från Spånga-Tensta. 
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Lokalresurser 

Bromma är ett till ytan omfattande stadsdelsnämndsområde vilket 

således innebär att områdets skolor är utspridda över en stor yta. 

Området kan därför inte planeras som en helhet. 

 

Stadsdelsnämndsområdet bedöms möta efterfrågan av elevplatser 

under planeringsperioden. De stora skillnaderna mellan olika 

delområden vad gäller bedömd elevantalsförändring föranleder 

dock ett behov av kapacitetsökande åtgärder inom vissa områden 

som inte kan kompenseras genom samverkan med andra områden. 

Ett exempel är Blackeberg och Mariehäll vars stora 

befolkningsökning inte kan kompenseras av Ålstens och 

Äppelvikens minskning, på grund av barriärer och långa avstånd. 

 

I Bromma finns fyra fristående skolor som har fler än 100 elever. 

Det är framförallt Bromma enskilda skola och Kristofferskolan som 

har ett stort intag från det egna stadsdelsnämndsområdet. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Under 2015 har arbete för att reservera mark åt två nya skolor 

initierats för att möta behovet av ny skolkapacitet kopplat till de två 

stora stadsutvecklingsområdena Alvik och Solvalla.  

 

Ett större stadsutvecklingsprojekt har påbörjats vid Riksby och 

centrala Bromma med omfattande bostadsexploatering. 

Förvaltningen behöver under planeringsperioden utreda skolbehovet 

kopplat till nybyggnationen.    

 

Volymstudier kommer att behöva genomföras på flera befintliga 

skolor, för att möta det ökande elevantalet.  

 

Högstadiekapaciteten från centrala Bromma och västerut behöver 

säkerställas under planeringsperioden och under 2016 behöver 

arbete initieras med att hitta placering för en ny 7-9-skola i området. 

Beckomberga, Norra Ängby, Riksby 

Nya Elementar är den skola i området som har förutsättningar att 

kapacitetsökas både tillfälligt och permanent. Projekt kring 

paviljongetablering pågår och under planeringsperioden ska 

volymstudie för permanent utbyggnad genomföras.  

 

Projekt pågår för att bygga om Beckombergaskolan för att hantera 

tre paralleller F-6. 
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Södra Ängby, Blackeberg 

Under planeringsperioden behöver volymstudie tas fram för att 

studera möjligheten till att utöka Blackebergsskolan. En sådan 

kapacitetsökning skulle möta behovet i området på längre sikt för 

 F-6.  

 

2017 kommer Blackebergsskolan att genomgå en större renovering 

av hus A och B som innebär evakuering med påföljande 

konsekvenser. 

Södra Bromma (12:ans linje) 

På Höglandsskolan genomförs en förstudie under 2016 för att utöka 

matsalskapaciteten och effektivisera utnyttjandet av annexet 

Virveln. Skolan har också fått förlängt bygglov på paviljong där 

bygglov gick ut 2016. 

 

Olovslundsskolan kommer under 2017 att genomgå köksrenovering 

som innebär evakuering av kök.  

Alvik, Ulvsunda 

Hus A på Alviksskolan genomgår totalrenovering och 

ombyggnation och beräknas klart för inflyttning vid årsskiftet 

2016/2017. Verksamheten är idag evakuerad i paviljonger. 

I samband med att hus A på Alviksskolan färdigställs finns 

möjlighet till fortsatt uppställning av de nyttjade paviljongerna, 

vilket dock behöver utredas. 

Mariehäll 

Mariehällsskolan får 2017 tillbaka en hemvist från Bromma 

stadsdelsförvaltning. Projekt för att säkerställa tillfällig kapacitet 

pågår och det kan inte uteslutas att fler tillfälliga lösningar behövs 

under planeringsperioden. 

 

Elevantalsprognosen för området är rejält uppskriven mot 

föregående år och området behöver tillföras betydande kapacitet. 

Det finns dessutom planer för nybyggnation som inte finns 

inrapporterat i befolkningsprognosen, men som kommer att leda till 

ytterligare befolkningsökning. Inom ramen för SAMS har en 

fokusgrupp för Mariehäll bildats.  

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Enskede-Årsta-Vantör 

Behovsanalys 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde har flest barn i 

Stockholm, både i början och i slutet av prognosperioden. Områdets 

befolkning i åldrarna 6-15 år förväntas öka med cirka 2 900 (30 %) 

till år 2024, den näst största ökningen i antal på 

stadsdelsnämndsnivå. Motsvarande ökning under 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 1 050 barn (10 %), den 

största ökningen i antal i Stockholms stad. 

 

Totalt bedöms cirka 7 800 lägenheter färdigställas i Enskede-Årsta-

Vantörs stadsdelsnämndsområde till år 2024. Den största ökningen 

sker kring Årsta, Årstafältet och kring Bandhagen/Högdalen på 

grund av nybyggnation och ökning i befintlig byggnation. Mot 

slutet av prognosperioden 2015-2024 antas antalet barn att öka 

också vid Johanneshov, Östberga och Enskede Gård. Gamla 

Enskede och Örby är de områden som förväntas att tappa 

befolkning i åldrarna 6-15 år. 

 

Elevantalsprognosen för F-9 i Enskede-Årsta-Vantör visar på en 

ökning om cirka 1 650 elever (20 %) under prognosperioden. 

Motsvarande ökning för planeringsperioden 2017-2019 är cirka 500 

elever, den tredje snabbaste ökningen i antal i Stockholms stad. 

 

Cirka 80 % av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i 

kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 

74 %. Andelen är den näst högsta i Stockholms stad. Cirka 70 % av 

de boende går i skola i Enskede-Årsta-Vantör. Nettoinpendling till 

stadsdelsnämndsområdet är cirka -1 600 elever, det vill säga att det 

bor 1 600 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än det går i 

områdets skolor.  

 

Totalt pendlar cirka 3 000 (30 %) elever till annat stadsdelsnämnds-

område, i antal den största utpendlingen i Stockholms stad. Störst 

utpendling sker till Södermalm, Skarpnäck, Älvsjö och Farsta. En 

del av utpendlingen till Skarpnäck kan förklaras med Hammarby 

Södra skola, som ligger precis bredvid stadsdelsnämndsgränsen och 

har sitt intagningsområde delvis i Enskede-Årsta-Vantör. Många av 

eleverna väljer de fristående skolorna på Södermalm.  

 

Cirka 17 % (1 400) av eleverna i skolorna i Enskede-Årsta-Vantör 

kommer från annat stadsdelsnämndsområde, en ökning med 400 

elever från 2014. Främst sker inpendling från Farsta (64 %) och 

Skarpnäck (9 %). 
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Lokalresurser 

I området finns 13 kommunala grundskolor. Under planerings-

perioden är flera av skolornas lokaler tillfälliga och utredningar tas 

fram för permanenta lösningar.  

 

Området har fem fristående grundskolor med över hundra elever. 

Den största fristående skolan är Kunskapsskolan i Enskede (årskurs 

6-9) som får majoriteten av sina elever från andra stadsdelsnämnds-

områden eller från annan kommun. 

 

Enligt uppgift kommer fristående Internationella Engelska skolan 

Årsta (F-9) att starta höstterminen 2016.  

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde kommer att ha en 

ansträngd lokalsituation under planeringsperioden. Visst 

lokalöverskott finns i Vantör men det är svårutnyttjat på grund av 

avstånd och barriärer.  

 

Kapacitet behöver tillskapas med anledning av 

nybyggnationsområden. På flera skolor finns även tillfälliga 

bygglov som behöver permanenta lösningar. Planering pågår för 

både nya skolor och kapacitetsökning på befintliga skolor. 

Årsta och Johanneshov 

Ny kapacitet behövs under planeringsperioden för att klara 

skolbehovet i Årsta. Lindeparkens gymnasium ställs om till 

grundskola, men skolbyggnaden kommer inledningsvis att användas 

för evakuering av Enskedefältets skola. Till dess att den nya 

skolenheten Lindeskolan kan starta behövs tillfälliga lösningar i 

området. Paviljongetablering intill Värmdö gymnasium utreds som 

en tillfällig lösning (från och med höstterminen 2017) för årskurs  

7-9 för att avlasta intaget till befintliga skolor.  

 

Utredning pågår för att utöka Skanskvarnsskolans kapacitet för att 

täcka behovet på längre sikt. En ny skola planeras på Bolidenplan i 

samband med nybyggnationer längs Årstastråket.  

 

Östbergaskolans kök och matsal utreds för att ställas om till 

tillagningskök i samband med att SISAB utför underhållsåtgärder. 

 

I nybyggnationsområdena på Årstafältet och 

Slakthusområdet/Johanneshov pågår planering för nya kommunala 

skolor.   
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Enskede och Stureby 

De kommunala grundskolorna i Enskede och Stureby har lokaler 

med tillfälligt bygglov. Utredning pågår för om- och tillbyggnation 

av Enskede skola för att samla skolans organisation och öka 

högstadiets kapacitet från 4 till 5 paralleller. 

 

Enskedefältets skola kommer att genomgå en om- och 

tillbyggnation till följd av vite från Arbetsmiljöverket. I samband 

med detta kommer lokaler med tillfälligt bygglov att avvecklas. 

Evakuering av Enskedefältets skola planeras till före detta 

Lindeparkens gymnasium som byggs om till grundskola och 

färdigställs under 2017.  

 

Sturebyskolan utreds under planeringsperioden för om- och 

tillbyggnation för att avveckla lokaler med tillfälligt bygglov. Till 

dess att skolan har ökad permanent kapacitet behövs  tillfälliga 

lokaler.  

Vantör 

Större nybyggnationsområden finns i närheten av 

Bandhagen/Högdalen och elevantalsprognosen visar på ökat behov i 

området för framförallt F-6. Förvaltningen ser över möjligheten att 

kapacitetsöka de två befintliga skolorna Bäckahagens skola och 

Bandhagens skola. Temporära lösningar kommer att behövas under 

utrednings- och byggnationstid. Trots utbyggnation behövs 

ytterligare kapacitet i området enligt elevantalsprognos.  

 

Nya kommunala skolor planeras inom nybyggnationsområdet på 

gränsen mellan Älvsjö och Örby. Möjligheten för utökad 

högstadieverksamhet utreds på Örbyskolan under 

planeringsperioden. 

 

En utbyggnad av Snösätraskolan planeras för att samla 

organisationen och avveckla lokaler med tillfälligt bygglov. 

Rågsveds grundskola kommer att verksamhetsanpassas i samband 

med att SISAB utför ventilationsåtgärder under planeringsperioden.  

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Farsta 

Behovsanalys 

Farstas befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 2 200 till 

år 2024. Detta motsvarar en ökning med 38 % som är den näst 

största relativa ökningen i Stockholms stad. Motsvarande ökning 

under planeringsperioden, 2017-2019 är cirka 560 (9 %). Skillnaden 

mellan första och andra halvan av prognosperioden förklaras med 

byggplaner. Antalet inflyttningsklara bostäder i Farsta kommer att 

öka kraftigt från år 2020. Totalt bedöms cirka 1 100 lägenheter 

färdigställas till 2019 och ytterligare 4 700 till 2024.  

 

Antal barn ökar i alla delområden i Farsta. De områden som ökar 

mest är Larsboda och Sköndal tillsammans med de centrala delarna 

av Farsta.  

 

Elevprognosen för Farsta visar på en ökning om cirka 1 900 elever 

(35 %) F-9 under prognosperioden, den näst största absoluta och 

relativa ökningen i Stockholms stad. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 400. En stor del av ökningen 

bedöms ske i de högre årskurserna. Elevantalsökningen i årskurs  

7-9 förväntas att vara 57 %.  

 

Av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går 27 % i fristående 

skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 22 %. 

Andelen är den tredje högsta i staden. Elevantalsökningen förväntas 

däremot ske i framförallt de kommunala skolorna. Farsta kommer 

att få den kraftigaste relativa ökningen i staden. Därför förväntas 

andelen av elever i fristående skolor minska.  

 

Cirka 67 % av de boende i Farsta går i skola i sitt stadsdelsnämnds-

område. Nettoinpendling till Farsta blir cirka -1 100 elever. Det vill 

säga att det bor 1 100 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än det 

går i skolan.   

 

Totalt pendlar nästan 2 000 (33 %) elever till annat stadsdels-

nämndsområde, den näst största relativa utpendlingen efter 

Rinkeby-Kista (35 %) i Stockholm. Störst utpendling sker till 

Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm.  

 

Cirka 17 % (850) av eleverna i skolorna i Farsta kommer från annat 

stadsdelsnämndsområde. Främst sker inpendling från Enskede-

Årsta-Vantör och Skarpnäck. Dessutom elever från andra 

kommuner i länet. 
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Lokalresurser 

Det har inte skett någon förändring rörande de kommunala 

skolorna. Sköndalsskolan och Sandåkraskolan har i dagsläget 

tillfälliga byggnader för att möta de behov som kommit av bland 

annat nybyggnation i avvaktan på permanenta lösningar.  

 

Det finns sex fristående skolor i Farsta med totalt cirka 1 400 elever 

varav Internationella Engelska skolan i Enskede och Martinskolan 

är de största i området. Av eleverna i dessa fristående skolor 

kommer cirka 70 % från stadsdelsnämndsområdet. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Inledningsvis under planeringsperioden kommer skolorna i området 

att fylla sin lokalkapacitet. Dels beroende på ett relativt stort antal 

nyanlända i centrala Farsta men också genom den elevantalsökning 

som pågår i stadsdelsnämndsområdet. Kapaciteten kommer att 

förstärkas genom paviljonguppställning vid Sandåkraskolan samt 

pågående ombyggnation av Farsta gymnasium till grundskola.  

Centrala Farsta 

Farsta gymnasium ställs om till grundskola för att Farsta grundskola 

(Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan) ska kunna flytta sin 

verksamhet dit. Planerad flytt till terminsstart 2017. Utredning och 

projektering för utbyggnad av Hästhagsskolan till en F-9 med tre 

paralleller kommer att inledas under planeringsperioden. Därefter 

ska även Kvickentorpsskolan byggas ut på samma sätt, men kan 

initialt användas som evakueringsskola. Förändringen ger 

förutsättningar för framtida utökning av grundskolekapaciteten i 

centrala Farsta. I de delar som var färdiga till hösten 2015 i f.d. 

Farsta gymnasium startade Adolf Fredrik 4 musikklasser. Till 

hösten 2016 tas ytterligare 2 klasser in.  

 

I samband med utvecklingen av Tyngdpunkt Farsta planerar 

förvaltningen för 2 nya skolor i området utöver utbyggnad av 

Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan. Om ytterligare 

utbyggnadsprojekt av bostäder planeras i stadsdelsnämndsområdet 

kommer det krävas mer lokalkapacitet för skolor.  

Sköndal 

Nämnden har sedan tidigare tagit inriktningsbeslut om utbyggnad 

av Sköndalsskolan och/eller Sandåkraskolan. Utbyggnad kommer 

att utredas på Sandåkraskolan. En förstärkning med paviljonger till 

Sandåkraskolan planeras redan 2016 för att klara behovet inför 

kommande elevantalsökning tills skolan är utbyggd permanent.  
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SISAB planerar större underhållsprojekt med evakueringsbehov för 

Skönstaholmsskolan under planeringsperioden. I samband med 

dessa åtgärder ska verksamhetsanpassningar göras för att skolan ska 

klara en organisation med 2 paralleller F-6. 

Hökarängen och Tallkrogen 

SISAB genomför ett större underhållsprojekt med 

evakueringsbehov för Hökarängsskolan under planeringsperioden.  

 

I Tallkrogens skola planerar SISAB större underhållsprojekt med 

evakueringsbehov. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Hägersten-Liljeholmen 

Behovsanalys 

Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsnämndsområde i Stockholm 

som förväntas att öka sin befolkning i åldrarna 6-15 år mest under 

prognosperioden 2015-2024. Totalt ökar antalet 6-15-åringar med 

cirka 3 700 (52 %). Siffrorna är de högsta i staden trots att det har 

skett en nedskrivning av nästan 300 barn från föregående års 

befolkningsprognos, på grund av nedskrivningen av antalet 

inflyttningsklara bostäder. Fortfarande beräknas 1 000 nya 

lägenheter till 2024. Motsvarande befolkningsökning är under 

planeringsperioden 2017-2019 drygt 1 000 (12 %) barn. Således 

även detta en mycket stor ökning under en kort tidsperiod och 

relativt sett stadens största.  

 

Antalet barn förväntas att öka speciellt i Liljeholmen och Västberga 

där antalet barn kommer att - enligt prognosen - mer än fördubblas 

under prognosperioden 2015-2024. Stor ökning sker även i 

Fruängen samt kring Midsommarkransen, Västertorp och 

Hägerstensåsen. Antalet barn förväntas däremot att minska i 

Mälarhöjden.  

 

Elevprognosen för Hägersten-Liljeholmen visar också stadens 

snabbaste elevökning om cirka 2 900 elever (36 %) F-9 under 

prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden  

2017-2019 är cirka 600. En stor del av ökningen bedöms ske i de 

högre årskurserna. Elevantalsökningen i årskurs 7-9 förväntas att 

vara 53 %. Också ökningen av förskoleklasselever förväntas att vara 

den näst största i staden, 21 %.  

 

Cirka 75 % av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i 

kommunal skola, lite högre andel än för staden som helhet. 

Elevantalsökningen under prognosperioden förväntas att vara 

kraftig både i de kommunala och fristående skolorna. 

 

Cirka 83 % av de boende i Hägersten-Liljeholmen går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 300 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. Störst utpendling sker till Södermalm.  

 

Cirka 20 % (cirka 1 600) av eleverna i skolorna i Hägersten-

Liljeholmen kommer från annat stadsdelsnämndsområde. Främst 

sker inpendling från Älvsjö, Skärholmen samt Enskede-Årsta-

Vantör. 



 Bilaga 5 

Sida 58 (98)  

 

 

 

 

 

Lokalresurser 

En av Stockholms största fristående skolor ligger i området, 

Västbergaskolan. Här finns också Vittra Telefonplan, 

Kunskapsskolan i Fruängen och Internationella Engelska skolan vid 

Telefonplan. Under 2015 har även Engelska skolan etablerats i 

Årstadal, Liljeholmen.  

 

Höstterminen 2016 kommer fristående Entréskolan (4-9) att starta. 

Svedenskolan Mälarhöjden kommer att utöka med årskurs 7-9. 

 

Till skillnad mot övriga fristående skolor kring Midsommar-

kransen/Telefonplan är Västbergaskolans elevintag till mycket stor 

andel, cirka 78 %, från närområdet. Att jämföra med exempelvis 

Internationella Engelska skolan vid Telefonplan som tar in 28 % 

från stadsdelsnämndsområdet, men ingen från direkta närområdet.  

 

Det finns också ett stort kluster av fristående gymnasieskolor i 

Liljeholmen (främst på Lövholmen). 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Området utnyttjar som helhet den befintliga lokalkapaciteten väl 

och det innebär att möjligheterna till omstruktureringar i befintligt 

lokalbestånd är begränsade och att området är sårbart. Varje 

förändring i skolornas antagningsmönster och varje större 

bostadsexploatering får stora konsekvenser för möjligheterna att 

göra en tillförlitlig lokalplanering över tid. Den höga 

exploateringsnivån i nybyggnadsområdena försvårar 

planeringssituationen för skolbyggnader med krav på skolgårdar 

och gör att tillgången till mark för skola blir mycket svår att 

tillgodose, särskilt om marken inte ägs av staden. 

 

Behoven enligt elevantalsprognosen för åk 6-9 innebär en utmaning 

under planeringsperioden. Årskurs 7 ökar under planeringsperioden 

med 3 klasser, år 2024 har behovet ökat med 5 grupper jämfört med 

i dag. Eftersom eleverna i denna åldersgrupp har en större 

benägenhet att röra sig till andra skolor, både kommunala och 

fristående, utgår prognosen från att det antagningsmönster som 

finns idag kommer att bestå. Idag finns en hög inpendling till 

framförallt Blommensbergsskolan och Aspuddens skola från andra 

stadsdelsnämndsområden.  
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På längre sikt finns behov av ytterligare 1 till 2 skolor för att uppnå 

tillräcklig kapacitet utifrån det antal nya bostäder som planeras i 

stadsdelsnämndsområdet. 

 

Inom ramen för SAMS har en fokusgrupp för Midsommarkransen 

och Lövholmen bildats.  

Liljeholmen och Gröndal 

Särskilt Årstadal har mycket stor brist på kapacitet och 

förvaltningens hittillsvarande arbete har gällt att ordna en akut 

lösning för de närmaste årens behov. 

 

En paviljonguppställning vid Blommensbergsskolan kommer att 

behöva avvecklas under planeringsperioden. En utredning pågår för 

kapacitetsökning på skolan genom omställning av idrottslokaler. 

Möjligheter till inhyrning av externa lokaler ses över för att klara 

kapaciteten under planeringsperioden. En kompletterande åtgärd är 

också att skolorna begränsar elevintaget till elever i närområdet.   

 

Den nya skolenheten Sjöviksskolan (Årstaberg), belägen i   

kv. Aromen i Årstadal, har startat i paviljonger för att sedan kunna 

flytta in i den nya skolan i Årstaberg, när den är färdigställd.  

För att tillgodose en del av de långsiktiga behoven pågår 

detaljplanearbete för två nya skolor: vid sjön Trekanten i 

Liljeholmen och i Årstaberg. En ny skola kommer också att 

behövas för att klara skolbehovet vid utvecklingen av Lövholmen.  

 

För Gröndalsskolan pågår utredning för utbyggnad till en F-9-skola. 

Även Nybohovsskolan ses över för utbyggnad vilket sannolikt 

kommer att kräva ändrad detaljplan varför det projektet ligger 

längre fram i tiden.  

Midsommarkransen/Telefonplan 

Midsommarkransens grundskola har sin verksamhet i tillfälliga 

lokaler i Midsommarkransens gymnasium tills den nya skolan i  

kv. Brandstegen är klar. Inflyttningen har blivit försenad och 

planeras nu till hösten 2020, under förutsättning att detaljplanen inte 

överklagas. Då måste tidplanen eventuellt justeras ytterligare. Till 

hösten genomförs etapp 2 för de tillfälliga lokalerna för att kunna 

rymma ytterligare klasser. Ytterligare kapacitet kommer att behövas 

tills den nya skolan står klar, varför förvaltningen ser över 

möjligheter att hyra in befintliga lokaler i området. 

Hägersten 

För att klara behoven för de lägre åldrarna i Västertorp och 

Mälarhöjden, pågår en utredning för att skapa ökad kapacitet i 
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Västertorpsskolan. Syftet är att skolan ska bli en 4-parallellig  

F-6-skola (idag har den beroende av årskurs 2 eller 3 paralleller). 

Fram till dess att nybyggnationen är klar kan skolan komma att 

behöva tillfällig kapacitet exempelvis i form av paviljonger i 

området. 

 

Hägerstenshamnens skola öppnar i nya lokaler under 

planeringsperioden. Skolans nya organisation med 2-paralleller F-6 

byggs upp under evakueringstiden i tillfälliga lokaler i Örnsberg. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Hässelby-Vällingby 

Behovsanalys 

Hässelby-Vällingbys befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med 

cirka 1 700 (18 %) till år 2024. Motsvarande ökning under 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 700. Befolkningsprognos 

2015 visar en nedskrivning av både antal barn och antal 

inflyttningsklara bostäder i Hässelby-Vällingby jämfört med 

föregående års prognoser.  

 

Antalet barn ökar i alla delområden under planeringsperioden  

2017-2019, men senare i prognosperioden förväntas antalet barn 

minska i Kälvesta, Nälsta och Hässelby Villastad. Befolknings-

ökningen sker nästan uteslutande i de sydöstra delarna av 

stadsdelsnämndsområdet och speciellt i områdena kring Råcksta, 

Hässelby strand och -torg. 

 

Cirka 80 % av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i 

kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 

74 %. Denna procentandel har minskat de senaste fyra åren och 

förväntas minska även i framtiden. Det vill säga att andelen elever i 

fristående skolor har ökat och kommer att fortsätta öka. 

 

Cirka 79 % av de boende i Hässelby-Vällingby går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 900 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. Störst utpendling sker till Bromma, följt 

av Spånga-Tensta. Speciellt de fristående skolorna i dessa 

stadsdelsnämndsområden lockar elever.  

 

Cirka 13 % (cirka 1 100) av eleverna i skolorna i Hässelby-

Vällingby kommer från annat stadsdelsnämndsområde. Över 80 % 

av inpendlingen sker från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. 

Lokalresurser 

Hässelby-Vällingby är ett område med många olika barriärer, både 

rent fysiska i form av exempelvis vägar, men också andra mer 

osynliga som socioekonomi. Alla dessa barriärer bidrar till att 

området inte kan ses som en helhet när man planerar för skollokaler, 

vilket är viktigt att beakta vid bedömningen. 

 

På skolnivå är det en stor skillnad i behovsbilden för några av 

områdets skolor när man jämför förra årets elevantalsprognos och 

årets. Enligt Sweco beror förändringen på en nedskrivning i den 

underliggande befolkningsprognosens fruktsamhetensantaganden 

för de områden eleverna kommer ifrån.  
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Öppnandet av den fristående skolan F-6-skolan i Råcksta, 

Pysslingen Vällingby Park, har inte påverkat behovsbilden i 

området kring Vällingbyskolan som man kunde ha antagit. Att 

skolan startats har inte gjort att Vällingbyskolans behovsbild 

sjunkit, trots att Pysslingen har ett mycket lokalt intag i Råcksta. 

Pysslingens prognos visar på ett stabilt intag av 2 F-klasser från det 

omedelbara närområdet varje år fram till 2020 då behovet ökar. 

Enligt samma prognos kommer skolan att ha elever i samtliga 

årskurser första gången samma år. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Förbifart Stockholm kommer att börja byggas under 

planeringsperioden. Idag är dess påverkan på berörda skolor i 

området inte helt klarlagd, men kontakt med ansvariga på 

Trafikverket upprätthålls och det är inte uteslutet att förändringar i 

lokalbeståndet kan ske med anledning av detta. 

Hässelby Villastad 

Backluraskolans paviljong med tillfälligt bygglov avvecklas tidigast 

under 2017 då den kan ersättas med en ombyggd förskolelokal som 

stadsdelsförvaltningen lämnar. 

Hässelby gård 

Enligt SISAB finns det under 2018-2019 behov av underhålls-

åtgärder i Hässelbygårdsskolans hus D. 

Kälvesta och Vinsta 

Björnbodaskolan har under längre tid haft olika arbetsmiljöproblem. 

Olika åtgärder har vidtagits och bland annat har eleverna i åk 5-6 

sedan våren 2015 haft sin undervisning i Vinsta grundskola västra. 

Beslut fattades i oktober 2015 att utifrån arbetsmiljöskäl stänga 

klassrummen i hus B. En akut evakuering vidtogs som innebar att 

även åk 4 har sin undervisning i Vinsta grundskola västra medan 

övriga yngre elever behålls i närområdet. Den lösning som skolan 

hittills har, att åk 4-6 är på Vinsta grundskola västra, behålls 

framöver och kommer att ses över i samband med att påverkan av 

byggnationen av Förbifarten blir tydligare. För de yngsta eleverna 

(åk F-3) kommer paviljonger ställas upp på Björnbodaskolans 

fastighet. Etableringen av paviljongerna innebär samtidigt att 

byggnaderna med tillfälliga bygglov avvecklas. Parallellt med 

evakueringen är skolan föremål för utredning kring möjligheterna 

att bygga en ny större skola på fastigheten. Ett arbete som ännu inte 

har landat i ett förslag som möter behovet i verksamhetens alla 

funktioner.  
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Sörgårdsskolan hör organisatoriskt till Björnbodaskolan. Tidigare 

planeringsinriktning har varit att lokalerna ska avvecklas efter 

Björnbodaskolans utbyggnad. Förvaltningen ser inte längre att det 

skulle vara möjligt, utan planerar nu utifrån att lokalerna ska 

behållas och ska permanentas. 

 

Vinsta grundskola västra bedrivs i lokaler med tillfälligt bygglov. 

Skolan kommer att påverkas av byggnationen av förbifarten bland 

annat genom att det i direkt anslutning till skolan kommer att 

uppföras två luftväxlingstorn. Förvaltningen har kontakt med 

Trafikverket men idag går det inte att svara exakt hur och på vilket 

sätt skolan påverkas, bara att den kommer att påverkas. 

Nälsta 

Under planeringsperioden kommer Vinsta grundskola östra att 

utredas vidare. Skolfastigheten har genom volymstudie visat på 

möjligheten att bygga en ny större skola men det skulle kräva 

detaljplaneändring. 

  

På Nälstaskolan pågår ett projekt för att öka kapaciteten och ersätta 

tillfälliga byggnader med permanenta. Utbyggnaden färdigställs 

2019. Skolan blir då en fyrparallellig F-6-skola (idag i princip 

treparallellig) och kan vid sitt intag börja avlasta Vällingbyskolan. 

Elever i åk 4-6 går till Vällingbyskolan för att äta. Det är en del av 

evakueringslösningen för skolan och kommer att pågå en bit in 

under vårterminen 2017. 

Vällingby 

Vällingbyskolans kapacitet behöver långsiktigt säkras och arbetet 

med detta påverkas av nybyggnationen i Råcksta och starten av den 

fristående skolan Pysslingen Vällingby Park. Det finns behov att 

utreda Vällingbyskolans lämplighet för en större grundsärskola för 

elever med autismspektrumtillstånd. Matsalen och köket behöver 

åtgärdas och då behöver skolans framtida kapacitet och organisation 

först klargöras. Nälstaskolans färdigställande ska påverka det 

framtida elevintaget på Vällingbyskolan, då elever från områden 

som idag går i Vällingbyskolan då förväntas gå i Nälstaskolan. 

Vidare har SISAB aviserat underhållsåtgärder under 2017 i hus D i 

Vällingbyskolan. Det innebär ventilationsombyggnad med 

evakueringsbehov. SISAB har uppgett att de kommer att 

återkomma till förvaltningen med mer närmare information för att 

underlätta förvaltningens framtagande av uppdragsbeskrivning och 

efterföljande beställning. Elever från Nälstaskolans åk 4-6 äter i 

Vällingbyskolans matsal fram till våren 2017, det är en del av 

Nälstaskolans evakueringslösning under pågående ombyggnation.  
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Grimsta 

SISAB har aviserat underhållsåtgärder under 2017-2018 i 

Grimstaskolan. Det innebär ventilationsombyggnad med 

evakueringsbehov. SISAB har uppgett att de kommer att 

återkomma till förvaltningen med mer närmare information för att 

underlätta förvaltningens framtagande av uppdragsbeskrivning och 

efterföljande beställning. Just nu pågår underhållsprojekt rörande 

skolans kök och matsal samt byggprojekt av idrottshall i som 

genomförs av idrottsförvaltningen. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Kungsholmen 

Behovsanalys 

Kungsholmens befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 

1 300 (32 %) till år 2024. Det är en nedskrivning med 380 mot förra 

årets prognos, som är den största nedskrivningen i staden. Ökningen 

kommer att vara kraftigast under de kommande 5 åren, och under 

planeringsperioden 2017-2019 kommer antalet barn i Kungsholmen 

öka med cirka 1 000 personer. Denna ökning motsvarar ett 

årsgenomsnitt av 3,4 % och är den näst största i Stockholm. 

Samtidigt förväntas befolkningsökningen under de sista åren av 

prognosperioden, 2022-2024, vara under 1 % per år.  

 

Totalt bedöms cirka 2 500 lägenheter färdigställas till 2024, varav  

1 700 före år 2020 och nästan uteslutande i de nordvästra delarna av 

Kungsholmen. Antal barn förväntas mer än fördubblas i Stadshagen 

och antalet ökar kraftigt också i Kristineberg och Lilla Essingen. 

Stora Essingen och östra delarna av Kungsholmen förväntas att 

tappa befolkning i åldrarna 6-15 år. 

 

Elevprognosen för Kungsholmen visar på en ökning om cirka 1 000 

elever (23 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 420 (9 %). Det vill säga att 

elevantalet kommer att öka kraftigt i Kungsholmen under de 

närmsta åren. 

 

Cirka 72 % av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i 

kommunal skola. Denna procentandel har minskat de senaste fyra 

åren, och andelen elever i fristående skolor har därmed ökat. Denna 

trend förväntas ändra sig mot slutet av prognosperioden, vilket 

delvis kan ses som ett resultat av planerade kapacitetsökningar i de 

kommunala skolorna. 

 

Cirka 79 % av de boende på Kungsholmen går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 900 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde, den näst minsta utpendlingen i antal i 

Stockholm. Detta samtidigt som cirka 1 000 elever (23 %) kommer 

från andra stadsdelsnämndsområden. Skillnaden mellan in- och 

utpendling till Kungsholmen är bara 120 elever vilket innebär att 

det är nästan lika många elever som bor och går i skolan på 

Kungsholmen. Överlägset störst utpendling sker till Norrmalm, följt 

av Södermalm och de fristående skolorna på Östermalm.  

 

Främst sker inpendling från Bromma och Rinkeby-Kista. I övrigt är 

inpendlingen jämnt fördelad på stadsdelsnämndsområdena. 
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Lokalresurser 

Lokaltillgångarna i Kungsholmens stadsdelsnämndsområde 

kommer att öka under perioden. Det finns kommunala 

skolbyggnader på åtta platser på Kungsholmen fördelat på  

6 skolenheter.   

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Tidigare har skolorna på Kungsholmen haft varierande 

årskursindelning. Från och med höstterminen 2016 kommer 

skolorna vara F-3, F-6, F-9 eller 7-9. Detta har medfört en del 

mindre förändringar i beståndet. 

Kungsholmen 

Under perioden kommer kapaciteten på Eiraskolan öka med 90 

elever. 

 

Planer finns på att påbörja en utbyggnad av matsalen på 

Rålambshovsskolan under planeringsperioden. Den skulle göra att 

skolan skulle kunna ta emot cirka 250-300 elever till. 

 

De större förändringarna består i att Kungsholmens grundskola åter 

öppnar sina lokaler vid Fridhemsplan. Skolan har byggts ut samt 

renoverats. I samband med att lokalerna åter öppnas kommer 

Stadshagsskolan, den andra delen av Kungsholmens grundskola, 

åter bli en 7-9-enhet. I samband med detta kommer Kungsholmens 

grundskola att kunna ta emot 1 230 elever. 

Essingen 

Essingeskolan kommer att få ett mindre tillskott på två klassrum. 

Planering pågår för att ta ett större grepp på Essingeskolan för att 

säkerställa att de har tillräckligt med lokalkapacitet för att vara en 

tvåparallellig F-6-organisation. 

Marieberg 

Konradsberg kommer att vara det stora kapacitetstillskottet under 

perioden. På sikt kommer grundskolan att byggas ut till cirka 800 

elever. I dagsläget finns ett fåtal klasser i åk 4-5. Skolan behöver 

genomgå omfattande ombyggnad, framförallt avseende ventilation, 

och dess kapacitet (minst 2 000 elever, 800 grundskola och 1 200 

gymnasium) kommer inte att vara tillgänglig förrän tidigast 2021. 

Konradsberg kommer att hanteras i ett särskilt ärende under våren 

2016. Kapaciteten är beroende av hur idrotten går att organisera och 

för detta planeras nu på Konradsberg. 
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Mindre förändringar sker i form av renovering av kök i 

Klastorpsskolan. 

Kristineberg 

Stadshagen är en del av västra Kungsholmen och planförslaget som 

är för handen innebär bland annat byggandet av cirka 1 900 

lägenheter och en skola för cirka 650 elever. Byggnationen av 

skolan är villkorad av att en 11-mannaplan flyttas från Stadshagen.  

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Norrmalm 

Behovsanalys 

Norrmalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 700 

(15 %) fram till år 2024. Motsvarande ökning under 

planeringsperioden, 2017-2019, är cirka 250. Det är en 

nedskrivning med 180 mot förra årets prognos. Antal barn kommer 

att öka i befintlig bebyggelse under 2017-2019 men minska 

därefter. Nya inflyttningsklara bostäder gör dock att antalet barn 

totalt håller sig på en stabil nivå.  

 

Befolkningsökningen sker uteslutande i de norra delarna av 

Norrmalm och är till stora delar kopplade till den första delen av 

nybyggnationen (3 delar) som sker i Hagastaden. Den största 

befolkningsökningen väntas tillkomma först efter 2024. 

 

Elevantalsprognosen för Norrmalm visar på ett nästan stabilt antal 

elever. Den prognostiserande ökningen av F-9-elever, är cirka 400 

(6 %) under prognosperioden. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 120 (2 %).  

 

Cirka 74 % av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i 

kommunal skola, samma andel som för staden i helhet. Denna 

procentandel har legat oförändrad de senaste fyra åren och inga 

stora förändringar väntas heller.  

 

Inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde finns ett flertal skolor 

som har elever från hela Stockholm, bland annat Adolf Fredriks 

musikklasser som tar emot cirka tusen elever från andra stads-

delsnämndsområden. Detta förklarar varför elevantalsprognos-

kurvan för kommunala skolor ligger ovanför befolknings-

prognoskurvan.  

 

Norrmalm har således en kraftig inpendling av barn från andra 

stadsdelsnämndsområden. Nästan 3 000 (44 %) av eleverna i 

skolorna på Norrmalm kommer från annat stadsdelsnämndsområde. 

Främst sker inpendling från Östermalm, 700 elever (24 %). Också 

flöden från Södermalm, Kungsholmen och Bromma är stora.  

Därtill, kommer 17 % inpendlande från andra kommuner.  

 

Cirka 77 % av de boende på Norrmalm går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 100 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. Överlägset störst utpendling sker till 

Östermalm och då både till kommunala och fristående skolor.  
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Nettoinpendling till Norrmalm blir cirka 1 800 elever. Det vill säga 

att det går 1 800 elever (37 %) fler i skolan, än det bor i 

stadsdelsnämndsområdet.  

Lokalresurser 

Det finns nio fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet 

varav sex har fler än hundra elever och en som bara tar emot 

särskoleelever.  

 

Det finns 9 kommunala grundskolor varav flera med särskilda 

profiler med stadsövergripande intag (Adolf Fredriks musikklasser, 

judiska klasser på Vasa Real och engelska klasser på Röda- 

bergsskolan och Johannes skola). 

 

SISAB äger Sveaplans gymnasium som kommer att ställas om till 

kommunal grundskola under prognosperioden. Tidigast 2019 kan 

renovering påbörjas.  

 

Området som helhet har lokalkapacitet, om än knapp. För att elever 

ska kunna beredas plats är förvaltningen beroende av att samtliga 

skolor fyller klasserna och samverkar kring intaget. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

 

Alla förväntade förändringar sker i Vasastaden.  

 

Ombyggnation och expansion av Vasa Real planeras och påbörjas 

under planeringsperioden. Genomförandebeslut kommer till nämnd 

under 2016. 

 

Lilla Adolf Fredrik kommer att bli en två-parallellig organisation 

med F-6 efter genomförda verksamhetsanpassningar (idag är den 

ojämn i organisationen och har åk F-5). 

 

En mindre ombyggnad av Matteusskolans kök inleds under 

planeringsperioden, även matsalskapaciteten ses över. 

 

Johannes skola kommer att genomgå en ventilationsombyggnad. 

Matsalskapaciteten behöver utökas. 

 

Rödabergsskolan ska byggas ut från 600 elever till 1 100 elever. I 

samband med utbyggnaden bygger idrottsförvaltningen, genom 
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fastighetskontoret, en fullstor idrottshall. Projektets tidplan är 

beroende av en evakuering. 

 

Observatorielundens skola behöver utökas med ett högstadium; 

förvaltningen söker efter nya lokaler i närområdet och utreder för 

närvarande ett av Lamellhusen (annex till Stadsbiblioteket). 

 

Karlbergsskolans lokalsituation är komplicerad, då lokalerna är 

utspridda. Förvaltningen har sökt förlängt bygglov för skolans 

paviljong, men söker även andra lösningar. 

 

På Gustav Vasa skola pågår ett projekt för att utreda utökning av 

kapaciteteten med sex klasser, om det är möjligt kommer 

byggnadsåtgärder att ske under planeringsperioden. 

 

Utöver Sveaplan och Lamellhusen så pågår det arbete med att 

säkerställa mer skolkapacitet på Norrmalm. Diskussioner förs med 

stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret om att bygga en 

skola i den andra etappen av Hagastaden. Den tänkta tomten finns 

invid Wenner-Gren Center. Omfattningen av en skolbyggnad är i 

dagsläget inte känd. Eventuellt kommer det att bli en större byggnad 

med fler skolverksamheter. 

 

Förvaltningen har inlett diskussioner med fastighetskontoret och 

SISAB om förvärv av kv. Heimdall (Enkehuset). Även kv. Vasen är 

utifrån utbildningsförvaltningens perspektiv en tänkbar lokalisering 

av skola, men beslut har ännu inte tagits om framtida användning. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Rinkeby-Kista 

Behovsanalys 

Rinkeby-Kistas befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 

1 100 (18 %) till år 2024. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2017-2019 är cirka 340. Ökningen av barn är oförändrad 

jämfört med föregående års prognos på stadsdelsnämnds-

områdenivån. Stora skillnader råder mellan områden. Befolkningen 

i Kista förväntas att öka kraftigare än i förra årets prognos, med 

cirka 800 barn till 2024. Antalet barn i Husby förväntas att vara 

stabilt i stället för tidigare nedgång och befolkningsökningen i 

Rinkeby förväntas att vara lugnare.  

 

Elevprognosen för Rinkeby-Kista visar på en ökning om cirka 1 250 

elever (27 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 250. En stor del av ökningen 

bedöms ske i de högre årskurserna. Elevantalsökningen i årskurs  

7-9 förväntas att vara 47 %. 

 

Av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går endast 60 % i 

kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 

74 %. Andelen elever i kommunal skola har förändrats de senaste 

åren på grund av både nya och nedlagda fristående skolor. 

Samtidigt är Rinkeby-Kista det stadsdelsnämndsområde där andelen 

elever i fristående skolor antas öka mest under kommande tio år. Av 

de elever som går i skolan i Rinkeby-Kista går 79 % i kommunala 

skolan. 

 

Cirka 65 % av de boende i Rinkeby-Kista går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Nettoinpendling till Rinkeby-Kista blir 

cirka -1 700 elever.   

 

Totalt pendlar cirka 2 200 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

Siffran är den näst högsta i staden efter Enskede-Årsta-Vantör, men 

när man ser till andelen elever i stadsdelsnämndsområdet, är 

utpendling från Rinkeby-Kista den högsta, 35 %. Utpendlingen sker 

mest till Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby och då speciellt till 

de fristående skolorna. Märk att nästan 9 % av eleverna boende i 

Rinkeby-Kista går i skola i annan kommun. 

 

Cirka 510 (11 %) av eleverna i skolorna i Rinkeby-Kista kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde, varav 350 kommer från 

Spånga-Tensta. 
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Lokalresurser 

Det har inte skett några förändringar av de kommunala skolornas 

lokaltillgångar under 2015.  

 

Under 2015 startade två nya fristående skolor, Fryshuset västra  

(7-9) samt Internationella Engelska skolan Kista (4-9). Cordoba 

International School utökade med årskurs 7-9.  

 

Kunskapsskolan i Kista har avvecklat sin verksamhet. Totalt finns 

idag sex fristående skolor varav fyra har fler än 100 elever. 

 

Höstterminen 2016 kommer ytterligare två fristående skolor att 

starta, Järvaskolan (7-9) samt Akademiska skolan (F-9, initialt F-6). 

Båda skolorna kommer att etablera sig i Kista. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Stadsdelsnämndsområdet bedöms ha ett överskott avseende 

platstillgång mot efterfrågan under planeringsperioden. Totalt 

bedöms stadsdelsnämndsområdet ha överkapacitet hela 

prognosperioden fram till 2024.  

 

Då området har fått tillskott av två nya fristående skolor under 2015 

och ytterligare två öppnar under 2016 bedöms andelen elever som 

går till fristående skola öka, framförallt i de högre årskurserna. 

Detta får till följd att området initialt får en ökad överkapacitet på 

mellan- och högstadiet. Effekten på de kommunala högstadie-

skolorna är svår att förutse och behöver följas upp under 

planeringsperioden. Delar av överskottet kan komma att behöva 

användas för evakuering på grund av ett antal större 

takombyggnadsprojekt som SISAB planerar att genomföra med 

start under planeringsperioden. 

 

En översyn över skolornas externa lokaler har påbörjats, för att se 

om verksamheten där kan integreras i befintliga skolor. Detta arbete 

kommer att fortsätta under planeringsperioden. 

Akalla-Husby 

SISAB har aviserat att Husbygårdsskolan ska genomgå en 

takombyggnad med projektstart 2018. Projektet kräver evakuering. 

 

SISAB har även aviserat en takombyggnad på Oxhagsskolan med 

projektstart 2019. Projektet kan utföras etappvis och initial 

bedömning är att det kan lösas genom internevakuering. 
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Kista  

SISAB har aviserat en takombyggnad vid Kvarnbackaskolan under 

2017. 

 

Under 2015 har volymstudier tagits fram och mark reserverats för 

en ny F-6-skola i nybyggnationsområdet Kista äng. Under 

planeringsperioden kommer arbetet med den nya skolan att 

fördjupas.   

 

Tankar finns på att kraftigt utöka bostadsbyggnationen i området, 

utöver exploateringen på Kista äng, varför det kommer att bli 

aktuellt med ytterligare skolkapacitet på längre sikt. Detta behöver 

bevakas under planeringsperioden. 

Rinkeby 

Det kan under planeringsperioden bli aktuellt att se över 

Rinkebyskolans lokalbestånd för att uppnå ett mer effektivt 

lokalutnyttjade. Det kan exempelvis innebära att använda delar av 

lokalbeståndet till evakuering för skolor där SISAB planerar att 

genomföra underhållsprojekt. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Skarpnäck 

Behovsanalys 

Skarpnäcks stadsdelsnämndsområdes befolkning i åldrarna 6-15 

förväntas öka med cirka 1 100 (25 %) från år 2014 till år 2024. 

Motsvarande ökning under planeringsperioden 2017-2019 är cirka 

440. Det är en nedskrivning med 340 mot förra årets prognos mest 

på grund av ändringar i byggplaner. Totalt bedöms cirka 2 400 

lägenheter färdigställas till 2024.   

 

Områdena som ökar mest är Hammarbyhöjden och Bagarmossen. 

Ökningen är betydande också i Björkhagen och Kärrtorp. Antalet 

barn i Skarpnäck förväntas hålla en stabil nivå jämfört med 

föregående års prognos om ökning. 

 

Elevprognosen för Skarpnäck visar på en stor ökning om cirka  

1 550 elever (31 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande 

ökning för planeringsperioden 2017-2019 är cirka 400. En stor del 

av ökningen bedöms ske i de högre årskurserna. Elevantalsökningen 

i årskurs 7-9 förväntas att vara 69 %. 

 

Av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går 75 % i 

kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 

74 %. Den prognostiserade ökningen är relativt jämnt fördelad 

mellan fristående och kommunala skolor. 

 

Cirka 80 % av de boende i Skarpnäck går i skola i sitt stadsdels-

nämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 000 (20 %) elever till annat 

stadsdelsnämndsområde och nettoinpendling till Skarpnäck blir  

-9 elever. Det vill säga att det bor lika många elever i Skarpnäck 

som det går i skolan. Störst utpendling sker till Södermalm, cirka en 

tredje del av elever. Utpendling är stor också till Farsta och 

Enskede-Årsta-Vantör. Störst inpendling sker från Enskede-Årsta-

Vantör och Farsta. 

Lokalresurser 

I Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde finns fem kommunala 

grundskoleenheter och en kommunal gymnasieskola. Det finns en 

tillfällig paviljonguppställning på Brotorpsskolan. 

 

Det finns fem fristående grundskolor med fler än 100 elever i stads-

delsnämndsområdet varav två har fler än 100 elever från området. 

En fristående skola, Kunskapsskolan Tyresö, angränsar till Tyresö 

kommun och har företrädesvis ett intag från Tyresö kommun. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 
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Förändringar i lokalbeståndet 

Tillfälliga kapacitetshöjande åtgärder behövs under 

planeringsperioden medan långsiktiga lösningar utreds. Skarpnäck 

är ett av tre stadsdelsnämndsområden som i slutrapporten för 

Skolbyggnation för ett växande Stockholm uppvisar kapacitets-

underskott år 2020 (lokalförsörjningsplanen 2016-2018). 

Underskottet är till stor del orsakat av prognosförändringar i 

samband med att Nytorpsskolan överfördes till Hammarbyskolan 

och räknas som F-9-skola. De faktiska konsekvenserna av detta är 

ännu inte kända. 

Hammarbyhöjden-Björkhagen  

Verksamhetsanpassningar pågår i Hammarby Södra och beräknas 

vara färdiga till årsskiftet 2016/17. Skolan kommer då att ha 

kapacitet för cirka 950 elever. Skolan ligger på andra sidan gränsen 

till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde och en stor del 

av eleverna bor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde.  

 

Markanvisning har beställts för en ny skola i Hammarby backe. 

Möjligheten att utöka kapaciteten vid Nytorps gärde eller i 

anslutning till Hammarby Södra ses över. 

Bagarmossen-Skarpnäck 

Brotorpsskolan verksamhetsanpassas till en 2-parallellig F-6-skola 

för att möta behoven enligt elevantalsprognosen. Ytterligare 

kapacitetshöjande åtgärder bedöms nödvändiga i området under 

planeringsperioden. En förlängning av befintlig paviljong-

uppställning på Brotorpsskolan prövas.  

 

Möjligheten att utöka Bagarmossens skolas matsal ska utredas i 

syfte att öka skolans totala kapacitet. Åtgärder för utöka Skarpnäcks 

skola ska utredas. 

 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett nytt planprogram 

för Bagarmossen och Skarpnäck. Programförslaget omfattar cirka  

2 500-3 500 bostäder. Förslaget innehåller även en ny F-9-skola för 

cirka 1 100 elever, med placering i Bergholmsbacken mellan 

stadsdelarna, samt utbyggnation av befintliga kommunala skolor. 

Ytterligare en ny skola kan bli aktuellt om fler än 2 500 bostäder 

byggs. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Skärholmen 

Behovsanalys 

Skärholmens befolkning i åldrarna 6-15 år förväntas öka med cirka 

600 (13 %) till år 2024. Detta är den näst minsta ökningen i 

Stockholm. Motsvarande ökning under planeringsperioden  

2017-2019 är cirka 250. Prognosen har skrivits ned i Bredäng och 

Skärholmens centrum jämfört mot förra årets prognos, främst på 

grund av ändringar i byggplaner. Totalt bedöms cirka 1 600 

lägenheter färdigställas till år 2024. Under planeringsperioden pågår 

ett arbete inom ramen för Fokus Skärholmen för att öka 

nybyggnationen vilket leder till ökat skolbehov. 

 

Antalet barn ökar i nästintill alla områden i Skärholmens 

stadsdelsnämndsområde, dock kraftigare under planeringsperioden 

2017-2019 än senare. De områden som ökar mest är Vårberg och 

centrala Bredäng. 

 

Elevantalsprognosen för F-9 i Skärholmen visar på en ökning med 

cirka 300 elever (8 %) under prognosperioden, den minsta i antal i 

Stockholms stad. Motsvarande ökning för planeringsperioden  

2017-2019 är cirka 130 elever.  

 

Av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går 64 % i 

kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 

74 %. Andelen elever i fristående skolor förväntas att öka under 

prognosperioden.  

 

Cirka 74 % av de boende i Skärholmen går i skola i sitt stadsdels-

nämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 200 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. Störst utpendling sker till Hägersten-

Liljeholmen som tar emot nästan 400 elever från Skärholmen. 

Elever väljer även Södermalm i stor utsträckning. Märk att nästan  

4 % av eleverna går i skola i annan kommun. 

 

Cirka 6 % (cirka 220) av eleverna i skolorna i Skärholmen kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde, det lägsta antalet i Stockholms 

stad. Inpendlingen är jämnt fördelad från andra stadsdelsnämnds-

områden och annan kommun. 

Lokalresurser 

I området finns sex kommunala grundskolor. Flera av dessa har 

lokaler med tillfälliga bygglov motsvarande cirka 10 % av de totala 

lokaltillgångarna.  
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Fristående grundskolor med över hundra elever är Västerholms-

skolans Friskola (F-9), Internationella Engelska Skolan Skärholmen 

(åk 4-9) och Alla Nationers Fria Skola (F-9), samtliga belägna i 

Skärholmen-Vårberg. De fristående skolorna har ett högt lokalt 

intag; 89 % av eleverna bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. 

Skolorna tar tillsammans emot cirka 20 % av eleverna från 

Skärholmen. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Skärholmens stadsdelsnämndsområde har som helhet tillräckligt 

med kapacitet under planeringsperioden. Flera skolor har lokaler 

med tillfälliga bygglov och utredningar tas fram för permanenta 

lösningar. I takt med framtida nybyggnationsområden pågår 

planering för nya skolor. Utpendlingen är stor till andra 

stadsdelsnämndsområden men kommer att begränsas i och med att 

skolorna i dessa området fylls på lokalt.  

Skärholmen-Vårberg 

Samtliga kommunala grundskolor i Skärholmen-Vårberg har lokaler 

med tillfälligt bygglov. Lillholmsskolan/Ekholmsskolan utreds för 

att byggas ut med anledning av att avveckla externa och tillfälliga 

lokaler. Österholm anpassas för att hantera Lillholmsskolans 

evakuering i samband med planerat underhållsarbete av SISAB.  

 

Utredning pågår för att avveckla lokaler med tillfälligt bygglov på 

Söderholmsskolan. Till det hör ett detaljplanearbete i samband med 

Fokus Skärholmen. Ny detaljplan krävs för att möjliggöra en 

utökning av skolans kapacitet. Till dess att skolan är utbyggd 

behövs tillfälliga lokaler.  

Bredäng 

Slättgårdsskolan utreds för en tillbyggnation under 

planeringsperioden för att möjliggöra avveckling av skolans lokaler 

med tillfälligt bygglov.  

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Spånga-Tensta 

Behovsanalys 

Spånga-Tensta är det stadsdelsnämndsområde i Stockholm som 

förväntas att öka sin befolkning i åldrarna 6-15 år minst under 

prognosperioden 2015-2024. Totalt ökar antalet 6-15-åringar med 

cirka 450 (8 %). De låga siffrorna har även blivit nedskrivna med 

140 barn från föregående års befolkningsprognos, på grund av en 

minskning av antalet barn i befintlig bebyggelse. Ökning sker 

enbart i nya inflyttningsklara bostäder. Totalt bedöms cirka 2 800 

lägenheter färdigställas till 2024.  

 

Befolkningsökningen sker nästan uteslutande i de sydöstra delarna 

av stadsdelsnämndsområdet och mest i Bromsten och Tensta.  

 

Elevprognosen för Spånga-Tensta visar på en ökning om cirka 700 

elever (14 %) under prognosperioden. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 150 elever. 

 

Av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går 69 % i 

kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 

74 %. Av de elever som går i skolan i Spånga-Tensta går 79 % i 

kommunala skolan. Detta betyder att en ansenlig del av 

stadsdelsnämndsområdets elever pendlar till fristående skolor i 

andra stadsdelsnämndsområden. 

 

Cirka 68 % av de boende i Spånga-Tensta går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 900 (32 %) elever 

till annat stadsdelsnämndsområde. Överlägset störst utpendling sker 

till fristående skolor i Hässelby-Vällingby och Bromma.  

 

Cirka 21 % (1 100) av eleverna i skolorna i Spånga-Tensta kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde. Inpendlingen sker nästan 

utslutande från Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Bromma. 

Lokalresurser 

Det finns sex fristående grundskolor varav fyra har över hundra 

elever. Den största fristående skolan är Kunskapsskolan i Spånga 

(4-9) med cirka 400 elever.  

Solhem 

Solhemsskolan har en del av sin kapacitet i lokaler som har 

tillfälligt bygglov, andra är externa lokaler och det finns ett 

konstaterat problem med logistiken i matsalen/diskinlämningen. 

Arbetet fortsätter med att långsiktigt lösa skolans lokalfrågor. 
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Spånga  

Spånga grundskola har verksamhet i samma fastighet som Spånga 

gymnasium och samutnyttjar vissa utrymmen. Lokalerna ses som en 

gemensam resurs och arbete pågår för att lokalisera och undanröja 

eventuella svårigheter, för att nå maximalt utnyttjande av 

lokaltillgången utifrån båda verksamheternas behov. Spånga 

grundskola åk 7-9 har en kraftig elevökning och visar redan 2016 på 

ett behov av ytterligare paralleller, något som inte kan tillskapas 

idag. En genomgång av elevströmningarna visar att skolan under 

flera år tar emot elever dels från Sundby men också från Nälsta och 

Vinsta, de senare två områdena troligen på grund av stor geografisk 

närhet samt avsaknad av lokalt kommunalt åk 7-9-alternativ. 

Tensta 

För grundsärskoleelever med autismspektrumtillstånd behöver 

Hjulsta grundskola hållas i beredskap för att kunna ta emot elever i 

åk 7-9, om behov uppstår från Gullingeskolan. 

 

I Hjulsta grundskola kommer en av stadsdelen driven fritidsgård att 

starta i lokaler som samnyttjas med skolan. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Sundby 

Sundbyskolan har under en längre tid varit föremål för olika 

utredningar utan att dessa har landat i något byggprojekt. Nu finns 

en lokalplanering klar och förvaltningen kommer att gå vidare med 

beställning/ar till SISAB. Planeringsinriktningen är att skolans 

kapacitet utökas från dagens cirka 800 elever till 1 200 elever. Det 

kommer att innebära att skolan även fortsättningsvis kommer att 

kunna ta emot elever från andra områden, exempelvis Mariehäll. 

Under 2016 avvecklas en av skolans paviljonger vars tillfälliga 

bygglov löpt ut. 

Bromsten 

Efter utredning bedöms Bromstensskolan behöva ha kvar sina 

externa lokaler på Ceverins väg tills vidare för att kunna hantera en 

treparallellig organisation, vilket krävs för området. Det är dock 

önskvärt att integrera den externa verksamheten i skolan och en 

volymstudie har beställts 2016 för att se på möjligheterna att nyttja 

befintlig byggrätt. SISAB har också aviserat att man planerar 

underhållsåtgärder i skolans kök under 2018. 
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Tensta 

Ett av SISAB initierat underhållsprojekt fortlöper på 

Elinsborgsskolan. Skolan har inte godkänd OVK och ombyggnation 

av ventilationsanläggningen har därmed prioriterats upp av SISAB. 

Enligt känd tidplan ska åtgärderna ske under 2017 och färdigställas 

2018. 

 

Under 2018-2019 kommer även Gullingeskolan, Hyllingeskolan 

(del av Hjulsta grundskola) och Hjulsta grundskolan att vara 

föremål för underhållsåtgärder av SISAB som bedöms kräva 

evakuering. En viktig planeringsfråga för förvaltningen blir därmed 

att säkra evakueringslokaler för skolor i Tensta. Förvaltningens 

planeringsinriktning är att dessa ska vara i permanenta byggnader 

som förvaltningen redan har tillgång till och inte paviljonger. Den 

inriktningen har också stöd hos SISAB. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Södermalm 

Behovsanalys 

Södermalm är det folkrikaste stadsdelsnämndsområdet med 127 000 

personer och näst störst när det gäller barn i åldern 6-15 år. 

Södermalms befolkning i åldrarna 6-15 år förväntas öka med cirka  

1 600 (17 %) fram till år 2024. Motsvarande ökning under 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 700. Det innebär att det 

finns en ökning inledningsvis för att sedan stabiliseras under andra 

halvan av prognosperioden. Siffran är oförändrad jämfört med förra 

årets prognos. Totalt bedöms cirka 4 500 lägenheter färdigställas till 

år 2024. Detta får antalet barn att öka mest i Södra Sofia och 

Hammarby sjöstad.  

 

Hammarby sjöstad är det område som ökar överlägset mest med 

cirka 400 barn. Högalid och sydöstra delarna av Södermalm är 

områden som också ökar i nämnvärda volymer. Däremot är Gamla 

Stan och Södra Station områden med en liten minskning av antalet 

barn.   

 

Elevantalsprognosen för F-9 på Södermalm visar en ökning på cirka 

1 500 elever (13 %). Motsvarande ökning för planeringsperioden 

2017-2019 är cirka 240 elever. Antalet förskoleklasselever kommer 

att stanna på ungefär samma nivå fram till år 2024. 

 

Cirka 85 % av de boende på Södermalm går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 500 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. Det är den procentuellt sett näst lägsta 

siffran i Stockholms stad. Störst utpendling sker till Norrmalm och 

Östermalm vars skolor tar emot cirka 500 elever totalt från 

Södermalm. Elever väljer även fristående skolor i Hägersten-

Liljeholmen.  

 

Cirka 24 % (2 700) av eleverna i skolorna på Södermalm kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde. I antal är inpendlingen den näst 

största i Stockholms stad, men när man relaterar siffran till 

stadsdelsnämndens totalbefolkning är inpendling till Norrmalm och 

Östermalm mycket kraftigare än till Södermalm. Inpendlingen sker 

främst från de södra stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-

Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Farsta och Skarpnäck. 

Lokalresurser 

I området finns 15 kommunala grundskolor och nästintill dubbelt så 

många fristående grundskolor varav 11 har fler än hundra elever 

och fyra har endast särskoleelever. De fristående grundskolorna tar 
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tillsammans emot cirka 14 % av eleverna från Södermalm vilket 

motsvarar cirka 1 370 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Södermalm har som helhet lokalkapacitet, om än knappt. För att 

elever ska kunna beredas plats är förvaltningen beroende av att 

samtliga skolor fyller klasserna och samverkar kring intaget. 

 

Inpendlingen till Södermalm har minskat från tidigare år, men 

kommer att behöva minska mer i takt med att antal barn boende i 

stadsdelsnämndsområdet ökar. 

Hammarby sjöstad 

Den stora elevantalsökningen sker i Hammarby sjöstad där befintlig 

kapacitet inte kommer att räcka till under planeringsperioden. 

Skolorna har i dagsläget verksamhet i lokaler med tillfälligt bygglov 

(till och med år 2021) och permanenta lösningar för att ersätta 

tillfälliga lokaler saknas. Högstadiekapaciteten är ännu inte 

säkerställd. I dagsläget finns högstadium på Sjöstadsskolan och från 

och med år 2018 behövs högstadiekapacitet även för de elever som 

går i Lugnets skola. Tillfällig paviljong på fastigheten Lagunen 

planeras för att tillsammans med övrigt lokalbestånd öka tillgången 

till högstadiekapacitet. På lång sikt förväntas en ny skola byggas vid 

Henriksdal och möjliggöra paviljongavveckling.  

 

Från och med höstterminen 2016 får Lugnets skola tillgång till 

stadsdelsförvaltningens förskolelokaler. Sjöstadsskolan får 

samtidigt utökade lokalresurser inom fastigheten Godsfinkan.  

 

En tillfällig paviljonguppställning planeras på Värmdö gymnasium, 

men den kommer under planeringsperioden att i första hand avlasta 

Årstaområdet.  

 

Inom ramen för SAMS har en fokusgrupp för Hammarby sjöstad 

bildats. 

Södermalm 

En utbyggnation av Tullgårdsskolan utreds och genomförandebeslut 

förväntas under planeringsperioden. Skolan planeras för 

utbyggnation för att täcka det lokala behovet av skolplatser och viss 

högstadieverksamhet för elever från Hammarby sjöstad.  
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Högalidsskolan har efter renovering möjlighet att ta emot cirka 170 

fler elever. Del av kapacitet tas i anspråk av CSI-grupp till dess att 

ny byggnad är färdigställd på skoltomten. Utredning pågår.  

 

Björngårdsskolans intag till förskoleklass anpassas till skolans 

kapacitet, 2 paralleller F-6. Skolan har fått lokaltillskott i lokaler på 

Höglandsgatan.  

Gamla Stan 

Storkyrkoskolans bad planeras utifrån dagens ekonomiska förutsätt-

ningar att upphöra årsskiftet 2016/17. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Älvsjö 

Behovsanalys 

Älvsjös befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 000 

(28 %) till år 2024. Motsvarande ökning under planeringsperioden 

2017-2019 är cirka 300. Det betyder att största delen av 

befolkningsökningen kommer att ske i slutet av prognosperioden, 

efter år 2020. Den största befolkningsökningen i Älvsjö väntas dock 

tillkomma efter 2024 då utvecklingen av Älvsjö-Örby förväntas 

genomföras med cirka 3 900 lägenheter färdigställda till år 2024. 

 

Områdena som ökar mest är Solberga och Älvsjö centrum. 

Ökningen sker i såväl befintlig byggnation som nybyggnation. 

Långsjö bedöms däremot tappa befolkning i åldrarna 6-15. 

 

Elevprognosen för Älvsjö visar på en ökning om cirka 1 000 elever 

(26 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 150. En stor del av ökningen 

bedöms ske i de högre årskurserna. Elevantalsökningen i årskurs  

7-9 förväntas att vara 42 %.  

 

Av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går 82 % i 

kommunal skola, den näst högsta andelen i Stockholms stad och en 

betydligt högre siffra än stadens snitt på 74 %. Andel elever i 

fristående skolor förväntas dock att fördubblas under prognos-

perioden. Av de elever som går i skolan i Älvsjö går 92 % i 

kommunala skolan. Detta betyder att en ansenlig del av 

stadsdelsnämndsområdets elever pendlar till fristående skolor i 

andra stadsdelsnämndsområden. 

 

Cirka 78 % av de boende i Älvsjö går i skola i sitt stadsdelsnämnds-

område. Totalt pendlar cirka 900 elever till annat stadsdelsnämnds-

område, det lägsta antalet i Stockholms stad. Störst utpendling sker 

till Hägersten-Liljeholmen och då speciellt till de fristående 

skolorna där.  

 

Cirka 19 % (700) av eleverna i skolorna i Älvsjö kommer från annat 

stadsdelsnämndsområde. Överlägset störst inpendling sker från 

Enskede-Årsta-Vantör. Även Hägersten-Liljeholmen står för viss 

inpendling. 

Lokalresurser 

Stora delar av stadsdelsnämndsområdets kommunala skolor är 

påverkade av pågående och planerade evakueringar på grund av 

byggprojekt. 
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Höstterminen 2016 kommer fristående Internationella Engelska 

skola Älvsjö (F-9) att starta.  

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Södra Älvsjö 

Elevantalsprognosen visar på ett behov om att ta in mellan 7-9 

förskoleklasser per år under planeringsperioden.  

 

Till 2017 kommer åtgärder att behövas för främst Johan 

Skytteskolan för att klara kapaciteten, varför lokaler har hyrts in i 

Långbropark för detta ändamål. Under läsåret 2016/2017 kommer 

lokalerna att användas som förstärkning av Långbrodalsskolans 

kapacitet eftersom skolan måste lämna sina lokaler i Viveln, vid 

Linbodavägen. För att långsiktigt öka kapaciteten på Johan 

Skytteskolan kommer befintliga byggnader i kv. Smörbulten 

(Ekängens skola) att ersätts av en ny byggnad med kapacitet för en 

treparallellig F-6-organisation. Den byggnationen avser även att 

ersätta de tillfälliga paviljonger som idag finns uppställda vid 

skolan. Samtidigt behöver även det långsiktiga behovet för åk 7-9 

säkerställas. Åtgärder behöver även vidtas utanför området, i 

Sjöängens skola. 

 

För att tillgodose behov av idrottslokaler för både Johan 

Skytteskolan och Långbrodalsskolan pågår utredning av en ny 

idrottsbyggnad inom kv. Akvariet 8, intill den befintliga 

idrottsbyggnaden. Uppförandet förutsätter att stadsdelsnämndens 

förskolepaviljonger på platsen avvecklas. Stadsdelsnämnden övertar 

därför lokalen Viveln under våren 2017 då byggnation av den nya 

idrottsbyggnaden beräknas kunna påbörjas.  

 

Utbyggnad av Herrängens skola beräknas vara klar till hösten 2017, 

likaså utbyggnaden av Långbrodalsskolan. 

Solberga och Sjöängen 

För Sjöängens skola visar elevprognosen att det kan uppstå brist på 

kapacitet under planeringsperioden, varför kapacitetshöjande 

åtgärder bör genomföras på skolan. Solbergaskolan kommer att 

härbärgera Kämpetorpsskolans elever tills Kämpetorp är 

inflyttningsklar igen efter utbyggnaden. 
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Kämpetorp 

Förvaltningens fortsatta arbete med projektet på Kämpetorpsskolan 

har visat att det inte är möjligt att följa den ursprungliga tidplanen 

och skolan beräknas nu stå klar i slutet av planeringsperioden. Detta 

förutsatt att detaljplanen följer tidplan och inte heller försenas 

ytterligare genom överklaganden. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 
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Östermalm 

Behovsanalys 

Östermalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka  

1 700 till år 2024. Motsvarande ökning under planeringsperioden 

2017-2019 är cirka 600. Relativt sett kommer antal barn i 

Östermalm att öka kraftigt, med 33 % till 2024. Ökningen av barn 

är oförändrad jämfört med föregående års prognos på stadsdels-

nämndsområdesnivån, men är ett resultat av intern obalans. 

Befolkningen i Hjorthagen och Gärdet förväntas att öka kraftigare 

än i förra årets prognos medan de sydvästra delarna i området 

kommer att ha långsammare ökning och även ha en minskning av 

barn i vissa kvarter.  

 

Totalt bedöms cirka 8 500 lägenheter färdigställas till 2024 och det 

förklarar för sin del befolkningsökningen kring Norra Djurgårds-

staden tillsammans med de intilliggande områdena Hjorthagen och 

Gärdet. 

 

Elevprognosen för Östermalm visar på en ökning om cirka 1 600 

elever (27 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för 

planeringsperioden 2017-2019 är cirka 500. 

 

Östermalm har en stor andel elever i fristående skola. Enbart 48 % 

av eleverna boende i Östermalm går i kommunal skola mot stadens 

snitt på 74 %. Under prognosperioden förväntas andelen elever i 

fristående skolor minska i Östermalm. Detta beror mest på 

kapacitetsökningar i form av utbyggnation av Hjorthagens skola, 

samt Bobergsskolan som ska byggas i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Cirka 80 % av de boende på Östermalm går i skola i sitt 

stadsdelsnämndsområde. Totalt pendlar cirka 1 000 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde, varav cirka 700 till Norrmalm. 

 

Cirka 31 % (1 800) av eleverna i skolorna på Östermalm kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde. Främst sker inpendling från 

Norrmalm, nästan 40 %. I övrigt är inpendlingen stor från 

Södermalm, Kungsholmen och Hägersten-Liljeholmen. 

Lokalresurser 

Den kommunala grundskolans kapacitet uppgår enligt kapacitets-

överenskommelser mellan skolledning, grundskoleavdelning och 

lokalenhet till 3 473 elevplatser. Det är 223 platser fler än tidigare 

bedömd kapacitet. Det kommer att ske förändringar i lokal-

tillgångarna för de kommunala skolorna under prognosperioden. 

Hjorthagens skola får paviljonger, etapp ett höstterminen 2016 och 
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etapp två höstterminen 2018. Eventuellt kommer ytterligare en 

etapp att byggas. En ny skola, Bobergsskolan, i Gasverksområdet 

kommer att vara klar i slutet av planeringsperioden 2019/2020. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 5.1. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Hjorthagen 

I samband med bostadsbyggnationer i Norra Djurgårdsstaden 

planeras en ny skola i Hjorthagen med kapacitet för upp till 900 

elever från år 2019. Verksamhetsstart planeras till hösten 2019. 

Skolan kommer initialt även att inrymma förskola. Detaljplanen där 

skolan ingår, Hjorthagen Västra, har vunnit laga kraft. Detaljplanen 

för den idrottshall som ska försörja skolan med idrottskapacitet har 

dock inte vunnit laga kraft än. Initialt kommer det finnas förskola i 

skolan som efterhand trappas av.  

 

En tillfällig paviljonguppställning vid Hjorthagens skola kommer 

att komplettera kapaciteten i Hjorthagen fram tills den nya skolan 

står klar. Paviljongen ska inrymma tre-fem klasser. 

 

Nästa delområde som bebyggs inom Norra Djurgårdsstaden är del 

av Södra Värtan/Valparaiso där inflyttning kan komma att ske i 

slutet av prognosperioden. En ytterligare skola planeras först senare, 

i området Frihamnen/Loudden, vilket innebär att viss etablering kan 

behöva ske i Södra Värtans närområde. Det finns även andra 

områden som skulle kunna vara intressanta för skoletabelering men 

längre fram i tiden. 

Östermalm 

Köksprojekt planeras vid Hedvig Eleonora skola 2017-2018 och på 

Östermalmsskolan 2018-2019.  

 

Gärdesskolan kan komma att utredas för att undersöka om det går 

att utöka kapaciteten inom befintlig fastighet. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 5.2. 


