
Avvikelser utgifter

tom 2015 2016 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

H9294800 Loudden 0.25 0.07 2.50 2.73 4.30 2.50 2.73 4.30 0.00 0.00 0.00

H9394710 Södra Värtan 16.98 3.60 66.73 86.11 121.21 42.73 111.31 121.21 -24.00 25.20 0.00

H9394712 Hamnpåfarten 8.91 14.88 62.86 51.82 119.46 52.43 54.21 54.71 -10.43 2.39 -64.75

H9394720 Frihamnen 69.36 1.40 1.58 5.29 1.10 1.16 2.87 -0.30 -0.42 -2.43

H8001100 Hjorthagen Norra 2 11.19 7.21 40.45 43.00 23.48 33.48 42.51 33.33 -6.97 -0.49 9.85

H8001608 Kolkajen - Ropsten 32.55 0.04 21.40 109.52 335.55 18.79 101.28 318.96 -2.61 -8.23 -16.58

H8002058 Jackproppen 2.26 1.46 4.50 17.48 0.17 15.14 43.89 12.67 10.64 26.41 12.50

H8002075 Starkströmmen 1.10 0.28 1.20 17.48 0.00 0.44 0.17 4.46 -0.76 -17.31 4.46

H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen 10.31 3.34 11.90 15.83 11.12 14.55 13.05 11.12 2.65 -2.78 0.00

H9290700 Elektriciteten 0.09 0.03 0.15 0.16 0.00 0.65 2.42 23.43 0.50 2.26 23.43

H9298600 Hjorthagen Norra 1 29.56 2.50 18.24 18.32 13.17 18.82 22.86 12.51 0.58 4.54 -0.67

H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4 4.43 1.07 18.15 6.99 16.65 15.78 8.70 17.36 -2.37 1.71 0.71

H8001015 Hjorthagen, Västra 58.56 13.26 75.15 31.71 43.55 62.75 35.70 14.11 -12.40 3.99 -29.44

H8001580 Ängsbotten 83.50 12.35 33.71 5.67 62.29 25.86 23.78 44.32 -7.85 18.11 -17.97

H8002050 Studentbåten 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00

H9394100 Energihamnen 0.31 0,006 1.37 1.16 0.22 0.87 1.10 0.83 -0.50 -0.05 0.61

H8001101 Gasverket 65.73 35.10 45.26 29.59 92.10 52.77 75.96 63.23 7.51 46.37 -28.87

H8001166 Värtapiren 756.66 106.09 344.21 0.00 0.00 376.79 0.00 0.00 32.58 0.00 0.00

H8001479 Bobergsgata 2.63 1.24 12.34 117.25 85.68 8.34 117.78 86.01 -4.00 0.53 0.33

H8001439 Hjorthagen sopsug 59.67 11.50 22.01 4.79 2.49 16.31 5.00 2.82 -5.70 0.21 0.33

H9394711 Valparaiso 5.95 0.87 12.29 38.56 164.46 8.06 8.95 13.40 -4.24 -29.60 -151.06

H8001530 Hjorthagen, Brofästet 35.43 18.73 68.91 35.62 62.94 63.28 38.02 64.75 -5.63 2.41 1.81

Projekt VP-Prognos 2016 mnkr T1 Prognos 2016 mnkrUtfall mnkr Avvikelse VP 2016 och T1 2016 mnkr
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tom 2015 2016 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

H8001101 Gasverket -4.70 -0.16 -0.67 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen -6.20 -3.10 -11.17 -9.92 -17.18 -11.17 -9.92 -17.18 0.00 0.00 0.00

H8001439 Hjorthagen sopsug 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 -2.00 -1.00 0.00 0.00

H8001015 Hjorthagen, Västra -16.58 -3.73 -1.00 -1.05 0.00 -7.00 -1.05 0.00 -6.00 0.00 0.00

H8001580 Ängsbotten -14.38 0.00 -3.00 -3.15 0.00 -3.00 0.00 -3.31 0.00 3.15 -3.31

H8001100 Hjorthagen Norra 2 -2.02 -0.13 -0.50 0.00 0.00 -0.50 -0.32 -0.17 0.00 -0.32 -0.17

H8001608 Kolkajen - Ropsten -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

H9298600 Hjorthagen Norra 1 -0.49 -0.27 0.00 0.00 0.00

H9394710 Södra Värtan -0.09 -0.05 -0.27 0.00 0.00 -0.27 0.00 0.00

H9394712 Hamnpåfarten -0.13 0.02 0.00 0.00 0.00

Bobergsgata 0.00 -1.05 -8.05 0.00 -1.05 -8.05 0.00 0.00 0.00

Brofästet 0.00 -23.10 -18.74 0.00 -23.10 -18.74 0.00 0.00 0.00

Sopsug Papperskorgar -1.90 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00

Markrening Gasverket -4.50 -5.25 -13.01 -4.50 -5.25 -13.01 0.00 0.00 0.00

Markrening JR Gasverket -3.00 -6.93 0.00 0.00 -0.54 0.00 3.00 6.39 0.00

Bergrumsgarage Hjorthagen -0.06 -0.02 0.00 -0.20 -0.08 0.00 -0.14 -0.06 0.00

Projekt Utfall mnkr VP-Prognos 2016 mnkr T1 Prognos 2016 mnkr Avvikelse VP 2016 och T1 2016 mnkr
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