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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 

att uppföra två paviljonger i två våningar vid 

Sandåkraskolan, fastigheten Sköndal 2:1 till en uppskattad 

projektkostnad om cirka 7,9 mnkr, motsvarande en 

tillkommande hyreskostnad om cirka 3,1 mnkr beräknat för 

det första helåret. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott medgivande att uppföra två paviljonger i två 

våningar vid Sandåkraskolan, fastigheten Sköndal 2:1, till en 

uppskattad projektkostnad om cirka 7,9 mnkr, motsvarande 

en tillkommande hyreskostnad om cirka 3,1 mnkr beräknat 

för det första helåret.  

3. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

Tony Mufic  

Utbildningsdirektör 

  

Malin Eriksson Inger Pripp 

Avdelningschef Grundskoledirektör 

 

Sammanfattning 

Enligt 2015 års elevprognos ökar antalet elever inom 

Sandåkraskolans upptagningsområde, vilket har medfört ett akut 

behov av nya elevplatser redan till hösten 2016. För att lösa det 

akuta behovet föreslår förvaltningen en tillfällig inhyrning av två 

paviljonger i två plan om totalt 1 164 kvm. Kapacitetsökningen 
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föranleder behov av att ytterligare en hemkunskapssal tillskapas, 

vilket ordnas i den ena paviljongen.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning, 

grundskoleavdelningen och i samarbete med SISAB. Samråd med 

stadsledningskontoret, huvudskyddsombud och ledningen på 

Sandåkraskolan har skett. Idrottsförvaltningen har deltagit i 

processen.  

Bakgrund 

Sandåkraskolan och Sköndalsskolan bildar tillsammans Sköndals 

skolor. Sandåkraskolan är en skola med årskurserna F-5 i två 

paralleller, i dagsläget innefattande totalt cirka 270 elever.  

 

Elevprognosen för 2015 visar på ett behov av ökad elevkapacitet till 

höstterminen 2016 på Sandåkraskolan. Behovet kan komma att öka 

ytterligare inom ett par år. Ett långsiktigt arbete med till- eller 

ombyggnation av skolan har därför initierats. Då lösningen ännu 

ligger i framtiden krävs åtgärder under tiden som utredning om 

långsiktig lokalanpassning pågår. Den tillfälliga lösningen består av 

inhyrning av två paviljonger om åtta klassrum, varav ett med 

hemkunskapsutrustning, med kapacitet för totalt 196 elever. 

Paviljongerna planeras att tas i bruk under december 2016. 

Ärendet 

De två nya paviljongerna som föreslås uppställas vid 

Sandåkraskolan avses placeras på intilliggande idrottsplats, i 

detaljplanen angivet som idrottsområde och punktprickad mark. 

Marken får inte bebyggas permanent varför tidsbegränsat bygglov 

kommer att sökas.  

 

Paviljongerna innefattar tillsammans åtta klassrum varav ett inreds 

med hemkunskapsutrustning. Förutom detta inryms även grupprum, 

lärarrum, teknikrum samt totalt tolv WC och fyra HWC. Till 

offerten bifogad planritning kommer att kompletteras, bland annat 

avseende hemkunskapsutrustning och ytterligare en HWC per 

paviljong. I priset enligt offerten har samtliga ovannämnda 

funktioner inkluderats. Vid samråd med huvudskyddsombud har 

uppdaterad planritning med samtliga funktioner enligt ovan varit 

föremål för samråd, se bilaga 2.  
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Fakta om projektet 

Fastighetsägare: SISAB 

Paviljongernas totalyta: 1 164 kvm i två våningar  

Årshyra paviljonger år 1: 

Tillskapande av klassrum: 

 

Elevantal:  

cirka 3,1 mnkr 

8 stycken varav 1 planeras inrymma 

hemkunskapsfunktion 

196 stycken* 

Hyra/elev/år för 

paviljongerna: 

 

cirka 15,8 tkr/elev (3,1 mnkr/196*) 

Total hyra/elev/år på 

Sandåkraskolan vid  

genomfört projekt 

(maxkapacitet): 

Hyra/elev/år på 

Sandåkraskolan innan 

genomfört projekt: 

 

 

 

cirka 15,0 tkr/elev (7,0 mnkr/466) 

 

 

cirka 14,4 tkr/elev (cirka 3,9 mnkr/ 

270**) 

* Maximalt antalet elever som paviljongen är projekterad för, 

exklusive klassrummet med hemkunskapsfunktion.  

** Faktiskt elevantal per september 2015. 

 

Stadsbyggnadskontoret ställer krav på paviljongens utformning och 

prestanda, vilket beaktats av SISAB och medtagits i projekteringen. 

I kostnaden för paviljongen ingår ommålning av fasader och 

sadeltak. Även grundläggning av paviljongerna samt asfalterad 

lekyta runt paviljongen ingår. Lös inredning ingår inte i 

projektkostnaden. 

 

SISAB har inkommit med en budgetoffert, vilket innebär att 

projektkostnaden kommer att regleras mot verklig kostnad efter 

genomfört arbete. Den hyresgenererande projektkostnaden 

(exklusive inhyrningskostnad för paviljongen) beräknas till cirka 

7,9 mnkr och hyran år ett till cirka 3,1 mnkr (inklusive 

inhyrningskostnad för paviljong). Hyreskostnaden för paviljongen 

är beräknad med en hyrestid om tio år. 

Risker och osäkerhetsmoment 

Inhyrningen i fråga är beroende av stadsbyggnadskontorets 

medgivande av bygglov, vilket har sökts men ännu inte medgivits. 

Om bygglov inte beviljas uppstår en förgäveskostnad samt risk för 

att nödvändiga elevplatser inte tillskapas under hösten 2016. Då 

SISAB fört dialog med stadsbyggnadskontoret anser förvaltningen 

att risken för att bygglov inte beviljas är liten.  
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Vid sidan om den förevarande inhyrningen pågår ett arbete med att 

höja ventilationskapaciteten i hus C samt förbättra matsalens 

diskinlämning efter föreläggande från Arbetsmiljöverket. Detta 

påverkar inte uppförandet av paviljongen i fråga, men kommer att 

verka hyreshöjande och därför påverka elevplatsernas totalkostnad. 

SISAB har ännu inte inkommit med offert, men förvaltningen är av 

uppfattningen att det rör sig om mindre omfattande åtgärder och 

därmed mindre kostnader.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag om att uppföra två paviljonger i 

två våningar vid Sandåkraskolan, fastigheten Sköndal 2:1, till en 

uppskattad projektkostnad om 7,9 mnkr, motsvarande en 

tillkommande hyreskostnad om cirka 3,1 mnkr beräknat för det 

första helåret. 

 

Vidare föreslår förvaltningen att utbildningsnämnden hos 

kommunstyrelsens ekonomiutskott begär medgivande att uppföra 

två paviljonger i två våningar vid Sandåkraskolan, fastigheten 

Sköndal 2:1, till en uppskattad projektkostnad om cirka 7,9 mnkr, 

motsvarande en tillkommande hyreskostnad om cirka 3,1 mnkr 

beräknat för det första helåret.  

 

Beslutet föreslås justeras omedelbart. 

 

Bilagor 

1. Budgetoffert daterad den 10 juli 2016 inför inhyrning av 

paviljonguppställning vid Sandåkraskolan, situationsplan samt 

planritningar. 

2. Huvudskyddsombudets yttrande.  

 

 


