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Kommentarer

Hus A plan 2 Grundskolan Grundskolan

Ventilation, toaletter och klassrum 

anpassas från jul 2017 och framåt. Grundskolan

Inflytt sommaren 

alt jul 2018

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Grundskolan Grundskolan

Hus A plan 3 Grundskolan Grundskolan

Ventilation, toaletter och klassrum 

anpassas från jul 2017 och framåt. Grundskolan

Inflytt sommaren 

alt jul 2018

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Grundskolan Grundskolan

Hus A plan 4 Gymnasium Gymnasium

Gy flyttar ut ur labbsalarna på plan 4 

2017 till höstlovet. Mindre anpassningar 

görs så att det går att ha vanlig 

undervisning i lokalerna. Grundskolan

Inflytt sommaren 

alt jul 2018

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Grundskolan Grundskolan

Hus A plan 5 Grundskolan

Gy flyttar ut 

sommaren 2016 

så snart F o/e G 

är tillgängligt. Grundskolan

Ventilation, toaletter och klassrum 

anpassas från jul 2017 och framåt. Grundskolan

Inflytt sommaren 

alt jul 2018

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan

Dörr till KV 

ordnas 

sommaren 2016. 

Förutsättningar 

kring 

hemkunskap. Grundskolan

Anpassa för hemkunskap sommaren 

2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan

Entré till 

träslöjdssal 

ordnas. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan

Förutsättningarna 

kring 

entresolplanet. Grundskolan Anpassa entresolplanet sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus C plan 2

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016. Gy flyttar ut 

sommaren 2016 

så snart F o/e G 

är tillgängligt. 

Töms sommaren 

2016. Grundskolan Inflytt sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus C plan 3

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016. Töms 

sommaren 2016. Grundskolan Inflytt sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus C plan 4

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016. Töms 

sommaren 2016. Grundskolan Inflytt sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus F plan 1

Campus 

Konradsberg

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Kartläggs 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren  

alt jul 2017.  

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Gymnasiets förrådsbehov måste tillgodse 

liksom Campus Konradsberg enhetens.

Campus 

Konradsberg/

Gymnasium 

Inflyttning 

sommaren 2018.

Campus 

Konradsberg/

Gymnasium 

Campus 

Konradsberg/

Gymnasium 

Campus 

Konradsberg/

Gymnasium 

Hus F plan 2

Campus 

Konradsberg

 Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Projekteras 

2016 och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

alt jul 2017.  

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Gymnasium 

Inflyttning 

sommaren 2018. Gymnasium Gymnasium Gymnasium 



Hus F plan 3

Campus 

Konradsberg

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Här placeras 

Campus 

Konradsberg 

enhetens 

administration etc 

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Här placeras Campus Konradsberg 

enhetens administration etc 

Campus 

Konradsberg

Campus 

Konradsberg

Campus 

Konradsberg

Campus 

Konradsberg

Hus G plan 1

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymme

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Kartläggs 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

alt jul 2017.  

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Gymnasiets förrådsbehov måste tillgodse 

liksom Campus Konradsberg enhetens.

Campus  

Konradsberg/

Gymnasium/D

riftsutrymme

Inflyttning 

sommaren alt jul 

2018.

Campus  

Konradsberg/

Gymnasium/

Driftsutrymm

e

Campus  

Konradsberg/

Gymnasium/

Driftsutrymm

e

Campus  

Konradsberg/

Gymnasium/

Driftsutrymm

e

Hus G plan 2 Gymnasium

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

alt jul  2017

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren alt jul 

2018. Gymnasium Gymnasium Gymnasium

Hus G plan 3 Gymnasium

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren alt jul 

2018. Gymnasium Gymnasium Gymnasium

Hus Z plan 1

Gymnasium/D

riftsutrymme

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Gymnasiets förrådsbehov måste tillgodse 

liksom Campus Konradsberg enhetens.

Gymnasium/D

riftsutrymme

Inflyttning 

sommaren alt jul 

2018.

Gymnasium/

Driftsutrymm

e

Gymnasium/

Driftsutrymm

e

Gymnasium/

Driftsutrymm

e

Hus Z plan 2 Gymnasium

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren alt jul 

2018. Gymnasium Gymnasium Gymnasium



Hus Z plan 3

Gymnasium/C

ampus 

Konradsberg

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren alt jul 

2018. Gymnasium Gymnasium Gymnasium

Hus K kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme

Hus K plan 1

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymme

Campus 

Konradsberg/D

riftsutrymme

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymme

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymm

e

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymm

e

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymm

e

Hus K plan 2

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymme

Reception i 

anslutning till 

aulan byggs 

sommaren 2016.

Campus 

Konradsberg/D

riftsutrymme

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymme

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymm

e

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymm

e

Campus 

Konradsberg/

Driftsutrymm

e

Hus K plan 3

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016

Gymnasium/Ca

mpus 

Konradsberg/G

rundskolan

"Naturvetenskapenshus" en gemensam 

resurs för de naturvetenskapliga 

ämnena/kurserna. Inflyttning höstlovet 

2017. Invigning höstlovet 2017. Samt 

Mediatek/bibliotek

Gymnasium/C

ampus 

Konradsberg/

Grundskolan

Gymnasium/

Campus 

Konradsberg/

Grundskolan

Gymnasium/

Campus 

Konradsberg/

Grundskolan

Gymnasium/

Campus 

Konradsberg/

Grundskolan

Hus K plan 4

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016

Gymnasium/Ca

mpus 

Konradsberg/G

rundskolan

"Naturvetenskapenshus" en gemensam 

resurs för de naturvetenskapliga 

ämnena/kurserna. Inflyttning höstlovet 

2017. Invigning höstlovet 2017. Samt 

Mediatek/bibliotek

Gymnasium/C

ampus 

Konradsberg/

Grundskolan

Gymnasium/

Campus 

Konradsberg/

Grundskolan

Gymnasium/

Campus 

Konradsberg/

Grundskolan

Gymnasium/

Campus 

Konradsberg/

Grundskolan

Hus S Kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme

Driftsutrymm

e

Driftsutrymm

e

Driftsutrymm

e

Hus S plan 1

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016

Grundskolan/C

SI Inflytt sommaren 2017.

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Hus S plan 2

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016

Grundskolan/C

SI Inflytt sommaren 2017.

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Hus S plan 3

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Projekteras etc vt 

2016

Grundskolan/C

SI Inflytt sommaren 2017.

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Hus V2 plan 

1

Grundskolan/

CSI STIMS Utflytt sommaren 2017 STIMS STIMS STIMS STIMS

Hus V2 plan 2

Grundskolan/

CSI STIMS STIMS STIMS STIMS STIMS

Hus V2 plan 3

Grundskolan/

CSI STIMS STIMS STIMS STIMS STIMS

Hus O plan1 

Campus 

Konradsberg/

Gymnasiet/Dri

ftsutrymme

Campus 

Konradsberg/G

ymnasiet/Drifts

utrymme

Utflytt sommaren 2018 för att bygga 

arkiv?

Campus 

Konradsberg/

Gymnasiet/Dri

ftsutrymme

Campus 

Konradsberg/

Gymnasiet/Dr

iftsutrymme

Inflyttning 

sommaren 2019.

Campus 

Konradsberg/

Gymnasiet/Dr

iftsutrymme

Campus 

Konradsberg/

Gymnasiet/Dr

iftsutrymme

Hus O plan 2 Gymnasiet

Gymnasiet/Gru

ndskolan

Grundskolan tar utifrån behov över 3-4 

klassrum from jul 2017 tills A-huset är 

klart.

Grundskola/G

ymnasium

Inflyttning 

sommaren  alt jul 

2018.

Grundskola/G

ymnasium

Grundskola/G

ymnasium

Grundskola/G

ymnasium

Hus O plan 3 Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2018

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Inflyttning 

sommaren 2019.

Grundskola/G

ymnasium

Grundskola/G

ymnasium

Grundskola/G

ymnasium

Hus O plan 4 Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2018

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Inflyttning 

sommaren 2019. Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet



Hus O plan 5

Gymnasieche

fer/administra

tiva 

chefer/Campu

s 

Konradsberg

Utflytt sommaren 

2016

Campus 

Konradsberg

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Inflyttning 

sommaren 2019.

Campus 

Konradsberg

Campus 

Konradsberg

Campus 

Konradsberg

Hus M 

Lokalenheten/

SISAB

Lokalenheten/S

ISAB

Lokalenheten/

SISAB

Lokalenheten

/SISAB

Lokalenheten

/SISAB

Lokalenheten

/SISAB

Idrottens hus Lokalenheten

Samråd med 

SBK/EXPL/SISA

B mfl Beslut om 

hur vi går vidare. Lokalenheten Projektering mm Lokalenheten Projektering mm Lokalenheten Projektering mm

Ombyggnad 

(Campus 

Konradsberg)

Driftsstart hösten 

2021

Campus 

Konradsberg
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Kommentarer

Hus A plan 2 Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Utflytt sommaren 

2020

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflytt sommaren 

2021

Hus A plan 3 Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Utflytt sommaren 

2020

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflytt sommaren 

2021

Hus A plan 4 Gymnasium Gymnasium Grundskolan

Gy flyttar ut sommaren 

2018 och Gr flyttar in 

sommaren 2018. Grundskolan

Utflytt sommaren 

2020

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflytt sommaren 

2021

Hus A plan 5 Grundskolan

Gy flyttar ut 

sommaren 2016. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Utflytt sommaren 

2020

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflytt sommaren 

2021

Hus B plan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan Grundskolan

Dörr till KV ordnas sommaren 2017. 

Förutsättningar kring hemkunskap. Grundskolan

Anpassa för hemkunskap 

sommaren 2018. Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan Grundskolan Entré till träslöjdssal ordnas. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Hus B plan Grundskolan Grundskolan Förutsättningarna kring entresolplanet. Grundskolan

Anpassa entresolplanet 

sommaren 2018. Grundskolan Grundskolan

Hus C plan 2

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc 

2016. Töms 

sommaren 2016.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Gymnasium/

Grundskolan

"Naturvetenskapenshus" en 

gemensam resurs för de 

naturvetenskapliga 

ämnena/kurserna. 

Inflyttning sommaren 2018. 

Invigning ht 2018.

Gymnasium/G

rundskolan

Gymnasium/G

rundskolan

Hus C plan 3

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc 

2016. Töms 

sommaren 2016.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Gymnasium/

Grundskolan

"Naturvetenskapenshus" en 

gemensam resurs för de 

naturvetenskapliga 

ämnena/kurserna. 

Inflyttning sommaren 2018. 

Invigning ht 2018.

Gymnasium/G

rundskolan

Gymnasium/G

rundskolan

Hus C plan 4

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc 

2016. Töms 

sommaren 2016.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Gymnasium/

Grundskolan

"Naturvetenskapenshus" en 

gemensam resurs för de 

naturvetenskapliga 

ämnena/kurserna. 

Inflyttning sommaren 2018. 

Invigning ht 2018.

Gymnasium/G

rundskolan

Gymnasium/G

rundskolan

Hus F plan 1 Alltiallo

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Kartläggs 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017.  Alltiallo

 Projekteras 2016 och vt 2017. Utflytt 

sommaren 2018.  Gymnasiets 

förrådsbehov måste tillgodse liksom 

Alltiallo enhetens.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Gymnasiets förrådsbehov 

måste tillgodse liksom 

Alltiallo enhetens.

Alltiallo/Gymn

asium 

Inflyttning 

sommaren 2019.

Alltiallo/Gymna

sium 

Hus F plan 2 Alltiallo

 Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Projekteras 

2016 och vt 2017. Alltiallo

 Projekteras 2016 och vt 2017. Utflytt 

sommaren 2018.  

Ombyggnad 

(Alltiallo) Gymnasium 

Inflyttning 

sommaren 2019. Gymnasium 



Hus F plan 3 Alltiallo

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Här placeras 

Alltiallo enhetens 

administration etc Alltiallo

Här placeras Alltiallo enhetens 

administration etc. Flyttas bara om 

nödvändigt sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Här placeras Alltiallo 

enhetens administration etc Alltiallo Alltiallo

Hus G plan 1

Alltiallo/Drifts

utrymme

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Kartläggs 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Alltiallo/Driftsut

rymme

Gymnasiets förrådsbehov måste tillgodse 

liksom Alltiallo enhetens. Utflytt 

sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Gymnasiets förrådsbehov 

måste tillgodse liksom 

Alltiallo enhetens.

Alltiallo/Gymn

asium/Driftsutr

ymme

Inflyttning 

sommaren 2019.

Alltiallo/Gymna

sium/Driftsutry

mme

Hus G plan 2 Gymnasium

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. Gymnasium Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren 2019. Gymnasium

Hus G plan 3 Gymnasium

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017 Gymnasium Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren 2019. Gymnasium

Hus Z plan 1

Gymnasium/

Driftsutrymme

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017

Gymnasium/Dri

ftsutrymme

Gymnasiets förrådsbehov måste tillgodse 

liksom Alltiallo enhetens. Utflytt 

sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Gymnasiets förrådsbehov 

måste tillgodse liksom 

Alltiallo enhetens.

Gymnasium/D

riftsutrymme

Inflyttning 

sommaren 2019.

Gymnasium/D

riftsutrymme

Hus Z plan 2 Gymnasium

Kungsholmens 

grundskolan 

flyttar ut senast 1 

juli. Inflytt 

sommaren 2016. 

Projekteras 2016 

och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017 Gymnasium Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren 2019. Gymnasium



Hus Z plan 3

Gymnasium/A

lltiallo

Inflytt sommaren 

2016. Projekteras 

2016 och vt 2017. 

Utflytt sommaren 

2017

Gymnasium/All

tiallo Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad 

(Alltiallo) Gymnasium

Inflyttning 

sommaren 2019. Gymnasium

Hus K kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme

Hus K plan 1

Alltiallo/Drifts

utrymme

Alltiallo/Driftsut

rymme

Alltiallo/Drifts

utrymme

Alltiallo/Driftsu

trymme

Alltiallo/Driftsut

rymme

Hus K plan 2

Alltiallo/Drifts

utrymme

Reception i 

anslutning till 

aulan byggs 

sommaren 2016.

Alltiallo/Driftsut

rymme

Elevcafé/servering för aulaevent 

ordningställs så snart det går.

Alltiallo/Drifts

utrymme

Alltiallo/Driftsu

trymme

Alltiallo/Driftsut

rymme

Hus K plan 3

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc vt 

2016

Ombyggnad 

(Alltiallo) Inflytt sommaren 2018.

Gymnasium/A

lltiallo

Gymnasium/Al

ltiallo

Gymnasium/Al

ltiallo

Hus K plan 4

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc vt 

2016

Ombyggnad 

(Alltiallo) Inflytt sommaren 2018.

Gymnasium/A

lltiallo

Gymnasium/Al

ltiallo

Gymnasium/Al

ltiallo

Hus S Kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme

Hus S plan 1

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc vt 

2016

Grundskolan/C

SI Inflytt sommaren 2017.

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Hus S plan 2

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc vt 

2016

Grundskolan/C

SI Inflytt sommaren 2017.

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Hus S plan 3

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Projekteras etc vt 

2016

Grundskolan/C

SI Inflytt sommaren 2017.

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Hus V2 plan 

1

Grundskolan/

CSI STIMS Utflytt sommaren 2017 STIMS STIMS STIMS

Hus V2 plan 2

Grundskolan/

CSI STIMS STIMS STIMS STIMS

Hus V2 plan 3

Grundskolan/

CSI STIMS STIMS STIMS STIMS

Hus O plan1 

Alltiallo/Gymn

asiet/Driftsutr

ymme

Alltiallo/Gymna

siet/Driftsutrym

me

Alltiallo/Gymn

asiet/Driftsutr

ymme Utflytt sommaren 2019

Alltiallo/Gymn

asiet/Driftsutry

mme

Inflyttning 

sommaren 2020.

Alltiallo/Gymna

siet/Grundskol

an/Driftsutrym

me

Hus O plan 2 Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2019

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflyttning 

sommaren 2020. Grundskolan

Hus O plan 3 Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2019

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflyttning 

sommaren 2020. Grundskolan

Hus O plan 4 Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2019

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflyttning 

sommaren 2020. Grundskolan

Hus O plan 5

Gymnasieche

fer/administra

tiva chefer

Gymnasiechef

er/administrativ

a chefer

Gymnasieche

fer/administra

tiva chefer Utflytt sommaren 2019

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Inflyttning 

sommaren 2020.

Gymnasiechef

er/administrati

va chefer

Hus M 

Lokalenheten/

SISAB

Lokalenheten/

SISAB

Lokalenheten/

SISAB

Lokalenheten/

SISAB

Lokalenheten/

SISAB



Idrottens hus Lokalenheten

Samråd med 

SBK/EXPL/SISA

B mfl Beslut om 

hur vi går vidare. Lokalenheten Projektering mm Lokalenheten Projektering mm Lokalenheten Projektering mm

Ombyggnad 

(Alltiallo)

Driftsstart hösten 

2021



Läsår 21/22

Läsår 21/22 

Kommentarer

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Gymnasium/

Grundskolan

Gymnasium/

Grundskolan

Gymnasium/

Grundskolan

Alltiallo/Gymn

asium 

Gymnasium 



Alltiallo

Alltiallo/Gymn

asium/Driftsut

rymme

Gymnasium

Gymnasium

Gymnasium/D

riftsutrymme

Gymnasium



Gymnasium

Driftsutrymme

Alltiallo/Driftsu

trymme

Alltiallo/Driftsu

trymme

Gymnasium/A

lltiallo

Gymnasium/A

lltiallo

Driftsutrymme

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

Grundskolan/

CSI

STIMS

STIMS

STIMS

Alltiallo/Gymn

asiet/Grundsk

olan/Driftsutry

mme

Inflyttning 

sommaren 

2018.

Grundskolan

Inflyttning 

sommaren 

2018.

Grundskolan

Inflyttning 

sommaren 

2018.

Grundskolan

Inflyttning 

sommaren 

2018.

Gymnasieche

fer/administrat

iva chefer

Inflyttning 

sommaren 

2018.

Lokalenheten/

SISAB



Alltiallo


