
 

 

 

Hägersten-Liljeholmens 

stadsdelsförvaltning 

Tjänsteutlåtande 

Dnr 613-2016-1.2.1 

Sida 1 (3) 

2017-01-13 

Avdelningen för samhällsplanering 

Hägersten-Liljeholmens 

stadsdelsförvaltning 

Avdelningen för samhällsplanering 

 

Telefonvägen 30 

Box 490 

129 04 Hägersten 

Telefon 08/508 220 33 

Växel 08/508 220 00 

linda.palo@stockholm.se 

stockholm.se 

 

Handläggare Till 
Linda Palo 
Telefon: 08/508 220 33 
 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 
2017-02-02 

Lokalförsörjning, förskola och skola 

Yttrande till stadsrevisionen 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och 
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Sammanfattning 

Revisionskontoret har granskat planeringsprocessen kring lokaler 

för förskolebarn och skolbarn. Granskningen syftar till att bedöma 

om ansvariga nämnders och styrelsers planeringsprocess, avseende 

lokaler för förskolebarn och skolbarn, är ändamålsenlig och effektiv 

för att klara prognostiserad ökning av antalet barn och elever. 

Bedömningen är att den inte är tillräckligt ändamålsenlig och 

effektiv. Detta gäller i första hand kontakter mellan exploaterings- 

samt stadsbyggnadskontoren och verksamheterna, som i många fall 

är personberoende. Revisionskontorets rekommendationer är att 

Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 

utbildningsnämnden bör säkerställa att samverkan inom SAMS får 

genomslagskraft på samtliga nivåer i respektive nämnd samt att 

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tillsammans 

med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden bör skapa former 

för strukturerad samverkan, både vad gäller prognostisering av barn 

och elever samt planering i stadsbyggnadsprocessen. 

 

Stadsdelsförvaltningen delar i stort revisionskontorets bild av 

situationen. 
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Bakgrund 

I budget för 2016 redovisas att antalet förskole- och skolbarn i 

Stockholms stad ökar kraftigt de kommande åren. Takten i 

utbyggnaden av nya förskolor och skolor ska öka, vilket innebär 

utmaningar för stadens lokalförsörjning.  

 

Det ökade behovet av förskole- och skollokaler framöver är en stor 

utmaning och förändring jämfört med tidigare år, framför allt 

gällande skollokaler. Det finns en risk att staden inte klarar av att 

möta det ökade behovet. 

Ärendet 

Revisionskontoret har granskat planeringsprocessen kring lokaler 

för förskolebarn och skolbarn. Granskningen syftar till att bedöma 

om ansvariga nämnders och styrelsers planeringsprocess, avseende 

lokaler för förskolebarn och skolbarn, är ändamålsenlig och effektiv 

för att klara prognostiserad ökning av antalet barn och elever.  

 

Granskningen har skett genom intervjuer med berörda 

tjänstepersoner samt genom fördjupning av utvalda 

investeringsprojekt. I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde har 

förskolan Spåret valts ut. Även förskoleprojekt i Bromma samt 

skolprojekt (bland annat Brandstegen i Midsommarkransen) har 

valts ut, men i tjänsteutlåtandet refereras nedan i huvudsak till den 

del som rör förskoleplaneringen i Hägersten Liljeholmen.  

 

Granskningen beskriver stadsdelsförvaltningens arbete med 

prognoser och planering, utifrån intervjuer med både den förra 

avdelningschefen för samhällsplanering Gunnar Ohlsén och den 

nuvarande Linda Palo. Analysen visar att Hägersten-Liljeholmen 

sedan länge har haft ett väl utvecklat planeringsarbete men att det är 

av stor vikt att stadsdelsförvaltningarna får ta del av aktuell 

information om bostadsbyggandet så tidigt som möjligt. Svårigheter 

i stadsdelsförvaltningarnas planering av förskolor är i första hand 

kopplad till stadsbyggnadsprocessen. Osäkra tidplaner gör det svårt 

att planera i ett helhetsperspektiv och det är viktigt att tidplanerna i 

detaljplanerna är så realistiska som möjligt. Samverkan mellan 

stadsdelsförvaltningarna och Sisab beskrivs som väl fungerande. 

Det samverkansområde som är i störst behov av utveckling är den 

samverkan som sker mellan utbildningsförvaltningen respektive 

stadsdelsförvaltningarna och stadsbyggnads- och 

exploateringskontoret. I granskningen har det framkommit att det 

saknas former för strukturerad samverkan. Kontaktytor med 
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stadsbyggnads- och exploateringskontoren bör inte vara 

personberoende eller bygga på upparbetade relationer. I vissa fall 

innebär detta ett hinder för att staden i största möjliga utsträckning 

ska kunna erbjuda förskole- och skolplatser på ett så optimalt sätt 

som möjligt.  

 

Revisionskontorets rekommendationer är att  

 

 Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 

utbildningsnämnden bör säkerställa att samverkan inom 

SAMS får genomslagskraft på samtliga nivåer i respektive 

nämnd  

 Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden 

tillsammans med stadsdelsnämnderna och 

utbildningsnämnden bör skapa former för strukturerad 

samverkan, både vad gäller prognostisering av barn och 

elever samt planering i stadsbyggnadsprocessen  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Stadsdelsförvaltningen anser att rapporten ger en rättvis bild av 

situationen för förskoleplaneringen. Samarbetet mellan 

stadsdelsförvaltningen och Sisab fungerar mycket bra. Generellt har 

förvaltningen också ett mycket gott samarbete med både 

exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, men i vissa fall 

är det, som rapporten visar, personberoende. Stadsdelsförvaltningen 

har respekt för att planprocessen behöver ta tid, men det påverkar 

ibland stadsdelsförvaltningens möjlighet att utveckla förskolorna i 

den takt som behövs. Det rör främst tiden innan och efter den 

faktiska detaljplaneprocessen. 

Bilagor 

Stadsrevisionens rapport finns att läsa på 

https://insynsverige.se/stockholm-hagerstenliljeholmen under 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, sammanträde  

2 februari 2017. 
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