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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

inriktningsförslag för om- och nybyggnation av skolbyggnad 

vid Enskedeskola till en bedömd hyresgenererande 

projektkostnad om cirka 218 mnkr med en tillkommande 

hyra första året om cirka 10,2 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 

återkomma med underlag för genomförandebeslut.  

3. Beslutet justeras omedelbart 

 

 

 

   

Tony Mufic   

Utbildningsdirektör   

   

   

Inger Pripp  Malin Eriksson 

Grundskoledirektör  Avdelningschef 

   

Sammanfattning 

Enskede skola bedriver i dag verksamhet för årkurserna F-9 och har 

en kapacitet på cirka 940 elevplatser, varav cirka 270 i annex eller 

tillfälliga lokaler. Lokalerna är utspridda i området och det finns 

behov av att koncentrera verksamheten till fastigheten Skiftet 1. 

Matsalen är inte heller anpassad efter skolans elevantal. Med 

anledning av att skolan har flera tillfälliga och utspridda lokaler i 

området samt att elevantalet i högstadiet ökar enligt 

elevantalsprognos 2016 vill förvaltningen lokaleffektivisera och 

säkerställa permanent kapacitet inom skoltomten. Utredning har 

pågått under 2016 och beskrivs i Lokalförsörjningsplan 2017-2019. 

Projektet innebär att skolans permanenta kapacitet ökar med cirka 
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365 elevplatser, till totalt 1 038 platser i tre paralleller F-6 och fem 

paralleller årskurs 7-9. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB samt representanter 

från skolledningen vid Enskedeskola och samordnande 

huvudskyddsombud. Ärendet anmäldes till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott den 14 december 2016. 

Bakgrund 

Enskede skola ligger mitt i hjärtat av Gamla Enskede i södra 

Stockholm. Stadsdelen utformades 1907–1913 efter Per Olof 

Hallmans stadsplan från 1907 som Stockholms första trädgårdsstad. 

Det var då en ny typ av förstad med blandad bebyggelse omväxlat 

med parker och grönområden efter internationella förebilder. 

Området präglas av en genomtänkt gestaltning, både när det gäller 

arkitektoniska kvaliteter och stadsplan. 

 

Gamla Enskede är idag riksintresse för kulturmiljövården, bland 

annat på grund av att trädgårdsstadens äldre karaktär är välbevarad. 

Fastigheten är grönklassad och anses ha en bebyggelse som är 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt enligt Stockholms stadsmuseum. Ett 

miljöprogram som informerar om områdets värden och hur man tar 

tillvara dessa har utgivits av Stockholms stadsbyggnadskontor. 

 

Skolan ritades som folkskola av arkitekt G A Nilsson och uppfördes 

mellan åren 1915-1923. Huvudbyggnaden uppfördes samtidigt och 

efter samma ritningar som Örby skola och Långbrodalsskolan. I 

Enskede kompletterades huvudbyggnaden med fyra flyglar 

sammanbundna av lägre länkbyggnader. En gestaltning, 

komposition och volymbearbetning som avspeglar den omgivande 

trädgårdsstaden. 

Behovsanalys 

Enskede skola är en F-9-skola i Enskede och har idag cirka 940 

elever. I området Enskede-Stureby finns även Enskedefältets skola 

F-6 med cirka 510 elever, Sturebyskolan F-9 med cirka 1 120 elever 

samt friskolorna S:t Eriks Katolska skola, Enskede Byskola och 

Kunskapsskolan. 

 

Med anledning av att Enskede skola har flera tillfälliga bygglov och 

lokaler utspridda i området samt att elevantalet i högstadiet ökar vill 

förvaltningen lokaleffektivisera och säkerställa permanent kapacitet 
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inom skoltomten. Utredning har pågått under 2016 och beskrivs i 

Lokalförsörjningsplan 2017-2019. 

 

Enligt elevantalsprognos 2016 förväntas mellan 2 551 till 2 820 

elever i de kommunala grundskolorna i området fram till år 2025 

(tabell 1). Prognosen baseras på att cirka 92 procent av barnen i 

förskoleklass går i någon av de kommunala skolorna och endast 

cirka fem procent går till fristående skolor. Till årskurs sju utgår 

prognosen från att 55 procent av barnen i Enskede går i Enskede 

skola eller Sturebyskolan och 23 procent går i fristående skolor.  

 

Utifrån antal klasser är behovet i Enskede-Stureby enligt prognos 

tio paralleller i F-9 (räknat på 28 elever per klass i F-6 och 30 elever 

per klass årkurs 7-9). Enskedefältets skola har idag kapacitet för tre 

paralleller F-6. Sturebyskolan har kapacitet för fyra paralleller F-9 

och planeras att utöka med en parallell i högstadiet. Enskede skolas 

kapacitet behöver säkerställas till tre paralleller F-6 och 5 paralleller 

årskurs 7-9. Behovet enligt prognos 2016 kommer därmed att 

säkerställas i permanenta lokaler. 

 

Efter ombyggnationen av Enskede skola kommer skolan att ha tre 

paralleller F-6 och fem paralleller årskurs 7-9, totalt 1 038 elever. 

Tabell 1. Antal elever i Enskede skola, Enskedefältets skola och Sturebyskolan 
(elevantalsprognos 2016). 

Elevprognos 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 269 248 241 239 253 251 265 280 294 308 

1 268 272 260 250 247 270 267 277 290 302 

2 255 268 280 265 255 261 282 275 284 295 

3 302 258 277 282 268 267 271 288 281 288 

4 261 278 238 253 257 243 241 243 258 250 

5 250 259 280 237 252 264 247 244 245 258 

6 254 247 259 276 235 253 265 247 243 242 

7 239 247 249 275 291 277 302 299 296 286 

8 236 237 249 248 274 294 280 302 299 295 

9 246 237 238 247 247 276 294 280 300 296 

Totalt 2580 2551 2570 2571 2578 2658 2715 2736 2789 2820 

 

Ärendet/förvaltningens synpunkter 

Befintlig byggnad  

Befintlig skolbyggnad byggs om för att klara dagens pedagogiska 

krav och kravet på tillgänglighet. Fyra nya hissar installeras, en i 

varje flygelbyggnad. I samband med ombyggnaden byts el- och 

ventilationssystem ut. Krav finns på en varsam ombyggnad 

samtidigt som det varit vägledande för förslaget att skapa en hög 
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rumslig flexibilitet genom att förstärka system av små och stora 

rum. Genom ett antal omflyttningar har mellanstadieverksamheten 

koncentrerats till huvudbyggnaden och en flygel (byggnad A och 

D). Matsalen och köket som idag är underdimensionerade ersätts i 

föreslagen nybyggnad och rummen omvandlas till samlingssal och 

hemkunskapssalar. På bottenvåningen samlas även lärosalar för 

slöjd och teckning tillsammans med skolans administration. 

Byggnaden på fastigheten Skiftet 3 (byggnad J) byggs om för att 

rymma mellanstadiefritids och skolans musikundervisning.  

För att rymma den planerade nybyggnaden samt behålla storleken 

på skolgården med tillhörande grusad bollplan rivs två byggnader 

(byggnad F och G) från 1992 och en paviljong (byggnad H) från 

1996. 

Föreslagen nybyggnad  

Den planerade nya skolbyggnaden har planmåtten cirka 29 x 42 

meter och med en höjd vid taknock på cirka 15 meter. Programmet 

för byggnaden innefattar en delbar gymnastiksal med tillhörande 

omklädningsrum, en skolmatsal för drygt 1 100 elever och lärare 

samt fyra stycken hemvisten med tre klasser i varje hemvist. 

Skolgården som tidigare var en skolträdgård omges av en trädrad 

mot omgivande gator. För att bevara en så stor del av skolgården 

som möjligt planeras den nya byggnaden att ut föras i fem våningar 

varav två plan är gymnastiksalarna med tillhörande utrymmen som 

grävs ned under mark. Ovan gymnastiksalen i markplan inryms 

skolmatsal med tillhörande kök. Där över hemvisten i två plan. 

Gymnastikhallens fria mått har gett förutsättningarna för 

byggnadens gestaltning. För att förhålla sig till den befintliga 

skolbyggnadens volymspel och till skalan i området ges den nya 

byggnaden en indelning i tydligt avläsbara volymer. Dessa 

accentueras genom olika material, skalor och kulörer. Material- och 

konstruktionsmässigt ges byggnaden ett modernare uttryck än sin 

omgivning. 

Evakuering 

Utbildningsförvaltningen bedömer att projektet skall kunna 

genomföra byggnationen i etapper och på så sätt göra interna 

evakueringar inom skolans lokaler. En eventuell evakuering 

kommer att detaljstuderas i förslagshandlingsskedet och presenteras 

i underlag för genomförandebeslut. 

Risker 

Befintlig skola är byggd 1920 och är grönklassad enligt 

Stadsmuseet och ingår i en kulturhistorisk värdefull miljö utpekad i 

Stockholms översiktsplan. Detta påverkar utformningen av både 

om- och nybyggnad. 
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I befintlig byggnad A-E är planerat fyra hissar som av antikvariska 

hänsyn kommer att placeras invändigt i byggnaden. I detta skede 

har endast en utplacering av hissarna beaktats och en närmare studie 

av konstruktionen och utformningen sker i nästa skede. 

Med tanke på områdets kulturhistoriska miljö kan det komma att 

ställas höga krav på gestaltning och utformning i samband med 

bygglovshanteringen. 

 

Den totala summan av utgående ytor är: 1626 kvadratmeter 

exklusive hus F, G och H. Det vill säga att summa av utgående 

hyror blir: 2,5 mnkr exklusive hus F, G och H. Summa utgående yta 

på grund av rivning av hus F, G och H är: 1 262 kvadratmeter. 

Kostnader 

Kostnaden för framtagande av förslagshandlingen bedöms av 

SISAB uppgå till 6 mnkr. Bedömd hyresgenererande projektkostnad 

uppgår till cirka 218 mnkr, med ett hyrestillägg om cirka 10,2 mnkr. 

Restvärden för hus F, G och H uppgår idag till 3,7 mnkr, vilket 

planeras att direktfaktureras av SISAB efter rivning. 

 

Adress 2017 2020 

Mellanvägen 8 

(Hyra/år mnkr) 

1,2 Utgår 

Mellanvägen 8 

(Hyra/år mnkr)  

0,3 Utgår 

Handelsvägen 2 

(Hyra/år mnkr) 

0,2 Utgår 

Triangelvägen 13 

(Hyra/år mnkr)  

0,1 Utgår 

Stockholmsvägen 30 

(Hyra/år mnkr)  

8,4 7,5 

Handelsvägen 20 

(Hyra/år mnkr) 

0,2 Utgår 

Lindevägen 108 

(Hyra/år mnkr)  

0,5 Utgår 

Totalt hyra/år mnkr 10,9 19,1 

Yta lokaler (Kvm) 10 468 11 350 

Årshyra/elev (Kr) 11 513  18 400 

Kvm/elev 11,5 11,3 

Tidplan  
Bedömd leveranstid av förslagshandling efter 

förslagshandlingsbeställning för ovanstående projekt är cirka 6 

månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger).  
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Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning är cirka 

30 månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger).  

Om- och nybyggnation bedöms vara färdigställd från skolstart 

höstterminen 2020. 

Förvaltningens förslag  

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner 

förvaltningens inriktningsförslag för om- och nybyggnation vid 

Enskedeskola, till en bedömd hyresgenererande projektkostnad om 

cirka 218 mnkr, med ett hyrestillägg om cirka 10,2 mnkr. Vidare 

föreslås att nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram 

förslagshandlingar inför genomförandebeslut. Beslutet föreslås 

justeras omedelbart. 

Bilaga 

Underlag inför inriktningsbeslut, SISAB 2017-03-06 

diarienummer: 201600788 

  


