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Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse inför Styrelsebeslut 2017-05-02 

2. Förslag till ny förbundsordning med utökad låneram att gälla från 2018-03-01, PM 

a. Bilaga 1. Förslag till ny förbundsordning 2018-03-01  

b. Bilaga 2. Investeringsplaner 2017-2031 

c. Bilaga 2a. Investeringsplaner 2017-2031, Likviditets- och resultatanalys 

d. Bilaga 3. Konsekvenser av ej utökad låneram 
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Tjänsteskrivelse 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-05-02 2 (42) 

Diarienummer  

  

 

Till 

Förbundsstyrelsen 

 

Ändrad förbundsordning på grund av behov av utökad låneram 
 

Bakgrund 

Käppalaförbundet står inför en rad olika investeringar inom den närmaste tioårsperioden för 

att kunna fullfölja sitt uppdrag.  

 

Investeringarna är framförallt påkallade på grund av 

- Kapacitetsbrister där nuvarande och framtida flödens variationer och totala volymer 

gör att nuvarande kapacitet måste byggas ut inom vissa distributions- och processteg.  

- Striktare lagstiftning och miljökrav än dagens tillståndsvärden medför krav på utökad 

rening och en stabil drift. 

- Reinvesteringar i anläggningar som varit i bruk under lång tid där risken för akuta 

haverier är väsentliga.  

Investeringsperioden medför att förbundets upplåningsbehov behöver öka med cirka en 

miljard kronor till närmare 2,2 miljarder kronor under den närmaste tioårsperioden. 

 

I förbundsordningen anges ett högsta lånetak för förbundet idag uppgående till 1,4 miljarder 

kronor. För att kunna ändra förbundsordningens lånetak krävs en ändring av 

förbundsordningens lånetak samt ett godkännande från samtliga medlemskommuners 

kommunfullmäktigen. 

 

Pågående och planerade investeringar medför att nuvarande lånetak uppnås redan i mars 

2018. 

 

För att säkerställa att förslaget kan behandlas under hösten 2017 och att ett erforderligt 

lånetak beviljas i början av 2018 bör medlemskommunerna informeras under vår och 

sommar 2017 i en informell förankrings-/samrådsprocess. 

 

Förslag till beslut 

förbundsstyrelsen beslutar  

 

att föreliggande material utgör underlag för en informell förankrings-/samrådsprocess med 

medlemskommunerna inför kommande beslut under hösten 2017 
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att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

 

2017-04-28 

Käppalaförbundet 

 

 

 

Per Manhem Tord Andersson 

VD Avdelningschef 

 

 

Bilagor: 

 PM Förslag till ny förbundsordning med utökad låneram att gälla från 2018-03-01  

Bilaga 1. Förslag till ny förbundsordning 2018-03-01  

Bilaga 2. Investeringsplaner 2017-2031 

Bilaga 2a. Investeringsplaner 2017-2031, Likviditets- och resultatanalys 

Bilaga 3. Konsekvenser av ej utökad låneram 
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PM 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-05-02 4 (42) 

Diarienummer  

  

 

Förslag till ny förbundsordning med utökad låneram att gälla från 
2018-03-01 
 

Bakgrund 

Förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2016-10-11 antagit ett förslag till förändrad 

förbundsordning som därefter skickats för godkännande i respektive medlems 

kommunfullmäktige. I förslaget ingick en förändrad ändamålsparagraf, en utökad låneram 

till 1.600 Mkr samt en modernisering av språket och anpassning till nu rådande lagstiftning i 

förbundsordningen som senast reviderades den 1 mars 2007.  

 

I samband med godkännandeprocesserna i medlemskommunerna framkom det under våren 

2017 att en del medlemskommuner inte skulle godkänna den nya förbundsordningen främst 

på grund av att man tyckte att förankringsprocessen och informationen kring de föreslagna 

ändringarna varit otillräcklig. 

Samtidigt fick också Käppalaförbundet indikationer på hur de nya tillståndsvärdena som 

förbundet ansökt om skulle kunna komma att förändras. Detta medförde att en strategisk 

investeringsplan togs fram med hänsyn tagen till de investeringar som anses nödvändiga att 

utföra för att klara de nya tillståndsvärdena, reinvesteringsbehovet i främst 

distributionssystemet samt kapacitetsutbyggnader för att möta den ökande belastningen och 

ökande momentana maxflöden. Detta medförde behov av en större låneramsökning än i det 

ursprungliga förslaget till förbundsordningsändring.  

 

Eftersom utsikterna att få ett godkännande från samtliga medlemskommuner bedömdes som 

obefintliga beslutade Käppalaförbundets styrelse 2017-03-21 att dra tillbaka den hemställan 

om godkännande av förbundsordningen som skickats ut till medlemskommunerna.  

 

För att säkerställa att medel finns tillgängliga för finansiering av påbörjade och planerade 

investeringar, som säkerställer driftsäkerhet och lagkrav såsom tillståndsvärden, är det av 

största vikt att låneramsförändringen godkänns av kommunerna snarast möjligt medan 

övriga förbundsordningsändringar kan utvecklas under mindre brådska. Det är också viktigt 

att särskilja detta beslut från beslutet som rör en eventuell anslutning av Vaxholm och 

Österåker som bör tas separat och utan sammankoppling med låneramsförändringen som är 

helt fristående från anslutningen.  
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De förändringar som rör förbundsordningen för övrigt föreslås därför arbetas fram i nära 

samarbete med medlemskommunerna i en gemensam arbetsgrupp med extern projektledning 

som har tillgång till kommunaljuridisk specialistkompetens.  

I det nya förslaget ska hänsyn tas till de synpunkter som kommit fram under 

godkännandeprocessen samt de förändrade förutsättningarna för Käppalaförbundet.  

 

Föreliggande skrivelse med bilagor utgör ett underlag för en förankrings/samrådsprocess 

med förbundets medlemskommuner för att kunna ta fram ett förslag på ny förbundsordning 

att gälla från 2018-03-01 som endast berör förändringen av låneram. I bilaga 1 till denna 

skrivelse redovisas nuvarande förbundsordning tillsammans med samtliga de förändringar 

som föreslås. Egentligen berörs bara två paragrafer av låneramsförändringen: § 8 där 

beloppet anges och § 15 Ikraftträdande. Här nedan redovisas förändringarna som föreslås 

tillsammans med inkomna synpunkter och förtydliganden. I bilagorna till denna PM finns 

förslagen ytterligare belysta på detaljnivå.  

Utökningen av låneramen beror på det investeringsbehov som ökat på grund av ändrade 

lagkrav, nödvändiga kapacitetsutbyggnader och reinvesteringar. I bilagorna redovisas dessa 

investeringsbehov och de problem som uppkommer om de ej kan genomföras samt 

konsekvenser av den utökade upplåningen för förbundet, medlemskommunerna och de 

enskilda abonnenterna. 

 

Utökad låneram i förbundsordningen   

  

Nuvarande lydelse:  

 

§ 8 Lån 

 

Till anskaffande av erforderliga medel 

för förbundets verksamhet äger 

förbundet uppta lån. Härvid skall 

iakttas, att sammanlagda lånesumman 

inte vid något tillfälle får överstiga 

fjortonhundra miljoner 

(1.400.000.000) kronor. Upptagande 

av lån till högre belopp än som här 

angetts må dock ske, om samtliga 

förbundsmedlemmar det medger. 

 

Förslag på ny lydelse: 

 

§ 8 Lån 

 

Till anskaffande av nödvändiga medel för 

förbundets verksamhet får förbundet uppta lån. 

Den sammanlagda lånesumman får inte vid 

något tillfälle överstiga 

tvåtusentvåhundramiljoner (2 200 000 000) 

kronor. Lån till högre belopp än som här 

angetts får dock upptas, om samtliga 

förbundsmedlemmar medger detta. 

(Kommentar) 

Utökning av låneram samt språkförenkling 

 

Kommentar 

Investerings och lånebehov 

I Käppalaförbundets budget med verksamhetsplaner för de kommande fyra åren ges också en 

utblick över tiden efter de närmaste fem åren. I de senaste årens budgetar har fokus legat dels 

på de lagbundna- och kapacitetshöjande investeringar samt nödvändiga reinvesteringar som 

de nya tillstånden kommer att medföra för Käppalaförbundet. Investeringsramarna har 
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utvidgats och godkänts löpande av styrelse och fullmäktige samtidigt som avgiftshöjningar 

aviserats på grundval av de framtida höjda kapitalavgifterna. Detta är givetvis en 

kontinuerlig process som från 2018 års budget också kommer att kompletteras med en 

strategisk investeringsplan som löper 15 år framåt i tid. Se bilaga 2 ”Käppalaförbundets 

investeringsplaner 2017-2031”.  

 

Där redovisas de investeringar som idag finns beslutade och planerade i ett 15-årigt 

perspektiv efter analys av omvärldskrav som ger upphov till kapacitetshöjande och 

lagkravsinitierade nyinvesteringar samt löpande reinvesteringar.  

 

I bilagan redovisas också konsekvenser för låneramen och taxeutvecklingen. I nedanstående 

diagram, hämtat från bilagan, redovisas nettoinvesteringar i förhållande till beräknade 

avskrivningar 2004 – 2031.  

 

  
 

De specifika investeringar som medför behov av utökad låneram har främst att göra med 

kapacitetshöjande och lagkravsinitierade investeringar som föranleds av förändrade 

utsläppsvillkor och ökade flöden från medlemskommunerna. Dessa nyinvesteringar (tredje 

rötkammare, högflödesrening och pilotförsök för framtida utbyggnad) kombineras med ett 

behov av att göra kraftiga reinvesteringar/underhållsåtgärder vid våra pumpstationer i 

distributionssystemet (Antuna, Långängstrand, Edsberg och Spisen). Se bilaga 2 där 

investeringarna klassificerats och detaljredovisas.   

 

Konsekvenser för medlemskommunerna vid höjd låneram 

För medlemskommunerna innebär en utökad låneram att den potentiella risken för att täcka 

skulden ökas om tillgångar saknas. Se nedanstående utdrag från kommunallagen Kap 8: 



Käppalaförbundet 7 (42) 

  
 

 

Käppalaförbundet 

Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se 

Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö 

 

23 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att 

fylla bristen. Varje medlem skall skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden 

efter de grunder som anges i förbundsordningen. Lag (1997:826). 

Denna speciella regel får inte sammanblandas med normala borgensåtaganden som 

kommuner till exempel kan göra för kommunala aktiebolag där borgen ofta är solidarisk – 

alltså utsträcks att gälla hela skulden om inte övriga borgensmän kan fullgöra sina 

skyldigheter. En medlem i ett kommunalförbund ansvarar bara med sin andel för skulden. 

 

Andelen beräknas enlig förbundsordningen genom att medlemskommunernas ackumulerade 

kapitalavgifter till Käppalaförbundet från inträdestidpunkten slås samman och fördelas 

proportionellt mellan kommunerna. Vid 2016 års slut var andelstalet enligt nedanstående 

tabell. 

 

  
 

Det bör också i detta sammanhang noteras att Käppalaförbundet bedöms som en kommun av 

finansinstitutioner med ett avgiftskollektiv som är avskilt från den skattefinansierade 

verksamheten. Risken är, enligt lånemarknaden, därför mycket låg vilket också avspeglar sig 

i Käppalaförbundets lånevillkor.  

 

I december 2016 var Käppalaförbundets medelränta 0,74 % med en riskprofil i enlighet med 

den av förbundsfullmäktige fastställda Finanspolicyns regler. 

 

En konsekvens av de ökade nettoinvesteringarna och den höjda låneskulden är givetvis att 

kapitalkostnaderna ökar. Detta är inget som direkt påverkar medlemskommunerna eftersom 

Käppalaförbundets kostnader överförs via kommunerna till VA-abonnenterna. Hur det 

påverkar abonnenterna redovisas delvis här nedan men det är också avhängigt hur stora 

kostnadsökningar kommunerna själva räknar med i sin egen VA-verksamhet. 

 

  

Medlemsandelar, Mkr

Ackumulerade Kommunernas

kapitalkostnader andelstal i %

1971-2015

Danderyd 213 7,6 %

Lidingö 279 9,9 %

Nacka 143 5,1 %

Sigtuna 285 10,1 %

Sollentuna 405 14,3 %

Solna 530 18,8 %

Täby 376 13,3 %

Upplands-Bro 153 5,4 %

Upplands Väsby 252 8,9 %

Vallentuna 134 4,7 %

Värmdö 54 1,9 %

Total kapitalkostnad 2 822 100,0 %
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Låneramens ökning kan möjligen medföra en ökad riskprofilering vid finansiell rating men 

bör också ställas i relation till tillgångar och verksamhetens effektivitet. Jämfört med 

egenregiverksamhet i mindre enheter är VA-verksamheten i stordrift både ekonomiskt och 

miljömässigt ett framgångsrikt koncept som ger både ekonomiska och miljömässiga vinster 

jämfört med mindre enheter. Käppalaförbundets kostnader för den effektiva reningen tillhör 

landets lägsta idag. Det är också mycket troligt att det teknikval som Käppalaförbundet gjort, 

med hänsyn tagen till de relativt goda förutsättningar verket har, är kostnadseffektiva jämfört 

med mindre enheter och större reningsverk med sämre disponibel bassängvolym.  

  

Konsekvenser för abonnenterna vid höjd belåning 

Käppalaförbundet har under den senaste tioårsperioden konstant minskat sin andel av 

medlemskommunernas VA-taxa och låg under 2016 runt 15 %. Det innebär att de 

avgiftsökningar som investeringsperioden medför inte påverkar den slutliga taxan för 

abonnenten speciellt hårt räknat i kronor. Under förutsättning att Käppalaförbundets andel av 

taxan består oförändrad kommer utgiftsökningarna att medföra en medelökning med 38 Kr 

per år under kalkylperioden på en total VA-avgift om 5.800 Kr exklusive inflation.   

 

Nettokostnaden per personekvivalent ansluten till förbundet (274 SEK/pe 2016) har också 

minskat under denna period och tillhör idag de lägsta i landet för denna typ av verksamhet.  

 

Även reningseffektiviteten mäts fortlöpande bland annat genom benchmarking med några 

liknande verk i Sverige. Käppalaverkets kostnader per avskild enhet är i dagsläget lägst 

bland de jämförda verken både avseende kväve och fosfor.   
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Faktaruta: 

Det här består abonnentens taxa av: 

VA-taxan bestäms av respektive kommun och ska täcka VA-huvudmannens kostnader för vatten och avlopp till 

de anslutna abonnenterna. I taxan ingår produktion och leverans av dricksvatten, lokal distribution av 

dricksvatten till abonnenterna, lokalt omhändertagande av avloppsvatten och dagvatten, rening av 

avloppsvatten och dagvatten, mätning och administration m m.   

 

Medeltaxan för ett hushåll i en normalvilla (Typhus A) i Stockholms län är 5.800 Kr per år. Käppalaförbundets 

andel av denna taxa är 2016 cirka 870 Kr (15 %). I den summan ingår omhändertagande av avloppsvatten från 

Käppalaförbundets avloppstunnelsystem till utsläpp av renat vatten i Östersjön.  

 

Så här räknas avgiften fram till Käppalaförbundet: 

Medlemskommunerna betalar avgifter till Käppalaförbundet som sedan vidareförmedlas till abonnenterna via 

kommunens VA-taxesystem. Avgiftsberäkningen finns beskriven i förbundets förbundsordning och består 

förenklat av följande avgifter: 

- Kapitalavgifter (täcker förbundets avskrivningar och finansiella nettokostnader) 

- Driftavgifter (täcker förbundets nettodriftkostnader) 

 

I samband med budgetarbetet räknar förbundet fram den totala nettokostnaden (total kostnad minus 

försäljningsintäkter för värme och gas) för förbundets verksamhet nästföljande år. Nettokostnaden fördelas 

sedan preliminärt mellan medlemskommunerna beroende på pe-tal, mätt avloppsvattenvolym, 

tillskottsvattenvolym och särskilda verksamheter som kräver utökad rening. Pe-talet är beräknat efter fysiska 

personers normalproduktion av avloppsvatten samt olika verksamheters avloppsvolymer omräknat till personer. 

Fördelningen av avgiften mellan kommunerna berörs också av hur stor tillskottsvattenvolym de har (skillnaden 

mellan levererat dricksvatten och avloppsvatten till förbundets system). Kommuner med hög 

tillskottsvattenvolym eller speciellt driftmässigt svårrenade verksamheter får då en något högre andel av den 

totala avgiften. 

Efter verksamhetsårets slut genomförs en slutlig avräkning då den preliminära avgiftens fördelning mellan 

kommunerna justeras efter verkligt utfall. Den totala avgiften påverkas dock inte – endast fördelningen mellan 

kommunerna kan förändras.  

      

Konsekvenser för verksamheten om låneramen inte höjs 

Käppalaförbundets nuvarande låneram kommer med redovisade investeringsplaner att 

överskridas under första kvartalet 2018 om inget oförutsett inträffar som ytterligare förvärrar 

likviditetssituationen. Det skulle i så fall innebära svåra konsekvenser för verksamheten med 

avseende på risken att överskrida fastställda utsläppsvillkor och medföra betydande 

merkostnader i form av avbrutna entreprenader.  

 

För verksamheten som helhet betyder ett investeringsstopp på lång sikt att de framtida 

reningskraven inte kan uppfyllas samt att riskerna för akuta driftstopp med tillhörande 

bräddningar både från verket och uppströms i distributionsområdet ökar drastiskt. Redan 

idag går verket på full kapacitet när det gäller till exempel rötkammare. De reinvesteringar 

som genomförs i distributionsnätet avseende pumpstationerna bedöms som riskfyllda och i 

högsta grad nödvändiga för att undvika haverier med bräddningar  

 

Om Käppalaförbundet inte kan uppfylla sitt uppdrag till medlemskommunerna att rena 

avloppsvattnet enligt de krav tillståndsmyndigheten gett och i enlighet med nu gällande 

miljö- och övrig lagstiftning kan åtal väckas och sanktionsavgifter utdömas.  
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Det är av största vikt att frågan om den fortsatta investeringsverksamhetens finansiering 

löses och att verksamheten även i fortsättningen får en stabil grund att stå på för att 

genomföra uppdraget. 

 

I bilaga 3 redovisas konsekvenserna i detalj avseende respektive investeringsprojekt. 

 

Förslag på beslutsgång 

Föreliggande PM med bilagor är ett underlag för förankrings/samrådsprocess i 

medlemskommunerna. Efter erforderliga kommunikationsinsatser avser förbundet att lägga 

fram ett förslag till medlemskommunerna om utökning av låneramsparagrafen i 

förbundsordningen vid Förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2017.  

 

Medlemskommunernas respektive kommunfullmäktigen genomför därefter en 

godkännandeprocess som bör vara klar senast sista februari 2018.  

 

 

2017-04-28 

Käppalaförbundet 

 

 

 

 

 

Per Manhem Tord Andersson 

VD Avdelningschef 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag till ny förbundsordning 2017-03-01 (KF2017-124) 

Bilaga 2 Investeringsplaner 2017-2031 

Bilaga 2a Investeringsplaner 2017-2031, resultat- och likviditetssammanställning 

Bilaga 3 Konsekvenser av ej utökad låneram 
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BILAGA 1  

Nuvarande förbundsordning Föreslagen ny förbundsordning 

Denna förbundsordning godkändes vid 

förbundsfullmäktiges sammanträde § 

6/06 den 9 maj 2006 och har därefter 

antagits av medlemskommunernas 

fullmäktige. Förbundsordningen träder i 

kraft den 1 mars 2007 

 

Denna förbundsordning godkändes vid 

förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 

oktober 2017 och har därefter antagits av 

medlemskommunernas fullmäktige. 

Förbundsordningen träder i kraft den 1 mars 

2018 

§ 1 Medlemmar 

 

Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 

Upplands-Bro, Upplands Väsby, 

Vallentuna och Värmdö är sammanslutna 

till ett kommunalförbund för obestämd tid 

enligt bestämmelserna i kommunallagen 

(1991:900) senast ändrad genom SFS 

2005:911. Kommunerna Nacka och 

Värmdö ingår som medlemmar fr o m den 

1 januari 2007. 

 

§ 1 Medlemmar 

 

Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 

Upplands-Bro, Upplands Väsby, 

Vallentuna och Värmdö är sammanslutna 

till ett kommunalförbund för obestämd tid 

enligt bestämmelserna i kommunallagen 

(1991:900) senast ändrad genom SFS 

2005:911. Kommunerna Nacka och 

Värmdö ingår som medlemmar fr o m den 

1 januari 2007. 

 

§ 2 Ändamål 

 

Ändamålet med förbundet är att enligt 

bestämmelserna i denna 

förbundsordning omhänderta och rena 

medlemskommunernas avloppsvatten. 

För fullgörande av sin uppgift äger 

förbundet i enlighet med denna 

förbundsordning förvärva, anlägga, 

underhålla och driva 

avloppsreningsverk, pumpstationer, 

tunnlar, ledningsnät och andra för 

verksamheten erforderliga anordningar. 

 

§ 2 Ändamål 

 

Ändamålet med förbundet är att enligt 

bestämmelserna i denna 

förbundsordning omhänderta och rena 

medlemskommunernas avloppsvatten. 

För fullgörande av sin uppgift äger 

förbundet i enlighet med denna 

förbundsordning förvärva, anlägga, 

underhålla och driva 

avloppsreningsverk, pumpstationer, 

tunnlar, ledningsnät och andra för 

verksamheten erforderliga anordningar. 

 

§ 3 Benämning och säte 

 

Förbundet benämnes Käppalaförbundet 

och skall ha sitt säte i Lidingö. 

Tillkännagivande om justering av 

förbundets protokoll kungörelser och 

andra tillkännagivanden skall ske på 

förbundsmedlemmarnas anslagstavlor 

och i tidningar som förbundsfullmäktige 

bestämmer. 

§ 3 Benämning och säte 

 

Förbundet benämnes Käppalaförbundet 

och skall ha sitt säte i Lidingö. 

Tillkännagivande om justering av 

förbundets protokoll kungörelser och 

andra tillkännagivanden skall ske på 

förbundsmedlemmarnas anslagstavlor 

och i tidningar som förbundsfullmäktige 

bestämmer. 
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§ 4 Organisationsform 

 

Organisationsformen skall vara 

kommunalförbund med fullmäktige. 

 

§ 4 Organisationsform 

 

Organisationsformen skall vara 

kommunalförbund med fullmäktige. 

 

§ 5 Fullmäktige 

 

Val till fullmäktige skall äga rum samma 

år som de allmänna kommunalvalen och 

skall förrättas av de nyvalda fullmäktige 

i respektive medlemskommun. 

 

Förbundsmedlem med högst 25 000 

invånare utser två ledamöter. 

Förbundsmedlem utser härutöver en 

ledamot för varje påbörjat ytterligare 

25 000-tal invånare. 

 

Om härvid jämnt antal ledamöter skulle 

uppkomma äger den medlem som i antal 

invånare är närmast ovan angiven gräns 

rätt att utse en ytterligare ledamot. 

 

Avgörande för antal ledamöter är den 

officiella folkmängden vid början av året 

närmast före mandatperioden i de 

områden som inte medgetts undantag 

från anslutningsskyldigheten enligt § 

11a. 

 

Ersättare till ledamot i 

förbundsfullmäktige utses samtidigt, till 

samma antal och på samma sätt som de 

ordinarie ledamöterna. 

 

Ekonomiska förmåner till ledamöter och 

ersättare fastställs i budgeten för 

nästkommande år. 

 

§ 5 Fullmäktige 

 

Val till fullmäktige skall äga rum samma 

år som de allmänna kommunalvalen och 

skall förrättas av de nyvalda fullmäktige 

i respektive medlemskommun. 

 

Förbundsmedlem med högst 25 000 

invånare utser två ledamöter. 

Förbundsmedlem utser härutöver en 

ledamot för varje påbörjat ytterligare 

25 000-tal invånare. 

 

Om härvid jämnt antal ledamöter skulle 

uppkomma äger den medlem som i antal 

invånare är närmast ovan angiven gräns 

rätt att utse en ytterligare ledamot. 

 

Avgörande för antal ledamöter är den 

officiella folkmängden vid början av året 

närmast före mandatperioden i de 

områden som inte medgetts undantag 

från anslutningsskyldigheten enligt § 

11a. 

 

Ersättare till ledamot i 

förbundsfullmäktige utses samtidigt, till 

samma antal och på samma sätt som de 

ordinarie ledamöterna. 

 

Ekonomiska förmåner till ledamöter och 

ersättare fastställs i budgeten för 

nästkommande år. 

 

§ 5a Revisorer 

 

Under de år då allmänna kommunalval 

förrättas skall nyvalda 

§ 5a Revisorer 

 

Under de år då allmänna kommunalval 

förrättas skall nyvalda 
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förbundsfullmäktige utse tre revisorer 

och tre ersättare för granskning av 

verksamheten under de fyra följande 

åren. 

 

förbundsfullmäktige utse tre revisorer 

och tre ersättare för granskning av 

verksamheten under de fyra följande 

åren. 

 

 

§ 5b Rätt att väcka ärende i 

förbundsfullmäktige 

 

Förbundsmedlem har inte rätt att väcka 

ärende i förbundsfullmäktige. 

Ledamöters rätt att väcka ärende 

(motionsrätten) regleras i 

kommunallagen. 

 

§ 5b Rätt att väcka ärende i 

förbundsfullmäktige 

 

Förbundsmedlem har inte rätt att väcka 

ärende i förbundsfullmäktige. 

Ledamöters rätt att väcka ärende 

(motionsrätten) regleras i 

kommunallagen. 

 
 

§ 5c Budget 

 

Förbundet skall varje år upprätta en 

budget för nästa kalenderår (budgetår). 

 

Förslag till budget skall göras upp av 

förbundsstyrelsen.  

 

Budgeten skall innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under 

budgetåret och en plan för ekonomin för 

en period av tre år. Närmare föreskrifter 

om budgetens innehåll finns i 

kommunallagen (1991:900). 

 

Budgeten skall fastställas av 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 5c Budget 

 

Förbundet skall varje år upprätta en 

budget för nästa kalenderår (budgetår). 

 

Förslag till budget skall göras upp av 

förbundsstyrelsen.  

 

Budgeten skall innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under 

budgetåret och en plan för ekonomin för 

en period av tre år. Närmare föreskrifter 

om budgetens innehåll finns i 

kommunallagen (1991:900). 

 

Budgeten skall fastställas av 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 5d Insyn och styrning 

 

Bokslut och revisionsberättelse skall 

delges varje förbundsmedlem. 

 

§ 5d Insyn och styrning 

 

Bokslut och revisionsberättelse skall 

delges varje förbundsmedlem. 
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§ 6 Styrelse 

 

Förbundsfullmäktige skall, efter förslag 

från en av fullmäktige tillsatt 

valberedning, utse en förbundsstyrelse 

som svarar för förvaltning och 

verkställighet av beslut. 

Förbundsstyrelsen skall bestå av 11 

ledamöter. För varje ledamot utses 

därjämte en ersättare.  

 

§ 6 Styrelse 

 

Förbundsfullmäktige skall, efter förslag 

från en av fullmäktige tillsatt 

valberedning, utse en förbundsstyrelse 

som svarar för förvaltning och 

verkställighet av beslut. 

Förbundsstyrelsen skall bestå av 11 

ledamöter. För varje ledamot utses 

därjämte en ersättare.  

 

§ 7 Förvaltning 

 

Förvaltningen av förbundets 

anläggningar och skötseln av dessa skall 

ledas av en direktör, tillsatt av 

förbundets styrelse.  

 

Förvaltningsorganisationen skall 

tillsättas av direktören. 

 

§ 7 Förvaltning 

 

Förvaltningen av förbundets 

anläggningar och skötseln av dessa skall 

ledas av en direktör, tillsatt av 

förbundets styrelse.  

 

Förvaltningsorganisationen skall 

tillsättas av direktören. 

 

§ 8 Lån 

 

Till anskaffande av erforderliga medel 

för förbundets verksamhet äger 

förbundet uppta lån. Härvid skall iakttas, 

att sammanlagda lånesumman inte vid 

något tillfälle får överstiga fjortonhundra 

miljoner (1.400.000.000) kronor. 

Upptagande av lån till högre belopp än 

som här angetts må dock ske, om 

samtliga förbundsmedlemmar det 

medger. 

 

§ 8 Lån 

 

Till anskaffande av nödvändiga medel för 

förbundets verksamhet får förbundet uppta 

lån. Den sammanlagda lånesumman får inte 

vid något tillfälle överstiga 

tvåtusentvåhundramiljoner                  (2 

200 000 000) kronor. Lån till högre belopp 

än som här angetts får dock upptas, om 

samtliga förbundsmedlemmar medger detta. 

(Kommentar) 

Utökning av låneram samt språkförenkling 

§ 9 Avgifter 

 

a) Till bestridande av förbundets 

kostnader erläggs följande årsavgifter: 

Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild 

avgift. 

 

§ 9 Avgifter 

 

a) Till bestridande av förbundets 

kostnader erläggs följande årsavgifter: 

Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild 

avgift. 

 

b) Kapitalavgift utgår årligen och avser 

att täcka förbundets kapitalkostnader. 

Av dessa fördelas 80 % för varje 

b) Kapitalavgift utgår årligen och avser att 

täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa 

fördelas 80 % för varje medlem direkt 
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medlem direkt proportionellt mot den 

ekvivalenta folkmängden och 20 % 

direkt proportionellt mot den årliga 

tillskottsvattenvolymen 

proportionellt mot den ekvivalenta 

folkmängden och 20 % direkt proportionellt 

mot den årliga tillskottsvattenvolymen 

c) Driftavgift utgår årligen och avser att 

täcka förbundets kostnader utöver 

kapitalkostnaderna. Av dessa fördelas 87 

% för varje medlem direkt proportionellt 

mot den ekvivalenta folkmängden och 

13 % direkt proportionellt mot den 

årliga tillskottsvattenvolymen. Avgiften 

skall till sin storlek vara oberoende av 

var avloppsvatten släpps in i förbundets 

anläggningar. 

 

c) Driftavgift utgår årligen och avser att 

täcka förbundets kostnader utöver 

kapitalkostnaderna. Av dessa fördelas 

87 % för varje medlem direkt 

proportionellt mot den ekvivalenta 

folkmängden och 13 % direkt 

proportionellt mot den årliga 

tillskottsvattenvolymen. Avgiften skall 

till sin storlek vara oberoende av var 

avloppsvatten släpps in i förbundets 

anläggningar. 

 

d) Ekvivalent folkmängd är 

förbundsmedlems totala invånarantal ökat 

med kvoten mellan 

årsvattenförbrukningen hos samtliga 

övriga vattenförbrukare, som ej är att 

hänföra till enskilda hushåll (yrkesmässig 

verksamhet), och den genomsnittliga 

årsvattenförbrukningen per invånare inom 

förbundets arbetsområde. I den 

ekvivalenta folkmängden ingår inte 

boende och verksamheter i de områden i 

en medlemskommun som enligt särskilt 

avtal mellan förbundets fullmäktige och 

medlemskommun medgetts undantag från 

anslutning. 

 

Med invånarantal avses i föregående 

stycke medeltalet av den för avgiftsåret 

officiella folk-mängden vid årets början 

och årets slut.  

 

d) Ekvivalent folkmängd är 

förbundsmedlems totala invånarantal ökat 

med kvoten mellan 

årsvattenförbrukningen hos samtliga 

övriga vattenförbrukare, som ej är att 

hänföra till enskilda hushåll (yrkesmässig 

verksamhet), och den genomsnittliga 

årsvattenförbrukningen per invånare inom 

förbundets arbetsområde. I den 

ekvivalenta folkmängden ingår inte 

boende och verksamheter i de områden i 

en medlemskommun som enligt särskilt 

avtal mellan förbundets fullmäktige och 

medlemskommun medgetts undantag från 

anslutning. 

 

Med invånarantal avses i föregående 

stycke medeltalet av den för avgiftsåret 

officiella folk-mängden vid årets början 

och årets slut.  

 

e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är 

den totala avloppsvolymen minskad med 

vattenförbrukningen. Denna beräknas för 

de delar av en kommun som är anslutna 

till förbundets anläggningar. 

 

e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är 

den totala avloppsvolymen minskad med 

vattenförbrukningen. Denna beräknas för 

de delar av en kommun som är anslutna 

till förbundets anläggningar. 

 



Käppalaförbundet 16 (42) 

  
 

 

Käppalaförbundet 

Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se 

Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö 

 

BILAGA 1  

Nuvarande förbundsordning Föreslagen ny förbundsordning 

f) Den procentuella fördelningen enligt § 

9 b) och § 9 c), kan efter förslag från 

förbundets styrelse justeras efter beslut av 

förbundets fullmäktige. 

 

f) Den procentuella fördelningen enligt § 

9 b) och § 9 c), kan efter förslag från 

förbundets styrelse justeras efter beslut av 

förbundets fullmäktige. 

 

g) Utgår statsbidrag till förbundet, 

avräknas detta - såvida inte annat bestäms 

i bidragsbeslutet – från förbundets 

kapitalkostnader, innan medlemmarnas 

avgifter enligt denna paragraf beräknas. 
 

g) Utgår statsbidrag till förbundet, 

avräknas detta - såvida inte annat bestäms 

i bidragsbeslutet – från förbundets 

kapitalkostnader, innan medlemmarnas 

avgifter enligt denna paragraf beräknas. 

 

h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om 

verksamheter m m med särskilt förorenat 

avloppsvatten. Avgift uttages då efter 

särskilda tilläggstaxor och denna särskilda 

avgift disponeras för bestridande av 

driftkostnader. Principen för beräkning av 

dylika särskilda tilläggstaxor skall vara 

godkända av förbundets styrelse. 

 

h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om 

verksamheter m m med särskilt förorenat 

avloppsvatten. Avgift uttages då efter 

särskilda tilläggstaxor och denna särskilda 

avgift disponeras för bestridande av 

driftkostnader. Principen för beräkning av 

dylika särskilda tilläggstaxor skall vara 

godkända av förbundets styrelse. 

 

i) Varje förbundsmedlem erlägger till 

förbundet utan anfordran senast var och 

en av dagarna 31  

mars, 30 juni, 30 september och 15 

december ett belopp, som motsvarar en 

fjärdedel av med- 

lemmens enligt förbundets för samma år 

fastställda utgifts- och inkomststat 

beräknade avgifter. 
 

Utjämning mellan inbetalda förskott och 

slutligt bestämda avgifter för samma år 

sker senast den  

15 december följande år. 
 

Erlägger medlem inte avgift eller förskott 

på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt 

belopp från  

förfallodagen tills betalning sker ränta 

enligt vad som i räntelagen stadgas 

beträffande dröjs- 

målsränta. 

 

i) Varje förbundsmedlem erlägger till 

förbundet utan anfordran senast var och 

en av dagarna 31  

mars, 30 juni, 30 september och 15 

december ett belopp, som motsvarar en 

fjärdedel av med- 

lemmens enligt förbundets för samma år 

fastställda utgifts- och inkomststat 

beräknade avgifter. 
 

Utjämning mellan inbetalda förskott och 

slutligt bestämda avgifter för samma år 

sker senast den  

15 december följande år. 
 

Erlägger medlem inte avgift eller förskott 

på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt 

belopp från  

förfallodagen tills betalning sker ränta 

enligt vad som i räntelagen stadgas 

beträffande dröjs- 

målsränta. 
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§ 10 Andel i tillgångar och 

ansvarighet för förbindelser 

 

Varje förbundsmedlems andel i 

förbundets tillgångar står i samma 

förhållande till värdet av alla 

förbundets tillgångar som summan av 

medlemmens till och med näst 

föregående år inbetalade avgifter utom 

drift- och tilläggsavgifter samt 

särskilda avgifter till summan av alla 

för samma tid till förbundet erlagda 

avgifter med nämnda undantag. 

 

Medlemmens andel i ansvarigheten för 

förbundets skulder och andra 

förbindelser står i samma förhållande 

till förbundets samtliga förbindelser 

som i första stycket angetts. 

 
 

§ 10 Andel i tillgångar och 

ansvarighet för förbindelser 

 

Varje förbundsmedlems andel i 

förbundets tillgångar står i samma 

förhållande till värdet av alla 

förbundets tillgångar som summan av 

medlemmens till och med näst 

föregående år inbetalade avgifter utom 

drift- och tilläggsavgifter samt 

särskilda avgifter till summan av alla 

för samma tid till förbundet erlagda 

avgifter med nämnda undantag. 

 

Medlemmens andel i ansvarigheten för 

förbundets skulder och andra 

förbindelser står i samma förhållande 

till förbundets samtliga förbindelser 

som i första stycket angetts. 

 
 

§ 11 Anslutning 

 

a) Varje förbundsmedlem är skyldig tillse 

att avloppsanläggningarna inom 

kommunen helt ansluts till förbundets 

anläggningar. Skyldigheten gäller ej de 

områden i en medlemskommun som 

enligt särskilt avtal mellan förbundets 

fullmäktige och medlemskommun 

medgetts undantag från anslutning. 

 

§ 11 Anslutning 

 

a) Varje förbundsmedlem är skyldig tillse 

att avloppsanläggningarna inom 

kommunen helt ansluts till förbundets 

anläggningar. Skyldigheten gäller ej de 

områden i en medlemskommun som 

enligt särskilt avtal mellan förbundets 

fullmäktige och medlemskommun 

medgetts undantag från anslutning. 

 

 

b) De fastigheter som av tekniska 

och/eller ekonomiska orsaker ej kan 

anslutas till förbundets anläggningar skall 

anmälas till förbundet, varvid även 

orsaken till det begärda undantaget skall 

redovisas. Därvid har förbundets styrelse 

att besluta om undantag kan godkännas. 

 

b) De fastigheter som av tekniska 

och/eller ekonomiska orsaker ej kan 

anslutas till förbundets anläggningar skall 

anmälas till förbundet, varvid även 

orsaken till det begärda undantaget skall 

redovisas. Därvid har förbundets styrelse 

att besluta om undantag kan godkännas. 

 

c) Förbundsmedlem har att lämna 

förbundet meddelande om förekomsten av 

industriföretag och andra inrättningar 

inom kommunen, vilkas avloppsvatten på 

c) Förbundsmedlem har att lämna 

förbundet meddelande om förekomsten av 

industriföretag och andra inrättningar 

inom kommunen, vilkas avloppsvatten på 
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grund av sin beskaffenhet kan befaras 

inverka menligt på förbundets ledningar 

eller reningsverkets drift eller eljest 

påverka anläggningarnas drift i 

fördyrande riktning. Sådant meddelande 

skall lämnas i god tid innan dylikt 

avloppsvatten från tidigare inte anmäld 

inrättning skall tillföras ledningsnät, 

anslutet till förbundets nät. 

 

grund av sin beskaffenhet kan befaras 

inverka menligt på förbundets ledningar 

eller reningsverkets drift eller eljest 

påverka anläggningarnas drift i 

fördyrande riktning. Sådant meddelande 

skall lämnas i god tid innan dylikt 

avloppsvatten från tidigare inte anmäld 

inrättning skall tillföras ledningsnät, 

anslutet till förbundets nät. 

 

d) Efter meddelande enligt c) har medlem 

att, utöver vad tillstånds- eller 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kan 

besluta, för inrättningen föreskriva sådana 

av förbundet fordrade villkor för 

avloppsnätets begagnande som 

medlemmen lagligen kan göra gällande. 

 

e) Efter meddelande enligt c) har medlem 

att, utöver vad tillstånds- eller 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kan 

besluta, för inrättningen föreskriva sådana 

av förbundet fordrade villkor för 

avloppsnätets begagnande som 

medlemmen lagligen kan göra gällande. 

 

§ 12 Förbundets avloppsanläggningar 

 

a) För i § 2 angivna ändamål finnes 

anläggningar för 

förbundsmedlemmarnas anslutning till 

reningsverket bestående av 

avloppstunnlar, tryck- och 

självfallsledningar samt pumpstationer i 

erforderlig utsträckning inom 

Käppalaförbundets upptagningsområde, 

jämför kartan. 

 

För ändring i vad som angivits i första 

stycket fordras samtycke av alla 

förbundsmedlemmar. 

 

 

§ 12 Förbundets avloppsanläggningar 

 

a) För i § 2 angivna ändamål finnes 

anläggningar för 

förbundsmedlemmarnas anslutning till 

reningsverket bestående av 

avloppstunnlar, tryck- och 

självfallsledningar samt pumpstationer i 

erforderlig utsträckning inom 

Käppalaförbundets upptagningsområde, 

jämför kartan. 

 

För ändring i vad som angivits i första 

stycket fordras samtycke av alla 

förbundsmedlemmar. 

 

 

b) Förbundets fullmäktige äger, om alla 

förbundsmedlemmar lämnar 

medgivande därtill, träffa avtal med 

annan kommun om anslutning av vissa 

delar av ledningsnätet inom kommunen 

till förbundets avloppssystem. 

 

b) Förbundets fullmäktige äger, om alla 

förbundsmedlemmar lämnar 

medgivande därtill, träffa avtal med 

annan kommun om anslutning av vissa 

delar av ledningsnätet inom kommunen 

till förbundets avloppssystem. 
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BILAGA 1  

Nuvarande förbundsordning Föreslagen ny förbundsordning 

§ 13 Lokala avloppsnät 

 

För att begränsa tillförseln av dagvatten 

till förbundets ledningsnät skall vid 

nyanläggningar och omläggningar av 

förbundsmedlems allmänna 

avloppsanläggningar duplikat- eller 

separatsystem tillämpas. Medlem är 

ävenledes skyldig att aktivt verka för att 

de mängder läckvatten, som inkommer i 

spillvattensystemet begränsas samt att 

endast i nödsituation medge bräddning 

av spillvatten. 

 

§ 13 Lokala avloppsnät 

 

För att begränsa tillförseln av dagvatten 

till förbundets ledningsnät skall vid 

nyanläggningar och omläggningar av 

förbundsmedlems allmänna 

avloppsanläggningar duplikat- eller 

separatsystem tillämpas. Medlem är 

ävenledes skyldig att aktivt verka för att 

de mängder läckvatten, som inkommer i 

spillvattensystemet begränsas samt att 

endast i nödsituation medge bräddning 

av spillvatten. 

 

§ 14 Utträde, likvidation och 

upplösning 

 

En förbundsmedlem äger när som helst 

begära utträde ur förbundet varvid gäller 

en uppsäg-ningstid om tre år. Vid 

uppsägningstidens utgång skall 

förbundet träda i likvidation. Vid skifte 

på grund därav skall förbundets behållna 

tillgångar tillskiftas medlemmarna efter 

de i §10 ovan angivna grunderna. 

 

Likvidation verkställs av förbundets 

styrelse i egenskap av likvidator. 

 

När förbundet har trätt i likvidation får 

kallelse på förbundets okända 

borgenärer sökas av förbundsmedlem 

eller likvidatorn. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, 

skall förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen förvandlas till 

pengar genom försäljning på offentlig 

auktion eller på annat lämpligt sätt. 

Förbundets verksamhet får fortsättas, om 

det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 

 

§ 14 Utträde, likvidation och 

upplösning 

 

En förbundsmedlem äger när som helst 

begära utträde ur förbundet varvid gäller 

en uppsäg-ningstid om tre år. Vid 

uppsägningstidens utgång skall 

förbundet träda i likvidation. Vid skifte 

på grund därav skall förbundets behållna 

tillgångar tillskiftas medlemmarna efter 

de i §10 ovan angivna grunderna. 

 

Likvidation verkställs av förbundets 

styrelse i egenskap av likvidator. 

 

När förbundet har trätt i likvidation får 

kallelse på förbundets okända 

borgenärer sökas av förbundsmedlem 

eller likvidatorn. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, 

skall förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen förvandlas till 

pengar genom försäljning på offentlig 

auktion eller på annat lämpligt sätt. 

Förbundets verksamhet får fortsättas, om 

det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 
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BILAGA 1  

Nuvarande förbundsordning Föreslagen ny förbundsordning 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag 

som likvidator, skall styrelsen avge 

slutredovisning för sin förvaltning 

genom en förvaltningsberättelse som rör 

likvidationen i dess helhet. Berättel-sen 

skall även innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till 

berättelsen skall fogas 

redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. 

 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, 

skall styrelsen besluta om vilken av 

förbundets medlemmar som skall vårda 

de handlingar som hör till förbundets 

arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och 

redovisningshandlingarna skall delges 

var och en av förbunds-medlemmarna. 

När berättelsen och 

redovisningshandlingarna delgetts 

samtliga förbundsmed-lemmar, är 

förbundet upplöst. 

 

En förbundsmedlem som inte är nöjd 

med redovisningen eller det skifte som 

förrättats av förbundets styrelse har rätt 

att väcka talan om detta mot de övriga 

förbundsmedlemmarna inom ett år från 

det slutredovisningen delgavs 

medlemmen. 

 

Om det framkommer någon tillgång för 

förbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot förbundet eller om det på 

annat sätt uppkommer behov av en 

ytterligare likvidationsåtgärd, skall 

likvidationen fortsättas. 

 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag 

som likvidator, skall styrelsen avge 

slutredovisning för sin förvaltning 

genom en förvaltningsberättelse som rör 

likvidationen i dess helhet. Berättel-sen 

skall även innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till 

berättelsen skall fogas 

redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. 

 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, 

skall styrelsen besluta om vilken av 

förbundets medlemmar som skall vårda 

de handlingar som hör till förbundets 

arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och 

redovisningshandlingarna skall delges 

var och en av förbunds-medlemmarna. 

När berättelsen och 

redovisningshandlingarna delgetts 

samtliga förbundsmed-lemmar, är 

förbundet upplöst. 

 

En förbundsmedlem som inte är nöjd 

med redovisningen eller det skifte som 

förrättats av förbundets styrelse har rätt 

att väcka talan om detta mot de övriga 

förbundsmedlemmarna inom ett år från 

det slutredovisningen delgavs 

medlemmen. 

 

Om det framkommer någon tillgång för 

förbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot förbundet eller om det på 

annat sätt uppkommer behov av en 

ytterligare likvidationsåtgärd, skall 

likvidationen fortsättas. 
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BILAGA 1  

Nuvarande förbundsordning Föreslagen ny förbundsordning 

§ 14a Utträde utan likvidation 

 

När grund för likvidation enligt § 14 

första stycket föreligger, får 

förbundsmedlemmarna avtala att 

medlem som begärt utträde får utträda ur 

förbundet i stället för att förbundet skall 

träda i likvidation. I avtalet skall 

bestämmas från vilken tidpunkt utträdet 

skall ske. 

 

Vid avtal om utträde skall de 

kvarvarande medlemmarna anta de 

ändringar i förbundsordningen som 

föranleds av utträdet. 

 

När en förbundsmedlem utträder ur 

förbundet upphör medlemmens ansvar 

för förbundets skulder, om inte annat har 

överenskommits i det avtal som avses i 

första stycket. 

 

§ 14a Utträde utan likvidation 

 

När grund för likvidation enligt § 14 

första stycket föreligger, får 

förbundsmedlemmarna avtala att 

medlem som begärt utträde får utträda ur 

förbundet i stället för att förbundet skall 

träda i likvidation. I avtalet skall 

bestämmas från vilken tidpunkt utträdet 

skall ske. 

 

Vid avtal om utträde skall de 

kvarvarande medlemmarna anta de 

ändringar i förbundsordningen som 

föranleds av utträdet. 

 

När en förbundsmedlem utträder ur 

förbundet upphör medlemmens ansvar 

för förbundets skulder, om inte annat har 

överenskommits i det avtal som avses i 

första stycket. 

 
 

§ 14b Tvister 

 

Tvist mellan förbundet och dess 

medlemmar eller mellan medlemmar 

inbördes i anledning av denna 

förbundsordning skall slutligt avgöras 

genom skiljedom enligt lagen 

(1999:116) om skiljeförfarande. 

Skiljeförfarandet skall äga rum i 

Lidingö. 

 § 14b Tvister 

 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar 

eller mellan medlemmar inbördes i 

anledning av denna förbundsordning skall 

slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

lagen (1999:116) om skiljeförfarande. 

Skiljeförfarandet skall äga rum i Lidingö 

  

Nuvarande förbundsordning Föreslagen förbundsordning 

§ 15 Ikraftträdande 

 

Denna förbundsordning träder i kraft 

2007-03-01. Föregående 

förbundsordning som trädde i kraft 

2006-04-01 upphör samtidigt att gälla. 

§ 15 Ikraftträdande 

 

Denna förbundsordning träder i kraft 2018-

03-01. Föregående förbundsordning som 

trädde i kraft 2007-03-01 upphör samtidigt 

att gälla. 

(Kommentar) 

Tydliggörande av ikraftträdande 
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Bilaga 2 
Datum Sid 

2017-05-02 22 (42) 

Diarienummer Projektnummer 

  

 

 

Käppalaförbundets investeringsplaner 2017-2031 
 
 

Bakgrund  

 

 
 

Diagrammet redovisar Käppalaförbundets nettoinvesteringar och avskrivningar från 1958 

fram till 2031 per år. Från 2017 utgörs dessa värden av prognoser. Värdena har 

inflationsuppräknats med KPI för att ge en bild av ungefärliga relativa förhållanden. Under 

perioden 1958 till 1969 byggdes tunnelsystem och reningsverk för ungefär 210 Mkr vilket 

motsvarar ca 2.000 Mkr i dagens penningvärde. En försiktig beräkning av vad 

återanskaffningsvärdet är idag pekar på en kostnad för själva tunnelsystemet på ca 3.500 

Mkr, pumpstationer och reningsverk minst lika mycket till.  

 

Från 1994 till 1998 byggdes kvävereningen vilket innebar att reningsverkets volym 

fördubblades. Den investeringen kostade då ca 1.300 Mkr vilket i dagens penningvärde 

motsvarar ca 1.800 Mkr.  
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Nästa prognostiserade investeringsperiod 2016-2026 motsvarar ca 1.756 Mkr och redovisas 

mer detaljerat här nedan.  

 

Eftersom verksamheten inte kan ta ut vinster för fondering bestämmer i huvudsak 

förhållandet mellan avskrivningar och nettoinvesteringar självfinansieringsgraden för denna 

typ av verksamhet. Då avskrivningarna är högre än investeringsutgifterna kan lån amorteras 

medan det krävs nyupplåning under år då förhållandena är de motsatta.  

 

Hur stora amorteringar som kan göras för lånen bestäms alltså i stor utsträckning av 

avskrivningarnas storlek som i sin tur bestäms av rådande redovisningsregler som i 

huvudsak utgår från att avskrivningarna ska avspegla en anläggnings nyttovärde över tid 

(ekonomisk livslängd). Detta nyttovärde är, i denna typ av verksamhet, generellt sett mycket 

långt eftersom de stora investeringsutgifterna utgörs av frigjorda bergsutrymmen, bassänger 

och tunnlar. Avskrivningstiderna blir därigenom långa och inflationen slår igenom när det är 

dags för reinvesteringar i dessa delar.  

 

Diagrammet visar just detta och de typiska investeringscykler som verksamheten präglas av. 

Dessa investeringscykler är inte helt koordinerade med avskrivningstider och reinvesteringar 

utan bestäms i stor utsträckning av förändrade reningskrav (investeringscykel 94-98) och 

kapacitetsjusteringar eller kombinationer av ökade reningskrav, kapacitetsutbyggnad och 

reinvesteringsbehov (investeringscykel 2016-26). De reinvesteringar som utförs görs då på 

helt avskrivna byggnadsdelar från 60-talet t ex.  

 

Dessa förhållanden medför att låneskulden hela tiden ökar eftersom avskrivningarna inte kan 

bestämmas för att motsvara amorteringar motsvarande en jämn låneskuld. De skulle i så fall 

medföra ökade avgiftsuttag och vinster som inte är tillåtna enligt våra redovisningsregler och 

principer för prissättning av VA-kollektivet. Huvudorsaker till det ökade 

investeringsbehovet under den kommande 10-årsperioden bestäms främst av följande skäl: 

 

1. Ökat underhåll 

Förbundets yttre anläggningar nu måste renoveras efter över 50 års bruk utan större 

underhållsåtgärder. Det gäller främst mekanisk utrustning och byggnadsdelar som 

varit utsatta för korrosion under anläggningens livstid.  

De stora pumpstationerna i Antuna, Edsberg och Långängsstrands är i dåligt skick 

och måste totalrenoveras för att säkerställa driftsäkerheten av tunnelsystemet. Ett 

stort behov av mindre reinvesteringar föreligger också i befintliga anläggningar. 

Arbetet ligger det nära löpande underhåll som i vissa fall är en ren driftkostnad men 

som ofta redovisningstekniskt klassificeras som investering. Käppalaförbundet har en 

flerårig åtgärdsplan för det planerade underhållet och mindre reinvesteringsinsatser. 

Detta gäller dock i huvudsak planerade utbyten. Akuta behov och skador kan givetvis 

också uppstå under verksamheten vilket kan medföra stora förändringar i 

investeringsplanerna.   

 

  



Käppalaförbundet 24 (42) 

  
 

 

Käppalaförbundet 

Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se 

Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö 

 

2. Ökad belastning 

En annan avgörande orsak har att göra med den kraftiga befolkningsökningen i 

upptagningsområdet sen den senaste utbyggnaden av reningsverket för snart 20 år 

sedan. Belastningen ökar i genomsnitt med 1,5 % per år och stora delar av 

anläggningarna har samma kapacitet som på 60-talet, ett exempel är rötkammarna 

som nu byggs ut med 50 % för att överhuvudtaget upprätthålla driften av 

reningsverket och säkerställa den mycket gasproduktionen.  

 

3. Kraftigare variationer 

Utöver en stadig ökning av den genomsnittliga belastningen så uppvisar flödet till 

verket allt kraftigare variationer. 2015 noterade Käppalaverket sitt hitintills högsta 

årsflöde (inkommande avloppsvatten) under sin livstid. Året därpå, 2016 var å andra 

sidan ett av de torraste med 10 miljoner m3 lägre årsflöde än året innan. Väderleken, 

och i ett längre perspektiv, klimatförändringarna påverkar detta starkt. Verket är 

byggt för att klara 5 m3 inflöde per sekund med fullständig rening vilket har 

överskridits vid ett antal tillfällen under de senaste åren.  För att hantera 

belastningstopparna och säkerställa reningsresultaten i verksamhetens miljötillstånd, 

krävs uppförande av nya reningstekniker, som den högflödesrening som nu är under 

uppförande.   

Fram till dagsläget kan man nog ändå konstatera att verkets ursprungliga kapacitet är 

väl tilltagna med relativt stora bassängvolymer som klarar den normala driften. Att 

bygga ett verk med sådan marginal att extremflöden också alltid kan hanteras är inte 

ekonomiskt försvarbart och kommer också att under perioder av tillväxt i 

verksamhetsområdet förr eller senare att vara otillräckliga. Här måste det givetvis 

också vägas in hur olika processer i verket kan förändras för att öka genomströmning 

vid olika flöden. En annan väg är att bygga ut utjämningsmagasin som tillfälligt kan 

lagra större flöden och på ett effektivt sätt kan utportionera det obehandlade 

avloppsvattnet till processerna utan att helt förändra dess egenskaper. 

Käppalaförbundet har i detta läge valt att satsa på en speciell högflödesreningsteknik 

som ”snabbrenar” de volymer som verket inte förmår behandla vid de få tillfällen 

kapaciteten går i taket.  

 

4. Nya verksamhetstillstånd 

Under 90-talet infördes kväverening i merparten av de Svenska reningsverken söder 

om Gävle vilket ledde till den stora ombyggnationen av Käppalaverket. För att nu 

uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten, och därigenom de Nationella direktiven havs- 

och vattendirektivet samt Östersjöländernas överenskommelser i Baltic Sea Action 

Plan krävs nu på nytt omfattande insatser i de nu existerande reningsverken. I 

Stockholm beräknas det samlade investeringsbehovet överskrida 10 miljarder för att 

klara de skärpta lagkraven. Dock förväntas investeringsbehovet för Käppalaförbundet 

stå för en liten del av detta tack vare ett omfattande utredningsarbete med syftet att 

utnyttja de väl tilltagna volymerna i reningsverket så långt som möjligt. Strategin har 
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härvidlag varit att söka metoder och tekniker som är går att anpassa efter verkets 

speciella förutsättningar. I omvärlden kan man konstatera att det ofta i stället görs 

omfattande teknikskiften där hela processen förändras radikalt med helt nya 

anläggningar baserade på till exempel membranteknik som kräver omfattande 

nyinvesteringar och framtida höga driftkostnader. Käppalaförbundets strategi är 

istället att arbeta proaktivt med BAT (Best Available Technology) det vill säga att 

försöka hitta den tekniska anpassning som ger bäst resultat i förhållande till 

miljöhänsyn och ekonomiska faktorer.  

 

Men det är inte bara de faktiska tillståndsvärdena som bestämmer verkets utformning 

och driftnivåer. Även övrig lagstiftning kring verksamheten och olika 

opinionsyttringar påverkar investeringsplaneringen om man vill arbeta proaktivt. I 

och med att samhället utsätts för fler kemiska ämnen samtidigt som förmågan att 

mäta och analysera dessa ämnen förbättrats skapas också opinioner kring olika 

hälsovådliga och miljöfarliga ämnen i vår närmiljö. Idag pågår utredningar kring 

läkemedelsrester, mikroplaster och tungmetaller på EU-nivå för att utreda möjliga 

förändringar av EU:s ramdirektiv för vatten. Schweiz har redan infört krav på 

läkemedelsrening i nationell lagstiftning och det är en tidsfråga innan Sverige går 

samma väg.  

 

5. Nya direktiv och lagstiftning 

Nationellt kommer även nya direktiv som påverkar hanteringen av det slam som 

uppkommer vid avloppsvattenrening. I nuläget sprids slammet på åkermark för att 

återföra fosfor och i det nya fosfordirektivet kommer hygienisering, enligt vissa 

kriterier, krävas för sådan användning. Följden blir att nya tekniker måste uppföras i 

slambehandlingen. Alternativet att sluta sprida slammet på åkermark innebär också 

investeringar i ny teknik eftersom andra avsättningar också kräver annan bearbetning 

av slammet.   

Syfte med investeringar enligt de strategiska investeringsplanerna 

Strategisk investeringsplanering 

Käppalaförbundet har sedan 2015 organiserat sin investeringsverksamhet med ett 

Investeringsråd där framtida investeringar initieras och prioriteras. Investeringsrådet tar fram 

en Strategisk investeringsplan som bygger på olika antaganden om framtida flöden 

(kapacitet), reningskrav, övriga miljökrav, resursutnyttjande, slamhanteringsregler, 

affärsmässiga antaganden och teknikutveckling. Utifrån dessa antaganden byggs tre 

framtidsscenarier på femton års sikt avseende verkets krav och behov. Man utgår där från ett 

högt scenario med hög befolkningstillväxt och hårdare krav på rening, ett lågt scenario med 

låg tillväxt och krav som motsvarar dagens verksamhet samt ett sannolikt scenario där man 

utifrån rimliga bedömningar försöker se vad troliga omvärldskrav medför för verket. Denna 

plan ligger sedan till grund för de investeringar som förs vidare till Ledningsgrupp, styrelse 

och förbundsfullmäktige för beslut.  
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I den investeringsplan som bifogas denna PM (Bilaga 2a) har man utgått från det sannolika 

scenariot inklusive redan beslutade och påbörjade investeringar. I planerna ingår inte 

anslutningen av Österåker och Vaxholm. 

Investeringsplan 2017-01-01 

I den investeringsplan som bifogas denna PM (Bilaga 1) finns ett antal projekt initierade som 

hör samman med ovanstående resonemang kring drivkrafter kring investeringsverksamheten. 

I nedanstående sammanställning kommenteras enskilda investeringar utifrån den 

huvudsakliga klassificering som gjorts i investeringsplanen.  

 

En investering har givetvis oftast flera syften. Reinvesteringar medför t ex ofta också både 

effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. Kapacitetshöjande investeringar medför också 

kvalitetshöjningar. Klassificeringen här nedan och i investeringsplanen har utgått från det 

huvudsakliga syftet med investeringen. 

Kapacitetshöjande investeringar (ökad belastning) 771 Mkr 

Följande projekt i investeringsplanen har klassificerats som i huvudsak kapacitetshöjande 

investeringar och hör samman med varierande flöden och ökad inflyttning: 

 

Tredje rötkammare R300 (230 Mkr) 

Investeringen sattes igång redan 2015 och kommer att avslutas 2017-2018. De två 

rötkammare som används idag är hårt utnyttjade. Under delar av året är rötkammarna kraftigt 

överbelastade med risk för haveri. Nödvändiga planlagda underhållsarbeten kan inte utföras 

löpande och risken för akuta haverier ökar markant.  I och med att en tredje rötkammare 

byggs, höjs säkerheten avsevärt för gasproduktionen och slamomhändertagandet.  

 

Högflödesrening (155 Mkr) 

Byggandet av en högflödesrening för omhändertagande av avloppsvatten som vid extremt 

höga flöden inte kan behandlas med verkets nuvarande kapacitet är nödvändiga för att möta 

den ökade belastningen på reningsverket och de kommande skärpta reningskraven.  

Utgångspunkten för investeringen är att kapaciteten på verket idag inte räcker under ett fåtal 

dygn under året då massiv nederbörd eller snösmältning medför kraftig tillrinning av 

ovidkommande vatten i kommunernas avloppsreningsnät. I medeltal är ca 40 % av det 

inkommande vattnet till verket ovidkommande och kan vid enskilda tillfällen uppgå till hela 

90 %.    

Parallellt med utbyggnaden av högflödesreningen genomförs också mer långsiktiga åtgärder 

tillsammans med medlemskommunerna för att minska tillflödet av ovidkommande vatten 

vilket på sikt är ett arbete som, om det lyckas, kan minska behandlingskostnaderna på 

reningsverket.  

 

Investeringen består av en kompakt och extremt effektiv mekanisk och kemisk 

reningsprocess som snabbrenar flöden som överskrider verkets kapacitet.   
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Investeringen i högflödesrening är samordnad avseende bergarbeten (sprängning) med 

investeringen i en tredje rötkammare för att minska investeringsutgifterna avseende dessa 

delar. Även högflödesreningen initierades 2015 och avslutas 2018. 

 

Ombyggnad driftcentral, kontor, laboratorium, verkstad (70 Mkr) 

Ökade krav på rening och stödfunktioner samt teknikbyten har medfört att lokalerna idag är 

otillräckliga för verksamheten. Det finns brist på kontorsrum för befintlig personal och 

inhyrda resurser samtidigt som laboratoriets lokaler är i minsta laget för kommande 

verksamhet där nya analyser kommer bli nödvändiga. Verkstadslokalerna ser likadana ut 

som på 60-talet när verksamheten hade ett helt annat fokus. Inte minst elverkstadsytorna 

behöver utökas rejält som en följd av den pågående projektverksamheten och ett ständigt 

ökat behov av instrumentation i reningsprocesserna med tillhörande bemanning. Även 

driftcentralen är idag, med högre krav på detaljerad övervakning och styrning, inte optimalt 

byggd och placerad felaktigt ur ett samordningsperspektiv för den verksamhet som pågår på 

området. Sammantaget innebär det att en tydlig lokalplanering behöver initieras för den 

begränsade verksamhetsytan för att samla funktioner logistiskt effektivt. En översyn av hela 

verkets dispositionsplan genomförs därför som ett första steg i en renoverings- och 

ombyggnadsplan för verkets lokaler. Efter planeringsfasen under 2017 kan projektet ges en 

tydligare utformning och utgiftsram. 

 

Ombyggnad inloppskanal (16 Mkr) 

Betongkonstruktionerna i nuvarande inloppskanal är kraftigt anfrätt av syrabildande gaser 

och måste genomgå renovering för att säkerställa en driftsäker process. 

 

Tunnel till Vallentuna/Täby (300 Mkr) 

Vallentuna expanderar befolkningsmässigt och har snart vuxit ur nuvarande 

ledningsbaserade kapacitet. För att säkerställa en driftsäker anslutning föreslås att tunneln 

från Karby byggs ut till Täby Kyrkby för att ansluta nytillkomna flöden från Vallentuna och 

delar av Täby. En sådan tunnel kan också fungera som ett utjämningsmagasin för dessa 

områden och jämna ut tillflödet till verket.  

Tunneln kan också användas för en eventuell anslutning av Österåker/Vaxholm om detta blir 

aktuellt. I denna Investeringsplan har inte någon anslutning av dessa kommuner medtagits 

utan redovisas separat liksom övriga eventuella anslutningar av nya medlemskommuner. 

Skärpta lagkrav (miljökrav, driftsäkerhet, redundans) 456 Mkr 

Ombyggnad av renshantering (30 Mkr) 

För att säkerställa en driftsäker och kostnadseffektiv renshantering måste renset kunna 

behandlas för att minska vatteninnehållet och sänkakvittblivningskostnaderna. Årligen 

forslas ca 1.000 ton rens bort från verket för deponi. I framtiden kommer pressar att sänka 

vatteninnehållet så att volymen kan halveras. Med sänkt vatteninnehåll kommer förbränning 

av renset också att vara en möjlighet vilket kan medföra intäkter vid försäljning till externa 

samarbetspartners. Nuvarande rensanläggning är också i mycket dåligt skick och 
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investeringen, som påbörjades 2016, är således också en omfattande underhållsåtgärd. 

 

Brutet vatten på Käppalaverket (4 Mkr) 

Lagkrav finns idag för att säkerställa att avloppsvatten och dricksvatten inte kommer i 

kontakt med varandra. Den nuvarande lösningen är inte tillräckligt säker och vissa 

ombyggnationer är nödvändiga för att upprätthålla lagkrav.  

 

Bergskommunikation (6 Mkr) 

Idag finns ett föråldrat telefonsystem, med bristande tillgång till reservdelar, som fungerar 

instabilt inne i verkets bergsutrymmen. Det är ur säkerhetssynpunkt viktigt att veta vilka 

personer som befinner sig i verket samt var de är i händelse av olycka eller larm. Ett 

mobilsystem installeras därför som kan användas med dagens mobiltelefoner och visa vilka 

som är i berget samt var de befinner sig. Systemet utrustas också med 

personlarmsfunktioner. Samtidigt byggs också ett Wi-Fi-system som möjliggör inkoppling 

av apparatur samt styrning av verkets olika funktioner på plats. Utbyggnaden är främst 

motiverad ur arbetsmiljöskäl och färdigställs under 2017. 

 

Förfällning och efterdenitrifikation (416 Mkr) 

I förbundets kommande nya verksamhetstillstånd kommer reningskraven att skärpas. 

Förbundet har utrett alla kända tekniklösningar för att finna den mest optimala lösningen för 

Käppalaverket. Med förhållandevis små omställningar väntar förbundet att de skärpta kraven 

kan uppnås.  Det innebär bland annat att vissa bassänger sektioneras ytterligare, extern 

kolkälla tillsätts och luftningsmetodiken förändras. I ett första skede håller en av verkets elva 

reningslinjer på att byggas om med den nya teknologin för att testas i ett fullskaleförsök. 

Utifrån erfarenheterna från detta försök kan sedan verkets samtliga linjer byggas om i en 

ordnad utbyggnadsplan. Pilotförsöken på linje 11 som utförs under 2017 har 

kostnadsberäknats till 15 Mkr och fullskaleändringarna, som sedan följer, till 400 Mkr.  

Affärsrelaterade investeringar (ökade intäkter, miljövinster) 15 Mkr 

Affärsrelaterade investeringar har egentligen mest att göra med resursutvinning från verket. 

En sådan investering ska medföra intäkter till verket eller sänkta kostnader. Hitintills har ett 

uttalat krav varit att särintäkterna ska överstiga särkostnaderna med en god 

säkerhetsmarginal. I dagsläget har denna typ av investeringar främst gällt energi där 

förbundet idag dels producerar över 4,2 miljoner m3 fordonsgas som säljs till SL samt lite 

värmeenergi för egna behov och till det lokala fjärrvärmenätet i Gåshaga, Lidingö. 

Nettointäkter efter avdrag för kapital- och driftskostnader var ca 27 Mkr under 2016. 

 

Diskussioner förs i dagsläget om värmeutvinning till fjärrvärmenätet med Fortum Värme AB 

som äger nätet på Lidingö. Teoretiskt skulle värmen från det renade avloppsvattnet (RAV-

vatten) i kombination med spetsvärmepannor kunna värma upp hela Lidingö. Om de 

kalkyler som idag upprättas i samarbete med Fortum Värme AB realiseras kan 

fossilbaserade värmesystem bytas ut mot miljömässigt bättre alternativ och 

Käppalaförbundets RAV-värme skapa samhällsnytta i stället för att släppas ut i Östersjön.  
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Även gasproduktionen kan byggas ut genom att extern biomassa (biologiskt nedbrytbart 

hushållsavfall) tillförs verket. Här finns sedan lång tid tillbaka diskussioner med olika 

avfallsbolag om bästa möjliga teknik och ekonomiska förutsättningar för att nå dit.  

När det gäller möjligheten att tillgodogöra sig näringsämnen i avloppsvattnet väntar olika 

tekniker på att göra kommersiell entré på marknaden. I dagsläget återförs över 80 % av 

Käppalaförbundets slam till produktiv åkermark vilket är ett mycket bra resultat nationellt 

sett. Än så länge är dock inte detta en lönsam verksamhet bland annat på grund av de olika 

lagar och regler som begränsar användningen av avloppsslam. I första hand är förbundet 

inriktat på att hitta kostnadseffektiva lösningar i samklang med rådande lagstiftning och 

nationella miljömål. Om nya tekniker möjliggör separation av näringsämnen utan andra 

negativa effekter torde dock även denna gren av verksamheten kunna kommersialiseras och 

komma VA-abonnenterna till nytta genom lägre nettokostnader för avloppshanteringen. 

 

Det finns också ämnen i avloppsvattnet som på sikt skulle kunna vara lönsamma att avskilja 

och sälja vidare även om det idag varken finns ett uttalat behov eller teknikmetoder för att 

realisera dessa visioner. 

 

Eventuella investeringar som utförs i dessa syften behandlas i särskild ordning och återfinns 

inte i investeringsplanen som relateras till denna PM förutom nedanstående investering som 

både är en reinvestering och kapacitetsutbyggnad. 

 

Utökad kapacitet gasuppgradering (15 Mkr) 

Projektet initieras utifrån ett kapacitetsutökningsbehov på gasuppgraderingsanläggningen där 

biogasen uppgraderas till fordonsgas. Investeringen är nödvändig för att hantera 

reningsverkets ökade belastning och följande ökning i gasproduktion. Investeringen skapar 

därför också på sikt intäkter för förbundet som långsiktigt finansierar delar av 

reinvesteringen. 

 

En annan investering som planerats men som är osäker i dagsläget berör uppförandet av ett 

eller flera slamlager i verksamhetsområdet. Syftet med en sådan investering är att kunna 

planera lagring och transporter av slam till slutlig användning utan att, som nu, vara tvingad 

att göra sig av med slamvolymerna omedelbart från verksområdet. En lagringsyta medför en 

möjlighet att sänka omhändertagandekostnaderna och bättre planera den slutliga 

användningen. 

 

Effektivitetshöjande investeringar (minskade kostnader) 171 Mkr 

Utökad överskottsslamförtjockning (11 Mkr) 

Investeringen är en nödvändighet för att klara av reningsverkets belastningsökning de 

senaste 20 åren.  Samtidigt byggs också den tillhörande polymerhanteringen om vilket ökar 

effektiviteten i behandlingen av slammet innan avvattning. Investeringen är således både 



Käppalaförbundet 30 (42) 

  
 

 

Käppalaförbundet 

Post Box 3095, 181 03 Lidingö   Telefon 08-766 67 00   Telefax 08-766 67 01   E-post kappala@kappala.se   Webbplats www.kappala.se 

Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö 

 

kapacitets- och effektivitetshöjande. 

 

Rejektvattenrening (160 Mkr) 

Idag leds det s k rejektvattnet (vatten som centrifugeras bort från det rötade slammet) tillbaka 

till inloppet och renas igen. Därmed belastas systemet onödigt mycket. En specifik 

rejektvattenrening som är anpassad för rejektvattnets egenskaper effektiviserar 

reningsprocesserna och avlastar verket och höjer därmed också reningskapaciteten avsevärt 

samtidigt som driftskostnader för kemikalier och el sänks. Huvudmotivet till investeringen är 

att höja kapaciteten på verket men den kommer också att vara självfinansierad på längre sikt 

i och med de lägre driftskostnaderna.  

Reinvesteringar (bibehålla funktion) 343 Mkr 

Reinvesteringar genomförs löpande i samverkan med underhållsplaneringen. Per definition 

är en underhållsåtgärd en investering om utgiften för förändringen överstiger 20 tkr och 

nyttovärdet av förändringen är realiserbar längre än tre år. Samtidigt ska också funktionen 

förbättras avsevärt för att nyttovärdet ska vara realiserbart. Gränsdragningen mellan 

underhåll och investering är ibland svår att avgöra men idag finns underhållsplaner 

upprättade för över 10 år framåt där man redan i planeringsstadiet kan göra dessa 

distinktioner.  

   

Antuna och Långängstrand (115 Mkr) 

Huvuddelen av de tyngre investeringarna utförs i pumpstationerna på tunnelnätet där endast 

löpande underhållsåtgärder utförts under de dryga 50 år stationerna varit i bruk. Mekaniska 

delar som luckor och pumpar byts ut och moderna el- och styrsystem sätts in vilket också 

ökar kostnadseffektiviteten på sikt. I samband med ombyggnationerna har också konstaterats 

skador på betong och infästningar, tak med mera som åtgärdas när byggnadsdelarna är 

frilagda. 

Problemet med dessa investeringar är att funktionen inte kan stängas av eftersom 

avloppsvattnet flödar 24 timmar om dygnet. Därför tvingas man göra tidsbegränsade 

avstängningar längre upp i systemet och ibland by-pass-lösningar för att komma åt utsatta 

delar vilket medför ställkostnader och tvång på noggrann arbetsplanering i samråd med 

Käppalaverkets driftcentral. Arbetena utförs också i trånga och farliga utrymmen vilket 

ställer stränga krav på en arbetsmiljösäker arbetsmetodik.  

 

Uppgradering av styrsystem (90 Mkr) 

Käppalaförbundets processer styrs från en driftcentral som också kan övervakas och styras 

från andra platser under nätter och helger. Informationen till och från driftcentralen sker 

genom styrsystemet som har kontakt med ett stort antal mätpunkter (25.000 signaler som 

hanteras i 40 Controllrar) som övervakar processerna och som larmar eller uppger värden för 

bästa möjliga styrning i över 400 olika operatörsbilder. 

Systemet är idag föråldrat och det börjar bli svårt att få tag i reservdelar för signalgivare och 

controllrar. Dessutom byggs verket ut med nya övervakningsställen som måste anpassas till 

systemen. Efter en utförlig förstudie beslutades att uppgradera nuvarande styrsystem med 
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nya controllrar, maskinkod för dessa och anpassade operatörsgränssnitt. Systembytet 

genomförs i etapper under fem års tid. Även här är det viktigt att planera och anpassa bytena 

i skarp drift för att undvika driftstörningar.  

 

Renovering av rötkammartoppar / Utbyggnad Slambehandling (82 Mkr) 

Rötkammartoppar och gashanteringsutrustningen har inte renoverats under deras livstid. I 

och med att den tredje rötkammaren tas i drift kan noggranna besiktningar och utbyten 

genomföras på de bägge äldre rötkammarna. Renoveringarna ökar driftsäkerheten i 

anläggningen. 

 

Löpande reinvesteringar/Oförutsett (56 Mkr) 

Här ligger delar av underhållsplaneringen (de som klassificeras som investeringar) samt 

erfarenhetsmässiga oförutsedda (akuta) reinvesteringsbehov samlade.  

Konsekvenser av investeringsverksamhet 

Ekonomi 

Som tidigare påpekats ökar kapitalkostnaderna då investeringarna överskrider 

avskrivningarna eftersom man i en verksamhet som bygger på självkostnad (enligt Lagen om 

Allmänna Vattentjänster får inte högre avgift tas från abonnenterna än vad som krävs för att 

täcka verksamhetens nödvändiga kostnader) inte kan bygga upp ett eget kapital och 

likviditetsöverskott med vinster. I princip blir då avskrivningarna det likviditetsöverskott 

som finansierar investeringarna det vill säga i praktiken amorterar lånen som tagits upp för 

investeringen.  

 

Att lånen ökar i samband med nyinvesteringar blir då en självklar konsekvens. Men även 

reinvesteringarna påverkar detta skeende, speciellt i en verksamhet som är anläggningstung 

och där anläggningarna generellt sett har lång livslängd. Att reinvestera i anläggningar, som 

skrivits av på 30 år och kanske varit i drift ytterligare 20 år, är alltså i praktiken som att 

nyinvestera då inflationen kanske femdubblat anskaffningsutgiften för den avskrivna 

tillgången. Principen att försöka nå 2 % i resultat i förhållande till omsättningen (vinstmål) 

kan genom tillskotten till det egna kapitalet hålla soliditeten oförändrad förutsatt att inflation 

och amorteringar är perfekt matchade med tillämpade avskrivningar.  

Generellt sett är tillgångarna lågt värderade i denna typ av verksamhet sett till dagens 

återanskaffningsvärden.  

Detta märks tydligt i perioder med höga reinvesteringar i redan avskrivna tillgångar och vid 

nyinvesteringar där funktioner byggs till befintliga anläggningar. 

Finansiering och låneram 

För att finansiera investeringar måste förbundet utgå från självfinansiering i huvudsak från 

avskrivningarna och extern lånefinansiering. I dagsläget är tillgången på kapital god och 

räntorna historiskt sett mycket låga. Finansieringslösningar finns tillgängliga på långa 

löptider till bra villkor. Käppalaförbundets låneportfölj består av lån i affärsbankerna, 

Nordiska Investeringsbanken, Europeiska investeringsbanken samt två obligationslån. 
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Intresset från kapitalmarknaden att investera i ”gröna” verksamheter ökar och gör att 

tillgången på kapital är stigande.  

  

De flesta lån räntesäkras med swapar för att nå de säkringsmandat som den årligt reviderade 

Finanspolicyn stipulerar.  

 

I förbundets förbundsordning regleras att maximal låneportfölj får uppgå till 1.400 Mkr. I 

samband med att förbundet gick in i investeringsfasen 2015 påbörjades ett arbete med att 

höja låneramen som måste godkännas av samtliga medlemskommuner. Investeringarna som 

redovisas i föreliggande investeringsplan behöver en låneram på cirka 2.200 Mkr inom en 

10-årsperiod vilket skulle innebära en ökning med 800 Mkr. 

 

Om Österåker och Vaxholm kommer att anslutas till Käppalaverket krävs ytterligare 

höjningar av låneramen med cirka 400 Mkr. Den senaste likviditetsprognosen 10 år framåt 

pekar på följande lånebehov exklusive en eventuell nyanslutning av fler medlemskommuner:  

 

 
 

Beloppen är beräknade utifrån rimliga hänsynstaganden om investeringsförskjutningar och 

utan oförutsedda händelser eller investeringsbeslut som kan komma på grund av 

tidigareläggning av planerade investeringar.  

 

I nedanstående diagram illustreras denna påverkan på låneskuldens utveckling som också 

inflationsjusterats: 

År Netto- Avskrivningar Beräknad

investeringar Lånevolym UB

2016 186 620 -68 914 1 147 739

2017 265 500 -65 751 1 349 749

2018 302 204 -78 758 1 573 195

2019 115 934 -81 307 1 607 821

2020 252 350 -83 964 1 776 207

2021 210 850 -91 524 1 895 533

2022 193 400 -94 367 1 994 566

2023 193 400 -121 954 2 066 011

2024 193 400 -127 534 2 131 877

2025 194 768 -130 928 2 195 717

2026 147 163 -134 532 2 208 349
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Att låneskulden gått ned så kraftigt mellan investeringsfas 1 till 2 har främst att göra med 

statsbidragssystemet under uppbyggnadsfasen. Nästan 75 % av investeringsutgifterna i 

reningsverk finansierades med statsbidrag som i kombination med något kortare 

avskrivningstider under dessa år medförde att låneskulden relativt snabbt kunde återbetalas.  

Samma förhållanden gällde inte under 90-talet då kvävereningsutbyggnaderna genomfördes 

även om vissa bidrag ändå lindrade finansieringen något. Under 2000-talet har det funnits 

begränsade möjligheter att amortera av den skuld som byggdes upp under 90-talets senare 

del då verkets kväverening byggdes ut. Avskrivningarna har reglerats och anpassades från 

1998 – 2017 av verkets kapacitetsutnyttjande då en progressiv avskrivning (successiv 

höjning) tillämpades. Från 2017 tillämpas den normala linjära avskrivningsmetoden (lika 

stora årliga avskrivningar under den bedömda ekonomiska livslängden) i kombination med 

komponentavskrivning som utgår från mer detaljerade bedömningar av anläggningsdelarnas 

livslängd.  

 

Samtidigt har räntekostnaderna sjunkit drastiskt under denna period vilket medfört att 

kapitalkostnaderna varit på en historiskt sett mycket låg nivå. Att investera i 

driftskostnadsminskande teknik under denna period har således varit ekonomiskt 

framgångsrikt vilket också avspeglats i avgiftsuttagen under den senaste 15-årsperioden.  

Nu står förbundet dock inför den tredje större investeringsperioden i dess historia. 

Investeringarna grundas dels på reinvesteringar i anläggningar från 60-talet där maskin- och 

byggnadsdelar måste bytas ut. Dessa anläggningar är i regel avskrivna sedan många år 

tillbaka och kostar i regel mellan 15-30 gånger så mycket att återanskaffa jämfört med 

ursprungliga prisnivåer.  

 

För medlemskommunernas del gäller att de enligt kommunallagen ansvarar för förbundets 

tillgångar och skulder i proportion till sin andel i förbundet. Andelstalet är i sin tur en följd 

av kommunernas ackumulerade kapitalavgifter som betalats från förbundets bildande.  

Kommunernas åtagande gäller vid en eventuell nedläggning av förbundet om inga tillgångar 

finns att täcka skulderna. Åtagandet är inte solidariskt som normala borgensåtaganden.  
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Vid 2016 års slut var följande andelstal aktuella: 

 

 

Taxeutveckling 

Som tidigare konstaterats kommer den investeringsperiod Käppalaförbundet befinner sig i 

att innebära påfrestningar på ekonomin med stigande avskrivningar och räntekostnader som 

ökar avgifterna för kommunernas VA-verksamheter. För den enskilde abonnenten blir dock 

inte påverkan lika dramatisk som siffrorna antyder eftersom det samtidigt finns en stor 

tillväxt i förbundet. Även om avgifterna per kommun ökar finns således fler abonnenter att 

fördela dem på.  

Under de senaste åren har Käppalaförbundets kostnadsutveckling varit mycket positiv räknat 

på kostnad per personekvivalent (pe) och avseende Käppalaförbundets andel av 

kommunernas totala VA-taxa.  

 

I nedanstående diagram redovisas kostnaden per pe från 2005 till 2031 där den lägsta 

noteringen är 2016 års värde på 274 Kr/pe. Därefter påbörjas en prognostiserad ökning till 

ett maxvärde runt 2029 med 450 Kr/pe. I procent innebär det en medelökning med 2,1 % per 

år. I beräkningarna ingår ingen inflationsförväntan men en pe-ökning med 1,5% vilket 

förklarar en del av höjningen.  

 

Medlemsandelar, Mkr

Ackumulerade Kommunernas

kapitalkostnader andelstal i %

1971-2015

Danderyd 213 7,6 %

Lidingö 279 9,9 %

Nacka 143 5,1 %

Sigtuna 285 10,1 %

Sollentuna 405 14,3 %

Solna 530 18,8 %

Täby 376 13,3 %

Upplands-Bro 153 5,4 %

Upplands Väsby 252 8,9 %

Vallentuna 134 4,7 %

Värmdö 54 1,9 %

Total kapitalkostnad 2 822 100,0 %
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Påverkan på VA-taxan för den enskilda abonnenten blir dock betydligt mindre i detta 

sammanhang. Om vi förutsätter ungefär samma kostnadsökning över tid i kommunerna blir 

medelökningen i kronor cirka 38 Kr per år under perioden för en abonnent i ett så kallat 

typhus A (normalvilla).  

 

 
 

 

Tord Andersson 

Avdelningschef 

 

 

Bilagor 

Bilaga 2a Excelberäkning likviditets och resultatprognos Käppalaförbundet 2017-2031  
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BILAGA 2a 

 

 
 

 

  

Rev 2017-01-26

Huvudorsak till investering Placering Förutsättningar 

A Kapacitetshöjande investeringar (Ökad belastning, befolkningsökning) 1. Yttre Anläggningar Inflation % från 2025 2,00%

B Skärpta lagkrav (Miljökrav, driftsäkerhet, redundans) 2. Käppalaverket Räntor % från 2025 3,00%

C Affärsrelaterade investeringar (ökade intäkter-miljömål) 3. Övergripande Pe-utveckling % -2035 1,50%

D Effektivitetshöjande investeringar (minskade kostnader) Andel driftskostnader volymberoende 45%

E Reinvesteringsprojekt (Bibehålla funktion) Andel intäkter volymberoende 70%

LIKVIDITET

Investeringsprojekt, tkr Kalkylerad Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos

Projektbudget Summa 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31 2030-12-31 2031-12-31

E 2 Reinvesteringar (Åtgärdsplan) 7 900 18 000 46 704 15 934 13 950 10 450 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

E 2 Oförutsedda investeringar (+ mindre re) 8 000 16 000 16 000 16 000 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400

E 3 Stödsystem löpande (Adm-Lab-Uppstr) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Större projekt 1 700 000 1 367 000 229 500 237 500 82 000 220 000 182 000 125 000 125 000 125 000 125 000 76 000 0 0 0 0 0

A 2 Tredje rötkammare R 300 230 000 135 000 85 000 50 000

A 2 Högflödesrening 155 000 135 000 40 000 95 000

B 2 Ombyggnad renshantering 30 000 29 000 15 000 12 000 2 000

B 2 Brutet vatten på Käppalaverket 4 000 4 000 3 500 500

D 2 Utökad översskottsslamförtjockning 11 000 11 000 5 000 6 000

E 1 Antuna 67 000 55 000 45 000 10 000

E 1 Långängstrand 48 000 15 000 15 000 0

E 1 Uppgradering styrsystem 90 000 80 000 5 000 20 000 20 000 20 000 15 000

B 3 Bergskommunikation 6 000 4 000 4 000

A 2 Ombyggnad lab-kontor-verkstad-kontrollrum 70 000 70 000 1 000 25 000 25 000 19 000 0

B 2 Förfällning o efterdinitrifikation (Nya miljökrav) 416 000 416 000 10 000 5 000 75 000 125 000 125 000 76 000

A 2 Bygga om inloppskanal 16 000 16 000 1 000 15 000

C 2 Ökad kapacitet gasuppgradering 15 000 15 000 1 000 14 000

E 2 Renovering Rötkammartoppar/utbyggnad SB00 82 000 82 000 10 000 70 000 2 000
D 2 Rejektvattenrening (15 år) 160 000 10 000 50 000 50 000 50 000

A 2 Vallentuna tunnel 300 000 300 000 25 000 100 000 100 000 75 000
0

Summa nettoinvesteringar per år 186 620 265 500 302 204 115 934 252 350 210 850 193 400 193 400 193 400 193 400 144 400 68 400 68 400 68 400 68 400 68 400

Sammanställning Käppalaförbundet 2016-2031 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Belastning - Antal Pe 675 000 676 390 692 510 708 500 724 230 740 090 751 191 762 459 773 896 785 505 797 287 809 246 821 385 833 706 846 211 858 905

Driftkostnader, tkr -143 267 -165 006 -172 407 -178 990 -180 779 -182 560 -183 792 -194 153 -195 464 -196 783 -198 111 -199 448 -200 795 -202 150 -203 515 -204 888

Avskrivningar, tkr -68 914 -65 751 -78 758 -81 307 -83 964 -91 524 -94 367 -121 954 -127 534 -130 859 -134 325 -136 873 -140 001 -141 629 -140 495 -143 041

Räntekostnader, tkr -10 537 -10 528 -16 204 -24 534 -35 368 -39 502 -42 230 -45 452 -46 901 -65 833 -66 135 -64 081 -61 933 -59 736 -57 573 -55 334

Nettointäkter, tkr 37 858 33 702 34 077 34 077 34 607 35 137 34 976 35 343 35 714 36 089 36 468 36 851 37 238 37 629 38 024 38 423

Resultat tkr -184 860 -207 583 -233 292 -250 754 -265 504 -278 449 -285 415 -326 217 -334 185 -357 386 -362 103 -363 551 -365 490 -365 886 -363 559 -364 840

Nettokostnad/Pe Kr -274 #DIVISION/0! -307 -337 -354 -367 -376 -380 -428 -432 -455 -454 -449 -445 -439 -430 -425

Lånevolym UB, tkr 1 147 739 1 349 749 1 573 195 1 607 821 1 776 207 1 895 533 1 994 566 2 066 011 2 131 877 2 194 418 2 204 492 2 136 020 2 064 419 1 991 190 1 919 095 1 844 454

Debitering till kommunerna inkl. 2 % marginal, tkr -210 000 -211 735 -237 958 -255 770 -270 814 -284 018 -291 123 -332 741 -340 869 -364 534 -369 346 -370 822 -372 800 -373 204 -370 830 -372 137

Förändring i % 4,0% 0,8% 12,4% 7,5% 5,9% 4,9% 2,5% 14,3% 2,4% 6,9% 1,3% 0,4% 0,5% 0,1% -0,6% 0,4%

Kr per Pe 318 0 306 336 353 366 378 382 430 434 457 456 451 447 441 432 427

Förändring i % per Pe 2,1% -3,8% 9,8% 5,2% 3,6% 3,3% 1,0% 12,6% 0,9% 5,4% -0,2% -1,1% -1,0% -1,4% -2,1% -1,1%

Andel av taxan 15% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

Medeltaxa i Stockholms län Kr 5800 5916,00 6034,32 6155,01 6278,11 6403,67 6531,74 6662,38 6795,62 6931,54 7070,17 7211,57 7355,80 7502,92 7652,98 7806,04

Förändring av medeltaxa % 2% 0,1%

Förändrig i % 0,6% 0,1% 1,9% 1,1% 0,9% 0,7% 0,4% 2,1% 0,4% 1,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% -0,1% 0,1%

Förändring i Kr / år 38 7 112 69 55 47 25 143 25 72 14 4 6 1 -7 4
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Bilaga 3 
Datum Sid 

2017-05-02 37 (6) 

Diarienummer Projektnummer 

  

 

1. Konsekvenser av begränsningar i ansökt låneramshöjning 

1 Förseningar av pågående projekt 

1.1. Tredje rötkammare R300 (230 Mkr) 

Käppalaverket rötar slammet som uppkommer i reningsprocessen i två rötkammare. En 

tredje rötkammare är under uppförande och beräknas vara i drift i slutet av 2018. Redan 

2009 fastslogs att reningsverkets rötkammarkapacitet var underdimensionerad. Situationen 

har sedan dess förvärrats i takt med befolkningstillväxten och ökad belastning.  

 

Rötningsprocessen, som är biologisk, kan stanna av om uppehållstiden understiger ca 10 

dagar under längre perioder med ett haveri som följd. I Figur 1 redovisas uppehållstiden i en 

av de nuvarande rötkammarna under 2016. Det framgår att uppehållstiden upprepat ligger 

under den kritiska gränsen på 10 dagar och behovet av en tredje rötkammare är akut.  

 

 
Figur 1 – Uppehållstid i rötkammare R200 under 2016.  

 

Att fördröja eller helt stoppa projektet kan leda till en kollaps av rötningsprocessen och 

ingen möjlighet att behandla det uppkomna avloppsslammet. En följdeffekt blir försämrad 

eller avstannad fosfor- och kväverening med överskridande av reningsverkets gällande 

tillstånd.  
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Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet är således:   

 

 Ökade utsläpp och negativ miljöpåverkan i innerskärgården på grund av utebliven 

reningseffekt.  

 

 Åtal för miljöbrott enligt miljöbalken i och med gränsöverskridande av nu gällande 

miljötillstånd. 

 

 En ökad driftkostnad med uppskattningsvis 50 Mkr/år för att hantera det slam som 

inte kan rötas.  

 

 Viteskostnader för ej uppfyllda åtaganden gentemot entreprenörer.   

 

1.2. Underhåll av yttre anläggningar 

Flera av de stora pumpstationerna längs med tunnelsystemet uppfördes på 50-talet och har 

nu ett har ett stort underhållsbehov. I Långängstrand, Danderyd, pågår akuta 

underhållsåtgärder för att åtgärda omfattande betongkorrosion i kanaler och bjälklag. 

Åtgärderna är komplexa och har dragit ut på tiden eftersom arbetet måste utföras under full 

drift. Störningsrapporter har redan inkommit från kringboende.   

 

Att fördröja projektet riskerar att leda till haveri av betongkonstruktionerna med långvarigt 

driftavbrott för hela flödet till Käppalaverket.  

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet:    

 

 Hälsofarligt badvatten i Lilla Värtan. Badförbud på Lidingö och Danderyd. 

Avspärrningar med länsar m h a kustbevakningen och stopp för båttrafik.  

 

 Stor miljöpåverkan i innerskärgården vid bräddning av orenat avloppsvatten.    

 

 Åtal för miljöbrott enligt miljöbalken i och med gränsöverskridande av nu gällande 

miljötillstånd.  

 

 Viteskostnader för ej uppfyllda åtaganden gentemot entreprenörer.  

 

1.3. Högflödesrening (155 Mkr) 

Under 2018 beräknas en s.k. högflödesrening tas i drift för att hantera flödestoppar vid 

kraftig nederbörd. I nuläget uppstår bräddning, att orenat avloppsvatten släpps ut, allt mer 

frekvent som en följd av befolkningstillväxten och ett blötare klimat. Under 2018 väntas nya 

tuffare miljötillstånd och en högflödesrening är en nödvändighet för att klara kraven.  

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet är:   
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 En negativ miljöpåverkan i innerskärgården, framförallt lokalt, vid bräddning av 

orenat avloppsvatten i Halvkakssundet.    

 

 Åtal för miljöbrott enligt miljöbalken i och med gränsöverskridande av nu gällande 

miljötillstånd.  

 

 Viteskostnader för ej uppfyllda åtaganden gentemot entreprenörer.   

 

1.4. Utökad överskottsslamförtjockning (11 Mkr) 

Det slam som uppkommer i reningsprocessen måste förtjockas innan det rötas i 

rötkammarna för att erhålla en stabil rötningsprocess. I nuläget är förtjockarcentrifugerna 

underdimensionerade och en ny maskin ska installeras.   

 

Följden av att stoppa projektet blir i förlängningen samma som följderna av att stoppa 

investeringen av en tredje rötkammare eftersom effekten blir densamma, en havererad 

rötningsprocess.  

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet är:  

 

 Ökade utsläpp och negativ miljöpåverkan i innerskärgården på grund av utebliven 

reningseffekt.  

 

 Åtal för miljöbrott enligt miljöbalken i och med gränsöverskridande av nu gällande 

miljötillstånd. 

 

 En ökad driftkostnad med uppskattningsvis 50 Msek/år för att hantera det slam som 

inte kan rötas.  

 

 Viteskostnader för ej uppfyllda åtaganden gentemot entreprenörer.   

 

1.5. Ombyggnation inloppskanal (16 Mkr) 

Betongbjälklaget i nuvarande inloppskanal är kraftigt anfrätt av syrabildande gaser. På 

bjälklaget sker utlastning av tunga renscontainers och akut renovering är nödvändig för 

bibehållen funktion av renshanteringen.   

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet:    

 

 Ökade driftkostnader motsvarande ca 2 Mkr/år på grund av temporär lösning för 

hantering av renscontainers.  

 

 Viteskostnader för ej uppfyllda åtaganden gentemot entreprenörer.  
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1.6. Brutet vatten på Käppalaverket (4 Mkr) 

Lagkrav finns idag för att säkerställa att avloppsvatten och dricksvatten inte kommer i 

kontakt med varandra. Den nuvarande lösningen är inte tillräckligt säker och vissa 

ombyggnationer är nödvändiga för att upprätthålla lagkrav.  

 

Konsekvenser av en fördröjning av projektet är:  

 

 Lagbrott enligt lagen om allmänna vattentjänster.  

 

1.7. Ombyggnad av renshantering (30 Mkr) 

För att sänka driftkostnaderna och säkerställa driftsäkerheten ska det första reningssteget, 

renshanteringen, renoveras. Projektet beräknas fortgå under 2018.  

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet: 

 

 Utebliven sänkning av driftkostnaderna med ca 1 Mkr/år p g a stora  

transportmängder.  

 

 Viteskostnader för ej uppfyllda åtaganden gentemot projektparter.   

 

1.8. Uppgradering av styrsystem (90 Mkr) 

Käppalaförbundets samtliga drifter styrs från driftcentralen via ett centralt styrsystem. Delar 

av hårdvaran är idag föråldrad och det börjar bli svårt att få tag i reservdelar. Omfattande 

uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara pågår därför.  

 

Att inte genomföra uppgraderingarna kan medföra ett haveri av styrsystemet och ett 

omfattande stopp av Käppalförbundets anläggningar.  

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet är:      

 

 Utebliven rening av avloppsvattnet och stopp i tunnelsystemets anläggningar med 

allvarliga miljökonsekvenser.  

  

 Hälsofarligt badvatten i Lilla Värtan och Edsviken som en följd av bräddning. 

Avspärrningar med länsar m h a kustbevakningen och stopp för båttrafik.  

 

 Ökade utsläpp och negativ miljöpåverkan i innerskärgården på grund av utebliven 

reningseffekt.  

 

 Åtal för miljöbrott enligt miljöbalken i och med gränsöverskridande av nu gällande 

miljötillstånd. 
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1.9. Bergskommunikation (6 Mkr) 

Ett nytt telefonisystem ska installeras i berganläggningarna för att säkerställa larmfunktioner 

för personal och entreprenörer.  

 

Konsekvens av fördröjt projekt: 

 

 Försämrad personsäkerhet vid arbeten i anläggningarna.   

 

2. Förseningar av planerade projekt 

2.1. Förfällning och efterdenitrifikation (416 Msek) 

Under 2017 väntar förbundet ett nytt miljötillstånd med skärpt reningsprestanda i linje med 

Vattendirektivets krav. För att uppnå de skärpta reningskraven krävs omfattande 

ombyggnationer av flera av reningsstegen.   

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjning av projektet är:    

 

 Strafföreläggande från Länsstyrelsen för utebliven laguppfyllnad och i förlängningen 

åtal för miljöbrott.  

  

2.2. Utökad kapacitet gasuppgradering (15 Mkr) 

På Käppala produceras gas från reningsverksslammet som uppgraderas till 

fordonsgaskvalitet och säljs till Storstockholms Lokaltrafik via en pipeline för drift av 

bussar. Den ökade belastningen på reningsverket leder till en ökad gasproduktion och 

uppgraderingsanläggningen måste förstärkas ur kapacitetssynpunkt.  

 

Möjliga konsekvenser av en fördröjnng av projektet är:  

 

 Uteblivna intäkter från försäljning av gas motsvarande ca 2-5 Mkr/år.  

 

 En ökad miljöbelastning p g a ökade utsläpp av koldioxid.  

 

2.3. Rejektvattenrening (160 Mkr) 

En så kallad rejektvattenrening ska införas i samband med omställning av reningsteknikerna 

för att uppfyllande de nya miljötillstånden. Processen avskiljer kväve på ett mer 

kostnadseffektiv sätt än nuvarande lösning.  

 

Följderna av ett stoppat projekt är: 

 

 Höjda driftkostnader motsvarande ca 5 Mkr/år.    
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2.4. Tunnel till Vallentuna/Täby (300 Mkr) 

Vallentuna expanderar befolkningsmässigt och har snart vuxit ur nuvarande 

ledningsbaserade kapacitet. För att säkerställa en driftsäker anslutning föreslås att tunneln 

från Karby byggs ut till Täby Kyrkby för att ansluta nytillkomna flöden från Vallentuna och 

delar av Täby. 

 

Följderna av ett stoppat projekt är:  

 

 Försämrad driftsäkerhet för VA-systemen i Täby och Vallentuna kommun. 

Svårigheter för expansion i Norrort.     

 

 

 

 

 

 


