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Nybyggnad Gröndalskolan 

Redovisning av jämförelse mellan offererad nybyggnad och ett om -och 

tillbyggnads alternativ 

Inledning 

Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt att utreda hur en kapacitetsökning av 

Gröndalsskolan från en F-5 skola med ca 320 elever till en F-9 skola med 900 elever 

skulle kunna genomföras. Förutsättningar har varit att utbyggnaden ska ske inom 

befintlig fastighet och gällande detaljplan. Utbildningsförvaltningens 

funktionsprogram samt lokalprogram ligger till grund för utredningen som ska studera 

om befintliga byggnader behöver rivas för att nå måluppfyllelse. Utredningen ska ge 

ett underlag inför inriktningsbeslut inför nästa skede: förslagshandling.  

Textovan hämtad från utredningens PM ”Resultat av utredning” daterad 2017-04-24. 

Syfte 

I detta dokument har information hämtas ur utrednings pärmen för Gröndalsskolan 

och sammanställts för att på ett enkelt sätt se en jämförelse mellan alternativen 

nybyggnad och om- och tillbyggnad.  

Skolans storlek och ytor 

    
Nybyggnad    

Till- & 
ombyggnad 

  

    

Förslag 2017 
ingående i offert 

Förslag 2017 som 
jämförelse 

Antal elever   900 st 900 st 

BTA nybyggnad   10 075 m2 9 250 m2 

BTA ombyggnad   0 m2 1 800 m2 

Summa BTA   10 075 m2 11 050 m2 

BTA/elev   11,2 m2 12,3 m2 
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Ekonomi 

    
Nybyggnad    

Till- & 
ombyggnad 

  

    

Förslag 2017 ingående 
i offert 

Förslag 2017 som 
jämförelse 

Entreprenadkostnad nybyggnad 332,2 
 

305,0   

Entreprenadkostnad ombyggnad 0,0 
 

39,0   

Projektering   39,4 
 

41,3   

Byggledning, kontroll, bygglov mm 26,3 
 

27,5   

Övrigt 15% på kalkylkostnader ovan 59,1 
 

61,9   

Anslutningsavgifter   2,0 
 

2,0   

Konst   4,0   4,0   

ENTREPRENADKOSTNADER 463,0 milj kr 480,7 milj kr 

    
   

  

Räntor   7,0 
 

7,0   

Interna kostnader   9,0   9,0   

Offert   479,0 milj kr 496,7 milj kr 
    

   
  

Tillkommer avskrivningskostnader 15,0   10,0   

SUMMA 
  

494,0 milj kr 
 

  

Övrig jämförelse 

    
Nybyggnad    

Till- & 
ombyggnad 

  

    
Förslag 2017 ingående i offert Förslag 2017 som jämförelse 

Uppfyllnad av krav i Utbf 
funktionsprogram för 

grundskolor 

2 uppfylls ej 11 uppfylls ej 

2 går eventuellt ej att uppfylla 8 går eventuellt ej att uppfylla 

Tillgänglighet Mycket god tillgänglighet. 
Trots omfattande ombyggnad blir 
tillgängligheten enbart godtagbar. 

Termiskt klimat sommar 
(En del av Miljöbyggnads 

kriterier) 

Uppfylls enligt Miljöbyggnad 
silver eller brons. 

Ej möjligt att uppfylla. 
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Ventilation Mycket god. 

Fullständig ombyggnad av 
ventilationen krävs. Stor påverkan 
på bef byggnad som ej är helt 
utredd. Finns risk att det inte är 
möjligt att bygga om ventilationen 
på ett tillfredsställande sätt. 

Pedagogisk verksamhet 
Mycket goda möjligheter att 
arbeta med modern pedagogik. 

Mycket svårt att bedriva modern 
och likvärdig pedagogisk 
verksamhet i ombyggnadsdelen. 

Arkitektur och funktion 
Bästa möjliga utifrån tomtens 
förutsättningar. 

Mer kommunikationsytor och 
sämre yteffektivitet. Sämre 
inplacering av skolans lokaler och 
funktioner. 

Antikvarisk hänsyn 
gentemot riksintresset i kv 
Blocket och Taljan 

Nybyggnaden placeras lika långt 
från riksintresset som bef hus B. 

Nybyggnaden måste placeras 
närmare riksintresset, vilket ökar 
risken för avslag i 
bygglovprocessen. 

Angöring till fastigheten 
Utökad bredd vid Matrosbacke 
och minskad lutning mot skolans 
angöringspunkt 

Befintlig smala bredd vid 
Matrosbacken och stark lutning 
mot skolans angöringspunkt 

Trafik 
Entrétorg med möjlighet till 
separering av fordon från 
oskyddade trafikanter 

Mindre möjlighet att lösa 
separering av fordon och 
oskyddade trafikanter 

Buller  
Uformningen av ny skola innebär 
att inget bullerplank mot 
Essingeleden behövs 

Bullerplank behövs för att minska 
ljud mot skolgård och befintliga 
byggnader 

Miljöfarligt material Inget Sanering av asbest, PCB, bly krävs 
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Angöring 
utryckningsfordon 

Utformning av nybyggnad och 
skolgård medger nödutrymning 
och angöring av 
utryckningsfordon 

Angöring av utryckningsfordon till 
befintliga byggnader och befintlig 
skolgård svårlöst. 
Utformning av tillbyggnad och ny 
skolgård medger nödutrymning 
och angöring av utryckningsfordon 

 

Nybyggnad 

Vid nybyggnad rivs samtlig skolbyggnader och omfattande sprängning görs för att 

klara krav på angöring, lutningar och tillgänglighet.  

Om- och tillbyggnad 

För tillbyggnaden rivs erforderligt antal skolbyggnader och omfattande sprängning 

görs för att klara krav på angöring, lutningar och tillgänglighet. 

Ombyggnad av befintliga kvarvarande byggnader görs genom att riva alla 

installationer och väggar m.m. som inte är bärande till en stomren byggnad. Därefter 

skapas ny planlösning men med begränsningar. Ombyggnad sker av samtliga 

installationer, innerväggar och innertak. Tillgänglighet skapas genom att installera 

nya hissar. Inga åtgärder görs på fasader och yttertak. Lösning för ny ventilation ej 

utredd men innebär att befintliga byggnaden sannolikt måste utökas för att få plats 

med ventilationen. Eventuell utökning av byggnaden finns ej med i sammanställning 

av ytor ovan. Bedömd kostnad finns däremot med. 

Ovanstående sammanställt av  

Benny Persson 

Strategia Projektledning  

 

kontrollerat av 

Björn Lundgren 

Sisab 

 

 

 


