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1 Inledning 
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning 

som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, 

förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. 

En sammanhållen lokalförsörjningsplan  med underlag för kommunens kort- 

och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 

10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Den första lokalförsörjningsplanen 2018-

2030 fastställdes av kommunstyrelsen 2018-01-09. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av 

lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2019-2031. 

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av 

verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen, där  stadsbyggnadschefen, 

lokalstrategen (vakant) och fastighetschefen ingår, har  tagit fram lösningsförslag 

i första hand till år 2022 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga 

lösningar/ inriktningar fram till år 2031. Respektive förvaltningschef har deltagit 

i planeringen och förslagen har förankrats i kommunledningsgruppen. 

2 Syfte 
Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att med 

god framförhållning kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens 

behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida 

investeringsbehov. 

 

3 Nämndernas lokalbehov 
Planen utgår ifrån de underlag till respektive lokalförsörjningsplan som 

godkänts av barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 

fritidsnämnden har även redovisat förslag till prioriteringsordning samt 

lösningsförslag för anläggningar. 

 

4. Befolkningsprognos 
En viktig utgångspunkt för planen är kommunens befolkningsprognos inklusive 
nybyggnadsplaner. Befolkningsprognosen bygger på statistik över 
befolkningsrörelser i Tyresö samt bedömningar om framtida byggplaner. 
En generell avmattning av bostadsmarknaden innebär att det sannolikt kommer 
att ta längre tid innan planerade projekt kommer att genomföras och att färre 
startas upp. Nybyggnadsplanerna i prognosen kan således vara något 
överskattade och osäkerheten ökar  längre fram i planperioden. 
 
De största ökningarna i befolkningen totalt sett sker i yrkesverksam ålder, samt 
deras yngre barn. Ökningen är relativt stor även i den äldsta åldersgruppen.   
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Befolkningsprognos 2018 

 

 
 

4 Sammanställning av behovsprognoser och 

lösningsförslag 
 

5 Förskolor 
 

Utgångspunkter:  

- Befolkningsprognos och planerad nybyggnation.  

- Tyresö är indelat i tre kommundelar, Trollbäcken, Centrum och Öst. 

- Antalet inskrivna barn i relation till kapacitet 

- Att cirka 30 procent av barnen är inskrivna i fristående förskolor. 

 

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan 

kommundelarna. Behovet beräknas öka med 150 platser fram till år 2022. 

Därefter ökar behoven successivt under planperioden och till år 2031 uppgår 

behovet till totalt 600 nya platser jämfört med idag. 

 

1. Under följande förutsättningar beräknas behovet av förskoleplatser 

vara tillgodosett fram till januari år 2022. 

 Temporär utökning av platser i centrumområdet vid behov  

 Ombyggnad av Kumla bibliotek till förskola står klar mars 2019 

 Rivning av förskolan Båten skjuts fram till 2021 

 Ny typförskola vid Akvarievägen står klar 2021  

 Ny typförskola vid Breviksvägen står klar i juni 2020 

 Tyresö förskola minskas med 30 platser i juni 2020 (återlämnar 

lokalerna till grundskolan) 
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5.1 Förskola – delområde TROLLBÄCKEN 

(NYKO-områden inom parantes) 

 

I delområdet Trollbäcken (Trollbäcken (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)) 

finns idag 12 förskolenheter med 816 platser i kommunal och fristående 

verksamhet samt och pedagogisk omsorg med 5 platser. Andelen platser i 

egenregi är ca 35 % i väst, dvs. lägst av alla kommundelar. Nyttjandegraden är i 

genomsnitt 94,6 procent. 

Det finns inga beslutade planer på nybyggnadsprojekt inom delområdet men 

om planerna för Södergården etapp 1 och 2 genomförs år 2020 så påverkas 

sannolikt prognosen. Däremot pågår en generationsväxling inte minst i takt med 

att nya flerbostadshus uppförts bland annat i centrum. Det är särskilt svårt att 

bedöma hur generationsväxlingen i området kommer att utvecklas, hur snabbt 

den äldre generationen säljer sina villor och barnfamiljer flyttar in. En fördjupad 

analys i denna fråga kommer att genomföras inför nästa års befokningsprognos. 

Befolkningsprognosen visar en minskning av antalet förskolebarn jämfört med 

tidigare prognoser. Det är beslutat att Kumla bibliotek byggs om för att öka 

antalet platser i Kumla förskola. Bedömningen är att behovet därmed är 

tillgodosett. Det innebär också att andelen barn från området som behöver 

beredas  plats i centrum, kan minska.  

5.1.1 Lösningsförslag Trollbäcken: 

På kort sikt tom 2021 

Enhet/lösning Kapacitets-
förändring 
netto 

Klar Kommentar 

Kumla förskola 
(Utbyggnad) 

+ 32 Jan 2019 
 

Ombyggnad av biblioteket ger 32 platser.  Biblioteket flyttar i 
steg 1 till lokaler på Kumla allé i Tyresö Bostäders fastighet och i 
steg 2 till nybyggt hus invid Alléplan, enligt beslut i KS 18-05-02 

 

På längre sikt 
Utbyggnad av 
Kumla förskola 

+ 18.  Framtida reservlösning om större inflyttning än beräknat sker  i 
området. 

Ny förskola 
Fornudden 

+ 32  Reservlösning om större inflyttning i området än beräknat sker i 
området. Ny detaljplan krävs. 

Trollebo 
utbyggnad 

  Reservlösning- ny detaljplan krävs 

5.2 Förskola – delområde CENTRUM 

 

I Tyresös centrala del (Lindalen (20), Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), 

Bollmora (32,33,34), Krusboda (40,41,42)) finns idag 18 förskolenheter med 

1273 platser och pedagogisk omsorg med 36 platser. Andelen platser i egenregi 

är ca 87 % i centrum. Nyttjandegraden är i genomsnitt 96,5 procent. 

 

Befintlig kapacitet täcker behovet idag men eventuellt lediga platser i centrum 

fylls upp av barn från de andra delområdena, vilket gör att centrum redan nu 
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ligger på marginalen. Den planerade nya typförskolen på Akvarievägen kommer 

att försenas och beräknas stå klar 2021 på grund av överklagande av planen. 

Redan nästa år visar sig ett underskott på 30 platser och året därpå ytterligare 

behov av platser eftersom Akvarievägens förskola försenats. Detta gäller även 

om rivningen av förskolan Båten senareläggs. Uppförande av en förskola i 

Björkbackens äldreboende har övervägts, men bedömningen är att det inte är 

möjligt i kommunal regi. Tillfälliga lösningar med paviljonger behöver eventuellt 

anordnas till 2020. Till år 2021 beräknas behovet vara ca 120 nya platser och 

året därpå växer behovet till ca 180 nya platser jämfört med idag. 

 

Från och med år 2023 ökar efterfrågan i ganska jämn takt fram till slutet på 

planperioden då behovet ligger på cirka 525 nya platser. Grundskolan behöver 

disponera skollokalerna på Bergfotens och Njupkärrs skolor och bedömningen 

är att förskoleverksamheten vid dessa skolor bör flytta till andra lokaler. 

Behovet av förskoleplatser ökar därmed med ytterligare 90 platser. 

Under planperioden beräknas ett flertal nybyggnationer bli färdigställda i 

centrum. Det är osäkert hur det kommer att påverka behovet av förskoleplatser. 

Planeringen omfattar främst mindre lägenheter som sannolikt inte lockar 

barnfamiljer.  

 

5.2.1 Lösningsförslag Centrum 

 

 

På kort sikt – fram tom 2021 
Enhet Kapacitets

förändring 
Klar Kommentar 

Temporär 
lösning 

 2020  Flera alternativ undersöks –  tex om/tillbyggnad eller paviljonglösning i 

centrumområdet. 

Akvarie- 
vägen 

148-160 2021  Typförskola i två plan, 8 avdelningar. Ersätter Båtens 5 avd. Detaljplanen 
överklagad. 
 
 

På längre sikt/ reserveras 

Bergfoten  60 2023 Förslag att utreda ny lokallösning (typförskola)  för förskolorna som 
flyttar från Bergfotens och Njupkärrs skolor. Stort behov av utökade 
skollokaler. 

Wättinge 
etapp 2 

148-160 2023 Friliggande förskola vid Wättingestråket. Planarbete påbörjas under 
2019. 

NTC/Hemsö 85 2023 Ny förskola i flerbostadshus väster om vårdcentralen.  
Hemsö är byggherre. Planarbete pågår. 

Kardemum
man 

35-70  Rivning av befintlig och uppförande av ny med större kapacitet. Kräver 
evakuering under byggtid. Detaljplan pågår. 
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Bäver- 
bäcken 

70-100 2022 Planarbete pågår. Privat byggherre och aktör 

Båten -85 2022 Rivning av förskolan planeras för nybyggnation av bostäder i området , 
NTC. Kan påbörjas tidigast när Akvarievägens förskola står klar 

 

5.3 Förskola – delområde ÖST 

 

I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö strand (60,61,62), Brevik (70,71), 

Sydöstra Tyresö (80,81) finns idag 10 förskolenheter med 688 platser och 

pedagogisk omsorg med 24 platser. Andelen platser i egenregi är ca 50 %. 

Nyttjandegraden är 96,7 procent. 

 

Befolkningsprognosen pekar mot en ganska kraftig ökning av barn i området 

och den planerade typförskolan på tomten ”Sågen” kommer väl till pass då den 

beräknas stå klar i juni 2020.  

Behovet av förskoleplatser har beräknats till ett underskott med 45 platser år 

2019, åren 2020-2021 balans, år 2022 underskott med 35 platser. 

Bedömningen är att det tillfälliga underskottet 2019 kan lösas kortsiktigt utan 

paviljonglösning. 

 

År 2023 beräknas ett underskott på 80 platser. Det är hårt söktryck på Breviks 

förskola och idag finns det 80 barn som bor på Brevikshalvön men är placerade 

i förskolor vid Tyresö strand. Vid eventuell nedläggning av Slottsvillan behövs  

en ny förskola på Brevikshalvön med plats för 160 barn. 

Stadsbyggnadsförvaltningen undersöker lämplig plats för nyetablering av 

förskola på sikt. 

 

Åren därefter ökar efterfrågan och år 2026 bedöms behovet vara som störst 

under planperioden, det behövs150 nya platser jämfört med idag. Därefter 

sjunker behovet något fram till slutet på planperioden år 2031. 

 

5.3.1 Lösningsförslag Öst 

På kort sikt tom 2021 
Enhet/Lösning Kapacitets 

förändring 
Klar Kommentar 

Sågentomten 148-160 2020 Typförskola. 

Tyresö skola -35 2020 Förskolepaviljongerna läggs ner. Stort behov av utökade 
lokaler för skolan. 
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På längre sikt/reserveras 

 
Ny förskola i Brevik- 
Obebyggd tomt vid 
Breviks skola  
 

148-160 2022 Prioriterat uppdrag. 
Förstudie för att se om flera funktioner som konstgräsplan, 
träffpunkt och förskola kan inrymmas på tomten. Ny detaljplan 
behöver tas fram. Ersätter redan planlagd mark vid  
Ugglevägen. 

Trädgårdstaden 
etapp 3 
alternativt 
Brädgårdstomten 

+ 8/135 2024 Planeras i samband med detaljplanen för Trädgårdsstaden 
etapp 3. Alternativt används redan planlagd mark på 
”Brädgårdstomten”. 

Slottsvillan -89  Uppdrag att utreda alternativ när Slottsvillan eventuellt 
behöver läggas ned. 

Ugglevägen och 
Solberga 

  Detaljplan klar men tomterna är låsta till 2023 pga 
etableringsyta och masshantering vid utbyggnad av kommunalt 
VA. BoU-förvaltningen anser att förskola bör planeras i mer 
centralt läge främst av rekryteringsskäl. Sparas eventuellt som 
markreserv. 

Stjärnan +35  Ev tillbyggnad längre fram. Fristående förskoleverksamhet. 
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6 Grundskolor 
Utgångspunkter: 

- Befolkningsprognos inklusive planerad nyproduktion av bostäder 

- Tyresö är indelat i tre kommundelar; Trollbäcken, Centrum och Öst. 

- Elever i kommunala skolor  i förhållande till maxkapacitet (basrum, 

kvm, ventilation, kökets kapacitet) 

- Skolval. 20 procent av eleverna väljer friskolor (främst Brevik skola, och 

näraliggande Engelska skolan och Kunskapsskolan). Prognosen bygger 

på antagandet att denna andel ligger kvar. 

 

Behovet av platser i förskoleklass och i årskurs 1-6 beräknas vara tillgodosett de 

närmaste 3 åren. Behovet av skolplatser för årskurs 7-9 kommer att öka och 

redan år 2019 behövs cirka 130 fler platser jämfört med idag. I slutet av 

planperioden bedöms behovet av nya platser i grundskolan ha ökat med 1000 

platser. Hälften av ökningen gäller förskoleklass tom årskurs 3, och resterande 

årskurs 4-6 ( 30%) samt årskurs 7-9 (20%). 

Det största behovet av nya skolplatser oavsett årskurs finns i centrum, där 

elevantalet beräknas öka med 800 elever under planperioden. 

Ytterligare en faktor som påverkar det beräknade behovet är 

flyktingmottagandet i kommunen. Under 2017 tillkom 120 nyanlända elever och 

50 nya elever under första halvåret 2018. 

6.1 Grundskola – delområde TROLLBÄCKEN 

I delområdet Trollbäcken (Trollbäcken (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)) 

finns idag fyra kommunala skolor med 1870 platser i åk F-9. Eftersom 

grannområdet Lindalen saknar en närliggande grundskola finns den en historik 

att ca 70 % av eleverna i Lindalen, som tillhör området Centrum, väljer 

Hanvikens skola i lågstadiet. Av denna anledning finns därför eleverna (ålder 6-

15 år) från Lindalen med i detta delområdes befolkningsstatistik och inte i 

Centrums. 

 

6.1.1 Sammanfattning TROLLBÄCKEN:  

Delområdet Trollbäcken har störst andel kommunala skolor för lågstadiet, åk F-

3, med 97 % av alla elever.  

Högstadiet har kommunens lägsta andel kommunala skolor, åk 7-9, med 56 %. 

Närliggande privata aktörer ( Kunskapsskolan och Engelska skolan) och brist på 

kommunala högstadieplatser i denna del av kommunen gör att den kommunala 

marknadsandelen sjunker. 

Prognosen för antalet elever i lågstadiet visar inga större svängningar i början av 

planperioden, först år 2027 beräknas ökningen till 60 elever.  

Vad gäller elever i årskurs 4-6 beräknas först en ökning med 60 elever men 

sedan successivt beräknas en minskning av elevantalet. 
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Elevantalet för högstadiet ökar de närmaste sex åren. I slutet av planperioden 

beräknas att elevantalet minskar jämfört med idag. 

 

   

Slutsats: De kommunala skolorna har nått sin maxkapacitet och det börjar nu 

bli brist på platser. Kumla skola behöver minska antalet elever snarast möjligt 

och skolan behöver renoveras. Den nya skolan i Fornudden beräknas stå klar till 

höstterminen 2021. Då kommer Kumla skola kunna renoveras. Bedömningen 

är att med  fullt utbyggd ny skola i Fornudden kommer behoven vara 

tillgodosedda under hela planperioden.  

 

6.2 Grundskola – delområde CENTRUM 

I Tyresös centrala del (Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora (32-

34), Krusboda (40-42)) finns idag sju kommunala skolor med drygt 2700 platser 

i åk F-9. Befolkningsprognosen visar en total ökning med ca 800 elever (6-15 år) 

under planperioden. Antalet elever i grundskolan, främst högstadiet beräknas 

öka med 170 de närmaste åren. 

6.2.1 Sammanfattning CENTRUM:  

I dagsläget har i stort sett alla kommunala grundskolor nått sin maxkapacitet 

med undantag av Krusboda skola (åk F-6) och Nyboda skola (åk 7-9) där det 

finns viss överkapacitet. Bedömningen är skolkapaciteten behöver utökas i 

centrum främst till följd av planerad nyproduktion av bostäder. År 2026 

beräknas elevunderlaget ha ökat med drygt 400 elever vilket motsvarar fyra 

klasser i lågstadiet, sex klasser i mellanstadiet samt sex klasser i högstadiet. 

Behovet beräknas att till någon del kunna tillgodoses om förskoleverksamheten 

(totalt 90 platser) vid Bergfotens och Njupkärrs skola kan återlämna skollokaler 

när en eventuell ny typförskola står klar vid Bergfoten. 

Modersmålsundervisningen som varit samlad på Nyboda skola kommer 

fortsättningsvis bedrivas på respektive skola varvid kapaciteten på Nyboda skola 

ökar. Eventuellt kommer även fler elever från centrumområdet söka sig till 

Kumla skola när Fornuddens skola står klar.  

En kartläggning pågår kring skolornas tekniska förutsättningar (ventilation, kök 

etc) för att utöka kapaciteten vilken beräknas vara klar våren 2019. 

Kunskapsskolan har visat intresse för att utöka sin verksamhet i 

centrumområdet. 

 

Slutsats: Bedömningen är att  skolkapaciteten i Centrum måste byggas ut på 

grund av ett ökat behov främst till följd av  planerad nyproduktion av bostäder. 

Den strategiska lokalförsörjningsgruppen föreslås få i uppdrag att, i samverkan 

med barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden, arbeta fram förslag till 

helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. 

Utredningen ska omfatta ett samlat övervägande om möjlighet till 
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tillbyggnad/ombyggnad av befintliga skolor inklusive gymnasiet samt flytt och 

samordning av verksamheter exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i 

skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola 

i området  

 

6.3 Grundskola – delområde ÖST  

I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö Strand (60-62), Brevik (70,71), Syd 

östra Tyresö (80,81) finns idag 2 kommunala skolor med 1400 platser i åk F-9. I 

området finns även en skola i privat regi, där flertalet av elever ifrån Brevik går i 

F-6.  

 

6.3.1 Sammanfattning ÖST  

I området finns idag cirka 1900 elever i grundskoleålder och 

befolkningsprognosen visar en minskning av elevunderlaget på kort sikt men en 

ökning med cirka 250 elever (6-15 år) till slutet av planperioden. Bedömningen 

är att främst lågstadiet behöver utökas. 

Skolorna i området har nått sin maxkapacitet i dagsläget och eftersom skolorna 

är populära är även efterfrågan på platser stor även från elever som är bosatta i 

centrumområdet. 

  

Slutsats: Behov och helhetslösning för fler skolplatser i området år 2025-2026 

behöver utredas. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller öka 

kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.  
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7 Vård och omsorgsboende för äldre 
Antalet personer 80 år och äldre i Tyresö beräknas öka med i genomsnitt 134 

personer per år under planperioden. Befolkningsprognosen uppdelad i 

femårsklasser visar att det är 80-85 åringarna, som är den i särklass största 

åldersgruppen, som ökar stadigt de närmaste 10 åren för att därefter minska. 

Däremot ökar den äldsta gruppen, 86 år och äldre, med 106 procent fram till 

planperiodens slut. Behovet av boendeplatser är beroende av flera faktorer. 

 

 

Utgångspunkter: 

 Befolkningsprognos med ökande och åldrande befolkning 

 Andelen per ålderskategori med behov av boende är 2 procent för  

65-84 år och 14 procent för 84 år och äldre. Antagandet är att andelen 

kommer att vara konstant under planperioden.  

 Allt bättre hälsa hos de som uppnår högre åldrar och utvecklad hälso- 

och sjukvård är faktorer som skjuter upp behovet av äldreomsorg.  

 Tillgången på förebyggande verksamheter som kan påverka behov av 

boendeplats är exempelvis dagverksamhet för demenssjuka, olika 

verksamheter med aktiviteter och gemenskap, trygghetsboenden, väl 

utvecklad hemtjänst och avancerad hemsjukvård. 

 Genomsnittlig boendetid på vård och omsorgsboende. 

7.1.1 Befintliga boendeplatser 

I kommunen finns i dagsläget 243 permanenta platser på vård- och 

omsorgsboenden. Björkbacken (68) drivs av kommunen medan Krusmyntan 

(53), Trollängen (59) och Basilikan (63) drivs i privat regi. Därutöver köper 

socialförvaltningen ytterligare 35 enskilda platser på boenden utanför 

kommunen, varav en del av dessa platser är avsedda för brukare med särskilda 

behov. 

7.1.2 Planerade vård- och omsorgsboenden  

 

På kort sikt – fram till 2022 

Enhet Kapacitet Klar Kommentar 

Fornudden 63 2020 Privat ägande 

och drift 

Plan vunnit 

laga kraft 

Forellen/NTC 76 2021-2022 Privat ägande 

Planarbete 

pågår 

 

 

 



 14 (19) 

 

På längre sikt 

Apelvägen 55 2022-2023 Privat ägande 

och drift 

Planen 

överklagad 

Wättingebacken 72 2027-2028 På lång sikt. 

Planarbete ej 

påbörjat. 

 

 

Planering 

Socialnämnden har 2017-09-27 beslutat att Björkbackens vård- och 

omsorgsboende ska avvecklas i två etapper och 

två avdelningar från Björkbacken har under våren 2018  flyttats till det nya vård- 

och omsorgboendet Villa Basilika. 

Även vård- och omsorgsboendet Ängsgården har ersatts med det nya vård- och 

omsorgsboendet Villa Basilika.  

Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud att efter den 15 juni 2019 utföra 

omvårdnadsarbete främst på de boendes toaletter/ hygienutrymmen på 

Björkbackens äldreboende. Kommunen och Tyresö Bostäder planerar olika 

åtgärder och kommer att ansöka om anstånd. 

Den nya politiska majoriteten har meddelat att planeringen är att 

socialnämndens beslut att avveckla Björkbacken ska upphävas och att 

förvaltningen kommer att få i uppdrag att utreda frågan om en helhetslösning 

för Björkbackens äldrecentrum.   

 

 

Slutsats: Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag till helhetslösning 

för Björkbackens äldrecentrum  inklusive att utreda möjligheterna att renovera 

delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern 

standard. 

 

Bedömningen är att den planerade utbyggnaden innebär att behovet att platser 

är tillgodosett fram till de sista åren i planperioden. Det finns en viss osäkerhet 

om den planerade tillgången på platser kan komma att överstiga behoven under 

planperioden. Behovsplanen revideras årligen och vid bedömning att 

planeringen leder till överskott på platser kan olika insatser övervägas 

exempelvis att av privat anordnare endast upphandla ett begränsat antal platser 

och/eller skjuta fram planeringen av nytt vård- och omsorgsboende.  

Uppdrag bör dock ges att reservera tomt för att för att på längre sikt tillskapa 

ytterligare vård- och omsorgsboende.  
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8 Bostad med särskild service enligt LSS 
Bostad med särskild service ingår i omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning. Det är gruppbostäder som består av ett mindre antal 

lägenheter, 5-6, med delat gemensamhetsutrymme och fast personalbemanning 

dygnet runt eller en servicebostad dvs en separat lägenhet i närheten av 

gemensamhetsutrymme och personal som finns tillgänglig vid behov. 

 

Utgångspunkter: 

 0,4 procent av befolkningen i åldersgruppen 19-64 år har behov av 

gruppbostad eller servicelägenhet. Utgångspunkten är att behovet 

kommer att vara konstant under planperioden. Prognosen är att ett nytt 

gruppboende med 6 platser behöver tillskapas vart tredje år under 

planperioden dvs år 2023/2024, 2027 samt 2030. Detta förutsätter att 

planerade nya gruppbostäder 2019-2022 enligt nedan kommer till stånd. 

 

8.1.1 Befintliga boendeplatser 

108 personer i Tyresö bor i grupp- eller servicebostad varav:  

 51 personer bor i gruppbostad varav 28 i kommunal regi, 18 i boende 

som drivs av upphandlad privat drift och 5 köpta platser utanför 

kommunen. 

 57 personer bor i servicebostäder i kommunal regi och 3 i köpta platser 

utanför kommunen.   

 

 

8.1.2 Planerade gruppboenden och servicelägenheter 

 

På kort sikt – fram till 2022 

Enhet Kapacitet Klar Kommentar 

Stjärnvägen 

gruppbostad 

6 + 1 platser 2020 Ersätter Granbackens 

gruppbostad ( 4+1) 

Strandvägen 

gruppbostad 

6 platser 2020  

Servicelägenheter 9 +2 ( +1 

baslägenhet 

för personal) 

 

2019 Inflyttning våren 2019 på 

Hasselbacken 

 

På längre sikt 

Apelvägen 

Gruppboende 

6 platser 2022-2023 Planen 

överklagad 
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Bansjövägen 

Gruppboende 

6 platser 2024 Privat ägande 

och drift. 

Planarbete pågår. 

Granängstorget 

Servicelägenheter 

8 lägenheter 2027 Planarbete pågår. 

Wättinge 6 platser   

 

 

Slutsats: Bedömningen är att ett nytt gruppboende behöver tillskapas vart tredje 

år under planperioden. Uppdrag ges att reservera tomt för nytt gruppboende att 

stå klart i slutet av planperioden. 
 

9 Lokalbehov i övrigt för socialförvaltningen 
 

 Särskilda målgrupper inom socialförvaltningen- 

genomgångsbostäder/stödboenden- I investeringsprogrammet 

redovisas ett lösningsförslag där kommunen ska uppföra boende för 

särskilda målgrupper på Töresjövägen. Detta lösningsförslag bör utgå 

eftersom Tyresö Bostäder överväger nyproduktion av bostäder på 

Töresjövägen. Behovet av lägenheter för olika målgrupper tillgodoses 

kontinuerligt enligt överenskommelse med Tyresö Bostäder och krav 

vid markanvisning för nyproduktion 

 Korttidsvård inom äldreomsorgen ( ersättning för platser på 

Björkbacken)- beräknas kunna tillgodoses vid planering av nya vård- 

och omsorgsboenden. 

 Dagverksamhet för demenssjuka äldre (biståndsbedömd) behöver 

utökas -  Ny dagverksamhet har startat i tillfälliga lokaler på 

Björkbacken 

 Hästskons stöd- och boendeenhet – ersättningslokaler bör utredas 

 

10 Anläggningar för kultur och fritid 
 

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt underlag till lokalförsörjningsplan 

redovisat prioriteringsordning  för kultur- och fritidsanläggningar. Den 

strategiska lokalgruppen har i samverkan med förvaltningen bearbetat 

lösningsförslag. 

 

Utgångspunkter: 

 Behovet av nya anläggningar baseras på befolkningsprognos och 

aktuella nyckeltal ( andel invånare per anläggning). 

 Befolkningsökningen av barn och unga beaktas särskilt och ökningen i 

olika kommundelar. 
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 Utgångspunkten är att dagens servicenivå ska bibehållas relaterat till 

befolkningsökningen. 

10.1 Idrottsanläggningar 

 

På kort sikt – fram till 2022 

Prioritet 1 

 Simhall -Utbyggnad av befintlig simhall bör utredas då nuvarande 

eventuellt inte är tillräcklig för behovet av simundervisning - dialog med 

privat ägare pågår. En utbyggnad kan eventuellt möjliggöra 

senareläggning av ytterligare en simhall. 

 Mötesplats Brevik  – Området vid Breviks skola kan eventuellt 

utvecklas till en mötesplats med möjligheter till spontanidrott. Om en 

förskola uppförs i området kan olika samverkansmöjligheter övervägas. 

 Rackethall – Är i stort behov av renovering och viss ombyggnad. 

Alternativ är nybyggnation. Uppdrag bör ges om förstudie/ utredning. 

 Gymnastikhall – Tyresögymnastiken söker mark för ytterligare en 

gymnastikhall. Utredningsuppdrag bör ges. 

 Café och servicebyggnad vid Strandbadet – En cafébyggnad föreslås 

av stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen. Detaljplan 

är antagen. Omklädningsrum, toaletter samt badramp behöver planeras. 

El-,vatten- och avloppsinstallationer är gjorda. 

 Ridhus Fårdala Utbyggnad avvaktar vidare utredning 

 

 

 

Slutsats: Den strategiska lokalgruppen föreslås få i uppdrag att, i samverkan med 

förvaltningen, utreda behovet och lösningsförslag för rackethall, gymnastikhall, 

simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av cafébyggnad vid 

strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar vid mötesplats Brevik . 

 

 

 

På längre sikt 

Prioritet 2 

 Ny ridanläggning/ fler stallplatser 

 Ny ishall (2035) 

 Ny idrottsplats 

 En ny konstgräsplan ( 11-manna) (utöver Wättinge) 

 Ny spontanidrottsanläggning ( utöver planering för Wättingestråket) 

 Montainbikebana – längs Wättingestråket i naturligt kuperad miljö 

 Ny idrottshall i norra/centrala Tyresö (utöver Fornuddshallen) 

 Två nya konstgräsplaner (7-manna) (utöver den vid Breviks skola) 

 Ny simhall – kan senareläggas om utbyggnad av Aquarena genomförs 
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 Tre nya motions- och friluftsanläggningar (varav en på Brevik) 

 Tre nya utegym  

 Tennisanläggning utomhus 

 Konstgräsplan Wättinge – Samordnas med övrig utveckling av området, 

extern finansiering möjlig. 

 

10.2  Bibliotek, kultur och fritidsgårdar 

 

Prioritet 1 – fram till 2022: 

 Nytt bibliotek vid Alléplan. En permanent lösning för Trollbäckens 

bibliotek ingår i planeringen och det program som arbetas fram för 

Trollbäckens centrum. Programmet är inte antaget ännu. 

 Bibliotek och fritidsgård på Apelvägen. Samlokalisering ger hög 

nyttjandegrad- diskussioner med byggherren pågår. 

 Kulturhus – Enligt uppdrag i kommunplanen har frågan utretts inom 

ramen för förstudie Kompassen där förslag är att kulturhus integreras i 

gymnasiebyggnaden alternativt i nytt kommunhus(om nybyggnation). 

Den strategiska lokalgruppen föreslås få i uppdrag överväga olika 

alternativ hur gymnasiets lokaler ska användas. 

 Centrumnära lokal för ungdomscafé. Förslag är att Café Bonza 

flyttar till lokaler vid Forellscenen ( skolans f.d kök). Förstudie pågår- 

eventuell samlokalisering med annan verksamhet. 

 Torp/ Kulturfastigheter – Utredning pågår kring det framtida 

nyttjandet av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. 

 Mötesplats Brevik – Området vid Breviks skola kan utvecklas till 

mötesplats för olika verksamheter. 

 

Slutsats: Den strategiska lokalgruppen föreslås få i uppdrag att, i samverkan 

med förvaltningen, föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas och bland annat 

överväga möjligheterna att integrera ett kulturhus/ kulturaktiviteter. 

Den strategiska lokalgruppen föreslås få i uppdrag att, i samverkan med 

förvaltningen,  utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp 

och kulturfastigheter som ägs av kommunen. 

 

 

Prioritet 2- Behov på längre sikt  

 Fritidsgård/ Träffpunkt – För att frigöra skollokaler finns behov av 

att utreda alternativ placering av fritidsgård eller träffpunkt som idag är 

lokaliserade i skollokaler. 

 Utbyggnad av bibliotek i Tyresö centrum alternativ en ytterligare 

filial – Om projektet Kompassen realiseras finns möjlighet att bygga ett 

kombinerat folk- och skolbibliotek. 
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11 Gymnasium, vuxenutbildning och centrum för 

arbete och integration 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har godkänt förstudien 

Kompassen som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete 

avseende lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för 

arbete och integration.  Kompassen är idén om en mötesplats där dessa tre 

verksamheter samverkar och samlokaliseras i gymnasiets lokaler tillsammans 

med kulturhus/kulturaktiviteter. 

 

Slutsats: Den strategiska lokalgruppen föreslås få i uppdrag att föreslå hur 

gymnasiets lokaler ska användas. I utredningen ska bland annat förstudien 

Kompassen beaktas. 

 

12 Lokalbehov i övrigt under pågående utredning 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 Översyn pågår av förvaltningslokaler (främst kommunhuset) enligt 

uppdrag från kommunstyrelsen.   

 

 

  

 

 

 


