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Sammanfattning 

Den planerade ökningen av kommunala elevplatser fram till 2022 är cirka 7 000 elevplatser i 

grundskolor och 2 000 i gymnasieskolor. Detta medför fem nya grundskolor samt 

kapacitetsökande projekt i 15 grundskolor och fem gymnasieskolor. För att hantera tillfälliga 

toppar i elevantalet innan permanent kapacitet, som är dimensionerad för långsiktigt behov, är 

på plats planeras det nästan 3 000 nya elevplatser för grundskolan i tidsbegränsade lösningar i 

form av större inhyrningar samt paviljonger.  

 

Behovet av nya elevplatser beräknas efter dagens kapacitet, elevantalsprognos och strategiska 

bedömningar. Stadens befolkning 6-18 år förväntas att öka med nästan 9 900 personer fram 

till 2022. År 2022 prognostiseras den kommunala grundskolan ha cirka 79 500 elever, vilket 

är en ökning med cirka 4 000 elever jämfört med läsåret 2018/2019. Den kommunala 

gymnasieskolans elevantal prognostiseras till 20 000 mot dagens 16 800.  

 

De kommunala grundskolornas totala kapacitet läsåret 2018/2019 uppgick till cirka 83 600 

elevplatser exklusive grundsärskola. Detta betyder att stadens elever utnyttjar 91 procent av 

alla platserna. Skillnader inom staden gör att det finns väldigt ansträngda lokalsituationer med 

underskott på elevplatser i vissa delar av staden, speciellt i nybyggnationsområden och på 

Norrmalm, samtidigt som det är överskott i andra delar. De kommunala gymnasieskolornas 

totala kapacitet uppgick till motsvarande cirka 21 000 elevplatser inklusive gymnasiesärskola 

och ett kapacitetsutnyttjande på cirka 81 procent. 

 

Kapacitetsökningen fram till år 2022 gör att grundskolornas utnyttjandegrad kommer att 

sjunka men fortfarande hamna inom de cirka 10-15 procents kapacitetsöverskott på stadsnivå 

som behövs för att möta det faktiska platsbehovet då en grundskoleelev behöver erbjudas 

plats nära hemmet och i rätt årskurs. Kapacitetsutnyttjandet i de kommunala 

gymnasieskolorna förväntas öka kraftigt de kommande två åren tack vare elevantalsökningen 

hos de nystartade gymnasieskolorna. Målet är också att en större andel av stadens 

gymnasieungdomar ska erbjudas gymnasieplats i stadens kommunala gymnasieskolor. 

 

Osäkerhet kring bostadsbyggnation i kombination med en något lägre fruktsamhet i 

Stockholm, jämfört med tidigare år, har lett till en nedjusterad elevantalsprognos speciellt mot 

slutet av den tioåriga prognosperioden. Detta gör att de strategiska bedömningarnas roll i 

skolplaneringen blir större. Behovet av alla planerade nya grundskolor är direkt knutet till 

större bostadsbyggnationsplaner, vilket gör att tidsplaner och kapacitet för nya skolor helt och 

hållet är relaterade till planprogrammens genomförandetakt och omfattning.  

 

Att finna outnyttjad mark eller lokaler för nya skolor eller bygga ut de befintliga skolorna är 

en växande utmaning i Stockholm. Samtidigt blir planprocesser allt mer komplexa och tar 

längre tid än tidigare. Utbildningsförvaltningen är beroende av att hela staden arbetar 

tillsammans för att säkerställa de skolbehov som uppstår. Arbetet har inletts genom 

Samordnad skolplanering för Stockholm (SAMS), men behöver fortsatt utvecklas. Det är 

väsentligt att de markområden som anvisas får generösa detaljplaner som ger frihet att bygga 

ut skolor när nya behov uppstår och inom rimliga kostnader. Begränsad tillgång på mark i den 

växande staden ger ökade kostnader för att tillgängliggöra marken, exempelvis för sanering, 

överdäckning eller rivning av befintliga byggnader.  
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I samband med ökade investeringar så ökar även kostnaderna dvs. årshyrorna, för 

förvaltningens grund- och gymnasieskolor. Fram till år 2022 beräknas den sammanlagda 

årshyran öka med cirka 303 mnkr (16 procent). Hela kostnadsökningen finns inom 

grundskolan med flera kommande nya skolor, vissa dyra om- och tillbyggnadsprojekt samt 

paviljongetableringar. Inom gymnasieskolan beräknas däremot en viss minskning av hyrorna 

till följd av amorteringar i befintliga lokaler och att inga nya gymnasieskolor byggs. På 

elevnivå beräknas hyreskostnaden öka med 17 procent per grundskoleelev och minska med  

9 procent per gymnasieelev under samma period. 

 

Utbildningsförvaltningens bedömning är att det kommer att vara en stor utmaning att klara 

grundskolornas ekonomi. Med befintliga schablonnivåer beräknas endast cirka 20 procent av 

hyresökningarna inom grundskolan rymmas inom elevantalsökningen. Det innebär att det 

saknas 245 mnkr till hyror inom grundskolan under planeringsperioden (år 2019-2022).  

 

Hög nyttjandegrad av lokaler och långsiktig planering är en förutsättning för att hålla nere 

lokalkostnaderna. Skolornas nyttjandegrad kan även förbättras på dagtid genom bättre 

samnyttjande av specialsalar, klassrum eller idrottslokaler mellan skolor och idrottsnämndens 

hallar. Under kvällar och helger kan skolor tillgängliggöras mer för föreningsverksamhet med 

mera.  

 

Godkännande av denna lokalförsörjningsplan betyder att utbildningsnämnden ställer sig 

bakom inriktningen i planeringen. Varje enskilt projekt beslutas separat genom inriktnings- 

och genomförandebeslut. 

 

1. Inledning  

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att säkra rätt kapacitet, i rätt tid, på rätt plats och till rätt 

kostnad. 

 

Lokalförsörjningsplan är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera 

framtida behov av skollokaler. Redovisningen sker för år 2019 och planeringsperioden år 

2020-2022. Planen innehåller även en redovisning fram till år 2027 som är sista året i stadens 

befolknings- och elevantalsprognos, samt en utblick fram till år 2040 utifrån stadens 

översiktsplan och planerade bostadsbyggnation. Det är viktigt att beakta att planering är just 

planering och att osäkerheten ökar ju längre fram i tiden planerna sträcker sig.  

 

Alla projekt som redovisas i lokalförsörjningsplanen är tidsatta. Fram till år 2027 är beräk-

ningarna baserade på ordinarie prognoser på lokal nivå. Därefter är skolbehovet beräknat efter 

hur bostadsbyggandet antas utveckla. Årtalen ska ses som en indikation på ett skolbehov med 

en ungefärlig tidpunkt relaterad till bostadsbyggnationen.  

 

Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i olika delar: 

 En behovsanalys utifrån det material som finns i dag på 3, 10 och 21 års sikt. 

 En genomgång av de lokalresurser nämnden har. 

 En genomgång av de förändringar som sker i lokalbeståndet. 
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Först redovisas stadens behov på aggregerad nivå och därefter bryts det ner på stadsdels-

nämndsnivå. Gymnasieskolan redovisas under en egen rubrik.  

 

Utbildningsförvaltningens planerings- och projektprocess för lokaler (figur 4:1) syftar till att 

säkerställa att rätt byggnadsåtgärder genomförs. De åtgärder som genomförs förutsätter 

långsiktiga behov för utbildningsändamål och leder till långsiktiga ekonomiska åtaganden. 

Projektprocessens olika skeden avslutas med beslut om nästa skede ska genomföras. Beslut 

efter utredningsskede respektive förslagshandlingsskede godkänns av utbildningsnämnden i 

form av inriktnings- respektive genomförandebeslut. Utbildningsförvaltningens 

planeringsprocess synkroniseras med exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets 

planeringsprocess. 

 

Figur 4:1 Översiktlig bild av utbildningsförvaltningens planerings- och projektprocess för ny-, om- och 

tillbyggnadsprojekt. Trianglarna symboliserar beslutstillfällen där utbildningsnämnden tar beslut.  

 

                                              Inriktningsbeslut       Genomförandebeslut 

 

Detaljplan 

Såväl ombyggnads- som nybyggnationsprojekt kan kräva att staden upprättar en ny detaljplan. 

I detaljplaneprocessen ingår obligatoriska moment, exempelvis samråd. I andra fall, framför 

allt gällande stora omvandlingsprojekt, kan detaljplaneprocessen föregås av icke obligatoriska 

moment som planprogram och plansamråd. I de fall som berör ombyggnation krävs inte alltid 

en ny detaljplan, men beroende på karaktären av ombyggnationen kan det krävas nytt 

bygglov. 

 

Behovet av ny detaljplan uppstår då en ny tomt ska bebyggas eller då en befintlig byggnad 

behöver byggas om på ett sådant avvikande sätt att en ny detaljplan krävs. Detaljplane-

processen infaller under olika skeden i planerings- och projektprocessen beroende på projekt, 

men berör bägge delar av processen. Ny detaljplan innebär ökade kostnader i form av 

utredningar och projektets tidsplan blir oftast längre. Samtidigt kan en ny detaljplan innebära 

ändrade förutsättningar för tomten, vilket genom utbildningsförvaltningens deltagande bör 

leda till bättre förutsättningar såväl ekonomiskt som utifrån verksamhetens behov.  

 

Generellt finns en tendens att detaljplanprocesser blir allt mer komplexa och tar längre tid än 

tidigare. Detta beror delvis på högre krav på olika utredningar i tidiga skeden, exempelvis 

inför samråd. Det kan bland annat förklaras av svårigheter att bygga i tätbebyggda områden, 

med mer utmanande tomter, som till exempel kuperad mark och höga bullernivåer, och fler 

intressenter att ta hänsyn till.  
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Utbildningsförvaltningen försöker begränsa utredningsinsatserna i detaljplaneprocessens 

tidiga skeden för att istället styra insatserna till när utredningen behandlas i utbildnings-

nämnden. Konsekvenser av omfattande utredningar i detaljplanprocessen är att den tar längre 

tid, blir mer kostsam och att skolans utformning i ökad utsträckning avgörs i detaljplane-

processen istället för i projektprocessen. Samtidigt är det viktigt att identifiera vilka 

utredningar som är nödvändiga tidigt i processen för att kunna avgöra tomtens lämplighet för 

en skola. Utbildningsförvaltningen har en pågående dialog med SISAB och stadsbyggnads-

kontoret i syfte att hitta en process som fungerar för alla parter.  

 

För närvarande är utbildningsförvaltningen inblandad i 22 stycken detaljplaneprocesser. En 

stor andel ligger inom stadsdelsnämndsområdet Hägersten-Liljeholmen. Dessa processer 

genererar ökade kostnader gällande utredningar om bland annat markanvisningar, detaljplaner 

etcetera.   

Tillgång till mark och lokaler 

En växande utmaning, särskilt i tätbebyggda stadsdelsområden, är att finna outnyttjad mark 

eller lokaler för nya skolor. Att få till ett tidsbegränsat bygglov för en tillfällig 

skollokal/paviljong försvåras också av att det många gånger inte finns en bestämd permanent 

lösning. Det är nödvändigt att påvisa att behovet är tillfälligt och att en permanent lösning 

kommer att ersätta det tidsbegränsade bygglovet. Det finns därför ett stort behov av 

samverkan inom staden för att säkerställa tillgång till mark för nya skolbyggnationer som 

matchar bostadsbyggandet. Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) är en förutsättning 

för att staden tillsammans ska lyckas avsätta mark för nya skolor.  

 

Nästan alla dagens grund- och gymnasieskolor ligger på stadens mark och fastigheter. Enligt 

uppdrag i budget pågår ett pilotprojekt i Telestaden i Farsta där utbildningsförvaltningen 

tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och SISAB testar möjlig-

heterna för ny skola på mark med privat fastighetsägare. Målet är att ta fram en övergripande 

generell process för staden vid nybyggnation av skolor på mark med privata fastighetsägare. 

Ett syfte i arbetet är också att vidareutveckla kompetens och organisation utifrån lagen om 

offentlig upphandling (LOU). I ett liknande projekt håller utbildningsförvaltningen och 

SISAB på att tillsammans arbeta fram sätt för staden att hyra in fastigheter med privata 

fastighetsägare.   

 

En ytterligare utmaning angående tillgång till mark och lokaler är stadens mål att minska 

skolsegregation. Placering av en ny skola bör optimalt skapa heterogena elevsamman-

sättningar från socioekonomiskt olika områden. Detta perspektiv är med i planeringen i 

Mälarängen mellan Mälarhöjden och Bredäng samt Spångadalen mellan Bromsten och 

Rinkeby.   
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2. Behovsanalys 

God planering för skolutbyggnad säkerställs genom välutvecklad behovsanalys och 

samverkan med andra aktörer som exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningar och SISAB.  

Hur görs behovsanalysen? 

Det är viktigt att ha god kännedom om den demografiska utvecklingen i staden och koppla 

ihop den med stadens långsiktiga planering för stadsutveckling och samhällsservice. Detta för 

att säkerställa framtidens elevplatser i rätt tid, rätt mängd och på rätt plats. Behovsanalysen 

utgör underlag för planering av nya skolplatser under planeringsperioden år 2020-2022 samt 

den tioåriga prognosperioden. Det finns tre komponenter i behovsanalysen: nuläge, prognos 

och strategisk bedömning: 

 

Figur 4:2 Stegen i behovsanalysen 

 
Kapacitet (redovisas i kapitel 3) är utgångspunkten för planeringen: Hur många elevplatser 

finns det i Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor totalt, samt hur många 

stockholmselever finns i de fristående skolorna. Från planeringsperspektiv är det viktigt att 

skilja permanent kapacitet från kapacitet som finns i tillfälliga lokaler, som på sikt behöver 

ersättas eller avvecklas när de inte längre behövs eller tidsbegränsade bygglov har gått ut.  

 

Elevpendling, eller geografiska elevströmmar, berättar hur lokalt elever går i en skola. För 

grundskolan påverkar elevpendling det lokala behovet medan huvudfrågan på gymnasiet 

handlar om pendling över kommungränser.   

 

Behovsanalysen grundar sig på befolkningsprognoser för Stockholms stad och län respektive 

elevantalsprognoser för grundskola och gymnasieskola. Elevantalsprognoserna utgår från 

befolkningsprognoserna, men tar hänsyn till elevernas rörelse- och antagningsmönster.  

 

Prognoserna utgår från dagens skolbestånd, inrapporterad bostadsbyggnation och 

antagningsmönster. Detta betyder att nya beteenden med anledning av exempelvis 

nyetablering av skolor, ambitioner att ändra antagningsmönster, ändring av skolornas 

Nuläge: 
Kapacitet och 
elevpendling

•Kapacitet: Hur många elevplatser har vi i kommunala och 
fristående skolor i Stockholm i dag

•Elevpendling/elevströmmar: Hur skolornas antagning påverkar 
behovet

Stadens 
befolknings- och 

elevantalsprognos

•Hur mycket förväntas antal personer i 
åldern 6-15 öka/minska och i vilket område

Strategisk 
bedömning

•Vilka andra faktorer 
påverkar behovet av 
elevplatser
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årskursindelning eller ökad konkurrens om platser i fristående skolor kan komma att påverka 

prognosen. Strategiska bedömningar görs för att fånga upp dessa faktorer. Strategiska 

bedömningar görs även utifrån information från exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret om planerade och beslutade bostadsprojekt som ännu inte ingår i 

prognosen eller om det sker förändringar i bostadsprojektets tidsplan eller omfattning.  Denna 

bedömning gör att antal planerade skolplatser i ett område inte nödvändigtvis motsvarar 

förväntad elevökning enligt elevprognosen.  

Elevpendling 

Alla elever och vårdnadshavare i staden har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående 

och kommunala skolor. Urvalsgrunden till grundskolorna, beroende av huvudman, är 

huvudsakligen den relativa närhetsprincipen i de kommunala skolorna respektive kötid i de 

fristående skolorna. Urvalsgrunden till gymnasieskolorna är huvudsakligen meritvärde och i 

vissa fall färdighetsprov om det finns fler behöriga sökande än platser för en viss utbildning. 

 

Systemet leder till geografiska elevströmmar och rörelser mellan kommunala och fristående 

skolor. Det är viktigt att känna till elevernas rörelse- och antagningsmönster för att få en så 

pålitlig bild av framtidens skolbehov som möjligt. Nuvarande och historiska rörelsemönster 

ger en relativt säker prognos för framtida rörelsemönster för de närmaste åren. Förändring 

sker först och främst när nya skolor startar, när grundskolor ändrar årskursindelning och när 

programutbudet på en gymnasieskola förändras.  

 

Figur 4:3: Elevers skolplacering relaterat till årskurs och regi. SDO = stadsdelsnämndsområde. Datakälla: BER 

2018 

 

 
 

Hur väljer då Stockholms stads grundskoleelever att gå i skola? Valet styrs framför allt av tre 

faktorer: regi, årskurs och bostadsområde. I genomsnitt går tre av fyra stockholmselever i en 

kommunal grundskola. Val av en fristående skola ökar med åldern. Av förskoleklasselever 

väljer 83 procent en kommunal skola och andelen håller sig över 80 procent under de första 

åren i skolan. Många fristående skolor startar från årskurs 4 eller 7 och det syns tydligt i 

statistiken. Av elever i årskurs 4 går 75 procent kvar i de kommunala skolorna jämfört med 

knappt 70 procent av eleverna i årskurs 7-9. För fristående skolor är pendlingen över 

stadsdelsnämndsområdesgränser mer omfattande (figur 4:3). 
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Av grundskoleeleverna går 77 procent i skolan i sitt stadsdelsnämndsområde. Generellt sett 

ökar utpendling med stigande ålder. Nästan 90 procent av förskoleklasselever väljer en lokal 

skola oavsett regi, men andelen har sjunkit till 80 procent i årskurs 4 och till 65 procent i 

årskurs 7. Mönstret är likartat för kommunala och fristående skolor, även om den procentuella 

fördelningen skiljer sig åt.  

 

Andelen av Stockholms grundskoleelever som går i en kommunal skola styrs i hög grad av 

var de är bosatta. I genomsnitt bor 85 procent av eleverna i det stadsdelsnämndsområde där de 

går i kommunal skola. Motsvarande siffra för de fristående skolorna är 53 procent.  

 

I Stockholms stad går nästan 24 000 grundskoleelever i en skola utanför sitt stadsdelsnämnds-

område och nästan hälften av dem väljer en kommunal skola. När det gäller nettoinpendlingen 

i elevantal, det vill säga utpendlande mot inpendlande elever för kommunala skolor, tar alla 

stadsdelsnämndsområden i innerstaden samt Bromma emot fler elever än vad som pendlar ut. 

I Skarpnäck och Älvsjö är nettoinpendlingen också positiv, men mest relaterad till den 

kommunala Hammarbyskolan Södra och Sjöängsskolan som båda ligger på stadsdelsnämnds-

områdesgränser och tar in elever lokalt, men från annat stadsdelsnämndsområde. 

Inpendlingen i antal är störst på Norrmalm och Södermalm (figur 4:4).  

 

Figur 4:4: Elevers skolplacering relaterat till stadsdelsnämndsområde (SDO) och regi. Avser elever som går i 

skolan i respektive stadsdelsnämndsområdet.  

 

 
Pendlingsflödet för de fristående skolorna liknar de kommunala skolornas, men inpendlingen 

är betydligt större till Hägersten-Liljeholmen och Östermalm som båda får ett stort tillskott av 

elever till sina fristående skolor från andra stadsdelsnämndsområden. 
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Figur 4:5 In- och utpendling av elever per stadsdelsnämndsområde (SDO) för kommunala skolor 2018 
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När det gäller pendling mellan stadsdelsnämndsområden, är det tydligt att de största 

pendlingsströmmarna går till angränsande stadsdelsnämndsområden. Eleverna boende i 

innerstaden pendlar mest inom innerstaden. Samma beteende finns inom västerort, där 

eleverna pendlar inom västerort. Elever boende i söderort pendlar däremot mest till 

Södermalm och Liljeholmen men även till angränsande stadsdelsnämndsområden (figur 4:5). 

 

Beträffande elevpendling i gymnasieskolan är det boendekommunen och regin som påverkar 

planeringen. Gymnasieelever söker och mottas på lika villkor till utbildningar på 200 

gymnasieskolor i Stockholms läns gymnasieregion, introduktionsprogrammet är ett undantag. 

Något över 40 000 elever går i gymnasieskolor i Stockholm, varav 18 000 i kommunala 

gymnasieskolor och 23 000 i fristående gymnasieskolor. I Stockholms stad bor nästan 27 000 

unga som går på gymnasiet, varav nästan 21 000 går i en gymnasieskola i Stockholm. Det är 

nästan jämnt fördelat mellan kommunala (52 procent) och fristående (48 procent) skolor. 

Cirka 6 000 stockholmare pendlar till gymnasieskolor som ligger i en annan kommun. 

Inpendlingen till Stockholm är omfattande. Nästan 6 000 elever pendlar till kommunala 

gymnasieskolor och hela 12 000 till fristående gymnasieskolor. 

Befolknings- och elevantalsprognos 

Prognoserna beskriver hur antal barn och unga samt elever förväntas utvecklas i stadens olika 

områden. Prognosen är delad i två olika tidsperioder, planeringsperioden 2019- 2022 samt 

2023 och framåt. Prognosen fram till 2022 visar på ett relativt tillförlitligt sätt förväntade 

förändringar även på lokal nivå och är ett bra verktyg att planera skollokalsbehov. 

Osäkerheten i prognosen ökar ju längre fram i tiden den gäller. Tidsplan och volym av 

planerad bostadsbyggnation är relaterad till konjunktur och det är inte alltid så lätt att förutse 

hur projekt utvecklas över tid och vilka som slutligen kommer att flytta till de nya bostäderna.   

 

Befolkningsprognosen visar förväntade förändringar i stadens folkbokförda befolkning i olika 

åldrar (figur 4:6). Elevantalsprognosen baseras på dagens intagningsmönster och dess 

indelning mellan skolor vilket gör att prognosen påverkas av ändringar i beståndet, 

exempelvis en större nyetablering, omfattande byggnation och när skolor ändrar 

årskursindelning.  

Förskola år 2019 – Barn 1-5 år 

Befolkningsutvecklingen hänger starkt samman med förändringarna i barnafödandet, men 

påverkas också av ökad utflyttning till grannkommuner. År 2017 fick Stockholm ett tillskott 

med 13 000 nyfödda barn. Fram till år 2020 förväntas antalet personer i förskoleålder 1-5 år 

minska lite för att därefter öka i takt med att de stora födelsekullarna från början av 1990-talet 

kommer upp i åldrar där barnafödandet är högst.  

 

Ökning av barn i förskoleåldern är främst av intresse ur budget- och planeringsperspektiv. När 

nya skolor byggs finns det önskemål från staden att se över möjligheten att helt integrera 

förskolan i grundskolebyggnaden, när dessa samlokaliseras på en tomt. 
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Figur 4:6: Antal barn och unga 0-18 år boende i Stockholm samt förändring fram till år 2022 och år 2027 enligt 

befolkningsprognos 2018. Datakälla: ODS 

 
 

Grundskola år 2019-2022 – Barn och unga 6-15 år 

Antalet personer i åldrarna 6–15 år i Stockholms stad förväntas öka med 6 000 från dagens 

nivå fram till år 2022. Stadens åldersstruktur gör att elevantalet fram till år 2022 förväntas öka 

i de högre årskurserna, nästan två tredjedelar av ökningen sker bland unga 13-15 år. Samtidigt 

förväntas antal barn 6-9 år minska lite. Nyproduktion av bostäder gör att befolkningsföränd-

ringarna framför allt slår igenom lokalt. Fram till år 2022 finns det nästan 30 områden i staden 

där antal barn och unga förväntas öka med över 100. Den förväntade ökningen är störst i 

Mariehäll, Älvsjöstaden, Norra Djurgårdstaden, Liljeholmen och Hagastaden (figur 4:7). 

Tillsammans står de fem områdena för 30 procent av den totala ökningen i staden. Samtidigt 

förväntas antal barn och unga minska i södra Bromma. 

 

Antal elever i stadens kommunala grundskolor förväntas öka med nästan 4 000 elever fram 

till år 2022. Elevantalet ökar mest från årskurs 4 och uppåt. Detta gör att elevantalet inom ett 

par år kommer att vara jämnt fördelat över årskurserna i motsats till dagens situation där 

tyngdpunkten ligger på de lägre årskurserna (figur 4:8). 

  

I Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och Farsta förväntas en ökning med över 500 

elever i de kommunala skolorna (figur 4:9). Däremot förväntas elevantalet i Spånga-Tensta 

vara oförändrat. Störst elevtryck har de nya och expanderande skolorna som 

Adolfsbergsskolan i Mariehäll, Ekens skola i Hammarby Sjöstad, samt Bobergsskolan i Norra 

Djurgårdsstaden. Även i Årsta, Liljeholmen och Bandhagen-Högdalen prognostiseras en 

kraftig elevantalsökning. Det finns områden inom ett och samma stadsdelsnämndsområde där 

det ena förväntas minska sitt elevantal och det andra ha ett ökat behov av nya elevplatser. Så 

är fallet i Bromma där stadens båda extremer finns, där elevantalet förväntas minska i södra 

Bromma och samtidigt öka i Mariehäll.  

2018: 59 000 2018: 101 700 2018: 26 000

2022: 58 600 (-400) 2022: 107 800 (+6 100) 2022: 29 800 (+3 800)

2027: 65 300 (+6 700) 2027: 109 200 (+1 400) 2027: 33 600 (+3 800)
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Figur 4:7: Befolkningsökning 6-15 år 2017-2022 samt år 2022-2027 enligt befolkningsprognos 2018 per 

basområde. Blå färg markerar ökning, röd minskning och ingen färg stabil utveckling. 
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Elevantalet i de fristående skolorna samt antal elever som går i skola i en annan kommun 

förväntas öka med nästan 2 000 elever fram till hösten 2022. Staden har en begränsad 

kunskap om de fristående aktörernas möjligheter och intresse av att starta nya fristående 

skolor på sikt, men enligt prognosen kommer antal elever i fristående skolor att öka framför 

allt i Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och Farsta, däremot minska lite i Spånga-

Tensta, Skärholmen, Bromma och Södermalm.  

 

Figur 4:8: Antal elever i: 1. Kommunala skolor i Stockholm oavsett boendekommun, 2. Stockholmselever i 

fristående skolor i Stockholm samt i andra kommuner, 3. Stockholmselever i kommunala skolor i andra 

kommuner. *För gymnasieskolor visas data för 2026 istället av 2027. Data källa BER & Sweco 2018 

 
 

Grundskola år 2023 och framåt – Barn och unga 6-15 år 

Mellan år 2023-2027 förväntas antal barn och unga i Stockholm i sin helhet öka med endast 

1 400. Den förväntade avmattningen i befolkningsökningen beror mest på dagens stabilt stora 

årskullar i förskoleåldern. Det vill säga att antal barn i årskullarna 6-12 år förväntas att stanna 

på samma nivå under prognosperioden. Samtidigt kommer den förväntade befolknings-

ökningen att ske främst i åldersgruppen 13-15 år. Detta betyder att elevantalet i skolorna 

kommer att bli mer jämnt fördelat mellan olika årskurser jämfört med dagens större 

lågstadium och mindre högstadium.  

 

Antal barn och unga i befintlig bebyggelse förväntas minska nästan överallt i staden, vilket 

medför att skillnader mellan olika områden blir större. Befolkningsökning genom 

nyproduktion av bostäder slår igenom lokalt. Mellan år 2023-2027 finns det 23 områden i 

staden där antal barn och unga förväntas öka med över 100 elever - många av dem ligger i 

helt nya bostadsområden. Den förväntade ökningen är störst i Larsboda, Norra 

Djurgårdstaden, Årstafältet, Frihamnen och Mariehäll (figur 4:6). Tillsammans förväntas 

befolkningsökningen i de fem områdena vara mer än stadens ökning totalt. Samtidigt 

Grundskola 101 200 106 900 (+5700) 106 900 (+/- 0)

Gymnasium 32600 37 500 (+4900) 42 200 (+4700)
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förväntas antalet barn och unga minska i flera områden, speciellt i Beckomberga, södra 

Bromma och i södra Älvsjö. Det finns även många områden i staden var antal barn och unga 

förväntas öka fram till år 2022 men minska därefter, som Beckomberga och Luma i 

Hammarby Sjöstad.  

 

Figur 4:9: Elevantal år 2018 samt prognostiserad ökning i elevantal per stadsdelsnämndsområde fram till år 2022 
och 2027. Datakälla: BER, Sweco 2018 

 
 

Elevantalsökningen beräknas vara fortsatt stark i högre årskurser åren 2023-2027 och efter år 

2024 ökar även antal förskoleklasselever på stadsnivå igen. Elevantalet förväntas öka i hälften 

av stadsdelsnämndsområdena medan det minskar i den andra hälften. Nybyggnationsområden 

har störst elevantalsökning och då framför allt i lägre årskurser.  

 

Efter år 2027 förväntas antal barn och unga i grundskoleåldern öka igen i takt med större 

årskullar i förskoleåldern samt omfattande bostadsbyggnation. Antal barn och unga i 

grundskoleålder förväntas öka i Stockholm med drygt 14 000 mellan åren 2028-2040. Den 

största ökningen förväntas ske inom större bostadsbyggnationsprogram och koncentrera sig 

till Enskede-Årsta-Vantör, Älvsjö, Farsta och Bromma.  

Gymnasieskola år 2019-2022 och år 2023 och framåt – Unga 16-18 år 

Antalet 16–18-åringar i Stockholms stad förväntas öka kraftigt. Fram till 2022 förväntas 

antalet unga 16-18 år öka med nästan 4 000 och en lika stor ökning förväntas även mellan 

2022-2027. Elevantalet i de kommunala gymnasieskolorna i Stockholm förväntas öka till 

20 000 elever fram till 2022, en ökning med 3 200 elever. Av de eleverna förväntas 2 100 bo i 

Stockholm. Samtidigt förväntas antalet stockholmselever i de fristående skolorna öka med 

knappt 1 300 elever. År 2026 förväntas 22 600 elever gå i Stockholms kommunala 

gymnasieskolor.  
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Se mer detaljerad behovsanalys samt planerade förändringar i lokalbeståndet för 

gymnasieskola i kapitel 7.  

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Flera av Stockholms grundskolor har grundsärskoleklasser. I stadens kommunala skolor är 

grundsärskoleklassen en del av respektive grundskola. Några fristående skolor har enbart 

grundsärskoleundervisning. Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras antingen i 

grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsär-

skoleundervisning där. Det finns cirka 700 grundsärskoleelever i stadens kommunala 

grundskolor och cirka 200 stockholmselever i de fristående grund-/grundsärskolorna. Antal 

elever i grundsärskoleundervisningen förändras i linje med förändringar i stadens övriga 

elevantal; elever i grundsärskoleundervisningen förväntas att vara på samma procentandel av 

det totala elevantalet under de kommande åren.  

 

Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program. De flesta 

är yrkesförberedande. Det finns cirka 400 stockholmselever i gymnasiesärskolan varav nästan 

200 i stadens kommunala gymnasieskolor. Samtidigt finns cirka 100 gymnasiesärskoleelever 

från annan kommun i Stockholms kommunala gymnasieskolor.  

Förberedelseklasser  

I stadens kommunala grund- och gymnasieskolor finns även nyanlända elever samt elever 

som bor tillfälligt i Sverige av någon anledning. Antalet nyanlända grund- och gymnasie-

skolelever har ökat stadigt de tre senaste åren. Den största delen av de som kommer är barn 

till arbetskraftsinvandrare. Den andra stora gruppen är anhöriginvandrare. År 2020 och framåt 

följer staden Migrationsverkets prognoser, som visar ett sjunkande antal asylsökande, men 

högre anhöriginvandring för kommande år. Migrationsverket beräknar att cirka 2 000 

personer kommer till Stockholm varav en stor andel beräknas vara barn. 

 

Nyanlända elever vänder sig till START Stockholm för att bli placerade i skolan och för att få 

sina kunskaper kartlagda. Alla kommunala skolor ska ta emot nyanlända elever. I grundskolan 

påbörjar nyanlända elever sin utbildning i en förberedelseklass och slussas successivt över till 

ordinarie klasser. Under 2018 skolplacerades 1 614 nyanlända grundskoleelever i stadens 

grundskolor via START Stockholm. Det var drygt 200 fler elever än året dessförinnan. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att ännu fler nyanlända elever kommer att placeras under 

år 2019 till följd av de nya reglerna kring anhöriginvandring som regeringen fattat beslut om 

och som träder i kraft 1 juli 2019. 

 

På gymnasieskolorna är språkintroduktion stadens introduktionsprogram på gymnasienivå för 

nyanlända ungdomar. Programmet finns på flera gymnasieskolor. Cirka 1 000 elever går på 

språkintroduktion i stadens kommunala gymnasieskolor och 250 i de fristående 

gymnasieskolorna.  

 

En stor del av nyanlända grundskoleeleverna förväntas att ha sin skola i genomgångs-

bostadens närhet. En genomgångsbostad är en tillfällig bostadslösning att bo i medan 

personen söker och hittar en permanent bostad. Staden ordnar genomgångsbostäder på flera 

sätt. Bland annat genom att använda befintliga fastigheter som inte längre används för sitt 
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ursprungliga ändamål. Dessa räcker inte till och därför bygger staden också tillfälliga 

modulhus. Flera genomgångsbostäder i modulhus planeras i staden och de planeras främst för 

familjer. Oftast handlar det om 20-50 lägenheter per plats och de påverkar därmed inte 

väsentligt skolplaneringen. I Slakthusområdet och Örby pågår byggandet och inflyttning till 

modulhus med över 100 lägenheter. Särskild hänsyn har tagits till dessa två större etableringar 

avseende planering och etablering av skollokaler. 

Prognossäkerhet och barn i nollområden 

Elevantalsprognosen har oftast god säkerhet för de närmaste åren, men osäkerheten ökar med 

ett längre tidsperspektiv. Det brukar vara små avvikelser mellan elevantalsprognoserna, som 

justeras årligen från år till år. Under de senaste åren har prognoser justerats uppåt till följd av 

många nybyggnationsplaner. Osäkerhet i bostadsbyggnation i kombination med sjunkande 

fruktsamhet i Stockholm, jämfört med tidigare år, har lett till en nedjusterad elevantals-

prognos i år, liksom befolkningsprognos, speciellt mot slutet av den tioåriga prognosperioden. 

I slutet av prognosperioden kommer det att vara färre barn i de lägre årskurserna jämfört med 

prognosen året innan. Förklaringen är att det är cirka 3 000 färre barn i åldern 6-15 i årets 

befolkningsprognos jämfört med föregående års befolkningsprognos. I prognosmetodiken har 

man nedjusterad fruktsamheten på grund av att det har föds färre barn per kvinna under de 

senaste åren och speciellt för kvinnor under 30 år. Även om fruktsamheten väntas vara lägre 

under prognosperiodens första år, antas antalet barn ändå öka svagt beroende på inflyttning 

och att fler personer kommer upp i åldrar där barnafödandet är högt. En annan faktor är att en 

del bostadsprojekt inte längre är aktuella eller har skjutits framåt i tiden. Jämfört med tidigare 

är det framför allt 6-åringarna som blir färre i elevantalsprognosen från år 2023 och framåt. 

 

Elevantalsprognosen är ett bra verktyg för planering på lokal nivå, men den underskattar det 

totala elevantalet i Stockholm ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. För grundskolan 

börjar avvikelsen växa från år 2022. År 2027, som är det sista året i stadens ordinarie 

befolknings- och elevantalsprognos, beräknas elevantalsprognosen ge ett utfall på cirka  

2 000 färre elever, jämfört med befolkningsprognosen. Av detta tapp förklaras 900 med barn i 

så kallade nollområden. Nollområden är områden där det i dagsläget inte finns några elever 

och således inget mönster för hur elever i dessa områden rör sig och som konsekvens är de 

inte med i elevantalsprognosen. Det kan vara gamla industriområden, hamnområden eller 

naturmark som byggs om till bostäder. Det finns två sådana områden med en kraftig elev-

antalsökning under prognosperioden, Frihamnen-Värtan och Lövsta väster om Hässelby 

villastad. 

 

Utöver nollområden tappar elevantalsprognosen cirka 1 000 elever jämfört med befolknings-

prognosen på grund av prognosmetodiken. Andelen elever i förskoleklass jämfört med antalet 

6-åringar i befolkningsprognosen är relativt låg - 95,4 procent - jämfört med till exempel 

andelen elever i årskurs 1 jämfört med antalet 7-åringar - 98,4 procent. Den relativt låga 

andelen sprider sig vidare till årskurs 1 och så vidare när man följer årskurser diagonalt. En 

annan anledning är att från år 2021 fram till år 2024 förväntas mindre årskullar i 

förskoleklass. Detta påverkar prognosen och behovet i förskoleklass blir lägre, sett över tid.  

 

Utbildningsförvaltningen har under 2019 lämnat förslag till stadsledningskontoret om 

utveckling av elevantalsprognosen.  
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Strategiska bedömningar  

Strategiska bedömningar behövs för att säkra ändamålsenliga skolplatser åt stadens alla 

elever. Även om prognoser är ett bra verktyg att beräkna kommande behov av elevplatser, 

behövs det även handpåläggning av andra faktorer som påverkar planeringen. Följande 

faktorer tas alltid med i planeringen: 

- Bostadsbyggnation: Det är viktigt att ha en aktuell bild av nybyggnationsplaner i 

staden eftersom nya projekt påbörjas eller det sker förändringar i byggplanernas 

tidsplan eller volym (se avsnitt Stadsbyggnation nedan).   

- Prognossäkerhet: Elevantalsprognosen tar inte hänsyn till förändringar i elevpendling 

eller till skolornas verksamhet eller årskursindelning. 

- Närhet: Eleverna ska ha möjlighet att gå i skolan nära hemmet. I Stockholms stad 

definieras närhet för elev i årskurs F–3 som två kilometers gångavstånd till skolan, i 

årskurs 4–6 som tre kilometers gångavstånd och i årskurs 7–9 som fyra kilometers 

gångavstånd. Detta gör att inom samma stadsdelsområde kan det finnas skolor som 

förväntas minska sitt elevantal på grund av generationsskifte samtidigt som andra 

skolor behöver byggas ut på grund av bostadsbyggnation i skolans närhet. 

- Bygglov: Cirka 40 procent av stadens kommunala grundskolor har i dagsläget en del 

av sina lokaler med tidsbegränsande bygglov eller i tillfälliga byggnader med 

permanent bygglov, motsvarande cirka sex procent av total kvadratmetersyta. Det gör 

att det finns ett utbyggnadsbehov för att säkerställa skolplatser redan sett till dagens 

elevantal och detta behov syns inte i prognosen.   

- Politiska beslut: Hänsyn ska också tas till politiska beslut som påverkar skolornas 

lokalbehov som förändringar av klasstorlek eller socioekonomisk index, samt krav 

angående fristående skolors profil och ekonomi. 

Stadsbyggnation 

Stockholms stad har ett mål att 140 000 bostäder ska byggas mellan år 2014-2030, med 

tillhörande infrastruktur och samhällsservice. Målsättningen är att hälften av det som byggs 

ska vara hyresrätter.  

 

Mellan år 2014-2017 färdigställdes 21 000 bostäder. I stadens befolkningsprognos för år 2018 

finns det cirka 75 000 bostäder med i underlaget som förväntas byggas mellan år 2018-2027. 

Utifrån stadens ambitiösa mål saknas det fortfarande bostadsbyggnationsplaner för cirka 

40 000 bostäder som än så länge inte finns med i den tioåriga befolkningsprognosen. När 

bostadsplaner saknas i befolkningsprognosen kan kommunfullmäktiges riktmärke för 

grundskoleplaneringen om skoltalet 0,5 elever per ny bostad användas fram till att bostäderna 

ingår i befolkningsprognosen.  

 

Viktigt att tänka på är att befolkningsprognos 2018 som är underlag till denna lokalförsörj-

ningsplan är publicerad i juni 2018 och underlag till bostadsbyggandet visar hur planerna såg 

ut i maj 2018. Förändringar som inträffat därefter är inte uppdaterade i elevantalsprognosen 

som publicerades sex månader senare, i december 2018. Där används samma antagande som i 

befolkningsprognosen. När det har skett större förändringar i bostadsbyggnation, har 

förvaltningen genom strategisk bedömning tagit hänsyn till detta. Därför kan det finnas en 

viss avvikelse mellan prognoser och planering av det som ses som förväntat behov.  
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Samtidigt står staden inför en föränderlig tid. Under år 2018 har bostadsbyggnadsplanerna 

fallit kraftigt med stor betydelse för många skolprojekt. Osäkerhet i bostadsbyggnations-

projektens tidsplan och bostadsantal skapar en betydande utmaning i skolplaneringen. Hur 

många elever som kommer att flytta till de nya bostadsområdena på sikt beror helt på i vilken 

takt och omfattning stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret genomför 

planprogrammen. En förändring där kan resultera i ändrade tidsplaner och behov av ny 

lokalkapacitet i skolorna. Det som är viktigt att tydliggöra är att behov av nya skolor är 

relaterat till de större stadsutvecklingsprogrammens volym och tidsplan. Om bostadsbygg-

nation blir försenad eller tidigarelagd, kan även planerad skolbyggnation behöva uppdateras.  

 

Eftersom markanvisning och detaljplanering sker i ett tidigt skede av en planeringsprocess är 

det viktigt att utbildningsförvaltningen är med i processen för att säkerställa mark för nya 

skolor inom områdesprogrammen.  

3. Lokalresurser  

Utbildningsnämnden hyr lokaler som omfattar 1,5 miljoner kvadratmeter med en årshyra på 

närmare 2 miljarder kronor. Skollokalerna har kapacitet för över 100 000 elever i grund- och 

gymnasieskola.  

 

Förvaltningen har utvecklat en modell för att bedöma skolornas lokalkapacitet utifrån bland 

annat area, antal lärosalar och timplaner. Lokalkapaciteten fastställs i samråd med respektive 

skolas ledning i en form av kapacitetsöverenskommelse. Vid redovisningen av kapaciteten är 

det viktigt att förstå att alla skolor inte kan vara fulla samtidigt, då viss överkapacitet är 

nödvändig för att hantera oförutsedda förändringar. Kapacitetsöverenskommelserna är 

överenskommelser som gäller just nu, vid förändrad verksamhet kan kapaciteten förändras. 

Förvaltningen bedömer att mellan 50-60 skolor har lokaler av tillfällig karaktär. I de allra 

flesta fallen rör det sig om en begränsad andel av varje skolas totala lokalyta. 

 

Flest elevplatser återfinns i de 148 kommunala grundskolorna, som har kapacitet för cirka 

83 600 elever. De kommunala grundsärskolorna ligger ofta i samma fastighet som en 

grundskola och har plats för cirka 600 elever fördelat på cirka 30 enheter. Detta betyder att 

stadens elever utnyttjar 91 procent av platserna. Både den totala kapaciteten och 

nyttjandegraden i stadens grundskolor är generellt högre för årskurs F-3 än för årskurs 4-9. 

Detta beror sannolikt på att en större andel elever i årskurs 4–9 väljer en skola längre bort från 

hemmet samt fristående skolor. Ekhagen är den enda stadsdel i Stockholm varifrån det är mer 

än två kilometer till närmaste kommunala grundskola med årskurs F-3.  

 

Stadens 28 kommunala gymnasieskolor och sex gymnasiesärskolor har en sammanlagd lokal-

kapacitet på cirka 21 000 elevplatser. Drygt 15 500 platser finns på högskoleförberedande 

program, 2 600 platser på introduktionsprogram, 2 500 platser på yrkesförberedande program 

och drygt 300 platser på gymnasiesärskolan. Det finns överkapacitet på yrkesprogrammen och 

i ett fåtal skolor i ytterstaden. I dagsläget utnyttjas 81 procent av alla elevplatserna. 

Kapacitetsutnyttjandet förväntas att öka kraftigt de kommande två åren när de stora nystartade 

gymnasieskolorna Anna Whitlock och P A Fogelström kommer att ha elever i varje årskurs.  
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Flest gymnasieskolor och elever finns på Kungsholmen (6 skolor med 5 600 elever) och 

Södermalm (8 skolor med 3 200 elever). Totalt sett går cirka 65 procent av eleverna i 

gymnasieskolor i innerstaden. I ytterstaden är det Bromma som lockar flest elever. I Farsta 

och Älvsjö finns ingen kommunal gymnasieverksamhet och Stockholms transport- och 

fordonstekniska gymnasium ligger rent geografiskt i Huddinge.  

 

Inom såväl grund- som gymnasieskolan kommer del av kapaciteten tidvis att användas för 

evakuering.  

 

Utbildningsförvaltningen bedriver undervisning i lokaler byggda under olika tidsperioder, 

från 1860-talet fram till idag. Av SISAB:s skolfastigheter har 95 stycke någon form av 

kulturhistorisk klassificering. Detta påverkar många gånger möjligheterna för om- och 

tillbyggnation. 

 

Utbildningsförvaltningens administrativa lokaler för central förvaltning (figur 4:10) utgör 

cirka 8 500 kvadratmeter. Verksamhetsanknutna lokaler, som START Stockholm för 

nyanlända elever, Språkcentrum och ungdomsmottagningen finns utspridda på olika adresser. 

De verksamhetsanknutna lokalerna, som de flesta tillhör avdelningen för stöd kring lärande 

och elevhälsa, inkluderas i central administration och/eller grund- och gymnasieskolornas 

hyra. 

 

Figur 4:10 Utbildningsförvaltningens administrativa lokaler med kvadratmeter och årshyra. Datakälla: LOIS 

2019/01 

Administrativa lokaler  Kvm Hyra kr/år 

Central förvaltning - Hantverkargatan 2F 5 088 13 581 099 

Central förvaltning - Hantverkargatan 3A 1 030 2 121 626 

Central förvaltning - Hantverkargatan 3A 1 080 2 926 800 

Administrativ/Central förv/IKT - Fleminggatan 113 505 1 050 400 

Administrativ - Högbergsgatan 48 734 1 468 609 

Central förvaltning  8 437 21 148 534 

Administrativ/ Facklig - Gustavslundsvägen 151C 56 112 507 

Administrativ/ Facklig - Högbergsgatan 20 319,5 366 075 

Administrativ/ Facklig - Warfvinges väg 32 346,5 726 898 

Administrativ/ Facklig - Dyvingegränd 10 72 55 512 

Administrativ/ Facklig - Baltzar von Platens gata 15 368 614 856 

Administrativ/Facklig - Parmmätargatan 9 378 721 827 

Administrativ/ Facklig Lokal 10 - Björngårdsgatan 14/ Högbergsgatan 71a 336 754 107 

Fackliga lokaler 1876 3 351 782 

 

Dessutom finns det 130 fristående grundskolor i Stockholms stad med cirka 23 400 

stockholmselever samt 74 fristående gymnasieskolor med cirka 10 000 stockholmselever. 

Fristående grundskolor finns i alla stadsdelsnämndsområden medan de fristående gymnasie-

skolorna i högre grad är koncentrerade till innerstaden. Av de 74 fristående gymnasieskolorna 

ligger 60 i innerstaden eller i Liljeholmen och där går 90 procent av eleverna. 
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4. Förändringar i lokalbeståndet  

Administrativa lokaler 

De administrativa verksamheternas lokalbehov styrs av förvaltningens uppdrag. Möjligheten 

att effektivisera användandet av stadens administrativa lokaler beaktas. 

 

De största förändringarna i förvaltningens administrativa lokalbestånd sker med anledning av 

samlokalisering av Språkcentrums lokaler samt utökade lokaler för START Stockholm. En 

översyn av lokalbehov för avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa samt möjlighet till 

effektivare lokalutnyttjande genom omlokalisering mellan de olika enheterna, kommer i 

samband med detta att göras. 

 

Förvaltningen bedömer att antalet nyanlända elever kommer att öka i Stockholms skolor 

under år 2019, bland annat med anledning av utökad familjeanknytningsinvandring. Från och 

med 1 juli 2019 blir det obligatoriskt att kartlägga även gymnasieelever. Därför behöver 

mottagandet med inplacering av elever på skolor utökas för att klara placering inom 

lagstadgad tid. Det innebär att såväl personal som lokaler behöver utökas, varför enheten 

START Stockholm kommer att växa. 

 

Därutöver ser förvaltningen potential i att effektivisera de fackliga lokalerna, exempelvis 

genom ökad samverkan med stadsdelsförvaltningarna. För att möta förvaltningens 

administrativa lokalbehov planeras nedanstående åtgärder (figur 4:11) att vidtas de 

kommande åren. 

 

Figur 4:11: Förändringar i lokalbeståndet Administrativa lokaler 

Färdig Enhet   Kommentar 

Period 2019-2022       

2019 Fackliga lokaler   Översyn effektivare lokalutnyttjande. 

2019 Grundskoleavdelningen 
Lokaler för projekt praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 6-12 månader. Samnyttja Baltzar 
von Platens gata. 

2019 Språkcentrum/ ALE  
Samlokalisering/Översyn och samplanering hela avdelningen för effektivare 
lokalutnyttjande. 

2019 START Stockholm (ALE)  Utökad verksamhet. Kapacitet för ytterligare 12-18 anställda. 

2020 START Stockholm (ALE) Utökad verksamhet. Kapacitet för ytterligare 20 anställda. 

Funktionsprogram för skollokaler 

Funktionsprogram för skollokaler (bilaga 4.1) är utbildningsnämndens primära beställnings-

underlag vid om-, till- och nybyggnation av skollokaler. Funktionsprogrammets syfte är att 

säkerställa att staden bygger goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk, och att 

samtidigt ge förutsättningar för korta planeringstider och rätt beställningar. Fokus i 

funktionsprogrammet ligger på trygghet, likvärdighet och en variation av rum med stor 

omställbarhet. 

 

Funktionsprogrammet består av en inledande programbeskrivning, styrande funktionskrav 

samt av ett stödmaterial, som förtydligar och preciserar kraven. Funktionsprogram för 

grundskola togs fram första gången år 2014 och har sedan dess årligen uppdaterats med nya 

avsnitt, exempelvis kring matsal och idrottslokaler. Sedan år 2016 gäller enskilda delar av 

funktionsprogrammet även för ny-, om- och tillbyggnation i gymnasieskolor. 
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I samband med årets lokalförsörjningsplan genomförs ett större arbete kring lokaler för grund- 

och gymnasiesärskola, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (CSI) och 

gymnasieprogram med specialpedagogisk profil. Arbetet har resulterat i ett antal mindre 

revideringar i funktionsprogrammet utifrån elever i behov av särskilt stöd. Huvuddelen av 

resultatet redovisas dock i form av ett stödmaterial till funktionsprogrammet som är tänkt att 

användas vid projekt som innebär ny-, om- och tillbyggnation av särskilda lokaler för dessa 

grupper. Varje år genomförs även vid behov revideringar utifrån erfarenhet av genomförda 

projekt. I samband med årets uppdatering genomförs också en översyn av det lokalprogram 

som fungerar som stödmaterial till funktionsprogrammet och som anger totalytor för skolan 

och dess olika delar. 

 

Under år 2019 färdigställs två nya skolor, Bobergsskolan och Sjöviksskolan, som från början 

beställts enligt funktionsprogrammets krav. Detta innebär viktiga tillfällen för utvärdering av 

programmets grundläggande ställningstaganden. Förvaltningen deltar för närvarande i 

projektet Ifous fokuserar: att bygga skola som bland annat syftar till att testa en metod för 

utvärdering av skolbyggnader – den så kallade gåtur-metoden – på ett antal befintliga skolor, 

både i och utanför Stockholms stad. Projektets slutrapport publiceras under våren 2019 och 

förvaltningen planerar att använda resultaten som underlag för en modell för utvärdering av 

nya skolbyggnader. Projektet drivs av det fristående forskningsinstitutet Ifous tillsammans 

med forskare inom arkitektur och didaktik. 

 

Det finns även ett behov av kunskapshöjning, såväl internt som externt, samt en kontinuerlig 

diskussion om tolkning av funktionsprogrammets krav. Det finns planer på att ytterligare 

utveckla programmets stödmaterial, exempelvis med ett dokument kring inredning. Sedan 

tidigare finns även planer på en översyn utifrån it- och teknikfrågor samt diskussioner om att 

ta fram ett mer övergripande program för ny-, om- och tillbyggnation i gymnasieskolans 

lokaler.  

 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner det reviderade funktionsprogram-

met för skollokaler. Stödmaterial och förändringar i det behandlas inte i utbildningsnämnden. 

Lokalbehov för elever med särskilda behov 

Detta avsnitt avser lokalbehov för elever i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 

(CSI) samt i grund- och gymnasiesärskola.  

 

Under år 2018 antog utbildningsnämnden en strategi för grundskolans arbete kring elever i 

behov av särskilt stöd. Staden erbjuder kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, 

CSI-grupper. Strategin innebär att större kunskapsnav skapas och att nya grupper tillskapas i 

områden som idag helt saknar geografisk täckning. Lokaler ska planeras på F-9 skolor och 

möjliggöra inkludering av elevgrupperna med övrig verksamhet på skolorna. För att 

säkerställa omställningen och även ge möjlighet till ökat elevantal har lokalplaneringen setts 

över under år 2018/2019. Konkret innebär detta att nya grupper inte startas i externa lokaler. 

För de grupper som idag har extern lokalisering, eftersträvas en omlokalisering i den mån det 

är möjligt, som i pågående projekt i Grimstaskolan och Högalidsskolan. Lokalbehovet ska ses 
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utifrån tre olika perspektiv: kunskapsnav för vissa särskilda behov, mer balanserad geografisk 

täckning samt skolornas lokalmässiga möjligheter att ta emot fler CSI elever (figur 4:12).  

 

Lokaler för grundsärskola och gymnasiesärskola ska möjliggöra en inkludering med övrig 

verksamhet på skolorna. Flera av stadens grundsärskolor är idag placerade i externa lokaler. 

För att säkerställa omställningen och även ge möjlighet till ökat elevantal ses lokalplaneringen 

över under år 2019. I dagsläget finns det fem projekt i planeringen som innebär integrering av 

särskola från externa lokaler till skolan. Se aktuella planer i kapitel 7 för grundsärskola per 

stadsdelsnämndsområde och för gymnasiesärskola.  

 

Figur 4:12: Lokalbehov för kunskapsnav och CSI 

Kunskapsnav    

Alviksskolan Hörselnedsättning 

Eriksdalsskolan Språk och tal 

Skanskvarnsskolan Rörelsehindrade 

Ännu inte bestämt Synnedsättning 

Ännu inte bestämt Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
  

Nya grupper tillskapas i områden som idag saknar geografisk täckning 

Hässelby exempelvis Hässelby gårds skola 

Skärholmen exempelvis Sätraskolan 

Järvafältet Ännu inte bestämt  
  

Skolor som kan utredas för ny/utökning av CSI 

Bagarmossens skola   

Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan 

Konradsbergsskolan/Rålambshovsskolan 

Sätraskolan   

Södermalmsskolan   

Vällingbyskolan   

 

Tillgängliggörande av skollokaler 

Stadens skolbyggnader används i första hand för undervisning dagtid på vardagar. För att 

utnyttja lokalerna mer effektivt under större del av dagen på vardagar och på helger ska det 

finnas möjlighet att använda relevanta lokaler för till exempel föreningsverksamhet och 

möten.  

 

Sedan år 2015 har utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen tillsammans med SISAB 

tillgängliggjort skolidrottssalar via stadens bokningssystem genom att installera kortlås i 

minst fem skolidrottssalar per år. Projektet fortsätter under år 2019 och idrottsförvaltningen 

bedömer att målet om tillgängliggjorda befintliga skolidrottssalar därefter har uppfyllts. Målet 

är att alla nya skolidrottssalar som byggs kommer att vara tillgängliga.  

 

Utbildnings-, idrotts- och kulturförvaltningarna ska öka antalet bokningsbara skollokaler 

(utöver idrottssalar) genom att installera kortlås. Lokaler i fem pilotskolor färdigställdes under 

år 2018 och början av 2019. Utbildningsnämnden hade under 2018 tillsammans med SISAB i 
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uppdrag att inventera stadens samtliga skolor i syfte att öppna upp fler lokaler (utöver idrotts-

salar) för föreningsliv och civilsamhälle. Inventering har utförts i samtliga kommunala 

grundskolor med högstadium samt alla kommunala gymnasieskolor. En första inventering 

inkluderade cirka 90 skolor och 25 av dessa bedömdes som möjliga för uthyrning de närmaste 

åren och valdes därefter ut för fördjupad inventering. Efter att inventeringen presenterades i 

utbildningsnämnden i augusti2018 beslutade nämnden att gå vidare med genomförande av  

13 grundskolor.  

Idrottslokaler  

Tillgång till idrottslokaler är en viktig dimension av skolplaneringen. I dagsläget har många 

skolor i staden brist på idrottslokaler i sina egna lokaler och tillgång till andra lokaler kan 

också vara begränsad. Brist på idrottslokaler är ett problem i synnerhet på Kungsholmen och 

Norrmalm. Utbildningsförvaltningen samverkar med övriga förvaltningar inom staden för att 

hitta lämpliga platser för idrott, som kan tillgodose idrottsbehovet för skolor.  

 

Utbildningsförvaltningen samverkar med idrottsförvaltningen vid planering av fullstora 

idrottshallar vid ny- och tillbyggnation av skolorna. Planeringen innebär att utbildningsför-

valtningen säkerställer förfoganderätten dagtid genom ett hyresavtal som tecknas med 

idrottsnämnden, samt skolornas tillgång till idrott. Beslut om samplanering fattas i respektive 

nämnds genomförandebeslut. I de fall där behovet av skola bedöms uppstå senare än 

idrottsbehovet så behövs en överenskommelse mellan förvaltningarna om att påbörja 

hyresförhållandet vid ett senare tillfälle. Det innebär sannolikt att det vid tillfället finns andra 

skolhuvudmän vars möjlighet till timbokning upphör. Under år 2019 påbörjas en översyn av 

modellen med blockförhyrningsavtal. 

 

I dagsläget finns det cirka 20 samarbetsprojekt med i planeringen mellan utbildningsförvalt-

ningen och idrottsförvaltning samt några möjliga framtidsprojekt. Samarbetsprojekt är listade 

i tabellen under respektive stadsdelsförvaltning i kapitel 7. Utbildningsförvaltningen 

genomför även egna större idrottsprojekt med fullstora hallar i Skanskvarnsskolan, 

Lillholmsskolan och på Kungsholmen.  

Skolgårdsutveckling 

Alla kommunala grund- och gymnasieskolors skolgårdar inventerades mellan år 2013-2014. 

Detta resulterade i att utbildningsförvaltningen år 2015 startade ett skolgårdsprojekt för att 

utveckla och förbättra stadens skolgårdar tillsammans med de som är experter på sin närmiljö, 

barn och unga. Mellan fem och sju skolgårdar har byggts om varje år sedan dess. Urvalet av 

skolgårdar som ingår i projektet redovisas för nämnden i särskilt ärende. Skolgårdar som 

färdigställs under år 2019 är Backluraskolan, Enskede gårds gymnasium, Husbygårdsskolan, 

Hägerstensåsens skola och Sätraskolan.  

 

Målet från stadens budget är att även rusta Stockholms skolgårdar bättre för att främja idrott 

och rörelseinriktad lek, med särskilt fokus på mer naturmaterial och grönytor genom en bättre 

fördelning mellan grönytor och hårdgjord yta på stadens skolgårdar.  
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Under år 2018-2019 gjordes det även en inventering av alla kommunala grund- och 

gymnasieskolors friytors storlek. Statistiska centralbyrån (SCB) som genomförde 

konsultstudien kommer med slutrapport i mars 2019.   

Köksprojekt 

Utbildningsförvaltningen och SISAB gör en gemensam prioritering för byggprojekt i kök. 

Kökens behov av underhåll och anpassningar ligger till grund för bedömningen. 

Möjligheterna att ställa om mottagningskök till tillagningskök utreds i projekten. Nedan listas 

prioriterade köksprojekt som kommer att påbörjas under planeringsperioden år 2020-2022. 

 

1. Solbergaskolan 

2. Kista grundskola F-3 

3. Maltesholmsskolan 

4. Bredängsskolan 

5. Fagersjöskolan 

6. Kista grundskola 4-9 

7. Smedslättsskolan 

8. Lilla Adolf Fredriks skola 

 

Dessutom planeras det nästan 30 köksprojekt i stadens övriga kommunala grund- och 

gymnasieskolor, oftast i samband med att projekt som tillbyggnation eller renovering 

genomförs.  

Skolbyggnationsprojekt på stadsnivå  

Projekt år 2019-2022 

Fram till år 2022 planeras det byggprojekt i 74 kommunala grundskolor och i elva gymnasie-

skolor. Skolornas elev kapacitet byggs ut med över 9 000 permanenta elevplatser. Detta 

innebär fem nya kommunala grundskolor (figur 4:13) samt kapacitetsökande byggprojekt i  

15 befintliga grundskolor och i sex gymnasieskolor. Dessutom finns det fem projekt där 

tillfällig kapacitet ersätts med permanent kapacitet utan att skolans totalkapacitet ökar. Det 

innebär att hyreskostnaden ökar, utan att detta kompenseras med en intäkt i form av fler 

elevschabloner. 

 

Permanent kapacitetsökning dimensioneras för långsiktigt behov. Utöver det behövs det även 

tillfälliga lokaler för att säkerställa elevplatser innan den permanenta lösningen är färdig, för 

elevantalstoppar. I väntan på framtida permanent kapacitet planeras det för tillfälliga lokaler, 

antingen i form av inhyrningar eller i paviljonger på åtta platser. Behov av tillfälliga 

etableringar kan öka inom planeringsperioden om kapacitetsbehov uppstår tidigare än 

planerat. Kapaciteten ökar även genom mindre verksamhetsanpassningar, ofta i samband med 

underhållsåtgärder. Utan att det sker förändringar i skolornas kapacitet ska det genomföras 

cirka 20 köksprojekt och cirka 30 skolor ska genomgå någon form av lokalanpassningar eller 

underhållsåtgärder.  

 

Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan har ett antal skolprojekt skjutits fram ett eller 

par år i tiden på grund av längre planeringsprocess eller senare behov.  
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I takt med att skolor byggs ut och nya skolor startar så kommer andelen elever i F-9-skolor att 

öka. Utbyggnad från årskurs F-6 till årskurs F-9 är redan är planerad eller beslutad för totalt 

16 skolor och merparten av samtliga nya permanenta skolor planeras för årskurs F-9. I 

utbyggnadsområden kan nya skolor starta som årskurs F-6 för att senare utöka med årskurs 7-

9 när områdets demografi förändrats.  

 

Figur 4:13: Nya grund- och gymnasieskolor i Stockholm 2019-2040 

 
 

Utöver elevantalsprognos och planerad bostadsbyggnation finns det ett stort behov av att 

bygga ut stadens grundskolor för att säkerställa dagens kapacitet. I dagsläget finns det 

tillfällig kapacitet, antingen i form av paviljonger eller inhyrningar, i cirka 40 procent av 

stadens grundskolor. Även om de tillfälliga lokalerna oftast är små jämfört med skolans 

totalkapacitet, blir totalvolymen stor. Det finns nästan 40 skolbyggnationsprojekt i 

planeringen som innehåller avveckling av tillfälliga lokaler mellan år 2019-2027. I 15 av de 

projekten kommer den tillfälliga kapaciteten att ersättas med permanent kapacitet, utan att 

skolans totalkapacitet ökar.  
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Enligt dagens bedömning kommer cirka 40 av de planerade byggprojekten mellan år 2019-

2022 kräva att skolan evakueras helt eller delvis. För att säkra de berörda skolornas 

verksamhet under byggtiden kommer utbildningsförvaltningen att använda ledig kapacitet i de 

närliggande skolorna eller tillfälliga lösningar under byggtiden. I västerort är flera stora 

underhållsarbeten planerade inom snar framtid. För att korta ner ledtiden för utförandet av 

arbetet anses helevakuering vara en förutsättning. Under år 2018/2019 undersöks möjligheten 

till en central evakueringskola som kommer att nyttjas i flera underhållsprojekt.  

Projekt år 2023 och framåt 

Mellan år 2023-2027 planeras byggprojekt för 76 kommunala grundskolor och åtta 

gymnasieskolor. Detta innebär upp till 18 nya kommunala grundskolor, fyra gymnasieskolor 

samt kapacitetsökande byggprojekt i 30 befintliga skolor. Totalt omfattar projekten cirka 

25 000 nya elevplatser, varav en del är alternativa projekt och en del ersätter tillfälliga lokaler. 

Ändrade planeringsförutsättningar gör dock att den planerade kapacitetsökningen mot slutet 

av prognosperioden är större än prognostiserad elevantalsökning för grundskolan. Jämfört 

med förra årets lokalförsörjningsplan är många byggprojekt flyttade framåt i tiden, men för att 

säkerställa rätt organisation i rätt geografiskt läge i lokalprojekt som är genomförbara, är alla 

dessa projekt inte framflyttade tidsmässigt. Detta gäller speciellt planerade nya skolor i 

nybyggnationsområden där tidsplan och kapacitet för nya skolor är helt och hållet relaterade 

till planprogrammens genomförandetakt.  

 

Dessutom finns det redan ett tiotal projekt med lokalanpassningar eller underhållsåtgärder 

som planeras vara färdigställda år 2023 eller senare.  

 

Den långsiktiga planeringen efter år 2027 är relaterad till att säkerställa markbehov i samband 

med stadens större utvecklingsprogram, och behovet av nya skolor är direkt bundet till större 

planprogram. Målet är att säkerställa att mark för skolplatser tillgängliggörs tillräckligt tidigt i 

planeringsprocessen av nya projekt så att nya lokaler ska finnas tillgängliga när nya bostäder 

färdigställs. Totalt finns det 23 nya skolor med i planeringen i tidigt skede. Den långsiktiga 

skolplaneringen hör ihop med samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) för både grund- 

och gymnasieskolan och utgår från kommunstyrelsens planeringsinriktning. 

 

5. Kostnadsutveckling 

I samband med ökade investeringar ökar även kostnaderna, det vill säga årshyrorna för 

förvaltningens grund- och gymnasieskolor. Inom de närmaste tre åren beräknas den samman-

lagda årshyran öka med 16 procent (cirka 303 mnkr)1. Hela kostnadsökningen finns inom 

grundskolan. Inom gymnasieskolan beräknas en marginell minskning av hyrorna under 

perioden 2020-2022, därefter ökar hyrorna något (figur 4:14). 

 

Orsaker till kostnadsökningarna i grundskolan är att det under perioden tillkommer flera nya 

skolor, vissa dyra om- och tillbyggnadsprojekt samt paviljongetableringar. Minskningen inom 

                                                 
1 Kostnadsberäkningarna tar hänsyn till ökad hyra på grund av nya skolor, om- och tillbyggda skolor samt övriga 

verksamhetsanpassningar, så långt de är kända i dagsläget. I beräkningarna har hänsyn tagits till hyressänkningar på grund av 

avskrivningar i befintligt lokalbestånd, men inte hyresförändringar på grund av framtida ränte- och indexutveckling. 
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gymnasieskolan beror på att det görs amorteringar i befintliga lokaler vilket minskar hyrorna 

samt på att det finns endast få planerade om- och tillbyggnadsprojekt inom de närmaste åren.  

 
Figur 4:14: Total årshyra i grund- och gymnasieskola, utveckling år 2015-2024, i miljoner kronor  

 
 

Hyreskostnaden per grundskoleelev beräknas öka med cirka 17 procent under de närmaste tre 

åren, medan hyreskostnaden per gymnasieelev däremot beräknas minska med cirka nio 

procent under samma period (figur 4:15). 

 

Figur 4:15: Hyra per elev i grund- och gymnasieskola, utveckling år 2015-2024, i kronor 

 
 

Orsaken till att hyreskostnaden per elev ökar i grundskolan är framför allt att grundskolans 

hyreskostnader ökar kraftigare (21 procent) än antalet grundskoleelever (fyra procent). Det 

finns ett flertal orsaker till att hyreskostnaderna inom grundskolan ökar kraftigt framöver, 

bland annat att nybyggda lokaler i regel är dyrare än äldre befintliga lokaler, liksom att om- 

och tillbyggnader av befintliga skolor ofta är dyra i förhållande till den kapacitetsökning de 
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resulterar i. I flera om- och tillbyggnationsprojekt ersätts även tillfällig kapacitet med 

permanent kapacitet. Detta gör att man bygger mer än skolans elevantal ökar och därmed 

kompenseras inte ökningen av hyreskostnaden med elevschabloner.  

 

Tillfälliga etableringar, exempelvis paviljonger, genererar också ökade kostnader, men är ofta 

en lösning när kapacitetsbehov uppstår tidigare än planerat eller där möjligheten till ny mark 

är begränsad. Ju mer begränsad tillgången till mark blir i den växande staden, desto mer ökar 

kostnader i lokalprojekten för att tillgängliggöra mark, exempelvis för sanering, överdäckning 

eller rivning av befintliga byggnader. Utöver detta tillkommer tillfälliga hyror på grund av 

evakueringar, som inte genererar någon ökad elevkapacitet (det vill säga motsvarande 

intäkter).  

 

Andra faktorer som driver kostnader är den ökade efterfrågan på högstadieplatser, åk 7-9. 

Elevantalet i lågstadiet minskar något/är stabilt men behovet av högstadieplatser ökar och 

därmed motsvarande lokaler. Timplanen ställer andra krav på lokalerna för högstadieelever, 

än för lågstadiet, i form av specifika ämnessalar för NO-ämnen, laborationer och 

hemkunskap. Behovet av om- eller tillbyggnad och eventuell verksamhetsanpassning för att 

skapa denna kapacitet är stort och kostnadsdrivande. 

 

Minskningen av hyran per elev i gymnasieskolan är en kombination av att årshyrorna minskar 

samtidigt som antalet gymnasieelever beräknas öka under perioden. Gymnasieskolans 

kapacitetsnyttjande kommer också att öka, främst fram till år 2020 eftersom de 

gymnasieskolor som startades höstterminen 2018 då kommer att ha elever i varje årskurs.  

 

Hyrans andel av de totala kostnaderna inom grundskolan beräknas öka under de närmaste tre 

åren och endast en liten andel av de ökade hyreskostnaderna ryms inom de ökade intäkterna 

som kommer av fler elever. Med befintliga schablonnivåer beräknas att endast cirka 20 

procent av hyresökningarna inom grundskolan kommer att rymmas inom elevantalsökningen. 

Detta innebär att det saknas 245 mnkr till hyror inom grundskolan under planeringsperioden, 

varav 121 mnkr saknas redan år 2020. Utan schablonökningar beräknar förvaltningen att 

endast cirka 71,4 procent av schablonen kan betalas ut i skolpeng till skolorna, vilket är en 

sänkning från dagens nivå på 73,3 procent (figur 4:16).  

 

Figur 4:16: Tabellen nedan visar den årliga utvecklingen för grundskolan. 

Grundskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Utv. 

tre år 
Summa 
tre år 

Summa årshyra, mnkr 1 474 1 623 1 710 1 781 1 873 1 966 21 %   

  varav hyresökning, mnkr*/per år 76 149 88 70 93 93   307 

Elevantalsprognos, egen regi** 75 834 77 040 78 070 78 531 78 834 78 809 4 %   

  varav elevökning/per år 737 1 205 1 030 461 302 -25   2 697 

Hyresökning som inte ryms inom elevökningen*   121 64 59 86 98   245 

Hyra per elev, kr 19 400 21 100 21 900 22 700 23 800 25 000 17 %   

Hyrans andel av schablonen 17,8% 19,4% 20,2% 21,0% 22,0% 23,1%     

* hyresökning i kända lokalprojekt minus amortering samt utan schablonökning    

** Elevantalsprognos från Sweco, december 2018         
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Vid höjda grundschabloner kommer intäkterna att öka mer, men förvaltningen bedömer att 

det under planeringsperioden ändå blir en stor utmaning att klara ekonomin. Med årliga 

schablonökningar på exempelvis två procentenheter innebär utvecklingen att det redan år 

2020 saknas 76 mnkr till hyror för grundskolan. För att klara av hyresökningen år 2020 

innebär det att den andel av schablonen som betalas ut i peng till skolorna behöver sänkas till 

cirka 72 procent (förutsatt att schablonökningen är två procentenheter).  

 

Hyreskostnaderna för gymnasieskolan beräknas sammantaget minska något de närmaste tre 

åren. Minskningen beror på att avskrivningarna är större än hyreseffekten av de tillkommande 

projekt som är kända i dagsläget. Senare under planeringsperioden beräknas dock en viss 

ökning med sammanlagt 12 mnkr fram till år 2024 (figur 4:17). 

 

Figur 4:17: Tabellen nedan visar den årliga utvecklingen för gymnasieskolan. 

Gymnasieskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Utv. 

tre år 
Summa 
tre år 

Summa årshyra, mnkr 406 400 401 402 412 418 -1 %   

  varav hyresökning, mnkr*/per år 15 -6 2 1 10 6   -4 

Elevantalsprognos, egen regi** 18 305 18 965 19 374 20 022 20 612 21 199 9 %   

  varav elevökning/per år 1 492 660 410 648 590 587   1 717 

Hyresökning som inte ryms inom elevökningen*   -24 -10 -17 -7 -10   -52 

Hyra per elev, kr 22 200 21 100 20 700 20 100 20 000 19 700 -9 %   

Hyrans andel av schablonen 21,5% 20,4% 20,1% 19,5% 19,4% 19,1%     

* hyresökning i kända lokalprojekt minus amortering         

** Gymnasieprognos från Sweco, april 2018         

 

6. Effektiviseringsmöjligheter 

Hög nyttjandegrad av lokaler och långsiktig planering är en förutsättning för att hålla nere 

lokalkostnaderna. Skolor med låg nyttjandegrad har ofta också högst hyra per elevplats. För 

att minimera risken för låg nyttjandegrad är det viktigt att i planeringen ta hänsyn till 

geografisk placering och för grundskolan även årskursindelning. För yngre grundskolelever 

har närheten till hemmet stor betydelse. Högstadieskolor kan ligga något längre bort om de 

placeras i områden med goda kommunikationer. Det är samtidigt viktigt med en tydlig 

organisatorisk eller geografisk koppling mellan skolor med årskurs F-6 och årskurs 7-9. Utan 

en tydlig koppling riskeras större elevtapp än vad som normalt orsakas av att elever byter 

skola.  

 

Storstockholms gymnasieregion (Stockholm inklusive kranskommuner) och dess utveckling 

har stor betydelse för behovet av gymnasielokaler i Stockholms stad. Regionen har under flera 

år haft fler platser per program än antagna elever på samtliga nationella program. Söktrycket 

mellan olika skolor varierar dock. I Stockholms stad har de kommunala innerstadsskolorna 

och flera ytterstadsskolor ett högt söktryck, medan ett fåtal skolor i ytterstaden har ett lägre 

söktryck och även lägre nyttjandegrad. Ett utvecklat regionalt samarbete kan leda till 

effektiviseringar.  
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För att få hög nyttjandegrad i skolornas lokaler är det även viktigt att nyttja befintliga lokaler 

på ett effektivt sätt. Specialsalar kan samnyttjas av flera skolor och lokaler som normalt inte 

används hela dagen (som matsal eller hemkunskapssalar på F-6 skolor) kan användas till flera 

funktioner. En annan effektiviseringsmöjlighet är skolornas bokning och nyttjandet av 

idrottshallar och gymnastiksalar. Förvaltningen ser ett behov av att följa upp att skolorna inte 

bokar fler timmar i externa idrottshallar än de faktiskt behöver och utnyttjar, för att hålla nere 

kostnaderna för timbokningen av idrottsnämndens hallar. För att hålla lokalkostnaderna nere 

blir därför även samnyttjande av förvaltningens egna gymnastiksalar en viktig del. 

 

Förvaltningen arbetar även för att de administrativa lokalerna ska utnyttjas effektivt.  

 

En bidragande orsak till kostnadsutvecklingen är den höga investeringskostnaden per ny plats 

i om- och tillbyggnadsprojekt, jämfört med nybyggnadsprojekt. För merparten av de 

tillbyggnadsärenden där nämnden fattat inriktnings- eller genomförandebeslut de senaste åren 

är kostnaden per ny plats ofta omkring 50 procent högre, ibland ännu mer, än för nya skolor.  

 

Mot bakgrund av detta avser förvaltningen att lyfta behovet av samverkan inom Samordnad 

skolplanering inom Stockholm (SAMS) i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen för 

lokalhyror. En ekonomisk analys bör göras av SAMS förslag till om- och tillbyggnad av vissa 

skolor, och vägas mot ett eventuellt behov av ytterligare tomter för mer kostnadseffektiv 

nybyggnation. Förvaltningen anser även att det är rimligt att se över kostnadsansvaret i det 

fall förvaltningen inte kan påverka kostnaden, exempelvis när stadens anvisning av mark 

leder till merkostnader i form av markarbeten. 

 

Översyn av projektprocessen är också ett förbättringsområde. Målsättningen är att fokusera på 

ekonomin i tidiga skeden, redan i planeringsstadiet, i samarbetet med SISAB. Ett ökat fokus 

på de långsiktiga ekonomiska effekterna ger en starkare styrning.  
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7. Redovisning av grundskola per stadsdelsnämndsområde samt 
gymnasieskola 

I de följande kapitlen redovisas behovsanalys, förändringar för de tre kommande åren samt 

plan för 2023 till 2040. Det bör uppmärksammas att: 

- Nulägesbeskrivning och kartbild är baserad på stadens elevantal enligt elevavläsning i 

stadens Barn- och elevregister (BER) den 15 september 2018. För de kommunala 

skolorna redovisas det totala elevantalet medan för de fristående skolorna redovisas 

endast elever folkbokförda i Stockholm. De fristående skolornas verkliga elevantal är 

därför normalt högre än vad som redovisas på kartan.  

- För gymnasieskolorna används även UEDB:s elevdatabas för elever ej folkbokförda i 

Stockholm men inskrivna i stadens kommunala och fristående gymnasieskolor. 

- Stadens befolknings- och elevantalsprognos från 2018 till 2027 används som underlag 

till analys. Elevantalsprognos för gymnasieskolan är från 2018 till 2026.  

 

Tabellerna angående förändringar i lokalbestånd innehåller följande rubriker:  
 

Färdig Färdigställandeår. Lokalen tas i bruk 

Skola/område Skolans namn 
Årskurs Planerad årskursindelning 
Kapacitetsförändring Netto kapacitetsförändring 
Kommentar  

Avveckling lokaler Kommer projekt att avveckla tillfälliga lokaler som påverkar kapacitet 
Evakuering Kommer skolan att evakueras under byggtid 
Samverkan IDF Planeras det en idrottshall i samverkan med idrottsförvaltningen 

 

 

Grundskola i Stockholm totalt 

Befolkningsantal 6-15 år 2018 101 725   Elevantal F-9 2018 101 220  

        
Befolkningsprognos 6-15 år     Elevantalsprognos F-9    
2022 och förändring 2018-2022 107 800 (+6 075)  2022 och förändring 2018-2022 106 874 (+5 654) 

2027 och förändring 2022-2027 109 181 (+1 382)  2027 och förändring 2022-2027 106 923 (+49) 

2040 och förändring 2027-2040 123 292 (+14 111)      
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