Investerande ndmnd: 183 - Exploateringskontor et

Uppfdljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport T1 2019

2018 2019 2020 2021 Totalt projektet

Investeringsnetto (mnkr) 1) ) Avwvikelser p.g.a. 8) 9 (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos

t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut
Stora genomférandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmaktige
H9280400 Hagastaden 5156,2 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 250,8 517,2 -76,0 4412 555,8 2,6 553,2 10 435,5 -873,4 9562,1
99 Ej tillampligt 5156,2 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 250,8 517,2 -76,0 441,2 555,8 -2,6 553,2 10435,5 -873.4 9562,1
10001 Hagastaden 5156,2 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 250,8 517,2 -76,0 4412 555,8 2,6 553,2 10 435,5 -873,4 9562,1
H8000003 Lugnet 3 77,7 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 36,5 215 -13,9 7.6 04 -0,2 0,2 115,3 6,7 122,0
H8001002 P&sen Godsvagnen 8,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 16,5 13,8 2,9 16,7 01 0,7 -0,6 39,3 14 40,7
H8002196 Del av Martensdal 11 0,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 11,0 14,0 -0,7 13,3 15,1 -0,7 14,4 0,0 39,4 39,4
H9251734 Kv Méartensdal 22,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 31 0,0 01 0,1 0,0 0,1 01 411 -15,5 25,6
H9251735 Fredriksdal 82,3 9.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8.7 04 4,1 -39 0,2 0,0 17 17 76,0 84 84,4
99 Ej tillampligt 191,1 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 67,4 53,4 -15,5 37,9 15,6 0,1 15,6 2717 40,5 3122
10002 Hammarby Sjéstad 1911 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 67.4 534 -155 379 15,6 0,1 15,6 2717 40,5 312,2
H8000716 Rinkebyterassen 1274 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6,2 2,1 04 24 41 0,3 38 135,0 53 140,3
H8001165 Rinkebystréket 80,1 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -18,7 81,3
H8001323 Rinkeby Allé 76,2 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 17,5 14,6 438 98 05 0,0 05 124,0 81 115,9
99 Ej tillampligt 2838 233 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 248 16,7 -4.4 12,3 4,6 -0.3 43 359,0 -214 337,6
10003 Jérvalyftet 283,8 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 24,8 16,7 44 12,3 46 03 43 359,0 214 337,6
H8000994 Stadshagen 315 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 40,3 101,5 -59,8 41,7 113,0 25,0 138,0 644,9 234 668,3
H8002286 Kristineberg kontor 32 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -475 03 54,0 52,4 1,6 05 21,1 21,6 114,0 61,5 52,5
H9270700 Kojan 7 418,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410,0 81 418,1
H9370400 Krillans Krog 32,2 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 10,9 4,0 05 45 01 03 04 69,0 -20,5 48,5
H9371100 Brovakten 41,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 -33,9 41,1
H9375400 Kristinebergs Slottspark 54,2 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 14 54,7
H9375410 Kristinebergs strandpark 128,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 63,6 143,6
H9378300 Hotell Lindhagensplan 380,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 93 380,7
99 Ej tillampligt 1089,3 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,9 52,1 159,6 -111.8 47,8 113,6 46,4 160,0 1839,0 -31,5 18075
10005 Nordvistra Kungsholmen 1089,3 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,9 52,1 159,6 -111,8 47,8 113,6 46,4 160,0 1839,0 -315 18075
H8001015 Hjorthagen, Vastra 549,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 6,3 05 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 614,5 -57,8 556,7
H8001100 Hjorthagen Norra 2 2451 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 98 233 -6,2 17,1 0,0 0,0 0,0 270,7 13 272,0
H8001101 Gasverket 454,1 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,5 255 31,6 -4,5 27,1 98,9 -36,7 62,2 961,1 54 966,5
H8001439 Hjorthagen sopsug 163,8 51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 -0,4 3,0 -0,7 22 6,0 09 51 0,0 1715 1715
H8001479 Bobergsgata 1119 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 72,0 1514 -16,0 1354 85,4 21,6 107,0 480,3 28,2 508,5
H8001530 Hjorthagen, Brofastet 159,3 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 452 56,6 -25,9 30,7 0,0 6,4 64 258,0 -16,5 2415
H8001580 Angshotten 228,6 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 29,5 20,0 -17,0 3,0 16,8 34 20,2 313,0 -12,0 301,0
H8001608 Kolkajen - Ropsten 26,9 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 82,7 167,1 -62,1 105,0 165,3 -58,6 106,7 728,2 -308,0 420,2
H8002058 Jackproppen 388 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 23,6 30,8 -22,3 85 0,0 0,0 0,0 88,0 -17,2 70,8
H8002075 Starkstrémmen 46 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 12,7 0,7 34 4,0 0,0 2,6 26 13,1 12,0 25,1
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 0 4 78,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 01 4,9 -4,2 0,7 11,0 -6,8 4.2 99,0 4,5 103,5
H9298600 Hjorthagen Norra 1 1412,0 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1339,1 74,3 14134
40014 Hjorthagen 34732 340,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -324 308,2 489,9 -155,7 334,2 383,5 -69,1 3144 5165,0 -114.3 5050,7
H9394711 Valparaiso 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7 59,7
H9394712 Hamnpéfarten 140,8 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75 62,4 2454 -182,2 63,2 270,7 -209,7 61,0 890,0 -49,7 840,3
H9394716 Sédra Kajen, Sédra 1154 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,2 10,6 98,7 81,2 17,4 0,0 35,8 358 230,0 -10,3 219,7
40016 Véartahamnsomrédet 3158 94,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,6 73,0 3441 -263,4 80,6 270,7 -173,9 96,9 11200 -0.2 11198
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen 75,9 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,2 0,9 2,2 6,9 47 23 0,7 -16 11,0 65,5 76,5
H8003141 Masslogistikcenter verksamhet 0,1 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.8 -0,6 54 -0,2 5.6 -4.8 -3.1 -7.9 0,0 -22,4 -22,4
99 Ej tillampligt 76,1 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 03 7.6 6,7 -09 72 24 -95 11,0 431 54,1
10006 Norra Djurgdrdsstaden 3865,1 450,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,0 3815 826,4 -412,4 4139 647,1 -2453 401,8 6296,0 -71.4 62246
H8002093 Arstafaltet etapp 1 huvudprojekt 180,7 399,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,4 350,9 4245 61,1 485,6 370,0 44,9 4149 895,0 954,0 1849,0
99 Ej tillampligt 180,7 399,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,4 350,9 424,5 61,1 485,6 370,0 449 4149 895,0 954,0 1849,0
10008 Arstaféltet 180,7 399,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,4 350,9 4245 61,1 485,6 370,0 44,9 4149 895,0 954,0 1849,0
H8001744 Arstastréket Etapp 1 1438 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 252 20,8 -9,2 11,7 03 0,0 0,2 170,0 11,2 181,2
H8002157 Arstastraket Etapp 2 121,5 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 304 62,1 11,1 73,2 11 35 47 177,7 54,5 232,2
99 Ej tillampligt 265,3 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 55,6 82,9 19 84,9 14 35 49 347,7 65,6 4133
10009 Arstastraket 265,3 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 55,6 82,9 19 84,9 14 35 49 3477 65,6 4133
H9551100 Slussen 4814,0 14298 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 15120 818,9 202,2 10212 726,4 -24,9 701,5 9900,6 -32 9897,4
99 Ej tillampligt 4814,0 14298 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 15120 8189 2022 1021,2 726,4 -24,9 701,5 9900,6 -32 98974
10011 Slussen 4814,0 14298 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 15120 8189 202,2 1021,2 7264 -24.9 701,5 9900,6 -32 98974
H8001107 Varbergstoppen 11,1 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13.8 19,2 31,0 12,0 43,1 04 06 1,0 91,4 48 96,2
H8002363 Soderholmen 7.7 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 24 33,7 -19,6 14,1 47,2 -8,2 38,9 126,0 73 133,4
H8002529 Fokus Skarholmen 1,7 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 11,1 -05 10,6 13 0,1 12 16,0 -15 14,5

Bilaga 4.2:1 Investeringsplan per projekt




2018 2019 2020 2021 Totalt projektet

Investeringsnetto (mnkr) 1) ) Avwvikelser p.g.a. 8) 9 (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos

t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut
99 Ej tillampligt 20,5 39.3 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -16,8 22,6 75,9| -81 67,8 48,8 ! 411 2334 10,6 244,0
10012 Fokus Skarholmen 20,5 39,3 0,0I 0,0 0,0I 0,0 0,0 -16,8 22,6 75,9| =81 67,8 48,8 7,7 41,1 2334 10,6 2440
H8001918 Packrummet 83,1 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 49,3 323 -12,6 19,6 125 -14 111 2158 73 2231
H9230523 Arstadal 297,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 79 3,9 04 4,3 04 0,5 0,9 368,0 -57,0 311,0
40001 Arstadal 380,1 55,5 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 16 57,1 36,2| -12,2 23,9 12,9 -0.8 12,0 583,8 -49,7 534,1
HB8001661 Blackebergsvégen e 1, Islandstorget 37,1 375 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8 28,7 55,8 -9,2 46,5 39,5 13,5 53,0 224,0 7.8 2318
40005 Blackebergsvéagen 37,1 375 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -8.8 28,7 55,8' 9.2 46,5 39,5 135 53,0 224,0 7.8 2318
H9232018 Alvsjo Centrum 329,7 3.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 3,6 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 322,0 12,0 334,0
40009 Alvsjoé Centrum 329,7 38 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -0.2 3.6 D,SI 0,0 0.8 0,0 0,0 0,0 322,0 12,0 334,0
H8002370 Bromstensstaden Gustav och Gunbhild (fd 2,4 -159,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 -152,1 35,7 -17,4 18,2 -63,9 8,8 -65,1 -122,2 4,4 -117,8
H9242737 Bromstensstaden kv Tora 103,1 147,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.8 142,5 2256 -58,9 166,7 216,4 -30,9 185,5 8448 -29.3 815,5
40010 Bromstensstaden 105,5 -11.8 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 2,3 -9,5 261,2' -76,3 1849 152,4 -22,0 1304 722,6 -24,9 697,7
H8001700 Blasieholmen 20,2 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,9 0,0 16,9 -16,9 0,0 4,0 -4,0 0,0 225,7 -205,4 20,3
40013 City 20,2 80,9 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -80,9 0,0 16,9' -16,9 0,0 4,0 -4,0 0,0 2257 -205,4 20,3
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevvike| 333 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -119 8,7 28,3 75 35,9 60,2 -3,0 57,2 2413 15,6 256,9
H8002473 Sandakravagen 19 231 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 151 31,0 -0,7 30,3 0,0 0,0 0,0 42,6 4,8 47,4
H8002689 Karlsvik 35 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9
H8003051 Stortorpsvégen 0,5 73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 2,8 0,3 4,2 4,5 0,2 0,1 0,3 8,3 -0,2 8,1
40019 Larsboda Strand 39,2 54,5 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -24,5 30,0 59,7| 11,0 70,7 60,4 -2.8 57,5 292,2 27,2 3194
H8001483 Naskubben, fd.Kéarrtorp C 9,6 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 17,4 143 37 18,0 0,0 0,1 0,1 57,8 -12,7 45,1
40020 Kérrtorp C 9.6 30,1 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -12,7 17,4 14,3| 3.7 18,0 0,0 0,1 01 57.8 27 45,1
H8000321 S6dermalm 7:78 mm 32,4 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,4 115 26,5 143 40,9 51 20,8 25,9 199,1 -82,9 116,2
H8000629 Primusparken 13,6 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,6 34,6 45,8 26,7 72,5 93,2 -30,3 62,9 353,1 -18,6 334,5
H8000784 Brandstegen 22,0 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 63,7 36,0 18,6 54,6 148 -14,3 05 1123 28,7 141,0
H8000804 Nybohovsbacken 115,6 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 11,6 0,0 15 15 0,0 0,0 0,0 115,4 133 128,7
HB000805 Vasterled 16,4 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 2L, 32,0 -21,6 10,4 0,0 0,4 04 710 -22,7 48,3
H8000826 Bryggvéagen 105,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 3,3 2,1 6,7 8.8 0,0 0,0 0,0 93,1 24,2 117,3
H8000873 Brevladan 68,3 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 78,1 -9,0 69,1
H8000887 Skogsstjarnan 62,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 55,0 8,1 63,1
H8001276 Solberga bollplan 44,6 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 58 0,1 038 0,8 0,0 0,0 0,0 56,6 -5,4 51,2
H8001496 Spangaviadukten 2,6 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 13 4,4
H8001825 Perstorp 12,1 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 A 24,6 104 35,0 8,3 -1,4 6,8 1053 -5,0 100,3
H8001893 Rosenlundsparken 98,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 51,4 26,1 -1,2 24,9 0,0 0,0 0,0 183,6 -9,3 174,3
HB8002249 Archimedes 51 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 14,2 62,6 -3,5 59,1 0,9 2,2 31 51,4 04 51,8
H8002394 Ragsveds naturreservat 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 0,0 30,2 30,2 0,0 0,0 0,0 54,9 -4,6 50,3
H8002506 Masugnen 1, Béllstahamnen & Gjutmastar| 74,0 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 248 0,6 145 15,0 0,0 0,0 0,0 38,4 75,4 113,8
H8003158 Gemensamma kostnader -146,4 -120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 -104,9 -101,3 -315 -132,7 -104,1 -30,2 -134,3 0,0 -923,3 -923,3
H9240707 Annedal, Baltic 655,3 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 07 -8,2 14,2 6,1 48,4 -28,2 20,2 572,0 118,6 690,6
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsomrade) 35,7 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15 215 81,6 -12,3 69,3 97,1 -30,8 66,4 240,0 43 2443
H9244106 Hasselby Strand Centrum 56,5 151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 12,0 16 -0,5 Al 3L 0,0 0,0 0,0 69,2 04 69,6
H9253500 Persikan 254,6 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,8 80,7 186,7 -12,9 173,8 131,6 -65,3 66,4 789,3 -22,1 767,2
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneomradet 378,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384,5 -5,8 378,7
H9297000 Albano 1310 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.0 51 0,1 0,0 0,1 37,0 73 29,8 168,0 -2,0 166,0
99 Ej tillampligt 2040,2 399,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,1 305,1 417,1 54,5 4716 3324 -184,3 148,1 37934 -836,0 29574
99 Ej tillampligt 2961,7 649,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -217,1 432,4 861,9 -45,5 816,5 601,5 -200,3 401,1 62215 -1081,8 5139,7
Summa stora genomférandeprojekt 18 827,6 34291 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -279,1 3150,0 38374 -408,5 34289 30848 -386,3 2698,5 36 799.4 -1012,0 357874
Ovriga genomférandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av namnd
H8003142 Getingen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 03 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 11 11
H9280400 Hagastaden 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1
99 Ej tillampligt 0,2 0,0 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0] 03 0,3 00 0,2 02 00 1,1 1,1
10001 Hagastaden 0,2 0,0 D,D‘ 0,0 D,D‘ 0,0 0,0 0,1 01 0,0‘ 03 0.3 0,0 0,2 0.2 0,0 11 11
H8001240 Branninge 1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,7 4,1
H8001599 Klimatinvestering - Miljé och Teknik 05 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 31,0 254 -1,2 24,2 0,0 0,0 0,0 17,0 38,6 55,6
H8001899 Hyppinge-Risinge 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249 -24,9 0,0 323 4,8 37,1
H9243729 Vamlinge (Tensta Allé) 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 -29 4,6
99 Ej tillampligt 10,0 32,6 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -1,6 31,1 25,4' =12 24,2 249 -24.9 0,0 60,2 41,2 1014
10003 Jéarvalyftet 10,0 32,6 D‘D‘ 0,0 D‘D‘ 0,0 0,0 -16 31,1 25‘4‘ L7 24,2 249 -24.9 0,0 60,2 41,2 1014
H8000356 Hornsberg 10 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 53 8,7
H8000994 Stadshagen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1
H9274700 Gladjen 34,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 16,3 34,3
H9370600 Lustgérden 6 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 9,6 46,3
99 Ej tillampligt 89,2 0,1 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 31,2 89,3
10005 Nordvéstra Kungsholmen 89,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 31,2 89,3

Bilaga 4.2:2 Investeringsplan per projekt




2018 2019 2020 2021 Totalt projektet
Investeringsnetto (mnkr) 1) ) Avwvikelser p.g.a. 8) 9 (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos
t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
201813 2019 ing | ning projekt | ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut

H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgardsstaden 443 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 11,2 0,0 24,0 24,0 0,0 1,0 1.0 13,9 67,7 81,5
99 Ej tillampligt 44,3 22,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -10,8 11,2 0,0| 24,0 24,0 0,0 10 10 139 67,7 81,5
10006 Norra Djurgdrdsstaden 443 22,0 D,D‘ 0,0 D,D‘ 0,0 0,0 -10.8 112 0,0‘ 24,0 24,0 0,0 10 10 139 67,7 815
HB8001599 Klimatinvestering - Miljé och Teknik 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,0 -0,2 3.8 0,0 0,0 0,0 23,0 -18,5 4,5
99 Ej tillampligt 0,2 05 D,Dl 0,0 D,Dl 0,0 0,0 0,0 05 4,D| -0.2 3.8 0,0 0,0 0,0 23,0 -18,5 4,5
10008 Arstafaltet 0,2 0,5 0,0I 0,0 0,0I 0,0 0,0 0,0 0,5 4,0| -0,2 3,8 0,0 0,0 0,0 23,0 -18,5 4,5
H8001141 Varfrugillet 11 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,1 0,7 0,5 12 11 -0,5 0,6 93 -2,8 6,5
H8002212 Bj6rkséatravagen 0,8 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 8,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,8 -1,0 8,8
H8004025 Centrala Skérholmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Ej tillampligt 1,9 9,7 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 BT 8,1 0,7] 0,6 13 1,1 05 06 19,1 38 153
10012 Fokus Skérholmen 19 9.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A7 81 0‘7‘ 0,6 13 11 -05 0,6 19,1 -38 153
H8001919 Arslaéng 32,7 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 3,0 3,8 -3,6 0,1 0,0 19 19 32,7 6,2 38,9
40001 Arstadal 32,7 19 D,Dl 0,0 D,Dl 0,0 0,0 11 3.0 3,8| -3,6 0,1 0,0 19 19 32,7 6,2 389
HB8000500 Telefonplan gator etapp 2-7 21,9 -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -7,8 -2,9 01 -2,8 0,0 0,0 0,0 -7,9 19,2 11,3
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Vastberga 23,4 -8,2 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,4 -7,8 —2,9| 0,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 -7,9 20,7 12,8
H8000333 Kistahojden 42,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 12,2 0,1 01 0,2 0,0 0,0 0,0 44,5 10,0 54,5
H8001516 Kista Gard Bostader etapp I 9,2 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,6 07 7.8 3,6 11,3 0,0 8,2 8,2 31,0 -15 29,5
HB8001883 Kista Gard etapp 3 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.3 03 0,0 8,6 8,6 0,0 2,2 22 32,0 -2,0 30,0
40003 Kista foretagsomrade 70,2 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5 13,2 74) 12,2 20,1 0,0 10,4 10,4 107,5 6,5 1140
H8002335 Kampetorpskolan 30,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 17,0 111 -10,6 0,5 0,2 0,2 04 43,2 12,6 55,8
HB8002416 Kabelverket, etapp 2 2,8 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,9 175 -17,3 0,2 01 17,4 175 9,5 12,1 21,6
H8002417 Kabelverket, etapp 3 4,6 9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 9.7 275 -33 24,2 0,2 0,2 04 23,0 285 515
40004 Kabelverket Alvsjo 38,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AL il A 56,1 -31,1 24,9 0,6 17,8 18,3 75,7 53,1 128,8
H8002162 Torget Nockebyhov 4,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 13,2 6,8 354 42,2 34,1 -30,6 35 41,0 231 64,1
HB8002491 Backtimjan 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1
H8002500 Gubbkarrets gard etapp B 42,1 7.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -04 6.5 52 52 0,0 17 3.9 5.6 45,0 9.2 54,2
40006 Vastra Nockebyhov 46,7 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 19,7 12,0 30,2 42,3 35,9 -26,8 91 86,0 32,4 118,4
H8001855 Féargfilmen 15 1.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 18 4,3 -0,2 4,1 0,1 0,0 0,1 7,0 59 12,9
H8002201 Framkallningen 78 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 12 14,1 -7,1 7,0 01 6,7 6,9 33,2 4,2 374
H8002291 Ladkameran 22 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0.7 2,7 154 15 16,9 13 3.0 4.2 28,0 -2,0 26,0
40007 Trollesundsvagen 11,5 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8 5,6 33,8 =58 28,0 14 97 11,2 68,2 8,1 76,3
H8000416 Orgelpipan 6 59 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 72 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 6,2 7,0 13,2
H8001896 Gallerian City 0,8 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 01 1,0
H8002036 Hastskon 12 05 0.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7
40013 City 72 03 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 7.1 74 0,0] 02 0,2 0,0 0,0 0,0 7.8 7,0 14,8
H8002600 Soderarm m fl. 9.7 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 4,5 10,6
40020 Karrtorp C 97 10 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 4,5 10,6
H8002505 Nordmarksvégen 14 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 09 04 13
40031 Nordmarksvéagen 1,4 -0,1 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 04 13
HB8002664 Fokus Hagsétra Ragsved Etapp 3 1,0 51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 29 0.3 18 2,0 0,0 0,0 0,0 6,5 -05 6,0
40034 Fokus Hagsatra Ragsved 1,0 5,1 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 on 29 0,3] 18 2,0 0,0 0,0 0,0 6,5 -0,5 6,0
H8000321 Sédermalm 7:78 mm 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8000336 Plymen 4,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 14 5,0
H8000357 Tranebergsangen 10,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,5 27,4 19 17,9 19,8 0,0 0,0 0,0 35,0 22,1 57,1
H8000370 Satra ridanlaggning 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -0,6 9,4
HB8000398 Lillsjonésvagen 34 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 -1,6 54
HB8000412 Sanket 3,8 038 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 038 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6
H8000594 Sillo 91 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 03 0,0 03 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7
H8000600 Syllen 47,6 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 155 49,5
H8000638 Urverket 135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 41 13,6
H8000702 Krysantemum 25 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 -0,4 2,7
H8000719 Rosteriet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
H8000730 Sturen Stérre 12 1,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1,0
HB8000780 Stora Mossens Backe 11,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,7 16 11,3
H8000811 Racketen 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1,5 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 9,0 15,9 24,9
H8000827 Martallen 17,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 1,7 17,7
HB8000851 Resare Bengts Plan 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 29
H8000852 Kv Duggregnet 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 -13,3 16,0
H8000884 Regnbagen fd. Orkanen 1,0 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 01 0,6 4,4 50 3,0 -2,5 0,6 9,0 -0,1 8,9
H8000886 Varvetet 9,6 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 03 0,3 0,0 0,0 0,0 11,0 -0,7 10,3
H8000892 Grantoppsgrand 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 10,9 18,8
H8000915 Kallandso 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 -4,3 37,7
HB8000933 Tjartunnan 115 28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 2N 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 17,4 -3,1 14,3
H8000936 Dalen 7.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 04 7,7
H8000942 Traklotsen (fd Drogen) 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 12 0,6 77 0,0 0,1 01 35 08 43

Bilaga 4.2:3 Investeringsplan per projekt




Investeringsnetto (mnkr)

H8000946 Hydrografen
H8000947 Varmlandsvagen
H8000956 Bedarbbacken
H8000957 Minneskortet
H8000960 Akeshovs Slott
H8000996 Riksbyskolan
H8001003 Tvérbana Norr
H8001011 Ulvsunda Slott
H8001059 Kranshindarvagen
H8001110 Nockebyskogen
H8001120 Hedvig 1,2,3

H8001139 Bredangs Centrum
H8001147 Basaren

H8001149 Korthallaren 5
H8001184 Sandhamn

H8001216 Valvankaret

H8001249 Vattenfallet 2
H8001268 Rubinvagen

H8001274 Stora Skéndal 2
H8001285 Vita Liljans Vag
H8001299 Naturreservat Arstaskogen
H8001315 Triglyfen

H8001317 Hornsbruksgatan
H8001330 Framlingsvagen
H8001369 Borgarstandet
H8001375 Snédroppen

H8001395 Bibliotekarien
H8001396 Diktsamlingen
H8001400 Dellen/Bréanningevagen
H8001407 Skattsedeln

H8001408 Sparbanksboken
H8001456 Utsikten

H8001466 Silvret

H8001472 Blomkronan

H8001474 Laslampan

H8001484 Strandviolen 6
H8001510 Manstenen

H8001518 Lillsjénéas 4

H8001552 Férbifart Stockholm
H8001553 Fagersjovagen
H8001568 Lévholmsvéagen
H8001589 Prosten

H8001599 Klimatinvestering - Miljé och Teknik
H8001600 Anisen

H8001621 Kanslichefen
H8001624 Stathéallaren 5
H8001635 Asnen

H8001697 Stjernstromsvagen
H8001736 Julpsalmen

H8001763 Bysten

H8001824 Skarkarlen, ungdomsbostader
H8001886 Ordonannsen 5
H8001899 Hyppinge-Risinge
H8001904 Gengasen 4

H8001915 Bénkskapet

H8001948 Reflexen

H8001951 Brunskogsbacken
H8001975 Astorp II

H8001983 Tjockan (fd. Malmévéagen)
H8001989 Klarbéret

H8001990 Flygeleven

H8001999 Naturreservat Alvsjoskogen
H8002014 Akermyntan Bostader
H8002021 Dillé

H8002034 Dalen 21

HB8002035 Ekesitd

2018 2019 2020 2021 Totalt projektet
1) &) Awvikelser p.g.a. (8) 9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos
t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut
35,6 4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 16 0,0 4,0 4,0 0,0 13 1,3 46,6 -4,0 42,6
4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8
4,5 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,3 4,1 -0,2 39 0,0 0,0 0,0 12,8 -31 9,7
9,8 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 -33 0,0 0,0 33 3,3 0,0 4.8 4,8
3,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 -3,1 43
-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2
75 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 01 33 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 7,6
16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 75 16,6
7,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 235 11 3.2 4,3 0,0 0,0 0,0 40,6 -5,9 34,7
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 01 0,3
134 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 23 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 153 04 15,7
12,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 78 15,6
4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -2,3 4,4
17,6 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 8,4 17,7
0,3 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 038 0,0 0,8
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0
30,9 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 12 -0,1 11 0,0 0,0 0,0 20,9 11,9 32,8
11,1 79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 16,7 2,0 -1,3 0,7 0,0 0,0 0,0 20,2 8,3 28,5
35 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 -0,8 4,4
0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 038 -0,1 0,7
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2
8,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.8 8,5 16,3
34 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 13 3,5
31 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 749 35 -0,3 3,2 0,0 0,0 0,0 141 01 14,2
8,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 04 2,1 -0,5 16 0,0 0,1 01 9,6 13 10,9
2,8 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 05 31 -0,4 2,6 0,0 0,1 01 4,0 2,0 6,0
71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,2 71
34,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,6 18,5 27 21,2 0,0 55 55 43,0 23,0 66,0
20,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 1,7 28,7
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 -1,6 11
1,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 6,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 74 11 8,5
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,4
56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,0 57
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 -0,6 29
31 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 4,6 0,0 0,0 0,0 2,6 -0,1 25 98 04 10,2
79 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 2,2 9,1
91 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 01 0,0 0,1 10,0 0,2 10,2
3,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 8,9 -0,3 8,5 3,6 -0,2 34 148 0,2 15,0
15,7 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 18,3 -18,1 0,3 01 18,0 18,1 30,0 4,2 34,2
119 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 03 0,6 10,7 11,3 0,0 0,1 01 23,7 -0,1 23,6
11 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 25,6 50,0 -2,4 47,6 0,0 0,0 0,0 43,0 313 74,3
17,6 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,9 18,2 4,4 22,6 23 -2,2 01 34,0 71 41,1
4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 -0,7 4,6
52 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 14 0,0 4,0 4,0 0,0 0,1 01 143 -3,6 10,7
08 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 -0,2 2,6
10,5 113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 -2,7 21,3
6,8 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,1 75 -0,5 7,0
2,4 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -0,5 4,5
04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 -2,3 0,5
0,8 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 a2 0,1 05 0,6 01 0,0 01 17,0 -2,8 14,2
6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0
17 038 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 8,0 -7,6 0,4 0,0 4,4 4,4 11,0 -0,2 10,8
12 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 25 9,7 -8,3 1,3 0,0 6,3 6,3 9,9 14 11,3
14 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 3,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4,6 -0,1 4,5
0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,4
335 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 12,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 39,5 6,4 45,9
4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14 3,7 25,1 -20,7 4,4 59 19,7 257 44,3 2,6 46,9
4,2 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 6,0 1,0 4,6 5,7 6,7 -1,6 51 17,0 4,0 21,0
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8
0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,4
2,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2
2,6 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 2,0 13,6 -4,0 9,6 0,0 3,6 3,6 16,3 41 20,4
28,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 05 0,0 21 21 0,0 0,0 0,0 37,2 -6,5 30,7

Bilaga 4.2:4 Investeringsplan per projekt




2018 2019 2020 2021 Totalt projektet

Investeringsnetto (mnkr) (1) (2 Avvikelser p.g.a. ) (9) (10) (11 (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos

t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut
H8002037 Anholt 7.7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 10,2 1,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 16,2 54 21,6
H8002042 Mandelbrodet 7,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 912 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 7.8 8,5 16,3
H8002054 Satervallen 0,8 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,9 05 15 2,0 0,0 0,0 0,0 11 2,6 3,7
H8002056 Giggen 25 18 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 -0,4 1,9
H8002062 Glidet 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 -6,7 2,1
H8002100 Gladan 2 0 8 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,8 1,2
H8002119 Borrsvéngen 11 0,1 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6
H8002121 Sicklingen 0,9 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 18 3,8 0,0 0,0 0,0 4,1 16 57
H8002137 Kavringen 25,8 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 54 6,0 -0,3 58 18,8 0,9 19,6 29,0 27,6 56,6
H8002139 Svk Magelungsvéagen 2,2 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 145 6,3 -3,1 3,2 03 4,3 4,6 20,2 43 24,5
H8002143 Russinvéagen 23 5.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 77 6,3 -5,9 04 93 -6,6 2,6 25,0 4,0 29,0
H8002187 Flyttfageln 0,7 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11 0,6 01 0,7 0,0 0,0 0,0 2,2 04 2,6
H8002188 Fiberpennan 11 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 01 3,2
HB8002194 Telefonfabriken etapp 4 2,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 16 28,3 2,8 31,1 0,0 0,0 0,0 29,9 4,9 34,8
H8002252 Timotejen 17, 19 & 28 19 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 28 -0,5 2,3
H8002284 Fjardingsmannen 0,4 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a7 -2,3 2,4
H8002287 Johannelund 4 0,6 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,1 0,8
H8002341 Ferdinand 1,0 115 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0 05 -11,1 11 -0,1 0,0 0,0 0,0 21 -0,7 1,4
H8002359 Béackvagen 1,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24 25 14 0,7 22 2,0 -1,1 0,9 8,7 -2,2 6,5
H8002362 Oxlaggen 0,8 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,2 29 -1,3 16 0,6 3,6 4,2 6,8 04 7,2
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrodet) 0,5 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,6 1,2 -1,1 0,1 0,0 2,0 2,0 4,6 15 6,1
HB8002385 Herbariet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,1
H8002400 Hemholmen 1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
H8002422 Maja Myra 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 -0,4 1,7
H8002423 Dragningslistan 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 08 0,8 0,0 0,0 0,0 11 0,0 11
H8002426 Tippen matavfallsanlaggning 0,3 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 05 9,2 -0,6 8,6 8,1 0,7 8,8 20,5 -1,9 18,6
H8002463 Greken 16 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,7 0,1 0,0 0,1 23 -0,1 22 8,5 0,2 8,7
H8002464 Galtasen 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8002474 Sirapsvéagen 04 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 -0,5 0,6
HB8002475 Tisdagsvagen 19 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -1,4 2,6
H8002514 Marginalen 1 0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 03 0,4
H8002523 Vandenbergh 9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 18 4,6 6.4 20,0 -6,6 134 14,4 -3,5 10,9
H8002534 Sunneplan 31 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.2 52 33 2,0 5,3 9,0 -5,2 39 19,8 4,0 23,8
H8002547 Karneolen 25 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 04 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 8,6 -5,4 3,2
H8002549 Understen 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 01 0,3
H8002557 Tobaksmonopolet 3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6
H8002564 Blagull 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 08 0,0 57 87 0,0 0,0 0,0 72 -0,3 6,9
H8002581 Fruangsgarden 0,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Bl 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 33 -0,1 3,2
H8002596 Skolvéardinnan 18 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 5,3 0,2 0,6 0,9 03 0,0 04 215 8,5 30,0
H8002598 Malkurvan 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,4
H8002603 Féaholmaskogen 0,5 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 14 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 3,6 -1,6 2,0
H9231116 Sétra torg 24,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 16,9 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 35,8 53 41,1
H9234440 Vastboda BP 34 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 -1,1 3,7
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9
H9243726 Hjulsta Backar 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 54 7,0
H9243727 Jaringe 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 22,2 24,1
H9244109 Lekrummet (fd Melongatan) 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 -2,4 15,7
H9334719 Kérrhuset (restaurang) 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233 0,9 24,2
99 Ej tillampligt 933,2 3748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,1 3318 263,0 115 2744 95,3 48,0 1434 14215 314,0 17356
99 Ej tillampligt 1175,0 439,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,7 4044 373,9 15,5 389,4 133,2 61,0 1942 1805,1 452,5 2257,6
Summa dvriga genomférandeprojekt 13208 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,7 455,3 404,0 39,0 443,0 159,2 36,9 196,0 19793 5714 2550,8
Summa genomférandeprojekt 20148,4 39331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -327,8 3605,3 42414 -369,5 38719 32439 -349,4 28945 38778,8 -440,6 38 338,2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, Inr beslut
inom ram, (not 16)
H9242214 Alvik-Akka &stra 2615 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0.2 16 3.7 -03 3.3 0,6 0,0 0,6 45,0 222,0 267,0
99 Ej tillampligt 261,5 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 16 3,7 -0,3 3,3 0,6 0,0 0,6 45,0 222,0 267,0
10000 Alvik 261,5 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 16 3,7 -0,3 3.3 0,6 0,0 0,6 45,0 222,0 267,0
H8000718 Nordéstra Hammarby Sjéstad, bostéader 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 03 03 0,0 0,0 0,0 908,0 -847,1 60,9
H9251801 Sjostadshojden 16,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3.4 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 15,0 5,0 20,0
99 Ej tillampligt 76,3 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 3.7 0.3 03 0,6 0,2 0,0 0,2 923,0 -842,0 81,0
10002 Hammarby Sjéstad 76,3 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 3.7 0.3 03 0,6 0,2 0,0 0,2 923,0 -842,0 81,0
H8000417 Marieberg, 6vergripande 8,6 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 11 -0,9 0,2 0,0 0,6 0,6 8,0 15 9,5
99 Ej tillampligt 8,6 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0.2 0.2 11 -09 0.2 0,0 0,6 0,6 8,0 15 95
10004 Marieberg 8.6 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0.2 0.2 11 -09 0,2 0,0 0,6 0,6 8,0 15 95

Bilaga 4.2:5 Investeringsplan per projekt




2018 2019 2020 2021 Totalt projektet
Investeringsnetto (mnkr) 1) ) Avwvikelser p.g.a. 8) 9 (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos
t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
201813 2019 ing | ning projekt | ritering 2019 2020 | 2020 2021 2021 beslut

H8000771 Kristineberg bostader 4,8 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 01 15 0,0 15 15 0,0 15 365,0 -295,1 69,9
H9371300 Kristinebergs slott 11 854,4 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 28,4 12,7 04 13,2 1114 -71.7 39,7 19285 -781,1 11474
99 Ej tillampligt 859,2 304 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 E%9) 28,6 14‘2| 05 14,7 112,9 -71,7 41,2 22935 -1076,2 12173
10005 Nordvéstra Kungsholmen 859,2 304 D‘D‘ 0,0 D‘D‘ 0,0 0,0 S0} 28,6 14‘2‘ 05 14,7 112,9 -71,7 41,2 22935 -1076,2 12173
H8001608 Kolkajen - Ropsten 134,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 25,0 59,1 -13,9 45,2 594,8 -383,3 2115 0,0 3996,1 3996,1
H8002761 Hjorthagen Infill-projekt, Villebradet m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 16 0,0 14 14 0,0 2,2 22 0,0 75 75
H9290700 Elektriciteten 12 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 0,6 0,6 129 -12,2 0,7 0,0 6,2 6,2
40014 Hjorthagen 135,2 241 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 34 275 59‘1| -12,0 47,1 607,7 -393.4 214,3 0,0 4009,8 4009,8
H9394720 Frihamnen 80,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,9 0,9 0,0 0,9 3.3 -0,2 31 105,0 -17,8 87,2
40015 Frihamnsomradet 80,3 09 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -0,1 09 D‘QI 0,0 0.9 33 -0,2 3,1 105,0 -17.8 87,2
H9394710 Sodra Vartan 1749 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 175 2153 -187,8 27,5 477,6 -308,8 168,8 3575,0 -435,3 3139,7
H9394711 Valparaiso 45,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 07 18,7 -14,1 4,5 184,8 -161,9 229 22799 256,1 2536,0
40016 Vartahamnsomradet 220,5 29,5 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -11,2 18,2 234,0' -202,0 32,0 662,4 -470,7 1917 5854,9 -179,1 56758
H9294800 Loudden 131 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 13,8 11,6 32 14,8 9.8 -4.7 52 47,0 01 46,9
40017 Loudden 13,1 2,77 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 L 138 11,6| 3.2 148 9.8 -4,7 52 47,0 0,1 46,9
H9394100 Energihamnen 12,1 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 14 0.8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 142 14,2
40018 Energihamnen 120 14 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -0,1 14 0,8| 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgdrdsstaden 10,7 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 11,3
99 Ej tillampligt 10,7 03 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0] 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 113 113
10006 Norra Djurgardsstaden 472,0 68,9 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -6,6 62,3 306,4| -210,8 95,6 12832 -868,9 4144 6006,9 3838,2 98451
H8001587 Slakthusomradet Overgripande 46,8 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,5 15,0 61,1 -34,1 27,0 178,1 <72 170,9 4770,0 -27153 2054,7
H8003090 Slakthusomréadet markberedning etc 0,8 140,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -117,7 231 207,3 26,9 2343 163,9 77 1715 0,0 7246 7246
H8003092 Slakthusomrédet P-hus, markforvarv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,5 -52,0 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 157,5 157,5
H8003110 Slakthusomrédet Etapp 1 25,3 9.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 7,1 9,1 -0,9 8,2 1251 -112,4 2.7 0,0 439,6 439,6
40012 Slakthusomrédet 73,0 194,2 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -149,0 45,3 487‘D| -60,0 426,9 467,1 -111.9 355,2 4770,0 -1393,6 33764
H9366400 Sodra Skanstull 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 4,6 31,6
99 Ej tillampligt 31,6 0,0 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 0,0 01 D‘DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 4,6 31,6
10007 Séderstaden 104.6 194,2 D‘D‘ 0,0 D‘D‘ 0,0 0,0 -148,9 45,3 487,0‘ -60,0 426,9 467,1 -111.9 355,2 4797,0 -1389,0 3408,0
H8000840 Arstafaltet huvudprojekt 6vergripande 98,2 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 233 904,1 -885,4 18,7 99,8 -155,7 -56,0 35716 692,3 4 263,9
99 Ej tillampligt 98,2 213 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 21 233 904‘1| -885,4 18,7 99.8 -155,7 -56,0 35716 692,3 4 263,9
10008 Arstaféltet 98,2 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 233 904‘1‘ -885.4 18,7 99,8 -155,7 -56,0 35716 692,3 4263,9
H8002539 Arstastréket Sopsug 0,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 1,0 9,8 -3,4 6,4 37,7 -33,3 45 0,0 126,9 126,9
H8003014 Arstastraket, Vallastraket 42,4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 4,6 -4,5 0,1 49,8 -42,3 75 0,0 160,4 160,4
H9233366 Arstastraket, dvergripande 43,2 116 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 6,0 28,5 -17,0 114 107,4 10,3 1177 784,0 -442,9 3411
99 Ej tillampligt 86,4 18,1 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -111 7.0 42‘8| -24.9 17,9 194,9 -65,3 129,6 784,0 -155,6 628,4
10009 Arstastréket 86,4 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11.1 7.0 42‘8‘ -24.9 17,9 194,9 -65,3 129,6 784,0 -155,6 628,4
H8000785 Alvsjo Orby 20,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 04 2,0 -0,1 19 2,1 -0,1 2,0 45,0 -17,8 27,2
99 Ej tillampligt 20,8 08 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -04 04 Z‘DI 01 19 2,1 -0,1 2,0 45,0 -17.8 27,2
10010 Alvsjs-Orby 20,8 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -04 04 2‘0‘ 01 19 21 -0,1 20 45,0 -17.8 27,2
H8002529 Fokus Skarholmen -2,3 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 4,9 10,2 -3,0 71 354 -24,1 113 19893 -1904,1 85,2
H8002618 Méalarang 22,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9.8 3,0 29,7 -14,7 15,1 43,7 -35 40,2 0,0 830,7 830,7
H8002620 Centrala Bredang 33 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 17 31 2,6 5,7 13,7 -2,6 AL 0,0 1455 145,5
H8004025 Centrala Skéarholmen 0,2 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 05 14 -10 04 0,0 0,2 0.2 0,0 13 13
99 Ej tillampligt 23,4 234 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -13,3 10,1 44,4' -16,0 284 92,8 -29,9 62,8 1989,3 -926,4 10629
10012 Fokus Skarholmen 234 234 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -13,3 10,1 44,4| -16,0 284 92,8 =29,9 62,8 1989,3 -926,4 10629
H8000019 Nordvaéstra Liljeholmen, évergripande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
H9330525 Sodertaljevagen-kontor 16 9.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 73 10,4 -3,5 6,8 0,0 55 55 20,0 12 21,2
40037 Sodertaljevagen 16 9.9 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 -2,1 7.8 10‘4| -3,0 74 0,0 515) 55 20,0 22 22,2
10013 Sodertéljevagen 16 9.9 D‘D‘ 0,0 D‘D‘ 0,0 0,0 -2,1 7.8 10‘4‘ -3,0 74 0,0 55 55 20,0 22 222
H8002686 Bromstens industriomrade Etapp 3-5 4,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,1 -3,0 11 -42,1 43,3 Y2 0,0 -83,4 -83,4
40010 Bromstensstaden 4,1 01 D,DI 0,0 D,DI 0,0 0,0 0,0 01 4‘1| -3,0 11 -42,1 433 12 0,0 -83.4 -83.4
H8002682 Telestaden 0,9 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 4,4 35,5 -27,2 8,3 48,3 -32,3 16,0 18 248,7 250,5
H8002689 Karlsvik 56 6.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.8 38 115 2,1 9.4 35 9.0 12,5 0,0 532,3 532,3
40019 Larsboda Strand 6,5 15,2 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -6,9 8,3 47,0| -29.3 15774 51,8 -23.4 28,4 18 781,0 782,8
HB8002765 Fokus Hagsétra-Ragsved Etapp 2 Ragsve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0.2 0,0 09 0,9
40034 Fokus Hagsatra Ragsved 0,0 0,0 0,0] 0,0 04] 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0] 02 0,2 0,0 0,2 02 0,0 0,9 0,9
H8001648 Lovsta Varmeverk 4,1 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,0 17,1 1244 -105,9 18,5 1154 -17,8 97,7 10954 212,7 1308,1
HB8002355 Solvallaprogrammet 4,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 3,6 0,0 07 0,7 0,0 0,1 01 7,0 2,0 9,0
H8002662 Nytorps garde 113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 23 11,8
HB8003071 Fokus Skarholmen Sopsug 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 2,0 6,4 -0,3 6,1 6,7 -0,3 6.4 0,0 35,7 35,7
99 Ej tillampligt 20,0 89,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,3 232 130,8 -105,4 25,3 122,1 -18,0 104,2 11119 252,7 1364.6
99 Ej tillampligt 30,6 104,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 =73,1 31,6 1819 -137,5 444 1318 22 134,0 11137 951,2 20649
Summa stora planeringsprojekt 20431 476.,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -254,5 2219 1998,2 -1338,3 659,9 23853 -1295,3 1090,1 21597,0 1300,5 228975
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t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
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Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, Inr beslut
inom ram (not 17)
HB8000718 Nordéstra Hammarby Sjéstad, bostéder 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
99 Ej tillampligt 0.3 0,0 D,Dl 0,0 D,Dl 0,0 0,0 0,0 0,0 D,Dl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03
10002 Hammarby Sjéstad 0,3 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03
H8002535 Husby Centrum 2,5 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 04 0,0 0,4 58 -0,3 56 135 -2,9 10,6
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 25 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 01 2,8 29
H8004027 Husby sédra 0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,3
40036 Fokus Husby 2,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,4 0,1 0,5 5,8 -0,3 5,6 139 0,1 13,8
H8000815 Tenstaterrassen 99 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 3,1 53,8 -3,6 50,2 26,0 -24 23,6 114,0 -19,0 95,0
HB8000820 Jarvalyftet, dvergripande 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9
H8000870 Kvarnberget 1 0,6 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 01 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 0,8
H8002116 Lackes 2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa 0,9 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13 13
H8002331 Ledinge 1 15,8 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 2,8 6,7 -0,3 6,4 10 0,0 0,9 213 4,6 25,9
H8002414 Kampinge 2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 01 0,0 0,1 30,7 -29,2 15
H8002606 Tensta 4.10 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,1 03 0,4 01 0,1 0,2 05 0,38 1,3
H8002622 Finlandsgatan 15 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 39 0,0 51 GN8 0,0 25 25 8,0 5,6 13,6
H8002631 Spangadalen program 16,4 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 13 18,3
H8002697 Kvarnskvaltan 1 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,5
H8003147 Mdllan 1/ Rinkeby 2:1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,3 -0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,5
99 Ej tillampligt 50,8 10,5 D,Dl 0,0 D,Dl 0,0 0,0 19 12,4 61,4| 14 62,8 27,3 0.3 27,7 192,2 -29,1 163,0
10003 Jarvalyftet 53,8 110 0,0I 0,0 0,0I 0,0 0,0 4.4 154 61,8| 15 63,3 33,2 0,0 33,2 206,1 -29.3 176,8
H8002572 Centauren 4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,6 -01 05 5.6 -0,1 56 6,4 -01 6,3
99 Ej tillampligt 0,1 02 0,0] 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6] 0,1 0,5 56 0,1 56 64 01 6,3
10004 Marieberg 0,1 0.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0.2 0,0 0,6 01 05 5.6 -0,1 5.6 6.4 01 6,3
H8001140 Varbergsvagen 175 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 31 135 19,6 33,1 91,9 -62,8 29,1 83,0 405,0 488,0
H8001455 Kraksatra 39 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 03 4,7 -4,0 0,7 23,0 -12,4 10,6 0,0 69,8 69,8
H8002528 Konduktoren 45 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 0,9 18,0 -12,3 5,6 11,7 6,3 18,0 05 49,1 49,6
H8002619 Bjorkséatravéagen sodra 11 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 01 1,0 -0,4 0,5 11 -0,1 1,0 0,0 7.9 7,9
H8002688 Satra Centrum 0,5 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,5 25 -0,1 2,3 2,2 -0,1 Bl 60,7 2,0 62,7
H8003010 Algrytevéagen 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 01 0,1 0,2 0,0 140,4 140,4
H8003011 Masholmen 11 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,2 1,0 -0,9 0,2 03 -0,3 0,0 0,0 15 1,5
H8003013 Stangholmsbacken 4,6 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 24 23 2,0 4,3 3.2 04 3,6 0,1 128,5 128,5
HB8003026 Skarholmsdalen 21,0 123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 6,7 18,0 -6,2 118 89,8 -41,0 48,8 0,0 4441 4441
99 Ej tillampligt 57,7 29,9 D,Dl 0,0 D,Dl 0,0 0,0 -145 154 60,8' E281 58,7 2234 -109,9 1134 1443 12484 13927
10012 Fokus Skarholmen 57,7 29,9 0,0I 0,0 0,0I 0,0 0,0 -14,5 154 GO,SI 2,1 58,7 2234 -109,9 1134 1443 12484 13927
H8003000 Tvélflingan Etapp 2/ Tellus Tower 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 -75,0 6,0
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Vastberga 6,0 0,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 -75,0 6,0
H8002038 Kista Ang 22,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 15,7 179,7 -111,9 67,9 60,5 30,2 90,7 203,0 424,9 627,9
H8002160 Kista Gateway 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 -0,3 0,7
H8002467 Odde 10,0 111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35 75 17,2 -4,6 12,7 158,9 -11.8 147,0 229,0 234,1 463,1
H8002536 Isafjord 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,2 0,2 01 -0,1 0,0 01 10 11
HB8002637 Kista sopsug 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.0 01 4,9
40003 Kista foretagsomrade 35,3 31,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 -4,3 26,7 197,0' -116,3 80,7 2194 18,3 237,7 438,1 659,7 10978
H8001639 Kabelverket, etapp 1 3.8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 01 0,0 0,2 84,8 -67.7 17,1
40004 Kabelverket Alvsjo 3,8 0,2 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1| 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 84,8 -67,7 17,1
H8002641 Blackebergsvégen e 2-3 4,6 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 6,7 6,7 0,7 74 47,9 12,8 60,6 420,2 -252,9 167,3
40005 Blackebergsvéagen 4,6 3.2 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 3,5 6,7 6,7| 0,7 74 479 12,8 60,6 420,2 -252,9 167,3
H8002115 Ordenskapitlet 2,7 4.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 28 28,5 -16,8 11,7 13,0 118 248 0,0 444 44,4
40006 Vastra Nockebyhov ax 4,9 0,0| 0,0 0,0| 0,0 0,0 2,1 2,8 28,5' -16,8 AL 77 13,0 118 248 0,0 444 444
H8001280 Kopieramen 11 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,7 24 03 2,6 0,0 11 11 4,6 6,8 11,4
H8004024 Diabilden 59 248 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -152 9,6 36,5 -8,6 2749 4,6 20,7 253 0,0 86,1 86,1
40007 Trollesundsvagen 7.1 26,2 D,Dl 0,0 D,Dl 0,0 0,0 E1519) 10,3 38,8' -83 30,5 4,6 218 264 4,6 92,9 97,5
HB8003168 Axelsberg Centrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 01 0,0 12 12 0,0 12 12 0,0 106,0 106,0
H9230324 Axelsberg, Fader Bergstrom 259 4.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 19 13,6 -13,0 0,7 62,3 -62,1 01 0,0 136,7 136,7
40008 Axelsberg 25,9 47 0,0| 0,0 0,1| 0,0 0,0 2,7 2,0 13,6' -11.8 18 62,3 -61,0 13 0,0 2427 2427
H8000999 City 3.0 233 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 37 23,7
H8001540 Snackan 8 1,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 11 0,2 1,3
H8002190 Norrmalm 4:41 22 93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 75 5,0 2,1 71 0,0 19 19 20,0 -0,5 19,5
HB8002517 Skansen 18 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 01 0,3
H8002628 Ladugéardsgrinden 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 01 0,3
H8002634 Orgelpipan 7 0,3 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 01 0,1 01 0,2 0,0 0,1 01 0,6 01 0,7
H8002678 Vastra City (Norrmalm 5:3 m fl) 04 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
40013 City 27,5 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 8,6 5,2 23 7,5 0,0 2,0 2,0 42,1 4,4 46,4
H8003049 Nordmarksvégen etapp 2 17 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 4.2 74 -3,2 4,2 49,9 -46,2 38 95,0 1.8 96,8
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40031 Nordmarksvégen 17 4.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 4.2 74 -32 4,2 49,9 -46,2 38 95,0 18 96,8
HB8002703 Fagersjo 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6
40033 Fagersjo 0,1 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 0,6
H8002558 Fokus Hagsétra Ragsved Etapp 4 Bjurbac 17 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 27 43,0 -27,1 15,9 12 10,7 11,9 37,2 59 43,1
H8002644 Fokus Hagsétra Ragsved Overgripande 9,0 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 16 1,6 -0,3 1,3 16 -0,4 12 12,0 2,2 14,2
H8002708 Fokus Hagsétra Ragsved Etapp 1 Stubbng 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3.8 33,6 -21,9 L7 36,8 -0,9 35,9 104,4 -4,7 99,7
HB8003137 Fokus Hagsétra Ragsved Etapp 1 Hostvet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1
40034 Fokus Hagsétra Ragsved 12,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 8,1 78,3 -49,3 28,9 39,6 9.4 49,0 153,6 35 157,1
H8002501 Telemark 0,6 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 15 1,8
H8002502 Halden 1,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 21 2,4
H8002639 Dalhagens IP 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 25 2,6
H8003128 Husby norra 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,3 0,6
40036 Fokus Husby 28 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4 4.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 58 74
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby) évergripand 26,3 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 9.4 344
40038 Brommaprogrammet 26,3 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.8 8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 94 344
H8000706 Lévholmen 15 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 03 0,2 01 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1
H8000783 Skarsliparen 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 -2,6 0,0 7.8 -7.8 0,0 48,7 3,0 51,7
H8000869 S6dermalm 8:1, Malongenparken 0,9 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,6 3,6 -15 AR 45 -3,3 11 03 10,0 10,3
H8000889 Arkivfotot 2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,2 0,0 0,2 01 0,0 0,1 19 -0,6 13
H8000948 Riddersvik 194 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 14 48,5 -39,5 9,0 43,4 -28,6 14,8 1240 62,1 186,1
H8000977 Mabarsstigen 0,7 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 08 3,8
H8001003 Tvérbana Norr 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 3,6 4,6
H8001035 Plankan 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 12,9 -0,6 12,3 76 -0,4 7,3 17,3 35 20,7
H8001081 Eriksdal 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0,5
H8001111 Lillstugan 1 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 03 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 11 11
H8001119 Béllsta Gard 29 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 05 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 16 3,6
H8001209 Strukturplan Kista 17 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 19
H8001278 Filmen 0,7 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3,6 0,2 0,0 0,2 05 0,0 05 4,9 01 5,0
H8001297 Hekla - Etapp 2 0,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 14,1 14,6
H8001317 Hornsbruksgatan 8,5 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 14 30,1 -27,9 A8 32,2 -1,7 30,5 8,0 66,0 74,0
H8001336 Brytbénan 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 03 0,0 03 0,3 35 -2,2 12 0,0 19 19
H8001349 Valhallavagen 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 -246,8 13,2
H8001358 Moské Skarholmen 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 04 75 -6,7 08 01 6,2 6,3 0,0 10,2 10,2
H8001376 Solvarmen 0,5 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 01 0,0 01 0,9 0,0 0,9
H8001412 Arstaberg - Svardl&ngsplan 14 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 -0,1 3,4
H8001496 Spangaviadukten 135 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 25 30,6 -13,7 16,9 17,7 145 32,2 113,0 -40,4 72,6
H8001504 Minnet 17 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -1,0 4,0 -0,2 38 0,0 04 04 98 -4,9 4,9
H8001537 Halmstadsvéagen (fd. Bjérkhagen C, Askvg 1,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 04 1,0 05 1,5 14,4 -8,6 58 14,6 03 14,9
H8001574 Sams& 2,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 14 12,0 -10,1 19 12,2 91 21,3 44,5 -3,5 41,0
H8001590 Vridmaskinen 2,2 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 17 16,6 -15,0 16 108 4,2 15,0 28,5 29 314
H8001594 Aquaria 0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9
H8001623 Ornsberg 2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 01 0,0 0,0 9,5 -9,1 0,4
H8001634 Hogdalens Centrum 34 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 11 25 -0,9 15 2,6 -0,6 21 14,6 -31 11,5
H8001653 Réknetabellen 3 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 01 0,0 01 01 03 0,4
H8001655 Korsd 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,3
H8001692 Nykroppagatan 4,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 14 53 -0,3 50 225 -1,1 21,4 449 21 47,0
H8001706 Springbrunnen 0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 03 0,3 0,0 0,0 0,0 19 -1,3 0,6
H8001759 Juvelarmbandet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 0,2
H8001785 Nyéngsvagen 66 0,1 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,9 1,2 01 1,3 0,0 0,0 0,0 25 -0,2 2,3
H8001818 Angbyskolan 17 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 01 0,9 1,0
H8001819 Blackebergs Torg 33 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 3,5 20,0 -12,5 75 11,2 14,1 254 32,9 9,0 41,9
H8001820 Tavastehus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 -0,7 0,3
H8001839 Ragsvedsvagen (industri) 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,2 -0,1 0,2 4,2 -0,2 4,0 2,4 41 6,5
H8001856 Bondesonen Stérre 15 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 04 29 -1,4 1,5 35 -2,2 13 05 11,7 12,2
H8001874 Eklangsvagen/Langhalsvagen 0,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 1,0 2,6 3,6 0,0 0,0 0,0 41 01 4,2
H8001888 Ann 0,3 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 9,7 -9,4 0,3 07 9,4 10,1 12,1 -1,0 11,1
H8001895 Baverstocken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsomrade 2,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 51 1,3 0,4 1,7 0,0 0,0 0,0 2,0 75 9,5
H8001898 Olovslunds Station 2,1 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 12,8 -12,6 0,2 115 -7.9 3,6 98 21,0 30,8
H8001900 Burmanstorp Farnebogatan 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8001911 Hogdalens foretagsomrade 0,6 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,2 0,0 0,2 11,9 -0,6 113 152 -0,3 14,9
H8001914 Jutespranget, Hillebarden, Landsknekten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 15 -1,3 0,2
H8001938 Magelungens Strand 10,2 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 41 343 -27,9 6,4 75,5 -9,1 66,4 272,0 80,6 352,6
H8001994 Skarpa By vard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 -0,1 0,0
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn 14 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,4 1,6
HB8001999 Naturreservat Alvsjoskogen 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 038 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 -6,9 2,7
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Investeringsnetto (mnkr)

H8002020 Méalarbanan

H8002025 Kélden

H8002040 Ormen 2

H8002062 Glidet

H8002063 Enskede IP

H8002081 Marievik

H8002101 Tanklocket

H8002120 Korintkakan

H8002123 Dalens bollplan
H8002134 Asplovsgrand
H8002142 Bégersta Byvag
H8002160 Kista Gateway
H8002168 Spanga C Vst fd. Sorgardsvagen
H8002189 Tornvéaktaren
H8002190 Norrmalm 4:41
H8002192 Lundagatan

H8002202 Bromstensgluggen
H8002205 Palskappan

H8002207 Brevbararen

H8002209 Ersta

H8002213 Rédabergsskolan
H8002224 Modellen 4

H8002234 Sabbatsberg 18
H8002269 Ludvigsberg

H8002270 Bergsgruvan
H8002279 Honsfodret 1
H8002332 Sodersjukhuset 10
H8002360 Bjornmossevagen
H8002364 Godstaget

H8002374 Aprikosgatan
H8002376 Tabylundsvagen
H8002381 Sport Hotels of Sweden
H8002385 Herbariet

H8002387 Storsétra 1

H8002395 Famnen

H8002403 Stjarnvalvet 2
H8002409 Vinstavéagen

H8002413 Tanklocket 1
H8002414 Kampinge 2

H8002426 Tippen matavfallsanlaggning
H8002441 Fargarplan

H8002460 Stockholmshusen
H8002461 Siljan

H8002477 Varmdo vid véarmeverket
H8002484 Horisonten 3 mfl
H8002485 Stangéavagen
H8002486 Skalholt

H8002489 Brandbottnen
H8002490 Karrtorp IP ( fd. Orskar)
H8002491 Backtimjan

H8002515 Norra Hégalid (fd. Kristinehovsgatan)
H8002516 De gamlas hem
H8002519 Bergiusvagen
H8002524 Masugnen 5&7
H8002527 Bensinstation Solvalla
H8002530 Norra Arsta

H8002537 Bordsvéagen

H8002538 Arstaberg — Marman
H8002540 Magnoliatomten
H8002542 Slutstenen 1

HB8002548 Filmen Stockholmshus
H8002561 Forskola Korsvagen 15
H8002563 Grimstagatan
H8002565 Sexméannen

H8002570 Héalsingen

H8002573 Gangaren 10

2018 2019 2020 2021 Totalt projektet
1) &) Awvikelser p.g.a. (8) 9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos
t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 04 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 93 -6,2 3,1
0,7 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 12 0,1 038 0,9 4,4 0,1 45 9,2 37 12,9
0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 03 03 0,6
2,4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 54 -0,3 5,1 0,0 0,0 0,0 8,0 -0,4 7,6
2,1 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 3,6 24 0,0 24 35,2 -31,3 39 45,0 10,9 55,9
19 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 1,9
0,5 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 01 0,8
2,4 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 3.8 15 2,8 4,4 0,0 0,0 0,0 54 51 10,5
0,6 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 4,6 12 59 0,0 0,0 0,0 04 6,9 73
0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,1 01 0,2 0,0 0,1 01 0,0 0,9 0,9
54 1.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8 8,5 -5,9 2,6 115 -0,1 11,4 48,0 47,0 95,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 33 -0,1 32 2,6 -0,1 25 9,9 -2,1 7,8
0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 10 -0,1 0,9
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
12 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 0,7 13,1 -9,9 3,2 6,9 6,1 13,0 9,1 22,8 319
04 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,2 0,8
0,8 3.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 6.8 0,0 14 14 0,0 0,0 0,0 79 11 9,0
0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7
1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,4 -0,2 0,2 0,0 0,6 0,6 03 17 2,0
25 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 4,9 11 4,0 GN8 01 34 3,6 9,6 6,5 16,1
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,1
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,3
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,5
04 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 15 -0,1 15 39 -0,2 3,7 4.8 12 6,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1
0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4
35 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 3,0 42,7 -40,3 24 43,9 -8,5 354 122,9 -10,7 112,2
04 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 19 -0,1 18 24 -0,1 2,3 4,5 04 4,9
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 01 1,0
11 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 16 1,6 03 19 20,2 1,7 21,9 22,7 43 27,0
25 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 25 51,1 -46,7 45 243 25,6 49,8 47,0 34,8 81,8
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 -1,2 0,0 15,3 -153 0,0 48,5 98 58,3
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 01 03 0,4
04 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 04 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18 -17 0,1
17 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 19
0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 01 0,2 0,0 0,0 0,0 03 0,2 0,5
0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
14 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 20,2 16,1 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 -16,1 26,8
0,5 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 14 4,3 -0,8 35 54 0,0 54 04 10,4 10,8
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9
04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 93 -0,2 9,1
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 -0,4 0,1
04 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 21 21 0,0 0,0 0,0 01 24 2,4
1,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,1 0,1 0,2 31,9 32,1
0,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6 11 2,7 123 15,0 01 3,6 3,6 9,2 113 20,5
6,5 3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 38 35 -2,1 14 67,9 -64,7 3.2 128,4 -19,5 108,9
0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,1 01 0,2 0,0 0,1 01 03 04 0,7
0,6 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7 7,0 0,2 72 4,2 0,0 4.2 21,6 0,0 21,6
0,6 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 2,3 -1,8 0,5 0,0 0,6 0,6 45,6 -1,2 44,4
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 08 11
16 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 05 0,0 03 0,3 0,0 0,0 0,0 038 16 2,4
04 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,3 24 56 131 18,6 0,0 0,0 0,0 21,1 04 215
13 038 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 038 2,0 -0,1 aL{c) 0,0 0,0 0,0 11,0 -7,0 4,0
0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 12,3 -12,3 0,0 01 0,1 01 13,0 0,2 13,2
25 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 13 153 -8,8 6,5 04 118 12,2 30,2 -7,7 22,5
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4
0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 -0,2 0,3
0,3 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 2,7 -0,3 24 0,9 -0,1 0,9 57 -1,3 4,4
0,1 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,2 01 0,4 0,0 0,0 0,0 07 0,0 0,7
04 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,1 0,0 0,1 01 0,0 0,1 03 11 14
0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 -12,9 0,5
0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,3
0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,2 0,3
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2018 2019 2020 2021 Totalt projektet
Investeringsnetto (mnkr) 1) ) Avwvikelser p.g.a. 8) 9 (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos
t.o.m netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut

H8002574 Blommensbergsvéagen 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 14,2 -11,2 3,0 16,1 10,3 26,3 145,0 -26,9 118,1
H8002582 Ostberga Program 11,0 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 5.2 4,7 -0,1 4,6 0,2 0,0 0,2 84,2 357 119,9
H8002589 Arnljot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4
H8002597 Bradstapeln 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,1
H8002602 Arvinge 0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4
H8002604 Cikadan 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 11
HB8002605 Akrobaten 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 92 -9,0 0,3 35 59 94 13,8 08 14,6
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl. 0,2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 01 03 0,4
H8002610 Horisontvagen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 01 0,3
H8002612 Rusthéllarvagen 0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 05 01 0,6
H8002613 Bergholmsbacken 353 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 8,8 56,1 -2,3 53,8 110,6 -60,4 50,2 260,0 92,0 352,0
H8002615 Svandammsplan 0,3 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 24,8 -24,8 0,0 27,6 -27,6 0,0 56,5 4,4 60,9
H8002616 Flyktingbostéader évergripande 29,5 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 55 0,2 0,5 0,7 01 0,0 0,1 9,5 26,3 35,8
H8002621 Klubbacken 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 01 0,0 01 54,0 -53,8 0,2
H8002625 Ramsdkaren 2 0,6 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 04 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 25 25
H8002626 Konservatorn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
HB8002629 Liljeholmen 6verdackning 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 15 18 -0,7 11 19,2 -8,1 111 41,3 -1,9 39,4
HB8002630 Sigfridsvagen/Schlytersvagen 0,9 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 03 16 -1,2 0,4 35 -0,5 31 45 17 6,2
H8002633 Haradsdomaren 19 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 1,7 19,8 5,7 14,1 14,2 -1,6 12,6 40,3 -31 37,2
H8002638 Portklappen 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 04 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 11 -0,5 0,6
H8002640 Tajarnet 1,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,7 17,1 -11,2 59 -1,7 17 0,0 231 -4,0 19,1
H8002642 Arstabergsvagen 0,3 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15 01 0,8 038 1,5 10,2 -9,3 08 25,6 0,2 25,8
H8002643 Arkovéagen 0,2 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 0,5
H8002648 Hornafjord 0,4 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,7 11 8,4 9,5 53 -5,2 0,2 03 16,7 17,0
H8002652 Regnet 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4
HB8002653 Vedstapeln 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 01 0,0 01 12,4 -3,7 8,7
H8002654 Hagsétra naturreservat 0,6 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 2,6 -1,7 0,9
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Vastertorpsvager| 0,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 28 0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 28 3,1
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken 15 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 2,3 11,7 -5,9 58 0,0 57 57 14,8 0,6 15,4
H8002658 Smedshagen 0,2 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,0 01 0,1 0,0 0,1 01 03 04 0,7
H8002659 Tegelbruket 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 01 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 04 0,5
H8002660 Grena 0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 -0,1 0,4
H8002665 Gamla Tyresdvagen 3,6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 7,0 79 -0,8 72 61,9 -47,6 143 91,3 98,6 189,9
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken) 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 05 0,2 01 0,3 01 0,1 0,2 53 -0,9 4,4
H8002668 Alingsasvagen 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2
H8002669 Hammarbyskogen 10,7 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 8,1 134 -3,5 919 266,8 -214,7 52,1 294,6 170,0 464,6
H8002671 Hedvig 7 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 39 -0,1 38 0,0 0,0 0,0 03 5,0 53
H8002672 Tisslinge 2 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8002675 Data Park Kista 1,0 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 3,1 0,1 0,0 0,1 01 0,0 0,1 4,6 -0,3 43
H8002681 Van der Huff 0,5 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 038 3,8 4,2 8,0 113 -9,7 16 0,0 111 11,1
H8002683 Friherregatan 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 -0,2 0,1
H8002685 Glaven 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0
H8002687 Tratoffeln 0,3 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 03 04 0,0 0,1 0,1 3.2 51 8,3
H8002690 Skolfilmen 1 0,0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,3 0,0 0,3 01 0,0 01 0,2 0,6 0,7
H8002693 Rosenstenen 0,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 0,7 0,1 55 56 0,0 0,0 0,0 6,3 03 6,6
H8002698 Sedumbacken/Spangavagen 0,4 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 11 4,1 45 8,6 0,0 0,1 01 91 11 10,2
H8002701 Stalbogavagen 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,2 0,0 0,2 57 -55 0,2 98 -0,2 9,6
H8002702 Vardaren 1 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 038 -0,5 0,3
H8002704 Hemsystern 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,1 01 0,2 01 0,1 0,1 0,5 0,0 0,5
H8002706 Vadmalen 0,1 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,2 1,0 -0,4 0,7 0,0 0,4 04 31 -17 1,4
H8002707 Sothénan 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8002756 Vaxthusvagen 0,1 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 01 05 0,6 11
H8002763 Forskolan Risseld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 01 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8002766 Betongblandaren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,3
H8002767 Gubbangsmotet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 01 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2
H8003000 Tvalflingan Etapp 2/ Tellus Tower 3,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,2 -0,1 0,1 0,2 -0,1 01 2,0 13 33
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 03 0,0 0,9 0,9 0,0 35 3,5 4,7 03 50
H8003071 Fokus Skarholmen Sopsug 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8003076 Nybohovsskolan 05 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 15 1,7
H8003080 Bjérnbodaskolan 0,6 10 0,0 0,0 15 0,0 0,0 15 25 9,2 -6,2 3,0 9,9 3,9 13,8 213 35 24,8
H8003081 Lommen 9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
HB8003093 Jordartskockan 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,8 0,1
H8003109 Nattugglan 18 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,4
H8003113 Flyktingbostader Svedjaren 2 0,3 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4
H8003115 Flyktingbostéder Sandstugan 3 113 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4
H8003119 Konsthallen 15 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 0,2
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2018 2019 2020 2021 Totalt projektet
Investeringsnetto (mnkr) 1) ) Avwvikelser p.g.a. 8) 9 (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2019 3) 4) (5) (6) @ S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2021 S:a Prognos
t.o.m. netto fordyr- forskjut- nytt omprio- ovrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
201813 2019 ing ning projekt ritering 2019 2020 2020 2021 2021 beslut
H8003120 Marbackagatan 0,1 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 03 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 01 0,5 01 0,6
H8003127 Akeshovsvagen 7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 19 -1,8 0,1
H8003132 Julklappen Lisebergsvéagen 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,7 0,2
H8003133 Férsamlingshuset 8 0,0 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 05 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 07 0,0 0,7
H8003134 Florsockret 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 03 -0,2 0,1
H8003135 Getingsmidjan 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 01 0,0 0,1 0,0 05 0,5
H8003136 Sjalvstarten 22 0,0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,3 -0,1 0,2 01 -0,1 0,0 0,5 -0,2 0,3
H8003138 Geografiboken 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4
H8003144 Svansatra 1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8003145 Hogdalsdepan 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 03 0,1 0,2
H8003146 Bjorkhagens centrum 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 03 0,0 03 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,2 0,7
H8003148 Kvarnstenen 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 1,0 -0,3 0,7
H8003149 Hojdkurvan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,0 0,1
H8003153 Hellas Tennis, Sodermalm 5:2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
HB8003155 Flyktingbostéder Grimsta 1:2 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3
H8003156 Flyktingbostader Vastberga 1:1 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3
H8003162 Slattgardsvagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,3
H8003167 Tullgérdsskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 03 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 05 0,5
H8003170 Penninglandet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 -0,1 0,0
H8003172 Fjarrvarmestation Riksby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 0,3
H8003176 Skarabén 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1
H8003177 Bjérketorpsvagen Rackstavagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 05 0,5
HB8004020 Stockholmsméssan, Kista 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 -1,7 0,2
H8004023 Filipstadsbacken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 05 0,1 0,6
H8004026 Vagnhallen 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,2 0,7
H8004030 Gullfoss 3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0
H8004031 Tryckeriet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1
H8004032 Stora Katrineberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0
H8004034 Alvsjovéagen 0,0 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 33 -3,0 0,3
H8004039 Alvsjodepan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
H8004040 Reykjavik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 01 0,0 01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8009001 Sturegallerian 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6
H9230120 Ornsberg-Pincetten 12 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,5 4,2 -0,5 3,7 31,1 -29,1 2,0 1813 15,4 196,7
H9230341 Eolshalls by 2,1 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 54,9 52,5 2,4
H9243723 Tisslinge (lokaler) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 11
H9254000 Masthamnen 24 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 03 0,3 05 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 3,4
H9384900 Galleria Odenplan 59 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 11 6,1
H9391600 Gréna Lund (fd Skeppsholmsviken) 03 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 03 0,1 0,0 0,1 01 0,0 01 02 06 0.8
99 Ej tillampligt 320,6 271,2 0,0 0,0 28 0,0 0,0 -62,0 209,2 695,2 -334,6 360,5 11453 -469,1 676,3 34158 529,3 39451
99 Ej tillampligt 477,1 364,9 0,0 0,0 29 0,0 0,0 -72,8 292,1 1070,8 -537,3 5335 1582,1 -500,1 1082,0 4762,2 11984 5 960,6
Summa 6vriga planeringsprojekt,
inom ram 588,9 406,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 -83,1 3229 11940 -538,1 656,0 18443 -610,1 1234,2 51189 24177 7536,6
Summa planeringsprojekt inom ram 2632,0 882,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 -337,6 544,8 3192,2 -1876,4 13159 4 229,6 -1905,4 23243 26 716,0 37182 30434,1
Generell justering -1254,4 665,4 665,4 -589,0 -1637,7 -1637,7 -1668,8 -1668,8 0,0
SUMMA TOTALT 22 780,5 3561,1 0,0 -3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3561,1 7 433,6 -3 883,6 3550,0 7473,6 -3923,6 3550,0 65 494,8 32776 68 772,3
Inr beslut

Planeringsprojekt utanfér ram (not 18)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa planeringsprojekt utanfoér ram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsinkomster -400,0 0,0 -400,0 -400,0 -400,0
SUMMA TOTALT inkl.
exploateringsinkomster 22 780,5 31611 0,0 -3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 31611 7 433,6 -3 883,6 3150,0 7473,6 -3 923,6 3150,0 65 494,8 32776 68 772,3
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