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Sammanfattning  
 

Bakgrund 

I samband med att lokalförsörjningsplanen 2020-2032 som hanterades av kommunstyrelsen 

fick kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en helhetslösning för att öka 

antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Enligt befolkningsprognosen från 2020, 

förväntas antalet kommuninvånare i grundskoleålder att öka med omkring 420 elever i 

centrumområdet de kommande 10 åren.  

 

Utredning 

Utöver behovet att tillskapa nya platser på grund av befolkningsökningen, visar kommunens 

underhållsplaner att det befintliga fastighetsbeståndet har ett omfattande underhålls- och 

renoveringsbehov.  

 

För att säkerställa det framtida behovet av grundskoleplatser i centrumområdet, har olika 

lösningsalternativ utretts: 

 Ombyggnation/tillbyggnation av befintliga skolor 

 Nybyggnation av grundskola 

 Omdisponering av övrigt lokalbestånd  

 Flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskola, förskola och 

fritidsgårdar i skollokaler.  

 

Eftersom lämplig mark i centrumområdet för en skola i nytt läge saknas, liksom lämpliga 

lokaler i övrigt lokalbestånd, har utredningen fokuserat på möjligheterna att utöka och 

omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter. Fokus har vidare legat på de skolor 

som har störst renoveringsbehov och/eller har möjlighet att byggas ut. Bedömningen har 

gjorts att det i sammanhanget är positivt att nyttja redan ianspråktagen mark för att på så 

sätt effektivisera nyttjandet av befintliga skolfastigheter. 

 

Utredningen pekar slutligen på två lösningsförslag där alternativ A pekas ut som det bästa 

alternativet. Investeringsutgifter och kostnader för hyra samt drift av nya skolor och 

paviljonger är lägst i detta förslag. 

 

 

Förslag 

För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslås 

att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler byggs. En där Njupkärrs skola 

ligger i dag och en där Stimmet skola ligger idag. Det innebär att de befintliga skolorna rivs 

och att elever och att personal, under byggperioden, evakueras. Sammantaget överväger de 

positiva effekterna för medborgarna med detta förslag eftersom både Stimmets skola och 

Njupkärrs skola är slitna och lokalerna inte anses vara ändamålsenliga för att passa nutidens 

och framtidens krav på bra och funktionella skolor.  

 

Av de två skolorna bedöms Njupkärrs skola vara i sämst skick därför föreslås att nya 

Njupkärrs skola att byggas först. Nybyggnationen förutsätter rivning av de befintliga 
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skolorna vilket i sin tur kräver evakueringslösning till paviljongskola eftersom övriga skolor 

inte har överkapacitet och möjlighet att ta emot elever.  

 

Utöver nybyggnation innebär förslaget även omstrukturering av flera skolor och ett 

etappindelat arbetssätt för att hantera platsbehovet på lång sikt men även under tiden fram 

till dess att de nya skolorna är klara. 

 

Att bygga nya skolor och riva gamla skolor kräver stora investeringar. Samtidigt kan 

nybyggda fastigheter göras mycket mer energieffektiva. Vid nybyggnation skapas även 

förutsättningar att planera lokalerna på ett sådant sätt att de kan samnyhttjas med andra 

verksamheters behov. 

 

Utredningen har gjort grova uppskattningar av både investeringsutgifterna och effekterna på 

driftskostnaderna under genomförandeperioden och efter genomförandet. Målet med 

utredningen är att ligga till grund för ett politiskt inriktningsbeslut att påbörja enskilda 

förstudier för de skolor som berörs. 
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Uppdraget 
I lokalförsörjningsplanen 2020-2032 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen 

att arbeta fram förslag till helhetslösning för att öka antalet grundskoleplatser i 

centrumområdet. Uppdraget grundar sig på barn – och utbildningsförvaltningens 

behovsanalys utifrån de årliga befolkningsprognoserna.  

 

Olika lösningsalternativ har utretts för att säkerställa platsbehovet. Bland annat har nedan 

lösningar undersökts: 

 Ombyggnation/tillbyggnation av befintliga skolor 

 Nybyggnation av grundskola 

 Omdisponering av övrigt lokalbestånd  

 Flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskola, förskola och 

fritidsgårdar i skollokaler. 

 

Följande parametrar har varit särskilt viktiga att ta hänsyn till i lösningsförslagen: 

 Prognostiserat antal elever i låg-, mellan-, och högstadiet kommande 

planperiod 

 Befintliga skollokalers tekniska status och ändamålsenlighet 

 Organisatoriska och pedagogiska kvalitetsaspekter 

 Socioekonomiska aspekter 

 Ekonomiska aspekter 

 Tillskapandet av nya skolplatser i takt med ökat behov 

 Effektivt markutnyttjande  

 Integration 

 Hållbarhet  

 

Behov 
Tyresö kommun växer och antalet elever i grundskolans verksamheter fortsätter att öka. 

Under den kommande 10- års perioden förväntas antalet kommuninvånare i 

grundskoleåldern, i centrumområdet, öka med omkring 420 elever (Prognos utförd 2020). 

För att säkerställa framtida behov av platser med ändamålsmässiga och moderna lokaler i 

kommunens grundskolor, är därför en utbyggnation av antalet skolplatser i Tyresö kommun 

helt nödvändig.  
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 Diagram 1. Befolkningsökning årskurs F-9 i centrumområdet mellan åren 2019-2030. 

 

 

Utöver behovet att tillskapa nya platser utifrån befolkningsutvecklingen, visar kommunens 

underhållsplaner samtidigt att det befintliga fastighetsbeståndet har ett omfattande 

underhålls- och renoveringsbehov.  

 

I dagsläget har i stort sett alla kommunala grundskolor nått sin maxkapacitet, med undantag 

av Krusboda skola (åk F-6) och Nyboda skola (åk 7-9) där det finns en viss överkapacitet. 

Det utrymme som finns på dessa två skolor kommer väl till pass för att hantera platsbristen 

då en befolkningsökning i centrumområdet väntas inom kort.  

 

Målen med detta uppdrag är att: 

 Ta fram förslag på hur nya skolplatser i centrum kan skapas  i takt med det 

ökande behovet 

 Ta fram åtgärdsförslag för de skolor som är uttjänta och behöver renoveras 

eller rivas 

 Skapa moderna och ändamålsenliga skolor som uppfyller framtidens krav på 

trygghet, undervisning och utveckling. 

 Skapa en hållbar och flexibel skolstruktur som håller över tid. 

 Skapa en sammanhållen särskola 1-9, enligt det politiska inriktningsbeslutet 

som togs i barn –och utbildningsnämnden (BUN) 2019-03-27, §25.  

 Ovanstående genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. 
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Tillvägagångssätt 
I utredningens framtagna förslag har synpunkter från såväl styrgrupp (kommunens 

strategiska lokalgrupp) och arbetsgrupper tagits till vara. Utredningen har tagit del av 

uppgifter som tillhandahållits av fastighetsenheten när det gäller teknisk status, 

energiförbrukning samt underhållsbehov för befintliga lokaler. 

Då det gäller frågor kring infrastruktur och byggbarheten har utredningen tagit del av 

underlag från samhällsbyggnadskontoret. Externa konsulter har anlitats för att bedöma vilka 

utmaningar och möjligheter som finns i genomförbarheten av olika förslag. Utredningen har 

även tagit del av synpunkter från förvaltningsledning, skolchef och rektorer vad gäller 

lokalernas funktion, organisatoriska effekter och segregationsproblematik.  

 

I de två alternativ som utredningen slutligen för fram har hänsyn tagits till: 

 det elevunderlag som förväntas 

 skolornas geografiska placering utifrån en närhetsaspekt för eleverna 

 byggnadernas tekniska standard 

 ändamålsenlighet och möjligheter till ett flexibelt utnyttjande. 

 

Nulägesbeskrivning befintliga skolor  
En central del i utredningens initiala skede var att sammanställa status på de sju befintliga 

grundskolorna i centrala Tyresö, vad gäller teknisk status och lokalernas ändamålsenlighet. 

De flesta av dessa sju grundskolor är byggda på 1960-1970-talet och har underhåll-och 

renoveringsbehov i olika grad. När dessa skolor byggdes var den vanligaste byggnadstypen 

enplansbyggnader med grundkonstruktion platta på mark med olja som uppvärmning. På de 

flesta skolor har det idag istället installerats fjärrvärme men med minimala ingrepp på 

installationer för att begränsa kostnaderna. 

 

Nedan följer en statussammanställning av berörda fastigheters livslängd utifrån drift- och 

förvaltarperspektiv samt bedömning av ändamålsenlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Med den tekniska livslängdens avses den tid som en investering är, eller bedöms vara, 

ekonomiskt lönsam. Den ekonomiska livslängden är 30-50 år för byggnaden.  

 

Matrisen som anger en överblickbar jämförelse mellan skolorna nedan följs av en mer 

beskrivande status för respektive skola.   
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Förklaring färger i nedan matris. 

 

 

 

 

 

Matris av berörda fastigheters och byggnaders livslängd utifrån drift- och förvaltarperspektiv. 

Objekt Energi-

förbrukning 

kwh/m2 

Brister vid 

tillsyn 

SMOHF 

Mark  Kök/ 

matsal 

VA El-

system 

Ventilati

on 

Byggnad 

utvändigt 

Byggnad 

invändigt 

Undercentral 

styrsystem 

Uppvärmning 

värme 

Njupkärr Hög Ja Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul 

Fårdala Hög  Röd Gul Röd Gul Gul Röd Röd Röd Röd 

Stimmet Något hög  Gul Röd Röd Röd Röd Röd Gul Röd Röd 

Nyboda Ok Ja  Grön Röd Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön 

Dalskolan Ok  Röd Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul 

Krusboda Ok  Gul Grön Gul Gul Röd Röd Röd Grön Grön 

Bergfoten Ok  Röd Röd Röd Röd Grön Grön Grön Grön Grön 

 

arta över geografisk placering av grundskolorna i centrumområdet. 

 
  

Grön Liten risk för åtgärd 

Gul Risk för åtgärd  

Röd Risk för akut åtgärd 
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Njupkärrs skola  

Byggår 1970. 

Fastigheten är cirka 30 000 kvm. Utifrån storleken på skolan nyttjas fastigheten ineffektivt.  

 

Idag är skolan organiserad i två paralleller åk F-6 med totalt 14 klasser med cirka 300 elever.  

 

Njupkärrs skola, som har en grundkapacitet om cirka 350 elever, har idag inte möjlighet att 

använda skolan fullt ut då det dels finns två förskoleavdelningar inrymda i skolan samt att 

det anordnas mindre undervisningsgrupper för nyanlända elever. Detta kräver ett visst 

utrymme i lokalerna och därför har paviljonger med tidsbegränsat bygglov uppförts för att 

klara situationen.  

 

Byggnadens konstruktionstekniska analys visar på att den tekniska livslängden har passerat. 

 Ytterväggarna är tunna och uppfyller inte krav om isolering. 

 Fönstren närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och klarar inte kraven på 

ljud och energiisolering. 

 Takisoleringen är tunn och uppfyller inte dagens krav om energiisolering. 

 Tekniska installationer såsom el, vatten, avlopp och ventilation behöver 

bytas ut. 

 Det finns brister gällande tillgänglighet framförallt nivåskillnader mellan 

lokaler. 

 

Den tekniska analysen av lokalerna visar att befintlig inomhusmiljö på skolan inte svarar 

upp mot Folkhälsomyndighetens krav på en god arbetsmiljö. Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund (SMOHF) har noterat brister vid tillsynen år 2017 vad gäller bland 

annat buller enligt Folkhälsomyndighetens råd om buller inomhus, samt att tilluften inte är 

tillräcklig för det antal elever som vistas i skolan. Då skolans lokaler inte räckte till så 

åtgärdades bland annat ventilationsproblemen med att tillfälligt förhyrda paviljonger med 

två klassrum uppfördes på skolans fastighet under hösten 2018. 

 

Byggnadens energiförbrukning är den högsta av alla objekten i listan och är mer än dubbelt 

så hög jämfört med Krusboda skola.  

 

Utöver de tekniska installationerna som nått sin livslängd är lokalerna inte ändamålsenliga 

för dagens undervisning. Det finns inga grupprum eller möjlighet att ha mindre barngrupper 

då klassrummen ligger runt en stor korridor som idag användas som bibliotek och 

grupprum samt enskild undervisning. Lokalernas utformning och placering i förhållande till 

entréer gör det svårt att bedriva undervisning utan att eleverna störs av andra elever som 

kommer sent eller besöker toaletten. Det är också ont om andra utrymmen där elevgrupper 

kan delas upp. Även köket är i stort behov av renovering och behöver byggas om samt 

byggas ut för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö. 

 

En heltäckande renovering är nödvändig att genomföra snarast för att komma upp i 

tillräcklig teknisk standard för skollokaler och kök samt för att få ändamålsenliga lokaler för 
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skolverksamheten, två paralleller F-6. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 120-150 

mnkr.  

 

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 3,9 mnkr. 

Stimmets skola 

Byggår 1961. 

Fastigheten är drygt 35 000 kvm. Fastighetens storlek utnyttjas ineffektivt med en sådan 

liten skola.  

 

Idag är skolan organiserad i två paralleller åk F-6 med totalt 14 klasser med cirka 300 elever 

inklusive särskola för låg- och mellanstadiet med cirka 50 elever. Stimmet har en 

grundkapacitet om cirka 350 elever men har idag inte möjlighet att använda skolan fullt ut 

då särskolan inhyses i skolans lokaler.  

 

Av skolans sex byggnader har tre av dem nya ventilationsanläggningar. Byggnaderna har 

anpassats för att uppfylla dagens krav när det gäller bland annat ventilation och 

energiförbrukning. Elen i köket är bytt. I övrigt behöver det genomföras ett byte av el-

systemet i skolan. Skolan består av flera byggnader med olika grader av renoveringsbehov då 

olika åtgärder genomförts på olika byggnader.  

 

Fastighetens totala energiförbrukning är något hög i förhållande till övriga fastigheter i 

sammanställningen. 

 

Fastigheten har under matsalen en undercentral som hanterar fjärrvärmeledningar för 

distribution av fjärrvärme till bostäderna på Sikvägen. 

 

Lokalerna är slitna men de tillhör tekniskt sett inte de sämst ställda skollokalerna i 

kommunen. Ur ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv är denna typ av utspridda 

skolbyggnader inte att föredra då personal och elever är verksamma i olika fristående lokaler 

och det blir svårt att skapa en ”vi-känsla” för elever och personal. Det finns en stor risk för 

att elever känner sig otrygga utifrån lokalernas utformning. Det är också svårt för 

personalen på Stimmets skola att få en överblick av eleverna, till exempel på raster utomhus. 

Ur ett pedagogiskt perspektiv är Stimmets lokaler problematiska med flera genomgångsrum 

men även paviljongsbyggnader vilka inte är ändamålsenligt vare sig ur ett ekonomiskt eller 

pedagogiskt perspektiv.  

 

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 9,4 mnkr.  

Nyboda skola 

Byggår 1968 och 2010-2012 byggdes ytterligare 2 våningar till på befintlig byggnad. 

Fastigheten är cirka 27 000 kvm.  

 

Idag är skolan organiserad i 4-5 paralleller åk 7-9, en parallell musikklass åk 4-9 samt 

särskola åk 7-9. På skolan finns det profilklasser i musik samt idrottsinriktning bland alla 

klasser på skolan. Under detta och nästkommande läsår finns även två klasser i åk 6 från 
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Fårdala skola organiserade på skolan och det finns idag totalt cirka 470 elever på skolan. En 

viss överkapacitet finns då skolan bedöms ha en kapacitet för omkring 630 elever.  

 

Byggnaden håller god konstruktionsteknisk standard. Fastighetens totala energiförbrukning 

är låg i förhållande till övriga fastigheter i sammanställningen. 

 

Ur ett verksamhetsperspektiv är lokalerna ändamålsenliga och stödjer verksamhetens behov. 

Det finns gott om lokaler för praktisk/estetisk undervisning. Lokalerna är luftiga och väl 

tilltagna för att minska risk för fysiska kränkningar. Personalen har god överblick vid 

rastverksamhet inomhus.  

 

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 149 

mnkr.  

Krusboda skola 

Byggår 1972. 

Fastighetens exakta storlek är svår att ange då skolan ligger i Krusboda centrum.

  

Idag är skolan organiserad i tre paralleller åk F-3 och två paralleller åk 4-6. Totalt finns cirka 

350 elever. Skolan har kapacitet för ytterligare cirka 100 elever genom att nyttja 

klassrummens kapacitet bättre och  ta emot fler elever i varje klass. Idag bedrivs 

fritidsgårdsverksamhet i skolans lokaler. 

 

Skolan består av flera byggnader med olika grader av renoveringsbehov då olika åtgärder 

genomförts på olika byggnader. Däremot är byggnadens konstruktionstekniska standard 

generellt god utifrån byggnadens ålder.  

 

Skolkök och matsal är lokaliserade i en byggnad som delas med områdets ICA- butik.  

Om skolan behöver utökas med fler elever så kommer antalet platser i matsalen att vara 

otillräckligt. Det krävs en tillbyggnad för att klara skolans eventuella kommande behov.  

 

Fastighetens totala energiförbrukning är låg i förhållande till övriga fastigheter i 

sammanställningen. 

 

Ur ett verksamhetsperspektiv är lokalerna ändamålsenliga och stödjer verksamhetens behov. 

Lokalerna är utformade så eleverna är spridda över skolan och det finns goda möjligheter att 

skapa alternativa pedagogisk miljöer, som gynnar alla elever på skolan. Skolan bedöms ligga 

för avsides för att uppfylla behovet av fler skolplatser i centrumområdet.  

  

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 2,7 mnkr. 
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Dalskolan 

Byggår 1975. 

Fastigheten är cirka 12 000 kvm.  

 

Idag är skolan organiserad i fyra paralleller åk 7-9 med cirka 300 elever. 

 

Byggnadens konstruktionstekniska standard är god utifrån sin ålder, och kan anpassas för att 

uppfylla framtida krav. Köket är ombyggt 2012. En del av skolan är modulbyggnad och av 

den anledningen inte rimlig att renovera. Därför kan det bli mer ekonomiskt fördelaktigt att 

riva och bygga upp nytt. Vad gäller mark är den undermålig vad gäller aktivitetsytor för 

eleverna.  

 

Fastighetens totala energiförbrukning är låg i förhållande till övriga fastigheter i 

sammanställningen.  

 

Ur ett verksamhetsperspektiv är lokalerna ändamålsenliga och stödjer verksamhetens behov. 

Skolan är byggd för att kunna organisera en högstadieverksamhet med fokus på 

ämnesundervisning samt alternativa lärmiljöer, som gynnar elevernas kunskapsutveckling.  

 

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 16,5 

mnkr. 

Fårdala skola 

Byggår 1970. 

Fastigheten är cirka 5 500 kvm.  

 

Idag är skolan organiserad i två paralleller åk F-6 med cirka 275 elever. Däremot rymmer 

lokalerna inte 2 paralleller F-6 och åk 6 har tillfälligt flyttat till Nyboda skola då Fårdala skola 

saknar tillräckligt med klassrum. 

 

Livslängden för tekniska installationer har passerats.  

Energiförbrukningsmässigt och byggnadstekniskt ligger skolan 5-10 år efter jämfört med 

Bergfotens skola och Stimmets skola. El-systemet är uttjänt och behöver bytas ut och VA- 

anläggningen är också i behov av renovering, både invändigt och utvändigt.   

 

Energibesparing kan uppnås, framför allt genom byte av tekniska installationer så som 

ventilation- och värmesystem. Åtgärderna är direkt avspeglade av det byggnadstekniska 

skicket, det vill säga skalet på fastigheten. Marken är i behov av dräneringsförbättringar. 

 

Ur ett verksamhetsperspektiv är lokalerna inte funktionsenliga med små byggnader som till 

viss del inte sitter ihop. Det är svårt att skapa en flexibel organisation och byggnaderna är 

konstruerade som moduler där klassrum är anslutna direkt till trånga hallar/kapprum.  

 

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 7,6 mnkr. 
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Bergfotens skola 

Byggår 1972.  

Fastigheten är cirka 30 000 kvm. 

 

Idag är skolan organiserad i två paralleller åk F-6 med totalt 14 klasser med cirka 300 elever. 

Bergfotens skola har en grundkapacitet om cirka 350 elever men har idag inte möjlighet att 

använda skolan fullt ut då en förskola inhyses i delar av skolans lokaler. Skolan har därmed 

inte rådighet över de lokalerna och har svårt att få till två paralleller om inte förskolan 

lämnar skolans lokaler. Det finns även ett LSS-fritids inhyst i skolans lokaler.  

 

Ytskikten kan upplevas omoderna men byggnaden har en god standard utifrån sin ålder. 

 

Byggnaden håller en högre kvalitet än övriga skolor i sammanställningen, vad gäller 

byggnadens konstruktionstekniska status, grund, väggar, fasader, fönster och tekniska 

installationer. Även ytskikt på delar av byggnaden har god standard utifrån sin ålder. El-

system och el-centraler är bytt i delar av skolan, främst i klassrummen. Ny luftbehandlings, 

fjärrvärmeundercentral system installerat 2016. Byggnaden har anpassats för att uppfylla 

dagens krav när det gäller bland annat ventilation och energiförbrukning. Dock behöver 

skolköket ses över ur ett arbetsmiljöperspektiv då det finns begränsningar i funktionen som 

tillagningskök. Det finns behov av upprustning av marken som omfattar dränering och 

upprustning av utemiljö och markanläggning. Samtliga vatten- och avloppsrör måste bytas. 

 

Fastighetens totala energiförbrukning är låg i förhållande till övriga fastigheter i 

sammanställningen. 

 

Ur ett verksamhetsperspektiv är lokalerna ändamålsenliga och stödjer verksamhetens behov. 

Skolans utformning med klassrum mot ytterväggar och stora utrymmen i mitten för 

praktiskt/estetiska ämnen ger goda förutsättningar att organisera för elevernas behov på 

skolan. Det finns även utrymmen som ligger avsides och kan användas för elever i behov av 

särskilt stöd vilket är framgångsrikt. 

 

Restvärdet per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 15 mnkr.  

 

Elever i fristående grundskolor och andra kommunala 
skolor 
Inom kommunen finns tre fristående grundskolor; Internationella Engelska skolan, 

Montessoriskolan Vintergatan och Pysslingen (Brevik skola). Därutöver finns 

Kunskapsskolan strax utanför kommungränsen. Dessa skolor kan komma att utöka sin 

verksamhet med någon/några klasser under kommande år, vilket utredningen har beaktat. 

Kommunen har idag ingen information som pekar mot att fler fristående skolor kommer att 

etablera verksamhet i kommunen, vilket innebär ett antagande om att ingen ytterligare 

extern etablering görs. Andelen elever som väljer friskola eller grundskola i annan kommun 

är omkring 20 procent och har varit relativt konstant under de senaste tre åren. 
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Vilka alternativ har undersökts  

Inom utredningen har en möjlig utbyggnad av befintliga skolor undersökts. Vidare har det 

undersökts om det går att hitta ett helt nytt läge för en ny skola. Någon lämplig mark i 

centrumområdet som uppfyller kraven på yta, kommunikationer, rimligt markpris, med 

möjlighet att förvärva till skolfastighet var svår att finna, vilket bidrog till att utredningen 

istället har fokuserat på möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten på befintliga 

skolfastigheter och i övriga lokalbeståndet.  

Utöka befintliga skolor 

Det har legat ett stort fokus på att undersöka de skolfastigheter som kan byggas ut, främst 

för att nyttja för skolverksamhet redan i anspråkstagen mark och effektivisera nyttjandet av 

fastigheterna. De tre skolorna Bergfotens skola, Njupkärrs skola och Stimmets skola ansågs 

tidigt i utredningen vara intressanta att utreda vidare med anledning av fastigheternas storlek 

som möjliggör större skolor och effektivare markutnyttjande. Idag nyttjas inte fastigheterna 

optimalt då det är låg exploateringsgrad. Åtgärder på Njupkärrs skola och Stimmets skola 

motiveras även utifrån de stora kostsamma renoveringsbehov som finns och som ändå inte 

kommer uppfylla dagens standard på lokaler. 

 

De skolor som bedöms ha små eller mycket begränsade möjligheter till att byggas ut och 

utöka kapaciteten eller av andra anledningar inte anses lämpliga att bygga ut i dagsläget är:  

- Krusboda skola av den anledningen att skolan ligger i utkanten av 

centrumområdet.  

- Dalskolan av den anledningen att  byggnadens tekniska status är god och 

energiförbrukningen låg samt att fastighetens storlek till viss del begränsar 

möjligheten att utöka kapaciteten.  

- Fårdala skola av den anledningen att fastigheten ger begränsade möjligheter att 

utöka kapaciteten och därmed prioriteras inte åtgärder vid detta tillfälle.  

- Nyboda skola av den anledningen att den utökades för mindre än 10 år sedan och 

byggnaden håller god konstruktionsteknisk standard, samt att Nyboda bör fylla sin 

kapacitet innan något annat sker. 

Övrigt lokalbestånd  

I övriga lokalbeståndet har framför allt Kvarnhjulet och Tyresö gymnasium utretts.  

 

Vad gäller Kvarnhjulet har det utretts om det är möjligt att nyttja lokalerna som tillfälliga 

skollokaler vid platsbrist alternativt ställa om till permanent skola. Oavsett tillfällig eller 

permanent lösning krävs omfattande lokalanpassningar för att möjliggöra skolverksamhet, 

samt iordningställande av kök och matsal vilka är kostsamma investeringar då Nyboda 

skolas kök och matsal inte har kapacitet att ombesörja en ny skola i Kvarnhjulet. 

 

Mellan år 2007-2011 lokalanpassades Kvarnhjulets lokaler för att inrymma nuvarande 

verksamheter; fritidsgårdsverksamhet, kontor, konferenslokaler, kulturskola med mera. Om 

Kvarnhjulet skulle ställas om till skollokaler skulle det innebära kostnader att skriva av 

restvärde från tidigare renoveringar samt investeringskostnader att anpassa till skollokaler. 

Det skulle även innebära konsekvenser för befintliga verksamheter i Kvarnhjulet som 
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behöver flytta ut och omlokaliseras till andra lokaler i kommunen.  Verksamheterna som är i 

Kvarnhjulet idag är en viktig del av Tyresö fritidsverksamheter och föreningsliv varför detta 

inte är lämpligt.  

 

Vad gäller Tyresö gymnasiums lokaler har det utretts om det finns en möjlighet att förlägga 

en grundskola i lokalerna, antingen tillfälligt eller permanent. Gymnasiet är byggt för cirka 

1500 elever men idag går det endast cirka 500 elever på skolan. Utöver gymnasiet bedrivs 

vuxenutbildning (VUX) i lokalerna vilket innebär att det är cirka 1100 elever totalt.  

 

Det finns en tidigare utredning som visar på att det är möjligt att ställa om lokalerna där 

VUX idag bedriver verksamhet till en grundskola. Att få till en grundskola i VUX och/eller 

gymnasiets lokaler skulle innebära att någon befintlig verksamhet skulle behöva flytta eller 

omdisponera sin verksamhet. 

 

Förslag till lösningar 
Efter en samlad bedömning av fakta som framkommit under utredningen har två förslag till 

lösningar tagits fram.  

 

Då det saknas lämplig mark att bygga en helt ny skola på, och det finns  svårigheter att 

omdisponera inom övrigt lokalbestånd har utredningen valt att fokusera på möjligheten att 

utveckla befintliga skolfastigheter som ändå har renoveringsbehov.  

 

Att skapa fler platser i området på ett effektivt och hållbart sätt innebär att 

omstruktureringar och om- till och nybyggnationer behöver göras på flera skolor i flera 

etapper. Utöver behovet att tillskapa nya platser är flera av de befintliga skolorna i stort 

behov av renovering. En ökning av antalet skolplatser i centrumområdet skulle även kunna 

minska på söktrycket till östra delområdet vilket är en stor fördel.  

 

Fokus har legat på de tre skolorna Njupkärrs skola, Stimmets skola och Bergfotens skola 

som alla tre är byggda på stora fastigheter där det är möjligt att bygga större skolor samt 

genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan 

markanvändning.   

 

Av dessa tre skolor är Bergfotens skola ur ett fastighetstekniskt, ändamålsenligt och 

pedagogiskt perspektiv bättre i jämförelse med de övriga två skolorna. Därför anses skolan 

för tillfället inte prioriterad att byggas ut. Bergfotens skolas fastighet är stor och det finns 

goda förutsättningar att bygga en ny förskola där och på så sätt frigöra ytor i skolan som 

möjliggör en komplett två parallell åk F-6- skola.  

 

För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslås 

att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler byggs där Njupkärrs skola och 

Stimmet skola idag ligger. Det medför rivning av befintliga skolor och evakuering av elever 

och personal men det bedöms vara det bästa alternativet ur ett helhetsperspektiv. Båda 

skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa nutidens och 
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framtidens krav på bra och funktionella skolor. Då Njupkärrs skola bedöms vara i sämst 

skick prioriteras den nya Njupkärrs skola att byggas före den nya Stimmets skola. 

Nybyggnationen förutsätter att de gamla skolorna rivs vilket kräver evakueringslösning till 

paviljongskola då övriga skolor inte har överkapacitet och möjlighet att ta emot elever samt 

att det finns en avsaknad av andra ändamålsenliga lokaler. 

 

Att riva gamla skolor och bygga nya skolor är kostsamt och kräver stora investeringar. 

Samtidigt kan nybyggda skolenheter göras långt mer energieffektiva jämfört med dagens 

föråldrade skolenheter. 

 

Vid uppförande av nya skolor ska förstudier visa på placering av byggnader för att optimera 

markutnyttjande.  Då det är konkurrens om marken, främst i centrala delarna av Tyresö, 

finns goda möjligheter att effektivisera nyttjandet av marken och planlägga för att 

möjliggöra även för annan markanvändning utöver skolverksamhet, såsom idrott-, kultur-

och fritidsverksamheter.  

 

Utöver effektivt markutnyttjande finns även möjlighet att skapa förutsättningar för 

samnyttjande av lokaler med andra verksamheters behov angivna i lokalförsörjningsplanen 

exempelvis LSS-fritids eller andra kultur-och fritidsverksamheter. Det är eftersträvansvärt 

att skolornas lokaler i lämplig utsträckning utformas så att lokalerna kan nyttjas mer än för 

bara skolverksamhet. På så sätt kan lokalerna nyttjas under fler timmar av dygnet.  

 

Det LSS-fritids som idag bedrivs i lokaler i Bergfotens skola kommer inom 10 år att växa ur 

lokalerna. Verksamheten kommer inte kunna utvecklas med fler platser då målgruppen ökar 

och vårdbehovet blir större vilket inte kan hanteras inom nuvarande lokaler. Av den 

anledningen föreslås nytt LSS-fritids utredas i samband med planeringen av en ny skola på 

Stimmet för att kunna möta framtida behov. 

 

De två alternativa lösningarna som tagits fram för att öka antalet grundskoleplatser i 

centrumområdet, förslag A och förslag B, sammanställs kortfattat i tabellen nedan. 

Den stora skillnaden mellan alternativen är hur särskolan hanteras kortsiktigt och långsiktigt.   

 

Kortfattad beskrivning av lösningsförslagen  
 

Förslag A Förslag B 

Fårdala 

skola  

Fårdala skolas åk 6 flyttar tillbaka 

från Nyboda skola till Fårdala 

skola. Paviljonger behöver sättas 

upp intill skolan på grund av 

lokalbrist.  

Fårdala skola organiseras till en åk F-

5 skola tills vidare.  

Särskolan Särskola åk 1-9 startar på Nyboda 

skola Ht-21/22. Lokalanpassning 

Ny särskola åk 1-9 byggs och 

integreras med Stimmets nya skola. 

Evakuering av organisationen till 
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krävs samt anpassning av utemiljö 

för lägre åldrar. 

paviljongsskola krävs under 

byggtiden.  

Njupkärrs 

skola 

Ny Njupkärr skola byggs för tre paralleller åk F-6 samt idrottshall. 

Nuvarande skola rivs.  Evakuering av hela organisationen till 

paviljongsskola i centrumområdet.  

Stimmets 

skola 

Ny Stimmets skola byggs för åk F-9 om cirka 750 elever samt idrottshall. 

Nuvarande skola rivs. Evakuering av hela skolans organisation till 

paviljongskola i centrumområdet. 

 

Kortsiktig lösning under tiden ny Njupkärrs skola byggs: 

lokalanpassning av särskolans lokaler i Stimmets skola till klassrum för att 

kunna ta emot ytterligare klasser.  

Förbehåll – planera för att inom fastigheten möjliggöra permanent lösning 

av nya förskoleplatser om motsvarande 160 platser 

Nyboda 
skola 

Nya klassrum skapas i befintlig byggnad, två klassrum på plan 2 och två 

på plan 3.  

 

Utredning pågår för att kunna öka ventilationskapaciteten och på så sätt 

kunna optimera skolans kapacitet. 

Särskola för åk 1-9 startar i 

Nyboda skola. Lokalanpassning av 

inne- och utemiljö krävs för de 

lägre åldrarna. 
 

När Stimmets nya skola blir klar 

kan Nyboda skola ställas om och 

bli en två parallell åk F-9. Eventuell 

ytterligare lokalanpassning krävs.  

När Nyboda skolas särskola flyttar 

ut kommer dessa ytor nyttjas genom 

att det fylls på med ytterligare 50-75 

elever.  
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Lösningsförslag med motiveringar 

Fårdala skola 

Lösningsförslag alternativ A 

Fårdala skolas åk 6 som idag är förlagda i 

Nyboda skola, flyttar tillbaka till Fårdala 

skola till ht-21/22. På grund av lokalbrist 

behöver paviljonger uppföras med två 

klassrum i anslutning till skolan.  

 

Att Fårdala åk 6 flyttar tillbaka är en 

förutsättning om särskolan ska förläggas i 

Nyboda.  

Lösningsförslag alternativ B 

Fårdala organiseras så att den blir en åk F-

5 skola tills vidare. Nyboda skola blir 

därmed en skola där plats behöver skapas 

för att anordna två klasser för åk 6 tills 

vidare. Enheterna anpassas organisatoriskt 

därefter så att personal tillhör den 

skolenhet som eleverna tillhör och där de 

verkar. 

Motivering alternativ A och B 

Att bygga ut skolan permanent på kort sikt för att få plats för en tvåparallellig skola för 

åk F-6 ses inte som ett alternativ då andra skolor som är i sämre skick och med möjlighet 

till kapacitetsökning behöver prioriteras. 

Motivering alternativ A 

Paviljonger måste sättas upp för att 

möjliggöra en skola för åk F-6. Personalen 

som i dagsläget tillfälligt arbetar i åk 6 på 

Nyboda skola kommer att återgå till sin 

ursprungliga skolenhet. För eleverna 

innebär det att de kommer att få sina första 

betyg i årskurs 6 av lärare som känner dem 

väl. Det bedöms positivt för elever och 

lärare att ha en genomgående åk F-6 skola.  

 

Ett annat motiv är att lokalutrymmet på 

Nyboda skola behövs för att kunna 

inrymma verksamhet för andra elever.  

 

Paviljong krävs för att ta emot åk 6 vilket 

är en billigare paviljongslösning än 

alternativet evakuera särskolan till 

paviljong.  

Motivering alternativ B  

Fårdala skola blir fortsatt en mindre 

skolenhet där verksamhet kommer att 

bedrivas för åk F-5. En genomgående åk 

F-6 anses vara mer positivt för lärare och 

elever. 

Särskolan 

Lösningsförslag alternativ A 

Särskola åk 1-9 startar på Nyboda skola ht-

21/22, vilket innebär att särskolan på 

Stimmet för åk 1-6 slås ihop med särskolan 

som finns i Nyboda skolas lokaler på plan 

1.  

Lösningsförslag alternativ B 

Ny särskola åk 1-9 byggs och integreras 

med Stimmets nya skola. Evakuering av 

organisation sker till paviljongskola. Oklart 

är var paviljongsskolan kan uppföras och 

detta behöver utredas i förstudien. 

Tidpunkt för evakuering uppskattas till 
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Då den nybyggda skolan på Stimmet står 

klar omkring år 2027 med tillhörande 

högstadium, ställs Nyboda skola om till en 

F-9-skola med två paralleller.  

tidigast ht-22 och senast när hela Stimmet 

skola behöver evakueras.  

Motivering alternativ A och B 

Barn- och utbildningsnämnden har år 2019 fattat beslut om att organisera särskolan för 

åk 1-9 där en rektor ska tillsättas med enhetsansvar. I beslutet framgår att målet är att 

organisera en geografiskt samlad särskola som bör förläggas integrerat i en åk F-9 skola. I 

utredningen som ligger till grund för beslutet framgår det vidare att det är önskvärt om 

skolan kan förläggs i centrumområdet då det finns fördelar för eleverna då de ges 

möjlighet till social träning samt kan träna i vardagslikande situationer som till exempel 

handla gå på café, köpa/äta lunch. 

Motivering alternativ A 

I dagsläget finns det ingen åk F-9 skola i 

centrala Tyresö men Nyboda skola kan på 

kort sikt anpassas för att kunna inrymma 

särskola för åk 1-9. På längre sikt och när 

Stimmets nya skola för åk F-9 står klar så 

kan Nyboda skola enkelt ställas om till att 

bli en två parallell grundskola för år F-9.  

 

Ur ett integrationsperspektiv samt ett 

pedagogiskt perspektiv är det gynnsamt för 

eleverna när skolan har förutsättningar att 

skapa kontinuitet samt god kvalitet i 

övergångar mellan de olika stadierna samt 

lätt att stämma av med tidigare 

undervisande lärare i tidigare årskurser. 

Nyboda skolas placering i kommunen kan 

ge förutsättningar att arbeta mer med 

integration om den blir en åk F-9 och 

eleverna kommer från olika delar i 

närområdet samt över tid går på samma 

skola.  

 

Lokalanpassning krävs för de lägre åldrarna 

av såväl lokaler som utemiljö och i en 

förstudie får lämpliga åtgärder studeras 

närmare. 

 

Det finns flera fördelar som motiverar 

förslaget att särskolan ska förläggas i 

Nyboda skola. En fördel är att Nyboda 

skola är välutrustad med bland annat 

dubbla slöjdsalar vilket gynnar särskolans 

Motivering alternativ B 

I dagsläget finns det ingen åk F-9 skola i 

centrala Tyresö men då Stimmets nya skola 

byggs för åk 1-9 finns möjlighet att även 

förlägga särskolan integrerat med 

grundskolan. 

 

Det finns fördelar som motiverar förslaget 

att särskolan ska byggas integrerat med nya 

grundskolan vid Stimmet. En fördel är att i 

detta lösningsförslag blir Stimmet den enda 

skolan i centrumområdet som har åk F-9 

och det stödjer de argument som angavs i 

tidigare utredning om särskolan att den bör 

förläggas integrerat i en åk F-9 skola. Det 

stödjer även önskemålet om att särskolan 

bör ligga centralt placerad i kommunen. En 

annan fördel är att det vid nybyggnation är 

enkelt att utforma skollokalerna så att 

särskolan på ett positivt sätt kan integreras 

och bli en del av grundskolan.  

 

Alternativet bedöms mindre fördelaktigt då 

barnen vid särskolan tvingas till att flytta 

två gånger, första gången till 

paviljongslösningen och sedan permanent 

till nya Stimmets skola.  

 

En nackdel är den ekonomiska aspekten då 

en ny särskola grovt uppskattat kan 

komma att kosta omkring 60-80 mnkr att 

bygga. Dessutom är paviljonger som krävs 

för evakuering  en dyrare paviljongslösning 
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läroplan som har ett större inslag av 

praktiskt/estetiska ämnen än grundskolans 

läroplan. En annan fördel är att lärosalarna 

på hela plan 1 enkelt kan ställas om och 

anpassas även för särskolans yngre åldrar.  

 

Ytterligare fördelar är att barnen vid 

särskolan endast behöver flytta en gång 

samt den ekonomiska aspekten då de 

lokalanpassningar som är nödvändiga att 

göra inte är så kostsamma. 

 

När Nyboda skola ställs om till en åk F-9 

skola, när nya Stimmets skola är klar 

omkring 2027, skulle särskolan integreras 

och bli en del av grundskolan då lokalerna 

ligger i samma byggnad. 

än alternativet paviljong för åk 6 vid 

Fårdala skola.  

 

Positivt att särskolan förläggs vid en åk F-9 

skola enligt direktiv 

 

Ny skola byggs vid Njupkärrs skola 

Lösningsförslag alternativ A och B 

En ny skola byggs för att inrymma tre paralleller för åk F-6 med en kapacitet om 

cirka 450-550 elever, samt en idrottshall. Den nuvarande skolan rivs. Evakuering av 

hela skolans organisation sker till en paviljongsskola som uppförs i centrumområdet. 

Målet är att den nya skolan ska stå klar så snart som möjligt, dock senast omkring år 

2025. Det som avgör tiden för färdigställandet är tiden för detaljplanearbete, 

förstudie och projektering samt huruvida detaljplan, bygglov och upphandling blir 

överklagat.  

Motivering alternativ A och B 

Njupkärrs befintliga skola har under åren byggts om invändigt i omgångar. Lokalernas 

tekniska skick bedöms vara så dåligt att skolan behöver en totalrenovering. En sådan 

reinvestering bedöms innebära kostnader i näst intill samma storleksordning som en 

helt ny skola, samtidigt som problemen med icke ändamålsenliga lokaler kvarstår och 

ingen kapacitetsökning sker.  

 

Det finns goda möjligheter att bygga en större och ekonomiskt hållbar skola med fler 

platser i ändamålsenliga lokaler på fastigheten. Fastigheten är cirka 30 000 kvm vilket 

innebär att fastigheten kan optimeras för att få bästa tänkbara samhällsnytta. För att 

optimera fastigheten bör även annan verksamhet förläggas på fastigheten samt att 

samnyttjande av lokalerna bör ske. 

 

I en förstudiefas bör hänsyn tas till att förskolan Galaxen är placerad på fastigheten. 

Det är en stor fördel om skolköket kan placeras så att förskolan Galaxen på ett 

smidigt sätt kan förses med tillagade måltider från skolköket. Det skulle innebära att 

de problem som förskolan idag har med måltidsleveranser kan lösas. När utformning 
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och placering av skolan planeras förordas flexibla lokaler så att den i framtiden kan 

byggas ut när kommunen växer på lång sikt. De tillhörande förhyrda paviljongerna 

kan avlägsnas i samband med rivningen. 

 

Ny skola byggs vid Stimmets skola 

Lösningsförslag alternativ A och B 

En ny skola byggs för att inrymma åk F-9 med en kapacitet omkring 750 elever, samt 

idrottshall. Nuvarande skola rivs. Evakuering av hela skolans organisation sker till 

paviljongsskola som uppförs i centrumområdet. Idag finns förskolorna Stimmet, med 

cirka 70 tillfälliga platser, och Sagan, med cirka 70 permanenta platser, placerade på 

fastigheten. I samband med planeringen av skolans placering måste hänsyn tas till behov 

av permanenta förskoleplatser för cirka 160 barn. Målet är att grundskolan bör stå klar 

omkring år 2027. Det som avgör tiden för färdigställandet är tiden för detaljplanearbete, 

förstudie och projektering samt huruvida detaljplan, bygglov och upphandling blir 

överklagat. 

 

Förbehåll – planera för att inom fastigheten möjliggöra permanent lösning av nya 

förskoleplatser om motsvarande 160 platser 

 

Kortsiktig lösning: 

Lokalanpassning av särskolans lokaler i Stimmet till klassrum för att kunna ta emot 

ytterligare klasser och bemöta behovet av ökat elevantal.  

Lösningsförslag alternativ A  

Då Nyboda skola i alternativ A 

omorganiseras till tvåparallellig F-9 och 

antalet högstadieklasser minskar behöver 

nya Stimmet skola planeras för inrymma 

fler paralleller i högstadiet än i låg- och 

mellanstadiet. 

Lösningsförslag alternativ B  

Då Nyboda skola i alternativ B fortsätter 

med samma antal paralleller i högstadiet 

blir nya Stimmet  en treparallellig F-9 skola 

inklusive särskola 1-9. 

 
 

Motivering till alternativ A och B 

Det som talar för att bygga en ny skola är att fastigheten kan optimeras för att få bästa 

tänkbara samhällsnytta. Fastigheten ligger mycket centralt och är på cirka 35 000 kvm 

vilket innebär att fastigheten kan inrymma en större skola. För att optimera fastigheten 

bör även annan verksamhet förläggas på fastigheten samt att samnyttjande av lokalerna 

bör ske.  

 

Vad gäller Stimmets fastighet har den fler kända utmaningar vad gäller befintliga 

skyddsrum, befintliga ledningstråk, trafikutmaningar, grönstråk att ta hänsyn till och olika 

nivåer på omkringliggande bebyggelse. Detta behöver utreda vidare. 

 

Att utrymma särskolan från Stimmets skola ger skolan möjlighet att på kort sikt, fram till 

befintlig skola rivs, fylla på med ytterligare klasser. Det ger cirka 50 platser i centrum tills 

nya skolor är klara. När platserna tillkommer beror på när särskolan evakueras. Se 

respektive alternativ A och B för särskolan. 



Tyresö kommun  /  2020-08-14 24 (31) 

 

 
Nyboda Skola  

Lösningsförslag alternativ A och B 

En förstudie pågår där kostnaderna för att kunna öka ventilationskapaciteten utreds för 

att kunna optimera skolans kapacitet då skolan har svårt att bära sig ekonomiskt med små 

klasser. Fyra nya klassrum är planerade att iordningställs i befintlig byggnad, två klassrum 

på plan 2 och två på plan 3.  

Lösningsförslag alternativ A 

Samlad särskola åk 1-9 från ht-21/22. 

Lokalanpassning av inne- och utemiljö krävs 

för de lägre åldrarna. 

 

På längre sikt när Stimmets nya skola är 

klar omkring år 2027, ställs Nyboda skola 

om till en tvåparallellig F-9-skola. 

Eventuellt ytterligare lokalanpassning 

krävs.  

Lösningsförslag alternativ B 

I detta alternativ har Nyboda skola 

kapacitet att ta emot ytterligare cirka 100 

elever i tillbyggda klassrummen vilket 

underlättar platsbehovet fram till nya 

skolor är klara.  

 

När Nyboda särskola flyttar ut kommer 

dessa ytor att nyttjas till att fylla på med 

ytterligare 50-75 elever.  

Motivering alternativ A 

De fyra nya klassrummen möjliggör att 

musikklasserna som idag är lokaliserade på 

plan 1 kan få plats på plan 2 eller 3 

framöver i syfte att skapa plats åt särskolan 

på plan 1. 

 

Permanent särskola och sedan 

omorganisera till åk F-9 innebär ökad 

integration och positiva effekter för 

Nyboda. 

 

Positivt med ytterligare en åk F-9 skola i 

centrumområdet vilket ger trygghet för 

elever med färre skolbyten. 

 

Positivt är att i detta alternativ fylls Nyboda 

skola till full kapacitet.  

Motivering alternativ B 

Åk 6 från Fårdala skola tillsammans med 

möjlighet till utökat antal elever i skolan 

bidrar till ökad integration och positiva 

effekter för Nyboda. 

 

Positivt att i detta alternativ finns det 

möjlighet att fylla Nyboda skola till full 

kapacitet. 

 

 

Evakuering 

I utredningen har möjligheter till evakueringslösningar undersökts. För att säkra en 

god skolgång och av hänsyn till elever och lärare krävs en ersättningslösning under 

byggnationstiden. Att bygga en skola intill befintlig verksamhet skulle innebära 

störande buller och byggtrafik för skolans verksamhet. Ju fler specialanpassningar och 

begränsningar som behöver göras inom byggområdet för att minska risken för 

störningar, desto längre tid tar bygget att genomföra vilket i de flesta fall leder till 

högre byggkostnader. Om bara delar av skolan evakueras och andra delar är kvar i de 
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befintliga lokalerna, så blir organisationen splittrad vilket inte är bra. Om de gamla 

lokalerna ska vara kvar helt eller delvis så begränsar det den yta som kan nyttjas till att 

bygga ny skola. Lösningen att låta befintlig verksamhet pågå i de befintliga lokalerna är 

därför inte önskvärd.  

 

Att nyttja befintliga skolor som evakueringslösning är inte heller en möjlig lösning då 

det inte finns någon skola med överkapacitet för att ta emot hela eller delar av en 

skolorganisation.  

 

En möjlig lösning som har utretts är att nyttja gamla Fornuddens skola till evakuering 

då den kommer att utrymmas till hösten 2021 när den nya Fornudden skola är klar. 

Behovet att nyttja gamla Fornudden till evakueringskola uppstår tidigast ht-22, vilket 

innebär att den skulle stå tom i något/några år med risk för att skolan förfaller. En 

grov uppskattning har gjorts där kostnader för buss samt kostnader för en 

förstärkning i personal som behöver åka buss med eleverna har beräknats. Slutsatsen 

blev att det innebär så stora kostnader och så mycket besvär för elever och personal 

att det inte är försvarbart jämfört med att uppföra en paviljong på närmare håll så att 

eleverna har gångavstånd till skolan. 

 

Den mest lämpliga evakueringslösningen anses därför vara paviljongskola. Eftersom 

minst två skolor behöver rivas och byggas upp i centrum är det bästa alternativet att 

sätta upp en paviljongsskola så centrumnära som möjligt. Paviljongsskolan behöver 

rymma omkring 350 elever för att kunna få plats med en hel skolorganisation i taget. 

Bäst för alla berörda är att evakuera en hel skola då hela organisationen hålls ihop och 

både pedagoger och elever följs åt till samma tillfälliga skola. När en hel skola 

evakueras på detta sätt är det också lättare för byggentreprenörerna att bygga den nya 

skolan snabbt eftersom ingen verksamhet ligger i nära anslutning till 

byggarbetsplatsen. I förslaget är det Njupkärrs skola som behöver evakueras först. När 

den skolan är klar kan Stimmets skola evakueras till paviljongerna. Det ger en bättre 

ekonomi om paviljongsskolan nyttjas till fler evakueringar då förhandlingsläget om 

den årliga hyran förbättras och driftkostnaderna därmed kan hållas lägre.  

 

Evakueringslösningen behöver utredas vidare för att hitta en lämplig placering i 

centrumnära läge.  

 

Ekonomi 

Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen av status på skolor samt det långsiktiga 

behovet av skolplatser i centrumområdet kommer det krävas investeringar med 

utgifter på i storleksordningen en miljard kronor fram till år 2030-2035. Detta innebär 

att de årliga driftskostnaderna för kommunen, under genomförandetiden, succesivt 

kommer att öka för att sedan plana ut på en högre nivå. Den nya nivån uppskattas till 

30-35 mnkr högre än den nivå som befolkningstillväxten ger enligt demografibaserad 

anslagsfördelning. Uppskattningen 30-35 mnkr innehåller effekten av att högre 
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lokalkostnadsbidrag till kommunala skolor också ska ges till fristående enheter till 

samma belopp per elev. 

I denna utredning har en grov uppskattning gjorts av investeringsutgifter samt effekter 

på driftskostnader under genomförandeperioden och fortsatt drift efter 

genomförandet. Utredningen belyser de väsentliga skillnaderna mellan alternativen ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Utöver de direkta utgifter och kostnader som ingår i 

kalkylen tillkommer infrastruktur, anslutningar till gator, avlämningsplatser eventuella 

parkeringar, gång- och cykelbanor samt övriga allmänna ytor i anslutning till skolorna.  

 

I hög grad är de alternativ som ingår i utredningen likvärdiga ur ett ekonomiskt perspektiv 

med avseende på infrastrukturanpassningar. Alternativ A ger möjlighet att trafiken med bil 

till Stimmets skola kan bli mindre omfattande, och behoven av anpassning därmed något 

lägre då transport till särskolan flyttar från Stimmets skola till Nyboda skola. I denna 

utredning har trafikmöjligheten inte värderats ur ekonomiskt perspektiv. Detta lämnas till 

förstudien att utreda vidare. 

 

Bedömningen av investeringsutgifter och kostnader för hyra samt drift av paviljonger är 

uppskattade med erfarenhet från tidigare och pågående investeringsprojekt och 

paviljongförhyrningar. Den kommande förstudien förväntas omfatta mer detaljerade 

beräkningar, där flera alternativ till lösningar kan värderas.  

 

Den ekonomiska beräkningen utgår från att det finns möjlighet att ställa upp paviljonger för 

evakuering, och en ”standardkostnad” för att bereda mark och anslutningar för de 

paviljonger som behövs. En grov uppskattning av dessa kostnader har tagits in i kalkylen. 

Förstudien ska omfatta även dessa kostnader, och ta fram beräkningar för de tänkbara 

alternativ till placering som är rimliga. 

 

Beräkningar har gjorts för effekten av ökad befolkning, det vill säga behovet av 

nytillkommande skolplatser vilket även innebär ökade skatteintäkter och ökat anslag för 

barn- och utbildningsnämnden. Fler elever innebär ökade driftskostnader som täcks av det 

högre anslaget. De ökade driftskostnaderna som redovisas nedan avser 

driftskostnadseffekten av investeringarna, det vill säga de ska läggas till utöver effekterna av 

befolkningstillväxten. Dessa ökade driftskostnader kommer behöva täckas av ett utökat 

ramanslag (höjt à-pris per elev). Kalkylen i denna utredning bygger på att alla skolplatser 

behövs när de finns tillgängliga. I praktiken kan det vara något högt värderat eftersom 

behoven uppkommer gradvis under planeringsperioden. Detta skulle kunna innebära behov 

av att särskilt kompensera en överkapacitet i grundskolan under vissa år. Dessa beräkningar 

måste värderas mer i detalj i förstudien. Planeringen av genomförandet bör matchas så långt 

som möjligt med behovet av platser, även om det är rimligt att kommunen har viss 

överkapacitet för att kunna ta sitt ansvar att kunna erbjuda skolplats för eller elever som bor 

i kommunen. I en mer detaljerad kalkyl kan värdet av lokalpengen fördelas med det behov 

av platser som befolkningsprognosen ger. Med den mer nyanserade beräkningen kan också 

behovet av tillskott i grundskolas anslagsram bedömas från år till år.  
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Beräkningarna omfattar: 

 Utgifter för nyinvestering, tillfällig investering (markarbete och anslutningar 

till paviljong), reinvestering samt anpassning av lokaler i Njupkärrs skola, 

Stimmets skola, Fårdala skola och Nyboda skola. 

 Nya kostnader för hyra och drift av paviljonger, kostnader för drift av nya 

skolor och idrottshallar (avskrivningar, drift, underhåll, lokalvård). 

 Minskade kostnader för rivna skolor (avskrivningar, drift, underhåll, 

lokalvård). 

 Ökade intäkter – värdet av lokalkostnadsdelen av skolpeng, för 

nytillkommande skolplatser. 

 

Sammanfattning av ekonomin för alternativen A och B. 

 

Diagram 2. Årliga investeringsutgifter för alternativen i denna utredning.  

Utgifterna anges i miljoner kronor. 

Utöver dessa utgifter tillkommer investering i infrastruktur; anslutningar till gator, 

avlämningsplatser eventuella parkeringar, gång- och cykelbanor samt övriga allmänna ytor i 

anslutning till skolorna.  

 

Totalt kan förväntad investeringsutgift bli mellan 800 och 850 mnkr, plus infrastruktur, för 

alternativ A och mellan 900 och 950 mnkr, plus infrastruktur, för alternativ B. Fördelningen 

mellan åren är en bedömning av möjlig genomförandetakt. Toppen under 2025 kan spridas 

ut något, men bygger på att förberedande arbete kan ske vid Stimmets skola, parallellt med 

slutförandet av Njupkärrs skola, detta för att nyttja paviljongskolan så kort tid som möjligt. 

En mer genomarbetad tidsplanering kommer visa hur utgifterna fördelas över tid. 
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Diagram 3. Påverkan på driftskostnader för alternativen i utredningen. 

Ökningen i driftskostnader anges i miljoner kronor. 

 

Utöver detta tillkommer kostnader för avskrivningar, drift och underhåll av infrastruktur. 

I dessa beräkningar antas att tillkommande nya skolplatser behövs fullt ut när de finns 

tillgängliga. Totalt sett ökar driftskostnaderna under planeringsperioden, först med driften 

av tillfälliga paviljongslösningar och de anpassningar som görs i Nyboda skola och Fårdala 

skola. Därefter tillkommer drift av Njupkärrs skola när den står klar, med full effekt 2026, 

samt motsvarande när Stimmets skola står klar med full effekt 2028. År 2029 minskar 

kostnaderna för paviljongslösning, som avvecklas när de nya skolorna är klara.  

 

Driftskostnaderna för hela projektet kommer belasta verksamhetsområde grundskola 

genom ökad hyra. När hyran ökar för verksamhet inom skola i egen regi måste skolpengen 

öka i samma takt. Det betyder att fristående enheter får en högre total skolpeng när våra 

egna skolverksamheter får högre hyra. Total effekt av detta är cirka 20 procent högre 

kostnad för verksamhetsområde grundskola. Diagrammet nedan visar hur den totala 

effekten på verksamhetsområde grundskola – behov av ökat ramanslag under och efter 

genomförandet. 

 

Diagram 4. Påverkan på ramanslag till verksamhetsområde grundskola för alternativen i utredningen. 

Behov av ökat ramanslag anges i miljoner kronor 

 

De långsiktiga effekterna motsvarar staplarna för år 2031.  

I slutet av perioden bedöms skillnaden mellan alternativen vara cirka 5 mnkr per år. Under 

genomförandeperioden är skillnaderna mellan alternativen större. Om möjligheten att avstå, 

eller begränsa, avlämningsmöjligheter med bil vid Stimmet, genomförs i alternativ A, ökar 
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skillnaderna mellan alternativen, till alternativ A:s fördel. En mer genomarbetad förstudie 

med tidsplanering kommer visa hur kostnaderna fördelas över tid. 

Tidplan 

Nedan visas grovt uppskattade tidplaner. Detaljer kring tidplan, beslut om till-/eller 

nybyggnation och möjliga evakueringslösningar kommer att preciseras inom respektive 

förstudie. Det som avgör tiden för färdigställandet är tiden för detaljplanearbete, förstudie 

och projektering samt huruvida detaljplan, bygglov och upphandling blir överklagat.  
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Förordat alternativ  
Utredningen pekar på förslag A som det mest fördelaktiga alternativet utifrån följande 
punkter: 

 Det är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.  

 Elever på särskolan behöver enbart flytta en gång och integreras på sikt i en  

F-9 skola i centrumområdet. 

 Det är långsiktigt fördelaktigt för Nyboda skolas elever och lärare att 

omorganiseras till en F-9 skola. Nyboda skolas lokaler nyttjas till full kapacitet. 

 Fårdala skola blir återigen en F-6 skola. Det är en trygghet för elever med 

sammanhållen skolgång upp till åk 6. 

 

Utmaningar  

I detta tidiga skede av utredningen har olika utmaningar förutspåtts. Dessa utmaningar kan 

komma att justeras allt eftersom förstudier pågår och nya utmaningar tillkommer som 

behöver hanteras.  

 

Följande utmaningar har identifierats: 

 Den eventuella platsbristen som kan uppstå under tiden fram till att nya skolor står 

klara. Nya befolkningsprognoser tas fram årligen och för varje år ges en bättre 

prognos av platsbehovet. Förändringar för de kommande åren är mycket oviss och 

det bör understrykas att för stora slutsatser inte ska fattas av prognosen för 

utvecklingen efter de närmaste 3 åren.  

 Färdigställandet av skolorna som påverkas av tiden för detaljplanearbete, förstudie 

och projektering samt risker för att detaljplan, bygglov och upphandling blir 

överklagat.  

 Vad gäller Stimmets fastighet har den fler utmaningar än Njupkärrs fastighet. Läs 

mer under lösningsförslag Stimmet på s.22. 

 

Nollalternativ 

Konsekvenser vid uteblivet beslut leder till att centrumområdet inte har skolplatser för att ta 

emot elever allt eftersom befolkningen ökar. I dagsläget har samtliga skolor nått sin 

maxkapacitet förutom Nyboda skolaoch Krusboda skola.  

Njupkärrs skola behöver omfattande renovering snarast, vilket kräver evakuering av skolan 

under tiden renoveringen pågår.  

Om inga nya skolplatser kommer till blir det nödvändigt med en paviljongskola för att 

hantera platsbristen.  

 

Prövning av barnens bästa 
Riskanalyser och prövning av barnets bästa kommer genomföras i de olika delprojekten. 
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Nästa steg 
Efter inriktningsbeslut i kommunstyrelsen är tanken att påbörja enskilda förstudier för 

respektive berörd skola. I de kommande förstudierna bör ett nära samarbete etableras med 

kommunens lokalstrateg som har den samlade kunskapen om kommunens övergirpande 

lokalbehov. Det är viktigt att det i förstudierna utreds hur lokalerna kan samnyttjas med 

andra verksamheters behov, exempelvis idrottsverksamheter, förskola, kultur- och 

fritidsverksamheter, för att uppnå lokaleffektivitet och hög nyttjandegrad av lokaler vid olika 

tidpunkter på dygnet. Detta för att använda kommunens resurser på bästa möjliga sätt och 

för att skapa en överblick och en gemensam planering och samordning i kommunen.  

 

Vid uppförande av en ny skola utreds plats och placering för att optimera markutnyttjande 

av fastigheten och intilliggande ytor. Placering av nya skolor måste ta hänsyn till möjlighet 

att på ett effektivt och smidigt sätt kunna utöka skolan i framtiden om behovet uppstår 

vilket innebär att både möjliggöra för utbyggnation samt på ett effektivt sätt möjliggöra 

planläggning för uppförande av annan markanvändning. 


