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Uppdrag Diarienummer Uppdraget lämnades Enhet som tilldelats 

uppdraget

Planerad 

redovisning, 

datum

Status

Uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek 

samt redovisa detta för nämnden. 

2020/KFN 0089 009 2020-11-30 § 81 Fritidsgårdsverksamheten
Våren 2021

Inget gjort ännu

Ordförandeuppdrag om att utreda 

förutsättningarna för att skapa ett digitalt arkiv 

om Tyresös kulturhistoria

2019/KFN 0067 2019-05-29 Kultur, friluft och 

föreningsstöd

Våren 2020 Klart. Därmen betraktas uppdraget härmed slutredovisat.

Projekt Tyresövallen 2016/KS 0048 12 KS 2016-02-09 §21 Förvaltningschef Byte av konstgräset klart på A o B plan, läktarrenovering o förråd pågår en del strul runt bygglov.  

Ishallsprojektet pågår

Förbättringen, upprustningen och om-

dragningen av ridstigarna

KS 2019-06-13 § 57 Kultur, friluft och 

föreningsstöd

Klart. Därmen betraktas uppdraget härmed slutredovisat. 

Entré till Tyresta nationalpark

KS 2019-06-13 § 57 Kultur, friluft och 

föreningsstöd (representant 

i styrgrupp)

Upphandling i form av en arkitekturtävling för en nordlig entré är klar. Vinnare utsedd. Projektering 

pågår. Bygget var planerad att att starta under Q1 2021, men på grund av Covid-19 kommer det att 

försenas. 
Projekt Fårdala ridhanläggning 2017/KS 0264 92 KF 2017-10-26 §98 Kultur, friluft och 

föreningsstöd

Upphandlingen avbruten, ny upphandling planerad. Byggstart ?

Öppna ett sportotek i Tyresö (i enlighet med 

motionen KF 2016-05-19 §119)

KFN 2015-12-07 §93 KF 2016-05-19 §119 Förvaltningschef Klart. Därmen betraktas uppdraget härmed slutredovisat.


