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Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Godkänna slutredovisningen av projektet GrowSmarter.  

2. Översända detta ärende för kännedom till projektets 

samarbetspartners i staden: trafiknämnden, fastighets-

nämnden, Stockholm vatten och avfall, Stockholmshem och 

Stadshus AB. 

 

 

   

Anna Hadenius  Gustaf Landahl 

Förvaltningschef  Avdelningschef 

   

 

Sammanfattning 

Denna redovisning syftar till att informera miljö- och hälsoskydds-

nämnden om arbetet med projektet samt viktiga lärdomar. 

GrowSmarter visar att Stockholm kan växa hållbart med smart 

teknik. Energieffektiv renovering kan nå stadens nybyggnadskrav 

på 55 kWh/m2. Spillvärme från datacentraler kan värma upp de  

140 000 lägenheter som planeras till 2030. Optiskt sorterat avfall 

med sopsug tar lite yta i anspråk, minskar avfallstrafik med 90 % 

och skapar en trygg boendemiljö. Sensorer och artificiell intelligens 

kan ge realtidsbaserad trafikinformation och styra flöden av 

människor och fordon i den växande staden. Mobilitetsstationer i 

Köln minskar CO2 utsläpp med 60 % och i översiktsplanen har de 

mål om att etablera 130 stationer. Lärdomarna från GrowSmarter 

blir viktiga att ta vara på i utvecklingen av Stockholm. 
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Bakgrund 

Stockholm stad ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040, och har 

även målsättningen att bli världens smartaste stad. GrowSmarter var 

ett EU-projekt där tre snabbt växande städer; Stockholm, Barcelona 

och Köln har samarbetat med näringsliv och akademi för att intro-

ducera smarta lösningar som bidrar till att uppnå städernas höga 

klimat och hållbarhetsmål.  

 

Projektet GrowSmarter initierades av miljöförvaltningen som ett led 

i att uppnå stadens mål om att bli fossilfritt till 2040. Projektet 

Hållbara Järva med statlig finansiering från delegationen för 

Hållbara städer avslutades 2014, och där hade Svenska Bostäder 

visat att det var möjligt att energieffektivisera 70-talshus med 50 % 

gällande köpt energi till uppvärmning. I Norra Djurgårdsstaden 

utvecklades smarta system för energieffektivisering vid nybyggnad. 

Det är bra att bygga energieffektiva nya byggnader men för att nå 

stadens ambitiösa mål är det viktigt att effektivisera den befintliga 

bebyggelsen. I projektet GrowSmarter ville miljöförvaltningen testa 

om befintliga byggnader med hjälp av dessa tekniker skulle kunna 

nå ytterligare ett steg till 70 % minskat behov av köpt energi. Syftet 

var att hitta nya smarta lösningar för att bidra till att uppfylla 

stadens mål.  

 

Stockholm sökte städer med liknande ambitioner och det blev Köln 

och Barcelona. En viktig komponent var att lyfta fram de indu-

striella parter som levererar de smarta lösningarna. Genom att dessa 

lösningar demonstrerades för ett stort antal städer kunde export 

främjas och de smarta lösningarna spridas snabbare vilket leder till 

minskade utsläpp även utanför de i projektet ingående städerna. Det 

är alltid viktigt att utvärdera de testade lösningarna, både för de 

ingående städerna i projektet men även för andra som kan tänkas 

replikera lösningarna. Av denna anledning skedde utvärderingen av 

oberoende akademiska partners. Fem följestäder Porto, Cork, 

Valetta, Suceava och Graz medverkade också för att se och lära och 

ta med sig erfarenheter till den egna stadens utveckling. Stockholm, 

Köln och Barcelona kallades ”Lighthouse”-städer för att de skulle 

visa vägen för andra städer.  

 

EU beviljade 25 miljoner euro till projektet GrowSmarter, som 

pågick i fem år, 2015-2019. Under 2015 beviljades ytterligare två 

Lighthouse-projekt medel inom samma utlysning, Triangulum och 

RemoUrban, och nu 2021 finns det 18 Lighthouse-projekt och ett 

etablerat samarbete mellan dessa. GrowSmarter är fortfarande en 

del i detta samarbete. 
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Organisation och ansvarsfördelning 

Stockholms stad har genom miljöförvaltningen (MF) koordinerat 

hela projektet. I Stockholm, Köln och Barcelona utsågs lokala Site 

managers som samordnade insatserna i respektive stad. Projektets 

aktiviteter genomfördes genom 8 olika arbetspaket, work packages 

(WP) med en samordnande WP-ledare. Kärnan i projektet var 12 

smarta lösningar inom energieffektiva stadsdelar, integrerad infra-

struktur och hållbar urban mobilitet. GrowSmarters WPn var: 

WP1 Projektledning, WP-ledare: Stockholms stad, MF 

WP2 Energieffektiva stadsdelar, WP-ledare: Barcelona 

WP3 Integrerad infrastruktur, WP-ledare: Köln 

WP4 Hållbar urban mobilitet, WP-ledare: Stockholms stad, MF 

WP5 Teknisk och social utvärdering, KTH 

WP6 Ekonomisk utvärdering och analys, IESE Business school 

WP7 Uppskalning i följestäderna, ICLEI (Local Governments for Sustainability) 

WP8 Kommunikation, ICLEI 

 

WP-ledarna och Sitemanagers ingick i den operativa styrgruppen 

som ledde det dagliga arbetet. Det högsta beslutande organet i 

projektet var General Assembly där alla partners i projektet ingick 

och dessa möten genomfördes 1-2 gånger årligen.  
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Resultat från smarta lösningar i Stockholm 

I en växande stad måste vi både energieffektivisera befintliga 

byggnader, bygga energisnåla nya byggnader och använda spill-

värme som finns i staden på ett effektivt sätt. I GrowSmarter har 

Stockholmshem tillsammans med Skanska energieffektiviserat 60-

talsbyggnader så att behovet av köpt energi minskade med över  

60 % tack vare ett smart värmesystem, återvinning av avloppsvärme 

samt högpresterande klimatskal. De visar att det är möjligt att nå 

nybyggnadskravet på 55 kWh/m2 även genom energieffektiv 

renovering. Stockholm Exergi har tagit tillvara spillvärme från 
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datacentraler och livsmedelsaffärer för att värma över 1 000 lägen-

heter. Energioptimeringsföretaget L&T har hjälpt en bostadsrätts-

förening att minska behovet av köpt el med över 30 % i ett fler-

bostadshus och i slakthusområdet har Slaktkyrkan genomgått 

långtgående renovering med genomskinliga solceller i kombination 

med batterilagring och smart styrning. Trafikkontoret har minskat 

elanvändning i gatubelysning med mellan 20-30 %. 

 

När en stad växer snabbt måste mer människor, fordon och funktio-

ner samsas på en mindre yta. Genom GrowSmarter har Envac löst 

detta i Valla Torg med smart avfallshantering, med optisk sortering, 

som tar en femtondel av den yta som konventionell kärlhantering av 

avfall tar. Stockholmshem har bjudit in hyresgästerna till seminarie-

serie om klimatsmarta livsstilar och de har fått tillgång till smarta 

mobilitetstjänster som Elbilpool, cykelpool och ett leverensrum för 

paketleverenser med cykel. Fortum installerade dessutom Aktiva 

huset – ett verktyg där hyresgästen får återkoppling om energian-

vändning och kan göra val för att minska den. IBM har visat hur 

man med sensordata och artificiell intelligens kan mäta, prediktera 

och visualisera människo- och fordonsflöden och använda denna 

information för att styra flödena och minska resetider och utsläpp.  

 

GrowSmarter visar att Stockholm kan växa hållbart med smart 

teknik. Spillvärme från befintliga och planerade datacentraler kan 

värma upp de 140 000 lägenheter som planeras till 2030. Optiskt 

sorterat avfall med sopsug tar lite yta i anspråk, minskar avfalls-

trafik med 90 % och skapar en trygg boendemiljö. Sensorer och 

artificiell intelligens kan ge realtidsbaserad trafikinformation och 

styra flöden av människor och fordon i den växande staden. 

Lärdomarna från GrowSmarter blir viktiga att ta vara på i utveck-

lingen av Stockholm. 

12 smarta lösningar – resultat, lärdomar och uppskalning 
från hela projektet 
 

Energieffektiva stadsdelar 

 

1. Energieffektiv ombyggnad  

Under projektet renoverades 125 000 m2 bostadshus och verksam-

hetslokaler i de tre städerna och behovet av köpt energi minskade 

med upp till 76 %. I Barcelona har även en kulturmärkt byggnad 

renoverats med en 57 % energieffektivisering. I de tre städerna 

minskade CO2 utsläppen med mellan 30-70 % i de renoverade 

byggnaderna. En reflektion är att effekten är beroende av vilket 

klimat byggnaderna finns i. Det finns större potential att minska 

energianvändningen i ett kallare klimat som i Stockholm än i ett 
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mildare klimat som i Köln och Barcelona. Å andra sidan finns det 

större potential att minska CO2-utsläppen i Köln och Barcelona 

eftersom Stockholms fjärrvärme redan har en hög andel fossilfri 

energi.  

 

 
 

Tekniken för att nå dessa resultat finns och är etablerade. Det som 

behöver förbättras är hur installationer görs och att utveckla 

kvalitetskontrollen. Den största utmaningen är hur lönsamheten 

beräknas och fastighetsägarens motivation att genomföra investe-

ringarna. Här är politiska beslut angående exempelvis kalkylräntan, 

möjlighet att få bidrag för långtgående renovering samt priset på 

energi betydelsefulla för uppskalning. 

 

2. Smart bygglogistik  

I Stockholm etablerades ett logistikcentrum under projektet för att 

effektivisera materialtransporterna till byggarbetsplatsen. Med ett 

smart avläsningssystem kunde materialet levereras till den våning 

arbetet skulle utföras i, anpassat till när exempelvis fönster skulle 

installeras så att allt var på plats när byggarbetarna kom dit. 

Utvärderingen visar att logistikcentrumet minskar tiden för leveran-

ser med 56 % och CO2 minskar framförallt eftersom alla transporter 

kördes med fossilfria bränslen (HVO). Potentialen för uppskalning 

är framförallt när det är större byggarbetsplatser på mer än 1 000 

lägenheter. Om nya miljözoner eller trafikrestriktioner införs kan 

lösningen bli intressant även för mindre byggarbetsplatser, eftersom 

logistikcentra kan erbjuda fossilbränslefria transporter och minskar 

antalet transporter till byggarbetsplatsen. Politiska beslut att 

använda logistikcenter vid byggprojekt i kombination med krav på 

användning av logistikcenter och fossilfria transporter vid upphand-

lingar och markanvisningar behövs för att påskynda uppskalning av 

lösningen. 
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3. Smarta energisparande hyresgäster  

De smarta-hem lösningar som genomfördes i projektets alla tre 

städer, där boende motiveras att påverka sin energianvändning 

genom aktiva val, minskade elanvändningen med 15 %. I Köln var 

det mycket svårt att få hyresgästernas medgivande att installera 

dessa p.g.a. personlig integritet. Smarta system på byggnadsnivå ger 

större effekter och är mindre komplicerade med avseende på 

personlig integritet. 

 

4. Förnyelsebar energiproduktion  

I alla tre städer installerades solceller. I Barcelona och Köln gav 

dessa större andel av den totala elanvändningen, upp till 65 %, 

medan den högsta andelen i Stockholm var 17 %. Sverige är mer 

eller mindre ensam i EU om att ha en lagstiftning, gällande stora 

solcellsanläggningar, som har en tydligt bromsande effekt på 

utbyggnaden. Den solelproducent som äger en eller flera mindre 

anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW topp-

effekt eller mer måste betala skatt även för egenkonsumerad el. Om 

gränsen höjs från 255 kW till 500 kW vilket regeringen föreslår till 

21 juli i år kommer vi att se många fastighetsägare och företag som 

väljer att bygga långt större anläggningar än idag. 

 

Integrerad infrastruktur 

 

5. Smart belysning, sensorer och uppkoppling 

De smarta belysningslösningar som genomfördes i Stockholm 

minskade CO2-utsläppen med upp till 31 % med hjälp av ledbelys-

ning som styrs med sensorer. Lösningen är mer lönsam i länder med 

högre elpriser än i Sverige. I Barcelona testades även att använda 

belysningsstolpar för wi-fi samt 5-G uppkoppling och i Köln instal-

lerades laddstationer för elbilar på belysningsstolparna. I Barcelona 

övervägs att bygga ett kommunalägt nät av 5-G sändare i belys-

ningsstolpar som kan disponeras av teleoperatörerna dvs. liknande 

det som Stokab erbjuder i form av fibernät i Stockholm. Stockholms 

stad äger och förvaltar elnätet för belysning, vilket innebär att vi har 

ett icke koncessionspliktigt nät med dispens för att driva belys-

ningsnät och då kan elen endast gå till belysning. Här testades 

istället att installera sensorer på andra sätt i stadsmiljön i Globen-

området. Utveckling på det här området går snabbt och trafikkon-

toret har tagit nästa steg genom testning av en annan teknisk lösning 

på smart belysning. Användning av sensorer för insamling av data 

och AI analyser ger bättre beslutsunderlag för åtgärder i stadsut-

veckling, underhåll av vägnätet och kommunikation med invånarna 

om effektiva transportsätt. De ladd-moduler som Köln installerade 

på belysningsstolparna var ett mycket kostnadseffektivt sätt att 

förbättra ladd-infrastrukturen, där äger och förvaltas belysnings-

stolparna av energibolaget. 
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6. Överskottsvärme i fjärrvärmenätet  

I Stockholm har 73 % av överskottsvärmen från datahallar överförts 

till fjärrvärmenätet. Både datahallarna och Stockholm Exergi tjänar 

på den här lösningen och den har därför stor uppskalningspotential. 

Stockholm Exergi har sedan projektets slut fortsatt att koppla upp 

nya datahallar. Lösningen kräver att det finns fjärrvärme som kan ta 

upp överskottsvärmen. 

 

7. Smart avfallshantering 

I Stockholm har optisk sortering av avfall sparat 71 % CO2 utsläpp 

och minskat trafiken i området med 91 % samtidigt som källsorte-

ringen förbättrades. Restfraktionen gick från 4,9 kg/hushåll/vecka 

till 1,6 kg/hushåll/vecka. Stockholm vatten och avfall genomförde 

därefter en plockanalys där viss del av restfraktionen identifierades i 

andra fraktioner. Den slutliga siffran för restfraktionen ska alltså 

justeras och höjas något. I dagsläget kräver lösningen dispens efter-

som restavfall och källsorterat avfall transporteras i samma fordon. 

Material under producentansvar får kommuner inte bekosta hante-

ringen av. Producenterna har i Stockholm inte varit villiga att satsa 

på dyrare lösningar än återvinningsstationer och fastighetsnära 

lösningar i miljörum, när fastighetsägarna kunnat bidra med detta. 

Reglerna kring producentansvar för förpackningar är under utred-

ning på Miljödepartementet och nya förslag väntas under hösten 

2021. För att kunna skala upp lösningen i Stockholm behöver även 

en optisk sorteringsanläggning byggas i Stockholmsregionen. Den 

sorteringsanläggning som planeras i Högdalen kommer endast ta 

emot Stockholms stads rest- och matavfall. 

  

8. Big data 

I Barcelona, Köln och Stockholm har datainsamling till en Big data 

plattform testats för att göra analyser med hjälp av Artificiell 

Intelligens, AI. Detta är ett verktyg för att ge underlag till beslut om 

åtgärder som kan minska CO2-utsläpp, men ger ingen CO2 minsk-

ning i sig. I Stockholm visades hur insamling av data om rörelser i 

Globen t.ex. kunde ge besökare information om bästa sätt att ta sig 

hem efter ett event med stor trängsel eller ge information till trafik-

kontoret om behov av snöröjning på cykelvägar. Utvecklingen går 

snabbt i detta område och nu pågår ett arbete med en digital tvilling 

av Stockholm och Stockholm Sensible Lab samarbetar med MIT 

och KTH i syfte att med hjälp av data få förbättrade beslutsunderlag 

för stadsutveckling. 
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Hållbar urban mobilitet 

 

9. Hållbara leveranser  

I Barcelona minskade CO2-utsläppen med 96 % då ett center för 

paketleverenser etablerades och alla paket kördes ut med el-cykel 

till adresser i Gamla stan. Innan denna lösning implementerades 

kördes paketen ut med fossilbränslefordon vilket ger den stora 

utsläppsminskningen. Avtal skrevs med DHL och andra leverens-

företag för att nyttja denna service. I Stockholm testades att instal-

lera ett leverensrum i bottenvåningen i ett av de renoverade bostads-

husen. Vid beställning på internet kunde hyresgästerna ange 

Movebybike som levererade paketet med cykel till leverensrummet 

och hyresgästerna fick en digital nyckel för att komma åt sitt paket. 

88 % av hyresgästerna tyckte att det var en bra lösning men endast 

ett fåtal använde servicen. Hyresgästerna i Valla Torg beställde inte 

så mycket varor på internet och förtroendet för säkerhetsaspekten 

att använda leverensrummet behövde stärkas. Målgruppen i Valla 

torg var fel och funktionen behöver bli mer användarvänlig för att 

lösningen ska användas. Affärsmodellen behöver också analyseras 

och utvecklas för att det ska fungera smidigt. PostNord har lanserat 

en liknande tjänst till företagskunder och det finns växande intresse 

för smidiga leveransmöjligheter på grund av den växande e-

handeln. Lösningen behöver utvecklas och testas i fler områden för 

att möjliggöra uppskalning. 

 

10. Smart trafikstyrning  

I Barcelona genomfördes en simulering av hur trafiken skulle kunna 

styras för en jämnare trafik och därmed minskade utsläpp. Denna 

lösning bedömdes ha större potential i mindre städer där trafiksyste-

met är mer homogent. I Stockholm testades en lösning där upp-

koppling till trafikljusen skulle ge information till biltrafikanterna så 

att de skulle anpassa farten för ett jämnare tempo. Lösningen funge-

rade inte p.g.a. att Stockholms trafikljus redan styrs för att anpassa 

trängsel och prioritera gång- och cykeltrafikanter. Det innebar att 

informationen till biltrafikanterna blev förvirrande då de först 

rekommenderades att hålla en hastighet för att i nästa ögonblick (då 

t.ex. en cyklist fick prioritet) rekommenderades en annan hastighet 

för att hålla jämn takt. I Stockholm testades även en rutt för att ge 

tunga lastbilar med förnybart bränsle prioritet vid trafikljus. Det var 

komplicerat att implementera och utvärdera eftersom det innebär 

negativa effekter för andra trafikslag. 

 

11. Fossilfria bränslen 

I alla tre städer förbättrades infrastrukturen för laddning av elbilar 

med grön el. De installerade laddningsstationerna sparar 100 ton 

CO2 per år. Användningen av laddningsstationerna ökade under 

projektet i takt med ökad försäljning av elbilar. Både normal och 

snabb-laddningsstationerna på allmänna platser användes under kort 

laddningstid och främst av taxichaufförer och andra yrkesförare. 
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Full laddning för privatbilister sker troligen i hemmet eller på 

arbetsplatsen, och det dagliga behovet av korttidsladdning är inte så 

stort för dem. I Barcelona testades även en ”Vehicle to building, 

V2B” lösning, där elbilar kopplades upp mot byggnader med 

solceller för att ladda batteriet för eldrift av bilen men även för att 

kunna ladda ur så att elen kunde användas för byggnadens elbehov 

och på så sätt fungera som lagring av förnybar el. Både i Barcelona 

och i Köln fanns regleringar som hindrade möjligheten att installera 

en ”Vehicle to grid”-lösning, dvs. att ladda ur bilbatteriet direkt mot 

elnätet. Under projektet var Nissan de enda som tillverkade elbilar 

som tillåter att bilbatteriet används som lagring av energi för att 

återföras till byggnad eller elnät. V2X-lösningen behöver utvecklas 

vidare innan uppskalning kan ske.  

 

Laddinfrastrukturen i städerna fortsätter att utvecklas. Om det ska 

ske på ett strategiskt sätt bör en strategi för ladd-stationer tas fram 

som är synkad med städernas övriga strategier. I Stockholm installe-

rades också nya tankställen för förnybart bränsle för tunga lastbilar. 

De är kommersiellt hållbart att installera men staden behöver arbeta 

strategiskt i samarbete med relevanta intressenter för att etablera 

infrastruktur för tankställen med förnybart bränsle. Stockholm 

ligger före många städer tack vare ladd-kartan men en långsiktig 

strategi för el till tung trafik behövs. 

 

12. Smarta mobilitetslösningar 

I Köln etablerades 10 mobilitetsstationer vilket minskade CO2-

utsläppen med 60 % för de som använde tjänsterna där. Mobilitets-

stationerna placerades kollektivtrafiknära och erbjöd bilpool, 

lånecyklar, ladd-stationer och möjlighet att boka parkeringsplats. 

Med kollektivtrafikkort kunde lånecyklarna användas gratis i 30 

minuter. De samverkade med regionen för att ta fram ett koncept 

och gemensam skyltning för mobilitetsstationerna, så att de skulle 

kännas igen precis som tunnelbaneskyltningen. En plan för utveck-

ling av 130 mobilitetsstationer inkluderades i Kölns översiktsplan. I 

Stockholm implementerade Stockholmshem bilpool och lånecyklar 

för sina hyresgäster. Om en uppskalning på samma sätt som i Köln 

skulle genomföras behöver strategiska platser för mobilitetsstationer 

identifieras och samverkan med regionen och andra externa aktörer 

inledas. Det skulle minska både CO2-utsläpp och trängsel. En utma-

ning som Köln identifierade var att allmän plats inte får upplåtas till 

företag och det var ett företag som tillhandahöll bilpoolslösningen 

på mobilitetsstationerna. 

Utbyte och kunskapsöverföring 

Projektet GrowSmarter har arrangerat workshops och utbyten 

internt i projektet, både i ”lighthouse” städerna och i följestäderna. 

Projektet har även rönt stort intresse från andra städer och bara 

under sista året tog GrowSmarter i Stockholm emot 1 100 besökare 
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från 25 olika länder. GrowSmarter har även presenterats på olika 

konferenser över hela världen. 

 

GrowSmarter initierade också samarbetet mellan de olika 

”lighthouse” projekten. Utbyte mellan dessa (nu 18 projekt) har 

skett genom hela projektperioden. Det har även gett en möjlighet att 

samverka med instanser på EU-nivå. 

 

GrowSmarter avslutade 2019 med att för Stockholms räkning vinna 

World Smart City Award på Smart City Expo Worlds Congress 

(SCEWC) i Barcelona. Priset var en utställning på följande 

SCEWC, vilket ställdes in på grund av Corona, så planen är att detta 

ska ske i år istället, och då kommer Stockholm även presentera 

GrowSmarters resultat i konferensprogrammet. 

 

Fem andra priser har projektet vunnit: CIVITAS Legacy Award, 

(Stockholm), Intelligent Regions in Germany – cross sectoral 

(Cologne), 100 Climate Protection Housing Estates in North Rhine-

Westphalia (Cologne), VKU Innovation Prize (RhenEnergie) och 

EnerTIC Awards - Horizon Europe category (Naturgy). 

GrowSmarters avslutning 

GrowSmarter arrangerade, tillsammans med systerprojekten 

Triangulum och RemoUrban, i oktober 2019 en gemensam avslut-

ningskonferens i Bryssel under EURegionsWeek. Inför det tog de 

tre projekten fram ett gemensamt dokument för att förmedla gemen-

samma erfarenheter och synpunkter på hur uppskalning skulle 

kunna underlättas. Dokumentet överlämnades till EU-kommissio-

nen på avslutningskonferensen. I GrowSmarters slutrapport “From 

Dream to Reality” återfinns dessa och rekommendationer finns till 

EU såväl som till andra städer och företag. GrowSmarter arrange-

rade en egen slutkonferens i Stockholm den 3 december 2019. Anna 

König Järlemyr medverkade på plats tillsammans med de andra 

städernas borgmästare. Resultaten för de olika arbetspaketen och 

implementeringen av smarta lösningar i städerna presenterades och 

studiebesök till Stockholms delar arrangerades.  

 

Förutom slutrapporten “From dream to reality” återfinns resultat 

från de olika arbetspaketen i GrowSmarters tekniska utvärdering, 

ekonomiska utvärdering, fyra rapporter om slutsatserna 

”Concluding reports” samt i faktablad om de smarta lösningarna. 

Dessa finns på projektets hemsida:  

https://grow-smarter.eu/inform/publications/ 

 

https://grow-smarter.eu/inform/publications/
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EU:s utvärdering av projektet var mycket positiv, vilket beskrivs i 

sin helhet i deras ”Review Report”. Den inleds med: “Project has 

delivered exceptional results with significant immediate or potential 

impact.” 

 

En EU-revision av projektets finansiering för Stockholms stads del 

pågår för närvarande och förväntas vara klar före sommaren.  

 

SLUT  

Bilagor  

1. GrowSmarter slutrapport ”From dream to reality”  

2. GrowSmarter Review Report 

 


