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Bilaga 1. Tidplan och budgetfördelning för NTC Konst  
___________________________________________________________________________ 

Genomförande av NTC Konstprogram innefattar 5 st delprojekt. Nedan redovisas dessa och 
deras placering samt budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig 1. Illustration över konstprojektens fördelning inom NTC. 

 

Påbörjade: 

1. Skulpturer  
Plats: Torget framför nya ishallen (arbetsnamn Entréplats Tyresövallen) 
Undertema: Vattenkraft och energi  
Budget: 2 000 000:- 
Tidplan: 2018 – pågående. Beräknat färdigställande hösten 2022 
Konstnär: Matti Kallioinen  
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2. Specialritade markgaller 
Plats: Utspridda inom NTC  
Budget: 600 000:- 
Tidplan: 2019 – pågående. Beräknat färdigställt preliminärt 2027 (alla markgaller 
utplacerade) 
Konstnär: Ebba Strid Udikas  
 

Ej påbörjade:  

3. Plats: Forelltorget och Forellbion 
Undertema: Vattnets kretslopp – en vattendroppes äventyr 
Budget:  800 000:- 
Tidplan: Ej beslutad. Preliminär start 2022 med färdigställande 2023. 
 
 

4. Plats: Vårflodsgatan och Näckrostorget 
Undertema: Vatten som förbindelselänk – Vattenvandring 
Budget:  600 000:- 
Tidplan: Ej beslutad. Preliminär start 2025 med färdigställande 2027.  
 
 

5. Plats: Floras park 
Undertema: Vatten som berättande och mytologisk aspekt – Den magiska sjön 
Budget:  1 000 000:- 
Tidplan: Ej beslutad. Preliminär start 2026 med färdigställande 2028. 
 

 

 

 

 

 


