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Sammanfattning 
Bygg-projektledningsenheten/före detta trafikenheten har avslutat projektet 
med genomförandet av Töresjövägen gång- och cykelbana (Töresjövägen GC). 
Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en 
gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt.  
Byggnationen avslutades under maj 2021 med godkänd slutbesiktning. 
Invigning ägde rum i juni 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 
Målet med Töresjövägen GC var att skapa en cykelbana för att tydligt länka 
Njupkärrsvägen och grannkommunen Älta via Lindblomsvägen. Hela 
Töresjövägen fick ett nytt lyft och gaturummet blev mer jämställt för de olika 

Handläggare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Raymond Moubé T. 
Byggprojektledare 
08-578 295 99 
raymond.moube@tyreso.se  

Handlingstyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-22 

Diarienummer 
2021/KS 0356 

mailto:raymond.moube@tyreso.se


Handlingstyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-21 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
2021/KS 0356 

trafikanterna. Bygget genomfördes från augusti 2020 till maj 2021 med godkänt 
slutbesiktning.  

Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en 
gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt.   

Projektet finansierades med budget från cykelplanen. De kostnader som 
slutredovisats för Projektering och byggproduktion uppgick till cirka 14,6 
miljoner, varav ca 0,9 för projektering och ca 13,7 för byggproduktion. vilket 
var inom planerad budget. 

Intäkterna från statlig medfinansiering uppgick till 1,4 miljoner. 
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