
Melian Stockholms kommun, genom <less exploateringsnamnd, nedan kallad Staden och 
Farsta Stadsutveckling AB ( org.nr. 559039-2303), nedan kallat Bolaget, har traffats foljande 

FORAVTAL 
till planerad exploatering inom Burmanstorp 1 med flera 

§ 1 

BAKGRUND 

Farsta Stadsutveckling AB, sarnagt av Ikano och Rikshem, ar agare till fastigheten 
Burmanstorp 1, nedan kallad Fastigheten. Bolaget planerar en omdaning av Fastigheten med 
ambitionen att bygga upp emot 3 000 nya lagenheter i planornradet med service, parker, 
arbetsplatser, skola m.m. Staden ager och planerar att utveckla intilliggande markornraden 
inom fastigheten Farsta 2: 1. Cirka 250 av de nyss namnda 3 000 lagenheterna planeras pa 
Stadens mark. Startpromemoria for planlaggning av fastigheten Burmanstorp 1 m.fl. i 
stadsdelen Farsta, nedan kallad start-PM, har godkants i stadsbyggnadsnamnden 2016-03-15 
(stadsbyggnadskontorets dnr 2014-13908). 

Programmet Tyngdpunkt Farsta foreslar att Fastigheten utvecklas mot en fysiskt mer 
integrerad de! av Farsta. I start-PM fordjupas denna vilja och utgor grunden for Bolagets och 
Stadens gemensamma ambition att tillsammans utveckla berort omrade till en urban miljo. 
Narheten till intilliggande stora utvecklingsomraden vid Drevviken och Farsta centrum ger 
goda forutsattningar for detta samarbete. Bolaget har bestallt ny detaljplan hos Stockholms 
stadsbyggnadskontor. 

I Bilaga 1 finns en karta som redovisar <let geografiska omrade, nedan kallat Omradet, som 
behandlas i detta foravtal till kommande exploateringsavtal. 

§ 2 

SYFTE 

Syftet med detta foravtal ar att med utgangspunkt fran start-PM tydliggora riktlinjer for 
parternas samarbete kring Fastigheten. Foravtalet ska ange principer for overforing av mark 
och anlaggningar mellan parterna samt principer for ataganden framst vad galler kostnader for 
framtagande av handlingar samt utforande avseende anlaggningar, sasorn parker, gator etc. pa 
allrnan platsmark. 
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§ 3 

DETALJPLAN 

Andamalet med planarbetet ar att mojliggora en omvandling av Telias tidigare 
verksamhetsomrade i Farsta till en stadsdel med en blandning av bostader, verksamheter, 
kontor, service och skola. Bolaget och Staden ska tillsammans verka for att en ny detaljplan 
for Omradet tas fram, antas och vinner laga kraft. Omradets indelning i olika 
planbestammelser kommer att klargoras i den kommande detaljplanen. 

Stadsbyggnadskontoret ansvarar for det formella framtagandet av detaljplanen. Bolaget ska 
traffa avtal med stadsbyggnadskontoret, om stadsbyggnadskontoret sa begar, Bolaget 
ornbesorjer de utredningar och den projektering som behovs for detaljplanearbetet och for att 
parterna ska kunna traffa ett exploateringsavtal. Se dock § 4. 

§4 

UTREDNINGS- OCH PROJEKTERINGSKOSTNADER 

Allmdnt 
Bolaget star enligt nedan for de utrednings- och projekteringskostnader som behovs for 
detaljplanearbetet. 

Parterna ar medvetna om att utgangspunkterna i start-PM ar preliminara och kan forandras i 
den kommande planprocessen. Mot bakgrund av detta kan aven de forhallanden och 
ataganden m.m. som regleras i detta foravtal komma att forandras. 

Parterna ar overens om att Bolaget ska ta fram och bekosta ett kvalitetsprogram for Omradet 
som bl.a. visar gestaltningsprinciper, i princip enligt Bilaga 2. For de delar av programmet 
som avser blivande allman plats ska arbetet med programmet ske i samrad med och 
godkannas av Staden. Parterna ar vidare overens om att planering, projektering och 
genomforande inom Fastigheten i princip ska folja samma hallbarhetskrav som stalls vid 
byggande pa stadens mark, se Bilaga 3. Bolaget ska under planprocessen ta fram en utredning 
som redovisar konsekvenserna av byggtransporter och hur man kan minimera miljopaverkan 
samt paverkan pa stadens gatunat, se forutsattningar i Bilaga 11. Berort underlag ska bli 
foremal for granskning och godkannande av Staden samt bilaggs exploateringsavtalet. 

Bolaget ska ersatta Staden for de utrednings- och projekteringskostnader som Staden har i 
samband med framtagandet av detaljplanen gallande anlaggningar pa nuvarande och blivande 
allrnan plats inom Omradet, Bolaget ersatter Staden med 91 % av de faktiska kostnaderna. 
Staden ska sta for resterande 9% av de faktiska kostnaderna, motsvarande forvantad 
byggrattsandel inom Omradet. Kostnaderna ska vara nodvandiga for att detaljplanen ska 
kunna genomforas. 

For stadens eget arbete, t.ex. projektledning, samordning och granskning ersatter Bolaget 
Staden faktisk kostnad enligt vid var tid gallande interna debiteringsnivaer, vilka uppdateras 
varje ar. For nu gallande prislista se Bilaga 4. Staden debiterar Bolaget enligt lopande rakning. 
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Exploateringskontoret och Trafikkontoret avser att bemanna med: 
• Projektledare som ansvarar for avtalsskrivning, uppfoljning av avtalet samt hanterar 

eventuella markfragor, 
• Byggprojektledare som bl.a. haller i samordning vid granskning av bygghandlingar 

rorande allman plats. 
• Landskapsarkitekt som ar kravstallare for allrnan plats. 
• Trafikplanerare som ar kravstallare for gatumark. 
• Komrnunikator. 
• Varderare, 

Bemannad personal fran Staden kommer medverka aktivt genom att delta pa moten, ge 
riktlinjer samt granska och godkanna inlamnat material. 

Ansvars- och kostnadsfordelning for vissa specifika atgarder i anslutning till Omradet 
For vissa ornraden/anlaggningar (inom nuvarande eller blivande allman platsmark bade 
innanfor och utanfor Omradet) ska Staden ta fram, och Bolaget bekosta 91 % av, de 
utredningar och den projektering som Staden bedomer kravs som direkt foljd av 
detaljplanearbetet for Omradet. Preliminart bedoms detta inkludera foljande geografiska 
ornraden/anlaggningar: 

- Agesta brovag 
Marbackagatan 
Gang- och cykelstrak till kollektivtrafikhallplatser vid Farsta centrum och Farsta 
strand 

Ansvars- och kostnadsfordelning for dtgarder som beror flera omraden/detaljplaner 
For vissa omraden/anlaggningar inom nuvarande eller blivande allman platsmark utanfor 
Ornradet kravs utredning/projektering som beror f1era pagaende detaljplaner i naromradet. 
Forutom Telestaden berors detaljplan for Klockelund och Karlsvik strand. For dessa 
omraden/anlaggningar ska Staden ta fram och Bolaget bekosta 68% av de utredningar och den 
projektering som Staden bedomer kravs for detaljplanernas genomforande. Preliminart 
bedoms detta inkludera foljande geografiska omraden/anlaggningar: 

Trafikplats Larsboda inkl. stornbusshallplats 
Angoringsvag parallellt med Nynasvagen och Fastigheten 
Gang- och cykelbro/tunnel mellan Vitsand och Karlsvik strand 

Ovrigt 
Om behov finns att utreda ytterligare nagon fraga for detaljplanearbetet ska framtagande av 
handlingar for allman platsmark ske i samrad mellan parterna. Eventuella kostnader harfor ska 
regleras i enlighet med ovanstaende fordelningsprinciper. 

§5 

ALLMAN PLATSMARK, KVARTERSMARK FOR ALLMA..NT A..NDAMAL, X- OCH Z 
OMRADEN M.M. 

Bolaget ska i samarbete med Staden verka for att i start-PM angivna projektforutsattningar 
avseende allmanna funktioner, exempelvis gator, park, skola och forskola, loses i avsedd 
omfattning inom Omradet, 
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I dagslaget bedoms att mark for gator/park/torg/lek etc. kan komma att inga i allman 
platsmark. Detta innebar att Staden i en framtid ska aga marken och anlaggningarna samt 
ansvara for drift och underhall efter fardigstallandet, Om mark inom Fastigheten laggs ut som 
allman plats enligt kommande detaljplan ska Bolaget overlata marken till Staden. Parterna ar 
overens om att Stadens ersattning till Bolaget for marken som overlats ska kvittas mot att 
Staden avstar fran att taut gatukostnadsersattning avseende denna mark. For vissa 
angoringsgator m.m. pa kvartersmark kan det, genom ataganden i kommande 
exploateringsavtal, bli aktuellt att sakra att dessa inte stangs for allmanhetens 
passagernoj lighet. 

I program for Tyngdpunkt Farsta och start-PM tydliggors att tva platser foreslas bli 
reserverade for grundskolor inom Omradet, Harutover ska det behov av forskoleplatser som 
uppstar till foljd av Ornradets bostadsexploatering losas inom planomradet, Del av nu 
gallande kvartersmark inom Fastigheten samt mark som idag ar planlagd som allman plats 
kommer att planlaggas med andamal skola. 

Bolaget, eller den Bolaget satter i sitt stalle, ska till Staden overlata mark for grundskola vid 
Marbacka/Agesta brovag ungefar enligt ornrade pa bifogad karta, bilaga 5, utan ersattning, i 
det fall marken laggs ut som kvartersmark med andamal skola/forskola, Bolaget, eller den 
Bolaget satter i sitt stalle, ska ocksa till Staden overlata mark for idrottshall, ungefar enligt 
omrade pa bifogad karta, bilaga 7, utan ersattning, i det fall marken laggs ut som kvartersmark 
for idrottshall. 

I det fall mark laggs ut som kvartersmark med andamal skola inom omrade pa bifogad karta 
bilaga 6 ar parterna overens om att mark och byggnad ska agas av Bolaget eller den Bolaget 
valjer att overlata egendomen till. Skolan ska hyras ut till staden eller av staden agt bolag, om 
inte parterna kommer overens om nagot annat. A vtal avseende denna uthyrning ska i sadant 
fall ha tecknats separat innan tecknande av exploateringsavtal. Eventuellt utforande av 
byggentreprenad ska folja gallande upphandlingslagstiftning. 

Bolaget, eller den Bolaget satter i sitt stalle, ska overlata mark som enligt kommande 
detaljplan laggs ut som kvartersmark for en friliggande forskola inom Fastigheten till Staden. 
Parterna ar overens om att Bolaget ska overlata denna mark om cirka 3 550 kvm, till Staden 
utan ersattning, se bifogad karta bilaga 9. Bolaget, eller den bolaget satter i sitt stalle, ager ratt 
att aga och hyra ut ovriga forskolor inom Omradet, 

Staden ska till Bolaget overlata mark, omrade ungefar enligt figur pa bilaga I 0, utan 
ersattning, i det fall denna mark laggs ut som kvartersmark for bostader/Iokaler, 

For gatudelar m.m. som ar belagna pa befintliga anlaggningar kan upplatelse med servitut for 
allman gang och/eller kortrafik med stod av x eller z-beteckning i kommande detaljplan 
(alternativt allman plats och tredimensionell fastighetsbildning) bli aktuellt. Vid eventuell 
tredimensionell fastighetsbildning svarar Staden for drift och underhall av belaggning ner till 
ovan skyddsbetong for underliggande konstruktions tatskikt samt belysning. 

Parternas intention ar att byggratter inom kvartersmark generellt ska godtas fram till 
nuvarande fastighetsgrans for Burmanstorp I utmed nuvarande och blivande allman plats. 
Ledningar och dranering ska da hanteras inom kvartersmark. 
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§6 

BYGG- OCH ANLAGGNINGSKOSTNADER 

Principen ar att Bolaget bekostar utbyggnaden av allman plats inom Fastigheten samt x- och 
z-ornraden inom Fastigheten, till standard som beslutas av Staden, inklusive erforderliga 
marksaneringar, rivningar och ledningsarbeten. I huvudsak sker detta i enlighet med Bilaga 2. 

Bolaget ska ersatta Staden for byggande av uppsamlings-zangoringsgata markerad pa bilaga 8. 
Ersattning till Staden for denna utbyggnad utgar dock med hogst 30 miljoner kronor, baserat 
pa genomford kalky 1 i december 2017. Beloppet kan komma att justeras upp med tillborligt 
index infer tecknande av exploateringsavtal. Ersattning for gatan ska utga till Staden nar en ny 
detaljplan for del av Fastigheten vinner laga kraft. 

Bolaget ska svara for och bekosta projektering samt genomforande av de aterstallande- och 
anslutningsarbeten, som maste goras i allman platsmark invid den blivande kvartersmarken, 
till foljd av Bolagets bygg- och anlaggningsarbeten pa den blivande kvartersmarken. 
Projektering och utforande av alla aterstallande- och anslutningsarbeten ska utforas i samrad 
med Staden och enligt Stadens standard. 

Bolaget ska bekosta sin andel av nodvandiga atgarder utanfor Omradet for foravtalet som 
orsakas av planlaggningen av Fastigheten. De omraden och anlaggningar som kan bli aktuella 
ar t.ex.: 

Agesta brovag 
Marbackagatan 
Trafikplats Larsboda inklusive ny bro och forandrade ramper 
Busshallplatser for stom- och lokalbussar 
Angoringsvag parallellt med Nynasvagen och Fastigheten 
Tva planskilda gang- och cykelpassagager over/under Nynasvagen 
Gang- och cykelvagar som forbinder Omradet med Farsta centrum och Farsta strand 
Farnebogatan 
Farstaangen 

- Nodvandig ledningsomlaggning 

Anlaggningar och ornraden kan tillkomma eller utga till foljd av processen med att ta fram en 
ny detaljplan for Omradet. 

I det kommande exploateringsavtalet kommer kostnadsfordelning att tydliggoras samt 
klargoras vem som utfor det praktiska arbetet med byggandet av berorda anlaggningar inom 
den allmanna platsmarken. 

§7 

SPECIALBOSTADER OCH LOKALER 

Bolaget ska i sarnrad med staden planera for Omradets behov av lokaler for forskola, skola, 
social omsorg och service. Om Farsta stadsdelsnamnd sa begar ska Bolaget projektera, bygga 
och upplata specialbostader samt lokaler for forskola, social omsorg och service. Parterna ska 

5 



verka for att principiellt faststalla omfattning och geografisk lokalisering i anslutning till 
detaljplanens samradsskede, 

§ 8 

EXPLOATERINGSAVTAL 

For genomforandet av kommande detaljplan ska exploateringsavtal traffas mellan parterna 
innan antagandet av ny detaljplan. Utover ovan namnda punkter ska avtalet pa sedvanligt satt 
reglera genomforandefragorna for bebyggelsen sasom t.ex. ansvar vid overlatelser, 
huvudtidplan samt sakerheter for genornforandet. Gemensamma investeringar for att oka 
tillganglighet och kopplingar kommer att preciseras i exploateringsavtal. 

Exploateringsavtalet ska villkoras av att beslut om antagande av ny detaljplan vinner laga 
kraft. 

§9 

ANSVAR 

Det ankommer pa Bolaget att tillse att eventuellt tillkommande agate av delar av Ornradet 
foljer ataganden enligt detta avtal. 

§ 10 

AVTALETSUPPHORANDE 

Detta foravtal ar till alla delar forfallet utan ersattningsratt fran nagondera parten om inte 

dels exploateringsnamnden fore 2018-12-31 godkanner foravtalet genom beslut som 
senare vinner laga kraft, 

dels exploateringsavtal enligt § 8 ovan traffats mellan Staden och Bolaget senast 2020- 
09-27. 

Parterna ar medvetna om att detta foravtal inte medfor nagot utforandeansvar och inte heller 
nagon ratt till ersattning for av part nedlagda kostnader utover vad som regleras i detta 
foravtal, och kan ej heller utgora nagon grund for andra ersattningskrav eller skadestand. Vid 
eventuellt upphorande ar dock Bolaget anda skyldigt att betala stadens upparbetade kostnader. 

§11 

OVERLATELSE 

Detta avtal far inte utan Stadens skriftliga godkannande overlatas pa annan. 

6 



Detta foravtal ar upprattat i tva exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

For Farsta Stadsutveckling AB 

' Sophia Mattssa -Linnala 

Ci2--r 

BILAGOR: 
1. Karta over planomradet, definierat som Omradet 
2. Kvalitetsprogram och systemhandling avseende allman mark 
3. Hallbarhetskrav 
4. Prislista for stadens arbete 
5. Karta over omrade for overlatelse av mark avsedd for skola och kvartersmark 
6. Karta over ornrade avsett for skola Vitsand 
7. Karta over omrade for overlatelse av mark avsedd for idrottshall 
8. Karta over uppsamlingsgata/angoringsgata 
9. Karta over ornrade for overlatelse av mark avsedd for friliggande forskola 
10. Karta over omrade for overlatelse av mark avsedd for kvartersmark 
11. Forutsattningar bygglogistikutredning 
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R Stockholms V stad Exploateringskontoret BILAGA 1 

Sida 1 (1) 
2018-02-26 

Planornrade Burmanstorp 1 med flera 

Planomradet ar inringat med rod streckad linje over karta med planmosaik. 

//J 





R Stockholms V stad Exploateringskontoret BILAGA2 

Sida 1 (4) 
2018-02-26 

Kvalitetsprogram och systemhandling 
avseende allrnan mark i Burmanstorp 1 

Principer for innehallet i kvalitetsprogram och systemhandling 
for allman platsmark samt for hur samordningen med staden ska 
ga till. 

Kvalitetsprogram for allrnan platsmark 

Kvalitetsprogrammet ska utga ifran och redovisa en analys av 
platsens forutsattningar, saval estetiska som tekniska. Alla fram 
tagna utredningar analyseras utifran den allmanna markens per 
spektiv. 

En vision om omradets framtida upplevelsevarden formuleras. 
Darefter redovisas funktioner for att uppna vardena i visionen. 
Slutligen visas ett forslag pa utformning av de foreslagna funkt 
ionerna. 

Processen ska folja stegen Analys - Vision - Funktion - Forslag 
och ska redovisas i det slutgiltiga dokumentet. K valitetspro 
grammet for allman platsmark ska bilaggas detaljplanehandling 
arna vid granskning och ska vara grunden for framtagandet av en 
systemhandling. 

Redovisning bor ocksa innehalla 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Overgripande gestaltning 
Funktioner (Iek, vistelse, kommunikation osv) 
Trafik (gang, cykel, bi!, buss, Ieveranser) 
Teknikoversikt sasom garageinfarter, sophantering, venti 
lation mm 
Fargsattning 
Oversiktlig hojdsattning 
Material (ytskikt) 
Vaxter (typ och karaktar) 
Vaxtbaddar (6verbyggnad och utbredning) 
Dagvatten, oversiktlig hantering 



R Stockholms V stad Exploateringskontoret 
Sida 2 (4) 

• Moblering (se stadens mobelprogram) 
• Belysning och effektbelysning 
• Illustrationer sasom vyer, planer och sektioner 

Systemhandling for allrnan platsmark 

Vid framtagandet av systemhandling ska Stadens Tekniska hand 
bok foljas. Eventuella avsteg rnaste godkannas av staden for att 
sedan sammanstallas och redovisas vid leverans av handlingarna. 

For belysning kommer staden att anvisa konsulter for framta 
gande av program/system/arbetshandlingar. Under byggnation 
ska belysningen byggas av staden godkand elentreprenor, 

Systemhandling for allrnan platsmark ska redovisas med planer, 
sektioner, detaljer, konstruktionsritningar och teknisk beskrivning 
enligt AMA Anlaggning, Nedan foljer forslag pa relevanta hand 
lingar som bar inga, 

Oversiktsritning 
Av oversiktsritningen ska hela arbetsomradet framga, liksom 
entreprenadgranser, ritningsindelning, ny och befintlig bebyg 
gelse etc. 

Beskrivning av tekniska Iosningar 
Text om forutsattningar, avvagningar och val som beskriver los 
ningarna inom entreprenaden. PM for varje teknikslag ska redo 
visas sasom konstruktion, offentlig belysning, geoteknik samt 
ledningssamordning inklusive dagvatten. 

Arbetsmiljdplan, BAS-P 
Forslag till arbetsmiljoplan. 

Ritningar 
Av samtliga planritningar ska arbetsornradesgrans, fastighets 
granser och ny bebyggelse framga. I batten ska grundkarta med 
befintliga byggnader framga. Konnektionslinjer ska presenteras. 
Om det inte inverkar negativt pa lasbarheten kan olika planrit 
ningar presenteras tillsammans. 

Markplaneringsplan 
• Ytskikt 
• Gatutrad, vaxtbaddar, skelettjord 



t;I Stockholms V stad Exploateringskontoret 
Sida 3 (4) 

• Markhojder 
• Vagmitt med mattsattning var 1 O:e meter 
• Breddrnatt for gatans olika bestandsdelar 
• Dagvattenbrunnar, kantstod (inklusive typ och hojd), mu 

rar, slanter, belysningsstolpar etc. 
• Utmarkning av sektionssnitt 
• Horisontalradiernatt i korsningar och svangar 

Planteringsplan och utrustningsplan 
• Arter, storlekar, cc-avstand, 
• Utrustningar med fabrikat och sakerhetsavstand 

Detaljritningar, t ex 
• 6verbyggnader 
• Platsbyggda utrustningar, exempelvis stodrnurar 
• Belaggningsdetaljer 

Typ- och normalsektioner 
• Tvarsektioner var 10:e meter 
• Normalsektioner som i detalj beskriver alla forekom- 

mande typer av gator/gc-banor/allmanna anlaggningar 
Langdprofilritningar 
Ska presentera samtliga gator och gc-banors lutningar. Nyckel 
punkter som ex. gatuanslutningar och dagvattenbrunnar ska mar 
kas ut, liksom avsnittens langslutningar och vertikalradier. 

Trafikanordningsplan 
• Foreslagen skyltning och malning; stolpplaceringar, vag 

marken, vagmalningar med matt etc. 

Belysningsplan 
• Armaturforteckning 

Ledningssamordningsplan 
• Samtliga Iedningar samredovisas inklusive ny dagvatten 

losning 

Konstbyggnad 
• Kajer, bryggor 
• Konstruktionsritningar 

Teknisk Beskrivning enligt AMA Anlaggning. 
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Sida 4 (4) 

Samordning med Staden 

Gestaltning och projektering ska lopande starnmas av med sta 
dens tjansternan, Exploateringskontorets byggprojektledare sam 
ordnar detta, saval inom forvaltningen som med andra forvalt 
mngar. 

Kvalitetsprogram och systemhandling ligger till grund for ex 
ploateringsavtalet och ska vara godkanda av staden fore detalj 
planen gar pa granskning. 
En tidplan med leveranstider ska tas fram gemensamt. 

1. Leverans av ritningsunderlag till detaljplan 
Hojder, gatubredder, underlag for granser allman plats m.m. 
ska levereras till stadsbyggnadskontoret. 

2. Mote infer granskning av systemhandling 
Systemhandlingen presenteras for stadens granskningsgrupp 
pa ett mote fore sjalva granskningen. 

3. Granskning av systemhandlingar 
Granskningsgruppen ska aviseras 3 veckor innan utskick av 
granskningshandlingar. Granskningsperiod ar 3 veckor. 
Samtliga synpunkter sammanstalls och delges alla granskande 
fore granskningsmotet, 
Ett slutligt granskningsprotokoll sammanstalls, 

Arbetsgrupp fran Staden 

• Maria Tognolina, projektledare stadsplanering, Stads 
byggnadskontoret 

• Jesper Skiold, projektledare med overgripande ansvar och 
avtalsfragor, Exploateringskontoret 

• Erika Nordberg, byggprojektledare, samordnar allman 
platsmark, kontaktperson, Exploateringskontoret 

• Inger Aberg, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret 
• Anton Anander, trafikplanerare Trafikkontoret, samordnar 

fragor med ovriga experter 
• Lars Matz, konstbyggnadsteknik, Trafikkontoret 
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Innehallsforteckning 
INLEDNING 3 

SYFTE OCH MALGRUPP 5 

VERIFIERING OCH UPPFOLJNING AV MILJOKRA V 6 
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3 MILJOANPASSADE TRANSPORTER 10 

4 HALLBAR MARK OCH VATTENANVANDNING 13 

5 GIFTFRITT STOCKHOLM 15 

6 OVRIGA HALLBARHETSKRA V PA MATERIAL 16 
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B Stockholms 
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INLEDNING 
Stockholms stad har hoga ambitioner for att utveckla staden 
hallbart, Stockholm star infor en utmaning nar <let galler att 
bygga miljonstaden som en miljovanlig stad och att tillgodose 
alla intressen och behov. Stockholm ska vara ett foredome for 
hallbar stadsutveckling och spela en betydelsefull roll som 
kunskaps- och inspirationskalla for internationellt samarbete. 

Vision 2040 for Stockholms stad ar en stad som haller samman. 
Stockholm ska vara klimatsmart samt ekonomiskt och 
demokratiskt hallbart. Staden maste vaxa pa ett hallbart satt och 
skapa goda mojligheter till utveckling for alla. Visionen ar en 
malbild for hallbart byggande och boende, miljovanlig livsstil, 
klimatsmarta transporter samt ren och vacker storstadsrniljo. 

Stockholms miljoprogram for 2016-2019 antogs av fullmaktige i 
april 2016. Miljoprogrammet innehaller sex overgripande 
miljomal, 30 detaljerade delmal och 40 indikatorer som staden 
ska uppfylla. De sex malen ar: 

1. Hallbar energianvandning 
2. Miljoanpassade transporter 
3. Hallbar mark- och vattenanvandning 
4. Resurseffektiva kretslopp 
5. Giftfritt Stockholm 
6. Sund inomhusmiljo 

Av de sex overgripande rniljomalen i miljoprogrammet innebar 
miljomal 1, 2, 3 och 5 att exploateringsnamnden i egenskap av 
markagare far i uppdrag att styra byggaktorer' vid nybyggande pa 
stadens mark utifran stadens miljomal. Detta tillsammans med 
politiska uppdrag till exploateringsnamnden i stadens budget 
innebar att miljoambitioner inom foljande omraden ska vara 
styrande for byggaktorernas genomforande av 
exploateringsprojekt pa stadens mark. 

1 Med byggaktor sa syftas pa <let som i PBL definieras som byggherre 
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De overgripande miljomal i stadens miljoprogram som ligger till 
grund for kravstallandet ar: 

Hallbar energianvandning - energianvandning ska vara 
hogst 55kWh/m2 och armed sikte pa 45 kWh/m2 och ar. 

Miljoanpassade transporter - Biltrafiken ska minska. 
Parkering for bil och cykel ska planeras med malsattning 
att stodja gang-, cykel- och kollektivtrafikresande. 

Hallbar mark och vattenanvandning - 
Ekosysterntjanster ska framjas for att bidra till en god 
livsmiljo genom att bl.a. tillampa gronytefaktor. 
Riktlinjer for dagvattenhantering ska anvandas, 

Giftfritt Stockholm - Anvandningen av bygg- och 
anlaggningsvaror som innehaller miljo- och halsofarliga 
amnen ska minska. 

Stadens ambitiosa miljomal forutsatter god framforhallning, 
kunskap och ledning i planerings- och byggprocessen. 
Forvaltningsfasen och brukarnas medverkan ar ocksa viktig for 
rnojligheten att na malen, 

For att visa vagen mot en hallbar framtid forvantas byggaktorer, 
infrastrukturbolag och andra aktorer att verka for en sa lag 
miljopaverkan som mojligt. Det kraver ett stort engagemang i 
samverkan med stadens forvaltningar, bolag och andra aktorer, 

Det har dokumentet sammanfattar och beskriver overgripande de 
miljorelaterade krav som enligt politiska beslut om riktlinjer och 
handlingsplaner ska stallas i samband med markanvisning pa 
stadens mark. Vissa av kraven ar redan befintliga krav som stalls 
i samband med markanvisning och overenskommelse om 
exploatering medan nagra av kraven ar nya i och med beslut om 
nytt miljoprogram, riktlinjer for dagvattenhantering samt nya 
uppdrag i stadens budget. Alla riktlinjer som kraven ar hamtade 
fran och berakningsverktyg som behovs finns pa hemsidan: 
www.stockholm.se/hallbarhetskraven 
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SYFTE OCH MALGRUPP 

Det har dokumentet ar riktat till byggaktorer som far 
markanvisning pa stadens mark for nybyggnad samt tecknar avtal 
med staden om overenskommelse om exploatering. 

De miljokrav som beskrivs i dokumentet ingar som villkor vid 
markanvisning och kommer sedan att foljas upp i samband med 
overenskommelse om exploatering. I samband med tecknande av 
markanvisningsavtal samt avtal om overenskommelse om 
exploatering godkanner byggaktoren miljokraven i detta 
dokument. 
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1 VERIFIERING OCH UPPFOLJNING AV 
MILJOKRAV 

Nedan beskrivs de organisatoriska och administrativa 
forutsattningar som kravs for att kunna verifiera och folja upp att 
miljokraven tillampas vid exploatering pa stadens mark: 

a. For att uppna miljokraven maste planerings-, 
projekterings-, bygg- och forvaltningsprocessen 
miljosakras, Byggaktoren ska ha ett ledningssystem for 
styrning och uppfoljning av miljoarbetet (t ex ISO 14001, 
BF9K eller likvardigt), 

b. Varje projekt behaver uppratta en miljoplan som 
redovisar hur projektet kommer att uppfylla Stockholms 
stads miljokrav, 

c. Varje projekt behaver utse en miljoansvarig som har 
byggaktorens ansvar att sakerstalla att stadens miljokrav 
uppfylls. 

d. Byggaktoren ska sakerstalla att projektdeltagare far 
information och utbildning om miljokraven, 

e. Bolaget ska skriftligen anmala och motivera eventuella 
onskemal om avvikelser fran kraven. Eventuella 
avvikelser kraver ett skriftligt godkannande av Staden. 

Vilka dokument som kravs for verifiering av att man lever upp 
till kraven samt oar dokument ska lamnas in till staden for 
verifiering beskrivs aven pa stadens hemsida. Staden kommer att 
folja upp kraven, aven efter att projekt ar genomforda. 

f/J- 
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2 MILJOKRA V HALLBAR 
ENERGIANVANDNING 

Alla energiberakningar som ska goras enligt detta kravdokument 
gors enligt Boverkets byggregler med undantag enligt nedan. 

Krav 
Energianvandningen (levererad (kopt) energi per m2 Atemp, 
exklusive hushalls- respektive verksamhetsenergi2 samt exklusive 
processenergi) for: 

• bostader ska vara max 55 kWh/m2 och ar for 
uppvarrnning, tappvarmvatten, komfortkyla och 
fastighetsenergi3 vid normalt brukande. Normalt brukande 
definieras enligt Boverkets gallande forfattningssamling, 
BEN. For bostader ska berakning for att verifiera 
energikrav goras enligt BEN. El som anvands till 
uppvarmning och tappvarmvatten viktas med en faktor 2 
och el for komfortkyla viktas med en faktor 3. 

• lokaler4 ska vara max 55 kWh/m2 och ar for 
uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 
fastighetsenergi5 vid normalt brukande enligt Boverkets 
gallande forfattningssamling, BEN. For lokaler kan kravet 
pa energianvandningen kompletteras med ett 
ventilationstillagg" i enlighet med BBR. El som anvands 
till uppvarmning och tappvarmvatten viktas med en faktor 
2 och el for komfortky la viktas med en faktor 3. 

o Energitekniska egenskaper hos en byggnad bor 
vara goda sa att den ar fortsatt energieffektiv aven 
vid andring eller byte till annan verksamhet. For 
lokaler ska berakning for att verifiera energikrav 
goras utan atervinning av processenergi. For att 
kunna verifiera uppmatt energiprestanda kravs en 
berakning baserad pa verklig drift. For 
speciallokaler, som t.ex. idrottshallar, dar man inte 
kommer att byta verksamhet, kan det kravas 
avsteg som sarskilt maste motiveras. 

2 Enligt BBR:s nomenklatur 
3 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel 
4 Enligt BBR.s definitioner 
5 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel 
6 Ventilationstillagget baseras pa hygieniskt ventilationsbehov, dvs det 
genomsnittliga ventilationsflodet (gm) som behovs for att halla acceptabel 
luftkvalitet, ej for att varma eller kyla lokalema. Detta luftflode ska i forsta 
hand baseras pa personbelastning och aktivitetsniva. 
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o Staden ser positivt pa olika former av losningar 
dar processenergi atervinns. 

Underlag och metod for uppfoljning av beraknade 
energivarden 
Rapportering av beraknade energivarden till staden ska ske for 
varje projekt i samband med foljande tva tillfallen: 

1. Undertecknande av overenskommelse om exploatering 
2. Slutbesiktning/relationshandling 

Redovisa hur energiprestanda har hanterats i planprocessen. 
• 

• 

• 

Nar verksamheten ar kand ska energiberakningar goras 
med kanda specifika data, dock ska Boverkets gallande 
forfattningssamling for brukarindata anvandas i program 
och systemhandling. 
Energiberakning (revideras fore idrifttagning baserat pa 
avvikelser under produktionen) gors enligt Svebys 
Energiverifikat och/eller enligt stadens instruktioner. 
Energiberakningar utfors enligt ISO EN 13790 eller med 
ett validerat dynamiskt berakningsprogram (t ex IDA, VIP 
Energy). 
lfylld indataredovisning enligt Svebys verifieringsmall 
och enligt stadens instruktioner. 

Underlag och metod for uppfoljning av uppmatta 
energivarden 
Energideklaration samt rapportering av uppmatta energivarden 
till exploateringskontoret ska ske for varje projekt 24 manader 
efter fardigstallt projekt. 
For uppmatta energivarden ska foljande rapporteras: 

1. Byggnadens energianvandning (fastighetsenergi, varme 
med separat matning av elenergi for 
uppvarrnningsanordningar, energi for komfortkyla, total 
energi for tappvarmvatten , total ovrig el). 

2. Lokalt producerad fornybar energi (sol och vind energi) 
inom byggnad (fastighet) om sadan produceras. 

3. Mangd atervunnen processenergi inom byggnad(fastighet) 
om sadan genererats. 

Matare i byggnad/ varmecentrals betjaningsomrade finns 
for: 

o tappvarmvatten 7 

7 Separat matning av tappvarmvatten ska ske for vattenkravande verksamheter 
som restauranger, gym, etc. 
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o fastighetsenergi (fastighetsel) 
o total el i byggnaden 
o elenergi for uppvarrnningsanordningar 
o energi for lokalt producerad fornybar energi 
o atervunnen processenergi 

Redovisa statistik i kWh per energislag och byggnad (i 
undantagsfall per fastighet). 

• 
• 

• 

Energideklaration med uppmatta varden 
Arsenergikalkyl (normalarskorrigerad for uppvarrnning 
och komfortkyla) baserat pa ett tolvmanaders varde inom 
en tvaarsperiod per energislag (fastighetsenergi, 
uppvarrnning, komfortkyla och tappvarmvatten). 
Uppmatta faktiska varden samt uppmatta 
normalarskorrigerade varden, baserade pa ett 
tolvmanaders varde inom en tvaarsperiod 
(fastighetsenergi, uppvarmning, komfortkyla och 
tappvarmvatten) 

Rekommendationer for minskad energianvandning 
• I demonstrationsprojekt visa pa mojligheten att na lagre 

energianvandning an 55 kWh/m2 och armed sikte pa 45 
k Wh/m2 och ar. 

• For god arkitektonisk gestaltning bor 
energiproduktionsanlaggningar baserade pa solenergi i 
byggnaderna integreras i exterioren, 

• Valj energieffektiva vitvaror enligt 
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier for 
vitvaror, avancerad niva. 

• Forbered bostader for individuell matning av 
tappvarmvatten. 

• Installera snalspolande armaturer (toaletter, duschar etc.). 

\ 
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3 MILJOANPASSADE TRANSPORTER 

Krav- Cykelparkering 
Planering av cykelparkering ska folja stadens beslutade riktlinjer 
for parkeringstal "Cykelparkeringstal vid nyproduktion8

". Vilket 
tal som galler for respektive projekt utreds under planprocessen 
och faststalls sedan av detaljplanens planbeskrivning. 
Cykelparkeringsplatserna ska vara placerade sa att de ar enkla att 
komma at. Mojlighet ska vidare finnas for utrymmeskravande 
cyklar och tillbehor. 

Underlag och metod for uppfoljning av cykelparkering 
Redovisa: 

• totalt antal cykelparkeringsplatser, inomhus respektive 
utomhus, samt 

• lokalisering och utformning i planritningar som visar 
planerade cykelparkeringsplatser. 

Uppfoljning av projekt sker vid foljande tillfallen: 
• Undertecknande av overenskommelse om exploatering 
• Parallellt med att ansokan om bygglov sker 
• 24 manader efter fardigstallt projekt kommer stickprov 

genomforas 

Rapportering ska ske skriftligt till staden vid 
uppfoljningstillfallena. 

Rekommendationer for utformning och placering av 
cykelstall 

• Folj stadens riktlinjer for utformning av cykelparkering 
vilket innebar att framhjulsstall undviks och att ramen 
alltid kan lasas fast. 

• Cykelparkeringarna bar vara Iattillgangliga for olika 
grupper vilket innebar att anvandaren inte behaver 
anvanda stor kraft for att parkera sin cykel. 

8 "Cykelparkeringstal vid nyproduktion", beslutat av SBN, TN, EXPLN 2015- 
03-19. Se www.stockholm.se/hallbarhetskraven 
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Krav- Bilparkering 

Planering for bilparkering ska folja stadens beslutade riktlinjer 
for parkeringstal". Antal parkeringsplatser per lagenhet avgors av 
lages- och projektspecifika faktorer som faststalls i samband med 
varje projekt. Projektets specifika parkeringstal framgar sedan av 
detaljplanens planbeskrivning. I syfte att underlatta for de boende 
att leva utan egen bil och i syfte att sanka sitt projektspecifika 
parkeringstal har byggaktoren mojlighet att genomfora 
mobilitetsatgarder och tillampa sa kallade grona parkeringstal. 

Gallande riktlinjer for parkeringstal for bil10 innehaller aven 
exempel pa vilken niva av mobilitetsatgarder som kravs for att fa 
lagre niva pa parkeringstalet enligt foljande: 

o Grundlaggande niva: 10 % lagre niva 
o Medelniva: 15 % lagre niva 
o Ambitios niva: 25 % lagre niva 

Vid tillampning av grona parkeringstal ska byggaktoren 
komma overens med staden om nodvandiga 
rnobilitetsatgarder. Vilka atgarder som valts ska framga 
av detaljplanens planbeskrivning samt utvecklas av 
byggaktoren i en separat PM. I denna PM ska 
byggaktoren redovisa vilken niva pa mobilitetsatgarder 
som valts, utforligt redovisa vilka atgarder som planeras 
samt motivera valet av atgarder mot bakgrund av 
projektets lokalisering och tilltankt malgrupp for 
bostaderna m.m. 

Underlag och metod for uppfoljning 
Redovisa PM saint underlag i form av aktuella planritningar, 
marknadsanalys, t.ex. avtal med bilpoolsaktor m.m. som styrker 
planerade atgarder. 

Uppfoljning av projekt sker vid foljande tillfallen: 
• undertecknande av overenskommelse om exploatering 
• Parallellt med att ansokan om bygglov sker 
• 24 manader efter fardigstallt projekt kommer stickprov 

genomforas 

9 "Riktlinjer for projektspecifika och grona parkeringstal", beslutat av 
kommunfullmaktige 2015-10-19. 
10 "Riktlinjer for projektspecifika och grona parkeringstal", beslutat av 
komrnunfullrnaktige 2015-10-19 
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Rapportering ska ske skriftligt till staden vid 
uppfoljningstillfallena, 

Rekommendationer for oka mojlighet till laddning av elbilar 
i staden 
I Exploateringsnamndens uppdrag ingar att uppmuntra och skapa 
forutsattningar for bilpools- och laddinfrastruktur vid nya 
exploateringar. I enlighet med detta bor samtliga 
parkeringsplatser pa kvartersmark kunna forses med 
Iaddrnojlighet for elfordon och samtliga installerade uttag bor 
kunna kopplas in for laddning samtidigt. Minst 20 % av 
parkeringsplatserna bor ha ladduttag vid inflyttning. 
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4 HALLBAR MARK OCH 
VATTENANVANDNING 

Krav- Rening och fordroining av dagvatten 
Planering for dagvattenhantering ska folja stadens 
dagvattenstrategi "Dagvattenstrategi - Stockholms vag till en 
hallbar dagvattenhantering"11, "Dagvattenhantering 
Atgardsniva vid ny- och storre ombyggnation"12 samt stadens 
riktlinjer for dagvattenhantering. Se stadens och Stockholm 
Vatten och Avfalls hemsida for dagvatten; 
www.svoa.se/ dagvatten. 

Atgardsnivan ar framtagen for att mota miljokvalitetsnormerna i 
stadens vatten (recipienter) och samtidigt skapa ovriga fordelar 
med en lokal dagvattenhantering enligt stadens dagvattenstrategi. 
Atgardsnivan och nedanstaende krav pa gronytefaktor ger flera 
samordningsmoj ligheter. 

Underlag och metod for uppfoljning: 
• Till samrad av detaljplan alternativt till granskning av 

detaljplan nar markanvisning sker efter samrad: 

I dagvattenutredningen; 
redovisa atgarder och hur de ar dimensionerade utifran 
stadens riktlinjer for dagvattenhantering, se stadens och 
Stockholm Vatten och Avfalls hemsida for dagvatten; 
www.svoa.se/dagvatten. Redovisa pa ritning hur 
dagvattenhanteringen ska losas pa fastighetsniva, 

• Parallellt med att ansokan om bygglov sker: 
redovisa projekteringshandlingar, t.ex. 
markplaneringsplan och takplan, som verifierar att 
dagvattenatgarder i dagvattenutredning genomfors. 

A vsteg kan medges i de fall tekniska forutsattningar, naturliga 
forhallanden eller orimliga kostnader i forhallande till 
miljonyttan medfor att det inte ar mojligt eller motiverat att 
dimensionera en dagvattenanlaggning for rekommenderad volym 
eller pa annat satt avskilja fororeningar motsvarande det som 
avses med atgardsnivan. Motiv och underlag for ett sadant avsteg 
ska i sa fall anges och godkannas av staden. 

11 Antagen av Kornmunfullmaktige 2015 
12 Antagen av Exploateringsnamnden 2016 
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Krav- Gronytefaktor (GYF) 
Planering av kvartersmark ska folja dokumentet "GYF - 
gronytefaktor for kvartersmark, Stockholms stad 2015-06-17"13• 

En minsta gronytefaktor pa 0,6 ska normalt uppnas, Faktorn 1,0 
anvands vid lag exploatering och 0,4 dar en mycket stor de! av 
kvarteret ar bebyggt. Hur gronytefaktor beraknas och tillampas 
framgar av dokumentet "GYF - gronytefaktor for kvartersmark, 
Stockholms stad 2015-06-17", se 
www.stockholm.se/hallbarhetskraven. dar finns aven 
berakningsverktyg for GYF. 

De olika faktorkraven tillsammans med mojlighet till 
Specia!GYF innebar ett flexibelt system som kan anpassas for 
olika forutsattningar, Gronytefaktorn och lokalt anpassad gronska 
ska bidra bade till att starka ekosystemet samt bidra till rekreativa 
funktioner samt bidrar till art na ovanstaende krav avseende 
dagvatten. 

Underlag och metod for uppfoljning 
Redovisa gronytefaktor for hela fastigheten/tomt - i de fall dar 
flera fastigheter har gemensam GYF ar <let den gemensamma 
GYF som redovisas. Redovisa berakningsunderlag enligt Stadens 
anvisningar i "GYF - gronytefaktor for kvartersmark, Stockholm 
2015-06-17". Foljande underlag ska lamnas till staden for 
granskning/kontro II: 

Till samrad av detaljplan alternativt till granskning av detaljplan 
nar markanvisning sker efter samrad: 

• Illustrationsplan och eventuellt kvalitetsprogram 
• Sektioner som redovisar vaxtbaddsdjup 
• Markuppbyggnad och vegetationsbehandling 

overgripande 
• GYF-berakningar14 

Parallellt med art ansokan om bygglov sker: 
• Markplaneringsplan, takplan 
• Sektioner, fasadritning 
• Vaxtlista 
• GYF-berakningar 

13 Dokumentet GYF - gronytefaktor for kvartersmark har tagits fram av 
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljoforvaltningen enligt ett 
budgetuppdrag 2014. 
14 Berakningsverktyg finns pa www.stockholm.se/hallbarhetskraven 

P/J- 
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5 GIFTFRITT STOCKHOLM 

Krav- anvandning av byggvarubedomningen 
Foreskrivna och anvanda kemiska produkter och fasta bygg- och 
anlaggningsvaror'? ska vara miljobedomda och dokumenterade i 
en digital loggbok i Byggvarubedornningen (BVB), eller med 
likvardig systemematik16. Totalbedomningen ska erhalla betyget 
rekommenderas eller accepteras. Rekommenderade varor ska 
valjas fore accepterade varor. Bygg- och anlaggningsvaror som 
inte ar bedomda eller med totalbedomningen "undviks" ska 
hanteras som avvikelser. 

Den digitala loggboken ska innehalla dokumentation som 
verifierar innehall, Loggboken ska innehalla uppgifter om typ av 
vara, varunamn, innehallsdeklaration (byggvarudeklaration 
BVD17), och tillverkare. Material som hanteras som avvikelser 
ska dokumenteras med information om placering i 
byggnaden/ anlaggningen 18• 

Underlag och metod for uppfoljning 
Digital loggbok. Produkter som inte klarar kravet ovan ska 
hanteras som intern avvikelse med skriftligt godkannande av 
byggaktoren, 

Rapportering till staden ska for varje projekt ske i samband med 
foljande tva tillfallen: 

• Parallellt med att ansokan om bygglov sker redovisas 
vilket bedomningssystem som man avser att anvanda for 
bedomning och loggning av bygg- och anlaggningsvaror. 

• Slutbesiktning/relationshandling. Redovisning och 
overlamning av den fardigstallda loggboken samt 
projektets avvikelser. 

15 De produktgrupper som ska vara miljobedornda redovisas pa 
www.stockholm.se/hallbarhetskraven (heter bilaga BSAB-koder) 
16 Likvardig systematik innebar ett system for materialbedomning och 
loggbokshantering som uppfyller kemikaliekraven enligt stadens 
kemikalieplan och miljoprogram. Likvardig innebar ocksa att bedornningarna 
ska vara tredjepartsgranskade samt att kriterier ska uppfyllas enligt BVB 's 
bedornningskriterier for innehall version 4.0, vilket likstalls med bedornning 
A, B, eller C+ i SundaHus eller att varan ar registrerad i BASTA-registret. 
Dessutom ska fororenande amnen med risk for urlakning till vatten undvikas, 
till exempel koppar- och zinkjoner som kan urlakas fran tak- eller 
fasadmaterial. 
17 Dokumentationen ska utover redovisningskrav enligt bedornningssystemen 
(eBVD2015, sakerhetsdatablad mm) aven innehalla information om varan ar 
eller innehaller nanomaterial. 
18 Exempel pa avvikelseblankett tillhandahalls av staden. 

//J-· 
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6 OVRIGA HALLBARHETSKRAV PA 
MATERIAL 

Krav-Tra 
Tra eller trabaserade produkter som byggs in ska komma fran 
hallbart skogsbruk enligt foljande prioritering. Kriteriet ar 
relevant for inbyggda produkter med >2% traravara, 

• Traravaran och produkter som levereras har ett verifierat 
legalt ursprung och uppnar BVB's kriterie for traravara 
betygsniva "Rekommenderas" (i forsta hand) eller 
"Accepteras ". 

Underlag och metod for uppfoljning 
FSC-certifikat (Forest Stewardship Council) eller PEFC 
dokumentation (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) eller annan dokumentation enligt kravet, verifiera 
legaliteten. 

Krav - Natursten 
Natursten som anvands ska ha brutits/producerats/bearbetats 
under forhallanden som ar forenliga med: ILO:s atta 
grundlaggande internationella konventioner, konventioner med 
sarskild hansyn till sakerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), 
FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, 
arbetsmiljolagstiftning och arbetsratt. 

Underlag och metod for uppfoljning 
Dokumentation ska finnas som styrker att den eller de platser dar 
stenprodukten producerats/bearbetats uppfyller kraven. Exempel 
pa sadan dokumentation kan vara rapport fran en andra- eller 
tredjeparts revision. 

Bearbetade stenprodukter ska enligt verifikationer komma fran 
laglig brytning och bearbetning, dar lokala lagar och 
internationella konventioner som galler miljo, manskliga 
rattigheter och arbetsrattsliga villkor efterlevs. Leverantorskedjan 
ska vara transparent. 
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Versionshistorik 

Version Datum Kommentar/forandring Ansvari 
1.0 17-06-30 Forsta version Anders Johnson 
1.1 17-10-23 Fortydligande avseende adresser till 

hemsidor 
Anders Johnson 

1.2 18-01-18 Fortydligande avseende hanvisning till 
berakningsverktyg for GYF 

Anders Johnson 

1.3 18-04-19 Fortydligande om att kraven foljs upp i 
overenskommelse om exploatering 
genom avtal samt att dokument ska 
skickas in parallellt med ansokan om 
bygglov 

Anders Johnson 
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Prislista avseende foravtal for 
Burmanstorp 1 

For Stadens eget arbete, sasom projektledning, samordning och 
granskning ersatter Bolaget Staden enligt foljande prislista 
(prislage 2018): 

Bemanninz Kronor/timme 
Proiektledare 1000 
B yggproi ektledare 1150 
Landskapsarkitekt, Explo 1150 
Landskapsarkitekt, TK 750 
Trafikplanerare, TK 750 
Varderare 1150 
Komrnunikator 1150 

Staden debiterar Bolaget enligt lopande rakning, 
Prisnivaer uppdateras arligen. 
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Karta over omrade for overlatelse av mark avsedd for skola och 
kvartersmark 

Ungefarligt ornrade for overlatelse av mark avsedd for skola och kvartersmark ar markerat med lila 
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Karta over omrade avsett for skola Vitsand 





Stockholms 
stad 

Exploateringskontoret BILAGA 7 

Sida 1 (1) 
2018-04-19 

Karta over ornrade for overlatelse av mark avsedd for 
idrottshall 

Ungefarligt omrade for overlatelse av kvartersmark avsedd for idrottshall ar markerat med lila. 
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Karta over uppsamlingsgata/angoringsgata 

[_ 

Berard <lei av planerad uppsamlingsgata/angoringsgata ar markerad i rott, 
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Karta over ornrade for overlatelse av mark avsedd for 
friliggande forskola 

I.) 

~--- 

Ungefarligt ornrade for overlatelse av mark avsedd for friliggande forskola ar markerat med lila. 
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Karta over omrade for overlatelse av mark avsedd for 
kvartersmark 

Cl 

0 

FARSTA2:11 

Ungefarligt ornrade for overlatelse av kvartersmark avsedd for bostader/lokaler ar markerat som en 
lila trekant 
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Forutsattningar bygglogistikutredning 

Forutsattningar och principer for framtagande av en bygglo 
gistikutredning samt for hur samordningen med staden ska ga till. 

Bakgrund och rnal 

Stockholms stad har som ma! att Stockholm ska vara en fossil 
branslefri stad ar 2040. For att bidra till detta mal och sakerhets 
stalla att bygglogistiken sker pa ett sakert och logistikeffektivt 
satt ska Bolaget ta fram en bygglogistikutredning innan Exploate 
ringsavtal traffas med Staden. Ambitionen med denna utredning 
ar att utbyggnaden av stadsdelen under utbyggnadstiden ska 
kunna ske med sa ringa storningar som mojligt, Allrnanheten ska 
kunna komma fram, tillgangligt, tryggt och sakert och kunna fa 
bra information. Antalet byggtransporter ska hallas nere (i rimlig 
man). Detta bade utifran trafiksakerhet, framkomlighet for 
oskyddade trafikanter, kollektivtrafik, huller, miljoskal och av 
ekonomiska skal bade for staden och byggherrarna. 

Vasenttiqa fraqor som ska utredas: 

• Mojliga transportvagar inklusive sjo- och jarnvag, Markeras 
pa karta. 

• Finns det bygglogistiska problem och i sa fall vilka? 
• Vilken typ av samordning kravs eller ar Iampliga? 
• Vilka projekt ar beroende av att byggas ut i en viss tidsfoljd 

och vad ar konsekvenserna om sa inte sker? 
• Forslag om hur problemen kan hanteras pa en overgripande 

niva? 
• Rekommendationer vad galler fragestallningar som ar viktiga 

att bevaka och utreda vidare ? 

Underliggande fraqestallninqar som bar belysas: 

• Hur paverkas transporterna om inte ett logistikcenter etable 
ras? 

• Hur paverkas transporterna om det inte gars en gemensam 
masshantering? 

?P 
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• Hur mycket kan transporterna minskas om logistikcenter 
anlaggs och <let finns en masshanteringsplan? 

• Lamplig/a platser for ett logistikcenter. 
• Larnplig plats for gemensam masshantering med mojlighet 

for bergskrossning. 
• Lamplig/a platser for masshantering inom enskilda projekt. 
• Hur kan gemensam masshantering genornforas pa ett eff ek 

tivt satt 
• Vilka atgarder behaver tillkomma i vagnatet for att transpor 

terna ska kunna fungera. (t.ex. farthinder som ska slatas ut, 
korsningar som rnaste vidgas, forstarkningsatgarder for un 
derbyggnad/vagkropp etc.) 

• Utifran stadens karta med viktiga strak och malpunkter ska 
en oversyn av foreslagna transportvagar, begransningar i 
framkomlighet eller motsvarande utforas igen sa att paverkan 
pa tredje man kan begransas i mojligaste man. 

For att mojliggora denna utredning ska foljande 
parter tillhandahalla foljande underlag: 

• Byggherrarna tillhandahaller ett huvudscenario med tidpla 
ner for samtliga projekt, inklusive antaganden kring hur lang 
utbyggnadstid som kravs for allman platsmark och kvarters 
mark 

• Byggherrarna tillhandahaller information vad galler plane 
rade ledningsombyggnader inom Omradet 

• Staden tillhandahaller information kring kanda intilliggande 
projekt inklusive redan planerade ledningsombyggnader ut 
anfor Omradet 

• Staden tillhandahaller en samrnanstallning kring vilka be 
grasningar som finns i vagnatet 

• Utifran karta over mojliga transportvagar ska staden peka ut 
viktiga malpunkter och strak 

Bygglogistikutredningen blir foremal for granskning och god 
kannande av Staden och ska bilaggas Exploateringsavtalet. 
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Forutsattnlnqar bygglogistikutredning 

Forutsattningar och principer for framtagande av en bygglo 
gistikutredning samt for hur samordningen med staden ska ga till. 

Bakgrund och rnal 

Stockholms stad har som ma! att Stockholm ska vara en fossil 
branslefri stad ar 2040. For att bidra till derta ma! och sakerhets 
stalla art bygglogistiken sker pa ett sakert och logistikeffektivt 
satt ska Bolaget ta fram en bygglogistikutredning innan Exploate 
ringsavtal traffas med Staden. Ambitionen med denna utredning 
ar att utbyggnaden av stadsdelen under utbyggnadstiden ska 
kunna ske med sa ringa storningar som moj ligt. Allmanheten ska 
kunna komma fram, tillgangligt, tryggt och sakert och kunna fa 
bra information. Antalet byggtransporter ska hallas nere (i rimlig 
man). Detta bade utifran trafiksakerhet, framkomlighet for 
oskyddade trafikanter, kollektivtrafik, buller, miljoskal och av 
ekonomiska skal bade for staden och byggherrarna. 

Vasentliqa fragor som ska utredas: 

• Mojliga transportvagar inklusive sjo- och jarnvag, Markeras 
pa karta. 

• Finns det bygglogistiska problem och i sa fall vilka? 
• Vilken typ av samordning kravs eller ar Iampliga? 
• Vilka projekt ar beroende av att byggas ut i en viss tidsfoljd 

och vad ar konsekvenserna om sa inte sker? 
• Forslag om hur problemen kan hanteras pa en overgripande 

niva? 
• Rekommendationer vad galler fragestallningar som ar viktiga 

art bevaka och utreda vidare ? 

Underliggande fraqestallninqar som bar belysas: 

• Hur paverkas transporterna om inte ett logistikcenter etable 
ras? 

• Hur paverkas transporterna om det inte gors en gemensam 
masshantering? 
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• Hur mycket kan transporterna minskas om logistikcenter 
anlaggs och <let finns en masshanteringsplan? 

• Lamplig/a platser for ett logistikcenter. 
• Lamplig plats for gemensam masshantering med moj lighet 

for bergskrossning. 
• Lamplig/a platser for masshantering inom enskilda projekt. 
• Hur kan gemensam masshantering genomforas pa ett effek 

tivt satt 
• Vilka atgarder behaver tillkomma i vagnatet for att transpor 

terna ska kunna fungera. (t.ex. farthinder som ska slatas ut, 
korsningar som maste vidgas, forstarkningsatgarder for un 
derbyggnad/vagkropp etc.) 

• Utifran stadens karta med viktiga strak och malpunkter ska 
en oversyn av foreslagna transportvagar, begransningar i 
framkomlighet eller motsvarande utforas igen sa att paverkan 
pa tredje man kan begransas i mojligaste man. 

For att mojliggora denna utredning ska foljande 
parter tillhandahalla foljande underlag: 

• Byggherrarna tillhandahaller ett huvudscenario med tidpla 
ner for samtliga projekt, inklusive antaganden kring hur Jang 
utbyggnadstid som kravs for allman platsmark och kvarters 
mark 

• Byggherrarna tillhandahaller information vad galler plane 
rade ledningsombyggnader inom Omradet 

• Staden tillhandahaller information kring kanda intilliggande 
projekt inklusive redan planerade ledningsombyggnader ut 
anfor Omradet 

• Staden tillhandahaller en samrnanstallning kring vilka be 
grasningar som finns i vagnatet 

• Utifran karta over mojliga transportvagar ska staden peka ut 
viktiga malpunkter och strak 

Bygglogistikutredningen blir forernal for granskning och god 
kannande av Staden och ska bilaggas Exploateringsavtalet. 
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