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Upprättad av Björn Hällström 

Datum 2021-10-11 

Projektnamn Skansbron över spårområdet 
 

Huvudprojekt  

Projektnummer  

 
 
 

 
 

Adress Skansbrogatan 

Stadsdel Södermalm 

Kartbild 

 
 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

Byggnation av fysiskt klotterskydd av spont. Idag står en laglig 
klottervägg under bron vilket medför att skadegörelse sker på 
närliggande konstruktioner. Ett fysiskt klotterskydd kan minska 
denna skadegörelse. 
 
 

 



 

 
 

 Sida 2 (5) 

Trafikkontoret 
 
  

 

 

 
 

   
 

 

 

Tidplan 2019 2020 2021 20   

 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 

Program                 

Projektering                 

Entreprenad           x x     

 

 

 

Budget (tkr) 2019   2020 2021 2022 Summa 

Utgifter   500’   

Inkomster (ev.)      

Total budget 500’ 

 
 

Ansvar/ 
Organisation 

Programskede Projekteringsskede Entreprenadskede 

Ansvarig projektledare   Björn Hällström 

Medverkande (namn) 
- Anläggning 
- Privat aktör 
-  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensbeskrivning 

Driftkonsekvenser  

Trafikkonsekvenser  

Framkomlighetsstrategin  

Miljökonsekvenser  

Sociala konsekvenser  

Jämställdhetskonsekvenser 
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Tillgänglighetskonsekvenser Inga kända  

Riskkonsekvenser  

Andra konsekvenser  

 
 
 
 
 
Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Ändringen avser 
(budget, projektets 
resultat, annat?) 
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Slutredovisning 
 

Bilder före  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter  
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall: 
varför avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slutredovisat (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum 
 

 


		2021-10-13T15:49:32+0200
	ae76116




