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Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 
 

Genomförandebeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 

genomförande och föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslaget till genomförande av projekt Ny ishall på 
Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1, till en investeringsutgift 
redovisad i bilaga 1. 

 
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt Ny ishall på 
Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 till en investeringsutgift 
redovisad i bilaga 1. 

 
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 

redovisas i bilaga 1, som en följd av projektet Ny ishall på 
Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden. 

 
3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
 

 

Sammanfattning 
Mälarhöjdens IP är beläget i Fruängen i söderort, alldeles intill 
E4:an. Idrottsplatsen består i dagsläget av en befintlig ishall, 
tennishall, gymnastikhall, utomhustennisbanor, utegym och en 11-
spelsplan av konstgräs för fotboll.  
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Platsen nyttjas dagligen av ett flertal föreningar och av skolor. 
Mälarhöjdens IP besöks av cirka 750-1 000 brukare per dag 
beroende på säsong.  
 
Mälarhöjdens IP kommer att utökas med en modern ishall med 150 
ståplatser för publik och sex fullstora omklädningsrum och två 
mindre flex- och domaromklädningsrum. Även garage för ismaskin 
och uppvärmda förråd för föreningar uppförs. Invändigt kommer 
byggnaden har en fri takhöjd på sex meter.  
 
Ishallen kommer också att innehålla ett enklare café för föreningar 
samt friyta för off-ice, samt samlingslokaler. Ishallen bereds för 
både ishockey och konståkning samt allmänhetens åkning. 
 
Den nya ishallen på Mälarhöjdens IP kommer tillgodose det 
långsiktiga behovet av ytterligare ishallar i staden i enlighet med 
Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026. Hallen ska kunna 
användas för flera issporter, både i organiserad form och i öppen 
verksamhet.  
 
Tidplanen innebär att den nya ishallen tillfälligt kommer att ersätta 
Sätra ishall som kommer att rivas. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  
 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Mälarhöjdens IP är beläget i Fruängen i söderort, alldeles intill 
E4:an. Idrottsplatsen består i dagsläget av en befintlig ishall, 
tennishall, gymnastikhall, utomhustennisbanor, utegym och en 11-
spelsplan av konstgräs för fotboll. Platsen nyttjas dagligen av ett 
flertal föreningar och av skolor. Mälarhöjdens IP besöks av cirka 
750-1 000 brukare per dag beroende på säsong.  
 
Den nya ishallen på Mälarhöjdens IP kommer tillgodose det 
långsiktiga behovet av ytterligare ishallar i stadsdelsområdet 
Hägersten- Älvsjö i enlighet med Strategi för idrottsanläggningar 
2022-2026. Strategin, som är ett styrdokument, är beslutad i 
idrottsnämnden och ska beslutas i kommunfullmäktige. Strategin 
redogör för planering och prioritering för nya idrottsanläggningar i 
staden. Hallen ska kunna användas för flera issporter, både i 
organiserad form och i öppen verksamhet. 
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På Sätra IP, belägen drygt 2 km från Mälarhöjdens IP, ligger Sätra 
ishall som idag är i väldigt dåligt skick och som riskerar att tas ur 
drift inom en snar framtid. Idrottsnämnden godkände i april 2022 ett 
hyresavtal för två nya ishallar på Sätra IP under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar i ärendet. När de nya ishallarna byggs 
på Sätra IP behöver verksamheten evakueras, vilket kommer att ske 
till den planerade ishallen på Mälarhöjdens IP. Tidplanen har därför 
anpassats så att det kan ske en tillfällig evakuering av verksamheten 
från Sätra ishall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flygfoto över Mälarhöjdens IP 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  
 
Samråd har skett med stadsledningskontoret den 19 maj 2022. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (Dnr FSK 
2021/537) och idrottsnämnden (Dnr IDF 5.1.1/2021/2515) i oktober 
2021.  
Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (Dnr FSK 
2021/537) och idrottsnämnden (Dnr IDF 5.1.1/2021/2515) i mars 
2022. 

Beskrivning av projektet  
Mälarhöjdens IP kommer att utökas med en modern ishall, med 150 
ståplatser för publik och sex fullstora omklädningsrum varav två 
med rullstols-WC samt två mindre flex- och domaromklädningsrum 
med en rullstols-WC vardera. Även garage för ismaskin och 
uppvärmda förråd för föreningar uppförs. Fri takhöjd uppgår till sex 
meter invändigt. Ishallen kommer även att innehålla ett enklare café 

Ny ishall
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för föreningar samt friyta för off-ice och samlingslokaler. Ishallen 
bereds för både ishockey och konståkning samt allmänhetens 
åkning. 
 

 
 
 

 
Planlösning Ny ishall 
 
Sedan inriktningsbeslutet har analyser för livscykelkostnad (LCC) 
och livscykelanalys (LCA) färdigställts. LCA är ett verktyg för att 
beräkna miljö- påverkan under en produkts hela livscykel, och 
LCC fokuserar på kostnaderna vid och efter investeringstillfället.  
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Verksamheten kommer att ha sommaröppet. Ammoniak kommer att 
användas som köldbärare och köldmedium. Solcellsutredningen är 
klar vilket kommer att innebära solceller på taket. Planlösningen har 
låsts. Bygglovsansökan planeras att skickas in i början av juni 2022 
och bedöms inte utifrån nuvarande förutsättningar påverka 
tidplanen.  
 
 
Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser  
Projektet kommer att ha ett fokus på att optimera driftkostnaderna 
för staden - bland annat genom att: 

 Investera i egen produktion av förnybar energi med hjälp av 
solceller. 

 Värmeåtervinning från kylanläggningen.  
 Optimera avfuktningstekniken för att möjliggöra maximal 

energibesparing. 
 Skapa klimatzoner i anläggningen.  

 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering, utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnrättsperspektivet kommer att beaktas och detta 
innebär att barn kommer att kunna orientera sig och röra sig säkert 
på anläggningen och i dess lokaler. 
 
Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns rätt till 
delaktighet, likabehandling och skydd mot diskriminering beaktas i 
projektet genom att skapa en tillgänglig och flexibel hall för flera 
issporter och verksamhetsformer.  

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Funktions-
nedsättningsperspektivet beaktas så att tillgänglighet och 
delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Individuella stöd 
och lösningar, såsom No-Fall-sele, används för att kompensera 
funktionsnedsättning.  
 
Genom att skapa en ishall med flexibla och tillgängliga 
omklädningsrum och verksamhetsytor, motverkas diskriminering 
och möjliggörs en friare användning av olika grupper i samhället.  
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Jämställdhet 
Könsfördelningen bland nyttjarna av ishallar totalt sett är 85 procent 
pojkar och 15 procent flickor. Ishallar är således generellt en 
anläggningstyp som domineras kraftigt av pojkar. Den planerade 
ishallen ska möjliggöra utövandet av flera sporter på is, exempelvis 
både konståkning och ishockey.  
 
Hallen ska kunna användas för organiserad och öppen verksamhet. 
Genom att skapa en ishall för flera issporter och verksamhetsformer 
ökar underlaget för en mer jämställd fördelning och användning. 
Byggandet av flexibla omklädningsrum möjliggör att mixade 
barngrupper enklare kan nyttja hallen samtidigt.  

Konst 
Stockholm konst är involverade i projektet. Under kommande 
projekteringsarbete kommer en konstprojektledare utses. Konsten 
föreslås integreras i anläggningen i samråd med projektet.  

Investeringens mål och syfte 
Målet är att bygga en permanent anläggning med högt 
attraktionsvärde som bidrar till att hålla stockholmarna i rörelse och 
att tillfälligt ersätta ishallen på Sätra IP. Syftet är att tillgodose 
behovet av ishallar i takt med att stadens befolkning växer.  
 
Effektmål 

 Tillgänglig för föreningar, skolor och allmänhet. 
 Verksamhet ska kunna bedrivas alla dagar i veckan under 

säsong. 
 Målpunkt för alla oavsett ålder, kön och bakgrund. 

 
Projektmål 

 Projektet ska innehålla åtgärder för att öka den upplevda 
tryggheten på platsen, exempelvis arbeta med belysning och 
översyn av entréer och torgyta. 

 Anläggningen ska projekteras så att förvaltningen kan 
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt utifrån energi och 
driftaspekter 
 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring och idrottsnämndens 
nämndmål Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i 
den växande staden genom att ge möjligheten för alla barn och unga 
att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar i ytterligare en 
ishall i staden. 
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en trygg, säker och 
välskött stad att bo och vistas i genom att utveckla Mälarhöjdens IP 
med en ny verksamhetsyta och skapa en trygg mötesplats.  
 
Ishallen planeras att placeras i den östra entrén till idrottsplatsen 
som kopplar mot Fruängens tunnelbana och bidrar därmed till en 
entrébildning och befolkning av platsen som skapar trygghet. 
 
Projektet bidrar till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att 
delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. Detta genom att 
skapa en tillgänglig ishall med möjlighet till utrustning som syftar 
till att ge funktionsnedsatta möjlighet att nyttja verksamhetsytorna. 
Exempelvis via No Fall-sele och flexibla och tillgänglighets-
anpassade omklädningsrum.   
 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål En hållbart växande och 
dynamisk storstad med hög tillväxt uppfylls genom att bygga 
klimatsmart med energieffektiva installationer. Idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar 
energianvändning. 
 

Preliminär tidplan 
Upphandling augusti  2022 
Genomförandebeslut KF oktober   2022 
Produktionsstart november  2022 
Inflytt hyresgäst                              januari           2024 

Organisation  
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen. 

Kommunikation 
En kommunikationsplan är framtagen där information förmedlas till 
verksamheterna på Mälarhöjdens IP och närboende. 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 
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Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad 
på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 
0,5 procent. Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår 
av bilaga 1.  

Risker  
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i 
kalkylen:  
 

Risk Riskfaktor 
(låg/medel/h

ög) 

Kommentar 

Tidplan Medel Projektet är beroende av att SVOA flyttar sin 
vattenledning. Tät kontakt och planering med 
SVOA 

Markförutsättningar Medel På IP:n finns järnskrot i marken, föroreningar i 
marken, uppträngande varmluft i andra ishallen. 
Markprover tas för att minimera risken. 

Materialkostnader Medel Ökad materialkostnader pga. Covid-19, inflation, 
världsläge.  

 
  

Förvaltningarnas analys 
Den nya ishallen på Mälarhöjdens IP kommer att tillgodose det 
långsiktiga behovet av ytterligare ishall i staden för exempelvis 
hockey och konståkning. Tidplanen innebär också att den nya 
ishallen blir en tillfällig evakuering för Sätra ishall som kommer att 
rivas.  
 

Slut 

Bilaga 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 

§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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