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Instruktioner är skrivna i blått. När du följt instruktionerna kan du ta bort dem. Mallen ska fyllas i med svart text. 
  

Upprättad av Mickael Nordmark/Yacine Tararbit 

Godkänd av Ingemar Flygare 

Datum 2022-09-20 

Projektnamn reinv. utbyte av  noxanläggning Blekholmstunneln. 

Projektnummer Ange enligt Agresso, huvudprojekt nr anges först. Ges av projektcontroller. 

Projektgrupp 
. 
 

Reinvesteringsprog. & övr. reinv. 
Anläggningens 
livslängd 

15år.  

Stadsdelsnämnd 
 

Norrmalm 

 

Adress Norrmalm 

Kartbild 

                                

 

Syfte och 
avgränsning 

 

 

Noxanläggningen styr vår avgasfläktar i tunnlarna, utan denna så har vi ingen 
information om syrehalt i tunneln.. 

 
 
 

Projektets åtgärder 

 

 

Att byta ut anläggningen pga uppnådd livslängd. 

 

 

 

 
 

Konsekvenser 

 

 

Vi tappar mätning av syrehalt samt fläktstyrning i våra tunnlar. 

 
 
 

 

ag34792
Stämpel

ag34792
Stämpel
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Tidplan 2022 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Utredning             

Projektering           X  

Entreprenad            X 

 

Tidplan 2023   

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Utredning             

Projektering             

Entreprenad X            

 
 

Budget (tkr) 2022 2023   

 
Inkomster (ev.) 

 
 

 

 
 

 
Utgifter 

                         350 
 

50 

 

Total Budget 

 
400 

 

 

 

 

Roll Namn 

Byggtledare Mickael Nordmark 

Projektledare Yacine Tararbit 

  

  

  

  

  

 
 

 

Risk Åtgärd 

Leveranstid ingen 

  

  

  

  



 

 
 

 Sida 3 (3) 

Trafikkontoret 

 

  

 

 

 
 

  
  

 
 
 
 

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  
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