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Finansavdelningen Styrelsen for Stockholm Vatten AB
Inképsenheten

Patrik Emanuelsson

Upphandlingsarende - Ramavtal for Schakt- och Rorlaggnings-
arbeten

FORSLAG TILL BESLUT

Styrelsen foreslas besluta

att bemyndiga verkstéallande direktoéren att, efter genomford upphandling, teckna ramavtal

Marten Frumerie
Verkstallande direktor

Jenny Bengtsson
Avdelningschef
Investering

Sammanfattning

Upphandling av ramavtal avseende Schakt- och rérlaggningsarbeten.

Det totala kontraktsvardet beraknas till ca 1 000 mnkr.

Nuvarande avtal I6per ut 2023-03-11. Till féljd av detta behdver en ny upphandling
genomféras.

Stockholm Votten och Avfall

fockhalm | Besdksodrass: Bryggeriviger
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Bakgrund

Stockholm Vatten AB kommer att upphandla ramavtal for schakt- och rérlaggning vilket
omfattar schaktningsarbeten och rérlaggningsarbeten for vatten- och avloppsledningar.

ARENDET
Upphandlingsarende, Ramavtal fér Schakt- och Rérlaggningsarbeten.

Nulage

Stockholm Vatten och Avfall har i nulaget avtal med JVAB, NCC och Skanska. Nuvarande
avtal I6per ut 2023-03-11. Till féljd av detta behdver upphandling av nya avtal genomforas.

Omfattning

Investeringsavdelningens enheter Exploateringsprojekt och Férnyelseplansprojekt har
I6pande behov av entreprendrer for utférande av schakt- och rérlaggningsarbete for sina
projekt. FOr projekt med lagre entreprenadsummor behdvs ett ramavtal da det blir
oekonomiskt och ineffektiv att upphandla varje enskild entreprenad. Dessa utgoér lejonparten
av antalet projekt, ca 200 st.

Strategi

Med hjalp av spend- och marknadsanalys, interna och externa enkater/intervjuer och
leverantorsprofiler har en upphandlingsstrategi tagits fram. Arbetssattet ar i linje med hur
bolaget kommer att arbeta nar kategoristyrning som modell fér avtalsférvaltning och
upphandling ar implementerat om ett till tva ar.

Med avseende pa det stora avtalsvardet har ett forslag till strategi for upphandling respektive
avrop pa ramavtal tagits fram som sanker gransvardet for konkurrensutsattning jamfort
nuvarande ramavtal, och darmed mdjliggor effektivare prissattning pa den objektspecifika
entreprenaden. Vi far aven hogre kvalitet pa de tekniska handlingarna och "ratt pris” pa
trafikavstangningar, tva kostnadsdrivande problemomraden i nuvarande avtal.

Strategin for upphandling och avrop i korthet:
- Avrop péa a-prislista i ramavtalet upp till 10 mnkr
- Férnyad konkurrensutsattning inom ramavtalet i spannet 10-20 mnkr
- Annonserad upphandling éver 20 mnkr
- Madjlighet till Samverkansentreprenad i alla tre varianterna — lampligt i vissa projekt
- SVOA ska alltid ha méjlighet att konkurrensutsatta vid belopp under 10 mnkr nar
projekt ar komplexa eller innehaller arbetsmoment som saknas i a-prislistan

Avtalstid ar 3 ar fran 2023-03-12 med mdjlighet till forlangning i tva omgangar om vardera tolv
manader dock langst till 2028-03-11, dvs max 5 ar.
Beraknat kontraktsvarde ar ca 200 mnkr/ar.

8 st potentiella entreprendrer ar identifierade.
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Kravstallning mm:
Miljokrav:
- Gemensamma miljokrav for entreprenader - framtagen av Stockholms stad, Malmé
stad, Goteborgs Stad och Trafikverket
o Utdver dvriga krav pa drivmedel och utslapp stalls krav pa att minst 20
procent av den samlade energianvandningen, avseende fordon och
arbetsmaskiner, ska besta av el fran férnybara energikallor och/eller hallbara
héginblandade och hallbara rena biodrivmedel som inte omfattas av
reduktionsplikt
- Miljokrav for entreprenadens genomférande (MEG) — internt styrdokument
o Bland annat 6kat fokus pa cirkularitet, ateranvandning av massor
- Miljéledningssystem — krav pa licensierat system
- Krav pa Miljo- och utslappsmal
o Anbudsgivare ska ha ett dokumenterat arbete kring klimat- och utslappsmal
innehallande atminstone:
- Identifierat bolagets vasentliga vaxthusgasutslapp inom Scope 1 och 2
enligt GHG-protokollet eller liknande standard
- Uppréattat en handlingsplan med aktiviteter for att minska bolagets
vasentliga vaxthusgasutslapp
- Klimatmal och utslappsmal ska vara implementerat senast 1 ar efter
kontraktssignering.

Sociala krav mm:
| enlighet med bolagets mall for entreprenadupphandlingar kommer det, forutom miljokraven
ovan, aven stallas "sarskilda kontraktsvillkor” avseende:

- Grundlaggande rattigheter

- Antidiskriminering

- Arbetsrattsliga villkor

- Sysselsattningsframjande atgarder

Utvarderingsmodell:

Strategin for utvarderingsmodell &r annu inte faststalld. Féregaende avtal/upphandling hade
tydliga ska-krav pa bland annat omsattning, organisation och referenser och darefter fick
priserna i a-prislistan (ca 1 200 priser) utgdra tilldelningsgrund.

Tidplan
Prekvalificering i Q3 2022 (Pagar) och Anbudsinbjudan Q4 2022.
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