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Information om justering av budget för projektet 
Tyresö gymnasiums kök 
§ 1 Diarienummer 2021/GVN 0055 12 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

Reservationer 
Petra Nygren (M) hänvisar till moderaternas reservation inlämnad 2022-05-24 § 
41. 

 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och 
kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av 
matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra 
evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid 
exempelvis renoveringar av andra kök. 

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud 
pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla 
budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107. 

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. 
Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för 
skolans övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till 
projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att 
omvärldsläget inneburit  inflation och ökade materialkostnader. 

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel 
tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända 
förutsättningar. 

Under gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde föredrar Björn 
Sennerfors, enhetschef på projektavdelningen, samhällsbyggnadskontoret, 
ärendet och nämnden informeras om reviderad budget.  

Beslutande organ 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Handlingstyp 
Protokollsutdrag 
Mötesdatum 
2023-01-24 
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Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, gymnasiet kök GVN.pdf 
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Protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Datum 2023-01-24 

Tid 18:00–19:56 

Plats Bollmora 

Närvarande Se närvarolista 

Justeringsdatum 2023-01-30 

Paragrafer 1–13 

Underskrifter Protokollet justeras med digital underskrift. 
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet. 

Sekreterare Lena Riddervold 

Ordförande Christoffer Holmström 

Justerande Ingela Carlsson 

 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden. 

Beslutande organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-31 

Datum då anslaget tas ned 2023-02-22 

Protokollets förvaringsplats Kommunkansliet 

Anslag upprättat av Lena Riddervold 
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Närvarolista 

Beslutande 
Christoffer Holmström (S) 
Heinz Sjögren (L) 
Petra Nygren (M) 
Frida Brännström (S) 
Mandana Mokhtary (S) 
Peter Söderlund (MP) 
Ingela Carlsson (M) 
Ulf Westermark (M), tjänstgörande ersättare för Marika Marklund (KD) 
Bengt Bäckström (SD) 

Ersättare 
Christoffer Svahn (S) 
Madeleine Duggin (S) 
Lilian Nylinder (MP) 
Håkan Andersson (L) 
Mats Öhlin (M) 
Daniel Johansson (SD) 
Ulla Hoffmann (V) 

Övriga 
Björn Sennerfors, enhetschef, samhällsbyggnadskontoret, § 1 
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Hakan Gökce, controller, kommunstyrelseförvaltningen 
Lena Riddervold, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Martin Lundell, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Yunus Tuncer, utredare, kommunstyrelseförvaltningen 

Frånvarande 
Margareta Baxén (M) 
Marika Marklund (KD) 



Sida 
1 (3) 

Justering av budget för projektet Tyresö 
gymnasiums kök 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

- Informationen noteras 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 
 
 
 
 
Elisabeth Schultz 
Förvaltningschef  

 
 
 
  

 

  

Handläggare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Bernt Eklund 
Projektledare 
Bernt.eklund@tyreso.se 
0857829208 
 
 
 

Handlingstyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-09 

Diarienummer 
2021/GVN 0055 
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Sammanfattning 
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och 
kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det ska försörja behovet av 
matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra 
evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid 
exempelvis renoveringar av andra kök. 

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud 
pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla 
budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 §107.  

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. 
Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för 
skolans övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till 
projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att 
omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader. 

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel 
tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända 
förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Gymnasiets kök, är i fasen Upphandling, kontraktsskrivning. Syftet 
med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för 
gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt evakueringslösningar för 
grund och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av 
andra kök. Målet är att uppföra ett tillagningskök med en kapacitet av 2 000 
portioner från grunden. 

Den ekonomiska uppföljningen i samband upphandlingen och inkomna anbud 
i december 2022 kan konstatera att prognosen för projektet inte kommer 
kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 §107. 

Världsläget har förändrats avsevärt efter att budgeten för projektet beslutades. 
Vid den tidpunkten var inte heller samtliga utredningar klara. Projektet har 
även utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans 
övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till projektet och 
myndighetskraven har uppdaterats. Bristen på byggmaterial och inflationen i 
övrigt har resulterat i betydligt högre priser på bland annat byggmaterial. Det 
medför även att risken för entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglar 
anbuden. 
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I samband med genomlysningen av den uppkomna situationen kan dock 
konstateras att det i realiteten inte finns några möjligheter att förändra 
utförandet eller omfattningen av projektet i syfte att hålla beslutad budget.  

Detta innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att kunna slutföra 
upphandling av entreprenör och därmed kunna färdigställa projektet.  
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