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Fasadrenovering av Stockholms stadion, Norra 
Djurgården 1:42 
 

Inriktnings- och genomförandebeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande av 
projekt Fasadrenovering av Stockholms stadion till en 
investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Fasadrenovering av Stockholms stadion till en 
investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av genomförande av 
projekt Fasadrenovering av Stockholms stadion till en 
investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 

 

Sammanfattning 
År 1909 beslöt den nystartade Internationella Olympiska 
Kommittén (IOK) att den femte olympiaden skulle hållas i 
Stockholm 1912. Att vara värdland för olympiska spelen var vid 
den tiden mycket värdefullt och kunde fläta samman tre viktiga 
grunder; den svenska idrotten, den olympiska rörelsen och Sveriges 
anseende. För detta unika tillfälle togs beslutet att bygga en 
symbolbyggnad som kunde förena de olika intressena.  
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Fastigheten Norra Djurgården 1:42 förklarades som byggnadsminne 
1990 och är dessutom blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska 
klassificeringskarta. Det innebär att fastigheten har synnerligen 
höga kulturhistoriska värden.  
 
Projektet Fasadrenovering av Stockholms stadion ska se till att 
anläggningen underhålls i enlighet med byggnadsminnets 
intentioner och vårdprogrammets fastslagna målsättningar. Syftet 
med projektet är att åtgärda de skador och problem på byggnaderna 
som har upptäckts, detta omfattar statiska frågor och sprickbildning 
i både de äldre delarna och i norra läktaren. Det har konstaterats 
akuta problem med avvattning från tak, och tecken på avvattnings-
problematik i form av utfällningar av salt och kalk på fogar och 
tegel. Byggnaderna behöver även ett grundligt underhåll av dörrar, 
fönster, tak och trädetaljer. Mur och staket runt anläggningen 
återställs i ursprungligt skick. 
 
Projektet kommer att anpassa genomförandet efter verksamheten 
och kommande evenemang på Stockholms stadion med 
genomförande under 2023 och 2024. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Stockholms stadion är belägen inom Östermalms stadsdelsnämnd 
på fastigheten Norra Djurgården 1:42 med adressen Lidingövägen 
1/Valhallavägen 95. 
 
År 1909 beslöt den nystartade Internationella Olympiska 
Kommittén (IOK) att den femte olympiaden skulle hållas i 
Stockholm 1912. Att vara värdland för olympiska spelen var vid 
den tiden mycket värdefullt och kunde fläta samman tre viktiga 
grunder; den svenska idrotten, den olympiska rörelsen och Sveriges 
anseende. För detta unika tillfälle togs beslutet att bygga en 
symbolbyggnad som kunde förena de olika intressena.  
 
Projektet Fasadrenovering av Stockholms stadion ska ske enligt 
vårdprogram och behov och se till att anläggningen underhålls i 
överensstämmelse med vårdprogrammets fastslagna målsättningar. 
Grundprincipen för vård- och underhåll ska vara ett bevarande av 
delar och material som är särskilt värdefulla för de kulturhistoriska 
värdena. Stockholms stadion används fortfarande varje år för en 
mängd konserter och idrottsevenemang, vilket gör den till världens 
äldsta olympiska arena som fortfarande är i bruk. På Stockholms 
stadion har ett 80-tal världsrekord satts i friidrott. Stockholms 
stadion är en öppen arena även för breddidrott.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 
Syftet med projektet är att åtgärda de skador och problem på 
byggnaderna inom anläggningen som har upptäckts, detta omfattar 
statiska frågor och sprickbildning i både de äldre delarna och i norra 
läktaren. Det har konstaterats akuta problem med avvattning från 
tak, och tecken på avvattningsproblematik i form av utfällningar av 
salt och kalk på fogar och tegel.  
 
Byggnaderna behöver även ett grundligt underhåll av dörrar, 
fönster, tak och trädetaljer. Mur och staket runt anläggningen 
återställs i ursprungligt skick. Bedömningen och målsättningen är 
dock att detta inte bör inriktas på att återställa i nyskick utan istället 
värna om bebyggelsens patina och karaktär. Byggnaderna är rent 
arkitektoniskt tänkt att påminna om ett medeltida byggnadsverk och 
åldrandet förstärker den arkitektoniska effekten. Patinan bidrar 
också till upplevelsen av en gammal och ålderdomlig byggnad.  
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Det löpande underhållet och reparationerna ska därför planeras och 
utföras med stor varsamhet och viss sparsamhet i omfattningen. 
Rent tekniskt så är målsättningen att primärt reparera med samma 
material som då byggnaden uppfördes. Projektet kommer att 
anpassa genomförandet efter verksamheten och kommande 
evenemang på Stockholms stadion. 
 

 
Exempel på urlakade fogar i valvet över Maratonporten. 
 

 
Saltutfällning och urlakad fog i valv under västra läktaren, orsakade av felaktig  
avrinning. Notera även sprickan mot valvbågen till vänster och felaktigt  
utförda lagningar. 
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Omfattande saltutfällningar orsakade av igensatt takavvattning. 

Hållbarhet och kvalitet 

Antikvariska aspekter 
Fastigheten Norra Djurgården 1:42 är blåmarkerad på Stadsmuseets 
kulturhistoriska klassificeringskarta. Det innebär att fastigheten har 
synnerligen höga kulturhistoriska värden. Stadsmuseets 
klassificering är ett expertutlåtande och ett kunskapsunderlag.  
 
Fastigheten Norra Djurgården 1:42 förklarades som byggnadsminne 
1990-04-05. Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. 
Vård och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det 
kulturhistoriska värdet inte minskar. Det tillhörande Stockholms 
stadion-området, ska hållas i sådant skick, att byggnadernas 
utseende och karaktär inte förvanskas. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-
anpassad miljöplan. Projektet kommer att använda ett befintligt 
lager av sparade tegelstenar när befintliga är för skadade. 

Investeringens mål och syfte 
 
Projektmål 
Anläggningen uppfördes från början med målsättningen att ge ett 
åldrat intryck. Målsättningen i detta projekt är därmed att åtgärda 
skadade ytor och underhålla, samtidigt som stora delar av fasaderna 
inte åtgärdas utan lämnas som de är. 
 
PBL 8 Kap 14 §  
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att 
dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i 
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huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt.  
 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att 
underhålla och bevara denna särskilt värdefulla byggnad från 
historisk, kulturhistorisk, och konstnärlig synpunkt. 
 
Organisation  
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen. 
 
Kommunikation 
En kommunikationsplan och en aktivitetsplan är framtagna. 
Förutom idrottsförvaltningen som är hyresgäst berörs verksamheter 
föreningar och vanliga idrottsutövare som använder Stockholms 
stadion. 

Preliminär tidplan 
Genomförandebeslut  Q2 2023 
Entreprenadstart   Q2 2023  
Produktionsstart   Q2 2023   
Projektavslut  Q3 2024 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Risker och möjligheter 
 
Risker  
Risk Riskfaktor 

(låg/medel/hög) 
Kommentar 

Väder Medel Dåligt väder medför fördyrande 
omständigheter och längre 
genomförandetid. 

Materialkostnader Medel Osäkerhet om ökade 
materialkostnader på grund av 
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inflation och världsläge.  
 
Möjligheter  

 En renoverad byggnad bidrar till upprätthålla 
byggnadens funktion och skick. 

   
 En renoverad byggnad förhindrar vattengenomträngning 

och risk för sprickbildning vid köldgrader.   

Förvaltningarnas analys 
Projektet är viktigt att genomföra för att åtgärda skadade ytor och 
underhålla fasaden. En renoverad byggnad förhindrar vatten-
genomträngning och sprickbildning.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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