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Sammanfattning 
I förstudien har idrottshallens och bollplanens placering och storlek utretts utifrån platsens förutsättningar. Med 
hänsyn till den fjärrvärmeledning som går genom området samt den skyfallsproblematik som förekommer 
rekommenderas idrottshallen placeras i områdets norra del med 7-spelsplan väster om idrottshallen. Idrottshallen 
rekommenderas utformas i tre plan inklusive ett källarplan. Idrottshallens utformning behöver utredas vidare i detalj 
tillsammans med verksamhet i nästa skede. Likaså behöver omkringliggande ytor och koppling till Granängsringen 
studeras vidare.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte med förstudien 

Förstudien syftar till att fastställa idrottshallens och bollplanens placering och storlek utifrån verksamheternas 
behov och platsens förutsättningar.  Förstudien syftar även till att ingå som underlag för beslut om 
genomförande.  

1.2 Bakgrund 

En förstudie för Njupkärrs skola har utförts dat 2021-09-01 (dnr: KSM2021-248.208) och detta dokument är 
en komplettering till ordinarie förstudie. I arbetet med den kompletterande förstudien har idrottshallens och 
bollplanens placering och storlek studerats. Ett inriktningsbeslut för fotbollsplanens storlek togs i BUN 2022-
11-23 § 126 och KFN 2022-11-21 § 84 med beslut om att gå vidare med 7-spelsplan.  

Parallellt med detta arbete har förslag till ny detaljplan gått ut på samråd.  

2 Nulägesanalys 

2.1 Befintlig byggnad 

Befintlig idrottshall har uppnått sin tekniska livslängd och planerar att rivas.  

3 Utvecklingsmöjligheter 

3.1 Placering idrottshall 

I den här kompletterande förstudien har idrottshallen och bollplanens storlek och placering testats utifrån 
verksamheternas behov och platsens förutsättningar. Syftet har bland annat varit att utreda om det ska 
placeras en 11-spelsplan eller en 7-spelsplan på området. Fotbollsplanens storlek påverkar idrottshallens 
placering vilket också har utretts. I arbetet har olika perspektiv vägts in såsom barnets bästa, trygghet, trafik 
och trafiksäkerhet, dagvatten- och skyfall, tillgänglighet och angöringsmöjligheter.   

Den fjärrvärmeledning som går igenom området medför begränsningar vad det gäller idrottshallens placering 
eftersom byggnaden inte får placeras ovanpå ledningen. Av den anledningen har endast två möjliga 
placeringar för idrottshallens kunnat fastställas och utretts enligt alternativ 1 och 2 nedan.   

 

Alternativ 1 – Placering i norr  

Alternativ 1 redovisar ett förslag på placering av idrottshall med en 7-spelsplan enligt figur 1 och anslutande 
fotbollsplan väster om idrottshallen. Parkeringsyta kan då placeras i direkt anslutning till idrottshallen. 
Idrottshallens placering, enligt detta förslag, medför att idrottshallen blir lättillgänglig för leveranser. Det är 
även en bättre lämpad placering med hänsyn till ett skyfallsperspektiv och medför en enklare grundläggning 
och produktion eftersom byggnaden inte placeras i suterräng.  
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Figur 1 - Placering i norr 

 

Alternativ 2 – placering i suterräng  

Alternativ 2 ger möjlighet till en 11-mannaplan i norra delen av området med intilliggande parkering- och 
angöringsyta. I detta alternativ blir idrottshallens placering mer komplicerad då placeringen är i suterräng. Den 
otillgängliga placeringen innebär också att tillgänglighetskrav för parkering inte uppfylls. Placeringen av idrottshallen i 
detta förslag är också olämpligt utifrån ett skyfallsperspektiv då den, i detta förslag, placeras i en lågpunkt.   

 

Figur 2 - Placering i suterräng 
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3.2 7-spelsplan 

Ett inriktningsbeslut för fotbollsplanens storlek togs i BUN 2022-11-23 § 126 och i KFN 2022-11-21 § 84 
med beslut om att gå vidare med en 7-spelsplan. Dess placering enligt figur 1 ovan grundar sig i att det är 
fördelaktigt att fotbollsplanen ligger i anslutning till idrottshallen. Annan placering än intill idrottshallen 
medför större mängd sprängning vilket medför ökade kostnader. För att uppfylla barn- och 
ungdomsverksamhetens behov planeras fotbollsplanen att utformas med konstgräs. Exakt utformning av 
beläggning behöver studeras vidare. Med hänsyn till fjärrvärmeldningen behöver fotbollsplanen höjas upp för 
att kunna skapa en plan yta. Detta eftersom att fjärrvärmeledningen ligger så pass grunt att det inte är möjligt 
att sänka marken. Exakt utformning och placering av fotbollsplan behöver studeras vidare.  

3.3 Omkringliggande ytor 

Med de stora höjdskillnader som platsen innefattar uppstår utmaningar med utformningen av 
omkringliggande yror. Detta då höjdskillnaderna gör det svårt att tillskapa tillgängliga lösningar samt en bra 
lösning för angöring för idrottshallen. Med placeringen av idrottshallen enligt figur 1 har det konstaterats att 
den yta nordöst om idrottshallen kommer behöva höjas upp 1,5-2 meter och den eventuella breddningen av 
Granängsringen behöver tas i beaktan i vidare arbete. Höjningen medför att ytan kan nyttjas mer effektiv oh 
minimerar riken för ett otryggt område. 

3.4 Idrottshall 

3.4.1 Verksamhetsbehov  

I den ordinarie förstudien för Njupkärrs skola har idrottshallens utformning utretts, vilket också kommer 
behöva arbetas vidare i kommande projektering. I förstudien framgår det att det är lämpligt att idrottshallens 
utformas i två plan med bollhall en trappa upp och omklädningsrum och övriga utrymmen på entréplan.  

I den behovsanalys dat. 2023-02-16 (bilaga 4) framgår det även att fritidsbanken behöver ca 400 kvm 
utrymme och att det ska tillskapas danssal och skyttesal i idrottshallen.  

3.4.2 Källarplan 

Njupkärrs skola har idag två skyddsrum. I samband med rivning av den befintliga skolan kommer dessa 
skyddsrum behöva ersättas. Med uppdaterade krav för skyddsrum behöver Njupkärrs skola ersättas med fyra 
skyddsrum varav två av dessa planeras placeras i idrottshallen. Detta för att skapa en spridning av 
skyddsrummen. Samtidigt krävs det ett källarplan för att uppfylla Kultur- och fritids behov så som ytor för 
fritidsbanken och skyttesal. Exakt utformning av källarplanet behöver studeras vidare tillsammans med 
verksamhet.  

3.5 Risk 

3.5.1 Ekonomi 

I förstudien har en geoteknisk utredning genomförts som redogör alternativa lösningar för grundläggning. 
Förstudien innefattar inte fastställande av lösning för byggnadens grundläggning vilket inte heller har utretts i 
detalj. Detta medför en risk på så sätt att mer omfattande grundläggning eller mer omfattande bergsprängning 
kan behövas vilket medför en ökad kostnad. 

Baserat på de geotekniska utredningarna som gjorts kan det konstateras att det förekommer 
markföroreningar på platsen. Det kan konstateras att resultatet generellt visar på låga föroreningshalter där 
prover tagits. Det bör dock förtydligas att utförd geoteknisk utredning endast är översiktligt och för att 
säkerställa föroreningarnas exakta utbredningsområde behövs kontrollprovtagning utföras, vilket görs i senare 
skede. Om mer omfattande utbredning av markföroreningar skulle uppdagas innebär det ökade kostnader. 

Kalkylen är baserad på en hybridstomme med betongbjälklag med limträpelare och stålpelare. Stommen 
behöver studeras mer i detalj under projektering vilket kan komma att påverka kalkylen.  
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Framtagen kalkyl är baserad på förstudieskisser och är därför en grov kalkyl. Det bör också konstateras att 
det i dagsläget är svårt att göra prisuppskattningar. I rådande omvärldssituation ändras priserna drastiskt.  

3.5.2 Tid 

Det finns en risk att bollplan och idrottshall inte står klar i samband med inflytt av skolan eftersom beslut om 
genomförande ännu ej tagits.  

4 Rekommenderad lösning 

4.1 Placering av idrottshall och 7-mannaplan  

Rekommenderad lösning innefattar att idrottshallen placeras i norr och att 7-mannaplanen placeras väster om 
idrottshallen, enligt figur 1.  

4.2 Kalkyl (görs som en egen sekretessmärkt bilaga) 

Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

5 Nästa steg 
Nästa steg i projektet är att, utifrån vald placering och storlek, också fastställa den utvändiga utformningen 
och omkringliggande ytor. Med det menas utformning av infartsväg och parkering, marknivåer, nivåmötet 
mellan idrottshall och Granängsringen, angöringslösning mm. När dessa frågor är fastställda försätter arbete 
med idrottshallens invändiga planlösning och vidare detaljplanering av rummens olika funktioner.  

5.1 Upphandling 

Njupkärrs idrottshall planeras att handlas upp i totalentreprenad med arbetsform samverkan tillsammans med 
Njupkärrs skola.  

5.2 Tidplan för Njupkärrs nya skola och idrottshall 

Projektering färdigställd VT 2024 

Detaljplan laga kraft VT 2024 

Produktion HT 2024-2026 

6 Bilagor 
Bilaga 2 – Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola 

Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 2023-04-25 

Bilaga 4 – Behovsanalys Njupkärrs idrottshall 2023-02-16 

Bilaga 5 – Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09-01 

 

 

 

 

 


