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Mottagare 
 Hållbarhetsutskottet 

Återrapport om fiberdragning till Alby, personal- 
och maskinbyggnad 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i 
hållbarhetsutskottet   

1. Återrapporten om fiberdragning till Alby gård, personal- och 
maskinbyggnad godkänns. 

2. Återrapporten anmäls till kommunstyrelsen som ett meddelande. 

Kommunstyrelseförvaltningens  

Cynthia Runefjärd 
Kommundirektör 

 Johan Bergman 
T.f Chef samhällsbyggnadskontoret 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09, § 254, att ge kommundirektören i 
uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby 
gård, personal- och maskinbyggnad. Detta så att den kan anslutas till 
kommunens nätverk. 

IT- och digitaliseringsstaben har genomfört nödvändiga åtgärder för 
fiberdragningen. 

Bygglov om dispens från strandskyddet skickas in i november 2021. I 
september 2022 beviljas dispens och efter en månads prövotid informeras 
entreprenören att arbetet kan sättas igång. På grund av den långa 
handläggningstiden hos kommunen och vinterns antågande så kan arbetet inte 
startas omedelbart utan dras igång i februari 2023 med uppsättning av ny 
stolplinje och fiberdragning. 

Handläggare 
Kommunstyrelseförvaltningens  
Magnus Larsson 
IT-driftchef 
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Den 10 mars 2023 är arbetet slutfört och fibern ansluts till Tyresö kommuns 
nätverk. 

Kommunstyrelseförvaltningen beaktade möjligheten att samordna 
fiberdragningen med eventuell belysning man fann inte det lämpligt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för fiberdragning, stolpar med mera, blev i enlighet offerten från 
juni 2021, 139 000 kr. Kostnaden för dispens från strandskyddet uppgick till 13 
728 kr. 

Prövning av barnets bästa 
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte 
har genomförts. 
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