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Alvik Alvik Strand 9242214 Alvik Strand 279 500 000 77 700 000 360% 8 800 000 47 300 000 288 300 000 125 000 000 231% 202 000 000 85 20 13

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder - 0 0 - -301 000 000 1 300 40 13

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 8002345 Sjöstadshöjden 1 951 577 904 1 346 777 419 145% 32 483 43 851 796 1 951 610 387 1 390 629 215 140% 604 800 485 500 40 13

Fokus Järva/Järvalyftet Kista företagsområde 8002536 Isafjord 34 000 000 7 000 000 486% 0 1 000 000 34 000 000 8 000 000 425% 27 000 000 520 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Fokus Husby 8002535 Husby Centrum 45 800 000 92 000 000 50% 0 9 000 000 45 800 000 101 000 000 45% -46 000 000 225 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Fokus Husby 8003128 Rogaland 257 900 000 52 300 000 493% 600 000 257 900 000 52 900 000 488% 206 000 000 560 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Fokus Husby 8004027 Husby södra 234 000 000 275 000 000 85% 0 200 000 234 000 000 275 200 000 85% -41 000 000 700 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002202 Bromstensgluggen 492 900 000 422 800 000 117% 0 0 492 900 000 422 800 000 117% 70 000 000 800 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002398 Örjan 31 648 865 15 846 964 200% 0 1 430 422 31 648 865 17 277 386 183% 15 801 901 42 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002414 Kämpinge 2 39 500 000 39 500 000 100% 0 0 39 500 000 39 500 000 100% 0 170 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002622 Finlandsgatan 353 000 000 319 000 000 111% 0 1 500 000 353 000 000 320 500 000 110% 34 000 000 1 400 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002660 Grenå 74 000 000 41 000 000 180% 0 300 000 74 000 000 41 300 000 179% 33 000 000 400 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002849 Kvarnluckan 6 066 037 5 562 566 109% 0 652 496 6 066 037 6 215 062 98% 503 470 86 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C) 12 000 000 6 000 000 200% 0 300 000 12 000 000 6 300 000 190% 6 000 000 150 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8003295 Vanda 3 25 200 000 8 000 000 315% 0 0 25 200 000 8 000 000 315% 17 000 000 0 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8003356 Spångadalen Temalekplats 0 82 454 156 0% 0 0 0 82 454 156 0% -82 454 156 0 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8004055 Knarrarnäs 8 36 500 000 25 100 000 145% 0 0 36 500 000 25 100 000 145% 11 000 000 200 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8800618 Solhöjden 11 300 000 9 300 000 122% 11 300 000 9 300 000 122% 2 000 000 15 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8800620 Esbjörn 1 8 600 000 8 500 000 101% 8 600 000 8 500 000 101% 0 300 20 13

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8800623 Nolsögatan 186 800 000 72 100 000 259% 0 0 186 800 000 72 100 000 259% 115 000 000 0 20 13

Marieberg Ej tillämpligt 8002572 Centauren 4 42 000 000 13 000 000 323% 0 0 42 000 000 13 000 000 323% 29 000 000 0 20 13

Marieberg Ej tillämpligt 8002815 Trängkåren 3 900 000 3 900 000 100% 0 100 000 3 900 000 4 000 000 98% 0 0 20 13

Marieberg Ej tillämpligt 8002825 Gjörwellsgatan 213 700 000 10 500 000 2035% 0 0 213 700 000 10 500 000 2035% 203 000 000 0 20 13

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 8000771 Kristineberg bostäder 0 0 - 0 0 0 0 - 28 000 000 250 20 13

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 8002819 Kristineberg 1:10 77 000 000 418 100 000 18% 0 11 600 000 77 000 000 429 700 000 18% 418 000 000 0 20 13

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001608 Kolkajen 3 048 200 000 2 047 100 000 149% 1 100 000 302 700 000 3 049 300 000 2 349 800 000 130% 1 001 000 000 2 000 40 13

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001805 Ropsten 779 200 000 625 500 000 125% 200 000 13 600 000 779 400 000 639 100 000 122% 154 000 000 0 40 13

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8002761 Hjorthagskransen 466 300 000 112 200 000 416% 0 12 600 000 466 300 000 124 800 000 374% 354 000 000 300 40 13

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 9290700 Elektriciteten 499 600 000 224 800 000 222% 0 7 800 000 499 600 000 232 600 000 215% 275 000 000 300 40 13

Norra Djurgårdsstaden NDS, Energihamnen 9394100 Energihamnen 368 400 000 163 000 000 226% 3 000 000 14 400 000 371 400 000 177 400 000 209% 205 000 000 0 40 13

Norra Djurgårdsstaden NDS, Södra Värtan 9394710 Södra Värtan 871 300 000 678 600 000 128% 1 600 000 176 600 000 872 900 000 855 200 000 102% -232 000 963 40 13

Norra Djurgårdsstaden Ej tillämpligt 9394711 Valparaiso 1 177 500 000 1 768 000 000 67% 100 000 73 600 000 1 177 600 000 1 841 600 000 64% -884 000 000 200 40 13

Söderstaden Slakthusområdet 8001587 Slakthusområdet Övergripande 4 193 300 000 2 827 300 000 148% 0 62 200 000 4 193 300 000 2 889 500 000 145% 1 564 000 000 1 973 30 13

Årstafältet Årstafältet Norra 8000840 Årstafältet 9 300 600 000 7 356 100 000 126% 214 800 000 1 069 500 000 9 515 400 000 8 425 600 000 113% 1 944 000 000 0 30 13

Årstastråket Ej tillämpligt 9233366 Årstastråket, övergripande 1 981 000 000 949 000 000 209% 417 000 000 442 000 000 2 398 000 000 1 391 000 000 172% 1 032 000 000 1 080 30 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8001455 Kråksätra 63 000 000 59 000 000 107% 0 3 900 000 63 000 000 62 900 000 100% 4 000 000 45 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002214 Aspholmen 3 000 000 2 000 000 150% 0 100 000 3 000 000 2 100 000 143% 1 000 000 140 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002529 Fokus Skärholmen 2 573 000 000 2 755 000 000 93% 200 000 54 700 000 2 573 200 000 2 809 700 000 92% -182 000 000 0 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002619 Björksätravägen södra 75 000 000 26 000 000 288% 0 1 100 000 75 000 000 27 100 000 277% 49 000 000 120 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002620 Östra Bredäng 229 000 000 167 000 000 137% 0 3 300 000 229 000 000 170 300 000 134% 62 000 000 800 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002688 Sätra Centrum 11 200 000 99 300 000 11% 0 3 900 000 11 200 000 103 200 000 11% 13 000 000 515 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8003010 Ålgrytevägen 321 000 000 141 000 000 228% 0 3 400 000 321 000 000 144 400 000 222% 180 000 000 700 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8004077 Björksätravägen södra, överföring från övergripande projekt75 000 000 26 000 000 288% 0 1 100 000 75 000 000 27 100 000 277% 49 000 000 0 20 13

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8004079 Kråksätra, överföring från övergripande projekt63 000 000 59 000 000 107% 0 3 900 000 63 000 000 62 900 000 100% 4 000 000 0 20 13

Fokus Hagsätra-Rågsved FHR etapp 4, 4a, 4b 8002775 FHR 4 Bjursätragatan 310 800 000 241 200 000 129% 0 10 300 000 310 800 000 251 500 000 124% 70 000 000 1 160 30 13

Fokus Hagsätra-Rågsved Ej tillämpligt 8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen 144 500 000 138 500 000 104% 0 5 400 000 144 500 000 143 900 000 100% 6 000 000 270 30 13

Fokus Hagsätra-Rågsved Ej tillämpligt 8002968 FHR Blixtlåset 5 148 610 5 014 615 103% 0 0 5 148 610 5 014 615 103% 133 995 65 30 13

Fokus Hagsätra-Rågsved Ej tillämpligt 8003137 FHR 1b Ormkärr 16 600 000 15 600 000 106% 0 700 000 16 600 000 16 300 000 102% 1 000 000 150 30 13

Fokus Hagsätra-Rågsved Ej tillämpligt 8003161 FHR 3 Hagsätravägen 138 000 000 133 900 000 103% 0 1 800 000 138 000 000 135 700 000 102% 4 000 000 294 30 13

Fokus Farsta Larsboda Strand 8002682 Telestaden 516 000 000 545 200 000 95% 18 200 000 23 400 000 534 200 000 568 600 000 94% -29 000 000 1 500 40 13

Fokus Farsta Larsboda Strand 8002689 Karlsvik 540 200 000 506 300 000 107% 300 000 24 300 000 540 500 000 530 600 000 102% 34 000 000 750 40 13

Fokus Farsta Fagersjö 8002703 Mätnålen 51 200 000 34 100 000 150% 0 1 400 000 51 200 000 35 500 000 144% 17 000 000 110 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001574 Samsö 133 417 322 108 119 318 123% 10 620 556 133 417 322 118 739 874 112% 25 298 004 135 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001597 Äpplarö 18 900 000 9 000 000 210% 500 000 18 900 000 9 500 000 199% 10 000 000 90 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001637 Sköndals Centrum 118 900 000 74 900 000 159% 2 200 000 118 900 000 77 100 000 154% 44 000 000 410 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001938 Magelungens Strand 460 400 000 407 200 000 113% 0 27 200 000 460 400 000 434 400 000 106% 53 000 000 800 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002197 Teodoliten 46 900 000 34 100 000 138% 0 100 000 46 900 000 34 200 000 137% 13 000 000 93 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002316 Fredagsvägen 3 500 000 3 000 000 117% 0 0 3 500 000 3 000 000 117% 0 50 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002407 Farstarondellen 160 800 000 116 600 000 138% 160 800 000 116 600 000 138% 44 000 000 300 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002477 Värmdö vid värmeverket 185 500 000 95 700 000 194% 0 0 185 500 000 95 700 000 194% 90 000 000 377 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002853 Kistvägen 13 400 000 16 900 000 79% 0 300 000 13 400 000 17 200 000 78% 4 000 000 75 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002855 Borrsvängen 12 15 000 000 1 480 000 1014% 15 000 000 1 480 000 1014% L 0 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002865 Högerudsbacken 68 107 544 35 710 172 191% 0 1 647 356 68 107 544 37 357 528 182% 32 397 373 80 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002969 Oxnö 29 500 000 23 200 000 127% 0 0 29 500 000 23 200 000 127% 6 000 000 125 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8003189 Drevern 165 473 936 121 102 395 137% 2 969 271 6 153 624 168 443 207 127 256 019 132% 44 371 541 480 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8003216 Fejan 118 757 562 73 716 389 161% 118 757 562 73 716 389 161% 45 041 174 0 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8003361 Hammarö 11 19 527 405 10 265 123 190% 19 527 405 10 265 123 190% 9 262 281 100 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8003374 Utö 23 142 527 19 308 381 120% 23 142 527 19 308 381 120% 3 834 146 100 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8004023 Filipstadsbacken 201 800 000 129 100 000 156% 0 1 500 000 201 800 000 130 600 000 155% 73 000 000 500 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8004064 Våldö 36 900 000 24 000 000 154% 100 000 36 900 000 24 100 000 153% 13 000 000 80 40 13

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8004065 Hemmarö 1 900 000 700 000 271% 1 900 000 700 000 271% 1 000 000 0 40 13

Ej tillämpligt Årstadal 8002948 Adresslappen 13 211 429 548 224 2410% 0 371 406 13 211 429 919 630 1437% 12 663 205 0 30 13

Ej tillämpligt Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga 8002601 Centrala Telefonplan 1 398 400 000 1 145 200 000 122% 0 9 900 000 1 398 400 000 1 155 100 000 121% 253 000 000 900 30 13

Ej tillämpligt Västra Nockebyhov 8001684 Program utfördelat Västra Nockebyhov244 000 000 93 000 000 262% 0 3 000 000 244 000 000 96 000 000 254% 151 000 000 40 20 13

Ej tillämpligt Trollesundsvägen 8001280 Klassfotot 48 000 000 9 000 000 533% 0 100 000 48 000 000 9 100 000 527% 39 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Trollesundsvägen 8001394 Trollesundsvägen övergripande 313 000 000 204 000 000 153% 300 000 6 800 000 313 300 000 210 800 000 149% 109 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt City 8002190 Klara City View (från Norrmalm 4:41)1 128 508 642 1 071 494 569 105% 0 57 041 555 1 128 508 642 1 128 536 124 100% 0 0 40 13

Ej tillämpligt City 8002634 Orgelpipan 7 34 500 000 500 000 6900% 0 100 000 34 500 000 600 000 5750% 34 000 000 0 40 13
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Ej tillämpligt Larsboda Strand 8002751 Telestaden, överlämning anläggning 516 000 000 545 200 000 95% 18 200 000 23 400 000 534 200 000 568 600 000 94% -29 000 000 1 500 40 13

Ej tillämpligt Sabbatsberg 8002808 Silverskopan 800 000 800 000 100% 800 000 800 000 100% 0 0 40 13

Ej tillämpligt Alvik Strand 8002837 Sjöpaviljongen 676 900 000 81 500 000 831% 0 100 000 676 900 000 81 600 000 830% 595 000 000 80 20 13

Ej tillämpligt Norra Högalid 8002515 Norra Högalid (fd Kristinehovsgatan) 94 200 000 21 200 000 444% 0 200 000 94 200 000 21 400 000 440% 73 000 000 30 40 13

Ej tillämpligt Riddersvik 8000948 Riddersvik 510 100 000 408 300 000 125% 0 28 900 000 510 100 000 437 200 000 117% 102 000 000 712 20 13

Ej tillämpligt Norra Folkparksvägen 8002776 Norra Folkparksvägen 98 583 978 50 571 864 195% 235 780 16 237 544 98 819 758 66 809 408 148% 48 012 114 155 30 13

Ej tillämpligt Norra Folkparksvägen 8003176 Skarabén 36 900 000 47 100 000 78% 0 0 36 900 000 47 100 000 78% 0 0 30 13

Ej tillämpligt Östberga 9234842 Östberga övergripande, PU & prognos354 000 000 338 000 000 105% 354 000 000 338 000 000 105% 16 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Fokus Husby 8002501 Telemark 11 800 000 18 200 000 65% 0 600 000 11 800 000 18 800 000 63% -7 000 000 160 20 13

Ej tillämpligt Fokus Husby 8002502 Halden 6 300 000 18 700 000 34% 0 1 300 000 6 300 000 20 000 000 32% -12 000 000 39 20 13

Ej tillämpligt Fokus Husby 8002639 Dalhagens IP 27 400 000 43 000 000 64% 0 1 700 000 27 400 000 44 700 000 61% -16 000 000 0 20 13

Ej tillämpligt Brommaprogrammet 8002768 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 21 769 000 000 1 331 900 000 133% 0 0 1 769 000 000 1 331 900 000 133% 437 000 000 1 600 20 13

Ej tillämpligt Brommaprogrammet 8002769 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 4308 200 000 193 500 000 159% 0 0 308 200 000 193 500 000 159% 115 000 000 400 20 13

Ej tillämpligt Brommaprogrammet 8003122 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 3752 500 000 395 600 000 190% 0 0 752 500 000 395 600 000 190% 357 000 000 895 20 13

Ej tillämpligt Julklappen 8002955 Julklappen Norra 114 000 000 27 000 000 422% 114 000 000 27 000 000 422% 87 000 000 320 30 13

Ej tillämpligt Julklappen 8003132 Julklappen Södra 114 000 000 27 000 000 422% 114 000 000 27 000 000 422% 87 000 000 320 30 13

Ej tillämpligt Enigheten 8002790 Enigheten 281 500 000 218 800 000 129% 0 0 281 500 000 218 800 000 129% 63 000 000 230 20 13

Ej tillämpligt Enigheten 8003239 Enigheten Triangelparken 281 500 000 218 800 000 129% 0 0 281 500 000 218 800 000 129% 63 000 000 230 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000513 Görväln 10 200 000 1 500 000 680% 200 000 10 200 000 1 700 000 600% 9 000 000 30 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000783 Skärsliparen 252 000 000 66 000 000 382% 0 400 000 252 000 000 66 400 000 380% 186 000 000 180 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001035 Plankan 60 000 000 24 000 000 250% 0 0 60 000 000 24 000 000 250% 36 000 000 70 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001104 Önskehemsplan 84 300 000 78 800 000 107% 700 000 84 300 000 79 500 000 106% 6 000 000 240 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001324 Sköntorpsvägen 25 800 000 13 000 000 198% 100 000 25 800 000 13 100 000 197% 13 000 000 65 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001349 Valhallavägen 644 000 000 257 000 000 251% 0 7 200 000 644 000 000 264 200 000 244% 387 000 000 700 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001412 Årstaberg - Svärdlångsplan 292 000 000 171 000 000 171% 0 2 300 000 292 000 000 173 300 000 168% 121 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001422 Tisaren 1 26 411 929 8 965 297 295% 0 688 741 26 411 929 9 654 038 274% 17 446 633 50 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001537 Halmstadsvägen (fd. Björkhagen C, Åskvädret)39 000 000 24 000 000 163% 0 0 39 000 000 24 000 000 163% 15 000 000 90 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001590 Vridmaskinen 12 108 000 23 581 858 51% 2 706 667 12 108 000 26 288 525 46% -11 473 858 200 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001634 Högdalens Centrum - Rangstaplan 52 200 000 45 800 000 114% 0 6 100 000 52 200 000 51 900 000 101% 0 270 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001641 Hemskogsvägen 68 000 000 28 900 000 235% 68 000 000 28 900 000 235% 39 000 000 40 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001648 Lövsta Värmeverk 212 200 000 285 100 000 74% 22 400 000 212 200 000 307 500 000 69% -38 000 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001706 Springbrunnen 36 200 000 12 800 000 283% 0 1 300 000 36 200 000 14 100 000 257% 23 000 000 50 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001878 Godsägaren 5 900 000 3 200 000 184% 5 900 000 3 200 000 184% 3 000 000 35 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002020 Mälarbanan 0 8 000 000 0% 0 0 0 8 000 000 0% -8 000 000 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002062 Glidet 38 000 000 10 000 000 380% 0 0 38 000 000 10 000 000 380% 28 000 000 120 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002063 Enskede IP 61 700 000 52 200 000 118% 0 1 700 000 61 700 000 53 900 000 114% 9 000 000 270 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002068 Blåsutvägen 31 700 000 9 400 000 337% 400 000 31 700 000 9 800 000 323% 22 000 000 60 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002089 Sjösavägen 29 100 000 19 600 000 148% 29 100 000 19 600 000 148% 9 000 000 120 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002134 Asplövsgränd 36 333 200 10 993 218 331% 0 640 562 36 333 200 11 633 780 312% 25 339 982 50 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002142 Bägersta Byväg 69 000 000 27 700 000 249% 800 000 3 700 000 69 800 000 31 400 000 222% 28 000 000 500 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen 29 800 000 11 400 000 261% 0 200 000 29 800 000 11 600 000 257% 18 000 000 70 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002205 Pälskappan 32 000 000 10 000 000 320% 0 100 000 32 000 000 10 100 000 317% 22 000 000 50 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002230 Sofielundsplan 53 600 000 39 200 000 137% 0 0 53 600 000 39 200 000 137% 14 000 000 40 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002268 Klokryparen 7 900 000 4 500 000 176% 100 000 7 900 000 4 600 000 172% 3 000 000 50 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002338 Sigbardiorden 41 047 752 18 967 787 216% 2 989 380 346 41 050 741 19 348 133 212% 22 079 965 115 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002355 Södra Solvallastaden 1 022 559 913 793 672 052 129% 2 437 048 8 575 624 1 024 996 961 802 247 676 128% 228 887 861 770 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002360 Björnmossevägen 133 000 000 126 000 000 106% 0 100 000 133 000 000 126 100 000 105% 7 000 000 280 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002364 Godståget 8 000 000 5 000 000 160% 0 0 8 000 000 5 000 000 160% 3 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002374 Maltesholmsvägen (fd Aprikosgatan) 97 000 000 59 000 000 164% 0 200 000 97 000 000 59 200 000 164% 38 000 000 630 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002383 Punkteringen 7 15 700 000 6 200 000 253% 0 0 15 700 000 6 200 000 253% 9 000 000 20 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002395 Famnen 198 200 000 120 700 000 164% 0 0 198 200 000 120 700 000 164% 78 000 000 186 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002409 Vinstavägen 296 300 000 233 500 000 127% 0 2 000 000 296 300 000 235 500 000 126% 63 000 000 440 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002441 Färgarplan 163 243 809 25 420 763 642% 0 2 088 350 163 243 809 27 509 113 593% 137 823 045 50 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002490 Kärrtorp IP Norra ( fd. Örskär) 413 900 000 272 500 000 152% 0 17 200 000 413 900 000 289 700 000 143% 141 000 000 600 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002506 Bällsta hamn 1 965 900 000 1 655 900 000 119% 100 000 97 900 000 1 966 000 000 1 753 800 000 112% 310 000 000 1 300 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002516 De gamlas hem 137 000 000 47 000 000 291% 0 200 000 137 000 000 47 200 000 290% 90 000 000 275 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002538 Årstaberg – Marman 456 555 017 214 575 593 213% 14 000 3 308 767 456 569 017 217 884 360 210% 241 979 424 400 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002576 Örbyleden 1 239 600 000 1 066 200 000 116% 0 0 1 239 600 000 1 066 200 000 116% 173 000 000 1 250 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002581 Fruängsgården 19 600 000 17 300 000 113% 600 000 100 000 20 200 000 17 400 000 116% 2 000 000 90 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002604 Cikadan 214 000 000 75 400 000 284% 0 1 200 000 214 000 000 76 600 000 279% 139 000 000 140 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002605 Akrobaten 151 000 000 37 000 000 408% 0 100 000 151 000 000 37 100 000 407% 114 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002615 Svandammsplan 80 000 000 52 000 000 154% 0 100 000 80 000 000 52 100 000 154% 28 000 000 40 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002621 Klubbacken 143 000 000 59 000 000 242% 0 0 143 000 000 59 000 000 242% 84 000 000 160 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002629 Liljeholmen överdäckning 320 000 000 51 000 000 627% 0 200 000 320 000 000 51 200 000 625% 269 000 30 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002638 Portklappen 1 2 000 000 1 000 000 200% 0 0 2 000 000 1 000 000 200% 1 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002642 Årstabergsvägen 242 000 000 34 000 000 712% 0 100 000 242 000 000 34 100 000 710% 208 000 000 220 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002653 Vedstapeln 23 500 000 17 300 000 136% 0 0 23 500 000 17 300 000 136% 6 000 000 70 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002658 Smedshagen 52 800 000 38 600 000 137% 0 500 000 52 800 000 39 100 000 135% 14 000 000 500 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002662 Nytorps gärde 577 300 000 475 000 000 122% 0 25 300 000 577 300 000 500 300 000 115% 102 000 000 650 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002683 Friherregatan 12 051 463 8 551 879 141% 0 996 436 12 051 463 9 548 315 126% 3 499 585 75 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002687 Trätoffeln 82 300 000 32 100 000 256% 0 200 000 82 300 000 32 300 000 255% 50 000 000 100 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002701 Stålbogavägen 25 800 000 12 900 000 200% 0 800 000 25 800 000 13 700 000 188% 13 000 000 170 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002702 Vårdaren 1 27 000 000 14 000 000 193% 0 0 27 000 000 14 000 000 193% 13 000 000 160 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002704 Hemsystern 29 900 000 8 000 000 374% 0 500 000 29 900 000 8 500 000 352% 22 000 000 147 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002706 Vadmalen 5 000 000 3 000 000 167% 0 0 5 000 000 3 000 000 167% 2 000 000 104 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002756 Växthusvägen 38 200 000 19 000 000 201% 0 4 800 000 38 200 000 23 800 000 161% 19 000 000 200 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002764 De gamlas vänner 7 44 249 793 19 898 429 222% 0 484 484 44 249 793 20 382 913 217% 24 351 364 160 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002766 Betongblandaren 185 400 000 68 000 000 273% 0 400 000 185 400 000 68 400 000 271% 117 000 000 450 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002774 Gösta Ekmans väg 12 800 000 10 400 000 123% 0 100 000 12 800 000 10 500 000 122% 2 000 000 85 30 13
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Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002789 Entré Bagarmossen 328 400 000 120 800 000 272% 0 0 328 400 000 120 800 000 272% 208 000 000 440 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002794 Farfarstäppan 2 6 700 000 3 200 000 209% 0 0 6 700 000 3 200 000 209% 4 000 000 25 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002803 Hotell kv Ormen T-station Slussen 210 000 000 90 500 000 232% 100 000 210 000 000 90 600 000 232% 119 000 000 0 11 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002812 Slalomsvängen, Terrängvägen 14 700 000 11 900 000 124% 0 0 14 700 000 11 900 000 124% 3 000 000 60 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002814 Västertorp 1:2 intill kv Pulkan 89 500 000 13 000 000 688% 0 0 89 500 000 13 000 000 688% 77 000 000 60 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002817 Gångaren 12 48 800 000 48 800 000 100% 0 0 48 800 000 48 800 000 100% 0 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002826 Paradsängen 10 200 000 2 200 000 464% 0 100 000 10 200 000 2 300 000 443% 8 000 000 120 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002827 Fårholmen 13 512 576 6 552 351 206% 0 782 070 13 512 576 7 334 421 184% 6 960 225 80 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002829 Vasaloppsvägen 20 600 000 14 700 000 140% 20 600 000 14 700 000 140% 6 000 000 95 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002830 Hjälmsätra 14 700 000 8 300 000 177% 100 000 14 700 000 8 400 000 175% 6 000 000 95 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002838 Bellmanskällan 11 1 400 000 1 400 000 100% 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 100% 0 75 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002839 Hjulmakaren 2 39 544 140 4 745 186 833% 0 436 275 39 544 140 5 181 461 763% 34 798 954 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002840 Fregattvägen 239 100 000 49 500 000 483% 100 000 239 100 000 49 600 000 482% 190 000 000 150 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002848 Fornkullen 145 300 000 122 300 000 119% 0 0 145 300 000 122 300 000 119% 23 000 000 310 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002852 Mellanbergsvägen 75 000 000 30 600 000 245% 100 000 75 000 000 30 700 000 244% 44 000 000 55 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002854 Strömsätravägen 45 727 939 22 567 027 203% 11 954 2 078 902 45 739 893 24 645 929 186% 23 160 912 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002856 Kilen invid Reykjavik 1 80 694 527 40 626 743 199% 77 436 80 694 527 40 704 179 198% 40 067 783 100 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002862 Kraftledningsstråket Åkeshov 93 900 000 42 800 000 219% 200 000 93 900 000 43 000 000 218% 51 000 000 140 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002868 Mosstenabacken 19 100 000 18 100 000 106% 19 100 000 18 100 000 106% 1 000 000 85 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002870 Tranebergsvägen 81 21 300 000 8 800 000 242% 100 000 21 300 000 8 900 000 239% 12 000 000 53 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002875 Eremiten 2 m.fl. 34 500 000 14 300 000 241% 34 500 000 14 300 000 241% 20 000 000 65 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002878 Frimurarvägen 10 800 000 9 700 000 111% 10 800 000 9 700 000 111% 1 000 000 200 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002879 Liljeholmen 1:6, Tryckpunktstation Liljeholmen7 444 681 9 334 178 80% 0 3 069 920 7 444 681 12 404 098 60% -1 889 497 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002880 Ljusnevägen 26 864 282 16 724 013 161% 89 020 26 864 282 16 813 033 160% 10 140 270 80 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002886 Julpsalmen 4 10 400 000 2 800 000 371% 10 400 000 2 800 000 371% 8 000 000 75 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002921 Lammholmsbacken 776 254 2 629 014 30% 82 393 776 254 2 711 407 29% -1 852 760 6 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002925 Förstudie Kontrollvägen 54 009 224 34 670 320 156% 492 093 54 009 224 35 162 413 154% 19 338 904 230 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002929 Läskpressen 13 045 464 5 749 630 227% 55 582 13 045 464 5 805 212 225% 7 295 834 45 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002945 Ekensbergsvägen 30 300 000 24 800 000 122% 0 0 30 300 000 24 800 000 122% 6 000 000 50 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002946 Godsfinkan 1 1 000 000 8 100 000 12% 1 000 000 8 100 000 12% -9 000 000 0 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002947 Jullovet 1 1 047 000 930 000 113% 0 117 071 1 047 000 1 047 071 100% 117 000 38 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002954 Brotorp 89 600 000 47 100 000 190% 89 600 000 47 100 000 190% 42 000 000 100 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002966 Södra Spångadalen 53 996 316 51 073 694 106% 0 233 094 53 996 316 51 306 788 105% 2 922 622 110 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002970 Blackebergs gård 1 flyttat till drift 7001044 260 000 260 000 100% 10 715 260 000 270 715 96% 0 65 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002972 Smedsbacken 25 1 500 000 1 500 000 100% 0 0 1 500 000 1 500 000 100% 0 0 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002973 Fruängen Centrum Syd 143 027 976 113 784 703 126% 0 2 672 713 143 027 976 116 457 416 123% 27 000 000 270 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002993 Albatrossen 1 1 695 000 1 695 000 100% 1 695 000 1 695 000 100% 0 130 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003076 Nybohovsskolan 36 000 000 15 000 000 240% 0 500 000 36 000 000 15 500 000 232% 21 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003081 Lommen 9 11 700 000 2 400 000 488% 0 0 11 700 000 2 400 000 488% 9 000 000 25 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003093 Sockenplan 54 800 000 45 700 000 120% 700 000 54 800 000 46 400 000 118% 9 000 000 110 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003153 Hellas Tennis, Södermalm 5:2 26 735 557 7 686 724 348% 0 1 708 822 26 735 557 9 395 546 285% 19 048 833 0 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003162 Slättgårdsvägen 174 800 000 77 700 000 225% 0 600 000 174 800 000 78 300 000 223% 97 000 000 75 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003164 Landsknekten 1 009 000 855 000 118% 0 154 217 1 009 000 1 009 217 100% 154 000 60 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003177 Björketorpsvägen Råckstavägen 29 000 000 27 800 000 104% 0 600 000 29 000 000 28 400 000 102% 1 000 000 120 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003192 Skärgårdsskogen 352 600 000 282 200 000 125% 0 0 352 600 000 282 200 000 125% 70 000 000 800 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003197 Hornsberg 10 300 000 300 000 100% 0 100 000 300 000 400 000 75% TL 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003212 Fregattvägen Östra 41 574 639 17 206 439 242% 41 574 639 17 206 439 242% 24 368 200 75 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003214 Förskottet 2 799 000 765 000 104% 33 858 832 858 765 000 109% 34 000 45 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003271 Hämringe 1 67 481 343 51 981 125 130% 0 0 67 481 343 51 981 125 130% 15 500 218 205 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003272 Hemgården 39 948 132 24 005 509 166% 39 948 132 24 005 509 166% 15 942 622 75 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003294 Cirkusplatsen 100 300 000 49 000 000 205% 0 0 100 300 000 49 000 000 205% 51 000 000 120 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003320 Tåhättan Kragstöveln 24 450 487 18 874 994 130% 24 450 487 18 874 994 130% 5 575 494 105 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003321 Sylklacken 18 453 198 14 756 127 125% 18 453 198 14 756 127 125% 3 697 071 85 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003369 Smedsbacken 25, icke offentligt bidrag 1 500 000 1 500 000 100% 0 0 1 500 000 1 500 000 100% 0 0 40 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004021 Karusellplan (inkl.Västbergaförstudie) 74 000 000 38 000 000 195% 0 100 000 74 000 000 38 100 000 194% 36 000 000 0 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004047 Järnbärarvägen 9 100 000 8 300 000 110% 0 0 9 100 000 8 300 000 110% 1 000 000 80 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004048 Stormhaken 119 500 000 80 900 000 148% 0 100 000 119 500 000 81 000 000 148% 39 000 000 100 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004056 Del av Björksätra 1 m.fl. 29 887 676 25 345 487 118% 178 897 1 018 389 30 066 573 26 363 876 114% 4 542 189 70 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004061 Jordärtskockan 2 500 000 1 000 000 250% 200 000 2 500 000 1 200 000 208% 1 000 000 40 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004067 Skogsklockan 41 286 092 29 878 522 138% 0 231 542 41 286 092 30 110 064 137% 11 407 571 130 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004095 Frimurarvägen, överföring från övergripande projekt10 800 000 9 700 000 111% 10 800 000 9 700 000 111% 1 000 000 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8800613 Ledig 6 256 548 5 718 294 109% 0 194 836 6 256 548 5 913 130 106% 538 254 130 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8800614 Trafikflyget 9 70 100 000 217 900 000 32% 70 100 000 217 900 000 32% 218 000 000 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8800626 Trafikflyget 4 16 218 458 1 903 201 852% 0 94 307 16 218 458 1 997 508 812% 14 315 257 0 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8800627 Fröjel 12 375 000 340 000 110% 0 188 576 375 000 528 576 71% 35 000 180 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8800628 Kvadern 5 348 640 3 294 063 162% 0 0 5 348 640 3 294 063 162% 2 054 577 36 20 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9230120 Örnsberg industriområde 394 893 020 259 086 198 152% 7 044 345 10 889 795 401 937 365 269 975 993 149% 135 806 823 210 30 13

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9233492 Sommen 9 7 100 000 1 800 000 394% 200 000 7 100 000 2 000 000 355% 5 000 000 0 30 13

Totalt Planera projekt 57 645 694 806 42 142 337 573 137% 698 360 625 2 883 054 500 58 344 055 431 45 025 392 073 130% 15 889 678 890 52 044 6381 2925

Hagastaden Ej tillämpligt 8001557 Hagastaden projektledning övergripande5 658 000 000 8 224 000 000 69% 0 0 5 658 000 000 8 224 000 000 69% 0 0 40 14

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 8003099 Lugnet 3 sopsug 0 0 - 0 0 0 0 - 102 000 000 0 40 14

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 8004003 Kv Mårtensdal 91 100 000 33 600 000 271% 763 600 000 45 000 000 854 700 000 78 600 000 1087% 57 000 000 0 40 14

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 9251788 Danvikslösen, Infrastruktur 0 0 - 0 0 0 0 - -792 000 000 0 40 14

Fokus Järva/Järvalyftet Kista företagsområde 8002038 Kista Äng 684 900 000 555 800 000 123% 0 300 000 684 900 000 556 100 000 123% 96 000 1 300 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Kista företagsområde 8002467 Odde 585 300 000 493 200 000 119% 0 26 800 000 585 300 000 520 000 000 113% 92 000 000 2 000 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Bromstensstaden 8002370 Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd. e2)250 900 000 124 200 000 202% 0 100 000 250 900 000 124 300 000 202% -127 000 000 1 043 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Bromstensstaden 9242737 Bromstensstaden kv Tora 306 100 000 786 700 000 39% 27 800 000 53 300 000 333 900 000 840 000 000 40% -481 000 000 571 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Fokus Husby 8002657 Oslo 1 och Molde 3-4 36 400 000 97 200 000 37% 0 5 400 000 36 400 000 102 600 000 35% -61 000 000 60 20 14
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Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8000815 Tenstaterrassen 76 100 000 154 100 000 49% 1 000 000 28 100 000 77 100 000 182 200 000 42% -78 000 000 500 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8001297 Hekla - Etapp 2 541 000 000 422 000 000 128% 1 100 000 2 500 000 542 100 000 424 500 000 128% 12 000 000 240 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8001496 Spångaviadukten 95 600 000 64 200 000 149% 0 17 900 000 95 600 000 82 100 000 116% 31 000 000 135 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8001899 Hyppinge-Risinge 27 800 000 2 700 000 1030% 0 2 300 000 27 800 000 5 000 000 556% 100 000 200 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002381 Sport Hotels of Sweden 292 100 000 236 200 000 124% 0 18 200 000 292 100 000 254 400 000 115% 56 000 000 580 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002675 Data Park Kista 152 222 908 24 256 362 628% 0 1 973 954 152 222 908 26 230 316 580% 127 966 546 0 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8003142 Spångaviadukten förberedande arbete 0 0 - 0 0 0 0 - -3 000 000 0 20 14

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8004063 Grönlandsparken 541 000 000 422 000 000 128% 1 100 000 2 500 000 542 100 000 424 500 000 128% 12 000 000 0 20 14

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9371300 Kristinebergs slott 11 3 101 000 000 672 000 000 461% 800 000 858 000 000 3 101 800 000 1 530 000 000 203% 2 429 000 000 800 20 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001101 Gasverket 466 249 619 620 017 946 75% 103 353 724 868 594 420 569 603 343 1 488 612 366 38% -153 768 326 60 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001439 Hjorthagen sopsug 125 700 000 10 800 000 1164% 71 800 000 170 300 000 197 500 000 181 100 000 109% 115 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001479 Bobergsgata 10 000 000 121 300 000 8% 61 800 000 437 800 000 71 800 000 559 100 000 13% -111 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001580 Ängsbotten 878 900 000 242 500 000 362% 31 800 000 302 600 000 910 700 000 545 100 000 167% 636 000 000 460 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001806 Marksanering Kolkajen-Ropsten 0 531 175 000 0% 0 568 608 794 0 1 099 783 794 0% -531 175 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8002075 Starkströmmen 2 och 4 49 900 000 80 800 000 62% 63 000 000 14 200 000 112 900 000 95 000 000 119% -31 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8003086 Gasklocka 2 758 900 000 1 130 200 000 67% 100 000 151 200 000 759 000 000 1 281 400 000 59% -371 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8003208 Terrasskvarteren Västra 196 099 450 123 957 898 158% 0 1 110 748 196 099 450 125 068 646 157% 72 141 552 66 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8003315 Terrasskvarteren Östra 399 601 586 95 981 061 416% 0 0 399 601 586 95 981 061 416% 303 620 526 160 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4 821 807 912 192 453 291 427% 1 425 542 120 127 787 823 233 454 312 581 078 263% 629 354 622 320 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8800610 Starkströmmen 1 186 700 000 8 200 000 2277% 0 15 500 000 186 700 000 23 700 000 788% 179 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Frihamnsområdet 8003232 Frihamnen Förvaltning 30 200 000 0% 0 30 200 000 0% -30 200 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Loudden 9294800 Loudden 0 0 - 0 0 0 0 - -34 000 000 5 000 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Loudden 9294801 Loudden Förvaltning 0 0 - 0 0 0 0 - -32 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Loudden 9294802 Loudden genomförandeavtal Hamnen 0 0 - 0 0 0 0 - -126 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Energihamnen 9394101 Energihamnen Pumpstation 5 000 000 20 000 000 25% 0 0 5 000 000 20 000 000 25% -15 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Södra Värtan 9394714 Södra kajen, södra 0 220 000 000 0% 0 0 0 220 000 000 0% -220 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Södra Värtan 9394719 Hangövägen 0 132 000 000 0% 0 0 0 132 000 000 0% -120 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden NDS, Södra Värtan 9394730 Södra Värtan, Norra Delen - 0 0 - -193 000 000 1 479 40 14

Norra Djurgårdsstaden Ej tillämpligt 8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen 377 300 000 284 900 000 132% 0 15 000 000 377 300 000 299 900 000 126% 92 400 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden Ej tillämpligt 8800609 Masslogistikcenter verksamhet 101 000 000 106 000 000 95% 0 15 000 000 101 000 000 121 000 000 83% -5 000 000 0 40 14

Norra Djurgårdsstaden Ej tillämpligt 8800631 Optisk sortering MLC 101 000 000 106 000 000 95% 0 15 000 000 101 000 000 121 000 000 83% -5 000 000 0 40 14

Söderstaden Slakthusområdet 8001318 Slakthusområdet Etapp 2d 211 000 000 56 300 000 375% 211 000 000 56 300 000 375% 155 000 000 0 30 14

Söderstaden Slakthusområdet 8001862 Slakthusområdet Etapp 4a 450 472 541 362 180 739 124% 108 469 62 446 169 450 581 010 424 626 908 106% 88 291 801 0 30 14

Söderstaden Slakthusområdet 8001926 Slakthusområdet Etapp 2c 28 900 000 41 000 000 70% 1 900 000 28 900 000 42 900 000 67% -12 000 000 0 30 14

Söderstaden Slakthusområdet 8003090 Slakthusområdet markberedning etc 0 -642 000 000 0% 0 0 0 -642 000 000 0% -642 000 000 0 30 14

Söderstaden Slakthusområdet 8003110 Slakthusområdet Etapp 1 853 400 000 718 800 000 119% 0 33 400 000 853 400 000 752 200 000 113% 149 000 000 619 30 14

Årstafältet Årstafältet Norra 8002093 Årstafältet, etapp 1, PU & prognos 1 138 000 000 1 278 000 000 89% 40 600 000 427 600 000 1 178 600 000 1 705 600 000 69% -139 000 000 1 015 30 14

Årstafältet Årstafältet Norra 8002094 Årstafältet etapp 2 och 3, PU 2 131 700 000 1 189 200 000 179% 100 000 61 600 000 2 131 800 000 1 250 800 000 170% 343 000 000 2 229 30 14

Årstafältet Årstafältet Norra 8002481 Årstafältet etapp 4, PU 1 585 800 000 895 800 000 177% 300 000 44 700 000 1 586 100 000 940 500 000 169% 690 000 000 1 708 30 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8001107 Vårbergstoppen 111 000 000 101 000 000 110% 0 3 400 000 111 000 000 104 400 000 106% 10 000 000 400 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8001140 Vårbergsvägen 443 500 000 444 000 000 100% 600 000 18 000 000 444 100 000 462 000 000 96% 0 1 465 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002363 Söderholmen 141 000 000 126 000 000 112% 0 3 300 000 141 000 000 129 300 000 109% 15 000 000 300 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002528 Konduktören 167 100 000 86 500 000 193% 0 8 300 000 167 100 000 94 800 000 176% 81 000 000 160 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002618 Mälaräng etapp 1 580 000 000 620 000 000 94% 0 22 200 000 580 000 000 642 200 000 90% -40 000 000 1 100 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8003013 Stångholmsbacken 1 371 000 550 000 249% 88 615 25 788 101 1 459 615 26 338 101 6% -25 000 000 495 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8003026 Skärholmsdalen 615 300 000 714 800 000 86% 0 30 500 000 615 300 000 745 300 000 83% -130 000 000 810 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8004071 Vårbergstoppen, överföring från övergripande projekt111 000 000 101 000 000 110% 0 3 400 000 111 000 000 104 400 000 106% 10 000 000 0 20 14

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8004081 Vårfrugillet, överföring från övergripande projekt95 600 000 16 600 000 576% 0 700 000 95 600 000 17 300 000 553% 79 000 000 128 20 14

Fokus Hagsätra-Rågsved FHR etapp 4, 4a, 4b 8002558 FHR 4b Bjurbäcken 110 500 000 92 900 000 119% 0 11 000 000 110 500 000 103 900 000 106% 18 000 000 330 30 14

Fokus Hagsätra-Rågsved Ej tillämpligt 8002708 FHR 1a Västra Hagsätra 113 200 000 151 400 000 75% 1 000 000 14 500 000 114 200 000 165 900 000 69% -38 000 000 470 30 14

Fokus Farsta Larsboda Strand 8003202 Vitsand norra 2 200 000 2 200 000 100% 400 000 2 200 000 2 600 000 85% 0 460 40 14

Fokus Farsta Larsboda Strand 8005017 Fördelningsstation Perstorp -35 143 58 435 721 0% 0 0 -35 143 58 435 721 0% -58 470 864 0 40 14

Fokus Farsta Stora Sköndal 8001248 Stora Sköndal 2a 66 307 918 60 931 085 109% 1 303 562 6 605 748 67 611 480 67 536 833 100% 5 376 833 1 750 40 14

Fokus Farsta Nordmarksvägen 8003049 Nordmarksvägen etapp 2 207 500 000 152 600 000 136% 100 000 0 207 600 000 152 600 000 136% 55 000 000 350 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001274 Stora sköndal 2 83 000 000 53 000 000 157% 4 200 000 0 87 200 000 53 000 000 165% 30 000 000 100 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001553 Fagersjövägen 17 000 000 12 000 000 142% 0 2 300 000 17 000 000 14 300 000 119% 5 000 000 12 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001692 Nykroppagatan 61 300 000 96 800 000 63% 0 9 600 000 61 300 000 106 400 000 58% -35 000 000 156 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001825 Perstorp 170 000 000 136 000 000 125% 0 1 800 000 170 000 000 137 800 000 123% 34 000 000 642 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001951 Brunskogsbacken 7 000 000 4 000 000 175% 0 300 000 7 000 000 4 300 000 163% 3 000 000 41 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002356 Larsboda Verksamhetsområde 177 100 000 17 000 000 1042% 16 700 000 177 100 000 33 700 000 526% 143 000 000 0 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002420 Ledarö 3 200 000 100 000 200% 0 0 200 000 100 000 200% 0 20 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002421 Sillö 5 38 179 000 37 890 000 101% 2 833 225 3 246 224 41 012 225 41 136 224 100% 289 000 880 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002537 Bordsvägen 90 589 210 67 700 336 134% 0 6 828 291 90 589 210 74 528 627 122% 22 888 874 90 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002767 Gubbängsmotet 44 796 292 15 722 507 285% 0 475 354 44 796 292 16 197 861 277% 29 073 785 0 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002780 Tornö 2 700 000 300 000 900% 0 100 000 2 700 000 400 000 675% 2 000 000 0 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8003120 Mårbackagatan 17 100 000 9 600 000 178% 0 1 100 000 17 100 000 10 700 000 160% 8 000 000 78 40 14

Fokus Farsta Ej tillämpligt 9551127 Gyllings villa, Vätö 16 0 1 000 000 0% 0 1 400 000 0 2 400 000 0% -1 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Årstadal 8001918 Packrummet 875 900 000 376 700 000 233% 836 300 000 206 800 000 1 712 200 000 583 500 000 293% 499 000 000 1 100 30 14

Ej tillämpligt Årstadal 8001919 Årstaäng 64 000 000 50 000 000 128% 0 4 700 000 64 000 000 54 700 000 117% 14 000 000 230 30 14

Ej tillämpligt Årstadal 9230523 Årstadal 0 0 - 0 0 0 0 - -166 000 000 4 000 30 14

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8001516 Kista Gård bostäder etapp II 136 000 000 47 000 000 289% 0 400 000 136 000 000 47 400 000 287% 89 000 000 225 20 14

Ej tillämpligt Kabelverket Älvsjö 8001639 Kabelverket, etapp 1 32 000 000 13 000 000 246% 0 3 800 000 32 000 000 16 800 000 190% 19 000 000 580 30 14

Ej tillämpligt Kabelverket Älvsjö 8002417 Kabelverket, etapp 3 21 000 000 112 000 000 19% 50 000 000 8 200 000 71 000 000 120 200 000 59% -91 000 000 685 30 14

Ej tillämpligt Blackebergsvägen 8001661 Blackebergsvägen, e 1 317 000 000 129 000 000 246% 0 26 000 000 317 000 000 155 000 000 205% 129 000 000 523 20 14

Ej tillämpligt Blackebergsvägen 8002641 Blackebergsvägen e 2-3 278 900 000 220 600 000 126% 0 11 500 000 278 900 000 232 100 000 120% 5 800 000 370 20 14

Ej tillämpligt Västra Nockebyhov 8002115 Ordenskapitlet 40 000 000 56 000 000 71% 0 700 000 40 000 000 56 700 000 71% -16 000 000 95 20 14

Ej tillämpligt Trollesundsvägen 8002201 Framkallningen 88 000 000 38 000 000 232% 0 200 000 88 000 000 38 200 000 230% 50 000 000 155 30 14

Ej tillämpligt Trollesundsvägen 8002291 Lådkameran 30 000 000 37 000 000 81% 0 100 000 30 000 000 37 100 000 81% -7 000 000 148 30 14

Ej tillämpligt Trollesundsvägen 8004024 Diabilden 170 000 000 108 000 000 157% 0 0 170 000 000 108 000 000 157% 62 000 000 360 30 14
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Ej tillämpligt Axelsberg 8003168 Axelsberg Centrum 5 000 000 1 000 000 500% 1 100 000 2 400 000 6 100 000 3 400 000 179% 4 000 000 140 30 14

Ej tillämpligt Axelsberg 9230324 Axelsberg, Fader Bergström 523 200 000 106 400 000 492% 0 32 500 000 523 200 000 138 900 000 377% 417 000 000 450 30 14

Ej tillämpligt City 8000416 Orgelpipan 6 21 500 000 2 500 000 860% 0 3 500 000 21 500 000 6 000 000 358% 19 000 000 18 40 14

Ej tillämpligt City 8001540 Snäckan 8 17 600 000 600 000 2933% 100 000 17 600 000 700 000 2514% 17 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt City 8001896 Gallerian City 328 300 000 300 000 109433% 0 600 000 328 300 000 900 000 36478% 328 000 000 30 40 14

Ej tillämpligt City 8002036 Hästskon 12 52 000 000 3 000 000 1733% 400 000 52 000 000 3 400 000 1529% 50 000 000 30 40 14

Ej tillämpligt Norra Högalid 8002872 Yxan 4 Norra Högalid 59 100 000 56 000 000 106% 3 600 000 4 600 000 62 700 000 60 600 000 103% 3 000 000 250 40 14

Ej tillämpligt Östberga 8002462 Östberga C 8 900 000 9 000 000 99% 0 1 600 000 8 900 000 10 600 000 84% 200 000 84 30 14

Ej tillämpligt Brommaprogrammet 8003121 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 11 781 082 039 1 418 735 486 126% 7 738 89 733 303 1 781 089 777 1 508 468 789 118% 362 346 553 1 450 20 14

Ej tillämpligt Kastanjen och Oxläggen 8002362 Oxläggen 8 000 000 7 000 000 114% 0 700 000 8 000 000 7 700 000 104% 4 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000629 Primusparken 551 000 000 444 000 000 124% 0 16 900 000 551 000 000 460 900 000 120% 107 000 000 540 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000784 Brandstegen 154 400 000 158 400 000 97% 45 100 000 38 100 000 199 500 000 196 500 000 102% -4 000 000 86 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken 18 000 000 15 000 000 120% 0 900 000 18 000 000 15 900 000 113% 3 000 000 23 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000884 Regnbågen fd. Orkanen 12 700 000 10 700 000 119% 0 600 000 12 700 000 11 300 000 112% 2 000 000 187 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000889 Arkivfotot 2 14 400 000 3 500 000 411% 800 000 14 400 000 4 300 000 335% 11 000 000 140 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001119 Bällsta Gård 66 300 000 156 100 000 42% 3 600 000 7 600 000 69 900 000 163 700 000 43% -90 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001150 Stämpelfärgen 3 19 000 000 10 000 000 190% 0 0 19 000 000 10 000 000 190% 9 000 000 60 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001277 Sparrmansvägen 30 175 462 10 978 843 275% 1 857 679 30 175 462 12 836 522 235% 19 196 619 62 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001317 Hornsbruksgatan 160 139 518 196 202 147 82% 0 33 086 085 160 139 518 229 288 232 70% -36 062 629 18 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001358 Moské Skärholmen 5 000 000 9 800 000 51% 0 3 700 000 5 000 000 13 500 000 37% -5 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001466 Silvret 19 000 000 16 000 000 119% 0 500 000 19 000 000 16 500 000 115% 3 000 000 115 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001472 Blomkronan 28 800 000 3 400 000 847% 0 400 000 28 800 000 3 800 000 758% 25 000 000 66 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001484 Strandviolen 6 1 000 000 2 000 000 50% 0 0 1 000 000 2 000 000 50% -2 000 000 6 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001510 Månstenen 34 000 000 9 000 000 378% 0 600 000 34 000 000 9 600 000 354% 25 000 000 60 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001594 Aquaria 0 4 600 000 0% 300 000 0 4 900 000 0% -5 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001785 Nyängsvägen 66 2 400 000 5 100 000 47% 300 000 2 400 000 5 400 000 44% 3 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001819 Blackebergs Torg 53 800 000 35 400 000 152% 5 800 000 53 800 000 41 200 000 131% 18 000 000 130 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001865 Naturreservat Årstaskogen 0 323 400 000 0% 0 2 800 000 0 326 200 000 0% -323 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen 73 200 000 7 400 000 989% 0 900 000 73 200 000 8 300 000 882% 65 000 000 50 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001888 Ånn 34 900 000 7 900 000 442% 0 800 000 34 900 000 8 700 000 401% 27 000 000 132 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001898 Olovslunds Station 32 000 000 23 000 000 139% 0 2 100 000 32 000 000 25 100 000 127% 9 000 000 19 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001914 Jutesprånget 7 000 000 7 000 000 100% 900 000 1 000 000 7 900 000 8 000 000 99% 0 60 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001915 Bänkskåpet 1 340 000 22 381 549 6% 46 777 000 10 751 177 48 117 000 33 132 726 145% -21 041 549 50 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001983 Tjockan (fd. Malmövägen) 62 000 000 41 000 000 151% 0 4 700 000 62 000 000 45 700 000 136% 21 000 000 50 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002025 Kölden 36 000 000 29 000 000 124% 0 700 000 36 000 000 29 700 000 121% 7 000 000 80 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002118 Sköndalsvägen 130 2 800 000 200 000 1400% 0 100 000 2 800 000 300 000 933% 3 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002119 Borrsvängen 11 3 000 000 2 000 000 150% 0 100 000 3 000 000 2 100 000 143% 1 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002139 SvK Magelungsvägen 33 000 000 32 000 000 103% 0 1 100 000 33 000 000 33 100 000 100% 1 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002209 Ersta 15 000 000 2 000 000 750% 0 800 000 15 000 000 2 800 000 536% 13 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002213 Rödabergsskolan 85 500 000 24 000 000 356% 0 9 700 000 85 500 000 33 700 000 254% 61 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002249 Archimedes 93 000 000 95 000 000 98% 0 4 500 000 93 000 000 99 500 000 93% -2 000 000 770 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002252 Timotejen 19 & 28 0 400 000 0% 0 1 800 000 0 2 200 000 0% 0 900 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002270 Bergsgruvan 59 327 124 12 011 953 494% 17 867 1 513 767 59 344 991 13 525 720 439% 47 315 171 80 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002287 Johannelund 4 42 000 000 9 000 000 467% 0 300 000 42 000 000 9 300 000 452% 33 000 000 160 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002341 Ferdinand 13 700 000 15 100 000 91% 0 700 000 13 700 000 15 800 000 87% -1 000 000 200 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002342 Tönsberg 0 600 000 0% 0 100 000 0 700 000 0% -1 000 000 6 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002376 Täbylundsvägen 37 300 000 24 600 000 152% 0 3 800 000 37 300 000 28 400 000 131% 13 000 000 100 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002385 Herbariet 70 400 000 55 900 000 126% 0 2 300 000 70 400 000 58 200 000 121% 14 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002400 Hemholmen 1 8 000 000 5 000 000 160% 0 0 8 000 000 5 000 000 160% 4 000 000 360 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002403 Stjärnvalvet 2 300 000 71 000 000 0% 0 0 300 000 71 000 000 0% 7 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002413 Tanklocket 1 13 900 000 500 000 2780% 0 0 13 900 000 500 000 2780% 0 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002426 Tippen matavfallsanläggning etapp 1 54 100 000 29 400 000 184% 20 300 000 44 400 000 74 400 000 73 800 000 101% 25 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002440 Kv. Lönelistan 65 900 000 8 900 000 740% 0 600 000 65 900 000 9 500 000 694% 57 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002461 Siljan 92 000 000 18 000 000 511% 0 400 000 92 000 000 18 400 000 500% 74 000 000 80 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002463 Greken 16 000 000 9 000 000 178% 0 400 000 16 000 000 9 400 000 170% 7 000 000 90 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002485 Stångåvägen 3 700 000 6 600 000 56% 0 2 200 000 3 700 000 8 800 000 42% -3 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002486 Skalholt 54 100 000 49 200 000 110% 0 1 100 000 54 100 000 50 300 000 108% 5 000 000 730 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002491 Backtimjan 0 5 693 509 0% 16 567 000 1 855 770 16 567 000 7 549 279 219% 9 000 000 78 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002523 Vandenbergh 9 34 000 000 23 000 000 148% 0 400 000 34 000 000 23 400 000 145% 11 000 000 250 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002524 Masugnen 5&7 700 000 700 000 100% 3 400 000 4 400 000 4 100 000 5 100 000 80% 0 370 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002547 Karneolen 15 800 000 14 800 000 107% 0 300 000 15 800 000 15 100 000 105% 1 000 000 70 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002548 Filmen Stockholmshus 7 000 000 6 000 000 117% 0 300 000 7 000 000 6 300 000 111% 1 000 000 35 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002549 Understen 7 100 000 100 000 7100% 0 0 7 100 000 100 000 7100% 7 000 000 17 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002561 Förskola Korsvägen 15 5 100 000 1 200 000 425% 0 100 000 5 100 000 1 300 000 392% 4 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002563 Grimstagatan 0 12 218 804 0% 39 442 416 2 127 616 39 442 416 14 346 420 275% 25 000 000 68 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002573 Gångaren 10 51 000 000 6 000 000 850% 0 200 000 51 000 000 6 200 000 823% 45 000 000 90 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002574 Blommensbergsvägen 346 400 000 191 100 000 181% 0 7 700 000 346 400 000 198 800 000 174% 155 000 000 215 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002596 Skolvärdinnan 107 000 000 28 000 000 382% 0 300 000 107 000 000 28 300 000 378% 79 000 000 135 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002603 Fäholmaskogen 32 800 000 3 100 000 1058% 0 400 000 32 800 000 3 500 000 937% 30 000 000 380 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002613 Bergholmsbacken 646 000 000 339 300 000 190% 0 60 300 000 646 000 000 399 600 000 162% 307 000 000 560 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002625 Ramsökaren 2 11 100 000 4 400 000 252% 0 600 000 11 100 000 5 000 000 222% 7 000 000 56 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen 29 600 000 18 900 000 157% 0 1 900 000 29 600 000 20 800 000 142% 11 000 000 120 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002633 Häradsdomaren 125 500 000 77 100 000 163% 0 0 125 500 000 77 100 000 163% 48 000 000 30 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002643 Arkövägen 33 500 000 14 500 000 231% 0 200 000 33 500 000 14 700 000 228% 19 000 000 110 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken 0 -6 700 000 0% 0 0 0 -6 700 000 0% -7 000 000 110 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002659 Tegelbruket 134 702 612 59 782 184 225% 3 372 063 5 204 206 138 074 675 64 986 390 212% 74 920 428 260 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002665 Gamla Tyresövägen 206 400 000 159 400 000 129% 0 12 400 000 206 400 000 171 800 000 120% 47 000 000 475 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002698 Sedumbacken/Spångavägen 20 300 000 10 200 000 199% 0 0 20 300 000 10 200 000 199% 10 000 000 100 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002707 Sothönan 38 800 000 12 700 000 306% 0 100 000 38 800 000 12 800 000 303% 26 000 000 225 30 14
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Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002758 Hillebarden 200 000 200 000 100% 0 0 200 000 200 000 100% 0 60 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002773 Rustiken 6 232 663 2 990 005 208% 0 768 195 6 232 663 3 758 200 166% 3 242 658 45 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002793 Kabelverket etapp 5 600 000 100 000 600% 200 000 200 000 800 000 300 000 267% 1 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002804 Claes på hörnet 10 200 000 1 300 000 785% 400 000 10 200 000 1 700 000 600% 9 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002813 Gjutmästaren 6, etapp 1 16 500 000 28 200 000 59% 1 200 000 1 300 000 17 700 000 29 500 000 60% -12 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002816 Lappmannen 4 3 900 000 2 100 000 186% 0 500 000 3 900 000 2 600 000 150% 2 000 000 55 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002820 Staven 8-11 100 000 100 000 100% 0 0 100 000 100 000 100% 0 70 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002851 Norra Ekholmsvägen 14 700 000 13 600 000 108% 400 000 14 700 000 14 000 000 105% 1 000 000 150 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002860 Svea Artilleri 2 200 000 200 000 100% 200 000 200 000 100% 0 135 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002874 Kavelbron 2 741 000 2 571 000 107% 0 163 276 2 741 000 2 734 276 100% 170 000 100 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002882 Skridskon 2 300 000 1 000 000 230% 100 000 2 300 000 1 100 000 209% 1 000 000 50 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002883 Flytt och upprustning Gula villan 93 000 000 95 000 000 98% 0 4 500 000 93 000 000 99 500 000 93% -2 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002915 Vevstaken 29 320 000 255 000 125% 63 993 320 000 318 993 100% 65 000 24 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002941 Eolshälls gård 0 5 100 000 0% 0 0 0 5 100 000 0% -5 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003068 Sperlingens backe 21 600 000 1 300 000 1662% 0 700 000 21 600 000 2 000 000 1080% -23 000 000 45 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003080 Björnbodaskolan 35 900 000 27 300 000 132% 0 1 200 000 35 900 000 28 500 000 126% 9 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003133 Församlingshuset 8 3 000 000 200 000 1500% 0 100 000 3 000 000 300 000 1000% 3 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003138 Geografiboken 23 900 000 9 000 000 266% 0 0 23 900 000 9 000 000 266% 15 000 000 80 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003145 Högdalsdepån 2 500 000 1 600 000 156% 0 0 2 500 000 1 600 000 156% 1 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003152 Kopplingsboxen 6 000 000 500 000 1200% 0 200 000 6 000 000 700 000 857% 6 000 000 5 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003178 Solleftegatan 18 177 849 8 763 770 207% 0 1 230 313 18 177 849 9 994 083 182% 9 414 079 100 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003181 Norrmalm 4:41 Järnvägsbro 1 300 000 400 000 325% 200 000 200 000 1 500 000 600 000 250% 1 000 000 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003191 Bottenstocken 8 200 000 200 000 100% 0 0 200 000 200 000 100% 0 53 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003195 Sätra IP 19 460 892 15 234 244 128% 0 411 501 19 460 892 15 645 745 124% 4 226 648 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003200 Gigan 1 464 579 394 387 371% 0 166 024 1 464 579 560 411 261% 1 070 192 8 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003267 Skyddsrum B Tankebyggarordern 2 0 160 000 0% 0 160 000 0% -160 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003370 Svea Artilleri 2, icke offentligt bidrag 200 000 200 000 100% 200 000 200 000 100% 0 135 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004038 Dansken 1 1 800 000 800 000 225% 0 200 000 1 800 000 1 000 000 180% 1 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004054 Arbetsbasen 3 13 100 000 1 200 000 1092% 0 100 000 13 100 000 1 300 000 1008% 12 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004057 Måsholmen 22 - Bodholmsplan 100 000 100 000 100% 100 000 100 000 100% 0 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004087 Moské Skärholmen, överföring från övergripande projekt5 000 000 9 800 000 51% 0 3 700 000 5 000 000 13 500 000 37% -5 000 000 0 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8005006 Flyktingbostäder Gamla Östberga 1 200 000 19 800 000 6% 0 0 1 200 000 19 800 000 6% -19 000 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8009901 Platsaktivering Köttboden 0 0 - 0 0 0 0 - -1 200 000 0 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8800611 Eolshälls gård delgenomförande 0 5 100 000 0% 0 0 0 5 100 000 0% -5 000 000 300 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9230341 Henriksberg - Eolshälls by 12 000 000 1 500 000 800% 0 400 000 12 000 000 1 900 000 632% 10 000 000 183 30 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9243909 Firman 25 731 314 7 350 510 350% 1 714 125 25 731 314 9 064 635 284% 18 380 804 120 20 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9253500 Persikan 1 639 000 000 617 000 000 266% 0 190 000 000 1 639 000 000 807 000 000 203% 832 000 000 1 240 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9297000 Albano 74 000 000 140 000 000 53% 0 41 000 000 74 000 000 181 000 000 41% -66 000 000 1 000 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9391600 Gröna Lund 13 000 000 13 000 000 100% 0 800 000 13 000 000 13 800 000 94% 0 0 40 14

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9394715 SFA 8 100 000 800 000 1013% 8 100 000 800 000 1013% 7 000 000 0 40 14

Totalt Genomföra projekt 37 759 057 345 30 277 375 337 125% 2 251 997 221 5 539 952 620 40 011 054 566 35 817 327 957 112% 6 019 869 323 54 827 6290 2898

Årstafältet Årstafältet Norra 8003130 Årstafältet Förvärv tomträtter Postgården 2 och 4 656 700 000 0% 0 656 700 000 0% 0 0 30 15

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234280 Skrubbatippen 0 32 000 000 0% 0 0 0 32 000 000 0% -32 000 000 0 40 15

Totalt Avsluta projekt 0 688 700 000 0% 0 0 0 688 700 000 0% -32 000 000 0 70 30

Hagastaden Ej tillämpligt 9280400 Hagastaden inledande arbeten 7 075 400 000 4 252 100 000 166% 6 187 100 000 6 197 800 000 13 262 500 000 10 449 900 000 127% 2 823 000 000 3 500 40 16

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 8003098 Lugnet 3 235 000 000 133 000 000 177% 0 1 300 000 235 000 000 134 300 000 175% 102 000 000 200 40 16

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 8004001 Påsen Godsvagnen SP 216 300 000 54 900 000 394% 0 7 300 000 216 300 000 62 200 000 348% 161 000 000 750 40 16

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 9251717 Lugnet 2 - 0 0 - 57 300 000 650 40 16

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 9251735 Fredriksdal MoTs del 237 300 000 208 800 000 114% 0 0 237 300 000 208 800 000 114% 0 0 40 16

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 9251780 Proppen - 0 0 - 6 500 000 550 40 16

Hammarby Sjöstad Ej tillämpligt 9251798 Henriksdalshamnen 1 695 000 000 624 000 000 111% 47 000 000 259 000 000 742 000 000 883 000 000 84% 71 000 000 870 40 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8000716 Rinkebyterassen 48 000 000 140 000 000 34% 0 4 400 000 48 000 000 144 400 000 33% -92 000 000 350 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8001165 Rinkebystråket 2 000 000 95 000 000 2% 11 000 000 7 000 000 13 000 000 102 000 000 13% -93 000 000 0 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8001323 Rinkeby Allé 26 900 000 11 550 000 233% 0 8 900 000 26 900 000 20 450 000 132% -89 000 000 180 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8001602 Husby Strukturplan 173 300 000 196 100 000 88% 0 250 000 173 300 000 196 350 000 88% -22 000 000 1 000 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002283 Kvarnvalsen Micasa 8 000 000 15 000 000 53% 0 900 000 8 000 000 15 900 000 50% -8 000 000 90 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002331 Ledinge 1 13 000 000 10 000 000 130% 0 15 800 000 13 000 000 25 800 000 50% 4 000 000 172 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 8002671 Hedvig 7 40 000 000 11 000 000 364% 0 200 000 40 000 000 11 200 000 357% 29 000 000 150 20 16

Fokus Järva/Järvalyftet Ej tillämpligt 9243729 Vämlinge (Tensta Allé) 17 400 000 360 000 4833% 0 3 500 000 17 400 000 3 860 000 451% 14 000 000 150 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 8000356 Hornsberg 10 0 0 - 0 0 0 0 - 11 000 000 600 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 8000994 Stadshagen 1 415 000 000 634 000 000 223% 0 29 400 000 1 415 000 000 663 400 000 213% 781 000 000 1 775 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 8002286 Kristineberg kontor 0 0 - 0 300 000 0 300 000 0% 0 0 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9370400 Krillans Krog 172 500 000 69 400 000 249% 0 6 800 000 172 500 000 76 200 000 226% 103 000 000 180 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9370500 Trafikplats Lindhagensgatan 47 600 000 15 900 000 299% 0 0 47 600 000 15 900 000 299% -29 000 000 0 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9371100 Brovakten 147 000 000 76 000 000 193% 0 1 380 000 147 000 000 77 380 000 190% 72 000 000 260 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9375300 Nordenflychtsvägen 0 71 000 000 0% 0 27 000 000 0 98 000 000 0% -71 000 000 0 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9375400 Kristinebergs Slottspark 0 74 000 000 0% 0 4 300 000 0 78 300 000 0% -74 000 000 0 20 16

Nordvästra Kungsholmen Ej tillämpligt 9378300 Hotell Lindhagensplan 0 0 - 0 0 0 0 - -62 000 000 340 20 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001015 Hjorthagen Västra 587 700 000 102 100 000 576% 25 900 000 592 600 000 613 600 000 694 700 000 88% 483 000 000 1 200 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001100 Hjorthagen Norra 2 170 700 000 32 300 000 528% 309 000 000 270 100 000 479 700 000 302 400 000 159% 138 000 000 578 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8001530 Brofästet 139 200 000 20 800 000 669% 1 211 700 000 290 900 000 1 350 900 000 311 700 000 433% 118 000 000 582 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8002058 Jackproppen 107 000 000 79 000 000 135% 0 3 500 000 107 000 000 82 500 000 130% 28 000 000 45 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8002833 Kolkajen Konst 0 0 - 0 0 0 0 - -4 450 000 0 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 8003101 Landanslutning Lilla Lidingöbron 4 000 000 0 - 29 400 000 65 800 000 33 400 000 65 800 000 51% 4 000 000 0 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Hjorthagen 9298600 Hjorthagen Norra 1 430 700 000 67 700 000 636% 4 900 000 1 421 300 000 435 600 000 1 489 000 000 29% 363 000 000 670 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Frihamnsområdet 8002050 Studentbåten 60 000 000 30 000 000 200% 0 0 60 000 000 30 000 000 200% 30 000 000 630 40 16

Norra Djurgårdsstaden NDS, Värtapiren 8001166 Värtapiren 0 2 693 968 000 0% 0 117 000 000 0 2 810 968 000 0% -2 606 000 000 0 40 16
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Söderstaden Slakthusområdet 8800615 Slakthusområdet Etapp 1, Förvärv kv O70 100 000 217 900 000 32% 70 100 000 217 900 000 32% 0 0 30 16

Årstastråket Ej tillämpligt 8001744 Årstastråket Etapp 1 276 000 000 145 000 000 190% 0 11 000 000 276 000 000 156 000 000 177% 131 000 000 504 30 16

Årstastråket Ej tillämpligt 8002157 Årstastråket Etapp 2 185 000 000 145 000 000 128% 210 000 000 171 000 000 395 000 000 316 000 000 125% 40 000 000 530 30 16

Slussen Ej tillämpligt 9551100 Slussen 5 194 800 000 8 961 300 000 58% 3 437 200 000 12 402 900 000 8 632 000 000 21 364 200 000 40% -3 767 000 000 0 11 16

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8001141 Vårfrugillet 95 600 000 16 600 000 576% 0 700 000 95 600 000 17 300 000 553% 79 000 000 128 20 16

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8002212 Sätra Gård (Björksätravägen) 35 300 000 12 900 000 274% 0 400 000 35 300 000 13 300 000 265% 22 000 000 64 20 16

Fokus Skärholmen Ej tillämpligt 8003011 Måsholmen 21 13 700 000 8 400 000 163% 0 1 300 000 13 700 000 9 700 000 141% 5 279 000 102 20 16

Fokus Hagsätra-Rågsved FHR etapp 4, 4a, 4b 8002054 FHR 4a Sätervallen 17 700 000 15 200 000 116% 0 0 17 700 000 15 200 000 116% 2 000 000 200 30 16

Fokus Hagsätra-Rågsved Ej tillämpligt 8002664 FHR 3a Hagsätravägen Stockholmshus13 000 000 9 000 000 144% 0 200 000 13 000 000 9 200 000 141% 4 000 000 108 30 16

Fokus Farsta Larsboda Strand 8001177 Klockelund (Larsboda Strand) 301 000 000 224 000 000 134% 0 28 100 000 301 000 000 252 100 000 119% 77 000 000 484 40 16

Fokus Farsta Larsboda Strand 8002473 Sandåkravägen 0 79 200 000 0% 997 000 000 14 300 000 997 000 000 93 500 000 1066% -79 000 000 0 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8000942 Träklotsen (fd Drögen) 30 100 000 16 300 000 185% 100 000 3 500 000 30 200 000 19 800 000 153% 14 000 000 304 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8001900 Burmanstorp Färnebogatan 5 800 000 7 600 000 76% 600 000 2 100 000 6 400 000 9 700 000 66% -2 000 000 180 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002042 Mandelbrödet 21 000 000 9 000 000 233% 0 400 000 21 000 000 9 400 000 223% 12 000 000 19 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002056 Giggen 25 14 000 000 7 000 000 200% 0 0 14 000 000 7 000 000 200% 7 000 000 70 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002120 Korintkakan 15 000 000 6 000 000 250% 27 500 000 11 600 000 42 500 000 17 600 000 241% 9 000 000 15 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002121 Sicklingen 4 100 000 3 700 000 111% 0 200 000 4 100 000 3 900 000 105% 400 000 84 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002137 Kavringen 30 000 000 29 000 000 103% 0 900 000 30 000 000 29 900 000 100% 1 000 000 180 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002143 Russinvägen 700 000 24 000 000 3% 79 800 000 13 400 000 80 500 000 37 400 000 215% -23 000 000 130 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002474 Sirapsvägen 8 000 000 900 000 889% 0 200 000 8 000 000 1 100 000 727% 7 000 000 80 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002475 Tisdagsvägen 49 300 000 8 400 000 587% 0 300 000 49 300 000 8 700 000 567% 41 000 000 90 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 8002534 Sunneplan 37 100 000 27 900 000 133% 0 900 000 37 100 000 28 800 000 129% 9 000 000 120 40 16

Fokus Farsta Ej tillämpligt 9235020 Stora Sköndal 54 000 000 49 000 000 110% 0 3 700 000 54 000 000 52 700 000 102% 5 000 000 550 40 16

Ej tillämpligt Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga 8002194 Telefonfabriken etapp 4 32 000 000 30 000 000 107% 0 1 400 000 32 000 000 31 400 000 102% 2 000 000 130 30 16

Ej tillämpligt Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga 8003159 Teaterparken 32 000 000 30 000 000 107% 0 1 400 000 32 000 000 31 400 000 102% 2 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8000333 Kistahöjden 54 400 000 56 300 000 97% 0 1 300 000 54 400 000 57 600 000 94% -2 000 000 181 20 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8000926 Kista Torn 96 000 000 22 000 000 436% 0 100 000 96 000 000 22 100 000 434% 74 000 000 366 20 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8001383 NOD 101 900 000 57 900 000 176% 0 0 101 900 000 57 900 000 176% 44 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8001868 Torshamnsgatan 5 000 000 70 000 000 7% 0 0 5 000 000 70 000 000 7% -65 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8001883 Kista Gård etapp 3 96 000 000 49 000 000 196% 0 0 96 000 000 49 000 000 196% 47 000 000 175 20 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 8002637 Kista Sopsug 3 200 000 1 000 000 320% 3 100 000 4 600 000 6 300 000 5 600 000 113% 2 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 9244234 Kista Gård bostäder etapp I 114 000 000 82 000 000 139% 0 3 100 000 114 000 000 85 100 000 134% 32 000 000 450 30 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 9344330 Kista Gård - gator 868 000 000 747 000 000 116% 0 73 800 000 868 000 000 820 800 000 106% 121 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Kista företagsområde 9344331 Kista Gård - ombyggnad av gator 0 75 000 000 0% 0 0 0 75 000 000 0% 75 000 000 0 99 16

Ej tillämpligt Kabelverket Älvsjö 8002335 Kämpetorpskolan 30 000 000 29 000 000 103% 200 000 39 400 000 30 200 000 68 400 000 44% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Kabelverket Älvsjö 8002416 Kabelverket, etapp 2 6 500 000 13 500 000 48% 1 800 000 2 600 000 8 300 000 16 100 000 52% -7 000 000 535 30 16

Ej tillämpligt Blackebergsvägen 8002318 Blackeberg 3:1 förskola Spanjoren 2 700 000 3 100 000 87% 0 0 2 700 000 3 100 000 87% 0 11 20 16

Ej tillämpligt Västra Nockebyhov 8002162 Torget Nockeby 81 000 000 41 000 000 198% 0 300 000 81 000 000 41 300 000 196% 40 000 000 56 20 16

Ej tillämpligt Västra Nockebyhov 8002500 Gubbkärrets gård etapp B 84 000 000 48 000 000 175% 0 0 84 000 000 48 000 000 175% 36 000 000 42 20 16

Ej tillämpligt Trollesundsvägen 8001855 Färgfilmen 12 000 000 7 000 000 171% 0 300 000 12 000 000 7 300 000 164% 5 000 000 61 30 16

Ej tillämpligt Älvsjö Centrum 9232018 Älvsjö Centrum 223 000 000 282 000 000 79% 5 700 000 73 700 000 228 700 000 355 700 000 64% -60 000 000 880 30 16

Ej tillämpligt City 8001700 Blasieholmen 180 000 000 187 000 000 96% 0 14 700 000 180 000 000 201 700 000 89% -7 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Larsboda Strand 8003051 Stortorpsvägen 31 000 000 8 000 000 388% 0 200 000 31 000 000 8 200 000 378% 23 000 000 19 40 16

Ej tillämpligt Kärrtorp C 8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C 127 000 000 57 000 000 223% 0 4 500 000 127 000 000 61 500 000 207% 70 000 000 90 40 16

Ej tillämpligt Kärrtorp C 8002600 Söderarm m.fl. 12 000 000 10 000 000 120% 0 0 12 000 000 10 000 000 120% 2 000 000 68 40 16

Ej tillämpligt Nordmarksvägen 8002505 Nordmarksvägen etapp 1 23 200 000 7 200 000 322% 0 800 000 23 200 000 8 000 000 290% 116 000 000 90 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000284 Mjölsäcken 8 000 000 3 400 000 235% 0 200 000 8 000 000 3 600 000 222% 4 616 000 30 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000285 Trettondagen 2 500 000 2 400 000 104% 2 500 000 700 000 5 000 000 3 100 000 161% 0 21 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000290 Falsterbo 11 000 000 8 000 000 138% 0 1 500 000 11 000 000 9 500 000 116% 3 000 000 48 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000291 Hembiträdet 0 500 000 0% 0 1 100 000 0 1 600 000 0% -1 000 000 30 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000292 Hävringe 12 700 000 500 000 2540% 0 7 300 000 12 700 000 7 800 000 163% 12 232 000 55 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000293 Baderskan 8 400 000 1 300 000 646% 0 8 400 000 8 400 000 9 700 000 87% 7 156 000 22 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000295 Gummiverkstaden 15 000 000 12 000 000 125% 0 1 800 000 15 000 000 13 800 000 109% 3 000 000 80 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000296 Gåshällan 14 000 000 8 000 000 175% 0 1 900 000 14 000 000 9 900 000 141% 6 000 000 50 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000297 Jordbruksministern 34 000 000 20 000 000 170% 0 3 600 000 34 000 000 23 600 000 144% 14 000 000 100 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000298 De Gamlas Vänner 22 000 000 18 000 000 122% 0 900 000 22 000 000 18 900 000 116% 4 000 000 90 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000305 Holmögadd 11 000 000 11 000 000 100% 0 400 000 11 000 000 11 400 000 96% 0 55 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000307 Rågsikten 0 0 - 0 0 0 0 - -5 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000311 Säven 21 000 000 8 000 000 263% 0 300 000 21 000 000 8 300 000 253% 13 000 000 70 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000313 Ostkammaren Bäverhyddan 19 000 000 17 000 000 112% 0 0 19 000 000 17 000 000 112% 2 000 000 130 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000321 Södermalm 7:78  mm 183 000 000 109 000 000 168% 0 85 600 000 183 000 000 194 600 000 94% 74 000 000 70 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000334 Ramsökaren 6 900 000 1 900 000 363% 0 100 000 6 900 000 2 000 000 345% 5 000 000 32 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000336 Plymen 10 400 000 3 200 000 325% 0 100 000 10 400 000 3 300 000 315% 7 000 000 48 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000357 Tranebergsängen 94 000 000 35 000 000 269% 300 000 5 500 000 94 300 000 40 500 000 233% 59 000 000 100 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000370 Sätra ridanläggning 10 000 000 8 000 000 125% 0 1 100 000 10 000 000 9 100 000 110% 2 000 000 60 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000390 Oväder 69 000 000 86 000 000 80% 0 15 200 000 69 000 000 101 200 000 68% -17 000 000 190 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000398 Lillsjönäsvägen 25 000 000 8 000 000 313% 0 600 000 25 000 000 8 600 000 291% 17 000 000 22 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000411 Göta Ark 55 000 000 28 000 000 196% 0 1 300 000 55 000 000 29 300 000 188% 27 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000445 Gröndalshusen 0 0 - 0 0 0 0 - 1 000 000 12 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000600 Syllen 100 000 000 59 000 000 169% 0 12 100 000 100 000 000 71 100 000 141% 41 000 000 360 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000638 Urverket 13 800 000 10 200 000 135% 0 400 000 13 800 000 10 600 000 130% 4 000 000 13 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000639 Tippen 107 000 000 7 000 000 1529% 14 400 000 1 700 000 121 400 000 8 700 000 1395% 100 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000644 Locknålen 1 500 000 3 000 000 50% 0 500 000 1 500 000 3 500 000 43% -1 537 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000698 Kärrtorp IP 3 600 000 600 000 600% 0 200 000 3 600 000 800 000 450% 3 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000724 Bäverungen 0 0 - 0 0 0 0 - -3 000 000 30 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000732 Dalbon 41 000 000 18 000 000 228% 0 200 000 41 000 000 18 200 000 225% 23 000 000 176 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000741 Takbjälken 0 0 - 0 0 0 0 - 5 000 000 13 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000745 Björnsonsgatan 0 0 - 0 0 0 0 - 7 000 000 70 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000753 Slalomåkaren 4 000 000 1 000 000 400% 0 100 000 4 000 000 1 100 000 364% 3 000 000 12 30 16
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Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1 0 0 - 0 300 000 0 300 000 0% 0 9 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000780 Stora Mossens Backe 76 300 000 8 000 000 954% 0 1 200 000 76 300 000 9 200 000 829% 68 300 000 70 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000791 Plomben etapp II 18 000 000 92 000 000 20% 0 1 400 000 18 000 000 93 400 000 19% 74 000 000 340 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000799 Pepparvägen 26 900 000 23 000 000 117% 0 300 000 26 900 000 23 300 000 115% 4 000 000 70 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000801 Paternoster 27 600 000 7 000 000 394% 0 200 000 27 600 000 7 200 000 383% 21 000 000 45 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000803 Margretero 6 000 000 5 000 000 120% 0 400 000 6 000 000 5 400 000 111% 1 000 000 130 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000804 Nybohovsbacken 36 900 000 68 900 000 54% 113 300 000 53 100 000 150 200 000 122 000 000 123% 28 000 000 180 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000805 Västerled 170 000 000 70 000 000 243% 0 5 400 000 170 000 000 75 400 000 225% 100 000 000 105 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000811 Racketen 36 800 000 16 900 000 218% 0 2 200 000 36 800 000 19 100 000 193% 20 000 000 250 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000812 Skrubba Trafikplats, skrubba Norra 0 0 - 0 0 0 0 - -6 000 000 0 99 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000824 Ullerudsbacken 12 000 000 8 000 000 150% 0 2 000 000 12 000 000 10 000 000 120% 4 000 000 24 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000825 Sulitelma 8 000 000 4 300 000 186% 0 200 000 8 000 000 4 500 000 178% 4 000 000 21 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000826 Bryggvägen 105 000 000 44 000 000 239% 29 800 000 99 700 000 134 800 000 143 700 000 94% 61 000 000 411 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000827 Martallen 33 000 000 17 000 000 194% 0 1 000 000 33 000 000 18 000 000 183% 16 000 000 45 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000829 Stenyxan 9 600 000 5 700 000 168% 0 510 000 9 600 000 6 210 000 155% 3 900 000 11 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000836 Galleria Hornstull 15 400 000 17 400 000 89% 0 6 900 000 15 400 000 24 300 000 63% -2 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000851 Resare Bengts Plan 0 0 - 0 0 0 0 - 11 000 000 12 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000852 Kv Duggregnet 40 000 000 33 000 000 121% 0 6 000 000 40 000 000 39 000 000 103% 7 000 000 75 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000856 Sjuksköterskan 0 0 - 0 0 0 0 - 1 000 000 12 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000871 Tegelstapeln 6 300 000 4 300 000 147% 0 100 000 6 300 000 4 400 000 143% 2 000 000 30 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000873 Brevlådan 208 000 000 53 000 000 392% 100 000 55 600 000 208 100 000 108 600 000 192% 155 000 000 280 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000883 Bordslampan 6 300 000 2 500 000 252% 0 200 000 6 300 000 2 700 000 233% 4 000 000 19 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000886 Vårvetet 17 000 000 11 000 000 155% 0 500 000 17 000 000 11 500 000 148% 6 000 000 17 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000887 Skogsstjärnan 65 000 000 61 000 000 107% 0 6 400 000 65 000 000 67 400 000 96% 4 000 000 220 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000892 Grantoppsgränd 11 000 000 7 000 000 157% 0 500 000 11 000 000 7 500 000 147% 4 000 000 55 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000893 Blåsippsbacken 13 000 000 6 600 000 197% 0 300 000 13 000 000 6 900 000 188% 6 400 000 6 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000894 Sparrisbacken 19 700 000 5 000 000 394% 0 0 19 700 000 5 000 000 394% 14 700 000 48 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000915 Kållandsö 63 700 000 36 300 000 175% 0 11 700 000 63 700 000 48 000 000 133% 27 000 000 200 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000916 Örlen 0 -2 700 000 0% 43 300 000 300 000 43 300 000 -2 400 000 -1804% -3 000 000 33 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000932 Tummaren 40 100 000 20 400 000 197% 0 900 000 40 100 000 21 300 000 188% 20 000 000 120 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000933 Tjärtunnan 31 000 000 28 000 000 111% 0 1 200 000 31 000 000 29 200 000 106% 3 000 000 187 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000943 Tallkrogsvägen 7 000 000 4 000 000 175% 0 400 000 7 000 000 4 400 000 159% 3 000 000 135 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000946 Hydrografen 88 600 000 24 200 000 366% 0 1 900 000 88 600 000 26 100 000 339% 64 000 000 72 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000955 Tegelstenen 17 000 000 5 900 000 288% 0 100 000 17 000 000 6 000 000 283% 11 100 000 35 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000956 Bedaröbacken 21 000 000 11 000 000 191% 0 1 900 000 21 000 000 12 900 000 163% 10 000 000 15 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000977 Måbärsstigen 22 700 000 2 500 000 908% 0 0 22 700 000 2 500 000 908% 20 000 000 11 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000983 Kaffebalen vid Pepparvägen 10 300 000 4 500 000 229% 100 000 4 900 000 10 400 000 9 400 000 111% 6 000 000 40 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000995 Björketorpsvägen 24 000 000 14 600 000 164% 0 900 000 24 000 000 15 500 000 155% 9 000 000 110 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8000996 Riksbyskolan 0 0 - 0 0 0 0 - 7 000 000 65 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001059 Kransbindarvägen 40 000 000 11 000 000 364% 0 1 000 000 40 000 000 12 000 000 333% 29 000 000 40 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001062 Blodboksgränd 7 800 000 7 500 000 104% 0 500 000 7 800 000 8 000 000 98% 300 000 9 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001110 Nockebyskogen 55 000 000 44 000 000 125% 0 4 000 000 55 000 000 48 000 000 115% 9 000 000 120 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001111 Enskedeparkens bageri 4 800 000 4 000 000 120% 900 000 1 300 000 5 700 000 5 300 000 108% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001133 Radhus N Mälarstrand 68 000 000 40 000 000 170% 0 0 68 000 000 40 000 000 170% 30 000 000 22 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001135 Kolbotten (fd Kolryssen) 14 000 000 8 000 000 175% 0 200 000 14 000 000 8 200 000 171% 6 000 000 60 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001137 Ekholmsvägen 48 000 000 6 400 000 750% 48 000 000 6 400 000 750% 39 000 000 146 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001139 Bredängs Allé (Mariaorden 1) 10 000 000 13 000 000 77% 0 1 300 000 10 000 000 14 300 000 70% -3 000 000 77 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001147 Basaren 44 000 000 11 000 000 400% 0 800 000 44 000 000 11 800 000 373% 33 000 000 50 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001149 Korthållaren 5 19 000 000 14 000 000 136% 0 400 000 19 000 000 14 400 000 132% 5 000 000 130 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001151 Vällingbyvägen Råckstavägen 40 000 000 9 000 000 444% 0 300 000 40 000 000 9 300 000 430% 31 000 000 35 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001163 Ejdern 7 000 000 5 000 000 140% 0 500 000 7 000 000 5 500 000 127% 2 000 000 20 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001171 Linneduken 8 000 000 2 000 000 400% 0 100 000 8 000 000 2 100 000 381% 6 000 000 200 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001184 Sandhamn 65 600 000 8 700 000 754% 0 400 000 65 600 000 9 100 000 721% 57 000 000 300 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001189 Snösätra 45 000 000 44 000 000 102% 0 1 700 000 45 000 000 45 700 000 98% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001215 Stillbilden 21 000 000 17 000 000 124% 0 0 21 000 000 17 000 000 124% 4 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001216 Valvankaret 10 500 000 500 000 2100% 0 100 000 10 500 000 600 000 1750% 10 000 000 50 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001249 Vattenfallet 2 1 900 000 32 100 000 6% 0 100 000 1 900 000 32 200 000 6% -30 000 000 1 200 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001276 Solberga Bollplan 34 000 000 64 000 000 53% 118 900 000 20 600 000 152 900 000 84 600 000 181% -30 000 000 347 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001279 Trycklåset 14 000 000 9 000 000 156% 0 100 000 14 000 000 9 100 000 154% 5 000 000 55 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001285 Vita Liljans Väg 17 500 000 26 000 000 67% 0 5 400 000 17 500 000 31 400 000 56% -8 000 000 122 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001298 Modet 14 000 000 5 000 000 280% 0 200 000 14 000 000 5 200 000 269% 10 000 000 12 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001315 Triglyfen 16 000 000 6 000 000 267% 0 0 16 000 000 6 000 000 267% 10 000 000 50 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001330 Främlingsvägen 28 000 000 17 000 000 165% 0 1 000 000 28 000 000 18 000 000 156% 11 000 000 86 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001348 Kansliskrivaren 900 000 100 000 900% 0 0 900 000 100 000 900% 794 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001369 Borgarståndet 3 900 000 3 500 000 111% 0 100 000 3 900 000 3 600 000 108% 400 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001375 Snödroppen 24 000 000 15 000 000 160% 0 1 900 000 24 000 000 16 900 000 142% 9 000 000 150 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001376 Solvärmen 46 500 000 500 000 9300% 0 400 000 46 500 000 900 000 5167% 46 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001377 Regndroppen 21 400 000 9 400 000 228% 0 100 000 21 400 000 9 500 000 225% 12 000 000 10 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001378 Willy Brandts Park 24 000 000 7 000 000 343% 0 0 24 000 000 7 000 000 343% 17 000 000 25 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001395 Bibliotekarien 30 000 000 12 000 000 250% 0 500 000 30 000 000 12 500 000 240% 18 000 000 35 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001396 Diktsamlingen 40 000 000 4 000 000 1000% 400 000 2 700 000 40 400 000 6 700 000 603% 36 000 000 25 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001400 Dellen/bränningevägen 24 900 000 700 000 3557% 0 1 600 000 24 900 000 2 300 000 1083% 18 000 000 80 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001407 Skattsedeln 65 000 000 30 000 000 217% 5 900 000 41 300 000 70 900 000 71 300 000 99% 35 000 000 235 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001408 Sparbanksboken 81 000 000 32 000 000 253% 0 1 600 000 81 000 000 33 600 000 241% 49 000 000 150 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001440 Brommaplan Grammet 337 000 000 172 000 000 196% 0 600 000 337 000 000 172 600 000 195% 165 000 000 850 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001443 Sykorgen 20 000 000 7 000 000 286% 0 400 000 20 000 000 7 400 000 270% 13 000 000 40 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001456 Utsikten 6 000 000 4 000 000 150% 0 100 000 6 000 000 4 100 000 146% 2 000 000 14 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001474 Läslampan 13 000 000 5 000 000 260% 0 300 000 13 000 000 5 300 000 245% 8 000 000 60 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001504 Minnet 81 000 000 27 000 000 300% 1 200 000 5 000 000 82 200 000 32 000 000 257% 54 000 000 107 20 16
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Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001518 Lillsjönäs 4 13 900 000 9 600 000 145% 0 700 000 13 900 000 10 300 000 135% 4 000 000 42 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001535 Juryn 6 1 400 000 600 000 233% 0 0 1 400 000 600 000 233% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001543 Borrsvängen 12 000 000 7 000 000 171% 0 200 000 12 000 000 7 200 000 167% 5 000 000 60 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001556 Tempelriddarorden 7 12 000 000 2 000 000 600% 0 200 000 12 000 000 2 200 000 545% 10 000 000 66 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001566 Hangaren 3 6 000 000 1 000 000 600% 0 0 6 000 000 1 000 000 600% 5 000 000 0 99 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001568 Lövholmsvägen 66 000 000 33 000 000 200% 0 200 000 66 000 000 33 200 000 199% 33 000 000 58 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001589 Prosten 54 000 000 25 000 000 216% 0 600 000 54 000 000 25 600 000 211% 29 000 000 20 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001598 Hålkälen 7 900 000 800 000 988% 200 000 7 900 000 1 000 000 790% 7 000 000 35 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001600 Anisen 47 900 000 34 600 000 138% 0 200 000 47 900 000 34 800 000 138% 13 000 000 190 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001621 Kanslichefen 19 000 000 7 000 000 271% 0 300 000 19 000 000 7 300 000 260% 12 000 000 60 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001622 Cirkelvägen 12 000 000 8 000 000 150% 0 300 000 12 000 000 8 300 000 145% 3 000 000 24 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001624 Ståthållaren 5 19 000 000 12 000 000 158% 0 1 100 000 19 000 000 13 100 000 145% 7 000 000 60 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001635 Åsnen 40 600 000 14 300 000 284% 0 500 000 40 600 000 14 800 000 274% 26 000 000 220 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001636 Ottsjövägen 29 000 000 13 200 000 220% 29 000 000 13 200 000 220% 16 000 000 90 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001667 Värmlandsvägen/Pepparvägen 3 500 000 3 000 000 117% 0 200 000 3 500 000 3 200 000 109% 1 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001697 Stjernströmsvägen 77 000 000 27 000 000 285% 0 600 000 77 000 000 27 600 000 279% 50 000 000 50 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001736 Julpsalmen 19 000 000 16 000 000 119% 0 300 000 19 000 000 16 300 000 117% 3 000 000 50 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001763 Bysten 62 100 000 7 900 000 786% 0 5 000 000 62 100 000 12 900 000 481% 54 000 000 38 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder 16 000 000 5 000 000 320% 0 200 000 16 000 000 5 200 000 308% 11 000 000 50 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001839 Rågsvedsvägen (industri) 8 800 000 7 400 000 119% 0 100 000 8 800 000 7 500 000 117% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001844 Hallen 1 2 400 000 2 700 000 89% 0 0 2 400 000 2 700 000 89% -300 000 8 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001886 Ordonannsen 5 54 000 000 27 000 000 200% 0 9 200 000 54 000 000 36 200 000 149% 27 000 000 120 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001893 Rosenlundsparken 227 000 000 81 000 000 280% 0 3 100 000 227 000 000 84 100 000 270% 146 000 000 200 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001904 Gengasen 4 16 400 000 16 800 000 98% 0 3 900 000 16 400 000 20 700 000 79% 0 100 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001911 Högdalens företagsområde 30 000 000 25 000 000 120% 0 200 000 30 000 000 25 200 000 119% 5 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001948 Reflexen 8 100 000 7 000 000 116% 0 300 000 8 100 000 7 300 000 111% 1 000 000 37 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001958 Trekantsskolan 24 000 000 29 000 000 83% 0 100 000 24 000 000 29 100 000 82% -5 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001975 Åstorp II 304 000 000 55 000 000 553% 0 1 500 000 304 000 000 56 500 000 538% 249 000 000 220 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001980 Tabulatorn 2 000 000 1 000 000 200% 0 0 2 000 000 1 000 000 200% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8001989 Klarbäret 27 500 000 13 400 000 205% 0 12 500 000 27 500 000 25 900 000 106% 14 000 000 59 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002014 Åkermyntan Bostäder 900 000 200 000 450% 0 300 000 900 000 500 000 180% 1 000 000 210 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002034 Dalen 21 55 000 000 33 000 000 167% 0 2 600 000 55 000 000 35 600 000 154% 22 000 000 105 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002035 Ekesiöö 76 000 000 23 000 000 330% 0 4 200 000 76 000 000 27 200 000 279% 47 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002037 Anholt 41 800 000 8 400 000 498% 0 34 100 000 41 800 000 42 500 000 98% 33 000 000 250 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002041 Perspektivet 2 200 000 1 800 000 122% 0 0 2 200 000 1 800 000 122% 400 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002100 Gladan 2 o 8 0 1 000 000 0% 0 800 000 0 1 800 000 0% -1 000 000 165 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002101 Tanklocket 700 000 670 000 104% 0 62 000 700 000 732 000 96% 30 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002123 Dalens bollplan 8 500 000 9 500 000 89% 600 000 0 9 100 000 9 500 000 96% -1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002174 Platåskon 2 000 000 0 - 0 0 2 000 000 0 - 2 000 000 6 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002187 Flyttfågeln 5 000 000 3 000 000 167% 0 400 000 5 000 000 3 400 000 147% 2 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002188 Fiberpennan 5 000 000 4 000 000 125% 0 400 000 5 000 000 4 400 000 114% 1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002192 Lundagatan 56 900 000 32 500 000 175% 0 1 200 000 56 900 000 33 700 000 169% 24 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002208 Induktorn 33-ny gc-väg-Ulvsunda ind 0 0 - 0 0 0 0 - -2 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002284 Fjärdingsmannen 7 000 000 6 000 000 117% 500 000 200 000 7 500 000 6 200 000 121% 1 000 000 70 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002337 Alphyddan 13 27 200 000 12 700 000 214% 0 100 000 27 200 000 12 800 000 213% 15 000 000 76 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet) 9 000 000 8 000 000 113% 0 200 000 9 000 000 8 200 000 110% 1 000 000 77 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002422 Maja Myra 4 000 000 2 000 000 200% 0 0 4 000 000 2 000 000 200% 2 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002423 Dragningslistan 18 000 000 5 000 000 360% 0 100 000 18 000 000 5 100 000 353% 13 000 000 44 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002439 Arbetsstolen 3 10 000 000 0 - 0 100 000 10 000 000 100 000 10000% 10 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002464 Galtåsen 1 000 000 0 - 0 0 1 000 000 0 - 1 000 000 90 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002489 Brandbottnen 0 20 100 000 0% 45 300 000 13 700 000 45 300 000 33 800 000 134% -20 000 000 80 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002514 Marginalen 1 1 100 000 100 000 1100% 0 0 1 100 000 100 000 1100% 1 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002527 Bensinstation Solvalla 49 700 000 18 200 000 273% 0 100 000 49 700 000 18 300 000 272% 31 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002564 Blågull 4 000 000 7 000 000 57% 0 300 000 4 000 000 7 300 000 55% -3 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002565 Sexmännen 24 800 000 20 500 000 121% 0 100 000 24 800 000 20 600 000 120% 4 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002598 Målkurvan 2 000 000 0 - 0 300 000 2 000 000 300 000 667% 2 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002607 Västerled södra 217 000 000 171 000 000 127% 0 0 217 000 000 171 000 000 127% 46 000 000 250 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl. 5 300 000 300 000 1767% 0 200 000 5 300 000 500 000 1060% 5 000 000 132 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002640 Tåjärnet 19 900 000 16 500 000 121% 0 0 19 900 000 16 500 000 121% 3 000 000 84 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002654 Hagsätra naturreservat 0 5 000 000 0% 1 800 000 3 900 000 1 800 000 8 900 000 20% -5 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsvägen50 700 000 4 200 000 1207% 11 100 000 29 500 000 61 800 000 33 700 000 183% 46 000 000 240 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken) 12 700 000 6 700 000 190% 0 0 12 700 000 6 700 000 190% 6 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002669 Hammarbyskogen 720 000 000 280 000 000 257% 0 5 100 000 720 000 000 285 100 000 253% 440 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002681 Van der Huff 41 200 000 22 000 000 187% 0 0 41 200 000 22 000 000 187% 19 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002693 Rosenstenen 31 000 000 16 800 000 185% 0 300 000 31 000 000 17 100 000 181% 12 000 000 140 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002866 FHR Trygghetsmedel Rymdparken 0 2 500 000 0% 0 2 500 000 0% -3 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002905 Träklotsen, icke offentlig bidrag 30 100 000 16 300 000 185% 100 000 3 500 000 30 200 000 19 800 000 153% 14 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8002939 Flyktingbostäder Humanisten-Ekhagen 1 500 000 20 600 000 7% 0 0 1 500 000 20 600 000 7% -19 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003127 Åkeshovsvägen 7 5 000 000 2 000 000 250% 5 000 000 2 000 000 250% 3 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003190 Medsolsbacken 7 500 000 5 500 000 136% 0 0 7 500 000 5 500 000 136% 2 000 000 39 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8003198 Barlasten grönkompensation 0 600 000 0% 11 500 000 300 000 11 500 000 900 000 1278% -1 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004028 Sjuksköterskan 4 10 700 000 9 300 000 115% 0 0 10 700 000 9 300 000 115% 1 000 000 52 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004034 Älvsjövägen 23 000 000 12 000 000 192% 23 000 000 12 000 000 192% 11 000 000 108 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 8004039 Älvsjödepån 11 300 000 300 000 3767% 0 0 11 300 000 300 000 3767% 11 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9230001 Kraftledningstunnel 121 000 000 565 000 000 21% 0 0 121 000 000 565 000 000 21% -444 000 000 2 800 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9230524 Liljeholmstorget etapp II 258 000 000 32 000 000 806% 0 0 258 000 000 32 000 000 806% 22 600 000 75 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9231116 Sätra torg 29 000 000 35 000 000 83% 0 0 29 000 000 35 000 000 83% -6 000 000 162 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9232411 Kolmilan 7 000 000 5 000 000 140% 0 300 000 7 000 000 5 300 000 132% 2 000 000 50 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9232522 Mikrofilmen  (Högdalens Centrum) 38 900 000 20 700 000 188% 0 3 000 000 38 900 000 23 700 000 164% 18 000 000 140 30 16
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Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9232623 Billåset 7 000 000 5 000 000 140% 0 200 000 7 000 000 5 200 000 135% 2 000 000 55 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9232823 Fickuret 9 900 000 8 200 000 121% 0 700 000 9 900 000 8 900 000 111% 1 735 000 17 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9233373 Rämen 21 000 000 18 000 000 117% 0 0 21 000 000 18 000 000 117% 3 000 000 60 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9233421 Jämlikheten 33 400 000 5 000 000 668% 0 500 000 33 400 000 5 500 000 607% 28 400 000 64 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9233422 Proberaren 6 800 000 2 800 000 243% 0 800 000 6 800 000 3 600 000 189% 4 000 000 32 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234141 Sparsamheten 13 300 000 15 000 000 89% 0 0 13 300 000 15 000 000 89% -1 700 000 40 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234205 Skrubba Malmväg 0 9 000 000 0% 0 0 0 9 000 000 0% -9 000 000 0 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234313 Teodoliten 0 0 - 0 0 0 0 - 3 000 000 38 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234315 Fagersjö Centrum 18 400 000 14 000 000 131% 0 1 100 000 18 400 000 15 100 000 122% 4 400 000 100 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234721 Limkakan m fl 63 000 000 27 000 000 233% 0 100 000 63 000 000 27 100 000 232% 36 000 000 80 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234838 Kaffebalen (fd Russinet mfl) 11 300 000 5 700 000 198% 0 1 500 000 11 300 000 7 200 000 157% 6 000 000 53 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234843 Påskdagen 9 300 000 5 700 000 163% 0 200 000 9 300 000 5 900 000 158% 3 500 000 55 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9234844 Blå Jungfrun 28 200 000 11 500 000 245% 0 3 000 000 28 200 000 14 500 000 194% 17 000 000 94 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9235120 Tussmötehöjden 21 000 000 18 000 000 117% 0 300 000 21 000 000 18 300 000 115% 3 000 000 90 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9235122 Sågverksgatan 16 000 000 3 000 000 533% 0 1 700 000 16 000 000 4 700 000 340% 13 000 000 62 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9240108 Gustafs III:s Väg 9 000 000 6 000 000 150% 0 400 000 9 000 000 6 400 000 141% 3 000 000 30 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9240707 Annedal, Baltic 778 000 000 815 000 000 95% 0 0 778 000 000 815 000 000 95% -37 000 000 2 700 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)10 600 000 40 800 000 26% 173 900 000 158 400 000 184 500 000 199 200 000 93% -15 000 000 0 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9241505 Tänkespråket 2 000 000 1 000 000 200% 0 1 400 000 2 000 000 2 400 000 83% 1 000 000 4 30 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9241714 Ordensgraden 10 000 000 9 000 000 111% 0 1 000 000 10 000 000 10 000 000 100% 1 000 000 45 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9243029 Johannelund  (Lövstavägen, Johannelundstoppen)93 000 000 99 000 000 94% 0 4 200 000 93 000 000 103 200 000 90% -6 000 000 535 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9244106 Hässelby Strand Centrum 26 000 000 33 000 000 79% 32 000 000 41 000 000 58 000 000 74 000 000 78% -7 000 000 400 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9244704 Tumultet (Småa) 27 220 000 4 380 000 621% 0 600 000 27 220 000 4 980 000 547% 23 000 000 34 20 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9262300 Rackarbergen 19 000 000 8 000 000 238% 200 000 2 000 000 19 200 000 10 000 000 192% 11 000 000 29 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet 260 500 000 356 300 000 73% 117 600 000 230 400 000 378 100 000 586 700 000 64% -96 000 000 460 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9290900 Kampementsgatan 0 0 - 0 0 0 0 - 64 000 000 100 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9291000 Sädesärlan 116 000 000 23 000 000 504% 0 922 000 116 000 000 23 922 000 485% 93 000 000 75 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9294900 Smedsbacken 24 000 000 17 000 000 141% 0 400 000 24 000 000 17 400 000 138% 7 000 000 43 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9334719 Kärrhuset (restaurang) 34 000 000 2 000 000 1700% 800 000 21 500 000 34 800 000 23 500 000 148% 32 000 000 0 40 16

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 9391800 Gärdesgatan 6 200 000 5 600 000 111% 0 1 500 000 6 200 000 7 100 000 87% 600 000 0 40 16

Totalt Aktiverad projekt 29 352 120 000 27 121 228 000 108% 13 315 500 000 23 364 924 000 42 667 620 000 50 486 152 000 85% 2 602 055 000 45 574 9078 4800


