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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr : Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
Yttre Brevik
Etapp 1 17 049 Etapp 1 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2132
Etapp 2 19 549 Etapp 2 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2448
Etapp 3 44 109 Etapp 3 3675 3675 3675 3675 3675
Etapp 4 39 829 Etapp 4
Etapp 5 26 019
Etapp 6 22 069
Etapp 7 22 989
Etapp 8 35 849
Etapp 9 11 729
Etapp 10 11 299
Etapp 11 19 269
Etapp 12 25 279
Etapp 13 41 799
Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 4 575 2 443 2 443 2 443 2 443 2 443 2 443 6 123 3 675 3 675 3 675 3 675

Totalt kkr per år:
Totalt m väg per år:
Krav på upplag m²
Krav på etablering m²

Förklaring
planläggning 18mån
laga kraft
överklagande tid länsstyrelsen c:a 8mån+överklagande regeringsrätten c:a 10mån = totalt c:a18mån
genomförandetid: Kostnad upp till 10Mkr 1,5års byggtid, 10-25Mkr 2års byggtid, 25-40Mkr 2,5 års byggtid, > 40Mkr 3 års byggtid
Markinlösen, och upphandling av entreprenad om ej egen regi 6mån (ska ingå i genomförandetiden)

Förutsättningar

Antal meter väg är jämnt fördelat mellan kvartalen

Kostnaderna är jämnt fördelade mellan kvartalen förutom det sista kvartalet som blir en "restpost"

Kommentarer
Etablering + Schaktupplag?

0 8386564920 1 020929

2020 2021 20222018 2019 2023 2024

0 0 6 393 8 524 11 904 13 452 14 700
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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr :

Yttre Brevik
Etapp 1 17 049
Etapp 2 19 549
Etapp 3 44 109
Etapp 4 39 829
Etapp 5 26 019
Etapp 6 22 069
Etapp 7 22 989
Etapp 8 35 849
Etapp 9 11 729
Etapp 10 11 299
Etapp 11 19 269
Etapp 12 25 279
Etapp 13 41 799
Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966
Totalt kkr per år:
Totalt m väg per år:
Krav på upplag m²
Krav på etablering m²

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

3675 3675 3675 3675 3675 3675 3684
3983 3983 3983 3983 3983 3983 3983 3983 3983 3982

Etapp 5 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2601
Etapp 6 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2756

Etapp 7 2874 2874
Etapp 8

Etapp 9

Etapp 14 4177

3 675 3 675 3 675 7 658 7 658 7 658 7 667 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 6 584 2 602 2 602 2 602 2 602 2 602 2 602 2 602 5 361 5 360 2 759 2 759 2 759 2 759 5 633 9 807

1 6151 235 948632847860

2030 20312026 2027 2028 20292025

1 213
18 683 26 966 15 932 14 390 10 408 16 239 20 958
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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr :

Yttre Brevik
Etapp 1 17 049
Etapp 2 19 549
Etapp 3 44 109
Etapp 4 39 829
Etapp 5 26 019
Etapp 6 22 069
Etapp 7 22 989
Etapp 8 35 849
Etapp 9 11 729
Etapp 10 11 299
Etapp 11 19 269
Etapp 12 25 279
Etapp 13 41 799
Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966
Totalt kkr per år:
Totalt m väg per år:
Krav på upplag m²
Krav på etablering m²

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

2874 2874 2874 2874 2874 2871
3585 3585 3585 3585 3585 3585 3585 3585 3585 3584

1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1467
Etapp 10 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1415

Etapp 11 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2406
Etapp 12 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2527

Etapp 13 3483 3483 3483 3483 3483
4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4177 4182

7 051 7 051 7 051 7 051 7 051 10 633 9 228 9 228 9 228 11 637 11 642 7 460 7 460 7 461 7 405 6 349 6 346 3 940 3 940 3 940 3 940 3 943 2 528 6 011 6 010 3 483 3 483 3 483

2032 2035

2 043
36 140 39 967 28 675

9701 1302 189 1 2901 6951 588

2038203720362033 2034

28 204 18 166 16 422 16 459
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Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad för varje detaljplan

Detaljplan

Summa kkr :

Yttre Brevik
Etapp 1 17 049
Etapp 2 19 549
Etapp 3 44 109
Etapp 4 39 829
Etapp 5 26 019
Etapp 6 22 069
Etapp 7 22 989
Etapp 8 35 849
Etapp 9 11 729
Etapp 10 11 299
Etapp 11 19 269
Etapp 12 25 279
Etapp 13 41 799
Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966
Totalt kkr per år:
Totalt m väg per år:
Krav på upplag m²
Krav på etablering m²

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

3483 3483 3483 3483 3483 3483 3486

3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483 3 486 0

800 600
10 452

20402039

13 932
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