Utldtande 2010:30 RVIII (Dnr 308-1016/2009)

Upprustning och modernisering av Farsta-, Akeshovs-,
Vistertorps- och Villingby sim- och idrottshallar

Inriktningsbeslut

Kommunstyrelsen foreslar att kommunfullmaktige beslutar foljande

1. Idrottsndmnden medges ratt att fortsétta utredningsarbetet for upprust-
ning och modernisering av Farsta-, Akeshovs-, Vistertorps-, och Vil-
lingby sim- och idrottshallar samt for en ersittningsanlaggning pa Néls-
tabadet. Utgifter for utredningsarbetet far inrymmas i idrottsndimndens
investeringsram 2010 och kommande ar.

2. Idrottsndmnden ska under varen 2010 utarbeta ett preciserat underlag
vad géller utformning av och kostnader for Nilstabadet samt tillbygg-
nad av Akeshovs simhall.

3. Totalt — i detta utlatande - godkénda och berdknade investeringsutgifter
om ca 500 miljoner kronor fér upprustning och modernisering av
ndmnda anldggningar far beaktas i budget for 2011 och kommande ar.

Foredragande borgarridet Madeleine Sjostedt anfor foljande.
Arendet

Ett flertal av stadens badanldggningar ar slitna och behdver rustas upp och
moderniseras. Idrottsnimnden uppmanades i samband med drendet Stimulans
for Stockholm och ndmndernas verksamhetsplaner med budget for 2009 att
foresla investeringar som kan tidigareldggas. Kommunstyrelsen har i tertial-
rapport 1 1 uppf6ljning av budget 2009 uppmanat idrottsndmnden att prioritera




och tidigareligga reinvesteringar och underhall av Akeshov, Farsta, Vistertorp
samt Villingby simhall. Idrottsndmnden har i sitt forslag till budget 2010 med
inriktning for dren 2011 och 2012 prioriterat en upprustning av Farsta, Akes-
hov, Vistertorp samt Villingby sim- och idrottshallar.

Ett inriktningsbeslut om upprustning av simhallarna fattades av idrotts-
ndmnden den 14 april 2009. Da beslutsunderlaget saknade nuvardeskalkyl,
vilket inte dr forenligt med stadens investeringsregler, fattade idrottsndmnden
ett kompletterande inriktningsbeslut inkluderande nuvardeskalkyler den 15
september 2009. Kalkylerna visar att investeringsutgiften i l6pande priser be-
doms till 609,4 miljoner kronor. Nuvirdet beddms till minus 593,6 miljoner
kronor. Utgifterna bestar framst av upprustning och modernisering av bas-
sanger, stalkonstruktioner, betongkonstruktioner, ytskikt, vattenrening, ventila-
tion, avlopp och elsystem.

Beredning

Arendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret anser att simhallarna &r i stort behov av renovering-
ar, men att den foreslagna tillbyggnaden av Akeshovshallen, innehéllande
familjebassdng och dventyrslandskap med mera inte kan prioriteras.

Mina synpunkter

Stadens bad och simhallar har haft fler besok for varje ar under en lang tid. Det
visar att verksamheten héller hog kvalitet och &r populdr bland stockholmarna.
Baden ér viktiga for savil idrottsforeningar som motionsliv. De dr dessutom
viktiga for simundervisningen i staden.

Men denna viktiga och populdra verksamhet leder ocksa till hart slitage pa
simhallarna. En stor utmaning for framtiden &r de omfattande renoveringsbe-
hov som simhallarna stér infor. Ar 2009 inleddes dirfor bland annat renove-
ringen av simhallen i Tensta. Idrottsndmndens rapport om fyra av de andra
simhallarna visar pa allvaret och att staden maste agera nu for att motverka
kapitalforstoring. Arbetet med simhallarna i Farsta, Akeshov, Vistertorp och
Villingby bor sétta igdng snarast.

Enligt idrottsnimndens rapporter bor upprustningen av Akeshovshallen in-
ledas under 2011. Men for att det ska bli mdjligt méste evakueringslosningen
for simforeningarna som anvinder hallen idag var fardig. Idrottsndmnden fér
darfor i uppdrag att snarast aterkomma med underlag for hur det kan goras pé
ett sdvil verksamhetsméssigt som ekonomiskt effektivt sétt.



Av idrottsndmndens drende framgar att de totala kostnaderna for renovering
och tillbyggnad av de fyra anldggningarna samt evakuering av verksamhet till
Nalstabadet, berdknas till nettonuvérdet 593,7 miljoner kronor. Kalkylen byg-
ger dock i detta ldge pé flera osékra faktorer, vilka kommer att preciseras infor
kommande genomforandebeslut.

Jag kan konstatera att staden har en hog takt i investeringarna for narvaran-
de, inte minst inom idrottsomrédet. Ambitionerna ar hoga. Det ar bra. Samti-
digt méste vi vara sékra pd att prioriterade insatser dr ekonomiskt kloka och
inte sld ut andra angelégna investeringar. Det finns darfor skil att idrottsnamn-
den utreder vidare kostnaderna for ersattningsanlédggningen pa Nalstabadet,
vilken stadsledningskontoret papekat uppvisar en hog kostnad. Dessutom ska
tillbyggnad av Akeshovs simhall utredas vidare.

Verksamhetsutveckling

Faktumet att anldggningarna byggdes for manga decennier sedan innebér ock-
sé att de var anpassade till en delvis annan verksamhet dn den som efterfragas
av stockholmarna idag. Planeringen av upprustningen och moderniseringen av
hallarna ska darfor goras utifrén de fordndrade behov som finns och med kun-
skaper om hur verksamheten kan utformas for att generera nya intakter till
staden och den foreningsverksamhet som verkar i anldggningarna. Idrotts-
ndmnden bor darfor planera upprustningsarbetet 1 samarbete med entreprend-
rer eller foreningar som atar sig att driva ny néringsverksamhet i anldggning-
arna ndr renoveringen ar fardig.

Niér Stockholm nu véxer snabbt kommer trycket pa simhallarna kontinuer-
ligt att 6ka. De senaste aren har beldggningen varit mycket hog i alla bad. Id-
rottsndmnden bor darfor anvianda renoveringstillfillena dven till att utoka ka-
paciteten pa simhallarna. Idrottsnimndens plan for utbyggnad av Akeshovs
simhall kommer att skapa ytterligare viktig kapacitet i omradet. Men det &r
ocksa ett bra tillfalle att undersoka i vilken utstridckning det finns intresse fran
privata aktorer att vara med redan i planeringsfasen av tillbyggnaden for att de
senare ska kunna ta 6ver driften av hela anldggningen.

Syftet med att lata ndgon utomstéende aktor skota driften av anldggningen
ska vara att utveckla verksamheten och erbjuda bittre service till medborgare
och foreningsliv pa ett resurseffektivt sitt. Det r positivt om fler aktorer 4n
idrottsndmnden driver simhallar i Stockholm. Konkurrens leder till positiv
verksamhetsutveckling.



Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Rapport frén besok vid fyra sim- och idrottshallar
3. Nuvérdesberdkning

Borgarradsberedningen tillstyrker foredragande borgarradets forslag.

Reservation anfordes av borgarrdden Roger Mogert (s), Yvonne Ruwaida
(mp) och Ann-Margarethe Livh (v) enligt foljande.

Vi foreslar kommunstyrelsen foreslda kommunfullméktige besluta foljande.
1. Bifalla foredragande borgarrads forslag.
2. Dérutover anfora foljande.

Beldggningen pa stadens idrottsanldggningar &r redan idag mycket stort och dkar hela
tiden i takt med att staden vixer. Ddarmed bor de tillfdllen som uppstar i samband med
nddvandig renovering av anldggningarna dven anvéndas till att utoka kapaciteten i
desamma. Dirfor bor tillbyggnaden av Akeshovs simhall, i nuvarande forslag innehal-
lande familjebassidng och dventyrslandskap med mera, prioriteras.

I samband med renoveringen av stadens simhallar &r det forvanande att staden helt
missat att se over alternativa metoder att rena bassdngernas vatten. Att som i nuléget
anvinda klor kan inte bara ge hud- och andningsproblem for dem som ar kénsliga utan
ar ocksé skadligt for miljon. Det finns i dagsldget miljovénliga och héllbara sitt att
rena vatten. Bland annat har det Stockholmsbaserade foretaget Wallenius Water tagit
fram en kemikaliefri vattenreningsteknik baserad pa UV-stralning som anvinds ibland
annat Sundbybergs simhall.

Det &r ocksa anmérkningsvért att staden inte har ndgra konkreta planer pa energief-
fektivisering i form av energidtervinning nar det giller stadens idrottsanldggningar.
Ibland annat Karlskoga finns goda exempel pa dir man lagrat sommarens virme for
att virma upp fotbollsplaner vintertid.

Kommunstyrelsen delar borgarradsberedningens uppfattning och foreslar att
kommunfullmiktige beslutar f6ljande
1. Idrottsndmnden medges ritt att fortsitta utredningsarbetet for upprust-
ning och modernisering av Farsta-, Akeshovs-, Vistertorps-, och Vil-
lingby sim- och idrottshallar samt for en ersittningsanlaggning pa Néls-
tabadet. Utgifter for utredningsarbetet far inrymmas i idrottsnimndens
investeringsram 2010 och kommande é&r.



2. Idrottsndmnden ska under varen 2010 utarbeta ett preciserat underlag
vad géller utformning av och kostnader for Nilstabadet samt tillbygg-
nad av Akeshovs simhall.

3. Totalt — i detta utlatande - godkédnda och berdknade investeringsutgifter
om ca 500 miljoner kronor fér upprustning och modernisering av
nimnda anldggningar far beaktas i budget for 2011 och kommande ar.

Stockholm den 24 februari 2010

P& kommunstyrelsens végnar:
STEN NORDIN

Madeleine Sjostedt
Ylva Tengblad

Reservation anfordes av Carin Jimtin, Tomas Rudin, Roger Mogert och Teres
Lindberg (alla s), Stefan Nilsson (mp) och Ann-Margarethe Livh (v) med hin-
visning till reservationen av (s), (mp) och (v) 1 borgarradsberedningen.



ARENDET

Ett flertal av stadens badanldggningar ar slitna och behdver rustas upp och
moderniseras. Idrottsnimnden uppmanades i samband med drendet Stimulans
for Stockholm och ndmndernas verksamhetsplaner med budget for 2009 att
foresla investeringar som kan tidigareldggas. Kommunstyrelsen har i tertial-
rapport 1 i uppfoljning av budget 2009 uppmanat idrottsndmnden att prioritera
och tidigareligga reinvesteringar och underhall av Akeshov, Farsta, Vistertorp
samt Villingby simhall. Idrottsndmnden har i sitt forslag till budget 2010 med
inriktning for dren 2011 och 2012 prioriterat en upprustning av Farsta, Akes-
hov, Vistertorp samt Villingby sim- och idrottshallar.

Ett inriktningsbeslut om upprustning av simhallarna fattades av idrotts-
ndmnden den 14 april 2009. Da beslutsunderlaget saknade nuvardeskalkyl,
vilket inte dr forenligt med stadens investeringsregler, fattade idrottsndmnden
ett kompletterande inriktningsbeslut inkluderande nuvardeskalkyler den 15
september 2009. Kalkylerna visar att investeringsutgiften i l6pande priser be-
doms till 609,4 miljoner kronor. Nuvirdet bedoms till minus 593,6 miljoner
kronor. Utgifterna bestar framst av upprustning och modernisering av bas-
sanger, stalkonstruktioner, betongkonstruktioner, ytskikt, vattenrening, ventila-
tion, avlopp och elsystem.

Idrottsnidmnden

Idrottsnimnden beslutade vid sitt sammantriade den 15 september 2009 att
godkénna kompletterande nuvérdesberdkning for att genomfora upprustning
och modernisering av rubricerade sim- och idrottshallar.

Idrottsforvaltningens tjansteutldtande daterat den 24 augusti 2009 har i hu-
vudsak foljande lydelse.

Bakgrund

Forvaltningen redovisade i inriktningsérendet att flera av stadens dldsta bad har ett
omfattande upprustningsbehov och att det dven finns ett behov av modernisering ge-
nom tillbyggnad av nagon eller nagra anldggningar.

Férvaltningen foreslér i inriktningsirendet att Akeshovs sim- och idrottshall med
fordel kan byggas ut med nya inslag for motionssim och rekreation. En tillbyggd an-
laggning minskar konkurrensen mellan simklubbar och badande allménhet och ger
dessutom bada grupperna ytterligare/efterfragad bassiingtid. En utbyggd del vid Ake-



shovs simhall kan pa sikt innebéra att antalet bad i kommunal drift kan komma att
minska.

Forvaltningen betonar vikten av att de i drendet aktuella sim- och idrottshallarna
har en god geografisk spridning och att de tillsammans med Eriksdalsbadet ticker
behovet av relativ nérhet till denna typ av anldggning fér manga stockholmare.

Forvaltningens synpunkter

Stadsledningskontorets beredning av inriktningsarendet pagér. Forvaltningen har
uppmanats att komplettera idrottsndmndens beslut den 14 april 2009 med nuvérdesbe-
rakning av den planerade upprustningen och moderniseringen av sim- och idrottshal-
larna

Enligt stadens modell for nuvardesberidkning ska investeringsutgifter och kostnads-
och intéktskonsekvenserna ingd. Det diskonterade nuvérdet for upprustningen och
moderniseringen uppgar preliminért till 593,7 mnkr. Berdkningen &r baserad pa erfa-
renhetsmassig uppskattning av investeringsutgifterna utifrdn en preliminér tidsplan
samt en uppskattning av effekten pa ndmndens driftkostnader och intékter av att an-
laggningarna halls stingda under byggtiden.

Det i 6vrigt omfattande logistikarbetet med evakuering/omdisposition av personal
samt information till besdkarna om alternativ nér just deras anldggning tillfalligt
stings, intensifieras nu inom forvaltningen.

Idrottsnidmnden

Idrottsnimnden beslutade vid sitt sammantrdde den 14 april 2009 att

1. Rapporten om statusen for Akeshovs sim- och idrottshall godkénns.

2. Forvaltningen fér i uppdrag att genomfora statusbesiktningar av Far-
sta, Vistertorp och Villingby sim- och idrottshallar.

3. Némnden begir att kommunfullmiktige godkénner inriktning, tidplan
och prioritering for nédvandiga upprustnings- och moderniseringsar-
beten i berdrda anldggningar i enlighet med idrottsforvaltningens
tjansteutlatande.

4. Néamnden begir att finansiering av planerade upprustnings- och mo-
derniseringsarbeten om totalt cirka 500-600mnkr beaktas i kommun-
fullmiktiges budget for 2010 och inriktning gor 2011-2012.

Sdrskilt uttalande gjordes av Madeleine Sjostedt m.fl. (FP), Anders Hellstrom
m.fl. (M) och Leif Kroon (KD), bilaga 1.



Sdrskilt uttalande gjordes av Else Lundin (MP), bilaga 1.

Idrottsforvaltningens tjinsteutldtande daterat den 1 april 2009 har i huvudsak
foljande lydelse.

Sammanfattning

Forvaltningen har ett aldrande anldggningsbestand som foranleder omfattande
underhalls- och reinvesteringsbehov. Sim- och idrottshallarna som ar mycket popu-
lara hos stockholmarna har genom aren getts “ansiktlyftningar” i form av bland an-
nat nya entréer, renoverade omklédnings- och duschrum, verksamhetslokaler for
gym och motion m.m. Infrastrukturer i anldggningarna som ventilations-
anldggningar, vattenreningsanldggningar, elsystem och vatten och avloppssystem
méste dterkommande fornyas. Akeshovs sim- och idrottshall uppfordes 1959-1960
och &r i ar 50 ar gammal. Anldggningen har under de senaste 20 aren utvecklats
mer och mer till en friskvardsanldggning men ocksa till en anldggning med en liv-
aktig och omfattande simklubbsverksamhet.

Forvaltningen har under slutet av 2008 och i bérjan av 2009 latit anlita konsul-
ter som har fotodokumenterat situationen i Akeshovs sim- och idrottshall, Farsta
sim- och idrottshall, Véstertorps sim- och idrottshall och Villingby sim- och id-
rottshall.

Akeshovsanlidggningen bedémdes angeligen att gora en djupare analys av och
den rapporten levererades till forvaltningen i slutet av februari. Rapporten som
bildggs drendet i sammanfattad form pekar pa akuta atgérder som maste atgirdas
inom en femarsperiod. Vitala stomkonstruktioner i framfor allt bassdnger, gamla
ledningsstrak och installationer dr speciellt utsatta av den fuktiga och déligt venti-
lerade miljo som teknikplanet (kéllaren) &r. Rapporten foreslar rivning av bassing-
erna och gammal teknisk utrustning.

Forvaltningen vill nu fi nimndens uppdrag att i likhet med Akeshovs sim- och
idrottshall utféra férdjupade studier av dvriga i drendet ndimnda anlaggningar. An-
laggningar som vid fotodokumentation delvis uppvisar likartade symtom.

Upprustnings- och moderniseringskostnaderna for berérda anldggningar och
tillkommande evakueringsanliggning har utifrén rapporten om Akeshovs sim- och
idrottshall uppskattats till cirka 500-600 mnkr.

I treérsprogrammet for 2010-2012 redovisas berdknade utgifter under &ren
2010-2015 utifran preliminér tidplan for de atgarder som foreslas i detta drende.
Nodvéndiga atgérder i anléggningarna &r av mycket stor omfattning, och kan inte
inrymmas inom ndmndens faststdllda budget utan en utokning jamfort med ndmn-
dens normala investeringsniva. Atgirdernas omfattning kriiver att delar av anligg-
ningarna hélls stdngda under byggtiden, vilket &ven medfor stora konsekvenser for
verksamheten inklusive intdkter till idrottsndmnden.

Forvaltningens synpunkter

Omfattande upprustningsbehov
Sim- och idrottshallar tillhor kanske de anldggningar som utnyttjas mest inten-



sivt och samtidigt slits hért. Det géller inte minst baddelarna dar slitaget &r extra
stort genom den paverkan som inomhusklimat medfor. Den fuktiga miljon i en
simhall innebér t.ex. korrosionsangrepp pé stalkonstruktioner och inredning och de
tekniska installationerna sasom vattenreningsanldggning, ventilationsanldggning,
VA-ledningar och elsystem m.m.

Forvaltningen har under slutet av 2008 och bérjan av 2009 genomfort okulédra
besiktningar av Akeshovs, Farsta, Vistertorp och Villingby sim- och idrottshallar,
bilaga 1 och direfter en djupanalys av statusen for Akeshovs sim- och idrottshall.

Rapporten fran anlitad konsult redovisar att badet som utgdr en tredjedel av an-
laggningen i stort har tjdnat ut och man foreslar omfattande ombyggnation eller
rivning. Hela rapporten finns tillginglig pa forvaltningen. En komprimerad sam-
manfattning redovisas i bilaga 2.

De fyra sim- och idrottshallar som inom den ndrmaste 5-arsperioden ar i behov
av omfattande upprustningsatgirder, har nu uppnatt en alder som varierar mellan
50 (Akeshov) och 34 ar (Villingby). Fér nagra anliggningar foreslis ocksé viss ut-
byggnad (Akeshov) och andra forindringar for att méta dagens krav pa nyttjande.
Den tekniska livslangden hos olika delar varierar normalt mellan 20 och 60 ar for
denna typ av anldggningar. Genom olika investeringsatgarder forlanger man livs-
langden genom t.ex. om- och tillbyggnader, byte av vattenreningsanldggning, ven-
tilationssystem m.m. En investeringsatgérd skall normalt kunna forldnga livslang-
den hos objektet med minst 20 ar.

For tva av anldggningarna har tekniska statusbesiktningar genomforts. Den se-
naste som utfordes i februari 2009 avsdg Akeshovs sim- och idrottshall. Den del
som utgdr badet foreslés stingas i mellan 15-17 manader fran det att alla erforder-
liga beslut ar fattade. Forvaltningen foreslar dock en lidngre stingningsperiod pé
upp till 2 &r sé att en eventuell tillbyggnation skall hinnas med. Se dven under ru-
brik ”Forslag till tillbyggnad av Akeshovs sim- och idrottshall”. Forvaltningen ut-
gér fran att idrottshallen, gymnastikhallen och 6vriga utrymmen skall héllas 6ppna
under ombyggnationen. Att stinga badanldggningen &r helt nddvéndigt i en s om-
fattande entreprenad. Stangningen kommer naturligtvis att paverka besokare; all-
méinheten, foreningsliv och skolor som nyttjar anlaggningen for en méngd aktivite-
ter.

Tidigare har Farsta sim- och idrottshall undersokts och dér finns dven flertalet
av handlingarna framtagna. Det géller byggande av nytt fliktrum, ombyggnad for
fjéarrvarme samt el och omldggning av klinkerytor runt bassdngen. Vad som dnnu
inte gjorts &r projektering for ombyggnad av vattenreningsanldggningen. For Farsta
erfordras en kompletterande statusutredning avseende stomkonstruktionen.

Upprustningen som beréknas pabdrjas i juni 2010 innebér att hela anldggningen
maste hallas stidngd i cirka 12 méanader.

Villingby sim- och idrottshall ar i sdmre skick &n t.ex. Véstertorps sim- och id-
rottshall. Véllingby sim- och idrottshall har bland annat problem med det platta ta-
ket som lacker. Ventilationen hérstammar fran 1972 liksom den befintliga virme-
anldggningen och vattenreningen. Villingby sim- och idrottshall &r den anldggning
som bor prioriteras efter Farsta- och Akeshovsanlidggningarna.

Vistertorps sim- och idrottshall forsags med ny ventilationsanldggning och
fjarrvarmeanslutning for cirka sex ar sedan. Vad som framst aterstar pa installa-
tionssidan &r upprustning av vattenreningsanldggningen och arbeten pa och om-



kring basséngen.

Idrottsforvaltningens personal kommer ocksa att bli berdrd pé olika sitt. Man
far som anstilld bl.a. vara instdlld pa tjanstgdring i andra anlédggningar under tiden
upprustningen pagar.

Forslag till tillbyggnad av Akeshovs sim- och idrottshall

Forvaltningen har, i samband med stadsbyggnadskontorets arbete med en ny
detaljplan for byggnation av bostider i Kv Futharken, intill Akeshovs sim- och id-
rottshall, studerat mojligheterna till en tillbyggnad av anldggningen. Tillbyggnad
kan ske véster om simhallen och i direkt anslutning till densamma. I samband med
upprittandet av den nya detaljplanen har en byggritt avsatts for de ytor forvalt-
ningen foreslar bor ingé i en eventuell tillbyggnad.

Det skissforslag till tillbyggnad som forvaltningen tagit fram innebér byggande
av en familjebasséng eller “vattenkulturhus” som man kallar en anldggning av det-
ta slag och som finns i DGI-byen i Képenhamn, se bilder och beskrivning i bilaga
3.

Tillbyggnaden foreslas innehalla en oval “rundsimningsbassing” med varieran-
de djup for motions- och leksim. Rundsimningsbassidngen kan dven utrustas med
strommande vatten. I mitten av rundsimningsbassidngen anldggs en undervisnings-
bassdng med hoj- och sdnkbar botten. Den utbyggda delen bor dven utrustas med
bubbelpooler och ett dventyrslandskap for mindre barn, upp till ca 6-7 ar, samt
eventuellt en mindre rehabiliteringsbasséng och ytterligare en undervisnings-
bassidng. Den tillbyggda delen krdver ocksé att teknikutrymmen for vattenrening
och ventilation byggs ut och att ytterligare elkapacitet tillférs anldggningen. Om-
byggnad/omdisponering av befintliga omkladningsrum/duschutrymmen i simhallen
kommer att krdvas for att tillgodose ett 6kat antal besokare.

En tillbyggnad bor synkroniseras med den planerade stingningen av anldgg-
ningen for renovering. Kostnaden for foreslagen utbyggnad kan med utgangspunkt
frén ytberdkning grovt uppskattas till cirka 75-90 mnkr.

Vid en utbyggnad kan forvéntas en 6kad driftkostnad bl. a avseende virme, el
vatten, avlopp samt stadning. Den forvantade 6kningen av driftkostnaden bor till
stor del kunna balanseras via en forvéntad intdktsokning genom att vuxna och barn
fér tillgang till 6kad Sppettid och nya attraktioner i badet.

Konsekvenser for simklubbar

Akeshovsbadet ir idag en av de anliggningar vid sidan av Eriksdalsbadet, som
efterfrdgas mest av simklubbar. En utbyggnad av den typ som foreslas mojliggor
att tid kan frigoras for klubbarnas behov och for annan verksamhet i en traditionell
25-metersbassédng.

Idag finns ingen tillgang till badet for allmédnheten pa mandagar och onsdagar
efter 16.30. Om tillbyggnaden genomf6rs kommer allménheten att alltid ha tillgang
till den tillkommande delen for lek, familjebad, motionssimning och simundervis-
ning samtidigt som simklubbarna bereds betydligt storre mojligheter for sin verk-
samhet i 25-metersbassdngen.

Foérutom Akeshovs sim- och idrottshall har dven Villingby sim- och idrottshall
en betydande simklubbsverksamhet. En 16sning for simklubbarna i vésterort kan da
vara att forse 50-metersbassdngen pad Nélstabadet med en provisorisk dverbyggnad.



Simklubbsverksamheten i Farsta sim- och idrottshall och Vistertorps sim- och id-
rottshall bedomer forvaltningen skall kunna inrymmas i nirliggande anlédggningar.

Framtidsperspektiv

Akeshovs sim- och idrottshall har ett mycket stort upptagningsomrade. Med de
redan genomforda till- och ombyggnader med ny gymlokal, ny integrerad/ tillgédng-
lighetsanpassad entréfunktion och nya arbetslokaler har delar av den 50 ar gamla
anldggningen redan fatt en védlbehovlig uppfraschning. Med en upprustning, mo-
dernisering och tillbyggnad av sim-och idrottshallen kommer den enligt forvalt-
ningen att bli ett modernt, svenskt, ’vattenkulturhus”. Aven for Vistertorps sim-
och idrottshall finns mojligheter for en utbyggnad av anldggningen.

Driftkostnadskonsekvenser

De planerade ombyggnationerna fér stor inverkan pa nimndens driftbudget un-
der de aktuella aren eftersom hela eller delar av anldggningarna kommer att vara
staingda under byggtiden. Den 6kade nettokostnaden &r omojlig att inrymma inom
befintlig budgetram.

Nettokostnaden berdknas 6ka med cirka 6,5 mnkr ar 2010 och med cirka 9
mnkr per ar under 2011-2012. Konsekvenserna for driftkostnaden utgar fran den
foreslagna tidplanen i foreliggande tjdnsteutlatande. Fordndras tidplanen &ndras
dven driftkostnadsberdkningarna.

Tabellen nedan visar uppskattad effekt pa intékter och kostnader.

Uppskattad effekt av planerade ombyggnationer/stingningar (mnkr)

Just Beriknad effekt, omhyggnad
VP2009 2010 2011 2012

Minskade intakier 97 16,5 149
WEFEY!
Farsta 143 77 a0 15
Akeshav 136 2.0 85 104
Yallinoby ™ astertorp 267 a0
Minskade kozinader 32 71 6,272
WEFEW.
Farsta 116 3.2 a8 0,0
Akeshay 126 0,0 33 6,2
Okad nettokostnad: 6.5 9.4 8.7

* Berdkningarna baseras pd foljande stingningstider: Farsta juni 2010—juli
2011, Akeshov sommaren 2011-, Viillingby/Viistertorp sommaren 2013-.

Intdktsbortfallet blir omfattande &ven om en del av besdkarna kommer att soka
sig till stadens andra bad under byggtiden. Intéktsbortfallet avser framst entréintak-
ter men dven intékter for simskola, planhyror”, forsdljning med mera. Det ar
omdjligt att exakt forutséiga storleken pa intéktsforlusten. Berdkningarna grundar
sig pa hur stora de olika intdkterna dr och hur de fordelar sig 6ver aret. Vidare har
hénsyn tagits till att entréintidkterna kommer att paverkas bade fore och efter om-



byggnationen till foljd av att en stor del av intdkterna utgdrs av arskortsforsiljning.
Enheterna kommer aktivt att arbeta med att motverka effekterna.

Kostnaderna kommer att minska nir anldggningarna ar stingda. Kostnader som
berédknas upphora i princip helt dr timloner, stddkostnader, inhyrning av personal
med mera. Vidare berdknas kostnaderna for energi och ménadsanstillda minska
kraftigt. De simhallar som inte &r stingda kommer sé langt det &r mdjligt kunna
fylla vakanser och minska kostnaderna for timanstéllda med hjalp av lanad perso-
nal fran stingda anldggningar.

Tidplan/prioritering
Berorda anldggningar foreslés fa foljande prioritering for ett genomférande un-
der den foreslagna stdngningsperioden.

e Farsta sim- och idrottshall juni 2010 — juli 2011
e Akeshovs sim- och idrottshall juni 2011 —-2013

e Vistertorp sim- och idrottshall 2013-2015

¢ Villingby sim- och idrottshall 2013-2015

Anlédggningarna i Farsta, Véstertorp och Villingby uppvisar vid den okuldra
besiktningen ocksa stora behov av upprustning och modernisering. Till skillnad
mot Akeshovs sim- och idrottshall s planeras det inte for ndgon tillbyggnad vid
Farsta och Villingby. For Farsta foreslas en genomgripande upprustning och mo-
dernisering av hela anldggningen. Villingby sim- och idrottshall har ocksé tydliga
tecken pa utmattning i savél ytskikt som infrastruktur for vatttenrening, ventilation
och avloppssystem m.m. Nér det géller Vastertorp sd planeras det ocksa for en
genomgaende upprustning och modernisering samt forbattra tillgéngligheten for
funktionsnedsatta. Mojlighet finns ocksé hér for en utbyggnad av badet.

Att forvaltningen foreslar att Farsta sim- och idrottshall blir forst ut beror dels
pa att omfattande tak- och ventilationsarbeten har inletts under 2008 och fortsétter
under 2009, dels att det hér gar att starta med kort varsel utan att sérskilda lov més-
te inhdmtas och att forvaltningen geografiskt vill sprida de negativa konse-
kvenserna det vid en stdngning far for besokarna som kommer att behdva soka en
“alternativanldggning”. Forvaltningen foreslar att Farsta sim- och idrottshall hélls
stangd under perioden juni 2010-juli 2011.

Forvaltningen gor bedomningen att samtliga stadens bad eller bad som staden
hyr kommer att beroras i en eller annan utstrédckning av det omfattande arbete som
foreslagen upprustning och modernisering innebr.

Forvaltningen hyr idag GIH-badet av Akademiska Hus. Badet visar pé liknande
problem med upprustnings- och renoveringsbehov som vara egna bad och Akade-
miska Hus har darf6r kontaktat forvaltningen och forvarnat om en stangning. For-
valtningens hyresavtal 16per ut under 2010. Forvaltningen ser i detta skede, det
som en fordel om GIH-badet under ca en 10-arsperiod kan ingd som en anlédggning
bland flera att hdnvisa allménhet, féreningar och skolor till. Férvaltningen foresléar
att forhandlingar med denna inriktning inleds med Akademiska Hus.

BEREDNING



Arendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjansteutldtande daterat den 26 augusti 2009 har i
huvudsak foljande lydelse.

Sammanfattning

Ett flertal av stadens badanldggningar &r slitna och behdver rustas upp och moder-
niseras. Idrottsndmnden uppmanades i samband med &drendet Stimulans for Stockholm
och nimndernas verksamhetsplaner med budget f6r 2009, dnr 112/2849-2008, att
foresla investeringar som kan tidigareldggas. Kommunstyrelsen har i tertialrapport 1 i
uppfoljning av budget 2009 uppmanat idrottsndmnden att prioritera och tidigareldgga
reinvesteringar och underhall av Akeshov, Farsta, Vistertorp samt Villingby simhall.
Idrottsndmnden har i sitt forslag till budget 2010 med inriktning for aren 2011 och
2012 prioriterat en upprustning av Farsta, Akeshov, Vistertorp samt Villingby sim-
och idrottshallar.

Ett inriktningsbeslut om upprustning av simhallarna fattades av idrottsndmnden
den 14 april 2009. Da beslutsunderlaget saknade nuvardeskalkyl, vilket inte dr foren-
ligt med stadens investeringsregler, kommer idrottsnimnden att fatta ett kompletteran-
de inriktningsbeslut inkluderande nuvérdeskalkyler den 15 september 2009. Stadsled-
ningskontoret har tagit del av kalkylerna som visar att investeringsutgiften i 16pande
priser beddms till 609,4 miljoner kronor. Nuvirdet bedéms till minus 593,6 miljoner
kronor. Utgifterna bestér framst av upprustning och modernisering av bassénger, stal-
konstruktioner, betongkonstruktioner, ytskikt, vattenrening, ventilation, avlopp och
elsystem.

Farsta sim- och idrottshall foreslas rustas under, &r 2010, Akeshov &r 2011 och dér-
efter Véstertorp och Villingby sim och idrottshall &r 2013. Nalstabadet foreslds som
en evakueringslosning for simsporten nir Akeshovs- och Villingby simhallar byggs
om.

I likhet med idrottsndmnden konstaterar stadsledningskontoret att dessa simhallar
ar eller haller pa att bli utrangerade. Ett alltmer dldrande anldggningsbestand riskerar
att pa sikt bli kostsamt for staden varfor det ar angelédget reinvestera i dessa.

Stadsledningskontoret anser att utgiften for Nélstabadet, cirka 42 miljoner kronor,
4r en alltfor kostsam 16sning for att evakuera simsporten i Akeshov- och Villingby
simhall under ett fatal ar. Da avsikten &r att Nélstabadet ska éterstéllas och inte bli en
permanent simhall &r inte kostnaderna rimliga. Idrottsndmnden uppmanas darfor att
minimera kostnaderna for Nélstabadet.

Stadsledningskontoret anser att den foreslagna tillbyggnaden av Akeshovshallen,
innehéllande familjebassidng och dventyrslandskap med mera, om 75-90 miljoner kro-
nor, inte kan prioriteras. Det &r de befintliga simhallarna som i forsta hand ska rustas



upp for bibehallen, men inte utdkad standard.

Stadsledningskontoret foreslar darfor att utgiften for Nalstabadet sdnks och utgiften
for tillbyggnaden av Akeshovshallen om 75-90 miljoner kronor utgar, vilket innebér
att den totala utgiften for upprustningen simhallarna uppgar till cirka 500 miljoner
kronor, vilket & 100 miljoner kronor légre dn idrottsndmndens forslag.

I det fortsatta utredningsarbetet maste en fordjupad granskning av utgifterna goéras
med en mer detaljerad beskrivning av rddande forutséttningar sa att kommande ge-
nomforandebeslut kan baseras pa ett vil underbyggt underlag. Idrottsndmnden uppma-
nas ddrfor att finna metoder och arbetssétt for att hélla nere utgifterna och se 6ver
rutinerna for investeringskalkylering och prioritering av investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen foreslas besluta att kommunfullméktige beslutar att idrotts-
namnden medges ritt fortsitta utredningsarbetet for upprustning och modernisering av
Farsta-, Akeshovs-, Vistertorps- och Villingby sim- och idrottshall. Utgifter upp till
50,0 miljoner kronor for utredningsarbetet far inrymmas i idrottsndmndens befintliga
investeringsram ar 2009. Totala berdknade investeringsutgifter om

cirka 500,0 miljoner kronor for upprustning och modernisering av ndmnda hallar
far beaktas i budget for 2010 och kommande ar.

Bakgrund

Ett flertal av stadens badanldggningar &r slitna och &r i behov av upprustning och
modernisering. Den trettiotreariga avskrivningsperioden har passerats pa anldggning-
arna i detta drende och ildst 4r femtiodriga Akeshovs sim- och idrottshall. Den teknis-
ka livsldngden hos olika delar varierar normalt mellan tjugo och sextio ar for denna typ
av anlidggningar. Den fuktiga miljon i en simhall innebér korrosionsangrepp pa stal-
konstruktioner, inredning, ventilations-, och vattenreningsanldggningar, i VA-
ledningar och elsystem. Anldggningarna har reparerats och underhallits under aren och
i nagra fall byggts om for att méta efterfragan pa nya utbud som exempelvis gym,
aerobics och spinning med mera. Genom olika investeringsatgérder forlangs livsldng-
den genom om- och tillbyggnader, byte av vattenreningsanléggning, ventilationssy-
stem med mera. Idrottsndmnden har under slutet av ar 2008 och borjan av ar 2009
okulirbesiktigat och fotodokumenterat Akeshovs, Farsta, Vistertorp och Villingby
sim- och idrottshallar. Fér Akeshovs sim- och idrottshall och Farsta sim- och idrotts-
hall har dven tekniska statusbesiktningar genomforts. Besiktningarna visar att anlédgg-
ningarna &r i behov av upprustning och modernisering.

Arendet

Idrottsndmnden fattade for sin del inriktningsbeslut den 14 april 2009 att utgiften
for att rusta upp de fyra anldggningarna berdknas till cirka 500-600 miljoner kronor.
Da utgiften ar en utokning jamfort med ndmndens normala investeringsniva ska denna
beaktas i kommunfullméktiges budget for ar 2010 och inriktning &ren 2011-2012.
Utgiften for de fyra anldggningarna har berdknats utifran tidigare genomférda projekt
som Forsgrénska badet, Hogdalens simhall och Eriksdalsbadet. Farsta sim- och id-
rottshall foreslds rustas under ar 2010, Akeshov ar 2011 och direfter Vistertorp och
Villingby sim- och idrottshallar ar 2013.

Farsta sim- och idrottshall



En genomgripande upprustning och modernisering av hela anldggningen foreslas.
Farsta sim- och idrottshall har tidigare undersokts. Handlingar har tagits fram for byg-
gande av ett nytt flaktrum, ombyggnad for fjarrvarme och el samt omléggning av klin-
kerytor runt basséngen. Projektering for ombyggnad av vattenreningsanlédggningen
aterstar liksom en kompletterande statusutredning av stomkonstruktionen. Farsta sim-
och idrottshall foreslas rustas forst av de fyra anldggningarna beroende pé att omfat-
tande tak- och ventilationsarbeten har inletts under &r 2008 och fortsétter under ar
2009 samt att inga sérskilda lov méste inhdmtas. Upprustningen planeras paborjas i
juni &r 2010 och paga i ett ar vilket innebér att hela anldggningen maste hallas stingd
under samma period. Simklubbsverksamheten bedéms kunna inrymmas i nérliggande
anldggningar.

Akeshovs sim- och idrottshall

Akeshovsbadet har ett stort upptagningsomrade och ir idag en av de anliggningar
vid sidan av Eriksdalsbadet, som efterfragas mest av simklubbar. Badet som utgér en
tredjedel av anldggningen har tjdnat ut och en omfattande ombyggnation foreslas. I
samband med stadsbyggnadsndmndens arbete med en ny detaljplan for bostdder i
kvarteret Futharken intill Akeshovs sim- och idrottshall, foreslar idrottsnimnden en
tillbyggnad véster om och i direkt anslutning till befintlig simhall. Tillbyggnaden fore-
slés innehélla en basséng for motions- och leksim, bubbelpooler, dventyrslandskap for
mindre barn, en mindre rehabiliteringsbasséng samt en undervisningsbassiang. Till-
byggnaden kraver ocksé att teknikutrymmen for vattenrening och ventilation byggs ut
och att ytterligare elkapacitet tillfors anldggningen. Den foreslagna utbyggnaden inne-
bar att tid kan frigoras for klubbarnas behov i tjugofemmeters bassiangen medan all-
ménheten far tillgéng till den tillkommande delen for lek, familjebad, motionssimning
och simundervisning.

Utbyggnaden beréknas till mellan 75 och 90 miljoner kronor. Simhallen foreslas
vara stingd under renoveringen och tillbyggnaden som berdknas pagé i tva ér, juni
2011-juli 2013. Under tiden evakueras simverksamheten till Nélstabadet och en provi-
sorisk dverbyggnad av femtiometers bassdngen foreslas under vintern/varen 2011.
Idrottshallen, gymnastikhallen och dvriga utrymmen i Akeshov halls ppna under
ombyggnationen.

Villingby sim- och idrottshall

Villingby sim- och idrottshall uppvisar tydliga tecken pa utmattning i saval ytskikt
som infrastruktur for vattenrening, ventilation och avloppssystem med mera. Det platta
taket lacker och ventilationen liksom varmeanlaggningen och vattenreningen hér-
stammar fran 1972. Villingby sim- och idrottshall &r den anldggning som bdr priorite-
ras efter Farsta- och Akeshovsanlidggningarna. Nilstabadet skulle kunna fungera som
en evakueringslosning for simsporten under upprustningen som planeras aren 2013-
2015.

Vistertorps sim- och idrottshall

Anlédggningen forsags med ny ventilation och fjérrvirmeanslutning for cirka sex ar
sedan. Upprustning av vattenreningsanldggningen och arbeten pa och omkring bas-
séngen aterstar. Darutover foreslas hela anlaggningen rustas upp och moderniseras och



tillgéngligheten for funktionsnedsatta forbattras. Mojligheter finns till en utbyggnad av
anldggningen. Simklubbsverksamheten bedéms kunna inrymmas i nérliggande an-
laggningar under genomforandet aren 2013-2015.

Nilstabadet

Vid en stiingning av Akeshovsbadets simhallsdel for upprustning och modernise-
ring som eventuellt kan kopplas till en utbyggnad av badet kommer simsporten att
stélla krav pa evakuering av deras verksamhet som idag finns i anldggningen. En 10s-
ning kan vara en provisorisk overbyggnad av 50-metersbassdngen pa Nélstabadet.
Nilstabadet skulle d&ven kunna fungera som en evakueringslosning for simsporten i
Villingby simhall nir denna rustas upp.

Driftskostnadskonsekvenser

Under byggtiden beréknas intdkter av fraimst entréintékter, intdkter for simskola,
planhyror och forsiljning minska dven om en del av bes6karna kommer att soka sig till
stadens andra bad under byggtiden. Kostnader for inhyrning av personal och energi
kommer att minska nér anldggningarna ér stdngda. Nettokostnaden under byggtiden
berdknas dka med cirka 6,5 miljoner kronor ar 2010 och med cirka 9,0 miljoner kronor
per ar under aren 2011-2012.

GIH-badet

Idrottsnamnden hyr idag GIH-badet av Akademiska Hus. Badet har liknande upp-
rustnings- och renoveringsbehov som stadens bad. Akademiska Hus har dérfor kontak-
tat idrottsndimnden och férvarnat om en stingning. Hyresavtalet 16per ut under ar 2010.
Idrottsndmnden anser att GIH-badet ska inga i stadens utbud av anldggningar under en
tiodrs period och foreslar att forhandlingar med Akademiska Hus inleds om en fortsatt
forhyrning av GIH-badet.

Arendets beredning

Arendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samrad med stads-
ledningskontorets fornyelseavdelning och stadsdirektdrens stab.
Stadsledningskontorets synpunkter och forslag

Idrottsnamnden uppmanades i samband med drendet Stimulans for Stockholm och
namndernas verksamhetsplaner med budget for 2009, dnr 112/2849-2008, att ge for-
slag pa investeringar som kan tidigarelédggas. Kommunstyrelsen har i tertialrapport 1 i
uppfdljning av budget 2009 uppmanat idrottsndmnden att prioritera och tidigarelagga
reinvesteringar och underhll av Akeshov, Farsta, Vistertorp samt Villingby simhall.
Idrottsndmnden har i sitt forslag till budget 2010 med inriktning for aren 2011 och
2012 prioriterat en upprustning av Farsta, Akeshov, Vistertorp samt Villingby sim-
och idrottshallar. Ett inriktningsbeslut om upprustning av simhallarna fattades av id-
rottsndmnden den 14 april 2009.

I likhet med idrottsndmnden konstaterar stadsledningskontoret att det finns behov
av att rusta upp det simhallar som foreslés i drendet. Ett alltmer aldrande anldggnings-
bestand riskerar att pa sikt bli kostsamt for staden varfor det &r angeldget reinvestera i
dessa. Stadsledningskontoret anser det angelédget att underhélla stadens befintliga an-
laggningar sé att deras funktion eller vérde inte forsdmras. Detta har en hogre prioritet
an att bygga nya anldggningar. De nu aktuella anldggningarna fyller en viktig friskvar-



dande funktion. Om de dessutom é&r attraktiva och héller en god standard kan besoks-
frekvensen 6ka dn mer vilket far &n mer positiva effekter pa stockholmarnas hélsa och
stadens ekonomi.

En investeringskalkyl som specificerar utgifter och analyserar investeringens nu-
virde och ekonomiska risker saknas i underlaget till idrottsndmndens beslut den 14
april 2009, vilket inte &r i enlighet med stadens regelverk for stora investeringar.
Stadsledningskontoret har pétalat detta och idrottsférvaltningen har underhand in-
kommit med en nuvérdeskalkyl for upprustningen av de fyra sim- och idrottshallarna,
inklusive evakueringsanldggningen pa Nélstabadet, samt en kalkyl per anldggning. Ett
kompletterande inriktningsbeslut kommer att tas upp i idrottsndmnden 15 september
2009 dér samtliga nuvardeskalkyler ingér i beslutsunderlaget.

Stadsledningskontoret har tagit del av nuvardeskalkylerna som sammanstallts ned-
an. Investeringsutgiften i 16pande priser uppridknad med tre procent per ar for samtliga
fem simhallar; Farsta, Akeshov, Nélsta, Villingby och Vistertorp beddms till totalt
609.,4 miljoner kronor. Nuvirdet bedoms till minus 593,6 miljoner.

Mnkr/ar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Invest Nuvirde
totalt
Farsta -61,8 -53,0 -114,8 -117.3
Akeshov -21,2 -120,2 - 78,8 -220,2 -207,4
Villingby -22.5 - 69,6 -23,9 -116,0 -109,9
Vistertorp =225 - 69,6 -23,9 -116,0 -120,5
Nilsta -424 42,4 -38,5
Totalt -61,8 -116,6 -120,2 -123,8 -139,2 | 47,8 -609.,4 -593.,6

Utgifterna har berdknats utifran tidigare genomforda projekt som Forsgrénska ba-
det, Hogdalens simhall och Eriksdalsbadet, vilket i detta skede stadsledningskontoret
anser rimligt.

Stadsledningskontoret anser att utgiften for Nélstabadet, cirka 42 miljoner kronor,
4r en alltfor kostsam 16sning for att evakuera simsporten i Akeshov- och Villingby
simhall under ett fatal ar. Da avsikten &r att Nélstabadet ska éterstéllas och inte bli en
permanent simhall dr inte kostnaderna rimliga. Idrottsnimnden uppmanas dérfor att
minimera kostnaderna for Nalstabadet.

Stadsledningskontoret anser att den foreslagna tillbyggnaden av Akeshovshallen,
innehéllande familjebassidng och dventyrslandskap med mera, om 75-90 miljoner kro-
nor, inte kan prioriteras. Det &r de befintliga simhallarna som i forsta hand ska rustas
upp for bibehallen, men inte utékad standard.

Stadsledningskontoret foreslar darfor att utgiften for Nalstabadet sdanks och utgiften
for tillbyggnaden av Akeshovshallen om 75-90 miljoner kronor utgar, vilket innebér
att den totala utgiften for upprustningen simhallarna uppgar till cirka 500 miljoner
kronor, vilket &r 100 miljoner kronor ldgre dn idrottsndmndens forslag,.

I samband med upprustningen av ndmnda hallar bor en sdrskild satsning goras pa
energibesparandeatgirder, dd simhallar i allménhet forbrukar stora méngder energi.

For att forbattra ekonomin i de olika projekten bor idrottsndmnden soka finansie-



ringslosningar genom samrdd med exploateringsnimnden om exempelvis bostadsex-
ploatering. Stadsledningskontoret anser att detta #r sirskilt prioriterat vad giller Ake-
shov.

I staden pagar omfattande investeringar samtidigt som stadens ekonomi ska vara
langsiktigt hallbar. Detta stéller hoga krav pa kalkylering och prognossikerhet. Stads-
ledningskontoret konstaterar med oro att idrottsndmndens kalkyler i flera fall kraftigt
overskridits. Som exempel kan ndmnas uppforande av en fullstor idrottshall vid
Smedshagsskolan, vars utgift 6kat med 67 procent i reviderat genomforandebeslut i
idrottsndmnden den 9 juni 2009. Nér kostnaderna 6kar i enskilda projekt sker detta pa
bekostnad av andra projekt.

I det fortsatta utredningsarbetet maste en fordjupad granskning av utgifterna goras
med en mer detaljerad beskrivning av rddande forutséttningar sa att kommande ge-
nomforandebeslut kan baseras pa ett vdl underbyggt underlag. Idrottsndmnden uppma-
nas dirfor att finna metoder och arbetssétt for att hélla nere utgifterna och se over
rutinerna for investeringskalkylering och prioritering av investeringsprojekt.

Vad giller stadens forhyrning av GIH-badet uppmanas idrottsndmnden att i ett sar-
skilt drende aterkomma med en fordjupad redovisning om vad en fortsatt forhyrning
skulle innebidra och ekonomiska konsekvenser till foljd av detta.

Stadsledningskontoret foreslar att kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige
att idrottsnimnden medges ritt att fortsétta utredningsarbetet upp till 50,0 miljoner
kronor for upprustning och modernisering av Farsta-, Akeshovs-, Vistertorps- och
Villingby sim- och idrottshallar. Totala beriknade investeringsutgifter om cirka 500,0
miljoner kronor for upprustning och modernisering av nimnda hallar far beaktas i
budget for 2010 och kommande é&r.



Bilaga 1
RESERVATIONER M.M.

Idrottsniimnden 14 april 2009

Sdrskilt uttalande gjordes av Madeleine Sjostedt m.fl. (FP), Anders Hellstrom
m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) enligt foljande

Det ar viktigt att investeringar i redan existerande anldggningar anviands bade for
att forbattra nyttjandegranden och for att bevara befintliga viarden. Det 4r ocksa viktigt
att vi héller oss inom givna ekonomiska ramar.

Sdrskilt uttalande gjordes av Else Lundin (MP) enligt foljande

Miljopartiet noterar med tillfredsstillelse forvaltningens forslag om ett Gvertagande
av GIH-badet i samband med att fler bad stings fér ombyggna-
tion/nybyggnation/renovering.



