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Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande. 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen har på remiss erhållit revisionsrapporten Investeringsprocessen i Stock-
holms stad från Stockholms stads revisorer samt lekmannarevisorerna för Stockholms 
Stadshus AB. En sammanfattning redovisas i bilaga. 
 Stockholms stads revisionskontor har med hjälp av ett konsultföretag granskat hur 
staden centralt styr och följer upp investeringsprojekt som genomförs av stadens nämn-
der och bolag. I uppdraget har också ingått att granska beslutsprocessen avseende om-
byggnadsprojektet Skatteskrapan till Studentskrapan. 
 
Ärendet 
 
I stora drag kan revisionsrapporten sammanfattas enligt följande. 
 Generellt gäller att styrdokument och riktlinjer för nämndernas investeringsprocess 
har stor betydelse. Kvaliteten på beslutsunderlagen är ojämn. Kommunstyrel-
sen/stadsledningskontoret behöver fördjupa sin uppföljning av större investeringspro-
jekt. Det råder osäkerhet om bolagens investeringsprojekt bör prövas av kommunfull-
mäktige. Den centrala uppföljningen av bolagens investeringar bör utökas. En struktur 
bör upprättas för rapportering av hela investeringsverksamheten i staden, inklusive sta-
dens bolag. 
 Beträffande nuvarande Studentskrapan har korrekta och nödvändiga beslut fattats av 
berörda instanser. Värderingen av de båda fastigheterna bedöms ha utförts på ett pro-
fessionellt sätt. Ett mer realekonomiskt resonemang kunde ha förts, anser revisorerna. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 
 Stadsledningskontoret anser att redan införda principer och anvisningar har haft stor 
betydelse i arbetet med att få en bättre styrning i investeringsprocessen. Av stor vikt 
kommer även att vara det utvecklingsarbete som stadsledningskontoret startade hösten 
2004 med hur kostnads-/intäktsanalyser ska utformas och vilka anvisningar och utbild-
ningar som behövs. Det fortsatta utvecklingsarbetet syftar till att alla investerande för-
valtningar kommer att ta fram informativa beslutsunderlag till sina nämnder och att de 
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stora och strategiska investeringsärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige 
utformas så att alla väsentliga aspekter ingår och redovisas på ett tydligt sätt. Den nya 
organisationen för stadsledningskontoret kommer att fokusera på koncernperspektivet 
när det gäller både styrning och uppföljning av all verksamhet, ekonomi och finansiering 
inom staden. De brister som konstateras kring konsekvensanalyser vid prövningen av 
större investeringsprojekt kommer att beaktas i samband med pågående översyn av 
stadsledningskontorets organisation. 
 Stadsledningskontoret delar uppfattningen att korrekta och nödvändiga beslut om 
Skatteskrapan har fattats av berörda instanser och att värderingen av de båda fastighe-
terna har utförts på ett professionellt sätt.  
 
Mina synpunkter 
 
Jag delar de synpunkter som revisorerna avlämnar i rapporten och anser att staden har 
tagit beslut i rätt riktning för att komma tillrätta med föreliggande brister. Jag vill dock 
understryka att detta arbete måste oförtrutet fortsätta i riktning mot att skapa öppenhet i 
investeringsprocessen. Detta ser jag ytterst som en demokratifråga samtidigt som det 
handlar om att säkerställa att varje skattekrona används på det mest effektiva sättet. 
 Arbetet med att effektivisera såväl verksamheterna som investeringsprocesserna 
inledde den nuvarande majoriteten redan 2002 i samband med maktskiftet i staden, men 
det är viktigt att understryka att det samtidigt handlar om en långsiktig process med 
utblick mot år 2010 och därefter. 
 Stadsledningskontoret lyfter också fram det viktiga och konkreta utvecklingsarbete 
som påbörjades under 2004 som innebär att alla investerande förvaltningar kommer att 
ta fram informativa beslutsunderlag till sina nämnder. I detta ingår också att större och 
strategiska investeringsärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige utformas på 
ett sådant sätt att alla väsentliga aspekter ingår och redovisas tydligt. 
 I revisionsrapporten framkommer att kommunfullmäktiges roll är otydlig när det 
gäller beslut om investeringar i bolagen. Utifrån detta och utifrån revisorernas förslag 
bör staden överväga möjligheten att tydliggöra vad kommunfullmäktige har att besluta 
om. Utifrån den nya budgetordningen bör i det strategiska ärendet så långt möjligt ingå 
en övergripande och långsiktig inriktning på stadens investeringsverksamhet. Jag vill i 
sammanhanget lyfta fram att koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har med 
anledning av revisionsrapporten fått i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag 
till åtgärder i enlighet med rapportens rekommendationer Detta innebär bl.a. att lämna 
förslag på vilka bolagsärenden som skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut. 
 Utifrån ett stadsövergripande perspektiv handlar det om att åstadkomma bättre inve-
steringsprocesser i staden genom att skapa en förutsättande grundstruktur med moderna 
och flexibla organisationer som fokuserar på medborgaruppdraget. Det handlar om att 
tydliggöra investeringarnas konsekvenser på ett lättbegripligt och enhetligt sätt för att 
demokratisera och effektivisera besluten. Detta måste således ske i kombination med en 
minskning av onödig byråkrati och att verksamheterna effektiviseras i riktning mot öpp-
na, förutsägbara och tillförlitliga processer. 
 I mars 2005 lade jag också förslag i kommunstyrelsen om att ge stadsdirektören i 
uppdrag att tillsätta en särskild utredningsman med uppdrag att skyndsamt ta fram ett 
nytt arbetssätt för stadens löpande styrning, kontroll och uppföljning av verksamheter-
na. Därutöver skall stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB se över arbets-
formerna inom nämnder och bolagsstyrelser med fokus på samspelet mellan de förtro-
endevalda och förvaltningsledningen utifrån medborgaruppdraget. 
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 Angående Studentskrapan kan jag konstatera att revisorernas bedömning har ytterli-
gare bekräftats genom den i mars 2005 redovisade heltäckande kostnads- och intäkts-
kalkylen för projektet. Koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har uttryckt att 
projektet i allt väsentligt fortskrider enligt de ursprungliga kalkylerna.  
 Det arbete som har bedrivits inom AB Svenska Bostäder har således utnyttjat fastig-
hetens ytor på ett mycket bra och optimalt sätt. Det finns dessutom en betryggande 
säkerhetsmarginal i projektkalkylen. Avkastningsanalysen visar t.o.m. på bättre siffror än 
vad tidigare kalkylerats. 
 Jag föreslår kommunstyrelsen besluta följande 

Som svar på revisionsrapporten om Investeringsprocessen i Stockholms stad 
hänvisas till vad som anförts i denna promemoria. 

 
Stockholm den 18 mars 2005 
 
ANNIKA BILLSTRÖM 
 
 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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ÄRENDET 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen har erhållit på remiss revisionsrapporten Investeringsprocessen i 
Stockholms stad från Stockholms stads revisorsgrupp 1 och 2 samt lekmannarevisorerna 
för Stockholm Stadshus AB. En sammanfattning redovisas i bilaga. 
 Stockholms stads revisionskontor har med hjälp av ett konsultföretag granskat hur 
staden centralt styr och följer upp investeringsprojekt som genomförs av stadens nämn-
der och bolag. I uppdraget har också ingått att granska beslutsprocessen avseende om-
byggnadsprojektet Skatteskrapan till Studentskrapan. 
 
Ärendet 
 
Innehållet i revisionsrapporten kan i stora drag sammanfattas på följande sätt.  
? Styrdokument och riktlinjer för nämndernas investeringsprocess har haft stor bety-

delse. 
? Kvaliteten på beslutsunderlagen är ojämn. 
? Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret behöver fördjupa sin uppföljning av större 

investeringsprojekt. 
? Det råder osäkerhet om bolagens investeringsprojekt bör prövas av kommunfull-

mäktige. 
? Den centrala uppföljningen av bolagens investeringar bör utökas. 
? Erforderliga beslut om Skatteskrapan har fattats av berörda instanser. Värderingen av 

de båda fastigheterna bedöms ha utförts på ett professionellt sätt. Ett mer realeko-
nomiskt resonemang borde ha förts. 

? En struktur bör byggas för rapportering av hela investeringsverksamheten i staden, 
inkl. stadens bolag. 

 
Ärendets beredning 
 
Stockholms stads revisorsgrupp 1 och 2 samt lekmannarevisorerna för Stockholms 
Stadshus AB har remitterat ärendet till bl.a. kommunstyrelsen för yttrande senast den 
1 april 2005. Förlängd tid har begärts och erhållits till den 6 april 2005. Inom stadsled-
ningskontoret har ärendet beretts av finansavdelningen i samråd med ekonomiavdel-
ningen. 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2005 har i huvudsak 
följande lydelse. 
 
Stadsledningskontoret har valt att främst kommentera de delar av rapporten som gäller nämn-
dernas verksamhet och stadsledningskontorets roll i investeringsprocessen. 
 
Styrdokument och riktlinjer för nämndernas investeringsprocess har haft stor betydelse 
 
Liksom revisionskontoret anser vi att de principer och anvisningar som införts 1999 har haft stor 
betydelse i arbetet med att få en bättre styrning i investeringsprocessen. Av stor vikt kommer 
även att vara det utvecklingsarbete som stadsledningskontoret startade hösten 2004 med hur 
kostnads-/intäktsanalyser ska utformas och vilka anvisningar och utbildningar som behövs. Däri 
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ingår bl.a. arbete med hur nuvärdesberäkningar ska göras och hur investeringskalkylerna kvali-
tetssäkras. 
 I utvecklingsarbetet som genomförs tillsammans med representanter från gatu- och fastig-
hetskontoret m.fl. investerande förvaltningar studeras även hur stora investeringar skall rapporte-
ras, inklusive utformning av slutredovisningar samt hur man förbättrar den strategiska styrningen 
av stadens samlade investeringsverksamhet.  
 
Kvaliteten på beslutsunderlagen är ojämn 
 
Stadsledningskontoret har i flera investeringsärenden kunnat konstatera stora brister i beslutsun-
derlagen. Det utvecklingsarbete som omnämnts ovan har redan lett fram till klara förbättringar i 
metodiken för investeringskalkylering. Det fortsatta utvecklingsarbetet syftar till att alla investe-
rande förvaltningar kommer att ta fram informativa beslutsunderlag till sina nämnder och att de 
stora och strategiska investeringsärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige utformas så 
att alla väsentliga aspekter ingår och redovisas på ett tydligt sätt. 
 
Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret behöver fördjupa sin uppföljning av större invester-
ingsprojekt 
 
Stadsledningskontoret kan hålla med om att det hittills varit brist på analyser och funnits för få 
konsekvensanalyser vid prövningen av större investeringsprojekt. Såsom revisionskonsulterna 
konstaterat har det inte avsatts tillräckligt med resurser för att följa upp dessa investeringar. Des-
sa brister kommer att beaktas i samband med pågående översyn av stadsledningskontorets orga-
nisation 
 Erforderliga beslut om Skatteskrapan har fattats av berörda instanser. Värderingen av de båda 
fastigheterna bedöms ha utförts på ett professionellt sätt. Ett mer realekonomiskt resonemang 
borde ha förts. 
 Vi har ingen annan uppfattning än den som framförts i revisionsrapporten.  
 En struktur bör byggas för rapportering av hela investeringsverksamheten i staden, inkl sta-
dens bolag. 
 Med tanke på att flera investeringsprojekt omfattar såväl nämnder som bolag är det naturligt 
att deras investeringar ingår i en samordnad rapportering till kommunfullmäktige av stadens 
samlade investeringsverksamhet. I den nya organisationen för stadsledningskontoret kommer ett 
ökat fokus läggas på koncernperspektivet när det gäller både styrning och uppföljning av all verk-
samhet, ekonomi och finansiering inom staden. 


