
 

 
 
 
 
 
Utlåtande 2005: RI (Dnr 035-2620/2005) 
 
 
Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgäs-
terna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 
1. Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgästerna i de 

kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet godkänns. 
2. AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och 

AB Stokab uppmanas att genomföra bredbandsutbyggnaden och an-
slutningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen modell. 

3. Investeringen för hela lägenhetsbeståndet i AB Svenska Bostäder, 
AB Stockholmshem och AB Familjebostäder om 700 mnkr god-
känns. 

4. Föreslagen preliminär tidplan för bredbandsutbyggnad fastställs. 
5. Förslag till bolagsordning för nätbolag inom respektive bostadsbolag 

godkänns. 
6. Stockholms Stadshus AB tillsammans med bostadsbolagen ges i 

uppdrag att genomföra bolagsbildningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, uppdras 
åt AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder 
och AB Stokab att genomföra bredbandsutbyggnaden och anslut-
ningen av bostäder och lokaler enligt av Stockholms Stadshus AB 
föreslagen modell. 

2. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ta fram normerande krav 
på kommunikationsoperatörsrollen för att säkerställa öppenhet och 
konkurrensneutralitet vid de olika bostadsföretagens framtida upp-
handling av kommunikationsoperatörer. 
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3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att tillförsäkra staden möjlighet att leverera bandbreddkrävande 
tjänster i framtida bredbandsnät utan kostnad för staden eller mot-
tagaren. 

 
 
Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande. 
 
Bakgrund 
 
I stadens näringspolitiska program fastställdes 2004 att staden, genom de kom-
munala bostadsbolagen, skall driva på utvecklingen och koppla upp hyresgäs-
terna i det kommunala bostadsbeståndet genom investeringar i fastighetsnät. 
Stadens tre bostadsbolag AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB 
Familjebostäder samt därutöver AB Stokab har fått i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för uppkopplingen av hyresgästerna i de kommunala bostadsbo-
lagen – bilaga 2. Ambitionen är att bostadsbolagens initiativ ska driva på mot-
svarande utveckling bland de privata fastighetsägarna. 
 
Ärendets beredning 
 
Stockholms stads tre bostadsbolag har, tillsammans med AB Stokab, arbetat 
fram en plan för att öka anslutningen av bolagens hyresgäster till bredband.  
 Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB har för egen del och under 
förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, föreslagit att bostadsbola-
gen och AB Stokab uppdras att genomföra bredbandsutbyggnaden och anslut-
ningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen modell. 
 Stadsledningskontoret har tagit del av den handlingsplan som gjorts i sam-
arbete mellan AB Stokab och kommunens bostadsbolag. Stadsledningskonto-
ret delar i allt väsentligt de bedömningar som görs i handlingsplanen. Kontoret 
föreslår också att stadens privata fastighetsägares organisationer bjuds in att 
följa planeringsarbetet för nätutbyggnaden. 
 
Mina synpunkter 
 
Det finns en rad argument för insatser för bredbandsuppkoppling i enlighet 
med handlingsplanen, vilket också koncernen och stadsledningskontoret kon-
staterar i sina bedömningar. Övergripande handlar det om att säkerställa och 
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fortsätta kraftansträngningarna för att Stockholm skall bibehålla sin position 
som IT-huvudstad. En väl utbyggd IT-infrastruktur till hushållen är en avgö-
rande faktor för att uppnå detta. Det finns en växande efterfrågan på snabb 
access till Internet bland bostadsföretagens hyresgäster. 
 Tillgången till sådan access påverkar också bostädernas attraktionskraft. 
Därför är det viktigt med ett perspektiv att IT-satsningarna är investeringar och 
en kostnad för stadens verksamheter. De allmännyttiga bostadsföretagen 
kommer att stärka sin konkurrenskraft på bostadsmarknaden. 
 Genom att bostadsföretagen äger IT-infrastrukturen i fastigheterna kan de 
garantera konkurrens mellan tjänsteleverantörer på nätet och därigenom för-
svara och utveckla den allmännyttiga hyresrättens ställning ytterligare på 
marknaden. Detta utgör en garanti för konkurrensneutrala nät, s.k. öppna nät. 
 Genom satsningarna utnyttjar staden också redan gjorda investeringar i AB 
Stokabs fibernät. TV, telefoni och dataöverföring (även för fastighetsskötsel) 
kan använda den befintliga kommunikationsinfrastrukturen, vilket sänker 
kostnaderna för ledningsdragning och höjer fastighetsvärdet. Det skapar såle-
des förutsättningar för tekniska och ekonomiska rationaliseringar. 
 Viktiga erfarenheter har vunnits vid AB Svenska Bostäders utbyggnad av 
bredbandsnätet till hushållen i Vällingby. Den modell som utvecklats där före-
slås användas vid den kommande utbyggnaden. 
 Handlingsplanen ger uttryck för bedömningen att det tar 5-7 år att genom-
föra bredbandsutbyggnaden i bostadsbolagens hela bestånd. Detta förutsätter 
dock en effektiv projektorganisation. 
 Förslaget i handlingsplanen är att en övergripande samordning sker genom 
en gemensam styrgrupp. Respektive fastighetsbolags fastighetsnät föreslås 
ägas av ett nätaktiebolag som bildas som helägt dotterbolag till fastighetsbola-
get – bilaga 3. Utbyggnaden och förvaltningen av näten och nätägarbolagens 
verksamhet skall skötas av en gemensam projektorganisation eller ett gemen-
samt ägt servicebolag. I styrgruppen eller styrelsen skall bostadsbolagen repre-
senteras till lika delar.  
 Svenska Bostäder har för Järvafältet träffat en överenskommelse med Hy-
resgästföreningen i Stockholm vilken innebär en hyreshöjning med 47 
kr/månad när hyresgästen kan ansluta sig till ett öppet fastighetsnät. Hyreshöj-
ningen finansierar utbyggnaden av nätet till lägenhetsdörren. Förhandlingar 
om ett generellt avtal för stockholmsområdet är enligt handlingsplanen en 
förutsättning för bredbandsutbyggnaden. 
 Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB 
tillstyrker den planerade organisationen för utbyggnaden och betonar att en 
samordning är nödvändig för att eliminera eventuell parallell planering och 
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utbyggnad. Koncernledningen betonar att med den valda modellen är stadens 
och bostadsbolagens kostnader för utbyggnaden ringa för den stora satsning 
som förslaget innebär. 
 Stadsledningskontoret föreslår också att Stockholms stads privata fastig-
hetsägares organisationer bjuds in att följa planeringsarbetet för utbyggnaden 
av näten. Jag välkomnar ett sådant initiativ eftersom det i förlängningen kom-
mer att gagna ännu fler stockholmare om också övriga bostadsmarknaden är 
beredd att investera i och utveckla sina fastigheter. Även om staden genom de 
allmännyttiga bostadsbolagen och AB Stokab driver på utvecklingen är det 
viktigt att få med det privata näringslivet och fastighetsägarna i detta arbete. 
Det är en utmaning och ett erbjudande som jag är övertygad om kommer tas 
emot väl av näringslivet. Bostadsbolaget och allmännyttans organisation 
SABO har bra kontakter med Fastighetsägareföreningen i dessa frågor. Ett 
initiativ till information och samarbete kring planeringsarbetet kan också ligga 
på AB Stokab utifrån ansvaret för områdesnäten med koppling till de enskilda 
fastighetsnäten. 
 Utöver att dessa investeringar är positiva för såväl hyresgästerna och bo-
stadsbolagen som fastighetsnätägarna är detta också bra för AB Stokab som 
stadsnätsägare. Genom utbyggnaden ökar nyttjandegraden på AB Stokabs 
befintliga nätinvesteringar och förutsättningar skapas för att fylla näten med 
ytterligare tjänster. En god samverkan och samarbete för att koppla samman 
fastighetsnät och stadsnät är en av huvudfrågorna för Stockholms stad. Det 
utgör också ett av huvudskälen till varför staden bör ha ett fortsatt engagemang 
i nämnda bolag. 
 Det är inte säkert att utformningen av den s.k. kommunikationsoperatörs-
rollen kommer se likalydande ut i framtiden. Utvecklingen av marknaden och 
tjänsterna kan visa sig medföra att denna roll förändras eller försvinner till 
förmån för mer ändamålsenliga och ekonomiskt bärkraftiga lösningar. Det är 
viktigt att följa utvecklingen och ständigt föra diskussion kring dessa frågor. 
Det är - oavsett utvecklingen - avgörande att kommunikationsoperatören, där 
en sådan anlitas, verkligen kan upprätthålla en konkurrensneutralitet i förhål-
lande till de företag som önskar leverera tjänster till hushållen. Det är därför av 
vikt att staden har samstämmiga krav mot marknaden för kommunikationsope-
ratörer, krav som lämpligen utvecklas gemensamt för bolagen. Staden bör 
också värdera hur stadens egna tjänster, som i framtiden kan kräva hög band-
bredd, på bästa sätt skall nå medborgarna utan att kostnaden blir ett hinder. 
 Även om det grundläggande målet är en anslutning om ca 50 procent bör 
beaktas att behovet och efterfrågan på elektroniska tjänster kommer att öka. 
Det kommer att ske successivt genom etablering av 24-timmarskommunen, 
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elektronisk handel, betaltjänster m.m., vilket i sig gör att anslutningen utökas. 
Det kommer också att ske till följd av de nya tjänster och lösningar nätet för 
med sig, exempelvis IP-telefoni, bredbands-TV m.m. Slutligen kommer intres-
set att öka i takt med att fler användare tillkommer. Min bedömning är att an-
slutningen, genom den utbyggnad som bostadsbolagen och AB Stokab nu gör, 
kommer att bli väsentligt högre och omfatta en mycket stor majoritet av hus-
hållen.  
 Avslutningsvis kan jag således konstatera att denna satsning och hand-
lingsplan är ett mycket viktigt och stort steg på vägen mot bredband till alla 
stockholmarna - som enskilda medborgare och hyresgäster, medarbetare eller 
företagare. 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
 
Reservation anfördes av borgarråden Sten Nordin och Mikael Söderlund (båda 
m) och Lotta Edholm (fp) enligt följande. 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

1. bredbandsutbyggnaden endast kan genomföras under förutsättning att avtal 
tecknats mellan stadens samtliga bostadsbolag och hyresgästföreningen för att 
säkerställa finansieringen av utbyggnaden 

2. därutöver anföra. 
 
Utbyggnaden av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen ökar de 
enskilda hyresgästernas tillgång till snabb Internetaccess med valfrihet bland flera 
leverantörer av bredbandstjänster. Vi vill dock understryka att den föreslagna utbygg-
naden av bredbandsnätet endast kan ske under förutsättning att nödvändiga avtal teck-
nats mellan stadens bostadsbolag och Hyresgästföreningen för att säkerställa finansie-
ringen av utbyggnaden. 
 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande 

1. Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgästerna i de 
kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet godkänns. 

2. AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och 
AB Stokab uppmanas att genomföra bredbandsutbyggnaden och an-
slutningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen modell. 

3. Investeringen för hela lägenhetsbeståndet i AB Svenska Bostäder, AB 
Stockholmshem och AB Familjebostäder om 700 mnkr godkänns. 

4. Föreslagen preliminär tidplan för bredbandsutbyggnad fastställs. 
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5. Förslag till bolagsordning för nätbolag inom respektive bostadsbolag 
godkänns. 

6. Stockholms Stadshus AB tillsammans med bostadsbolagen ges i upp-
drag att genomföra bolagsbildningarna. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, uppdras åt 
AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och 
AB Stokab att genomföra bredbandsutbyggnaden och anslutningen av 
bostäder och lokaler enligt av Stockholms Stadshus AB föreslagen 
modell. 

2. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ta fram normerande krav på 
kommunikationsoperatörsrollen för att säkerställa öppenhet och kon-
kurrensneutralitet vid de olika bostadsföretagens framtida upphandling 
av kommunikationsoperatörer. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
tillförsäkra staden möjlighet att leverera bandbreddkrävande tjänster i 
framtida bredbandsnät utan kostnad för staden eller mottagaren. 

 
Stockholm den 
 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N I K A   B I L L S T R Ö M 

 
Anette Otteborn 
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ÄRENDET 
 
Bakgrund 
 
I december 2004 antog kommunfullmäktige ett näringspolitiskt program för 
Stockholms stad. Av programmet framgår bland annat att Stockholm skall vara 
världsledande på bredbandsuppkoppling och trådlös kommunikation och vara 
en intressant testmarknad för avancerad informationsteknik. 
 I det näringspolitiska programmet fastställdes att staden, genom de kom-
munala bostadsbolagen, skall driva på utvecklingen och koppla upp hyresgäs-
terna i det kommunala bostadsbeståndet genom investeringar i fastighetsnät. 
Stadens bostadsbolag och AB Stokab ges i uppdrag att ta fram en handlings-
plan för uppkopplingen av hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen. 
Ambitionen är att bostadsbolagens initiativ ska driva på motsvarande utveck-
ling bland de privata fastighetsägarna. 
 
Ärendet 
 
De tre bostadsbolagen i Stockholms stad har, tillsammans med Stokab, arbetat 
fram en plan för att öka anslutningen av bolagens hyresgäster till bredband.  
 Av handlingsplanen framgår att det finns en växande efterfrågan på snabb 
internetaccess bland bostadsföretagens hyresgäster. De tjänster som idag finns 
tillgängliga för hyresgästerna har en begränsad kapacitet jämfört med vad som 
kan erbjudas i en infrastruktur baserad på fiber till hemmen. För att försvara 
och utveckla den allmännyttiga hyresrättens ställning på marknaden är det 
också viktigt att hyresvärden inte låser fast sig vid en enda leverantör. Det är 
situationen i dagens kabel-tv-nät. Allt fler hyresgäster är missnöjda med denna 
situation. Genom att ha kontroll över en ny infrastruktur kan bostadsföretagen 
av eget och hyresgästernas intresse ställa sig som garant för att näten är öppna 
och tjänsteleverantörerna konkurrensutsatta. 
 Teknikutvecklingen innebär att man som fastighetsägare i framtiden inte 
kommer att behöva installera ett flertal olika nät i sina nya fastigheter. Ett och 
samma nät kommer att kunna nyttjas för alla slags tele- och kommunikations-
tjänster. Då kommer kostnader för fiberinstallationer att åtminstone delvis 
kunna finansieras av att man slipper installera telekabel, coaxialnät och datanät 
för olika automatiserade fastighetssystem. Möjligheten öppnas att också ratio-
nalisera fastighetsskötsel och drift samt öka kundnyttan för hyresgästerna. 
 En ordentlig satsning från stadens fyra bolag för att få till stånd en modern 
infrastruktur för fiber till hemmet kan alltså motiveras utifrån bolagens egna 
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syften och kärnverksamhet men den gynnar samtidigt stadens strävan att vara 
modern och framtidsinriktad. Stockholm behöver en fullt utbyggd fiberinfra-
struktur för att kunna försvara sin position som en ledande IT-stad. Bostadsbo-
lagens bestånd med cirka 200 000 boende samt tusentals lokalhyresgäster är 
tillräckligt stort för att en bredbandssatsning i företagens ska kunna ge positiv 
effekt på utvecklingen i staden. Sammantaget skulle var fjärde stockholmare 
direkt beröras av en sådan satsning. Nätet skulle dessutom snabbt kunna växa 
ytterligare genom att andra fastighetsägare också väljer att ansluta sig. Genom 
föreslagen satsning kan utnyttjandegraden i redan genomförda investeringar i 
Stokab öka.  
 Svenska Bostäder har utvecklat en modell för konkurrensneutrala bred-
bandsnät. Modellen har använts i Vällingby och visat sig fungera. Invester-
ingsbehovet för hela bostadsbolagens bestånd (enligt Vällingbymodellen) be-
döms vara ca 700 mnkr (exkl. moms). Enligt föreslagen modell (successivt 
färdigställande) bedöms initiala investeringsbehovet till 320 mnkr (exkl. 
moms). För varje lägenhet och lokal som ansluts krävs sedan en tilläggsinve-
stering på i genomsnitt 4 000 kronor (exkl. moms). Svenska Bostäder har träf-
fat en överenskommelse på Järvafältet med hyresgästföreningen i Stockholm 
som innebär en hyreshöjning på 47 kr/månad för hyresgästens möjlighet att 
ansluta sig till nätet. Denna finansiering täcker utbyggnaden av det nätet till 
lägenhetsdörren. 
 Enligt planen förordas en utbyggnad av bredband i hela stadens bostadsbe-
stånd baserat på SB-modellen som omfattar en stadsdel i taget. Det tar ungefär 
ett år att genomföra ett utbyggnadsprojekt i en stadsdel, men flera projekt kan 
löpa parallellt så att den totala tiden för bredbandsutbyggnad i bostadsbolagens 
bestånd kan reduceras. Bedömning är att det tar 5-7 år att genomföra en bred-
bandsutbyggnad i hela bostadsbolagens bestånd med en kostnadseffektiv pro-
jektorganisation. 
 Den övergripande samordningen sker genom en gemensam, styrgrupp. För 
att uppnå tydlig styrning och engagemang, från alla bostadsbolagen bör fastig-
hetsnäten ägas av tre särskilda aktiebolag (”Nätägarbolag”). Härigenom kan 
också fastighetsnäten skattemässigt skrivas av enligt inventariereglerna. Vart 
och ett av bostadsbolagen skall äga samtliga aktier i var sitt av Nätägarbola-
gen. Nätägarbolagen skall äga samtliga fastighetsnät i sitt respektive moderbo-
lags fastigheter. Utbyggnaden och förvaltningen av näten och nätägarbolagens 
verksamhet skall skötas av en gemensam projektorganisation eller ett gemen-
samt ägt servicebolag. I styrgruppen eller styrelsen är bostadsbolagen repre-
senterade till lika delar.  
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 Se vidare bilaga 2 om handlingsplan för uppkoppling av hyresgästerna i de 
kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet. 
 
Ärendets beredning 
 
De tre bostadsbolagen i Stockholms stad har, tillsammans med Stokab, arbetat 
fram en plan för att öka anslutningen av bolagens hyresgäster till bredband.  
 
Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB har den 13 juni 2005 beslu-
tat för egen del och under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, 
att uppdra åt bostadsbolagen och Stokab att genomföra bredbandsutbyggnaden 
och anslutningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen modell. 
 Koncernstyrelsen hemställer därutöver att kommunfullmäktige beslutar 
följande.  

1. Plan för uppkoppling av hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen 
till bredbandsnätet godkänns. 

2. Bostadsbolagen och Stokab uppmanas att genomföra bredbandsutbygg-
naden och anslutningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen mo-
dell. 

3. Investeringen om 700 mnkr godkänns. 
4. Föreslagen preliminär tidplan för bredbandsutbyggnad fastställs. 
5. Förslag till bolagsordning för nätbolag inom respektive bostadsbolag 

godkänns. 
6. Stockholms Stadshus AB tillsammans med bostadsbolagen ges i upp-

drag att genomföra bolagsbildningarna. 
 

Reservation anfördes av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna 
Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) – 
bilaga 1. 
 
Koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har avgivit följande syn-
punkter den 31 maj 2005. 
 
Koncernledningen anser att en utbyggnad av bredband till samtliga hyresgäster i sta-
dens bostadsbestånd kommer att medföra positiva effekter. Det kommer att bidra till 
att ytterligare öppna marknader för olika ändamål, vilket gagnar såväl ekonomin som 
servicen för hyresgästerna. Det kommer även att bidra till en mer rationell fastighets-
förvaltning. Slutligen är det ett kraftfullt bidrag till att stärka Stockholms position som 
IT-stad.  
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 Koncernledningen tillstyrker den planerade organisationen för utbyggnaden och 
betonar att en samordning är nödvändig för ett eliminera eventuell parallellplanering 
och utbyggnad. Koncernledningen vill också betona att den modell som valts innebär 
att bostadsbolagens och stadens kostnader för denna stora satsning är mycket ringa.  
 I ärendet föreligger förslag om att inrätta dotterbolag (nätbolag) i respektive bo-
stadsbolag (bilaga 2).  Svenska bostäder har redan ett bolag (IT-Bo). Dessa bolag 
kommer att medföra att investeringen kan hanteras redovisningsmässigt korrekt.  
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2005 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Stadsledningskontoret har tagit del av den handlingsplan som gjorts i samarbete mel-
lan Stokab och kommunens bostadsbolag. SLK delar i allt väsentligt de bedömningar 
som görs i handlingsplanen särskilt rörande följande punkter: 
 
Hyresgästernas efterfrågan på bredband 
 

-  allt fler hushåll efterfrågar Internetaccess med hög kapacitet vilket bör mötas 
av stadens bostadsbolag. Hyresgästerna kommer att i ökande grad ställa krav 
på bredband i lägenheten 

-  kraven ökar på symmetrisk kapacitet, dvs. samma kapacitet både in till och ut 
från bostaden. 

-  ”Skarpteve” (HDTV) kommer snabbt, bredband är en förutsättning för det 
 
E-tjänster  

 
-  ”Kritisk massa” för tjänsteutveckling: e-tjänster på bredden kommer till stånd 

först när det finns en tillräckligt stor marknad. Staden kan möjliggöra en så-
dan marknad genom sina bolag. 

-  Konkurrensneutral infrastruktur: alla hushåll ska kunna nå alla tjänster, först 
då fungerar konkurrensen. Staden kan vara garant för öppna nät genom sina 
bolag 

-  Externa effekter: en miljö med en effektiv IT infrastruktur i staden skapar en 
mängd nya möjligheter för både den offentliga och privata sektorn. Nya tjäns-
ter för vård och omsorg, utbildning, handel och kultur planeras; därtill stimu-
leras näringslivet med nya och moderna tekniska möjligheter. 

 
Rationella fastigheter 
 

-  Den tekniska konvergensen pekar på att all telekommunikation blir IP -
baserad oavsett om det handlar om telefoni, TV och annan bild eller data. Då 
behövs bara en infrastruktur vilket minskar investeringskostnaderna 
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-  Rationell fastighetsskötsel: en effektiv IT infrastruktur gör det möjligt att för-
bättra styrning och reglering av viktiga ekonomiska faktorer (t.ex. vatten, 
värme, el) i fastigheterna 

 
En sammanhängande IT infrastruktur en förutsättning för IT huvudstaden 
 

-  En ökad användning av stadens fiberresurser har ett värde i sig men ökar 
samtidigt stadens attraktionskraft om möjliggör en snabbare tillväxt i närings-
livet.  

-  Dynamiken i näringslivet är till en del beroende av möjligheterna att pröva ny 
teknik och nya tjänster – en brett använd IT infrastruktur ger sådana möjlig-
heter. Uppkoppling av hushållen är en nyckelfråga för detta. 

 
Samordning vid anläggning av områdesnät 
 
Ambitionen enligt det näringspolitiska programmet är att initiativet från stadens bo-
stadsbolag ska driva på motsvarande utveckling bland de privata fastighetsägarna. 
Detta förutsätter viss samplanering vid anläggning av områdesnät. Viss erfarenhet av 
sådan samplanering har gjorts bl.a. i Vällingby. Stadsledningskontoret rekommenderar 
att de privata fastighetsägarna ges möjlighet att nära följa planeringsarbetet vid ut-
byggnaden av de aktuella områdesnäten för stadsdelarna. 
 
Förslag 
 
-att stadens privata fastighetsägares organisationer bjuds in att följa planeringsarbetet 
för nätutbyggnaden 
 
Krav på kommunikationsoperatörerna 
 
Som framgår av skrivelsen från KS har Svenska Bostäder har upphandlat kommunika-
tionsoperatörer för några av sina områdesnät. Dessa operatörer får en stark, monopol-
liknade ställning i förhållande till både hyresgästerna och tjänsteleverantörsmarkan-
den. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att kraven på kommunikations-
operatörerna vid upphandlingen verkligen garanterar hyresgästerna tillgång till de 
tjänsteleverantörer de önskar utnyttja och att de tjänsteleverantörer som vill nå hyres-
gästerna verkligen kan göra det, i båda fallen till icke diskriminerande priser. Stads-
ledningskontoret föreslår att normerande krav för bostadsföretagens upphandling av 
KO fastställs av Kommunfullmäktige. I dessa krav ska, enligt stadsledningskontorets 
mening, ingå att berörd kommunikationsoperatör, utan kostnad för staden, ska medge 
att staden och dess medborgare utnyttjar bandbredd i nätet för offentliga tjänster (mot-
svarande vad som kallas ”must carry” vid ”public service” inom radio och TV). 
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Förslag 
 
-att uppdra åt Stockholm Stadshus AB att ta fram normerande krav på KO-rollen för 
att säkerställa öppenhet och konkurrensneutralitet vid de olika bostadsföretagens fram-
tida upphandling av kommunikationsoperatörer, 
 
- att uppdra åt stadsledningskontoret att utreda förutsättningarna för att tillförsäkra 
staden möjlighet att leverera bandbreddkrävande tjänster i framtida bredbandsnät utan 
kostnad för staden eller mottagaren 
 
Bredbandsöar 
 
De områden som får ett bredbandsnät till av stadens bolag ägda fastigheter utgör ett 
slags ”bredbandsö”, dvs. ett område där kommunikationsnätet medger hög kommuni-
kationshastighet internt. Kopplingen till andra nät, t.ex. i ett annat område, förmedlas 
antingen via Internet av någon av marknadens ISPer eller t.ex. av en operatör som 
kopplar samman de olika bredbandsöarna i staden. Stadsledningskontoret hänvisar i 
denna fråga till ärendena om Inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bred-
bandstågen (dnr 039-3193/2005) samt Utredning avseende kommunala insatser för en 
effektiv bredbandskommunikation i Stockholm (dnr 036-3147/2005). I det senare 
föreslås kommunstyrelsen uppdra åt Stadsledningskontoret att genomföra en utredning 
avseende behovet av kommunala insatser för sammankoppling av bredbandsöarna. 
 
 
Bilagor 
1. Handlingsplan för uppkoppling av hyresgästerna i de kommunala bostads-

bolagen till bredbandsnätet. Promemoria från bostadsbolagen och Stokab, 
maj 2005. 

2. Förslag till bolagsordningar för bostadsbolagens nätbolag. 
3. Reservation koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB. 
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Bilaga 1 
 
RESERVATION 
 
Stockholms Stadshus AB 
 
Reservation anfördes på styrelsemötet för Stockholms Stadshus AB måndagen 
den 13 juni 2005 av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna 
Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt 
följande. 
 
Koncernstyrelsen föreslås besluta att 

1. även hemställa att kommunfullmäktige beslutar att bredbandsutbyggnaden 
endast kan genomföras under förutsättning att avtal tecknats mellan stadens 
samtliga bostadsbolag och hyresgästföreningen för att säkerställa finansie-
ringen av utbyggnaden, 

2. därutöver anföra: 
 

Utbyggnaden av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen ökar de 
enskilda hyresgästernas tillgång till snabb Internetaccess med valfrihet bland flera 
leverantörer av bredbandstjänster. Vi vill dock understryka att den föreslagna utbygg-
naden av bredbandsnätet endast kan ske under förutsättning att nödvändiga avtal teck-
nats mellan stadens bostadsbolag och Hyresgästföreningen för att säkerställa finansie-
ringen av utbyggnaden. 
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Bilaga 2 
 
Patrik Emanuelsson 
 
 
Handlingsplan för uppkoppling av hyresgästerna i de kommunala bostadsbola-
gen till bredbandsnätet 
 
I det Näringspolitiska program som KF antog 2004-12-06 står bl.a.: 
”Mål  
Stockholm skall vara världsledande på bredbandsuppkoppling och trådlös kommuni-
kation och vara en intressant testmarknad för avancerad informationsteknik. 
 
Strategier 
Genom stadens utbyggnad av den elektroniska infrastrukturen finns i Stockholmsregi-
onen en unik tillgång till fiberkapacitet. Det fiberoptiska nätet når 95 procent av fler-
familjsfastigheterna i Stockholms innerstad. Det är dock endast ett fåtal fastighetsäga-
re som är uppkopplade och har byggt fastighetsnät. Det innebär att endast ett fåtal 
hushåll kan dra nytta av den elektroniska infrastrukturen fullt ut. Staden ska därför 
genom de kommunala bostadsbolagen driva på utvecklingen och koppla upp hyresgäs-
terna i det kommunala bostadsbeståndet genom investeringar i fastighetsnät. 
 Stadens bostadsbolag och AB Stokab ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för uppkopplingen av hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen. 
 Ambitionen är att bostadsbolagens initiativ ska driva på motsvarande utveckling 
bland de privata fastighetsägarna.” 
 
I detta förslag till beslut redovisas enligt uppdraget ovan en handlingsplan för utbygg-
naden med följande innehåll : 
• varför vi skall genomföra detta 
• en nulägesbeskrivning 
• en  investeringsplan med ekonomiska förutsättningar. 
• en övergripande plan för utbyggnaden  
• förslag till samordning och organisation 
• förslag till beslut 
 
Varför skall vi genomföra detta  
 
Det finns en växande efterfrågan på snabb Internetaccess bland bostadsföretagens 
hyresgäster. Svenska Bostäder har t ex kunnat konstatera att efterfrågan bland hyres-
gästerna i Vällingby mer än fördubblades mellan åren 2001 och 2004.  I Norra Järva 
abonnerade majoriteten av hushållen på en snabb Internettjänst hösten 2004. Många av 
dessa hushåll betalade mellan 300 och 400 kronor per månad för tjänsten. 
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 De tjänster som idag finns tillgängliga för hyresgästerna har en begränsad kapacitet 
jämfört med vad som kan erbjudas i en infrastruktur baserad på fiber till hemmen. 
Tjänsterna (ex ADSL och kabel-TV) är dessutom  inte fullt ut symmetriska, dvs. de 
kan ha relativt hög kapacitet för nedladdning (hastighet in) av information men betyd-
ligt lägre för uppladdning (hastighet ut). De symmetriska tjänsterna som fiber till 
hemmen har krävs för att kunna utnyttja interaktiva tjänster (spela över näten, kom-
municera över Web-Camera, interaktiva TV-tjänster och  vårdtjänster över näten).  
Möjligheten till interaktivitet är en förutsättning för utveckling av framtidens tjänster. 
Dessutom är priserna på de asymmetriska tjänster om de har något så när hög kapaci-
tet, oftast högre än de som erbjuds i öppna (operatörsneutrala) bredbandsnät. 
 Det finns alltså ett tydligt hyresgästintresse av att bostadsföretagen förser sina 
fastigheter med en infrastruktur med hög kapacitet i båda riktningarna och som är 
öppna för alla tjänsteleverantörer. Öppenheten leder till konkurrens och en för konsu-
menterna gynnsam prispress. 
 Det finns all anledning att anta att efterfrågan kommer att fortsätta att stiga. Den 
unga generationen växer upp omgiven av datorer och IT. Det kommer förmodligen en 
dag när man som hyresvärd inte kan erbjuda ett fullvärdigt boende om man inte har 
bredband i sina hus. Det kommer då inte vara möjligt att förlita sig på möjligheten att 
utnyttja telenätet. Telenätet och radiolösningar har begränsad kapacitet och de kommer 
inte att räcka till för att förse alla stockholmare med kapacitetskrävande tjänster. 
 De bredbandsnät som nu finns utnyttjas främst för Internetaccess med hög kapaci-
tet och i viss mån för alternativ fast telefoni. Utvecklingen av bredbands-TV har tagit 
tid, men lanseringen börjar nu. I  Sverige finns idag flera stora leverantörer av TV via 
bredbandsnät än kabelTV-leverantörer. Med TV i bredbandsnäten ökar kapacitetsbe-
hoven. Ökningen  kommer att få en dramatisk stegring när det nya högupplösta TV-
formatet börjar lanseras. Ett genombrott kan komma år 2008 då TV-sändningarna från 
OS kommer att ske i det nya formatet. Bandbreddsbehovet per TV-kanal blir då cirka 
4-5 gånger större än med dagens TV-format. 
 För alternativet fast telefoni är det mycket som talar för (främst ekonomiska skäl) 
att morgondagens trafik huvudsakligen kommer att ske genom s.k. IP-telefoni. En 
förutsättning för detta är sannolikt i sin tur förekomsten av optifibernät. 
 För att försvara och utveckla den allmännyttiga hyresrättens ställning på markna-
den är det också viktigt att hyresvärden inte låser fast sig vid en enda leverantör. Det är 
situationen i dagens kabel-tv-nät. Allt fler hyresgäster är missnöjda med denna situa-
tion. Genom att ha kontroll över en ny infrastruktur kan bostadsföretagen av eget och  
hyresgästernas intresse ställa sig som garant för att näten är öppna och tjänsteleveran-
törerna konkurrensutsatta. 
 Stadens tre bostadsbolag och STOKAB har tillsammans en unik möjlighet att driva 
utvecklingen av en ny högkvalitativ infrastruktur i Stockholm med ett rikt och varierat 
tjänsteutbud. För bostadsföretagens del är det en fråga om att göra en strategisk be-
dömning utifrån vad som behövs i kärnverksamheten att hyra ut bostäder och lokaler. 
Det är inte självklart att ”spik och målarfärg” är det främsta medlet att göra morgon-
dagens bostäder och lokaler attraktiva.. Genom att addera tjänster och värde ökar möj-
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ligheten till en fortsatt positiv värdeutveckling för bostadsbolagens fastighetskapital. I 
konkurrensen mellan olika upplåtelseformer har dessutom hyresrätten genom denna 
satsning möjlighet att stärka sin position. För STOKAB är utveckling av infrastruktur 
kärnverksamheten. Förslaget möjliggör ett ökat utnyttjande av befintliga investeringar 
och vidare utbyggnad där områdesnät saknas. 
 Ur ägarens perspektiv är utbyggnaden av en öppen bredbandig infrastruktur där 
interaktionen och trafikutbytet mellan olika bredbandsnät kan ske utanför internet 
nödvändig inte minst mot bakgrund av Stockholms stads effektiviseringsbehov inom 
sina verksamheter. De öppna lösningarna är ett sätt för staden att garantera möjlighe-
ten att använda IT-verktyget i sin kommunikation med medborgarna.   
 Svenska Bostäders erfarenheter visar att det är möjligt att finansiera investeringar 
och drift med beaktande av de avkastningskrav koncernen och ägaren normalt ställer 
på bostadsföretagen, dels genom att tillgången till ett öppet bredbandsnät anses vara 
bruksvärdeshöjande, dels genom att tjänsteleverantörer är beredda att betala för att 
kunna nå kunder och att en del av den betalningen kan gå till den som har investerat i 
de passiva näten. 
 En ordentlig satsning från stadens fyra bolag för att få till stånd en modern infra-
struktur för fiber till hemmet kan alltså motiveras utifrån bolagens egna syften och 
kärnverksamhet men den gynnar samtidigt stadens strävan att vara modern och fram-
tidsinriktad. Stockholm behöver en fullt utbyggd fiberinfrastruktur för att kunna för-
svara sin position som en ledande IT-stad och kraven på  ”24-timmarstillgänglighet”.  
En förutsättning för fortsatt utveckling av tjänster är att landets fastighetsägare tar 
ansvar för att slutkunden har möjlighet att ansluta sig till fibernät. Bostadsbolagen och 
STOKAB har ju också som refererades inledningsvis av Kommunfullmäktige erhållit 
ett uppdrag med den innebörden. 
 En satsning från stadens bolag kan också komma andra boende, näringsidkare och 
samhällsfunktioner till godo. De tre bostadsbolagens fastighetsbestånd är tillräckligt 
stort för att utgöra en kritisk massa för tjänsteleverantörer. Den marknad som de tre 
bostadsbolagens fastighetsbestånd utgör kommer att skapa intresse för tjänsteleveran-
törer och kommunikationsoperatörer att vara etablerade i Stockholm. Kritiska massan 
är också tillräckligt stor för att motivera Stockholms stads verksamheter att använda IT 
som effektiviseringsverktyg. Genom att ansluta sig till infrastrukturen kan andra fas-
tighetsägare, bostadsrättsföreningar etc. få tillgång till tjänsteutbudet. Detta gör att den 
föreslagna satsningen är viktig för hela Stockholm och inte bara allmännyttan. 
 Det finns idag flera aktörer som bygger bredbandsnät åt fastighetsägare i Stock-
holm. De aktörerna ansluter fastigheterna till sina egna nät. Även om de  till viss del 
utnyttjar fibernät som ägs av STOKAB, blir de inte en del av en gemensam och öppen 
infrastruktur. De nya näten blir som de gamla monopolnäten. Det finns en risk att 
Stockholms bredbandsmarknad blir uppstyckad i ett flertal mindre slutna öar. Stadens 
bostadsbolag och STOKAB kan gemensamt motverka en sådan utveckling genom att 
agera nu. 
 IP-baserad teknik har snabbt blivit en världsstandard. Teknikutvecklingen innebär 
att man som fastighetsägare i framtiden inte kommer att behöva installera ett flertal 
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olika nät i sina nya fastigheter. Ett och samma nät kommer att kunna nyttjas för alla 
slags tele- och kommunikationstjänster. Då kommer kostnader för fiberinstallationer 
att åtminstone delvis kunna finansieras av att man slipper installera telekabel, coaxial-
nät och datanät för olika automatiserade fastighetssystem. Möjligheten öppnas att 
också rationalisera fastighetsskötsel och drift samt öka kundnyttan för hyresgästerna. 
Men det förutsätter att det finns en väl utbyggd infrastruktur med rikt tjänsteutbud, t ex 
en väletablerad marknad för bredbands-TV. Att enbart göra moderna lösningar i en-
staka nyproducerade hus är inte möjligt. 
 Det är fastighetsägarna och endast fastighetsägarna som sitter på beslutsrätten/ 
möjligheten och har ansvaret för att skapa den framtida nödvändiga infrastrukturen. 
 De stora investeringarna i stadsnäten är genomförda i många kommuner. Det som 
saknas är att knyta ihop stadsnäten med kunderna (områdesnät och fastighetsnät). 
Investeringarna i fastighetsnäten står för merparten av hela investeringsvolymen. Ge-
nom föreslagen satsning kan utnyttjandegraden i redan genomförda investeringar i 
STOKAB ökas.  
 
Nulägesbeskrivning 
 
Utbyggnaden av ett optofibernät till de ca 5000 bostäderna och lokalerna inom Väl-
lingby, Grimsta och Vinsta genomfördes 2001 – 2003 i ett fullskaligt pilotprojekt. 
Utbyggnaden av ytterligare ca 4500 bostäder och lokaler på Norra Järva pågår. 
Gemensam projektering (SB,FB,ST-HEM) för den fortsatta utbyggnaden på Södra 
Järva är genomförd och upphandling pågår. Förprojektering av utbyggnaden i Hässel-
by/Blackeberg och Bromma är påbörjad. 
 Svenska Bostäder har idag fyra fungerande bredbandsöar med fyra fungerande  
kommunikationsoperatörer (KO). Dessa är Vällingby, Norra Järva, Hammarby Sjöstad 
samt Kista Campus. I samtliga dessa nät kan hyresgästerna välja mellan fem Internet-
operatörer (ISP:er). Under hösten kommer IP-TV att lanseras i minst två av näten. I 
näten erbjuds då hyresgästerna att välja mellan  3-4 TV-operatörer. Detta är unikt och 
har tidigare inte genomförts någon annanstans i världen. Att konkurrensen fungerar 
visas bl a av att redan ett halvår efter starten av Vällingby Nät ändrade två av operatö-
rerna sina erbjudanden. En höjde surfhastigheten och en  sänkte priset. Nu erbjuder 
alla fem operatörerna en surfhastighet upp till 10 Mb/s med priser som varierar från 
249 kr/mån till 310 kr/mån. Priserna är således lägre än priserna på de hittills tillgäng-
liga Internettjänsterna över kabel-tv-nätet och telenätet., kapaciteten högre, bandbred-
den större. Möjligheten till interaktiva tjänster ökar dramatiskt. 
 
Investeringsplan med ekonomiska förutsättningar 
 
Bostadsbolagens bestånd med cirka 200 000 boende samt 1000-tals lokalhyresgäster är 
tillräckligt stort för att en bredbandssatsning i företagens ska kunna ge positiv effekt på 
utvecklingen i staden. Sammantaget skulle var fjärde stockholmare direkt beröras av 
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en sådan satsning. Nätet skulle dessutom snabbt kunna växa ytterligare genom att 
andra fastighetsägare också väljer att ansluta sig. 
 Svenska Bostäder har utvecklat en modell för konkurrensneutrala bredbandsnät. I 
korthet innebär den att fastighetsägaren ska investera i och äga den del av den passiva 
infrastrukturen som berör de egna fastigheterna. Det passiva nätet ska sedan hyras ut 
till en kommunikationsoperatör (KO) som investerar i aktiv utrustning som uppfyller 
fastighetsägarens funktionskrav, svarar för övervakning och drift av hela nätet samt 
ansluter tjänsteleverantörer på neutrala villkor. 
 Enligt modellen skall också andra fastighetsägare kunna ansluta sig till nätet för att 
få tillgång till tjänsteutbudet. Både bostadsbolagen, KO och tjänsteleverantörerna 
gynnas av att volymen växer. 
 Modellen har använts i Vällingby och visat sig fungera.  
 Förutsättningen för att en plan ska kunna läggas fast är att den ekonomiska risk 
som företagen drar på sig vid investeringar i fastighetsnät kan hållas nere. 
 Marknadsbilden i Vällingby och  på Järvafältet visar att ca hälften av hushållen 
idag är potentiella bredbandskunder. Det finns en ganska stark tillväxt av efterfrågan 
på snabb Internetanslutning,  men det kommer ännu att ta tid innan vi närmar oss en så 
hög anslutningsgrad att visionen om att alla är uppkopplade kan uppfyllas. En ekono-
misk modell som bygger på en alltför snabb tillväxt i anslutningsgraden är därför  
riskfylld. 
 Bostadsbolagen har därför alternativt analyserat möjligheten att genomföra bred-
bandsinvesteringar successivt, som innebär att finansieringen säkerställs och tryggas 
löpande i takt med utbyggnaden och  hyresgästernas anslutning.  
 
Successivt färdigställande av bredbandsnät 
 
En slutsats som kan dras av pilotprojektet i Vällingby är att Svenska Bostäder har lagt 
stora resurser på att ta sig in och färdigställa bredbandsnät hos hyresgäster som ännu 
inte är villiga/mogna att använda tekniken.  Sannolikt har vi därigenom också har 
skapat en del störningar och irritation i onödan. Även detta skäl talar för en successiv 
utbyggnad. 
 Efter en djupare analys av olika delmoment i nätbyggnadsprocessen kan vi nu 
konstatera att det skulle vara en klar fördel både för hyresgästerna och ur ekonomisk 
synvinkel om man väntar med de sista arbetsmomenten tills hyresgästen vill bli anslu-
ten och  också är beredd att betala för en bredbandstjänst. 
 Innebörden av ett sådant alternativ är att man gör en basinstallation som omfattar 
områdesnät, nodutrymmen och matningsnät från noderna till respektive fastighet. Inne 
i fastigheten bygger man nätet ”fram till lägenhetsdörren”. 
 Det sista momentet att dra in fibern till en anslutningspunkt i lägenheten, att instal-
lera en fiberkonverter och ett eluttag för denna utförs när hyresgästen har beställt en 
anslutning och betalat anslutningsavgift. Därmed kommer en betydande del av inve-
steringen att göras först när hyresgästens tillgång till nätet har manifesterats. 
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 Det betyder att bostadsbolagens  risk minskar  och att investeringen kan ges full 
kostnadstäckning i takt med en successiv utbyggnad. 
 
Kalkylförutsättningar  
 
Intäkterna: - Hyreshöjning för basinstallation av fastighetsnät enligt avtal med 
Hyresgästföreningen.  

  - Ersättning från KO för varje ny abonnent 
 

Kostnaderna: I kalkylen har kostnadsuppskattningarna baserats på hittillsvarande 
erfarenheter från Vällingbyprojektet 

 
Avtalet med Hyresgästföreningen 
 
I dagsläget finns endast avtal för Svenskas Bostäders bestånd på Järvafältet (ca 10000 
bostäder). Förhandlingar pågår om ett generellt avtal med stadens samtliga bostadsbo-
lag. Avtal beräknas klart innan sommaren. 
 Avtalet är en förutsättning för bredbandsutbyggnaden 
 
Kalkylresultat 
 
Investeringsbehovet för hela bostadsbolagens bestånd (enligt Vällingbymodellen) 
bedöms vara ca 700 Mkr (exkl. moms). Enligt föreslagen modell (successivt färdig-
ställande) bedöms initiala investeringsbehovet till 320 Mkr (exkl. moms). För varje 
lägenhet och lokal som ansluts krävs sedan en tilläggsinvestering på i genomsnitt 
4.000 kronor (exkl. moms). 
 Svenska Bostäder har träffat en överenskommelse på Järvafältet med hyresgästfö-
reningen i Stockholm som innebär en hyreshöjning på 47 kr/månad för hyresgästens 
möjlighet att ansluta sig till nätet. Denna finansiering täcker utbyggnaden av det nätet 
till lägenhetsdörren. 
 De kommunikationsoperatör som kontrakterats genererar intäkter motsvarande 
ytterligare ca 47 kr/månad för varje hyresgäst som väljer att ansluta sig. Intäkten täck-
er den tilläggsinvestering i lägenheten som görs först i detta skede. 
 
Övergripande plan för utbyggnad av bredband  
 
Genomförandet av Vällingby Nät och utbyggnaden av Norra Järva har gett värdefulla 
erfarenheter som kan omsättas i planering för fortsatt utbyggnad av bredband i hela 
stadens bostadsbolags bostads- och lokalbestånd.  
 Det finns uppenbara fördelar med att driva nätinstallationen i projekt som omfattar 
en stadsdel.  I stadsdelarna finns bostadsbolagens lokala funktioner och personal som 
har en viktig roll i genomförandeskedet och det krävs ett engagemang från deras sida 
för att projektet ska kunna löpa smidigt.  
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• Vi förordar därför att en planering för utbyggnad av bredband i hela stadens 
bostadsbestånd baseras på SB modellen som omfattar en stadsdel  i taget. 

 
Det tar ungefär ett år att genomföra ett utbyggnadsprojekt i en stadsdel, men flera 
projekt kan löpa parallellt så att den totala tiden för bredbandsutbyggnad i bostadsbo-
lagens bestånd kan reduceras. 
 
• Bedömning är att det tar 5 – 7 år att genomföra en bredbandsutbyggnad i hela 

bostadsbolagens bestånd med en kostnadseffektiv projektorganisation. 
 
Med tanke på redan genomförda och planerade projekt  föreslås nedanstående plan för 
övergripande utbyggnad.  
 
Förslag till övergripande utbyggnadsplan 
 
1. Södra Järva, Hässelby/Blackeberg (Stockholms norra förorter). Start 2005 och 

klart inkl Vällingby prel. 2006. 
2. Stockholms södra förorter. Prel. start hösten 2005 och klart 2007.  
3. Innerstaden. Prel. start 2007 och klart 2009  
 
Tidplanen baseras på att utbyggnaden genomförs i projekt som omfattar en 
stadsdel i taget. Projekten startas överlappande så att tillgängliga projekterings-
resurser utnyttjas kontinuerligt. Arbetet bedrivs så att ett påbörjat projekt ger 
feedback till kommande projekt. 
 
Bredbandssamordning och förslag till organisation 
 
För att  hålla kostnaderna nere har bostadsbolagen valt att samordna bredbandsutbygg-
naden. Samordning sker genom att den kompetens och de resurser  Svenska Bostäder  
har byggt upp, återvinns och används för samtliga bostadsbolagen. 
 Den övergripande samordningen sker därefter genom en gemensam, styrgrupp 
(styrelse).  För att uppnå tydlig styrning och engagemang, från alla bostadsbolagen bör 
fastighetsnäten ägas av tre särskilda aktiebolag (”Nätägarbolag”). Härigenom kan 
också fastighetsnäten skattemässigt skrivas av enligt inventariereglerna. Vart och ett 
av Bostadsbolagen skall äga samtliga aktier i var sitt av Nätägarbolagen. Nätägarbola-
gen skall äga samtliga Fastighetsnät i sitt respektive moderbolags fastigheter.  
 Utbyggnaden och förvaltningen av Näten och Nätägarbolagens verksamhet skall 
skötas av en gemensam projektorganisation eller ett gemensamt ägt servicebolag. I 
styrgruppen eller styrelsen är bostadsbolagen representerade till lika delar.  
 Bostadsbolagen träffar överenskommelse med Hyresgästföreningen om särskilda 
hyresvillkor, som ger Bostadsbolagen rätt att ta ut en högre hyra per lägenhet i de 
fastigheter, som är anslutna till Näten (”Förhandlingsöverenskommelse”).  
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 Bostadsbolagen träffar avtal med sitt respektive Nätägarbolag avseende hyra, in-
stallation, underhåll och nyttjande av Näten (”Nätinstallationsavtal”).  
 Nätägarbolagen träffar avtal avseende installationen, driften och eventuellt nyttjan-
de av Näten (”Nätserviceavtal”). Nätägarbolagen skall även reglera eventuell samver-
kan kring installation, drift och nyttjande av områdesnät i de fall Nätägarbolagen efter 
överenskommelse med Stokab beslutar att själva eller gemensamt investera i nät, som 
fogar samman Fastighetsnäten. 
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Bilaga 3 
 
Förslag till bolagsordning för AB Svenska Bostäder/AB Stockholmshem/AB Fa-
miljebostäder Fastighetsnät (arbetsnamn)  
 
org.nr XXXXXX-XXXX 
 
 
§ 1 Bolagets firma är AB Svenska Bostäder/AB Stockholmshem/AB Familjebostäder 
 Fastighetsnät (arbetsnamn) 
 
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
§ 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att för-

värva, bygga ut och förvalta AB Svenska Bostä-
ders/Stockholmshem/Familjebostäders fastighetsnät för bredbandstjänster.  

 
§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 100 0000 kronor och högst en miljon (1.000.000) 

kronor.  
 
§ 5 Aktie skall lyda på 100 kronor. 
 
§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 

suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter 
samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från ordinarie bolags-
stämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden 
vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovis-

ningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolags-
stämman en revisor och en revisorssuppleant. 

 Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor 
och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma som enligt 9 kap. 7 § första 
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 

   Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för 
denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma som enligt 9 kap. 7 § första 
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) hålls året efter det år då allmänna val till 
fullmäktige förrättas nästa gång. 

 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor 

före stämman. 
 



 23 

§ 9 Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj. På ordinarie bo-
lagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevi-

sorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i före-
kommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den 
fastställda balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
11. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter 

och suppleanter. 
12.  Val av en revisor och en revisorssuppleant. 
13.  Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor 

och suppleant. 
14.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
15.  Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(1975:1385) eller bolagsordningen. 
 
§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
§ 11 Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 

genast hembjudas Stockholms kommun till inlösen genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien 
övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

  När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen med-
dela detta till kommunen med anmodan att om den önskar begagna sig av lös-
ningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två måna-
der, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

      Lösenbeloppet skall motsvaras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest 
av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) 
om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från 
den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

      Om kommunen inte inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösen 
inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registre-
rad för aktien. 
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§ 12 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 

 
§ 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges 

medgivande. 
 
 


