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Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. 
Genomförandebeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag 

till  upprustning av Kaknäs skjutbanor och uppdrar åt kontoret att 
genomföra beslutade arbeten. 

2. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag 
till upplåtelse av ”Fanjunkarbostaden” och uppdrar åt kontoret att 
genomföra beslutet.  

 
 
 
 
Göran Gahm    
        tf 
 

Bertil Strid 
      stf 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkände 2002-03-19 ett förslag till riktlinjer 
för användningen av Kaknäs skjutbanor och områden däromkring inklusive 
Fanjunkarbostället. Riktlinjerna anger att inom skjutbaneområdet (Kaknäs 
ängar) skall återskapas en fuktäng som mestadels är utan öppen 
vattenspegel och kan beträdas och som gynnar den biologiska mångfalden. 
Nätet av promenad- och ridvägar skall förbättras. Fanjunkarbostället skall 
rustas upp och få en publik användning i kombination med bostad. 
 
Kontoret har för Kaknäs ängar utarbetat en systemhandling som mer i detalj 
redovisar områdets tänkta disposition och gestalning. Efter remissbehand-
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ling och bearbetning har underlag för ekonomisk kalkyl samt 
förfrågningsunderlag upprättats. De åtgärder som planeras syftar till att 
återskapa en naturtyp från tiden före skjutbaneverksamheten. Området blir 
mer tillgängligt för allmänheten. 
 
Genomförandet av planerade åtgärder förutsätter att militären först sanerar 
och tar bort de kulfångarvallar och andra anläggningar som inte kan 
behållas i det återskapade landskapet. Detta arbete kommer att utföras under 
våren/sommaren 2005. Stadens arbeten planeras starta efter sommaren 2005 
och vara klara till sommaren 2006. Kostnaden uppskattas till totalt ca 7,9 
Mnkr. 
 
Samtidigt med planeringen för att omdana skjutbaneområdet har arbete 
pågått med att finna en lämplig intressent för upprustning av 
Fanjunkarbostället. Kontoret föreslår att upplåtelse med arrenderätt sker till 
4 H som är en ideell organisation med 16.000 medlemmar i Sverige. 
Verksamheten, som till stor del vänder sig till barn och ungdomar,  är tänkt 
med inriktning på områdena kultur, hälsa, hantverk och naturkunskap. 
Byggnaderna planeras att användas som kafé/möteslokal, hantverksgård för 
utlärning av olika hantverkstekniker med affär samt ett hälsans hus med 
kurser och behandlingar. Dessutom skall en tjänstebostad inrättas. 
 
Upprustningen, som bekostas av arrendatorn, planeras vara klar 2007. 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Skytteverksamheten vid Kaknäs skjutbana upphörde vid årsskiftet 1998/99. 
För att klarlägga förutsättningarna för planering och framtida användning av 
skjutbanorna med omgivningar påbörjade gatu- och fastighetskontoret år 
1998 ett utredningsarbete för att skapa underlag för kommande beslut och 
åtgärder. 
 
I anslutning till det gamla skjutbaneområdet är det s k Fanjunkarbostället 
beläget och som består av en samling hus som uppförts för att användas i 
samband med skytteverksamheten. Bostället med närområde har inte 
primärt omfattats av utredningarna. 
 
Kontoret har vid olika tillfällen för gatu- och fastighetsnämnden redovisat 
resultatet av utredningarna och de samråd som förevarit. I tjänsteutlåtande 
2002-03-11 föreslog kontoret riktlinjer för användningen av Kaknäs 
skjutbana och område däromkring inklusive Fanjunkarbostället. Nämnden 
beslutade 2002-03-19 i enlighet med kontorets förslag. 
 
Riktlinjerna innebär för de s k Kaknäs ängar (f d skjutbanor m m) att en 
fuktäng återskapas inom området. Naturtypen, som mestadels är utan öppna 
vattenspeglar och kan beträdas, gynnar den biologiska mångfalden. Vidare 
skall nätet av promenadvägar och ridvägar förbättras medan 
Fanjunkarbostället rustas upp och får en publik användning i kombination 
med bostad. 
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För Kaknäs ängar har gatu- och fastighetskontoret med hjälp av 
konsultföretaget WSP utarbetat en systemhandling för gestaltning av 
området grundad på beslutade riktlinjer. För att förverkliga den planerade 
upprustningen krävs ett beslut om genomförande. 
 
Fanjunkarbostället har under ett antal år varit föremål för intresse från 
personer och organisationer med olika tänkta användningsområden. 
Kontoret redovisar de intresseanmälningar som bäst motsvarar de angivna 
riktlinjerna och ger förslag till framtida användning. 
 
Det område som berörs av den planerade upprustningen av Kaknäs ängar 
inklusive område runt Fanjunkarbostället har markerats på bifogade karta, 
bilaga 1. 
 
Beskrivning av projekten 
 
1.  KAKNÄS SKJUTBANOR (KAKNÄS ÄNGAR) 
 
1.1  Försvarets friställning av skjutbanan 
 
Innan staden kan påbörja arbeten med iordningställande av området måste 
”militären” (Försvarsmakten respektive Fortifikationsverket) sanera viss 
mark från blyföroreningar och avlägsna de anläggningar som de haft för sin 
tidigare verksamhet och som inte kan vara kvar i framtiden i den 
återskapade naturmiljön. 
 
Friställningen av området har av försvaret successivt skjutits på framtiden. 
Det främsta skälet härtill har angetts vara att medel inte anslagits till arbe-
tena. Inriktningen var att friställningen skulle ske under år 2002. 
Under hösten 2003 inleddes ett förnyat samarbete med Försvarsmakten 
vilket ledde till att de återupptog utredningsarbetet med att sanera området. 
Försvarsmakten, som har flera liknande anläggningar att ta hand om, har 
under 2004 arbetat med kompletterande undersökningar och utredningar för 
Kaknäs och dessa blev klara hösten 2004.  
De framkomna resultaten redovisar att mängden förorenad kulfångarsand är 
avsevärt större än vad som tidigare bedömts. Detta har inneburit en 
försening eftersom framtagna handlingar för genomförandebeslut och 
upphandling delvis fått revideras och anpassas till de nya förutsättningarna. 
Under våren 2005 beräknas dock sanerings- och återställningsarbetet att 
påbörjas för att vara färdigt till sommaren 2005. 
 
Inom området har samtliga byggnader utom det s k Fanjunkarbostället och 
en mindre byggnad rivits. 
 
1.2  Beskrivning av planerade arbeten 
 
De planerade arbetena grundas på den av WSP Samhällsbyggnad upprättade 
systemhandlingen som mer i detalj redovisar områdets tänkta disposition 
och gestaltning. Systemhandlingen överensstämmer i stort med förslaget i 
tjänsteutlåtande 2002-03-11. Dock har en föreslagen ny vägsträckning utgått 
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och ersatts med en ombyggnad av trevägskorsningen vid den s k Mörka 
Kroken. Den föreslagna trafiklösningen innebär att Hunduddsvägen får en 
anslutning upp mot Kaknäsvägen mitt för infarten till Kaknästornet och att 
vägar för gång- och cykeltrafik samt ridvägar omarbetas som följd av detta. 
Den omarbetade lösningen ger ökad trafiksäkerhet i korsningen med 
Djurgårdsbrunnsvägen då det endast är Kaknäsvägen som ansluter mot 
denna.  
 
De planerade arbetena är i övrigt följande: 
 
Instängt vatten norr om ridhuset vid Djurgårdens Ridskola orsakar ibland 
översvämningar på Hunduddsvägen. Problemet åtgärdas med en 
dagvattentrumma under vägen. 
Stigar och gångvägar rustas och kompletteras för bättre tillgänglighet, bl.a. 
genom omdisponering av hästarnas rasthagar.  
De stora skjutvallarna kommer att saneras genom militärens försorg och 
därefter planas ut.  
En liten skjutvall och ett skjutbord bevaras som kulturmiljö från 
skjutbanetiden. En mindre vall sparas av naturvårdsskäl  
Några rastplatser samt regnskydd ställs i ordning för att öka användbarheten 
för skolor och dagisgrupper som vill använda området för pedagogiska 
studier eller lek och rekreation. 
Fuktängar återskapas inom del av skjutbanans område. Genom 
urschaktningar längs befintliga diken tillskapas fuktängsområden förbundna 
med den bäck som ersätter befintligt dike. Öppna vattenspeglar med några 
mindre, djupare vattensamlingar håller vattnet kvar vid torrare perioder.  
Över bäcken anordnas nya broar utformade som stenvalvbroar. 
Vattenståndet i fuktäng och bäck styrs genom att två fördämningar anläggs, 
en i kanten på stora ängen och en i norr vid utloppsdiket. Fördämningarna 
är av trä och reglerbara. Vattendjupet på den stora fuktängen kan efter 
snösmältning bli 30-50 cm men kommer då den torkar upp sommartid att 
till större delen vara möjlig att vandra på. 

1.3  Samråd 
 
Samråd och information har skett med såväl myndigheter som allmänhet. 
Remiss har bl. a. utgått till: 
Djurgårdens Hembyggdsförening, Djurgårdens Ridskola, Försvarsmakten, 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, 
Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet, Stockholm Vatten AB, Östermalms 
stadsdelsnämnd. För de intresseorganisationer som ingår i 
’Samverkansgruppen för Nationalstadsparken’ har särskild presentation 
gjorts. 
 
Synpunkterna i de inkomna remissvaren, som var övervägande positiva, har 
bearbetats. Detta gäller särskilt den s k Mörka Kroken som kommenterats 
under punkt 1.2 ovan. 
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1.4  Genomförande 
 
Gfk och militären har under hand överenskommit om ett samarbete under 
första delen av genomförandeskedet varigenom parterna ges möjlighet att 
köpa entreprenadtjänster av varandra. Främst gäller detta köp av 
schaktarbeten för staden och återställningsarbeten för militären. 
 
Fanjunkarbostället saknar idag vatten och avlopp. I framtagna handlingar 
har därför utretts och medtagits de ledningsarbeten, som erfordras för att 
knyta samman Fanjunkarbostället med Stockholm Vattens ledningar i en 
anslutningspunkt väster om befintligt ridstall. 
 
Färdigställandet av området kommer i övrigt att ske genom entreprenör 
efter sedvanlig upphandling. Underlag för ekonomisk kalkyl och 
förfrågningsunderlag har upprättats på grundval av WSP Samhällsbyggnads 
systemhandling. Arbeten planeras starta efter sommaren 2005 för att vara 
klara till sommaren 2006. 
 
2.  FANJUNKARBOSTÄLLET 
 
2.1  Allmänt 
 
De beslutade riktlinjerna för användning av husgruppen bestående av f d 
bostad och förrådsbyggnader innebär följande: 
 
Husgruppen skall få en publik användning i kombination med visst 
bostadsnyttjande och skall utgöra en stödjepunkt för aktiviteter i området 
och bidra till att göra Kaknäsområdet lockande för allmänheten. 
 
Förslag till användning kan vara 
 
- kafé 
- galleri/utställningsverksamhet 
- lokal där områdets historia och naturtyper m m beskrivs, kanske i 

kombination med exkursionsverksamhet/naturskola för barn och 
ungdomar; tänkbar användning av lokalen kan också vara som replipunkt 
för utflyktsgrupper. 

 
Då Fanjunkarboställets läge kan inbjuda till åverkan och förstörelse anser 
kontoret att det vore en fördel med en bostad inom husgruppen för att uppnå 
i princip en ständig bemanning. Bostadsupplåtelsen skulle kunna 
kombineras med ovan nämnda verksamheter. En ytterligare fördel vore om 
boendet kunde förenas med en tillsynsfunktion för den del av 
Kaknäsområdet som ligger öster om hästhagarna. 
 
Iståndsättning av Fanjunkarbostället skall i första hand bekostas av blivande 
nyttjanderättshavare/operatörer. 
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2.2  Aktuella intressenter 
 
Nedan redovisas i korthet de intresseanmälningar som förutom ett boende 
även innehåller verksamheter inom ramen för riktlinjerna. Sådant nyttjande 
som vänder sig till en speciell kategori har inte kommit ifråga. Inte heller 
verksamhet med omfattande djurhållning då planeringen av Kaknäs ängar 
inte har gjorts med förutsättningen att större husdjur skall vistas inom 
området. 
 
Jens Assur 
 
Publik del: Galleri och utställningslokal samt kafé öppet under 

utställningsperioderna, i första hand maj-september, samt 
helger. Galleriet skall i huvudsak visa svensk och 
internationell fotografi. Dokumenterad stor erfarenhet av att 
producera utställningar.  

 
Egen del: Egen bostad och stipendiebostad/gästbostad för 

utställare/konstnärer. Ateljé för den egna verksamheten som 
fotograf. 

 
4 H 
 
Publik del: Kafé/Möteslokal för berättarkvällar, utställningsverksamhet, 

kurser, specialarrangemang, lokal för barngrupper vid 
utflykter i närområdet. 

 
 Hantverksgård med möjlighet att lära sig olika 

hantverkstekniker i samarbete med hantverkare och i 
anslutning härtill en affär för hantverksprodukter. 

 
 Hälsans hus med möjlighet att lära sig mer om hälsa och få 

behandlingar med olika terapeuter. Man vill vidare utöka 4 
H:s arbete med barn/ungdomar med speciella behov, t ex 
ätstörningar. 

 
 Köksträdgård med gamla kulturväxter. 
 
Egen del: Tjänstebostad. 
 
Övrigt: Medel kommer att sökas för att kunna erbjuda handledda 

praktikplatser för att bland annat iordningställa 
Fanjunkarbostället. 

 
Franziska Krewska 
 
Publik del: Bed and bicycle – vandrarhem där en uthyrningscykel ingår i 

rumspriset. 
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 Kafé, även med mat, och viss galleriverksamhet, 
festvåningsuthyrning, kulturaftnar med sång, musik och 
poesi. 

 
Lars Lannér/Anders Skarlind 
 
Publik del: Exkursionsverksamhet/naturskola – en bas och utgångspunkt 

för exkursioner och utflykter för främst grundskolans 
årskurser och i skolans regi. Stället erbjuder ”tak över 
huvudet” samt viss enkel utrustning och exkursionsförslag. 
Medföljande lärare ansvarar för verksamheten och 
utnyttjandet av lokalen. 

 
 Köksträdgård med bevarande av gamla nyttoväxter, främst 

äldre grönsakssorter (Skarlind). 
 
Egen del: Bostad (Lannér). 
 
Övrigt: Upprustningen är tänkt att om möjligt genomföras med hjälp 

av elever och lärare från gymnasium med utbildning för 
snickare, plåtslagare mm. Positivt intresse har visats från 
skolan. 

 
Jonas Lindberg/Henrietta Nyvang 
 
Publik del: Galleri med utställningar av design, film, konst av unga 

designers och konstnärer i kombination med butik för inköp 
av design och konsthantverk. 

 
 Kafé/brasseri i anslutning till galleriet. 
 
 Filmvisning, kurser och seminarier på vintern. Konserter och 

kulturträdgård på sommaren. 
 
 Verkstad för skol- och dagisbarn för kreativ inlärning (såsom 

t ex på Moderna museet). 
 
Egen del: Bostad. 
 
Anna Lindroth (Djurgårdens ridskola) 
 
Publik del: Lekplats för barn såväl inom- som utomhus. 
 
 Kafé med pannkakshus. 
 
Egen del: Bostad. 
 
Jerzy Proszynski 
 
Publik del: Mindre restaurang som även kan nyttjas för kurser och 

mindre konferenser. 
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 Utställningslokal med konstgalleri. 
 
 Äventyrsanläggning ”Robin Hood” för lekar och tävlingar i 

naturen för barn och ungdom. Även replipunkt för 
utflyktsgrupper med service: toaletter, matservering, 
information. 

 
Egen del: Bostad för någon av anläggningens drivpersonal. 
 
Markus Saari 
 
Publik del: Museum för gamla vagnar. 
 
 Inrättande av skjutsstation. Turer på Djurgården med häst och 

släde. 
 
Egen del: Bostad. 
 
Kommentar 
 
Till grund för kontakten med denne intressent ligger en äldre 
sammanställning av intresseanmälningar vilken förutom boende redovisar 
även kulturkafé och utställningar. Detta har visat sig vara felaktigt varför 
denna intresseanmälan inte kan anses stämma med de beslutade riktlinjerna. 
 
2.3  Utvärderingsgrunder 
 
Gatu- och fastighetskontoret har utöver vad som framgår av 
intresseanmälningarna skaffat sig kännedom om respektive projekt genom 
sammanträffande med de utvalda intressenterna. Vidare har byggnaderna 
öppnats och visats för intressenterna varvid diskussionen om projekten 
fortsatt. Med denna bakgrund har kontoret gjort en utvärdering av varje 
intressent. Härvid har främst tre områden beaktats 
 
- boendet 
- den publika verksamheten 
- genomförandet 
Av dessa områden har den publika  verksamheten bedömts vara viktigast. 
I någon mån har även intressenternas uppfattning om en möjlig 
arrendeavgift vägts in i bedömningen. Avgiften har dock tillmätts en lägre 
vikt eller 15 % av den totala bedömningen. 
 
Boende 
 
Kontorets krav är att en bostad inrättas i husgruppen och att den boende har 
viss tillsyn över omgivningarna och rapporterar till staden om något 
avvikande inträffat. En poängsättning av varje intressent har gjorts varvid 5 
poäng motsvarar eget heltidsboende och uttalat områdesansvar medan 1 
poäng innebär boende vissa tider och inget uttalat ansvar för omgivande 
område. 
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Verksamhet 
 
Utgångspunkten är att verksamheten skall vara publik. De olika typer av 
användning som varit aktuella är 
 
- kafé/matservering 
- kulturell verksamhet (galleri/utställning eller annat) 
- pedagogisk verksamhet (med utnyttjande av området eller den egna 

verksamheten) 
- hantverk 
 
Vidare har bedömts om användningen vänder sig till en bredare publik eller 
tillgodoser något smalare intressen. Slutligen har noterats lokalernas 
tillgänglighet mot bakgrund av uppgivna tänkta öppettider. 
 
Utifrån en viktning av de olika verksamheterna, offentligheten och 
öppettiderna har en poängberäkning gjorts. Härvid innebär 5 poäng att 
samtliga beslutade riktlinjer uppfyllts väl medan 1 poäng betyder att mindre 
än hälften uppfyllts. 
 
Genomförande 
 
Kontoret har sökt bedöma hur pass väl respektive intressent har planerat att 
genomföra sitt projekt och om utförandet kan förväntas ta hänsyn till 
byggnadernas kulturhistoriska värde och i övrigt ske på ett tillfredsställande 
sätt. Slutligen har i bedömningen ingått uppskattad tid för upprustningen. 
 
Det bör understrykas att någon grundlig genomgång av byggnaderna inte 
kunnat göras av intressenterna och följaktligen inte heller någon form av 
projektering. 
 
En poängsättning har gjorts varvid 5 poäng motsvarar väl redovisad 
planering och förväntad mycket god standard avseende upprustningen med 
större hänsyn till bebyggelsen än de antikvariska kraven samt att arbetena är 
klara under 2006. 1 poäng anger att man redovisat en planering av 
genomförandet, att utförandet förväntas bli tillfredsställande och med en 
genomförandetid om fem år. 
 
2.4  Resultat av utvärdering 
 
En sammanvägning av de utvärderingar för respektive intressent som gjorts 
och på sätt som redovisats ovan utvisar att fyra stycken har erhållit poäng i 
intervallet 4,0 - 4,4 av möjliga 5 poäng. Dessa är Jens Assur, 4 H, Jonas 
Lindberg/Henrietta Nyvang och Jerzy Proszynski med högst poäng för 4 H. 
Övriga ligger i intervallet 2,4 - 3,6. 
 
Kontoret föreslår att upplåtelse sker till 4 H. 
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2.5  Häståkeri m m 
 
Från C W Häståkeri genom Carina Westman har inkommit 
intresseanmälningar avseende Fanjunkarbostället med förslag om turridning 
och vagnkörning, bostad samt eventuellt rumsuthyrning med 
vandrarhemsstandard. Enligt uppgift används för närvarande minst 12 
hästar i verksamheten som de senaste åren varit förlagd till Södra 
Djurgården. Kungl. Djurgårdens Förvaltning har sagt upp avtalet med 
Häståkeriet. En förlängning har skett till sommaren. 
 
Enligt tidigare beslut i gatu- och fastighetsnämnden skall Ladugårdsgärdet 
vara tillgängligt, ej instängslat. Av denna anledning kommer nuvarande 
hästhagar, som används av den intilliggande Djurgårdens Ridskola, att 
begränsas. Vidare har inom Kaknäs ängar beslutats om fuktäng med känslig 
vegetation som inte lämpar sig för hästbete. Inte heller finns stall och förråd 
för uppställning av hästarna och vagnarna. Av ovanstående skäl har 
anmälningarna från C W Häståkeri liksom från andra intressenter med 
liknande verksamhet inte ingått i kontorets bedömning. 
 
Skall C W Häståkeri inrymmas inom Fanjunkarbostället måste planeringen 
av Kaknäs ängar delvis göras om varvid den för växter och djur viktiga 
fuktängen inte kommer att realiseras. Dessutom uppstår en försening av 
områdets upprustning. Kontoret anser att ny förläggning av verksamheten 
bör undersökas vid Borgen på Ladugårdsgärdet där Kungl. Djurgårdens 
Förvaltning förvaltar byggnad (den s k Tidningsladan) och mark som kan 
lämpa sig för ändamålet. Det s k Fårstallet som ägs av staden och som 
nämnts som en alternativ placering av verksamheten, behövs som upplag. 
Bland annat fylls vintertid hela utrymmet med stadens parksoffor. 
 
Kontorets synpunkter/förslag 
 
Kaknäs ängar 
 
Allmänt 
 
Målsättningen med det aktuella förslaget är att söka återskapa något av 
tidigare seklers landskap före skjutbanetiden. Området görs också mer 
tillgängligt för allmänheten för såväl strövtåg, upplevelser och rekreation 
som för pedagogisk verksamhet. 
 
Under byggtiden kommer värdefull mark och vegetation att stängslas in och 
skyddas. En skötselplan skall upprättas för hela området inklusive 
omgivande skogsmark. Skötselplanen kommer att reglera skötseln av 
anläggningen innebärande slåtter av ängsmarken 1-2 gånger per år och 
regelbunden tillsyn av broar, bäck, fördämningar m m. 
 
Ekonomi 
 
Anläggande av fuktäng, vägar och övriga arbeten för upprustningen av 
området uppskattas kosta totalt ca 7,9 Mnkr. Härav har t o m år 2004 
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upparbetats 1,4 Mnkr. Resterande belopp, 6,5 Mnkr, inryms i kontorets 
senaste flerårsprogram. 
 
Vissa schaktningsarbeten och färdigställandet av plantering och 
återställningsarbeten efter militärens åtgärder utförs av staden men bekostas 
av militären. Kostnaden regleras mot upprättad mängdbeskrivning. 
 
Den årliga driften och skötseln av området i enlighet med skötselplanen 
sker genom försorg av Östermalms stadsdelsnämnd. Samråd har skett med 
stadsdelsnämnden som inte har haft någon invändning. 
 
Förslag 
 
Gatu- och fastighetskontoret föreslår att upprustningen av Kaknäs 
skjutbanor sker på sätt som beskrivits i detta utlåtande och att gatu- och 
fastighetsnämnden godkänner förslaget samt uppdrar åt kontoret att 
genomföra arbetena. 
 
Fanjunkarbostället 
 
Upplåtelse med arrenderätt 
 
Kontorets avsikt är att upplåta erforderlig mark för Fanjunkarbostället med 
arrenderätt. Äganderätten till byggnaderna har ansetts tillhöra militären. I 
samband med att militären sanerar marken och bortför sina anläggningar 
inom skjutbaneområdet överförs byggnaderna till blivande arrendator. 
 
Byggnaderna saknar vatten och avlopp och kräver i övrigt en 
genomgripande upprustning varvid hänsyn skall tas till det kulturhistoriska 
värdet. Kontoret har beställt en inventering från stadsmuseet för att 
klarlägga byggnadernas status. 
 
Val av arrendator 
 
Gatu- och fastighetskontoret konstaterar att samtliga fyra intressenter som 
erhållit högst poäng vid utvärderingen uppfyller de beslutade riktlinjerna för 
användningen av husgruppen. 
 
Kontoret föreslår att upplåtelse av området sker till 4 H med uppdrag att 
rusta upp bebyggelsen att användas i enlighet med föreningens intentioner. 
 
Bakgrund om 4 H 
 
4 H, som uttyds huvud-hjärta-hand-hälsa, är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell förening med verksamhet i över 80 länder. I Sverige finns 
16.000 medlemmar. Den aktuella intresseanmälan har gjorts av Stora 
Skuggans 4 H-gård. Anläggningen vid Stora Skuggan byggdes 1984. 
Omsättningen var 2,2 Mnkr och antalet besökare 200.000 under år 2004. 
 
Efterfrågan på aktiviteter inom områdena odling, miljö, hälsa och kultur har 
ökat avsevärt enligt 4 H som nu söker nya lokaler då Stora Skuggans 4 H-
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gård saknar lämpliga utrymmen. Fanjunkarbostället är tänkt som ett 
komplement till Stora Skuggan som har mer traditionell 4H-verksamhet  
med djurhållning. 
 
Stadens avtalspart är tänkt att bli Ekoparkens 4 H-krets i Stockholms län 
medan verksamheten kommer att drivas av Kaknäs 4 H-klubb i samarbete 
med bland annat Stora Skuggans 4 H-gård. 
 
4 H:s verksamhet 
 
Den planerade verksamheten har kort beskrivits i samband med 
presentationen av intressenterna ovan. 
 
Gatu- och fastighetskontoret är positivt till 4 H:s inriktning på områdena 
kultur, hälsa, hantverk och naturkunskap där Fanjunkarbostället och 
närliggande Kaknäs ängar kan förväntas fungera väl ihop. Av intresse är 
också inriktningen på verksamhet för barn och ungdom. ”4 H:s vision är att 
alla barn och ungdomar skall utvecklas till engagerade och ansvarskännande 
människor med respekt för omvärlden. Visionen skall uppnås genom att i 
samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och 
mångfald”. 
 
4 H är medlemsorganisation i Studiefrämjandet som är tänkt som 
samarbetspartner för kursverksamhet inom Fanjunkarbostället. 
 
Kontakt har av 4 H tagits med arbetsförmedlingen och kompetensfonden för 
att skapa nya praktikplatser och arbetstillfällen för speciellt ungdomar. Man 
avser att söka medel från Ungdomsstyrelsen för att kunna erbjuda 
handledda praktikplatser för att bland annat rusta upp Fanjunkarbostället. 
 
Tidplan 
 
Upprustningen är tänkt att ske stegvis. Under år 2005 rustas en mindre 
byggnad att användas som kontor och övernattningslokal. Vidare 
iordningställs en flygelbyggnad till lokal för kursverksamhet och 
utställningar. Under året sker projektering för övrig upprustning som avses 
pågå under 2006 och 2007. 
 
Kontoret anser att tidsplanen är godtagbar mot bakgrund av föreningens sätt 
att arbeta som innebär insatser av bland annat medlemmar. Det primära är 
att verksamhet påbörjas inom husgruppen. 
 
Ekonomi 
 
4 H har kalkylerat med en budget om totalt 5,2 Mnkr. Kontoret anser att 
beloppet är realistiskt. Någon grundlig genomgång av byggnadernas skick 
och krav på åtgärder har dock inte gjorts varken av kontoret eller 4 H. 
 
Finansieringen av projektet kommer huvudsakligen att ske med medel från 
olika fonder och stiftelser och donationer från företag och privatpersoner. I 
Fanjunkarbostället engagerade personer inom 4 H har tidigare erfarenhet av 
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andra projekt med en budget om flera miljoner. Då tiden varit kort från det 
att intresseanmälan gjordes har inte alla samarbetspartners ännu hunnit 
kontaktas. Det förtjänar dock nämnas att Riksförbundet Sveriges 4H 
nyligen beslutat att stödja projektet vilket ger ytterligare tyngd åt den 
föreslagna satsningen. Det kan vidare inte uteslutas att detta kan gynna 
finansieringen av projektet.  
 
Även om 4 H för närvarande inte kan visa på en finansieringsplan anser 
kontoret att man gjort troligt att projektet kan genomföras. Möjligen kan 
färdigställandetiden komma att förskjutas något jämfört med övriga tre som 
fått högst poäng vid kontorets utvärdering. Detta får i så fall anses vara 
acceptabelt. 
 
Den årliga arrendeavgiften för upplåtelsen får diskuteras. 4 H har angivit ca 
60.000 kronor per år som en möjlig arrendeavgift med viss reduktion av 
avgiften under tiden upprustning pågår. Kontoret anser att det är viktigare 
att husen tas om hand för en bra verksamhet än att maximal arrendeavgift 
tas ut. 
 
Förslag 
 
Gatu- och fastighetskontoret anser att 4 H visat att man har möjlighet att 
utveckla Fanjunkarbostället till en plats med en bred verksamhet för alla 
åldrar och i samklang med angränsande Kaknäs ängar. Kontoret anser 
vidare att 4 H som organisation utgör en garant för att den tänkta 
verksamheten vid Fanjunkarbostället kommer att bestå. 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner att upplåtelse 
av Fanjunkarbostället sker till 4 H för upprustning och användning på sätt 
som beskrivits i detta utlåtande. 
 
SLUT 


