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UTLÅTANDE 
Fastighetsförvaltningen har under åren 2000 –2002  genomfört en 
ombyggnad av hus E och F för Skarpnäck Cares vård och 
behandlingsverksamhet efter beslut i GFN 2000-04-11. 
 
Skarpnäck Gård som utvecklades under senare hälften av 1960 talet till ett 
stort rehabiliterings och vårdområde, har på grund av annan syn på 
vårdformer ändrat sin karaktär. För att möjliggöra en bättre framtida 
planering  av området och för att tillmötesgå hyresgästen Skarpnäck Care 
önskemål om att kunna bedriva rationellare vård inom ett begränsat område 
beslutades att flytta verksamheten från hus A och B till hus E och F (se 
bilaga1). 
 
För att göra denna flytt möjlig krävdes en ombyggnad vilket innebar nya 
hissar, nya våtrum samt nya ytskikt i befintliga våtutrymmen och 
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matsalsdelar i hus E och F. En ny ventilationsanläggning med 
värmeåtervinning installerades även i de bägge husen. Förutom 
ombyggnaden har även andra ordinarie underhållsåtgärder vidtagits. 
 
Entreprenaden handlades upp i konkurrens som en totalentreprenad. Under 
genomförandetiden förändrades och tillkom myndighetsrelaterade 
brandkrav på ventilationsanläggning och byggnader. Detta medförde att 
ursprungsbudgeten på 8 800 000 kronor har överskridits med 2 650 000 
kronor. Medel för att säkerställa brandkraven hämtades från 
underhållsbudgeten, där omprioriteringar gjordes gentemot andra 
underhållsbehov i andra fastigheter. Hyresgästen betalar 3 600 000 kronor 
som ett påslag på hyran med avskrivning under tre år.   
 
Den nya ventilationsanläggningen med värmeåtervinning, ny elinstallation 
med 5 – ledarsystem som ökar säkerheten och minskar risken för elallergi 
ligger väl i linje med stadens krav på sina fastigheter.  
 
Genom att koncentrera behandlingsverksamhet till områdets södra delar 
möjliggörs för staden en bostadsexploatering på området. Hus A till D är nu 
tomställda och detaljplanearbete för området har påbörjats. För Skarpnäck 
Cares verksamhet innebär de nya lokalerna bättre inomhusmiljö för 
anställda och vårdtagare, innefattande säkrare brandskydd och mer 
ändamålsenliga lokaler. 
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