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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Slutredovisning av ombyggnadsarbeten på Farstavägen, etapp 2. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
   Solveig Svedgård 
 
Ingvar Nordin  
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
I enlighet med Gatu- och fastighetsnämndens genomförandebeslut har 
kontoret utfört den andra etappen av Farstavägens ombyggnad omfattande 
delen Magelungsvägen - Nykroppagatan. 
 
Entreprenadarbetena färdigställdes i november 2000 till en kostnad av ca 
10,7 MKr vilket är ca 0,7 MKr mer än budgeterat. 
 
UTLÅTANDE 
 
Se bifogade slutredovisnings-PM. 
 
SLUT 
 


