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Utlåtande 
Vid Renhållningsnämndens sammanträde den 24 maj 2004 gavs 
förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av ett nytt 
verksamhetssystem genom att initiera kvalificeringsfasen via annonsering.  

Annonsen ligger sedan 1 juni utlagd för intresserade leverantörer att ta del 
av. Sista dag för leverantörerna att lämna in ansökan till kvalificeringen är 
den 19 augusti 2004. När kvalificeringsperioden är över, och de 
leverantörer som kvalificerat sig vidare är identifierade av förvaltningen, 
skickas förfrågningsunderlaget ut till dessa. I förfrågningsunderlaget 
kommer alla de krav som ställs på verksamhetssystemet att finnas med.  

Utarbetandet av förfrågningsunderlaget pågår för närvarande inom 
förvaltningen. Som bilaga till denna rapport ligger en sammanfattande 
beskrivning av vad som blir förfrågningsunderlagets huvudsakliga 
innehåll. Förfrågningsunderlaget kommer att föreläggas nämnden för 
beslut 2004-09-01. 
 

 

Upphandlingen skall resultera i ett avtal med följande omfattning: 
1. Licens för nyttjanderätt 
2. Underhållsavtal  
3. Installation och införande 
4. Utbildning 
5. Konsulttjänster 

 
För systemet gäller att bl.a. följande krav skall kunna uppfyllas: 

 Vara uppbyggt av flexibla och integrerade moduler 
 Webbgränssnitt 
 Externåtkomst av systemet via Internet med behörighetsnivåer 
 Öppet för import och export av data från andra system 
 Färdiga standardrapporter 
 Medge egna rapportuttag 
 Möjlighet att lagra historik 
 Svenska ledtexter och svensk dokumentation 

 
Avtal kommer att skrivas på fem år med möjlighet till förlängning på två + 
två + ett år.  
 
Tidsplanen för upphandling och implementering sammanfattas enligt 
följande: 
 
2004: 
 1 juni: annonsen publiceras  
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 16 juni: grunden för förfrågningsunderlaget avstäms i nämnden 
 19 aug: sista dag för leverantörerna att lämna in ansökan 
 1 sep: förfrågningsunderlaget behandlas i extrainsatt nämndmöte 
 10 sep: kvalificerade leverantörer är utsedda 
 27 sep: förfrågningsunderlaget skickas ut (om godkänd av nämnden) 
 8 nov: anbudsutvärdering startar 

 
2005: 
 16 feb: avtalet med utvald leverantör behandlas i nämnden 
 3 mars: avtalstecknande med vald leverantör 
 mars: implementeringsfasen påbörjas 

 
2006: 
 jan: systemet beräknas vara i skarp drift 

 
 

Bilaga: 
 

1. Förfrågningsunderlagets huvudsakliga innehåll  


