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Lägesrapport om övergång till 14-dagsinsamling för 
villafastigheter. 
 

Förslag till beslut 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 
 
 
 
 
Johan Castwall  Mats Cronqvist 
Direktör   Avdelningschef 
 
 
 
 
 



ABCDE 
SID 2 (3) 

Dnr: 24-0019/05 
Sammanfattning 
Vid Renhållningsnämndes sammanträde den 22 september 2004 
beslutades att en- och tvåfamiljsfastigheter under år 2005 ska erbjudas 14-
dagars hämtning av hushållsavfallet. 

Förvaltningen har påbörjat upphandling av kärl, transponder och 
utställning av kärl. Informationsinsatser förbereds och personal har 
rekryterats för samordning mellan entreprenörer, leverantörer och 
förvaltning samt till kundtjänst. 



ABCDE 
SID 3 (3) 

Dnr: 24-0019/05 

Bakgrund 
Vid Renhållningsnämndes sammanträde 2003-09-22 beslutades att en- och 
tvåfamiljsfastigheter ska erbjudas 14-dagarshämtning under år 2005. Att 
förlänga hämtningsintervallet med en vecka kräver annan behållartyp än 
dagens 160-literssäck för att klara Arbetsmiljöverkets krav om en maximal 
vikt på 15 kg. Ett annat starkt vägande skäl till att byta behållare till kärl 
på villafastigheter är att övriga hämtningsförhållanden kan förbättras. Det 
gäller bland annat att minska avstånd mellan stoppställe för fordon och 
behållare, att skapa hårdgjord transportväg samt att minska risken för 
skärskador. Vidare ger kärlen bättre tekniska möjligheter till identifiering 
och vägning av avfallet. 

Information 
Informationsmaterial håller på att tas fram. I detta material kommer kund 
att få information om bland annat regler för att kunna välja ett 
tvåveckorsabonnemang liksom information om taxans nivåer för olika 
alternativ samt vid vilken tidpunkt kärlen kommer att ställas ut till de 
kunder som väljer en lägre hämtfrekvens. Informationen kommer att 
skickas ut till fastighetsägarna vid olika tidpunkter beroende på vilket 
område de bor i. Kärlen till tvåveckorskunderna kommer att ställas ut 
cirka två till tre veckor efter att fastighetsägaren har svarat. 

Personal 
På personalsidan har Peter Gran anställts som projektsamordnare. Han 
ansvarar för samordning av projektets olika funktioner. Förvaltningens 
kundtjänst kommer fr.o.m. 2005-01-25 att vara förstärkt med 3 personer 
för att kunna svara på de frågor och registrera nya abonnemang. 

Kärl 
Upphandling pågår av kärl, transponder (tag) och utställning av kärl. 
Kärlstorlekar som handlas upp är av 140- och 190-liters storlek. 190-
literskärlen kommer av arbetsmiljöskäl att vara försedda ”lock i lock”, 
vilket medför att kärlet alltid kan stå placerat med handtag vänt mot 
hämtningspersonalen vid hämtning samtidigt som avfallslämnare kan 
öppna locket från rätt håll. Tag är en elektronisk märkning för att vi i 
framtiden ska kunna registrera tömning av kärlet.  

Kärlen kommer att börja levereras i mitten av mars. Erbjudande om 14-
dagarshämtning och utställning av kärl kommer att ske områdesvis. Varje 
utställningsområde planeras innehålla ca 3 000 villakunder, för att 
kundtjänst skall hinna med frågor och att registrera inkomna uppgifter. 

Entreprenörer 
Diskussioner har förts med berörda entreprenörer inför övergång till 14-
dags hämtning. De ser inga större problem eller svårigheter att inom 
ramen för befintliga avtal genomföra förändringen.  

 


