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Till 

Miljö och Hälsoskyddsnämnden 

EU-PROJEKTET SCOREPP 

– AVRAPPORTERING FRÅN TREDJE PROJEKTÅRET 

Förslag till beslut 

1 Godkänna avrapportering för EU-projektet ScorePP 

 

 

 

Gunnar Söderholm Ulf Mohlander 

Sammanfattning 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

(”Vattendirektivet”) innebär bl.a. att utsläpp och spill för ett antal miljö- och/eller 

hälsoskadliga ämnen ska upphöra eller gradvis fasas ut senast 2020.  

Det kommer att bli svårt att lyckas uppfylla vattendirektivets krav när det gäller 

prioriterade ämnen. I Stockholm, liksom i de flesta europeiska städer, är källorna till 

dessa ämnen ofta av diffus karaktär, d.v.s. ämnena sprids till miljön från användning av 

t.ex. byggmaterial, textilier, hushållsprodukter eller från trafiken. EU projektet ScorePP 

(Source Control Options for Reducing Emissions of Priority Pollutants) syftar till att 

utveckla strategier, som myndigheter, städer m.fl. aktörer kan använda för att minska 

spridningen av de prioriterade ämnena i den urbana miljön. Projekttiden var från början 

planerad till oktober 2006 till september 2009. Under året har beslut fattats om att 

förlänga projekttiden med sex månader till april 2010. Det innebär att en större 

sammanställning och rapportering från projektet är planerat till våren 2010. 

Projektresultaten ska användas som underlag för tillsyns- och programverksamhet i 

staden. Genom att delta i projektet har information spridits om stadens aktiva miljöarbete 
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när det gäller miljögifter, och Stockholm ses inom miljögiftsområdet som en förebild för 

andra städer i Europa. 

Bakgrund 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

(”Vattendirektivet”) innebär bl.a. att utsläpp och spill för ett antal miljö- och/eller 

hälsoskadliga ämnen ska upphöra eller gradvis fasas ut senast 2020.  

Det kommer att bli svårt att lyckas uppfylla vattendirektivets krav när det gäller 

prioriterade ämnen (se bilaga 1). I Stockholm, liksom i de flesta europeiska städer, är 

källorna till dessa ämnen ofta av diffus karaktär, d.v.s. ämnena sprids till miljön från 

användning av t.ex. byggmaterial, textilier, hushållsprodukter eller från trafiken. EU 

projektet ScorePP (Source Control Options for Reducing Emissions of Priority 

Pollutants) syftar till att utveckla strategier, som myndigheter, städer m.fl. aktörer kan 

använda för att minska spridningen av de prioriterade ämnena i den urbana miljön. 

Stockholm stad medverkar i projektet i huvudsak för att få bättre underlag för att 

genomföra åtgärder i Stockholm.  

Projektet leds av Danmarks Tekniska Universitet, DTU, och utöver Stockholms stad 

deltar också Universitetet i Gent, Universitetet i Ljubljana, Universitetet i Middlesex, 

Estudis (spanskt institut som arbetar med sociologiska och ekonomiska analyser), Anjou 

Recherche (vattenbolaget Veolias dotterbolag för forskning och utveckling), Envicat 

(belgiskt konsultföretag inom kemi o kemikalieindustriområdet) och ModelEAU 

(universitetet i Quebec). Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutade om deltagande i 

projektet vid nämndens sammanträde den 14 mars 2006 (Dnr 2006-000841-105), en 

ettårsrapport behandlades den 19 februari 2008 (Dnr 2008-000576-206), en tvåårsrapport 

den 17 november 2008 (Dnr 2008-013271-206) och en rapportering för att beskriva 

projektets arbete med åtgärder riktade mot källor till de prioriterade ämnena behandlades 

den 13 maj 2009 (Dnr 2009-003760-206). Det totala anslaget från EU-kommissionen för 

projektet är 2,6 miljoner Euro, varav miljöförvaltningens del är c:a 230 000 Euro, 

huvudsakligen för personalkostnader. 

Under projektets tredje år har fokus i projektet legat på att 

 Kommunicera med möjliga slutanvändare och intressenter för projektet 

 Sammanställa och tolka information från projektets fallstudiestäder, varav 

Stockholm är en (detta kommer att avrapporteras vid ett kommande 

nämndsammanträde) 

 Sammanställa information om möjliga åtgärder riktade mot källor till de 

prioriterade ämnena (tjänsteutlåtande 2009-003760-206, MHN 2009-05-13) 
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 Sammanställa information om möjliga åtgärder vid avloppsreningsverk, 

dagvattenanläggningar och liknande (se bilagor detta tjänsteutlåtande) 

  Utveckla möjligheter till visuell beskrivning av källor och åtgärder genom 

geografiska informationssystem (GIS) 

 Utveckla modeller för att beskriva flöden av de prioriterade ämnena i den urbana 

miljön, och för att kunna bedöma var kemisk provtagning bör ske i staden 

 Analysera de socioekonomiska aspekterna när det gäller möjligheten till åtgärder 

 Och framförallt att integrera de olika delarna i projektet för att utveckla projektets 

slutprodukt, ett slags beslutsstödssystem för effektiva åtgärder när det gäller 

minskad spridning av vattendirektivets prioriterade ämnen.  

Även under projektets tredje år har Miljöförvaltningen huvudsakligen bidragit med 

Stockholmsspecifik information. Vid två tillfällen har informationsmöten hållits med 

projektets lokala referensgrupp, med deltagare från Naturvårdsverket, 

Kemikalieinspektionen, Svenskt Vatten, Stockholm Vatten AB, Sjöstadsverket och 

Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet med referensgruppen är att Miljöförvaltningen som 

myndighet och representant för en stad ska ha en tydlig interaktion med berörda 

myndigheter och VA verk, och genom referensgruppen kunna förmedla information i 

bägge riktningar. Därmed ska projektets utveckling påverkas mot en mer 

användaranpassad och verklighetsanknuten slutprodukt. 

Varje projektår lämnas en formell årsrapport in till EU för godkännande i slutet på året. 

Rapporten är av administrativ karaktär men lyder under projektsekretessen. 

Vetenskapliga rapporter kommer allteftersom olika delar blir klara. De rapporter som kan 

ses som specifikt intressanta, och som förvaltningen varit särskilt inblandad i, presenteras 

för nämnden. Ett sådant presenterades i maj 2009 (Dnr 2009-003760-206) och ytterligare 

andra är planerade att presenteras det kommande halvåret. Två av projektets rapporter 

som förvaltningen inte varit specifikt inblandad i men som kan ses som av större intresse 

bifogas detta tjänsteutlåtande. Dessa handlar om förmågan att hantera vattendirektivets 

prioriterade ämnen i dagvattenanläggningar (Bilaga 2) respektive avloppsreningsverk 

(Bilaga 3). Färdiga projektrapporter finns också tillgängliga på projektets hemsida 

www.scorepp.eu. En större rapportering av projektet är planerad till projektslutet, april 

2010. 

FÖRLÄNGD PROJEKTTID 

Projekttiden var från början planerad till oktober 2006 till september 2009. Under året har 

beslut fattats om att förlänga projekttiden med sex månader till 31 mars 2010. Det innebär 

att en större sammanställning och rapportering från projektet är planerat till våren 2010. 

http://www.scorepp.eu/
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REDOVISNING AV TVÅ RAPPORTER 

Vi redovisar nu två rapporter om vattendirektivets prioriterade ämnen, vid hantering av 

dagvatten respektive avloppsvatten i reningsverk. 

Det finns ytterst lite fältdata när det gäller förekomsten av vattendirektivets prioriterade 

ämnen och hur de beter sig i dagvattenanläggningar. Samtidigt är behovet av kunskap 

stor. Ansvariga för dagvattenhantering måste fatta beslut avseende kommunala 

avloppssystem som både kan hantera vattnets kvantitet och kvalitet, ett behov som 

ytterligare markeras genom EUs vattendirektiv. För att fylla kunskapsbehovet har 

ScorePP projektet utvecklat ett sätt att förutsäga dessa ämnens (föroreningars) beteende i 

dagvattenanläggningar och därmed tillhandahållit ett underlag för bedömning av olika 

typer av anläggningars potential att hantera dessa ämnen. Metoden bygger dels på 

kunskap om de prioriterade ämnenas kemiska egenskaper och dels på identifiering av de 

olika fysikaliska och kemiska processer som förekommer i olika typer av anläggningar 

och processernas relativa betydelse. På detta sätt har varje dagvattenanläggningstyps 

potential att ta bort en viss förorening kunnat bedömas och anläggningstyperna kunnat 

jämföras med varandra. Rapporten beskriver metoden, presenterar resultaten och visar 

också hur man kan använda metoden i samband med att nya ämnen i framtiden tillförs 

vattendirektivets lista över prioriterade ämnen. (Bilaga 2) 

Nästa rapport är en genomgång av vattendirektivets prioriterade ämnen i kommunala 

konventionella avloppsreningsverk. Rapporten har delats in fem delar. Den första delen 

ger en kort översikt över de avlägsningsmekanismer som förekommer i konventionella 

reningsverk. Denna del omfattar aktivt slam eftersom det är den vanligaste processen vid 

rening av avloppsvatten.* Den andra delen är en litteraturgenomgång av information om 

spridning och uppträdande av de prioriterade ämnena i dessa processer. Den tredje delen 

behandlar modeller som används för att förutsäga spridning och uppträdande av de 

prioriterade ämnena i avsaknad av experimentella data. Länderna inom EU väntas minska 

utsläppen av dessa ämnen och i den fjärde delen diskuteras koncentrationer som uppmätts 

i inflödet och utflödet av avloppsvatten för två länder (Danmark och Slovenien). Inom 

EU finns stora kunskapsbrister om dessa ämnen vid avloppshantering, vilket innebär att 

städerna står inför ett stort arbete för att klara att hantera sitt avloppsvatten, där olika 

blandningar och kombinationer av dessa ämnen är möjliga. Den sista delen fokuserar på 

möjliga alternativa processer för att mer effektivt ta bort de prioriterade ämnena från 

avloppsvatten. (Bilaga 3) 

*Gäller också för Stockholms Vatten AB s reningsverk 

Förvaltningens synpunkter 

Genom att delta i projektet ökar förvaltningens kompetens inom miljögiftsområdet, vi får 

möjlighet att påverka framtida åtgärdsarbete lokalt, nationellt och internationellt, får 

erfarenheter av internationellt (sam)arbete och ett ökat nationellt och internationellt 
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kontaktnät, vilket bl.a. kan leda till framtida externfinansierade projekt inom området. 

Projektresultaten ska användas som underlag för tillsyns- och programverksamhet i 

staden. Genom att delta i projektet har information spridits om stadens aktiva miljöarbete 

när det gäller miljögifter, och Stockholms stad ses inom miljögiftsområdet som en 

förebild för andra städer i Europa. 

 

Slut 

Bilagor 

Bilaga 1 Vattendirektivets lista över prioriterade ämnen (”bilaga X”) 

Bilaga 2 Priority pollutant behaviour in stormwater Best Management Practices 

(BMPs) 

Bilaga 3 Priority pollutants behaviour in end of pipe wastewater treatment plants 


