
Gustavsbergsprojektet - Projektbudget

Investeringar Mkr

Nedlagt 

tom 2013

Prognos 

2014 2015 2016 2017 2018 - Summa

Gemensamma anläggningar Huvuddel

Gustavsbergsvägen del A A 2.1 9.1 16.8 9 37.0

Gustavsbergsvägen del B B 0 0.3 0.4 5.3 13 3 22.0

Idrottsvägen A 0.4 3.1 3.5 7.0

Värmdögatan mm B 0.3 0.1 1 7 5.5 13.9

Park Strandvik, strandpromenad mm D 0.4 7.1 8.5 16.0

Överdäckning Farstaviken C 0.3 9.5 17.7 13.8 41.3

Centrala parken B 0.4 0.1 0.8 8.5 9 18.8

Äventyrslek E 0.2 5.4 5.6

Blekängsvägen mm E 0.4 1.8 12.4 13 27.6

GC-väg till Munkmora E 1.2 2.6 3.8

Summa gemensamma anl 2.5 14.3 28.2 41.3 59.8 46.9 193.0

Exploateringskostnader, netto

Mariagatan 0.3 1.7 2

Fabriksstaden/Porslinskvarteren 0.8 0.6 6.3 6.6 2 2 18.3

Hamnen 0.3 1.8 2.1

Strandvik 0

Kvarnbergsterassen 2.7 0.5 2.8 4.2 10.2

Centrum 2.6 0.5 2.4 6.7 3.9 16.1

Vattentornsberget 0.2 0.3 1 8.5 10

Summa exploateringskostnader 6.4 3.4 6.5 12.1 13.9 14.4 58.7

Fastigheter

Fabriksstaden/Porslinskvarteren 0 17.8 65.85 83.65

Summa fastigheter 0 17.8 65.85 0 0 83.65

Summa investeringar totalt 8.9 35.5 100.55 53.4 73.7 335.35

Driftbudget och markförsäljning, Mkr

Kostnader, Mkr

Mariagatan, markföroreningar 1 1.5

Administration 4 1.5 1.5 1.5 1.5 3 13

Summa kostnader 4 1.5 1.5 1.5 1.5 13

Intäkter, Mkr

Exploateringsbidrag (externa) 0 -17.2 -60.9 -15.7 -35.3 -129.1

Försäljning av mark 0 -46.5 0 -34.2 -51.7 -70.5 -202.9

Summa intäkter 0 -63.7 -60.9 -49.9 -87 -332

Drift o markförsäljning, netto 4 -62.2 -59.4 -48.4 -85.5 -319

Allmänna anläggningar Fabriksstaden/Porslinskvarteren, MKr
Kostnad 4.4 4 10 26 18 8.4 70.8

Intäkt 8.4 26 18 18.4 70.8


