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Bilaga 1 

  

  

Utvärdering val av byggherre till skoltomten 
 
Markanvisning 
Syftet med markanvisningen är att en byggherre ska uppföra byggnad avseende en 

fristående skola för årskurserna F-9 på skoltomten. Byggherren ska garantera uppförande 

av en byggnation för F-6 där skolan ska vara färdigbyggd och kunna öppna sin verksamhet 

för F-3 senast till skolstart höstterminen 2021. Markanvisningsavtalet, se bilaga 2, anger 

att tomträttsavtal ska tecknas mellan kommunen och vald byggherre när markanvisnings-

avtal och avstyckning av fastigheten har vunnit laga kraft samt när föreslagen fristående 

skolhuvudman av skolverksamhet godkänns av skolinspektionen. Markanvisning är giltig 

i två år och ger byggherren en option om att ensam förhandla med kommunen om det 

specifika området.  

 

Ett skall-krav från kommunen har bland annat varit att byggherrarna i sitt förslag ska 

bifoga en överenskommelse med en fristående skolhuvudman där de förbinder sig att hyra 

ut skolbyggnaden till en angiven fristående skolhuvudman.  Markanvisningsavtalet anger 

därmed att skolhuvudmannen ska få skolinspektionens godkännande. I det fall byggherren 

önskar byta skolhuvudman måste detta skriftligen godkännas av kommunen. Om Skol-

inspektionen inte godkänner skolhuvudmannen och byggherren inte kan hitta en ny aktör 

som Skolinspektionen och kommunen godkänner, kommer markanvisningsavtalet att 

förfalla.  

 

Då området har höga naturvärden anger markanvisningsavtalet att bebyggelsen ska 

anpassas till topografin och befintlig vegetation. Byggherrens förslag på gestaltningsdelar 

med tillhörande texter och illustrationer ska följas. Kommunens synpunkter ska beaktas 

och förändringar får endast göras efter skriftligt godkännande av kommunen.  

 

Urvalsprocess 
Byggherrar har, tillsammans med fristående skolhuvudmän, bjudits in att lämna 

intresseanmälan för byggnation av skola på skoltomten. Inbjudan skedde genom ett 

pressmeddelande den 18 januari 2018. Information kring förutsättningar för att bygga och 

driva en ny skola på skoltomten har presenterats på en speciellt framtagen hemsida. På 

hemsidan återfanns underlag gällande rådande detaljplan, befintlig ledningsrätt och 

avtalsservitut samt utkast på markanvisningsavtal. Vidare presenterades den tidigare 

genomförda förstudien för skolverksamhet, elevunderlag, utveckling av närområdet och 

ekonomiska förutsättningar.  Under anbudskriterier angavs de skall-krav som kommunen 

ställde samt hur anbudsinlämningen skulle gå till. Förvaltningen svarade löpande på 

frågor under anbudstiden och återkommande frågor med tillhörande svar publicerades på 

hemsidan.  

 

Förvaltningen träffade under februari och mars 2018 de byggherrar och fristående 

skolhuvudmän som visat intresse att uppföra och driva en skola på skoltomten.  En 

presentation av de grundläggande förutsättningarna gjordes av kommunen och 

byggherrarna och de fristående huvudmännen hade även möjlighet att presentera sig 
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själva samt ställa frågor.  

 

Eventuella förslag skulle vara inlämnade till kommunen senast den 25 april 2018. Fem 

stycken byggherrar återkom med förslag på byggnation. 

 

 

Utvärdering 
Utvärdering av inkomna förslag har genomförts av en utvärderingsgrupp från 

förvaltningen i Värmdö kommun. Utvärderingsgruppen har tillsammans gått igenom och 

bedömt inkomna förslag mot givna anbudskriterier.  

 

Utvärderingsgruppen har bestått av: 

 

Camilla Broo  Kommundirektör 

Pia Andersen  Sektorchef utbildning 

Frida Nilsson  Sektorchef administration och service 

Camilla Schultz  Tf samhällsutvecklingschef/ mark- och exploateringschef 

Fredrik Cavallin  Planchef 

Sofia Vogel   Biträdande mark- och exploateringschef 

Therese Alvén Lokalstrateg 

 

I det följande beskrivs först anbudskriterierna, därefter sker en redogörelse av de inkomna 

förslagen utifrån anbudskriterierna och därefter följer utvärderingsgruppens samman-

fattande bedömning och förslag till beslut.  

 

Anbudskriterier 

Kommunen har som anbudskriterier angivit att byggherren/anbudsgivaren i sitt anbud 

skall garantera: 

 en byggnation av en skola för årskurserna F-6 med prioritet F-3 

 att skolstart för F-3 ska ske senast vid höstterminens start 2021 

 att möjlighet finns att på sikt kunna etablera en F-9-skola på fastigheten 

 redovisa en överenskommelse mellan byggherren/anbudsgivaren och en 

fristående skolhuvudman 

 innehålla bekräftelse på tidplan för genomförande där kravet på att verksamheten 

ska öppnas till höstterminens start 2021 uppfylls 

 

Vidare skall anbudet innehålla redogörelser enligt följande punkter: 

 

Skolbyggnad 

Anbudet ska vara ett genomarbetat förslag som bland annat visar byggnadens placering, 

arkitektur och materialval. Beskriv hur ni övergripande ser på byggnadsvolymer, 

gestaltningsidéer utifrån funktion och utformning, trafiklösningar, utemiljö på skolgården 

m.m. (gärna i form av skisser). 

 

Ägande och förvaltning 

Presentation av den/de parter som långsiktigt ska äga och förvalta skolbyggnaden. 
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Redovisa även part/parters erfarenhet av ägande och förvaltning av skollokaler, 

 

Fristående skolhuvudman 

Presentation av den fristående skolhuvudmannen. Redovisa erfarenheten av att driva F-9 

skola. Redovisa ett referensobjekt. 

 

Samverkan 

Redovisning av samverkansparter (t.ex. arkitekter, byggentreprenör, förvaltare, fristående 

skolhuvudman m.fl.). Processupplägg över hur samverkan mellan de parter som ska 

medverka i projektet och byggherren/anbudsgivaren ska ske. 

 

Finansiell styrka och erfarenhet 

Byggherren/anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och ekonomisk ställning som krävs för 

genomförandet av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera detta via Business 

Check kreditupplysning. Anbudsgivare med lägre rating än 5 eller motsvarande kan 

komma att uppmanas att skicka in bevis på företagets kapacitet eller kan komma att få 

anbudet förkastat. Anbudsgivare som av olika anledningar helt saknar rating, kommer att 

uppmanas att skicka in bevis på företagets kapacitet. Anbudsgivaren ska även inkomma 

med max tre referensprojekt som visar på erfarenhet av liknande projekt (gärna med 

bilder). 

 

Idé och koncept i övrigt 

En idé eller ett koncept som på ett positivt sätt bidrar till en attraktiv skola. T.ex. genom 

att ta ställning till hållbarhet, samverkan med närmiljön och pedagogisk ute- och 

innemiljö. 

 

Utvärderingskriterier  

Utvärderingsgruppen har tillsammans bedömt förslagen utifrån ovan angivna kriterier. 

Tyngdpunkt i utvärderingen har lagts på kriterierna skolbyggnad, ägande och förvaltning 

samt finansiell styrka. Särskild vikt har lagts på att samverkansparterna tidigare har arbetat 

tillsammans då det borgar för en trygghet och stabilitet i projektet.  

 

För kommunen är det av stor betydelse att en framtida skolbyggnad passar in väl i 

omgivningarna, tar hänsyn till kringliggande bebyggelse och natur samt fungerar med 

övriga verksamheter som ska finnas i närområdet. En väletablerad aktör med en stark och 

solid finansiell styrka är en förutsättning för såväl projektets genomförande som den 

framtida förvaltningen av byggnaden.  
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Presentation av anbuden 
 
Förslag 1 - Skanska Sverige AB 

 

Skolbyggnad 

Förslaget följer inte förstudiens dispositionsförslag utan placerar skolan i andra änden av 

fastigheten. Byggnaden ligger till stora delar rakt över den ledningsrätt som finns på 

fastigheten. I förslaget finns även ett kulturhus inritat, något som inte varit efterfrågat.  

 

 
 

Ägande och förvaltning 

Skanska har reserverat sig mot kommunens krav på att ägande och förvaltning ska vara 

beslutat i detta tidiga skede och anger endast att de arbetar med flera långsiktiga ägare.  

 

Fristående skolhuvudman 

Skanska har reserverat sig mot kommunens krav på att fristående skolhuvudman ska vara 

beslutat i detta tidiga skede. Någon fristående skolhuvudman är därmed inte presenterad 

och anbudet uppfyller därmed inte skall-kraven.   

 

Samverkan 

Inga samverkansparter har presenterats.  Processupplägg om samverkan presenteras 

översiktlig.  

 

Finansiell styrka och erfarenhet 

Anbudsgivaren har en finansiell styrka med en rating på 7 av 10 vilket innebär att företaget 

är kreditvärdigt.  Tre relevanta referensobjekt av skolbyggnationer har presenterats.  

 

Idé och koncept i övrigt 

Presentation av hur Skanska arbetar med hållbara lärandemiljöer och hållbart byggande.  
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Förslag 2 - Turako AB 

 

Skolbyggnad 

Anbudet är ett genomarbetat förslag som visar byggnadens placering, arkitektur och 

materialval. Förslaget tar sin utgångspunkt i förstudiens disposition där byggnaden redan 

från start avser en komplett treparallellig grundskola för minst 750 elever i årskurserna F-

9. Huset är uppbrutet i sju olika delar och anpassas efter terräng och topografi. Delarna 

produceras i fabrik och monteras på plats vilket ger en kortare byggtid. Förslag på 

utformning visar på ett flertal terrasser och trappor för att ansluta klassrummen med 

skolgården. Trä och cortén föreslås som fasadmaterial. Utemiljö och trafiklösningar 

beskrivs övergripande. Planlösningsförslagen är anpassade utifrån tänkt fristående 

skolhuvudman pedagogik.  
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Ägande och förvaltning 

Skolan kommer att ägas och förvaltas av ett helägt dotterbolag till Turako AB. Turako AB 

bildades 2009 och är fastighetsutvecklare och fastighetsägare med specialisering på 

utbildningsmiljöer.  

 

Fristående skolhuvudman 

Internationella Engelska skolan (IES) presenteras som fristående skolhuvudman. IES 

grundades 1993 har idag cirka 40 skolor, främst för årskurs 4-9. Sedan ett par år erbjuds 

F-9 på vissa skolor.  

 

Samverkan 

Turako kommer att samarbeta med Friendly Building som byggentreprenör och Street 

Monkey som arkitekt. Friendly Building grundades 2012 och bygger passivhus genom 

prefab-produktion på fabrik. Företaget har byggt såväl flerbostadshus och radhus som 

skolor och förskolor. Street Monkey grundades 2012 och har samarbetat med Friendly 

Buildings under en längre tid. Turako, Friendly Building och Street Monkey har idag ett 

pågående skolprojekt i Huddinge kommun.  

 

Finansiell styrka och erfarenhet 

Anbudsgivaren har en finansiell styrka med en rating på 10 av 10 vilket innebär att 

företaget har mycket god kreditvärdighet.  Tre relevanta referensobjekt av 

skolbyggnationer har presenterats översiktligt. 

 

Idé och koncept i övrigt 

Fokus ligger på en hög miljöprofil med passivhusstandard, solceller på taket, äkta material 

och giftfria produkter. En väl fungerande, trygg och kreativ utemiljö lyfts även fram.  
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Förslag 3 - Hemsö Fastighets AB 

 

Skolbyggnad 

Anbudet är ett genomarbetat förslag som visar byggnadens placering, arkitektur och 

materialval. Förslaget tar sin utgångspunkt i förstudiens disposition och avser en skola för 

årskurserna F-6 med en möjlighet att komplettera med en skolbyggnad för 7-9. Huset har 

en mer lekfull fasad mot skolgården medan en stramare fasad i trä är inritad ut mot vägen. 

Fönstersättning är varierad, både i storlek och placering. Taket får en beläggning av 

lågväxande sedum. Utemiljö och parkering beskrivs övergripande.  Planlösningsförslag 

visas för samtliga plan. Ytornas planeras så att t.ex. matsal och specialsalar ska kunna 

hyrs ut till föreningslivet m.fl.  
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Ägande och förvaltning 

Skolan kommer att ägas och förvaltas av Hemsö Fastigheter AB. Hemsö är en långsiktig 

ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, 

utbildning, vård och rättsväsende. Tredje AP-fonden är majoritetsägare.  

 

Fristående skolhuvudman 

Raoul Wallenbergskolan (RWS) skolan presenteras som fristående skolhuvudman. RWS 

grundades 2005 har idag fem förskolor och fem skolor.  Skolkonceptet utgår ifrån att 

kunna erbjuda hela skolgången för barn/elever från förskola till gymnasium. 

 

Samverkan 

Hemsö kommer att samarbeta med Arcona som byggentreprenör. Arcona är en 

väletablerad aktör som både genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i egen 

regi. Arcona har byggt ett flertal skolor.    

 

Finansiell styrka och erfarenhet 

Anbudsgivaren har en finansiell styrka med en rating på 10 av 10 vilket innebär att 

företaget har mycket god kreditvärdighet.  Tre relevanta referensobjekt av 

skolbyggnationer har presenterats översiktligt. 

 

Idé och koncept i övrigt 

Utgår ifrån miljöbyggnad silver med guld på energi. Bygger utifrån Sunda hus.  Föreslår 

att såväl idrottshall som förskola ska byggas och förvaltas av Hemsö för att bidra till 

förvaltningseffektivitet. Anbudet anger att man är öppen för diskussion kring 

utformningen av byggnaden, gestaltningen och hur och när nästa etapp med 7-9 ska 

byggas.  
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Förslag 4 - Hemfosa Fastigheter AB 

 

Skolbyggnad 

Anbudet är ett genomarbetat förslag som visar byggnadens placering, arkitektur och 

materialval. Förslaget tar sin utgångspunkt i förstudiens disposition och avser en skola för 

årskurserna F-6 med en möjlighet att komplettera med en skolbyggnad för 7-9. 

Skolbyggnaden har en fasad av kärnfuru och sockelvåningen är i ljus sandblästrad 

prefabricerad betong. Takytan förses med grönytor, dagvattendamm och odlingar. 

Planlösningsförslag utgår ifrån Kunskapsskolans pedagogik där varje årskurs har fyra 

basrum för mindre klasser om 18-19 elever. Varje huskropp utgör en ”hembas” per årskurs 

vilket också medför att byggnadsvolymen känns mindre kompakt.   
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Ägande och förvaltning 

Skolan kommer att ägas och förvaltas av Hemfosa Fastigheter AB. Hemfosa äger 

samhällsfastigheter såsom polisstationer, skolor, äldreboenden och vård- och 

omsorgsfastigheter. Ägare till Hemfosa består till 86% av långsiktiga svenska och 

utländska institutioner och pensionsfonder.  

 

Fristående skolhuvudman 

Kunskapsskolan presenteras som fristående skolhuvudman. Kunskapsskolan grundades 

2000 och har idag 29 grundskolor. Skolarna var inledningsvis från årskurserna 6-9 men 

från 2012 utvecklas skolorna till att omfatta fler årskurser.  

 

Samverkan 

Hemfosa kommer att samarbeta med Serneke som byggentreprenör. Serneke är verksam 

inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Pelago Arkitektur 

har tagit fram Hemfosas förslag och är även tänkt att medverka i projekteringen av 

skolbyggnad.  Hemfosa, Serneke och Pelago har idag ett pågående skolprojekt i Järfälla 

kommun.  

 

Finansiell styrka och erfarenhet 

Anbudsgivaren har en finansiell styrka med en rating på 10 av 10 vilket innebär att 

företaget har mycket god kreditvärdighet.  Tre relevanta referensobjekt av 

skolbyggnationer har presenterats översiktligt. 

 

Idé och koncept i övrigt 

Pedagogisk inne- och utemiljö beskrivs utförligt. Fokus har även varit att lämna plats för 

den tredje fastigheten i syfte att skapa plats för idrott och hälsa med bland annat sporthall 

och multisportplan.  
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Förslag 5 - Liljestrand Group AB 

 

Skolbyggnad 

Anbudet är ett genomarbetat förslag som visar byggnadens placering, arkitektur och 

materialval. Förslaget tar sin utgångspunkt i förstudiens disposition men byggnaden delas 

in i sex kvadratiska moduler. Samtliga moduler byggs till 2021 men tas i bruk successivt 

med start för F-3. Fasader i trä och betong samt tak i sedum föreslås. Taket har en 

pyramidform som avslutas med en kub i råglas som förses med belysning. Utemiljön visar 

på uteklassrum, amfiteater och öppna ytor. Parkeringslösning fördelas utifrån de olika 

modulerna och bildar parkeringsskepp med planteringar emellan. Planlösningsförslag 

utgår ifrån att varje modul är en hemvist för tre paralleller.  
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Ägande och förvaltning 

Skolan kommer att ägas och förvaltas av Liljestrand Group AB (LGAB) som är en bygg- 

och fastighetskoncern som sedan starten 2001 äger och förvaltar hyresrätter, kommersiella 

lokaler, äldreboenden m.m.  

 

Fristående skolhuvudman 

JENSEN Education presenteras som fristående skolhuvudman. JENSEN grundades 1996 

och har idag 34 skolor varav sex grundskolor.  En av dessa är en F-9 skola medan de 

övriga har årskurs 6-9.  

 

Samverkan 

LGAB kommer genom helägda dotterbolag att projektera, bygga och senare förvalta 

fastigheten. Tänkt arkitekt är Reflex Arkitekter. LGAB, Reflex Arkitekter och JENSEN 

samverkar idag tillsammans för att ta fram en F-9 skola och en förskola i Botkyrka 

kommun.  

 

Finansiell styrka och erfarenhet 

Anbudsgivaren har en finansiell styrka med en rating på 10 av 10 vilket innebär att 

företaget har mycket god kreditvärdighet.  Tre referensobjekt har presenterats översiktligt. 

Ingen av dem är skolbyggnader.  

 

Idé och koncept i övrigt 

Fokus ligger på en hög miljöprofil med passivhusstandard, solceller på taket, äkta material 

och giftfria produkter. En väl fungerande, trygg och kreativ utemiljö lyfts även fram.  
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Bedömning  
Anbudsgivare 1 uppfyller inte skall-kraven då de inte anger val av fristående skol-

huvudman. Inte heller anges vem som ska äga eller förvalta byggnaden. Byggnadens 

placering har inte utgått ifrån förstudien utan ligger i sin helhet på plats som kommunen 

avser nyttja för andra byggnationer. Anbudet har därmed inte utvärderats vidare och nedan 

bedömning grundar sig enbart på anbud 2-5.  

 

Skolbyggnad 

Alla inlämnade anbud visar på genomarbetade förslag som visar byggnadens placering, 

arkitektur och materialval. Samtliga förslag har i stort utgått ifrån förstudiens förslag till 

placering av byggnaden. De liknar varandra i vissa aspekter men utmärker sig i andra. 

Byggnadsvolymer och utformning beskrivs övergripande och följer väl tomtens 

förutsättningar vad gäller natur och topografi. Gestaltningsidéerna skiljer sig åt mellan 

förslagen men har alla arkitektoniska kvalitéer. Trä och betong är de dominerande 

fasadförslagen. Skisser på utemiljöer visas i förslag 3, 4 och 5 medan de i förslag 2 

beskrivs mer i text. Samtliga förslagen presenterar utkast till planlösning som i förslag 2, 

3 och 4 tydligt kopplar till den fristående huvudmannens pedagogik. För samtliga förslag 

har byggnadernas utformning och utemiljö använts för att skapa en pedagogisk miljö för 

skolverksamheten, såväl ute som inne.  

 

Ägande och förvaltning 

Anbudsgivarna bedöms alla vara väletablerade aktörer avseende ägande och förvaltning. 

Anbudsgivare 2 och 5 har en kortare erfarenhet av att äga och förvalta skolor än 

anbudsgivare 3 och 4. Anbudsgivare 2 har utvecklat skolfastigheter historiskt men har 

från och med 2017 en uttalad strategi av att både äga och förvalta de projekt som 

utvecklas.  Anbudsgivare 5 har en lång erfarenhet av ägande och förvaltning av 

fastigheter, dock inte skolfastigheter.  

 

Fristående skolhuvudman 

Anbudsgivarna bedöms likvärdiga avseende valet av fristående skolhuvudmän. Samtliga 

förslag på skolhuvudmän avser välkända och meriterade skolaktörer. Erfarenheten av F-

3 är antingen ingen eller relativt kort för skolhuvudmännen i anbud 2-4. Emellertid har 

samtliga lång erfarenhet av skolverksamhet för årskurs 4-9 och utvecklingen för fristående 

skolhuvudmän går mer mot att etablera sig inom hela grundskolesegmentet.  

 

Samverkan 

Samtliga anbud har väletablerade och erfarna samverkansparter. Processupplägg för 

samverkan upplevs som välarbetade och seriösa.  

 

Anbud 2 har en tydlig redovisning av såväl samverkansparter som processupplägg.  

Anbudsgivaren har sedan tidigare ett etablerat samarbete med byggentreprenör och 

arkitekt och har även en tydlig överenskommelse med den fristående skolhuvudmannen 

avseende projektets genomförande och ett framtida hyresförhållande. 

 

Anbud 3 har ett tydligt processupplägg över samverkan mellan parterna. Samarbets-

partners beskrivs översiktligt.  Anbudsgivaren har tidigare samarbetat med byggherren, 

dock inte avseende en skola. Det finns en tydlig överenskommelse med den fristående 
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skolhuvudmannen.   

 

Anbud 4 har ett väl beskrivet processupplägg. Samverkansparterna beskrivs kortfattat.  

Anbudsgivaren samarbetar i ett projekt med byggentreprenören och arkitekten i ett 

pågående projekt.  Det finns en tydlig överenskommelse med den fristående skolhuvud-

mannen avseende projektets genomförande och ett framtida hyresförhållande.  

 

Anbud 5 har en kortfattad beskrivning av såväl samarbetspartners som processupplägg. 

Överenskommelse med den fristående skolhuvudmannen finns men anger att 

skolhuvudmannen bereds möjlighet att förhyra skolan om parterna kan finna en 

överenskommelse om hyresnivå och övriga villkor.  

 

Finansiell styrka 

Alla anbudsgivare bedöms vara väletablerade aktörer som har den finansiella styrkan som 

krävs för projektets genomförande.  Anbudsgivare 2, 3 och 4 har angett relevanta 

referensobjekt av likvärdiga projekt. Av de referensobjekt som anbud 5 anger är inget ett 

skolprojekt.   

 

Idé och koncept i övrigt 

Flertalet av anbuden lyfter fram ett tydligt hållbarhetstänk med höga miljöprofiler för 

byggnaden. Tydlig koppling mellan ute- och innemiljö beskrivs i de flesta anbuden vilket 

upplevs som positivt.  

 

Förslag till beslut 

Samtliga förslag, förutom anbud 1, upplevs som mycket väl genomtänkta och välarbetade 

och bedömningen har varit relativt jämn mellan flera anbud. Utvärderingsgruppen har 

genomfört detaljerade analyser av anbud 2-5 för att få till en så rättvis utvärdering som 

möjligt.  

 

Sammanfattningsvis bedömer utvärderingsgruppen att anbudsgivare 2, Turako AB, är det 

bästa förslaget. Anbudet är ett väl genomarbetat förslag som uppfyller angivna 

anbudskriterier väl. Byggnadens placering, arkitektur och funktion bedöms passa väl in i 

området samtidigt som det uppfyller kraven på en funktionell skolbyggnad.  Förslaget 

presenterar en uppbruten byggnad som följer tomtens topografi på ett sätt som sparar 

naturmarken. Det faktum att byggdelarna produceras i fabrik och monteras på plats ger 

en kortare byggtid vilket påverkar intilliggande verksamheter positivt. Byggnaden har 

fina materialval i trä och cortén vilket ger en levande fasad som knyter an till naturen. 

Förslaget med terrasser som öppnar upp från klassrummen skapar en närhet till gården 

och utemiljön.  

 

Sammantaget bedöms byggnadens placering, arkitektur och funktion passa väl in i 

området samtidig som det uppfyller kraven på en funktionell skolbyggnad. Samverkan 

mellan angivna parter är väletablerad och borgar för en trygghet och stabilitet i projektet. 

Turako AB har även visat på en finansiell styrka inom koncernen vilket säkrar projektets 

genomförbarhet. Utvärderingsgruppen föreslår därför att markanvisningsavtal tecknas 

med Turako AB avseende byggnation av en ny skola på skoltomten i Charlottendal. 



   

   

  Sid 
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