

Stockholmsheds nyproduktion av bostäder

Kvarter	Område	Antal lgh	Mark	Planläge	Godk. av styrelsen	Byggstart
Byggstarter 2006						
Bergrumsgarage	Årstadal				2005-12-08	
Sjövik 7, nybyggnad	Årstadal	96		Antag. 0511	2005-08-25	2006-02
Svallvågen 2	Hammarby Sjöstad	175	Godk. 0212	Antag 0505	2005-08-25	2006-04
Fallbrickan 1	Rågsved	88		Antag 0509	2005-08-25	2006-08
Kvarnhagen	Hässelby	29	Godk. 0401	Antag 0601	2006-03-09	2006-08
Myrstacken 32	Normalm	8		Ej aktuellt		2006-09
Korpen 9	Aspudden	5		Ej aktuellt		2006-10
Perstorp 3	Farsta	70	Godk. 0403	Antag. 0604	2006-03-09	2006-11
Snabelskon 7	Solberga	16	Godk. 0403	Antag. 0604	2006-08-31	2006-11
Ässjan 9	Normalm	7		Ej aktuellt		2006-11
Kvarndrängen 1	Rinkeby	3		Ej aktuellt		2006-11
Gamlebo 4	Stureby	19		Antag. 0510 ÖR	2006-08-31	2006-12
Sexmännen 1	G:a Enskede	56		Antag. 0510 ÖR	2006-08-31	2006-12
Klädkåpet 1	Hökarängen	14		Antag 0606	2006-08-31	2006-12
Kungsängsliljan 6	Midsommarkransen	28		Antag. 0604	2004-12-02	2006-12
Högsätra 8, Bysätra 1	Sätra	62		Antag. 0602	2006-04-27	2006-12
Summa byggstarter 2006		676				
Byggstarter 2007 och senare						
Årstaäng 3	Årstadal	148		Antag. 0612	2006-01-26	2007-05
Bjällerkransen 4 och 5	Västertorp	60				
Kanelstängen 2	Hökarängen	5		Ej aktuellt		2007-10
Hemgården (Blommensbergsv.)	Aspudden	59	Godk. 0406	Antag. 0604ÖR	2006-06-08	2007-11
Gustav III:s väg	Åkeslund/Olovslund	30	Godk. 0404	Antag 0606 ÖR	2006-01-26	
Albatrossen 1	Aspudden/Örnsberg	48		Antag. 0604 ÖR	2006-04-27	
Stadsbudet 1	Hökarängen	15	Godk. 0312	Antag 0606	2006-08-31	
Tigerögat 1	Solberga	18		Antag 0611		
Bottenstocken	Gröndal	18		(2007-03)	2006-06-08	
Trettondagen 1	Hökarängen	23		(2007-02)		
Annedal (fd Baltic)	Mariehäll	133	Godk. 0312	(2007-12)		
Sköndal	Sköndal	43	Godk. 0404			
Persikan	Södermalm	100	Godk. 0405			
Sävlången 1, Idlången 3	Årsta	100	Sökt 0210			
Skarpa by	Skarpnäcks Gård	40	Sökt 0512			
Gasverksområdet	Hjorthagen	140	Godk. 0406			
Norra Stationsområdet	Norrmalm	250	Sökt 0206			
Grimman 5	Södermalm	100				
Henriksdalsringen	Henriksdal	50	Sökt 0512			
Blackebergsvägen	Norra Ängby	75	Sökt 0512			
Henriksdalshamnen etapp 2	Hammarby Sjöstad	50	Sökt 0611			
Summa byggstarter 2007 och senare		1505				