

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Islandstorget/Blackebergsvägen

Exploateringsnämnden har godkänt vår ansökan om markanvisning.

Hjorthagen 1:2 etapp N2

Trolig tid för planens antagande är framflyttad till dec. 2011

Folkparksvägen, Solberga

Ett nytt projekt som utvecklas tillsammans med en bostadsrättsbyggare och som kan ge oss ca 100 hyresrätter.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2011-02-02

Ingela Lindh