



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Claes Åkerblom
Tel: 010-698 10 06
claes.akerblom
@naturvardsverket.se

BESLUT
2012-09-19 NV-06217-12

Stockholms kommun
Carina Tensmyr Hildinger
105 35 STOCKHOLM

Slutlig reglering av bidrag enligt förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Beslut

Det slutliga bidraget till Stockholms kommun (nedan kallad programägaren) enligt förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram fastställs till 21 255 625 kronor.

Programägaren ska till staten återbetala 959 906 kronor av vad programägaren mottagit som bidrag. Betalningen ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 19 december 2012. Därmed är bidraget till programägarens klimatinvesteringsprogram slutligt reglerat. Faktura för betalning översänds separat.

Detta beslut får inte överklagas.

Ärendet

Programägaren beviljades den 14 maj 2008 (dnr 752-7072-07 Ki) genom beslut av dåvarande Rådet för investeringsstöd vid Naturvårdsverket (nedan kallat rådet) 29 620 681 kronor i bidrag till ett klimatinvesteringsprogram.

Programägaren har slutrapporterat programmet i enlighet med 17 § förordningen och 17 § Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram (2003:13) (nedan kallad föreskrifterna).

Programägaren beräknar det slutliga bidraget till 22 260 486 kronor. Av beslutat bidrag har 22 215 511 kronor utbetalats till programägaren.

Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat ett yttrande över slutrapporten i enlighet med 17 § 2 stycket förordningen.

Berörda sektorsmyndigheter och Trafikverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på slutrapporten.

Skäl

Det slutliga bidraget fastställs av Naturvårdsverket med utgångspunkt i uppgifterna i slutrapporten enligt 17 och 19 §§ förordningen. Naturvårdsverket måste pröva vilket det slutliga bidraget till programägaren ska bli, om programmet inte helt genomförts i enlighet med rådets beslut om bidrag. Naturvårdsverket får enligt 19 § 1 och 2 förordningen besluta att programägaren ska återbetala bidraget helt eller delvis bl.a. om en åtgärd i programmet i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget i fråga om de resultat och effekter som ska uppnås eller om en åtgärd inte har genomförts.

Beviljat bidrag till programägaren uppgår enligt ursprungligt beslut om bidrag och därefter gjorda justeringar i beslut om ändring, till högst följande belopp:

Info 1. <i>Showroom för klimatriktiga val i Kulturhuset</i>	3 500 000 kr
4. <i>Fjärrvärmeutbyggnad till del av Gamla Stan</i>	1 423 145 kr
5. <i>Fjärrvärmeanslutning av SISAB-skolor</i>	1 853 454 kr
6. <i>Fjärrvärmeanslutning av småhus i svårtillgänglig terräng</i>	4 369 050 kr
9. <i>Minskade metanutsläpp vid Henriksdal och Sicklaanläggningen</i>	0 kr
11. <i>Lysering av avloppsslam för ökad biogasproduktion</i>	0 kr
13. <i>Produktion av fordonsgas vid Himmerfjärdsverket</i>	7 800 000 kr
14. <i>Biogastankning för sophämtningsbilar vid Högdalen</i>	3 540 000 kr
<i>Administration av programmet</i>	<u>398 032 kr</u>
Summa beviljat bidrag	22 883 681 kr

Det framgår av programägarens slutrapport att åtgärderna 4. *Fjärrvärmeutbyggnad till del av Gamla Stan*, 5. *Fjärrvärmeanslutning av SISAB-skolor* och 6. *Fjärrvärmeanslutning av småhus i svårtillgänglig terräng* inte helt har genomförts i enlighet med rådets beslut om bidrag. Dessa åtgärder kräver därför en särskild prövning.

Kostnaderna för åtgärden 4. *Fjärrvärmeutbyggnad till del av Gamla Stan* och 5. *Fjärrvärmeanslutning av SISAB-skolor* har blivit mindre än vad programägaren beräknade i ansökan om bidrag och därefter gjorda justeringar i beslut om ändring. Bidragen till åtgärderna reduceras därför i enlighet med vad programägaren angett i sin slutrapport.

I beslutet om bidrag till programägaren och därefter gjorda justeringar i beslut om ändring uppställde Naturvårdsverket villkoret att åtgärden 6. *Fjärrvärmeanslutning av småhus i svårtillgänglig terräng* fullt genomförd skulle leda till att utsläppen minskade med 2 663 ton koldioxidekvivalenter per år. Att effekten av åtgärden blivit endast 1 173 ton per år måste anses utgöra en väsentlig avvikelse från villkoren för bidraget. Programägaren begär att bidraget inte ska reduceras bl.a. med hänvisning till att mer bergig terräng än förväntat förorsakat förseningar av genomförandet. Vid en skälighetsbedömning finner Naturvårdsverket att slutligt bidrag för åtgärd 6. *Fjärrvärmeanslutning av småhus i svårtillgänglig terräng* ska bestämmas till 3 364 169 kronor.

Övriga åtgärder i investeringsprogrammet har i allt väsentligt genomförts i enlighet med det ursprungliga beslutet om bidrag och därefter gjorda justeringar i beslut om ändring. Slutligt bidrag till åtgärderna i programmet ska därför utgå med följande belopp:

Info 1. <i>Showroom för klimatriktiga val i Kulturhuset</i>	3 500 000 kr
4. <i>Fjärrvärmeutbyggnad till del av Gamla Stan</i>	851 015 kr
5. <i>Fjärrvärmeanslutning av SISAB-skolor</i>	1 802 389 kr
6. <i>Fjärrvärmeanslutning av småhus i svårtillgänglig terräng</i>	3 364 169 kr
13. <i>Produktion av fordonsgas vid Himmerfjärdsverket</i>	7 800 000 kr
14. <i>Biogastankning för sophämningsbilar vid Högdalen</i>	3 540 000 kr
<i>Administration av programmet</i>	<u>398 032 kr</u>
Summa slutligt bidrag	21 255 605 kr

Avräkning

Summa slutligt bidrag	21 255 605 kr
Till programägaren utbetalat bidrag	22 215 511 kr

Programägaren har således erhållit ett större bidrag än den är berättigad till. Därmed ska programägaren till staten betala 959 906 kronor.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Ingela Hiltula.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit sektionschefen Carl Mikael Strauss och handläggaren Claes Åkerblom, den sistnämnde föredragande.

För Naturvårdsverket



Ingela Hiltula



Claes Åkerblom

Kopia till:

Länsstyrelsen i Stockholms län, Charlotta Sundelin
Statens energimyndighet, Thomas Björkman