

Bilaga 2 – Planerade åtgärder för Trehörningen

År	Åtgärd	Fosforreduktion (kg/år)
Kontinuerligt	Åtgärder som sker inom befintlig budget: Omvandling till kommunalt VA Övriga åtgärder	5-10 betydande inverkan
2015-	Dagvattenåtgärder vid exploateringar, som ger nettoeffekt	20
2015	Projektering av åtgärder vid Trehörningen	0
2015	Planera åtgärder för Kyrkdammen	0
2015	Fördröjningsmagasin under Snättringe IP	5
2015	Utredning om åtgärder i Solfagradiket	0
2015	Utredning om åtgärder i Balingsholmsdalgången	0
2015	Genomföra en åtgärd vid Brandvägen	5
2015	Inventering av dagvattenanläggningar	0
2015	Digitalisering av avrinningsområden	0
2016	Genomföra åtgärder vid Trehörningen	200
2016	Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder för Kyrkdammen	0
2016	Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder för Solfagradiket	0
2016	Preliminär åtgärd: Åtgärder i Balingsholmsdalgången	12 (minst)
2017	Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder i Kyrkdammen	60
2017	Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder i Solfagradikets tillrinningsområde	31 (minst)
2017	Utredn. av åtgärder mellan Källbrinks- & Kyrkdammarna	0
2018	Preliminär åtgärd: Projektera åtgärder mellan Källbrinks- och Kyrkdammarna	0
2018	Informationssatsning i bostadsområden runt Trehörningen	20
2019	Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärder mellan Källbrinks- och Kyrkdammarna	31 (minst)
2019	Preliminär åtgärd: Projektera åtgärd i Källbrinksdammen	0
2020	Preliminär åtgärd: Genomföra åtgärd i Källbrinksdammen	30
	Summa	419-429 + betydande inverkan